



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2008-11-05

I. I. 7221-5/8/08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę drogowego przejścia granicznego w Budomierzu.”

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

1. Czy wskazany w §2 ust. 2 Umowy „Harmonogram rzeczowo-finansowy” jest tożsamy z określonym w SIWZ (rozdział VII pkt 7.1.) „Harmonogramem realizacji inwestycji”? Oba dokumenty stanowią, zgodnie z przedmiotowymi zapisami, Załącznik nr 1 do Umowy. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację zapisu §2 ust. 2 zdanie drugie Umowy poprzez zastąpienie brzmieniem zgodnym z wymaganiami określonymi w SIWZ, czyli: „Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy „Harmonogram realizacji inwestycji” określający szczegółowe terminy wykonania poszczególnych robót budowlanych oraz dostaw wyposażenia dla poszczególnych obiektów i użytkowników – Harmonogram ten stanowić będzie Załącznik nr 1 do umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia SIWZ poprzez zmianę wzoru umowy w ten sposób, że zapis § 2 ust. 2 zdanie drugie wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

2. Wnosimy o modyfikację zapisu §2 ust. 2 Umowy w poprzez dodanie *in fine* zdania w brzmieniu: „Zamawiający zatwierdzi ww. harmonogram bądź zgłosi do niego uwagi w terminie 5 dni od daty jego przedłożenia”

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

3. Wnosimy o modyfikację zapisu § 3, poprzez jego uzupełnienie o zdanie w brzmieniu; „Ww. terminy rozpoczęcia i zakończenia zadania wiążą Strony tylko w przypadku wykonania przez Zamawiającego jego obowiązków, określonych w § 5 Umowy, w terminie. W przypadku uchybienia ww. terminom terminy: rozpoczęcia i zakończenia zadania przesuwają się odpowiednio o czas opóźnienia Zamawiającego”

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ – Zamawiający jest gotowy do rozpoczęcia inwestycji.

4. Wnosimy o zmianę zapisu § 4 w celu uzyskania zgodności z treścią art. 144 Ustawy Pzp po nowelizacji z dnia 4 września 2008 oraz o wprowadzenie zapisów określających

warunki, w jakich będzie możliwa zmiana postanowień umowy, a jakie z dużym prawdopodobieństwem mogą zaistnieć w trakcie 36 – cio miesięcznego okresu realizacji umowy, i tak np.

- a) w zakresie zmiany terminu realizacji:
 - z tytułu konieczności robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych, których uprzednie wykonanie warunkuje wykonanie robót podstawowych
 - w przypadku wystąpienia siły wyższej lub okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
- b) w zakresie zmiany wynagrodzenia
 - z tytułu zmiany ustawowej stawki podatku od towarów lub usług (VAT)
 - z tytułu ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia
 - gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby Wykonawcy rażąca stratą w rozumieniu art. 357 (1) kc
- c) w zakresie zmiany przedstawicieli stron wskazanych w umowie; np. kierownika budowy, inspektorów nadzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia SIWZ poprzez zmianę wzoru umowy w ten sposób, że zapis § 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszej umowy w wypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.”

5. Wnosimy o modyfikację zapisu § 9 ust.7 poprzez dodanie in fine po słowach: „związane z realizacją Inwestycji” słów: „i jednocześnie dotyczące płatności wymagalnych, uwzględniających prawo Wykonawcy do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres wykonania oraz okres gwarancji i rękojmi. W zamian za oświadczenie podwykonawców Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu inne dowody zapłaty”

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

6. Wnosimy o modyfikację pierwszego zdania § 9 ust.13 poprzez jego zastąpienie brzmieniem: „Ustala się termin zapłaty faktury VAT Wykonawcy na 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

7. Wnosimy o modyfikację zapisów zawartych w § 14 ust. 1 lit c) i ust. 2 lit a) w zakresie określenia przyczyn powodujących odstąpienie od umowy, w sposób nie powodujący zróżnicowania stron. Umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

8. Wnosimy o modyfikację § 14 umowy poprzez dodanie ustępu w brzmieniu: „Maksymalna suma kar umownych za zwłokę nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1”.

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

9. Wnosimy o modyfikację § 18 ust. 1 a) poprzez dodanie in fine: „a także nie przekazuje Wykonawcy terenu budowy i dokumentów w terminach wskazanych w § 5”

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

10. Wnosimy o modyfikację § 18 ust. 2 c) poprzez dodanie in fine: „w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy”

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

11. Wnosimy o modyfikację § 18 ust. 2 e) poprzez dodanie po słowie: „przerwał ...”, słów: „bez uzasadnionej przyczyny” i dalej bez zmian

Odpowiedź:

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

12. Wnosimy o modyfikację § 22 ust. 4 – poprzez zmianę jego brzmienia na następujące: „W razie nie uznania roszczenia przez Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową”

Odpowiedź:


Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

13. Wnosimy o modyfikację zapisu w pkt 4.2. Załącznika A do SIWZ (Oferta) w taki sposób, aby uzyskać zgodność z treścią pkt 7.1. SIWZ oraz § 3 Umowy tj. poprzez określenie terminu zakończenia przedmiotu zamówienia jako 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO


Wiesław Rygiel
Doradca Wojewody Podkarpackiego

