Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/ 3 /06

                                                    P R O T O K Ó Ł

               kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mielcu

                            w dniach od 11 styczna 2006 r. do 16 styczna 2006 r. 

Kontrolę przeprowadziła starszy inspektor wojewódzki Wanda Majchrzak na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego Znak: F.IV.0939/3/06 z dnia

9 stycznia 2006 r.

Prawną podstawą do przeprowadzenia kontroli stanowiły przepisy:

· ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego,

·  zarządzenie Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Przedmiot  kontroli : 

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 p.n. „Przebudowa i modernizacja

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu – kontynuacja.

Ustalenia kontroli :

Starosta Powiatu Mieleckiego wnioskiem z dnia 30 sierpnia 2005 r.  zwrócił się do Samorządu Województwa Podkarpackiego  o dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006 - projektu p.n. „Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego” - działanie Nr 3 , tytuł zadania : „ Przebudowa i modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanislawa Konarskiego w Mielcu – kontynuacja”. 

W dokumentach przedłożonych kontrolującemu nie odnotowano umowy wstępnej zawartej z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. 

Natomiast z wniosku o ujęcie projektu w Kontrakcie na lata 2005 – 2006 wynika, iż zadanie ujęte zostało do sfinansowania  w dziale 801 Oświata i wychowanie,  rozdział  80120 Licea Ogólnokształcące. Do wniosku o udzielenie dotacji załączono harmonogram rzeczowo-finansowy projektu realizowanego w 2005 r. wg źródeł finansowania w rozbiciu na kwartały.

Z harmonogramu do umowy wykonawczej Nr WFA.1/05 wynika, że realizację projektu rozpoczęto  w 2000 r. , planowany termin zakończenia ustalony został  na  - 31 grudnia 2006 r.

Wartość kosztorysowa projektu wg zaktualizowanego ZZK stanowić będzie do końca 2006 r.    - 978.928,00 zł,   do 31.12.2004 r. nakłady wyniosły   -  607.939,50 zł, 

z tego  uregulowano w ramach : 

·  własnych środków 
- 407.939,50 zł

- z dotacji budżetowej  
- 200.000,00 zł.

Nakłady przewidziane do poniesienia w 2005 r. stanowić miały wg danych do wniosku 312.000 zł, z tego:


- własne środki

- 
112.000,00 zł


- dotacja budżetowa 
-  
200.000,00 zł

W  dniu 20 września 2005 r. Zarząd Powiatu Mieleckiego podpisał Umowę Wykonawczą Nr WFA. 1/05 Znak: WFA.7012-2/1/05 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu p.n. Przebudowa i modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu – kontynuacja”.  Podkarpacki Kurator Oświaty, reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego, określił w szczegółowo zasady dofinansowania  projektu w łącznej kwocie 200.000 złotych,  co stanowiło 64,1 % wartości projektu, a więc nakładów przewidzianych do realizacji w 2005 r.

Zgodnie z zapisami Kontraktu  Starosta Powiatu Mieleckiego zobowiązał się przekazać na realizację projektu środki własne Powiatu w łącznej kwocie 112.000 zł.

 Powiat w Mielcu zabezpieczył w budżecie  na 2005 r.  ogółem środki własne w wysokości 112.000 zł Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 109/466/2005 z 19.01.2005 r. 

Dotacja z budżetu Wojewody przyznana Decyzją Nr 90 z 11.10.2005 r. w wysokości 200.000 złotych w rozdziale 80120 paragraf 6430 , została wprowadzona do budżetu Uchwałą Nr XXIII/213/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 4 grudnia 2005 r

Szczegółowe terminy realizacji kolejnych etapów projektu określone zostały  w planie finansowym oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji, stanowiących załączniki do umowy wykonawczej – zął. Nr 1 i 2 do protokołu kontroli.

Z harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu wynika, iż w 2005 r. zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmował:

· modernizację instalacji centralnego ogrzewania – wymiana 14 szt. grzejników oraz rurociągów zasilających (sala gimnastyczna);

· modernizacje instalacji elektrycznej  parter – wymiana oświetlenia 23 szt;

· częściowa wymiana stolarki drzwiowej w łącznej ilości 22 m2;

· roboty malarskie – 3646 m2;

· modernizację radiowęzła szkolnego w salach lekcyjnych oraz na korytarzach i sali gimnastycznej łącznie 32 szt. głośników;

· modernizacje ogrodzenia boiska sportowego,

· zapłatę za roboty budowlane z grudnia 2004 r. przewidziane do sfinansowania w 2005 r.

Łączne nakłady finansowe przewidziane do realizacji w 2005 r. zamknąć się miały kwotą 312.000 złotych.

W umowie wykonawczej do Kontraktu ustalono, że dotacja będzie przekazywana każdorazowo po złożeniu przez Beneficjenta pisemnego wniosku o wypłatę dotacji do wysokości planu finansowego i po przedstawieniu kserokopii faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

W 2005 r. przedłożone zostały 2 wnioski o wypłatę dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 - 2006 dla projektu  p.n. Przebudowa i modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu”:

 

- wniosek z dnia 20.10.2005 r. 
- 192.460 zł,



- wniosek z dnia 12.12.2005 r. 
-     7.540 zł.

Po dokonaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  na rachunek Starostwa Powiatowego w Mielcu wpłynęły środki w wysokości wnioskowanej, t.j.:

- w dniu 14.11.2005 r.
- 192.460 zł / w dniu 16.11.2005 r. środki przekazano do L.O. w Mielcu /.

- w dniu 22.12.2005 r.
-     7.540 zł / w dniu 27.12.2005 r.   -  „   -    „    -    „    -    „    -    „    -    „ / .
Szczegółowe rozliczenie roczne dotacji na realizację projektu w 2005 r. wg zafakturowanych  robót  i usług z uwzględnieniem terminów płatności przedstawia załącznik  Nr 3 do niniejszego protokołu kontroli.

Wynika z niego, iż dotrzymane  zostały warunki umowy wykonawczej do kontraktu zapisane w paragrafie 2, Starostwo Powiatowe w Mielcu wniosło na realizację projektu środki własne w kwocie 112.000 zł, co stanowi 35,9% wartości projektu, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2005 r.

Poniżej przedstawiono terminy przekazania do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu: środków własnych Powiatu na omawiane zadanie inwestycyjne w łącznej  wysokości 112.000 zł  


- 50.000
- 28.02.2005 r.


- 50.000
- 05.04.2005 r.


- 12.000
- 18.10.2005 r. 

Zakres zrealizowanych   w 2005 r. prac oraz sposób wyboru wykonawców  przedstawiono w zestawieniu  stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu kontroli.

Do faktur  stanowiących podstawę płatności wobec wykonawców  robót załączono  umowy z wykonawcami oraz protokoły odbioru robót, podpisane przez inspektorów nadzoru.

Ustalenia końcowe :
Przyznana w kwocie 200.000 zł  dotacja na dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006 - projektu p.n. „Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego” - działanie Nr 3 , tytuł zadania : „ Przebudowa i modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanislawa Konarskiego w Mielcu – kontynuacja” została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Powiat Mielecki  współfinansował zadanie ponosząc w 2005 roku nakłady w wysokości  112.000 złotych .

Wykonane w ramach projektu prace, to:

· modernizacja  instalacji c.o.  – wymiana 14 szt. grzejników oraz rurociągów zasilających /sala gimnastyczna/;

· modernizacja instalacji  elektrycznej (parter – wymiana oświetlenia 23 szt.)

· częściowa wymiana stolarki okiennej   i  drzwiowej – 22,6 m2;

· roboty malarskie – pow. 3646 m2;

· modernizacja radiowęzła  szkolnego w salach lekcyjnych, na korytarzach i w  sali gimnastycznej – 32  szt. głośników;

· modernizacja ogrodzenia boiska sportowego – 50 m2.

Poprawiły one ogólnie stan techniczny budynku oraz usprawniły warunki pracy i nauki w szkole.

Z raportu rocznego przebiegu realizacji Kontraktu składanego przez Beneficjenta do Wojewody wynika, że przy realizacji projektu p.n. Przebudowa i modernizacja I LO im Stanisława Konarskiego w Mielcu   - działanie  3 -  Wsparcie inwestycji  infrastrukturalnych w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego osiągnięto 100 % założonych w Kontrakcie Wojewódzkim  wskaźników rzeczowych  produktu :

· wykonana stolarka   - 22 m2’

·  pokryta powierzchnia malarska     - 3646 m2.

Dokumentację dotyczącą płatności  wobec wykonawców robót udostępniła Dyrekcja  I LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.
Na tym protokół zakończono. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Starostwie Powiatu w Mielcu.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli jednostki pod poz. 1/ 2006 .

Starostwo Powiatu Mieleckiego :




Kontrolujący;

Mielec 2006-01-16
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