SPodkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/76/05
Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu w dniach od 07.03.2005r. do 09.03.2005r.

Kontrolę przeprowadziła:

Bożena Barnuś      

-  Starszy Inspektor w Wydziale 

   Finansów i Budżetu Podkarpackiego 

   Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 

   na podstawie upoważnienia 

   Nr F.IV.0939/96/05 z dnia 04.03.2005r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego, podpisanego przez Panią mgr Wiesławę Toczyńską-Kucha, Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów                     i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.


Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13. ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz.550 z poźn.zm.),           § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004r. (Dz. U. Nr 56, poz.542) oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001r. (z poźn.zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:


Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu”.

Ustalenia wstępne:

1. W okresie objętym kontrolą Starostą Powiatu Jarosławskiego jest Pan Tomasz Oronowicz wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich.

2. Skarbnikiem Powiatu jest Pani Agnieszka Dziundzio powołana na to stanowisko Uchwałą Nr V/9/99 z dnia 18.02.1999r. Rady Powiatu Jarosławskiego.

W toku kontroli informacji udzielali:

· Pan Tomasz Oronowicz                – Starosta Powiatu Jarosławskiego

· Pani Agnieszka Dziundzio            – Skarbnik Powiatu Jarosławskiego

· Pan Artur Trojnar                          – Inspektor – stanowisko ds. Zamówień Publicznych i 

Inwestycji

Zagadnienia objęte kontrolą:

I. Ustalenia szczegółowe

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie Umowy o roboty budowlane

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót

IV. Ustalenia końcowe

I. Ustalenia szczegółowe

Na realizację zadania p.n.: „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu” opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Wykonawcą – projektantem było:

· Spółdzielcze Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych, 35-005 Rzeszów ul. Fredry 4.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł kwotę ogólną 62 220zł.

W dniu 21.07.1998r. Kierownik Urzędu Rejonowego w Jarosławiu zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę (pismo znak: NB.II.7351-1/116/98.)

Funkcję inwestora zastępczego na tym zadaniu pełni Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. 37-700 Przemyśl ul. Klasztorna 1, na podstawie Umowy Nr 5/99 z dnia 20.06.1999r.

Do w/w Umowy sporządzono:

· Aneks Nr 1 w dniu 15.12.2001r.,

· Aneks Nr 2 w dniu 31.12.2003r..

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie Umowy o roboty budowlane


W dniu 23.09.2004r. Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl ul. Klasztorna 1 skierował wniosek do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia      o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 Euro, na wykonanie robót budowlanych związanych                          z realizacją stanu wykończeniowego sali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu.


Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym opublikowane zostało                 w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 170 pod pozycją 47473 w dniu 29.09.2004r.


Wartość zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę              1 286 913 zł, co stanowi 318 007 Euro.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ INWEST-ROL”.

Komisja przetargowa powołana decyzją Prezesa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ INWEST-ROL” Przemyśl z dnia 29.10.2004r. dokonała w dniu 15.11.2004r. otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Do upływu terminu składania ofert złożono – 4 oferty, z których wymagane warunki spełniało 3 oferentów. Jeden oferent został wykluczony, jeden odrzucony z dalszego postępowania.            Z pozostałych oferentów komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

· Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z.o.o. Szówsko 511, 37-500 Jarosław – cena oferty 1 077 178,78 (netto); 1 314 158,14 (brutto).

Zawiadomienie oferentów o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty nastąpiło w dniu 18.11.2004r. pismem znak: 8/B/2004.

W dniu 22.11.2004r. w trakcie prowadzonego postępowania wniesiony został protest przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego „Resbud” S.A. 35-959 Rzeszów Al. Piłsudskiego 32 (oferta została wykluczona z postępowania przetargowego).

Powyższy protest został odrzucony przez Zamawiającego (pismo znak: 8/B/2004 z dnia 24.11.2004r.)

O wniesionym proteście zostali powiadomieni uczestnicy postępowania przetargowego (pismo znak: 8/B/2004 z dnia 24.11.2004r.)

W dniu 29.11.2004r. Zamawiający został powiadomiony przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego „Resbud” Rzeszów o wniesieniu odwołania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W dniu 14.12.2004r. Zespół Arbitrów po rozpatrzeniu odwołania umorzył postępowanie (sygn. akt. UZP/ZO/0-2142/04).

W dniu 15.12.2004r. Zamawiający powiadomił uczestników postępowania przetargowego                 o umorzeniu postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych oraz poinformował, że wybór wykonawcy robót z rozstrzygniętego postępowania przetargowego stał się ostateczny.

W dniu 15.12.2004r. z prac komisji sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 Euro, podpisany przez członków komisji przetargowej i zatwierdzony przez Kierownika Jednostki tj. Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl.

Zawarcie umowy o roboty budowlane
W dniu 16.12.2004r. zawarta została Umowa Nr 0428 o wykonanie robót budowlanych – wykończeniowych pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl ul. Klasztorna 1 zwanym „Zamawiającym” a firmą - Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z.o.o. Szówsko, 37-500 Jarosław zwanym „Wykonawcą” – przedmiotem której są roboty budowlane związane z realizacją stanu wykończeniowego sali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu ul. Św. Ducha 1.

W § 3 Umowy ustalono:

· termin rozpoczęcia robót (przekazanie placu budowy) – do 14 dni od daty podpisania                                         

                                                                                                Umowy

· przekazanie przedmiotu Umowy                                   – 30 lipiec 2005r.

w § 8 Umowy ustalono:

· wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtu 1 314 158,11zł (brutto)

w § 9 Umowy ustalono:

· rozliczenie robót objętych Umową nastąpi fakturami przejściowymi za wykonane elementy robót w okresach miesięcznych według harmonogramu rzeczowo-finansowego

· zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej płatnikowi

Umowa została podpisana przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca tytułem należytego wykonania przedmiotu Umowy wniósł zabezpieczenie                 w wysokości 5% wartości brutto robót tj. 65 708 zł w formie gotówki – przelewem w dniu 29.12.2004r. na rachunek Zamawiającego.

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót


Finansowanie inwestycji p.n.: „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu” prowadzone było w 2004 roku z następujących źródeł:

· środki własne Powiatu                                         - 
560 825,87zł

· dotacja celowa budżetu państwa                          - 
100 000,00zł
                                                                    RAZEM    
660 825,87zł
Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

· Uchwały Nr XIV/116/04 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok

· Uchwały Nr 252/2004 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 08 listopada 2004r.                   w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2004 rok.

Wprowadzenie do budżetu Powiatu środków pochodzących z dotacji budżetu państwa ustalonej na podstawie Umowy Wykonawczej Nr WFA.97/04 z dnia 15.10.2004r. nastąpiło na podstawie:

· decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 79 z dnia 28.10.2004r. na kwotę 100 000zł – dział 801, rozdział 80130 §6430 (zawiadomienie o zmianach w planie pismo znak: F.VI.3011/1/76/04 z dnia 28.10.2004r.)

Przed dokonaniem zmian w budżecie Powiatu w dniu 20.09.2004r. zawarta została Umowa Wstępna Nr I-2-A/8/p na realizację zadania p.n.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska                     w Jarosławiu” pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Powiatu Jarosławskiego w ramach priorytetu nr 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”; działania nr 2  „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy : oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej”.

W zawartej umowie Podmiot uprawniony zobowiązał się do:

· wniesiena wkładu własnego w 2004 roku o wartości 550 000zł

oraz

· zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł (MENiS) – 200 000zł

Do w/w Umowy w dniu 20.12.2004r. sporządzono Aneks Nr 1, którym wprowadzono następujące zmiany:

1) w §3 ust.2 wyrazy „200 000zł” zastępuje się wyrazami „0zł”’

2) załącznik do Umowy Wstępnej Nr I-2-A/8/p otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego aneksu.

W dniu 15.10.2004r. została zawarta Umowa Wykonawcza do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.97/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących                  i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu”.

W § 1 Umowy ustalono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę               100 000zł, co stanowi 11,8% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji              i sfinansowania w roku 2004.

W § 2 Umowy Samorząd Powiatu zobowiązał się do:

· przekazania środków własnych w łącznej kwocie 550 000zł, co stanowi 64,7% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004

oraz

· zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł               w łącznej kwocie 200 000zł co stanowi 23,5% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Do w/w Umowy w dniu 22.12.2004r. sporządzono Aneks Nr 1/04, którym wprowadzono następujące zmiany:

W § 1 Umowy ustalono wysokość datacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę                100 000zł, co stanowi 15,4% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji                        i sfinansowania w roku 2004.

W § 2 Umowy Samorząd Powiatu zobowiązał się do przekazania środków własnych                     w łącznej kwocie 550 000zł, co stanowi 84,6% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Przekazanie środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Jarosławiu nastąpiło poleceniem przelewu  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniu:

· 28.12.2004r.              –  100 000zł

po uprzednim złożeniu wniosku Nr 1 o wypłatę datacji do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 23.12.2004r.

Do wniosku dołączono kserokopie zrealizowanych faktur.

Wykonawstwo robót


Obsługa finansowo-księgowa inwestycji prowadzona była przez Inwestora Zastępczego tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. 37-700 Przemyśl ul. Klasztorna 1, oraz Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących             i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu.

W 2004r. na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót, który ujęty                       i rozliczony został w fakturach według poniższego zestawienia:

	Nr faktury
	Wystawca faktury
	Kwota (zł)
	Zapłacono ze środków dotacji (zł)
	Zapłacono ze środków własnych

(zł)
	Zapłacono ze środków innych źródeł
	Data przekazania środków
	Data

Zapłaty przez Szkołę

	Faktura VAT Nr

21/04/2004
	„Sanakiewicz” Sp.z.o.o.

Szówsko 452, 37-500 Jarosław
	104 512,93
	-
	104 512,93
	-
	10.05.2004r.
	07.05.2004r.

	Faktura VAT Nr

62/2004
	P.P.U. „INWEST-ROL” Sp.z.o.o.

Przemyśl
	   3 217,43
	-
	3 217,43
	-
	10.05.2004r.
	07.05.2004r.

	Faktura VAT Nr

32/04/2004
	„Sanakiewicz” Sp.z.o.o.

Szówsko 452, 37-500 Jarosław
	129 018,51
	-
	129 018,51
	-
	20.05.2004r.
	31.05.2004r.

	Faktura VAT Nr

68/2004
	P.P.U. „INWEST-ROL” Sp.z.o.o.

Przemyśl
	   3 971,84
	-
	3 971,84
	-
	20.05.2004r.
	31.05.2004r.

	Faktura VAT Nr

14/07/2004
	„Sanakiewicz” Sp.z.o.o.

Szówsko 452, 37-500 Jarosław
	158 600,00
	-
	158 600,00
	-
	17.08.2004r.
	24.08.2004r.

	Faktura VAT Nr

126/04
	P.P.U. „INWEST-ROL” Sp.z.o.o.

Przemyśl
	   4 282,20
	-
	4 282,20
	-
	17.08.2004r.
	24.08.2004r.

	Faktura VAT Nr

24/08/2004
	„Sanakiewicz” Sp.z.o.o.

Szówsko 452, 37-500 Jarosław
	111 931,04
	-
	111 931,04
	-
	29.09.2004r.
	01.10.2004r.

	Faktura VAT Nr

148/2004
	P.P.U. „INWEST-ROL” Sp.z.o.o.

Przemyśl
	   3 022,14
	-
	3 022,14
	-
	29.09.2004r.
	01.10.2004r.

	Decyzja Rk

536/D/SNZ/2004
	Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarosławiu
	        56,00
	-
	56,00
	-
	29.09.2004r.
	01.10.2004r.

	Faktura VAT Nr

41/11/2004
	„Sanakiewicz” Sp.z.o.o.

Szówsko 452, 37-500 Jarosław
	11 026,10
	-
	11 026,10
	-
	22.12.2004r.
	28.12.2004r.

	Faktura VAT Nr

215/04
	P.P.U. „INWEST-ROL” Sp.z.o.o.

Przemyśl
	     297,70
	-
	297,70
	-
	22.12.2004r.
	28.12.2004r.

	Faktura VAT Nr

107/12/2004 *
	Przed. Bud. Ogólnego Sp.z.o.o. w Szówsku, 37-500 Jarosław
	130 889,98
	100 000,00
	30 889,98
	-
	22.12.2004r.

29.12.2004r.


	28.12.2004r.

29.12.2004t.

	RAZEM
	660 825,87
	100 000,00
	560 825,87
	-
	
	


*    Ze środków dotacji budżetowej zapłacona została Faktura VAT Nr 107/12/2004 z dnia

21.12.2004r. na kwotę 130 889,98zł za wykonane roboty budowlane, elektryczne.

W/w faktura została wystawiona przez wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp.z.o.o. Szówsko na Nabywcę Inwestora Zastępczego tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „INWEST-ROL” Sp.z.o.o. Przemyśl.

Przy fakturze znajdował się protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Faktura po sprawdzeniu merytorycznym przez Inwestora Zastępczego została przesłana za pismem przewodnim do Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych                        w Jarosławiu.

Zespół Szkół po otrzymaniu w/w faktury zwrócił się w dniu 22.12.2004r. do Starostwa Powiatowego w Jarosławiu z prośbą o przekazanie środków na zapłatę w/w faktury.

Starostwo Powiatowe przekazało do Zespołu Szkół środki finansowe na zapłatę faktury                w dniach:

·  22.12.2004r.

-   30 889,98zł

·  29.12.2004r.

- 100 000,00zł

Zespół Szkół w/w środki przekazał na rachunek Inwestora Zastępczego w dniach:

· 28.12.2004r.               -   30 889,98zł
· 29.12.2004r.

- 100 000,00zł
Kserokopia w/w faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

Przekazanie środków przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu do Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu na zapłatę faktur wymienionych w zestawieniu nastąpiło w dniach:

· 10.05.2004r.                – 107 730,36zł

· 20.05.2004r.                – 132 990,35zł

· 17.08.2004r.                – 162 882,20zł

· 29.09.2004r.                – 115 009,18zł

· 22.12.2004r.                –   42 213,78zł

· 29.12.2004r.                – 100 000,00zł  
       RAZEM  660 825,87zł

Przekazanie środków z Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu do Inwestora Zastępczego tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „INWEST-ROL” nastąpiłow dniach:

· 07.05.2004r.
        – 
 107 730,36zł

· 31.05.2004r.
        – 
 132 990,35zł

· 24.08.2004r. 
        – 
 162 882,20zł

· 01.10.2004r.   
        – 
 115 009,18zł

· 28.12.2004r.                 – 
    42213,78zł

· 29.12.2004r.                 – 
 100 000,00zł

      RAZEM     660 825,87zł

Zestawienie zrealizowanych faktur za 2004r. z wyszczególnieniem numeru i daty wystawienia faktury, wystawcy faktury, kwoty faktury, daty zapłaty oraz podziału na środki własne, dotację budżetową przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE ZREALIZOWANYCH FAKTUR
	Zestawienie faktur dotyczące roku


	Kwota faktur

łączna
	Środki własne Powiatu
	Środki dotacji budżetowej

	Faktury za okres

od01.01.2004r.

do 31.12.2004r.
	660 825,87
	560 825,87
	100 000,00



Powyższe zestawienie wykazuje, że do dnia kontroli wartość wykonanych robót                 w 2004r. wyniosła kwotę ogółem 660 825,87zł z tego zapłacono:

· środki własne Powiatu 

–  560 825,87zł tj. 84,9% robót wykonanych 

    ogółem objętych rozliczeniem

· dotacja celowa budżetu państwa  – 100 000zł tj. 15,1% robót wykonanych ogółem          

    objętych rozliczeniem

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych Powiatu i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.97/04 z dnia 15.10.2004r. (§1 i 2 Umowy).

W dniu 10.01.2005r. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu przesłało do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie rozliczenie roczne dotacji na inwestycję oświatową p.n.:         „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych, Ogólnokształcących               i Inżynierii Środowiska w Jarosławiu” zgodnie z § 5 Umowy Wykonawczej Nr WFA.97/04 z dnia 15.10.2004r.

Rozliczenie obejmuje:

· poniesione nakłady od początku realizacji zadania tj. od 15.12.1996r. do 31.12.2004r. wyniosły kwotę 1 747 225,00zł, z tego:

· środki własne




1 091 480,00zł

· dotacja z budżetu państwa


   181 220,00zł   

· inne źródła




     80 000,00zł 

· poniesione nakłady w 2004r. wyniosły kwotę 660 825,00zł, z tego:

· środki własne




   560 825,00zł

· dotacja budżetu państwa


   100 000,00zł

Zrealizowany zakres rzeczowy robót w 2004roku obejmował:

· montaż stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych 

· modernizację szkolnej kotłowni węglowej na opalaną gazem oraz zwiększenie jej mocy cieplnej w celu przystosowania do potrzeb związanych z zasilaniem w ciepło hali sportowej

· wykonanie części robót wykończeniowych (okładziny ścian i sufitów) oraz części robót instalacyjnych ( instalacje: elektryczna, wod.-kan.)

W efektach rzeczowych wykazano:

· stan surowy zamknięty obiektu hali

· zmodernizowanie szkolnej kotłowni oraz zwiększono jej moc cieplną w celu przystosowania do zasilania w ciepło hali sportowej.

Termin zakończenia inwestycji przyjęto na 2005 rok.

IV. Ustalenia końcowe

1. Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Faktury sprawdzane były pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzane do wypłaty. Przy fakturach znajdują się protokoły odbioru robót podpisane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Kontrolująca poinformowała Pana Starostę Powiatu Jarosławskiego o przysługującym mu na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r.(z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu, w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§32 Zarządzenia),

· zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§33 Zarządzenia),

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu           w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Jednostce Kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 2.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2005.

Podpisy

Kontrolowanego





                     Kontrolujących

Bożena Barnuś                                                                              Janusz Kołakowski

Starszy Inspektor                                                                               Wicestarosta     

podpis  nieczytelny                                                                       podpis nieczytelny

                                                                                                      Agnieszka  Dziundzio

                                                                                                          Skarbnik Powiatu

                                                                                                           Jarosławskiego

                                                                                                       podpis nieczytelny

Jarosław, dnia 09.03.2005r.
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