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Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie 

F.III. 0932/29/05
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 24, 25, 26 i 27 stycznia 2005 r. w Urzędzie Gminy w Korczynie w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004.

Kontrolę przeprowadził:

· Andrzej Gierucki - Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia z dnia 11 stycznia 2005 r. znak: F.IV.0939/35/05 wystawionego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu – Panią Wiesławę Toczyńską – Kuchę.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni”.

Podstawa prawna kontroli:

Art. 13 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. Nr 56, poz. 542) oraz § 17 i 18 Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty przedstawiali:

 Pan Jan Jagieło  


- Skarbnik Gminy Korczyna,

 Pan Janusz Pojnar


- Z-ca Wójta Gminy Korczyna,

 Pani Anna Winiarska

- Inspektor w Urzędzie Gminy w Korczynie,

 Pani Bogusława Gargasz

- Inspektor w Urzędzie Gminy w Korczynie.

Ustalenia wstępne.

Wójtem Gminy Korczyna jest Pan Jan Zych. Skarbnikiem Gminy Korczyna jest Pan Jan Jagieło. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów w Urzędzie Gminy w Korczynie ustalono:

Ustalenia szczegółowe.

Wójt Gminy Korczyna wystąpił w dniu 22 czerwca 2004 roku do Urzędu Marszałkowskiego 
w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004. 

Przedmiotem dofinansowania była realizacja zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Iskrzyni II etap” w ramach działania 2. - „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej”.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane od 2001 roku. Wartość kosztorysowa zadania została określona we wniosku na kwotę 1.149.204 zł. Efektem końcowym zadania jest oddanie do użytkowania 7 sal lekcyjnych, sanitariaty, pomieszczenie biblioteki, pokój nauczycieli, szatnie, pomieszczenie stołówki szkolnej, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, 
2 korytarze + klatka schodowa. 

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Korczyna. Na przedmiotowe zadanie inwestor posiada pozwolenie na budowę w  wydane w formie decyzji administracyjnej nr: NB II-II. 7351-4/C/1/94 z dnia 17 marca 1995 r. wydanej z upoważnienia Kierownika Urzędu Rejonowego w Krośnie.

W związku z realizacją zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Iskrzyni” dniu 25 października 2004 r. została podpisana umowa wstępna nr I-2-A/83 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Gminą Korczyna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Korczyna – Jana Zycha. 

Na mocy powyższej umowy Gmina Korczyna zobowiązała się do realizacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zadania pn: Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni. Gmina zobowiązała się wnieść wkład własny w 2004 roku o wartości 46.808 zł. Szczegóły finansowania zadania miała określić umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podmiotem Uprawnionym.

W dniu 29 października 2004 r. została podpisana umowa wykonawcza 
Nr WFA.76/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni” realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej 
w Regionie” - działania 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”, ujętego w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia 29 kwietnia 2004 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Stanisława Rusznicę – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a Samorządem Gminy Korczyna.

W wyżej wymienionej umowie określono, że Wojewoda przekaże Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy w łącznej kwocie 100.000 zł, co stanowi 68,1 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004

.

Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych 
w łącznej kwocie 46.808 zł, co stanowi 31,9 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004. 

Innych źródeł finansowania w 2004 roku umowa nie przewidywała.

Do powyższej umowy zostały dołączone jako załączniki:

· harmonogram rzeczowo – finansowy,

· plan finansowy zadania,

· zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji 
w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

Dane dotyczące realizacji zadania zawarte w załącznikach do umowy o dotację przedstawiały się następująco:

Planowany termin realizacji zadania został określony w sposób następujący: rozpoczęcie 
2001 r., zakończenie 2005 r. Wartość kosztorysowa zadania określona została na kwotę 1.149.204 zł. 

Zakres rzeczowy całego zadania to: 7 sal lekcyjnych, sanitariaty, pomieszczenie biblioteki, pokój nauczycieli, szatnie, pomieszczenie stołówki szkolnej, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, 2 korytarze + klatka schodowa (wykonanie instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej wewnętrznej z montażem sprzętu, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie, wykonanie posadzek, izolacje cieplne, drzwi wewnętrzne – zakup i montaż).

Do końca 2003 roku wykonano następujący zakres rzeczowy: stan surowy zamknięty.

Wartość poniesionych nakładów do końca 2003 roku wyniosła 912.368,00 zł. Nakłady te 
w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Korczyna. 

Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2004 roku obejmował: oddanie do użytkowania 5 sal lekcyjnych, szatnię, część korytarzy, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego, 
2 sanitariaty.

Nakłady przewidziane do realizacji w 2004 roku dotyczące w/w zakresu rzeczowego określone zostały na kwotę 146.808 zł, co miało zostać sfinansowane z następujących źródeł:

· 100.000 zł 
- dotacja budżetu państwa,

·   46.808 zł 
- środki własne Gminy Korczyna.

Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2005 roku to: oddanie do użytkowania 2 sal lekcyjnych, część korytarzy + klatka schodowa, pokój nauczycielski, pomieszczenia stołówki szkolnej.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 79 z dnia 28 października 2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801, w rozdziale 80101 § 6330 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 –Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni, /zawiadomienie 
z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 28 października 2004r. znak: F.VI.. 3011/1/76/04/. 

Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok. 


Wójt Gminy Korczyna wystąpił do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 23 grudnia 2004 r. z wnioskiem Nr WFA 76/04 o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni” w kwocie 100.000 zł. 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał przelewem w dniu 28 grudnia 2004 r. kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł na r-k podstawowy Gminy Korczyna.

W 2004 roku Gmina Korczyna zawarła następujące umowy przy realizacji zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni”:

· Umowa wykonania robót budowlano – posadzkarskich nr 5/07/2004 zawarta w dniu 
1 lipca 2004 r. w Krośnie, pomiędzy Wójtem Gminy Korczyna – Janem Zychem, 
a „AL.-MAR” Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Pużaka 49, reprezentowana przez Piotra Oszajca – Prezesa Zarządu. Przedmiotem umowy było przeprowadzenie robót polegających na zamontowaniu wykładziny Specjal Plus w budynku Szkoły Podstawowej w Iskrzyni. Roboty określone w niniejszej umowie miały być wykonane do dnia 23 lipca 2004 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony określiły na kwotę 4.590,00 zł (netto) + podatek VAT. Wykonawca wystawił w dniu 28 lipca 2004r. fakturę VAT nr 111/2004 za montaż wykładziny Specjal Plus na kwotę brutto 5.599,80 zł (4.590,00 zł netto). Gmina Korczyna dokonała zapłaty za w/w fakturę przelewem w dniu 15 września 2004 r. Protokół odbioru wykonanych robót był podłączony do faktury w którym Inspektor Nadzoru Pan Andrzej Wójcik stwierdził wykonanie montażu wykładziny w salach lekcyjnych.

· Umowa zawarta dniu 4 maja 2004 r. w Korczynie pomiędzy Wójtem Gminy Korczyna, a Firmą Projektowo Budowlaną „EXPOL” Węglówka 151 reprezentowaną przez Pana Andrzeja Wójcika na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami budowlano – montażowymi i elektrycznymi prowadzonymi przez Gminę Korczyna. Umowa została zawarta na okres od 4 maja do 31 grudnia 2004 r. Wynagrodzenie za wykonywane czynności określone w umowie ustalono na 0,98 % (brutto) wartości netto kosztów poniesionych na realizowanych zadaniach. Wykonawca wybrany 
w drodze przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR. Protokół z postępowania przetargowego z dnia 29 kwietnia 2004 r.

· Umowa zawarta w dniu 23 listopada 2004 r. pomiędzy Gminą Korczyna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Korczyna Pana Jana Zycha, a Zakładem Usługowo – Handlowym „RUR-BUD” Adam Szurlej, 38-112 Lutcza 152. Przedmiotem umowy było wykonanie zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Iskrzyni – etap II”. Termin realizacji zadania określono na: rozpoczęcie 24 listopada, zakończenie 31 grudnia 2004 r.  Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia strony określiły na kwotę 115.522,24 zł (brutto). Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR. Komisja Przetargowa do przeprowadzenia przetargów 
w Urzędzie Gminy w Korczynie powołana zarządzeniem Wójta Gminy Korczyna 
Nr 113/03 z dnia 17 listopada 2003 r. Specyfikacja istotnych warunków zmówienia z dnia 19 października 2004 r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych: 3 sal lekcyjnych, korytarza, gabinetu pomocy naukowej, magazynu sprzętu i 2 sanitariatów. Termin składania ofert określono do dnia 8 listopada 2004 r. Wartość zamówienia wynikająca z kosztorysu inwestorskiego została określona na kwotę 117.364,00 zł. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 8 listopada 2004 r. Wpłynęły 3 ważne oferty. Za najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Zakład Usługowo – Handlowym „RUR-BUD” Adam Szurlej, 38-112 Lutcza 152 z którym podpisano w/w umowę na roboty budowlane. Wykonawca wystawił w dniu 21 grudnia 2004 r. fakturę VAT nr 85/0/2004 na roboty budowlane Szkoła w Iskrzni na kwotę 115.522,24 zł (brutto). Urząd Gminy w Korczynie dokonał zapłaty za fakturę dwoma przelewami: 
15.522,24 zł przelew z dnia 22 grudnia 2004 r., 100.000,00 zł przelew z dnia 30 grudnia 2004 r. Do faktury dołączony był protokół odbioru wykonanych robót 
z dnia 20 grudnia 2004 r. podpisany przez Inspektora Nadzoru Pana Andrzej Wójcika stwierdzający wykonanie robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych. 

Za okres 2004 r. przedstawiono kontrolującemu następujące faktury dotyczące realizacji zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Iskrzyni”, których zestawienie obrazuje poniższa tabela:

L.p.
Nr faktury
Wystawca faktury
Kwota na fakturze
Kwota zapłaty

1.
Nr 400038/DOM
KLEBERG-HURTOWNIA CHEMICZNA KROSNO
156,78
156,78

2.
Nr 9/01/04
FIRMA METALMONT s.c. KORCZYNA
67,63
67,63

3.
Nr 49/04/04
FIRMA METALMONT s.c. KORCZYNA
248,02
248,02

4.
Nr 10208/02/04
ELMAT sp. z o.o. KROSNO 
1.342,45
1.342,45

5.
Nr 110/04
BLISTER sp. jawna KROSNO
181,90
181,90

6.
Nr 136/04
AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA  WITOLD GONET KORCZYNA
1.295,22
1.295,22

7.
Nr 00914/04
SKLEP WIELOBRANŻOWY s.c. JANINA PĘCAK KROSNO
3.654,50
3.654,50

8.
Nr 38/03/04
FIRMA METALMONT s.c. KORCZYNA
336,60
336,60

9.
Nr 10407/04/04
ELMAT sp. z o.o. KROSNO
777,98
777,98

10.
Nr 692/04
AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA  WITOLD GONET KORCZYNA
1.589,53
1.589,53

11.
Nr 527/04
AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA  WITOLD GONET KORCZYNA
1.453,27
1.453,27

12.
Nr 817/04
AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA  WITOLD GONET KORCZYNA
406,79
406,79

13.
Nr 1275/04
AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA  WITOLD GONET KORCZYNA
1.487,51
1.487,51

14.
Nr 48/05/04
FIRMA METALMONT  s.c. KORCZYNA
586,87
586,87

15.
Nr 1311/04
AGENCJA HANDLOWO USŁUGOWA  WITOLD GONET KORCZYNA
530,02
530,02

16.
Nr 18/06/04
FIRMA METALMONT  s.c. KORCZYNA
4.792,03
4.792,03

17.
Nr F402025
KLEBERG-HURTOWNIA CHEMICZNA KROSNO
63,60
63,60

18.
Nr 51/06/04
FIRMA METALMONT  s.c. KORCZYNA
3.748,07
3.748,07

19.
Nr 10894/07/04
ELMAT sp. z o.o. KROSNO
200,98
200,98

20.
Nr 10923/07/04
ELMAT sp. z o.o. KROSNO
131,82
131,82

21.
Nr 14/04
ZAKŁAD STOLARSKI WŁADYSŁAW OKONIEWSKI KORCZYNA
3.519,70
3.519,70

22.
Nr 111/2004
AL.-MAR sp. z o.o. KROSNO
5.599,80
5.599,80

23.
Nr 45/07/04
FIRMA METALMONT  s.c. KORCZYNA
2.161,57
2.161,57

24.
Nr 03389/04
SKLEP WIELOBRANŻOWY s.c. JANINA PĘCAK KROSNO
1.544,55
1.544,55

25.
Nr 38/08/04
USŁUGI BUDOWLANE MARTA MALIK KORCZYNA
1.342,00
1.342,00

26.
Nr 01146/04
FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „BEZPIECZNY DOM’ MARZENA TUREK KROSNO
22,50
22,50

27.
Nr PSNZ.46.20-27/04
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY KROSNO
21,25
21,25

28.
Nr 31/08/04
ZAKŁAD INSTALATORSTWA I POMIARÓW RYSZARD KASPRZYK KOMBORNIA
100,00
100,00

29.
Nr 11130/08/04
ELMAT sp. z o.o. KROSNO
478,20
478,20

30.
Nr 251/F
TERENOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 1 KROSNO
146,40
146,40

31.
Nr 25/09/04
FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA „EXPOL” WĘGLÓWKA
54,90
54,90

32.
Nr 6471/2004
AGENCJA PROMOCYJNA KOMFORT MARKET RZESZÓW
179,34
179,34

33.
Nr 85/0/2004
ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY „RUR-BUD” LUTCZA
115.522,24
115.522,24

34.
Nr 39/XII/2004
USŁUGI TECHNICZNO ORGANIZACYJNE BUDOWNICTWA WĘGLÓWKA
1.132,00
1.132,00

RAZEM:
154.876,02
154.876,02

Faktury dotyczące zadania w 2004 roku były opisywane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym. Do faktur dołączone były również protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jak wynika z powyższego zestawienia, nakłady poniesione w 2004 r. na realizację zadania p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Iskrzyni” wyniosły 154.876,02 zł. 

Nakłady te zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 100.000,00 zł 
-
 dotacja Wojewody,

· 54.876,02 zł
-
 środki Gminy Korczyna.

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2004 r. wynikające z § 5 pkt 7 umowy wykonawczej Nr WFA.76/04 z dnia 29 października 2004 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Iskrzyni” realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w Regionie” – zostało przekazane przez Wójta Gminy Korczyna do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 14 stycznia 
2005 r. /załącznik nr 1 do protokołu kontroli/.

Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu zostało przekazane przez Wójta Gminy Korczyna do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie - pismo z dnia 14 stycznia 2005 r. /załącznik nr 2 do protokołu kontroli/. 
Wnioski końcowe:

Z przedłożonych dokumentów wynika, że dotacja Wojewody Podkarpackiego 
w wysokości 100.000 zł w roku 2004 na zadanie p.n. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Iskrzyni” została wykorzystana w całości i zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Na tym protokół zakończono.

Załączniki nr: 1 i 2 stanowią integralną część protokołu.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w Zarządzeniu Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wraz z późn. zm., tj:

· prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 
w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 32),

· złożenie kontrolującemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych, i jednocześnie podpisanie protokołu kontroli (§ 33),

· odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy (§ 34).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 1/2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Korczyna, dnia 27 stycznia 2005 r.

Podpisy:

Kontrolujący:





Kontrolowani:

............................




    
    Jan Zych
1. Andrzej Gierucki





1. Wójt Gminy Korczyna









    Jan Jagieło









2. Skarbnik Gminy Korczyna

Protokół osobiście otrzymałem dnia 27 stycznia 2005 r.

Protokół kontroli F.III. 0932/29/05

Strona 11 z 2

