Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

w Rzeszowie 

Wydział Finansów i Budżetu 

F III – 0932/38/05

P R O T O K Ó Ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w dniach 
od 02.02. do 04.02. 2005 roku. 

Kontrolę przeprowadził Adam Bąk – st. Specjalista – pracownik Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie  upoważnienia do przeprowadzenia kontroli      Nr F. IV. 0939/53/05 z dnia 31.01.2005 r.  podpisanego przez Dyrektora Wydziału działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego. 

I. Ustalenia wstępne 

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 roku na zadanie  objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok pn. „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Widełce”.
Burmistrzem Kolbuszowej jest Pan Zbigniew Chmielowiec, który w okresie od 11.11.1998 r. do 20.11.2002 r. pełnił funkcję Burmistrza Miasta i Gminy w Kolbuszowej.
Skarbnikiem Kolbuszowej jest Pan Stanisław Zuber, który od 13.07.1990 roku pełnił funkcję Skarbnika Miasta i Gminy w Kolbuszowej.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty udostępnili: 

Pan Stanisław Zuber- Skarbnik Kolbuszowej,
Pan Wiesław Szepieniec- Inspektor ds. Budowlanych Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.
II. Ustalenia szczegółowe

Decyzją Nr AB – I/116/02 z dnia 12.11.2002 r., Dyrektor Wydziału Architektury 
i Budownictwa - z upoważnienia Starosty Kolbuszowskiego zezwolił na realizację przedmiotowej inwestycji. 

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Widełce” realizowane było w ramach: 

priorytetu Nr 1 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”, 

działania Nr 2 
„Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej”

wpisanego do Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok.

W dniu 10 sierpnia 2004 roku w Rzeszowie Samorząd Gminy Kolbuszowa zawarł 
z  Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę wstępną  Nr I-2-A/18 na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Widełce”, w której określono zasady realizacji przedmiotowego zadania. 

Wojewoda Podkarpacki reprezentowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
na podstawie zapisów Kontraktu Wojewódzkiego zawarł w dniu 23.08.2004r. 
z Samorządem Kolbuszowej reprezentowanym przez Burmistrza Kolbuszowej umowę wykonawczą do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA. 4/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Widełce” w kwocie 100 000,00 złotych. 

Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 umowy Samorząd zobowiązał się przekazać na przedmiotowe zadanie kwotę w wysokości 515 000,00 zł. Ponadto Samorząd zobowiązał się do zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł – Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – w łącznej kwocie 100.000,00 zł. 

Zgodnie z zapisami umowy wykonawczej udział środków w finansowaniu zadania w 2004 roku winien wynosić: 

· dotacja budżetu państwa 

14% (100 000,00 zł), 

· środki własne Samorządu 
72% (515 000,00 zł), 

· środki z innych źródeł (MENiS) 
14% ( 100.000,00zł).

Plan finansowy zadania określał sfinansowanie zadania w 2004 roku ze środków własnych 
w wysokości 515 000,00 zł, ze środków budżetu państwa w wysokości 100 000,00 zł 
(IV kwartał) oraz ze środków MENiS w kwocie 100.000,00 zł.
Harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywał w 2004 roku dokończenie stanu surowego zamkniętego, roboty wykończeniowe i instalacyjne. 
W celu realizacji postanowień umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 72 z dnia 14.10.2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801, rozdziale 80101 § 6330 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok –„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Widełce”. Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok. 

Uchwałą XXVII/226/2004 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29.10.2004 r. dokonano zmian w budżecie Kolbuszowej na 2004 rok zwiększając dochody o 100 000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80101 § 6330 oraz zwiększając wydatki o 100 000,00 złotych w dziale 801, rozdziale 80101 § 6050.
Wykonawcę zadania inwestycyjnego wybrano w trybie przetargu nieograniczonego.
 Z wykonawcą zadania zawarto w dniu 8.05.2003 roku umowę Nr 229/13/2003, którą aneksowano ( Aneks Nr1 – zmiana stawki podatku VAT ) w dniu 30.04.2004 rok. 

W zawartej umowie określono m.in. zakres zadania, wartość robót brutto, termin rozpoczęcia i zakończenia robót. Na wykonawcę zadania wybrano firmę „Integral” Sp. zo.o Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe z Rzeszowa. Zakończenie realizacji całości zadania przewidziano na 15.01.2005 roku. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Pan Jan Serafin 
na podstawie umowy z dnia 23.05.2003 r., w której określono wysokość jego wynagrodzenia.

Wykonawcy zadania wystawili w 2004 roku łącznie 11 faktur na kwotę 715.000,00 zł. Nakłady poniesione na zadanie w 2004 roku wyniosły 715.000,00zł.
Na podstawie zapisów zawartych w umowie wykonawczej Nr WFA. 4/04 z dnia 23 sierpnia 2004 r. i określonych w niej zasad finansowania zadania Burmistrz Kolbuszowej wystąpił do Podkarpackiego Kuratora Oświaty reprezentującego Wojewodę Podkarpackiego z dwoma wnioskami o wypłatę dotacji z budżetu państwa w wysokości 100.000,00 zł. na dofinansowanie przedmiotowego zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego: 

wniosek Nr I z dnia 7.12.2004 r., 
wniosek Nr II z dnia 15.12.2004 r. 

Pod w/w wnioski załączano specyfikacje faktur wraz z potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem kopiami faktur wystawionymi przez wykonawców zadania. 

Po rozpatrzeniu wniosków i ich oceny dokonanej w Kuratorium Oświaty, Wydział Finansów 
i Budżetu PUW w Rzeszowie przekazał do Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej kwotę 
dotacji w wysokości 100.000,00 zł. w dniu 21.12.2004 rok. 

Powyższa kwota wpłynęła na rachunek Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej znajdujący się 
w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A w Kolbuszowej w dniu 22.12.2004 r.



W 2004 r. uregulowano wykonawcom faktury na łączną kwotę 715.000,00 zł, z tego ze środków własnych Samorządu na kwotę 515.000,00 zł , z dotacji z budżetu państwa  na kwotę 100.000,00 zł. oraz z innych środków (MENiS) 100.000,00 zł. 

Z dotacji budżetu państwa uregulowano w grudniu 2004 roku fakturę VAT 
Nr 700341/ZRB/04 na kwotę 104.192,88 zł.- do wysokości 100.000,00 zł. - za wykonanie robót budowlanych: tynki, okładziny wewnętrzne, stolarka i ślusarka, posadzki, elewacje, centralne ogrzewanie.
Faktury były opisane oraz zawierały wyszczególnienie źródeł finansowania. Dekretacja faktur właściwa. Faktury płacono terminowo. Szczegółowe informacje na temat wystawionych            i uregulowanych w 2004 r. faktur przez wykonawców zadania, terminów płatności i rodzaju wydatkowanych środków zawarto w zał. Nr 1 do niniejszego protokołu. 

W trakcie realizacji zadania –„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Widełce” Urząd Miejski w Kolbuszowej nie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z zapłaty kar i odsetek od nieterminowych płatności. 

Roboty przewidziane do wykonania w 2004 roku przeprowadzono zgodnie 
z harmonogramem. Przewidziany do wykonania zakres rzeczowy zadania ( dokończenie stanu surowego zamkniętego, roboty wykończeniowe i instalacyjne) został wykonany.

W raporcie rocznym z przebiegu realizacji Kontraktu składanym do Zarządu Województwa za okres 2004 roku wykazano wskaźniki produktu: 

· liczba sal gimnastycznych( w szt.): 

określona w kontrakcie – 1
osiągnięta w trakcie realizacji – 0 
· powierzchnia użytkowa (w m2 ): 

określona w kontrakcie – 1052,28
osiągnięta w trakcie realizacji – 902,93 (85,8 %)

· kubatura ( w m3 ):

określona w kontrakcie – 9224,0
osiągnięta w trakcie realizacji – 7914,8  (85,8%).

III. Ustalenia końcowe 

Otrzymana w 2004 roku dotacja z budżetu państwa w wysokości 100.000,00 zł została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. 

Samorząd wniósł w 2004 roku wymagany proporcjonalny wkład środków własnych na realizację przedmiotowego zadania, tj. 515.000,00 zł. (72%) oraz środki MENiS w wysokości 100.000,00 zł. ( 14 %). 

Dokumenty finansowo-księgowe (faktury) nie budziły zastrzeżeń. 

Załącznik Nr 1 stanowi integralną część protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej. 

Burmistrz Kolbuszowej został poinformowany o przysługującym (na podstawie Zarządzenia  Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie,  z późn. zm.) prawie: 

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przez podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole        / § 32 Zarządzenia/, 

· zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu    / § 33 Zarządzenia/, 

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu     w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy      /§ 34 Zarządzenia/. 

Kolbuszowa, 4 luty 2005 r.

Kontrolowany: 






Kontrolujący: 

Zbigniew Chmielowiec





Adam Bąk
Burmistrz Kolbuszowej

Stanisław Zuber

Skarbnik Kolbuszowej
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