Podkarpacki Urząd Wojewódzki

               w Rzeszowie 

 Wydział  Finansów i Budżetu    

       Delegatura  w Krośnie    

          F.III.0932/28 /05

               



P r o t o k ó ł  
                    Kontroli        problemowej      przeprowadzonej      w     Starostwie Powiatowym       

w  Ustrzykach  Dolnych       kod . 38 – 700  ,  ul. Rynek   6  , Województwo  Podkarpackie 

-   przez pracownika  Oddziału Kontroli Gospodarki  Finansowej  w  Wydziale  Finansów i Budżetu  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  Delegatura   w Krośnie    :

     -       Piotra Rajchla         - Starszego  Specjalistę  .

   Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia  do  przeprowadzenia  kontroli  

Nr  F.IV.0939/34/05     z dnia    24.01.2005  roku ,  podpisanego    z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez  Zastępcę Dyrektora  Wydziału   Finansów  i Budżetu  

Panią  mgr     Wiesławę Toczyńką  -  Kuchę  .  

  Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    24 ; 25 ; 26 ; 27 .01.2005   roku  

   I.   Ustalenia ogólne  :
  -  Starostą Powiatu  Bieszczadzkiego  jest Pani  Ewa  Sudoł    .                     

  -  Skarbnikiem   Powiatu  Bieszczadzkiego jest     Pani  Małgorzata  Kozłowska    .                     

    Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

  1/  Pani   mgr  Ewa  Sudoł                   -  Starosta   Powiatu  Bieszczadzkiego 

w Ustrzykach Dolnych      

  2/  Pani   Małgorzata  Kozłowska        -  Skarbnik Powiatu  Bieszczadzkiego    







w Ustrzykach  Dolnych 

  3/  Pani   Barbara  Pabis                      -  Pracownik   Starostwa   Powiatowego  






       w  Ustrzykach  Dolnych  

   4/  Pan Jan  Czaja   


   -  Kierownik  Wydziału  Budownictwa  i Ochrony  






      Środowiska  w Starostwie  Powiatowym  






      w  Ustrzykach   Dolnych   

   5/  Pan  Łukasz  Hawrylik                 -    Młodszy  Referent   w  Starostwie  

                                                                 Powiatowym  w Ustrzykach  Dolnych  

   Temat Kontroli  :    prawidłowość  wykorzystania   dotacji budżetowej  w roku 2004  

 na zadanie   objęte   Kontraktem  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 2004 rok  

p.n. :  „  Przebudowa  i  modernizacja  sali  gimnastycznej  Bieszczadzkiego  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  w Ustrzykach Dolnych    „ .

  Podstawa prawna kontroli  :  art. 13 ust. 3  pkt. 9    ustawy z dnia 12 maja  2000 roku 

o zasadach  rozwoju regionalnego  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550 /   ,   § 19    rozporządzenia  

Rady Ministrów  z dnia  16 marca   2004  roku   w  sprawie  przyjęcia  Programu  wsparcia 

na 2004 rok    / Dz. U. Nr 56 , poz. 542  /  oraz  §  17 i   18  Zarządzenia  Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10 maja  2001  roku / z późniejszymi  zm. ./  w sprawie  szczegółowych  warunków i trybu   przeprowadzania  kontroli  przez Podkarpacki  Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie  .

II. Ustalenia ogólne .

   Zgodnie  z ustawą  o zasadach  wspierania rozwoju regionalnego  z dnia 12 maja 2000 roku  

/ Dz. U. Nr 48 , poz. 550, z późn. zm. /  oraz rozporządzeniem   Rady Ministrów  w sprawie przyjęcia programu wsparcia   na rok 2004  / Dz. U. Nr 56, poz. 542   /  inwestycję objęto Kontraktem  dla Województwa Podkarpackiego  zawartym w dniu  29 kwietnia  2004  roku 

zawartego    pomiędzy Radą Ministrów  reprezentowaną przez  ministra   właściwego   do spraw   rozwoju  regionalnego  ,    a Samorządem Województwa  Podkarpackiego reprezentowanego  przez   Marszałka  Województwa  . 

   Kontrolowane  zadanie  inwestycyjne   ujęto  pod  nazwą  :

     „  Przebudowa  i  modernizacja  sali  gimnastycznej   Bieszczadzkiego   Centrum  

         Kształcenia   Ustawicznego w  Ustrzykach  Dolnych     „    

     , natomiast   zapisano  jako :
                         priorytet  1 – „  Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury   technicznej 

 



  oraz  społecznej   w Regionie   

                       działanie 2   -  „Restrukturyzacja   i  unowocześnienie  bazy   oświatowo  -

                                               wychowawczej   , szkolnictwa  wyższego  , turystyczno – 

sportowo  -  rekreacyjnej  i kulturalnej   „ 

  Inwestycje rozpoczęto realizować w roku 2004  .    Realizacja   przedmiotowej  inwestycji   ma   usprawnić  stan  sali  gimnastycznej  , zwiększając   lepsze  jej   wykorzystanie   na  zajęcia  szkolne   jak  i spełnić  funkcje  zwiększenia   bezpieczeństwa     uczniów  .   Zwiększy  się  poziom   wykorzystania   sali  do  całej  jej   powierzchni   , a tym  samym   wrośnie   możliwość   pełnej  realizacji    szkolnych  zajęć  z wychowania  fizycznego   . 

      Dane dotyczące inwestycji   :

1. nazwa zadania i jego lokalizacja  :  „  Przebudowa  i modernizacja  sali   gimnastycznej  

Bieszczadzkiego   Centrum Kształcenia   Ustawicznego  w  Ustrzykach  Dolnych  „ .   

     2. Inwestorem Zadania jest    Zarząd  Powiatu   Bieszczadzkiego .      

     3.  Przedmiotowa inwestycja w ramach  planu   obejmowała    :

       Rok 2004  

      -    opracowanie   projektu   architektoniczno  – budowlanego  dachu  spadzistego 

· przetarcie  drewna  wielko wymiarowego ,  jodłowego  na drewno  konstrukcyjne  

· wykonanie dachu  spadzistego  na budynku  sali  gimnastycznej  

· wymianę  stolarki   okiennej   w budynku  sali  gimnastycznej  

       4. Termin  rozpoczęcia   inwestycji   - 01.01.2004  roku  , a  zakończenia 30.06.2005 roku .

      5.   Powiat   Bieszczadzki  w Ustrzykach  Dolnych   na  omawiane  zadanie  posiada   kartę zadania   / załącznik Nr  7 do   Kontraktu  dla  Województwa  Podkarpackiego  / .   

 Omawiana  Karta zadania   zawiera  szczegółowy   opis   zakresu  rzeczowego  oraz  danych  technicznych   zatwierdzoną  przez   Starostę  Powiatu  Bieszczadzkiego w  Ustrzykach  Dolnych  Panią mgr  Ewę  Sudoł .  
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Pierwotna  wartość kosztorysowa  zadania   wyniosła ogółem kwote    200.000,00  zł   .

 Nakłady  poniesione   do dnia 31.12.2003 roku   wyniosły  kwotę    3.600,00 zł 

w tym  środki :

  -    własne  Powiatu       -    3.600,00 zł  

   -    z budżetu państwa    -         0        zł  

  -  z innych  źródeł  /       -          0       z ł   

/ tym  Ministerstwo Edukacji 

Narodowej  i Sportu    , 

Ministerstwo   Zdrowia   /

   Planowane źródła finansowania zadania   :

    2004 rok  

   - środki z  budżetu Wojewody Podkarpackiego     -     90.000,00  zł  

   - środki   własne   Powiatu                                        -  90.000,00  zł  

   - środki z innych  źródeł                                         -             0         zł  

  





-----------------------------






         RAZEM  : 180.000,00  zł  


  Nakłady do  poniesienia po 2004 roku   - 20.000,00 zł 

        Pozwolenie na budowę  w formie  decyzji   Nr  8/2004  z dnia  29.01.2004  roku 

/ znak : BOŚ.7351-1/11/04   z dnia   29.01.2004  roku / wydał Starosta  Bieszczadzki 

w  Ustrzykach  Dolnych  w temacie  – „     Przebudowy  konstrukcji  stropo dachu   na  dach  wielospadowy  na  budynku sali  gimnastycznej  Bieszczadzkiego  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  , usytuowanego na działce   nr ewid.1699 w  m. Ustrzyki Dolne   ...”.    

    Marszałek  Województwa  Podkarpackiego  zawarł  pisemną   wstępną  umowę 

Nr  I – 2 – A/18/p  w dniu   10.09.2004 roku  z  Samorządem Powiatu    Bieszczadzkiego 

na      zadanie  p.n.  „ Przebudowa  i  modernizacja  sali  gimnastycznej  Bieszczadzkiego  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  w Ustrzykach  Dolnych     „ . 

  W przedmiotowej   umowie   ustalono  , że    szczegóły   finansowania  zadania   określi umowa   wykonawcza   zawarta  pomiędzy   Wojewodą Podkarpackim   , a Podmiotem  Uprawnionym 

/Samorządem Powiatu  Bieszczadzkiego  /- zgodnie z zapisami   rozdziału  3  załącznika 5   do  Kontraktu  dla  Województwa   Podkarpackiego na  2004 rok   /   §   3  pkt. 3   umowy    / .  

      W  umowie  określono  , że  zadanie   inwestycyjne   będzie  realizowane   w ramach :

   -   priorytetu   1  „  Rozbudowa   i  modernizacja  infrastruktury   technicznej  

                                 oraz  społecznej w regionie   „  

    -  działania   nr 2  „ Restrukturyzacja   i unowocześnienie   bazy  oświatowo -  

       wychowawczej      szkolnictwa   wyższego   , turystyczno – sportowo  - rekreacyjnej 

       i  kulturalnej „             

   Wysokość   środków własnych  Powiatu  Bieszczadzkiego     wyszczególniono w wysokości  90.000,00    zł  
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  Umowę wykonawczą  Nr WFA .126/04  zawarto w dniu   23.09.2004 roku   pomiędzy  Wojewodą   Podkarpackim  reprezentowanym  przez   Podkarpackiego  Kuratora  Oświaty   

Pana Stanisława  Rusznicę     , a  Samorządem  Powiatu  Bieszczadzkiego  - reprezentowanym  przez   Zarząd  Powiatu   Bieszczadzkiego  w osobach   :

· Starosty  Powiatu  Bieszczadzkiego Pani  mgr Ewy  Sudoł     

· Wicestarosty   Powiatu  Bieszczadzkiego  Pana  Marka  Andrucha

     Planowany  sposób finansowania  zadania przedstawiał się następująco    :  

   Rok 2004   

  -  środki z budżetu  Wojewody Podkarpackiego          -          90.000,00  zł     

       co  stanowi  50,0  %   wartości  zadania   

     tj. nakładów  przewidzianych do  realizacji  

     i  sfinansowania w roku 2004      

  -  środki własne  Powiatu                                               -         90.000,00  zł  

      co  stanowi   50,0  %   wartości  zadania   

     tj.  nakładów przewidzianych   do  realizacji   

     i sfinansowania   w roku 2004      

  -  środki  z innych źródeł                                              -                  0         zł          







...................................................    







RAZEM :         180.000,00  zł 

    Harmonogram rzeczowo  finansowy / załącznik nr 1 do  umowy   wykonawczej  /

  przedstawiał się następująco  :

  -   opracowanie  projektu   architektoniczno -  budowlanego  dachu spadzistego  

  -   przetarcie  drewna   wielkowymiarowego  , jodłowego na  drewno konstrukcyjne 

  -   wykonanie dachu  spadzistego   na  budynku  sali  gimnastycznej   

  -   wymiana  stolarki okiennej   w budynku sali  gimnastycznej 

    Plan  finansowy  realizacji   zadania  na rok 2004  przewidywał   następującą  regulację   

płatności   :

   









                       w zł  

Wyszczególnienie  
A/  środki  budżetu  wojewody  

B/  środki własne  Powiatu    
 Styczeń - marzec 2004 roku 
Lipiec  - wrzesień 2004 roku  
Październik – grudzień 2004 roku 

1. Opracowanie   projektu  architektoniczno -  budowlanego  dachu  spadzistego  
A/   0 

B/   6.240,00    
 B/   6.240,00 
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2. Przetarcie  drewna  wielkowymiarowego  , jodłowego  na drewno  konstrukcyjne  :

· zakup  drewna 

· transport

· przetarcie 

· praca  ciągnika 

      -     impregnacja 
A/    0 

B/   28.242,74 

B/ 28.242,74 


3. Wykonanie   dachu  spadzistego  na  budynku  sali  gimnastycznej  
A/ 60.000,00

B/ 22.442,11 

B/ 22.442,11 
A/ 60.000,00

4. Wymiana   stolarki  okiennej  w budynku  sali  gimnastycznej  
A/ 30.000,00

B/ 33.075,15 


A/30.000,00

B/ 33.075,15

Razem  :

Ogółem  :
A/ 90.000,00

B/ 90.000,00 

   180.000,00       

   Wojewoda Podkarpacki  decyzja   Nr   75   z dnia 20.10.2004 roku   dokonał zwiększenia planu dotacji   w  :

  - dziale 801  rozdział 80140  § 6430      o kwotę        90.000,00  zł   

   / środki z rezerwy celowej  cz. 83 

     poz.  11  ustawy budżetowej na 2004 rok  /

· z przeznaczeniem  na  dofinansowanie   

zadań objętych   Kontraktem  

dla   Województwa  Podkarpackiego   na 2004 rok   

· „  Przebudowa  i  modernizacja  sali  gimnastycznej Bieszczadzkiego  Centrum Kształcenia 

              Ustawicznego   w Ustrzykach  Dolnych     „  

   / pismo Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie  

     znak ; F.VI.3011/1/72/04 z dnia  21.10.2004 roku  /

  W   omawianym  powyżej   piśmie  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w Rzeszowie  zapisano  , że  cyt. „   niniejsza  decyzja   jest  podstawą do   wprowadzenia  zmian w budżecie  „. 

  Taki  wymóg   wynika  z postanowień   ustawy  o  finansach  publicznych  / Dz. U. TJ z  2003  roku   Nr  15 , poz. 148 z późn. zm./   oraz   postanowień   rozporządzenia  Ministra  Finansów  w sprawie szczegółowych   zasad  gospodarki jednostek  budżetowych    , zakładów  budżetowych   , gospodarstw pomocniczych    jednostek  budżetowych   oraz  szczegółowych  zasad   i terminów  rocznych   rozliczeń i wpłat  do  budżetu   przez  zakłady budżetowe   i  gospodarstwa  pomocnicze   jednostek  budżetowych  / Dz. U. z  2000  roku   Nr   122  , poz. 1333  /.

    Powiat  Bieszczadzki     wprowadził  powyższą kwotę  do budżetu Powiatu  

na rok 2004  na mocy Uchwały  Rady  Powiatu   w Ustrzykach  Dolnych    Nr XX/126/04     z dnia   29.07.2004 roku    według  klasyfikacji  budżetowej   Dz. 801  rozdz.  80130 po stronie   dochodowej    §  6430  , a po stronie  wydatkowej  Dz. 801 rozdz. 80130  § 6050   / . 
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   Uchwałą  Zarządu  Powiatu  w Ustrzykach  Dolnych   Nr  70/121/04 z dnia  29.10.2004 roku   wprowadzono  zmiany   w budżecie  powiatu  na  2004 roku   ustalając   :

· po stronie  dochodów  :

-   zwiększenie   w Dz.  801 rozdz. 80140  §   6430  

                 o kwotę 90.000,00 zł  z jednoczesnym  zmniejszeniem o tę kwotę  90.000,00 zł  

                 w Dz. 801  rozdz. 80130  §  6430  

· po  stronie wydatków  :

-   zwiększenie   w Dz. 801  rozdz. 80140  § 6050  o kwotę  244.822,00 zł   

                / w tym kwota   90.000,00 zł   /   z jednoczesnym zmniejszeniem  

                o tę kwotę  244.822,00 zł     w Dz. 801  rozdz.  80130  §  6050

   Skarbnik Powiatu   w Ustrzykach  Dolnych  Pani   Małgorzata  Kozłowska    ustnie  wyjaśniła  ,

że  wprowadzenie   kwoty   dotacji w wysokości 90.000,00 zł  do budżetu  Powiatu  w Ustrzykach Dolnych  przed   dniem  otrzymania   decyzji Wojewody  Podkarpackiego  było  spowodowane   otrzymaniem  informacji   o jej  wysokości   w miesiącu  lipcu  2004  roku  . Nadto dodała , że  ten  incydentalny  przypadek  był   związany   z  wymogami   proceduralnymi  zawartymi   w   ustawie  Prawo zamówień publicznych .

   Środki własne  na  realizację  zadania   wprowadzono  do budżetu  Powiatu   Bieszczadzkiego

w  Ustrzykach  Dolnych      na  mocy   niżej  podanych  uchwał Rady Powiatu  i  Zarządu  Powiatu :   

   -  Nr 1/04   ;  Nr   XVI/102/04  z dnia   24.03.2004  roku  ; Nr  51/75/04 z dnia  26.04.2004 roku  ; Nr  55/78/04 z dnia  05.04.2004  roku  ; Nr  XVIII/119/04  z dnia   25.05.2004  roku  ;

Nr  56/87/04 z dnia  31.05.2004 roku ;  Nr  70/121/04 z dnia  29.10.2004  roku  .

  Wykonanie inwestycji  .

    Podkarpacki Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    poleceniami  przelewu   przekazał na konto Powiatu  Bieszczadzkiego   w  Ustrzykach  Dolnych    w   Podkarpackim Banku  Spółdzielczym  

w Sanoku  Oddział Lesko    Nr   15864210122003120038670001 , niżej   podane  kwoty   :     

   -    w dniu   06.12.2004 roku      -            39.874,00 zł 

   -    w dniu   28.12.2004  roku     -            50.126,00 zł  

                      .................................................................... 


          Razem  :  

        90.000,00  zł  


   Powiat  Bieszczadzki  w  Ustrzykach  Dolnych    wystąpił   do   Kuratorium  Oświaty 

w  Rzeszowie  ,  z  niżej  podanymi   wnioskami   o wypłatę dotacji   :

· Nr 1  /04  zawartym  przy piśmie Zarządu  Powiatu  w Ustrzykach  Dolnych  

         znak  :  FN.3041/8/04   z dnia  23.11.2004  roku   .

         Wnioskowana kwota dotacji  wyniosła   39.874,03 zł  

    -        Nr  2 /04   zawartym  przy piśmie  Starosty  Bieszczadzkiego   

             znak :  FN.3041/9/04  z dnia  21.12.2004 roku   

             Wnioskowana  kwota  dotacji  wyniosła    50.126,00 zł  , przy   kwocie zapotrzebowania  na 

              środki   dotacji   55.284,60  zł  
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     Kwotę  dotacji w wysokości   90.000,00 zł  wykorzystano na płatność   niżej  podanych  faktur       wystawionych  przez   wykonawcę  robót      - Zakład Remontowo  - Budowlany  Jerzy  Kociszewski  zam. Ustrzyki  Dolne   oraz  pozostałych  dostawców     :

Lp
Nr i data  faktury  
 Kwota  

  w  złotych
 Termin płatności  
Przelew z dnia  
Uwagi 

 protokół  odbioru  robót / zamówienia publiczne 

1
 Nadleśnictwo  Brzegi  Dolne   

Nr  40710093  z dnia 12.07.2004  roku  na kwotę  ogółem :

  9.418,65 zł  

Za  drewno   jodłowe   suma ilości drewna  42,58 m. sześć.  
  6.745,18   zł

Nadleśnictwo  Brzegi  Dolne   wystawiło  faktury  korygujące  :

 Nr  40730034 z dnia  28.07.2004  roku  na kwotę  ogółem 

-  2.673,47  zł 
14 dni od  daty   wystawienia  faktury     
27.07.2004

roku   
Na  odwrocie  faktury  napisano  cyt. „  stwierdzam  dostawę  drewna  wielkogabarytowego  iglastego  do  tartaku  P.J. Tarczyńskiego  w Hoszowie  na  podstawie  kwitów  wywozowych  oraz  na  podstawie  umowy  z dnia 04.05.2004  roku   nr 03-109-04  zawartej   pomiędzy  Nadleśnictwem  Brzegi  Dolne , a Zarządem  Powiatu  w Ustrzykach  Dolnych  w ilości 42,58 m sześć „  podpisał   z upoważnienia  Starosty  mgr inż. Jan  Czaja  Kierownik  Wydziału  Budownictwa i Ochrony Środowiska  Starostwa  Bieszczadzkiego .

Dokumentów  o których  mowa  powyżej   nie  przedstawiono do  kontroli .  Na  odwrocie   faktury  nie  zamieszczano  adnotacji  o zwolnieniu spod  wymogów  ustawy  na podstawie  art. 4 ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  
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2.
TARTAK  

Produkcja  wyrobów  z drewna   Jacek  Tarczyński   Hoszów 

Nr 13/04 z dnia  01.09.2004 roku 

Za  ...przetarcie drewna  .. jodła  dwukrotnie  123,08 m sześć  
8.558,98  zł

w tym podatek  vat 

 22 %   na kwotę  1.543,42 zł  
Nie  podano 
01.09.2004  roku  
Stwierdzenie  wykonania  przetarcia  drewna  w ilości  123,08 m. sześć  stwierdził na odwrocie  faktury z  upoważnienia Starosty  mgr inż. Jan Czaja  Kierownik Wydziału  Budownictwa i Ochrony Środowiska .

Umowy  pisemna  z dnia   27.06.2004 roku  .

Zamówienia publiczne  realizowano w trybie  przetargu  nieograniczonego    

3
SHU HALICZ  Ustrzyki  Dolne  

Nr   736/9  z dnia  30.09.2004roku   

Za  siekierę , nóż,  pojemnik , gwoździe  , zszywki  , barwnik , impregnat  
221,60  zł  

w tym podatek vat 

22 %  29,41 zł 

i 3 % - 1,70 zł  
07.10.2004  roku  
08.10.2004  roku  
Stwierdzenie  dokonania  zakupu  dokonał z upoważnienia  Starosty mgr inż. Jan Czaja  Kierownik Wydziału  Budownictwa  i Ochrony Środowiska  Starostwa  Bieszczadzkiego 

Zamieszczono  opieczętowanie  zwolnienie spod  procedur  ustawy na  podstawie  art. 4 ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień publicznych  

4.
SHU  HALICZ  Ustrzyki  Dolne  

Nr  114/10  z dnia   07.10.2004 roku  

Za   barwniki ,  szpachle , wiadra , plandeki  , rękawice  , 

Emulsje , maski , okulary  
1.760,00 zł  

w tym podatek vat  

3 % - 4,08 zł 

22 %

 - 292,13 zł 
14.10.2004  roku  
14.10.2004  roku  
Zakup materiałów i sprzętu  stwierdził  z upoważnienia  Starosty  mgr inż. Jan  Czaja  Kierownik  Wydziału  Budownictwa i Ochrony  Środowiska  Starostwa  Bieszczadzkiego  .

Zamieszczono  opieczętowanie  spod  wymogów  ustawy  na podstawie art. 4  ust. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  .
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5.
Zakład   Remontowo  Budowlany  Jerzy  Kociszewski  Ustrzyki  Dolne   

Nr  68/10/04  z dnia  19.10.2004 roku  na  

Dach  spadzisty  na sali  gimnastycznej  BCKU w Ustrzykach  Dolnych     


22.588,27 zł  

w tym  podatek  vat  22  %  -  4.073,29 zł  


 Brak podania 
25.10.2004  roku  
Stwierdzenie  wykonania  robót  budowlanych  na  dachu   spadzistym  na  budynku  sali  gimnastycznej i  BZSZ w Ustrzykach  Dolnych   na  podstawie protokołu  odbioru robót   z dnia  19.10.2004 roku  oraz załączonego  kosztorysu  powykonawczego  i  umowy z dnia  24.08.2004 roku  stwierdził  z upoważnienia  Starosty   mgr inż. Jan Czaja  Kierownik Wydziału  Budownictwa   i Ochrony Środowiska  Starostwa  Powiatowego   . 

Zamówienia  publiczne  oznaczono na odwrocie  faktury       poprzez  opieczętowanie   - art. 39  ustawy  Prawo  zamówień publicznych  

6.
Zakład  Remontowo  Budowlany  Jerzy  Kociszewski  Ustrzyki  Dolne  

Nr MP 73/11/04 z dnia  08.11.2004  roku  

Dach  spadzisty na sali  gimnastycznej  BCKU  w Ustrzykach  Dolnych  
34.826,68 zł  

w tym podatek vat 

22 % -

 6.280,22 zł   
Brak podania 
16.11.2004 roku 
Stwierdzenie  wykonania  robót   z upoważnienia  Starosty   dokonał  mgr inż. Jan  Czaja  Kierownik Wydziału   Budownictwa  i Ochrony Środowiska  Starostwa  Powiatowego  w Ustrzykach  Dolnych  .

 Protokół  odbioru  wykonanych  robót  z dnia  08.11.2004 roku  na kwotę  netto   28.546,46 zł  . Wyspecyfikowanie robót  podano  według pozycji  kosztorysu  ofertowego .  

Pisemna  umowa z dnia 24.08.2004 roku  . Przetarg  nieograniczony   poniżej kwoty  30.000 euro 
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7
Zakład  Remontowo  Budowlany  Jerzy  Kociszewski  Ustrzyki  Dolne  

Nr  MP 75/12/04 z dnia  01.12.2004 roku  

Dach  spadzisty  na  sali  gimnastycznej  BCKU Ustrzyki  Dolne  


20.457,92 zł  

w tym podatek vat 22 %  -  3.689,13 zł  
Brak podania 
06.12.2004  roku 
Stwierdzenia  wykonania robót   dokonał   z upoważnienia  Starosty 

mgr inż. Jan Czaja  Kierownik Wydziału  Budownictwa  i Ochrony

Środowiska Starostwa  Bieszczadzkiego .

  Na odwrocie    faktury zawarto  opieczętowanie  art. 39  ustawy  Prawo  zamówień publicznych .

  Protokół  odbioru  wykonanych   robót  z  dnia  30.11.2004 roku   na kwotę  netto  16.768,79 zł  . Załączono   pod  omawiany  protokół  załącznik w postaci  specyfikacji  robót  

 poz. 15  - 50 %   - nie  określając  z czego  ten  zapis wynikał . 

Opis   na powyższych   fakturach  zawiera    :

  -  zamieszczenie  na  odwrocie    dekretacji   zatwierdzonej  przez Kierownika  Jednostki  i 

     Głównego Księgowego  

  - sprawdzenie  pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym  .  

     Pod   faktury    załączano  protokoły  odbioru wykonanych robót  oraz zamieszczano 

      adnotacje      o  zawartych  pisemnych umowach     z   wykonawcami  robót   . 

     Płatności   wynikające z  faktur   realizowane były   bez  dopuszczenia do  przekroczeń 

     terminów     skutkujących     powstaniem  zobowiązań  finansowych  w  formie  odsetek   .  

   - realizację   zamówień publicznych    

   -  rodzaj  środków  wykorzystanych  na regulację  płatności  

   -  podawano zapisy  co do   konta  080   i 130   

 Starostwo   Powiatowe   w Ustrzykach  Dolnych  prowadzi  ewidencję  analityczną   do dokonanych  wydatków  inwestycyjnych  przy  zastosowaniu karty  wydatków   . 
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  Powiat   Bieszczadzki   w Ustrzykach  Dolnych  dokonał   dofinansowania   omawianego zadania   z własnych środków  finansowych   na kwotę  130.582,21 zł .

 Na  powyższą kwotę  składają  niżej  podane  faktury   :

Wyszczególnienie   numer  faktury   z dnia 
Kwota  
Termin płatności  
Zapłacono  - przelew  

1/ Rachunek bez numeru wystawiony  przez     Stanisława  Paluszyńskiego    za  opracowanie  projektu   dachu  wielospadowego na budynku   sali  gimnastycznej  CKUB w Ustrzykach  Dolnych  
  6.240,00 zł  
Brak podania 
19.03.2004 roku

2/  Nadleśnictwo  Lutowiska   

Nr  40710270 z dnia 09.07.2004  roku  

Za   drewno  jodłowe  

Suma  - 20 metrów sześciennych   
  4.967,89 zł  
14 dni od daty wystawienia  faktury   
23.07.2004  roku  

3/  Nadleśnictwo  Lutowiska  Nr  40710298  z dnia  13.07.2004  roku  

za  drewno   jodłowe  suma  - 19,14 metrów sześciennych  
 4.209,11 zł  
14  dni  od daty   wystawienia  faktury  
26.07.2004 roku  

4/  TRANS DREW STEYR  Andrzej Mrózek  Ustrzyki  Dolne  

Nr  17/07/2004   z dnia  31.07.2004 roku  

 
 976,00 zł 
14 dni 
03.08.2004 roku
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5/  MPGK Sp.z.o.o.  w Ustrzykach  Dolnych

Nr 07496/ZOM/04 z dnia  31.08.2004 roku  

Za  przewóz  drewna   

Stwierdził mgr inż. Jan Czaja   Kierownik Wydziału    Budownictwa  i Ochrony Środowiska  Starostwa  Powiatowego 
  803,98  zł  
21.09.2004  roku  
21.09.2004 roku 

6/  Zakład  Remontowo  Budowlany   Jerzy  Kociszewski Ustrzyki  Dolne  

Nr  61/09/04  z dnia   20.08.2004  roku  

Dach  spadzisty na sali gimnastycznej  BCKU  w Ustrzykach  Dolnych  
22.442,11 zł 
Brak podania 
05.10.2004 roku  



7/  MPGK sp.z.o.o.  w Ustrzykach  Dolnych  

Nr  07673/ZOM/04 z dnia  30.09.2004 roku  

Za pracę ciągnika  i  przyczepę  niskopodwoziowa  
    321,59  zł  
21.10.2004  roku  
22.10.2004 roku 

8/   Zakład  Remontowo  - Budowlany  Jerzy  Kociszewski  Ustrzyki  Dolne  

Nr  MP 78/12/04  z dnia  08.12.2004  roku  

Dach  spadzisty na sali  gimnastycznej  BCKU w Ustrzykach  Dolnych   
11.895,54 zł  
Brak podania 
16.12.2004 roku

Protokół  odbioru  wykonanych  robót z dnia  08.12.2004 roku  na kwotę  robót netto  9.750,45 zł   i załączniki z pozycjami  kosztorysu  ofertowego 
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9/  Stanisław  Paluszyński  Ustrzyki  Dolne   

rachunek  bez  numeru  z dnia  10.12.2004 roku za czynności  inspektora  nadzoru  na podstawie  umowy z dnia  24.08.2004 roku
 2.400,00 zł 
Nie  podano  
Pokwitowanie  odbioru w dniu wystawienia   10.12.2004 roku

10/  PAMO – plast  sp.z.o.o  Ustrzyki  Dolne   

Nr F/007053/12/2004  z dnia  17.12.2004

roku 

za  wymianę  stolarki okiennej  -  w budynku  sali  gimnastycznej  Bieszczadzkiego Zespołu  Szkół  Zawodowych   w Ustrzykach  Dolnych  

Zakład  Remontowo  Budowlany  Jerzy  Kociszewski  Faktura Nr  73/11/04 i Faktura  75/12/04    
71.167,39 zł  

Kwota  5.158,60 zł  dofinansowana   z własnych  środków  Powiatu  / wniosek Nr 2  do  Kuratorium  Oświaty  
30 dni 
22.12.2004 roku  

Umowa  pisemna  z dnia 13.10.2004 roku .

 Zamówienia publiczne  realizowane z art. 39  ustawy  Prawo  zamówień publicznych.

 

Razem  :
130.582,21  zł

 Realizacja   ustawy   Prawo  zamówień publicznych  .

     Zgodnie  z  zapisami   harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  realizacji  zadania  określającymi   efekty   rzeczowe  przeprowadzono  postępowania   przetargowego w  formie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  kwoty  60.000 euro  w niżej  podanych tematach   :

   1/   wykonanie  dachu  spadzistego   w budynku  Bieszczadzkiego Centrum  Kształcenia  

         Ustawicznego  w Ustrzykach  Dolnych     

   2/   przetarcie  drewna  wielkowymiarowego   ,  jodłowego na drewno  konstrukcyjne

         / więźba dachowa  /

   3/   wymiana  stolarki okiennej   w budynku sali  gimnastycznej   Bieszczadzkiego Zespołu  Szkół  

         Zawodowych w Ustrzykach  Dolnych   przy  ul. Przemysłowej  16  

  Kontrolę  przeprowadzono na podstawie   dokumentów   przetargowych  przedstawionych  przez  Kierownika  Wydziału  Budownicwa i Ochrony  Środowiska   w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach  Dolnych     Pana Jana Czaję  i Młodszego  Referenta   w Starostwie  Powiatowym w Ustrzykach Dolnych   Pana Łukasza Hawrylika  .
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1/  Przetarg   nieograniczony   na  podstawie   art. 39 ustawy    o  wartości  zamówienia nie przekraczającej równowartości  kwoty   60.000  euro  

   Temat  :  wykonanie   konstrukcji  dachu  spadzistego   na  budynku  Bieszczadzkiego  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w Ustrzykach  Dolnych  

Oznaczenie   sprawy  BOŚ.342-3/04    

  Do  kontroli  przedstawiono   niżej  podane  dokumenty   :

 1/  kosztorys inwestorski   z dnia   28.08.2004  roku na kwotę   223.293,62 zł   co  stanowiło  

     równowartość   55.177,82  euro       

 2/ pozwolenie  na budowę   określone  decyzją Nr 8/2004 z dnia  29.01.2004 roku  

     Starosty  Bieszczadzkiego     

 3/ specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia   zatwierdzona przez   

     Starostę Bieszczadzkiego  

 4/  ogłoszenie o  przetargu  z dnia   30.07.2004 roku   ukazało się  :

      -   na  tablicy  ogłoszeń   i  stronie  internetowej   Starostwa   Powiatowego 

        w Ustrzykach  Dolnych  www.starostwo-ustrzyki.itl.pl/bip .  

       W ogłoszeniu o  przetargu  nieograniczonym  m in. podano   :

         -   termin  otwarcia  ofert   w dniu   16.08.2004  roku   

         -   kryteria wyboru  ofert   :  cena  - 100 %  .  

         -   kwotę  wadium  w wysokości 3.000,00 zł   

   4/   Uchwała  Nr 6/101/04  z dnia  29.07.2004 roku  w sprawie   powołania komisji  

         przetargowej    wraz z  regulaminem   pracy  

   5/ złożone  oferty  przetargowe  

   6/ Druki ZP  :  11 ;  14  ; 15 ; 16 ; 17 ; 18  

       W  druku ZP 12   zbiorczym   zestawieniu  ofert  podano   firmy    :

           1/   Zakładu  Remontowo  Budowlanego  Jerzego  Kociszewskiego   Ustrzyki  Dolne   

                  z wynagrodzeniem   brutto – 112.210,54 zł   i terminem  wykonania   10 tygodni 

           2/   ZPHU  „ ADOS „  Ustrzyki  Dolne    z wynagrodzeniem  brutto -  127.925,53 zł 

                 i terminem  wykonania   13  tygodni  

    7/  Przeprowadzone postępowanie  przetargowe  udokumentowano w druku ZP 1  protokołu   postępowania   o  udzielenie   zamówienia publicznego   o  wartości  przekraczającej  wyrażoną w  złotych  równowartość   60.000 euro   . W   pkt.  10   protokołu  podano   wybór oferty Nr  1   Zakładu  Remontowo  - Budowlanego   Jerzego  Kociszewskiego  Ustrzyki  Dolne    jako  najkorzystniejszej   i   spełniającej    warunki przyjęte   w   specyfikacji   istotnych  warunków zamówienia .

    8/  Ogłoszenie   o  wyniku   postępowania  zawarto   w pismach   skierowanych  do  składających  oferty   znak : BOŚ.342-3/2004 z dnia   16.08.2004 roku  .

         Pismem  z tego  dnia 23.08.2004 roku  znak : BOŚ.342-3/2004    poinformowano   wykonawcę  Zakład  Remontowo  Budowlany  o   terminie  podpisania  umowy   jaki  określono na dzień   24.08.2004 roku  .  
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      Umowa z  wykonawcą   robót budowlanych   :  

  Umowę  zawarto   pisemnie   w dniu   24.08.2004  roku   .  Wynagrodzenie  wykonawcy ustalono     w wysokości   brutto   112.210,54  zł  w  tym  podatek vat  - 20.234,69 zł    /  §   11  umowy   /.

   Termin  zapłaty  faktur   określono na 30  dni   licząc od  daty  dostarczenia  wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi   / §  13   pkt. 1 umowy   /.   

   Kary  umowne   określiły   zapisy  §   15  umowy  .  

  Pod umowę  załączono  kosztorys  ofertowy  i  specyfikacje  istotnych  warunków zamówienia  .

  Umowę podpisali  :

   -  wykonawca  :   Jerzy  Kociszewski   - Zakład  Remontowo  -Budowlany     

                              w  Ustrzykach  Dolnych    

    - zamawiający  :  Starosta  Bieszczadzki Pani mgr  Ewa Sudoł   

                               Skarbnik  Powiatu  Bieszczadzkiego  Pani   Małgorzata  Kozłowska  

 Zabezpieczenie   należytego  wykonania   umowy    zawarto wysokości  5 %   ceny  całkowitej   przedstawionej w  ofercie co  stanowi  5.610,53 zł , w formie  gwarancji  ubezpieczeniowych  

Nr GK/121/04-131 .

   Nadmieniono   w umowie  , że  zmiana   umowy   może  nastąpić  za zgodą  stron   wyrażoną na piśmie pod   rygorem  nieważności  tej  zmiany   /  §  21  umowy  /.  

   W zapisach  §   7   umowy ustalono  inspektora   nadzoru  w osobie Pana  inż. Stanisława  Paluszyńskiego   , z którym   zawarto  pisemną umowę   z dnia 24.08.2004 roku   na kwotę  wynagrodzenia   w wysokości 2.400,00 zł   /  §  4  pkt. 1 umowy   /.  

2/   Przetarg  nieograniczony  na  podstawie  art. 39  ustawy   do  równowartości kwoty   

nie przekraczającej  60.000 euro   .

  Temat  :   przetarcie   powierzonego drewna  wielkowymiarowego  , jodłowego na  drewno  konstrukcyjne   / więźba dachowa  /. 

 Znak  sprawy  : BOŚ.342-2/04  

Do  kontroli   przedstawiono  niżej  podane  dokumenty  :

  1/  Z  protokołu   postępowania   druk ZP – 2  wynika   że ustalania  ceny   wartości  zamówienia    dokonano na  podstawie   średniej  wartości   1 metra sześciennego  drewna  konstrukcyjnego  na  rynku lokalnym      

  2/  Specyfikacje  istotnych  warunków  zamówienia   zatwierdzoną przez  Starostę  

       Bieszczadzkiego Panią mgr  Ewę  Sudoł  

  3/  Ogłoszenie  o przetargu z dnia 31.05.2004 roku    ukazało  się  na  tablicy  ogłoszeń  

      zamawiającego  i stronie  internetowej   www.starostwo-ustrzyki.itl.pl/bop  .

     Kryteria  wyboru  ofert   ustalono jako   cenę   / koszt / - 100  %

     Termin  otwarcia   ofert  ustalono na  dzień  17.06.2004 roku  

     Wadium  nie podano z powodu  braku  takiego wymogu  .

  4/  Uchwałę  Zarządu  Powiatu  w Ustrzykach  Dolnych   Nr 56/81/04 z dnia  31.05.2004 roku       w  sprawie   powołania  komisji  przetargowej  wraz z regulaminem pracy  
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  5/   Druki ZP : 11 ;  12 ; 14 ; 18

  6/  W  druku ZP  12  zbiorczym  zestawieniu  ofert   podano   :

       - ofertę Nr 1    z cena oferty  69,54 za 1 metr  sześcienny   z terminem  wykonania 

          05.07. 2004 roku

  7/  W  druku ZP – 2  protokole  postępowania  o udzielenie zamówienia  o  wartości  zamówienia  nie przekraczającej  równowartości  60.000 euro   podano  zapis w  §  10     dotyczący wyboru wykonawcy  Nr 1  TARTAK  Produkcja  Wyrobów z Drewna  Hoszów    jako   najkorzystniejszej  oferty   / jedynej  /.

 8/   Starostwo  Powiatowe  w Ustrzykach  Dolnych  pismem  znak  BOŚ.342-2/2004  z dnia  25.06.2004 roku   poinformowała   wykonawcę  o  wyborze  oferty   oraz  określiło  datę podpisania umowy na dzień  28.06.2004 roku  .

  Umowę  pisemną z wykonawcą  robót   TARTAK  - Produkcja  Wyrobów  z Drewna  zawarto w dniu  28.06.2004 roku .

 Wynagrodzenie   wykonawcy   ustalono na  57,00 zł za 1 metr  sześcienny drewna wielkowymiarowego   , jodłowego   - brutto 69,54 zł   /  §  2  umowy  / .  Terminy realizacji   przedmiotu  umowy   /  §  1 umowy   / podano w  zapisach   §  3  umowy  .

 Warunki płatności  podano na  21  dni od daty  otrzymania  faktury   przez  zamawiającego przelewem  na  konto  wykonawcy  /§  4  umowy  /.  Kary umowne   uregulowano w  §  6 umowy  , natomiast  odstąpienia od umowy   w  §  7  .  Zmiana  umowy  wymaga  pisemnego  aneksu  pod rygorem  nieważności  §  9 umowy .

Umowę podpisali  :

 Wykonawca   -  Jacek Tarczyński  - TARTAK  Produkcja  Wyrobów z Drewna  Hoszów  

 Zamawiający  -  Starosta   Pani mgr  Ewa  Sudoł   

                           Sekretarz  Powiatu  Pani  Janina  Piekarska 

3/  Przetarg  nieograniczony na podstawie  art. 39 ustawy   do równowartości  kwoty  nie  przekraczającej 60.000 euro .

   Temat :  wymiana  stolarki okiennej   w budynku  sali  gimnastycznej  Bieszczadzkiego  Zespołu Szkół  Zawodowych  w Ustrzykach  Dolnych  

  Znak sprawy  :  BOŚ.342-5/2004   

Do  kontroli  przedstawiono  niżej  podane  dokumenty  :

  1/  Wartości   zamówienia w druku  ZP – 2 nie podano    , natomiast  jak  wyjaśnił   pracownik  Starostwa  Powiatowego w  Ustrzykach Dolnych  Pan Łukasz  Hawrylik   ustalono ją   na podstawie cen  rynkowych        

  2/  Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zatwierdzona przez  Starostę  Bieszczadzkiego  

   Panią  mgr  Ewe Sudoł         

  3/  Ogłoszenie o  przetargu   z dnia  20.09.2004 roku  ukazało   się    :

· na  tablicy ogłoszeń  zamawiającego  oraz na  stronie  internetowej  

        www.starostwo-ustrzyki.itl.pl/bip  
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      Kryteria  wyboru  ofert   podano  jako  cenę  za realizację  całego zamówienia   

     / brutto  / - 100 %. Termin  otwarcia ofert   ustalono na dzień  06.10.2004 roku  .  Wysokość       wadium podano w kwocie 1.000,00 zł  , a  termin związania ofertą  ustalono jako 30 dni  .  

     Termin  realizacji   określono  na  30.11.2004 roku  .

   4/  Uchwała  Zarządu  Powiatu w Ustrzykach Dolnych  Nr 66/116/04 z dnia  13.09.2004 roku  w  sprawie  powołania  komisji   przetargowej   oraz  regulaminu  pracy  . 

   5/  Druki ZP  : 11 ; 12 ; 14 ; 18  

   6/  W  druku ZP 12  zbiorczym zestawieniu   ofert   podano  :

· ofertę Nr 1  - PAMO  PLAST  Sp.z.o.o.  Ustrzyki Dolne  na kwotę 71.167,39 zł  

z  podaniem terminu  wykonania   do 30.11.2004 roku  oraz  okresu  gwarancji  60 miesięcy 

   7/   W  druku ZP – 2  protokole   postępowania o  udzielenie  zamówienia publicznego  o  wartości  zamówienia  nie przekraczającej 30.000 euro  podano  zapis   w  §  10   o  najkorzystniejszej  ofercie   PAMO PLAST Sp.z.o.o.  w Ustrzykach  Dolnych     / wpłynęła  jedna oferta  /. 

  8/  Starostwo  Powiatowe  w Ustrzykach  Dolnych   pismem  znak : BOŚ.342-5/2004 z dnia  06.10.2004 roku   poinformowało wykonawcę   o terminie  podpisania umowy w dniu  13.10.2004 roku  .       

Pisemną umowę  zawarto  w dniu   13.10.2004  roku .   W  umowie  m in.  określono   :

-  zakres  robót jako  odesłanie do  załącznika  umowy specyfikacji istotnych  

   warunków zamówienia     /  §  1 umowy   / 

    -  wysokość  wynagrodzenia  ryczałtowego w wysokości  71.167,39  zł  / brutto /

       w tym podatek  vat   12.833,46 zł    /  § 10  umowy /  .

   -  termin  realizacji   ustalono na dzień    30.11.2004  roku   /  §  3  umowy  / 

   -  termin zapłaty  faktury   na  30 dni  licząc od daty  dostarczenia   faktury Zamawiającemu  

       /  §  12   umowy  /

   -  wysokośc  należytego  zabezpieczenia  wykonania umowy  ustalono w wysokości 5 % ceny całkowitej   przedstawionej w ofercie   co stanowi  kwotę  3.558,37zł  w formie  pieniężnej .

    Wpłaty  dokonano  przelewem z dnia  13.10.2004 roku 

      / nie kontrolowano  omawianego  przelewu  /.  

· kary umowne  / §  14  umowy  / 

· warunki  zmiany  treści umowy  zawarto   w zapisach  §   20  .

 Umowę podpisali  :

    -  wykonawca        -  Józef   Pałys – Prezes  Zarządu  

                                     Stanisław  Morawski  - Członek  Zarządu     

-  zamawiający       -  Starosta  Bieszczadzki Pani  mgr  Ewa  Sudoł   

                                 Sekretarz  Powiatu  Bieszczadzkiego  Pani Janina  Piekarska   

                                 Skarbnik Powiatu Bieszczadzkiego Pani   Małgorzata  Kozłowska 
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Umowę  o pełnienie   funkcji  inspektora   nadzoru  zawarto  pisemnie  w dniu  1310.2004 roku z Panem  Stanisławem Paluszyńskim  zam. Ustrzyki  Dolne  na   kwotę  wynagrodzenia   590,00  zł   w formie  ryczałtu  /     §   4  umowy  /.  

Dalsze   ustalenia  kontroli  . 

  1/  Do kontroli   przedstawiono  postęp   realizacji  zadania  w formie wskaźnika  produktu za  okres  III  kwartałów  2004 roku  przekazany   do  Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie  przy piśmie znak : BOŚ.2228-2/1/04  dnia  14.10.2005  roku   

 / załącznik nr  1  do niniejszego  protokołu   kontroli   /.  

2/  Rozliczenie   rocznej  dotacji   na inwestycję  jest w fazie  końcowego opracowania   i po zakończeniu  zostanie  przekazane   do  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie   .

3/   Dokonano   protokolarnego  odbioru   technicznego wykonanych   robót   :

   -   z dnia  09.12.2004 roku   w zakresie  przebudowy  dachu sali  gimnastycznej  

    -  z dnia   14.12.2004 roku   w zakresie  wymiany  stolarki okiennej   w budynku sali  

       gimnastycznej   BCKU w Ustrzykach  Dolnych 

   Rozliczenie końcowe   inwestycji   jak  wyjaśnił  ustnie  Skarbnik Powiatu  Pani  Małgorzata  Kozłowska  jest  w trakcie  opracowywania   ,  przy  założeniu   końca etapu  inwestycji   w połowie 2005 roku .

4/   Pod nadzorem  Prokuratury   Rejonowej w Lesku   Komenda  Powiatowa  Policji w Ustrzykach  Dolnych   prowadziła   dochodzenie w sprawie  kradzieży  tarcicy   w postaci  desek  oraz  łat   w ilości  1,5 kubika  o ogólnej  wartości  938   zł  

na szkodę  Starostwa   Powiatowego w  Ustrzykach  Dolnych  po / znak  RSD-448/04  /  .

     Prokuratura  Rejonowa w Lesku  pismem  z dnia  29.11.2004 roku  nr 2 DS. 675/04    zawiadomiła   Starostwo  Powiatowe  w Ustrzykach  Dolnych   o przesłaniu   aktu  oskarżenia do Sądu  Rejonowego  Wydziału  Grodzkiego w  Ustrzykach  Dolnych   oskarżonemu  

z art. 278 §1 Kodeksu  Karnego  . 

Ustalenia dodatkowe  .

 1. Podniesiono  znaczenie    obowiązujących przepisów   rozporządzenia   Rady Ministrów  

 w sprawie szczegółowych zasad  finansowania  inwestycji dotowanych z budżetu państwa 

 / Dz. U. z  2001   roku Nr 133   , poz.   1480   /  w zakresie  postępowania z odsetkami  od środków  dotacji na inwestycje     / zakresie  przedmiotowym   nieuregulowanym  stosownymi umowami /   .

2.  Starostwo  Powiatowe  w Ustrzykach  Dolnych        dokonywał wizytacji   i kontroli  merytorycznej  przedłożonej    dokumentacji  w tym przedłożonych przez  wykonawcę  robót   faktur   i protokołów  odbioru  .
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 3. Według stanu na dzień  końca kontroli   Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  nie  dokonywało  kontroli  merytorycznej  inwestycji .  

Wnioski końcowe  .

Przekazaną   dotacje  w roku 2004  objętą umową  wykonawczą    Nr  WFA. 126/04  z dnia  23.09.2004 roku    do Kontraktu  dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok  

w kwocie  90.000,00  zł   wykorzystano zgodnie z  przeznaczeniem    na  zadanie inwestycyjne  

pod nazwą :

     „ Przebudowa i  modernizacja sali  gimnastycznej  Bieszczadzkiego  Centrum   

        Kształcenia  Ustawicznego  w Ustrzykach Dolnych    „ .  

    Na   naradzie   pokontrolnej   odbytej w Starostwie  Powiatowym  w Ustrzykach  Dolnych   omówiono  wnioski   i  ustalenia  zawarte w protokole  kontroli   .  

     W szczególności  poruszono zagadnienia :

     -  wprowadzania   do budżetu   uzyskanych  kwot  środków  finansowych  oraz   dokonywania  wydatków  , w tym   ich  prawidłowego oraz  pełnego  dokumentowania   w postaci   zawieranych  pisemnych  umów   ,  protokołów  odbioru  wykonanych  robót , dokumentowania  wprowadzania  środków  trwałych  oraz  pozostałych składników  majątkowych  na stan  majątkowy  zamawiającego    .

   Nadto   dodano   , że  ważnym  elementem  wydatków  jest  pełna  i rzetelna    realizacja  postanowień  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  .  Nadmieniono    zagadnienia  co do  bieżącego przekazywania  informacji   o  realizowanym zadaniu  do  merytorycznych  podmiotów .  

    Integralną część protokołu  stanowią  załączniki  :

       Nr  1  -  pismo  Zarządu  Powiatu  znak:  BOŚ .2228-2/1/04 z dnia  14.10.2004  roku 

                           Nie dokonywano kontroli   merytorycznej inwestycji   w  terenie   , bazując na dokumentach 

                            finansowo -   księgowych  udostępnionych  przez  Starostwo  Powiatowe  

                           w Ustrzykach  Dolnych   .

       Starostę  Powiatu  Bieszczadzkiego  w Ustrzykach Dolnych    Panią     mgr     Ewę  Sudoł                        poinformowano  o przysługujących  mu uprawnieniach  wynikających  z  §  32 ;  § 33  i   § 34  zarządzenia  Nr 171/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku  / z późn. zm. /

w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd  Wojewódzki  w Rzeszowie  .


            Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .
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            Po nie wniesieniu uwag  ze strony  Starosty  Powiatu  w Ustrzykach   Dolnych  

Panią  mgr   Ewę  Sudoł      i Skarbnika Powiatu  Bieszczadzkiego   Pani  Małgorzaty  Kozłowskiej      protokół podpisano  .

            Dokonano wpisu  w książce kontroli w   Starostwie  Powiatowym w  Ustrzykach  Dolnych      

  pod pozycją  Nr  ...../ 2005  .

  Ustrzyki  Dolne      ,  dnia 27.01.2005 roku  

                                                                                                          Starosta   Powiatu     







                                 w  Ustrzykach  Dolnych        

             




                                    ..................................







                                    /  mgr  Ewa  Sudoł   /

Kontrolujący : 




       
                         Skarbnik Powiatu    







                                 w Ustrzykach  Dolnych      

........................




/Piotr  Rajchel /


                                        .................................................






              / mgr inż. Małgorzata Kozłowska /


  Protokół osobiście otrzymałem  w  dniu   27 .01.2005  roku  :
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