Podkarpacki Urząd Wojewódzki 


w Rzeszowie 

Wydział Finansów i Budżetu 


F.III.0932/35/05

P R O T O K Ó Ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Dębicy w dniach 26.01.-02.02.2005 roku.
Kontrolę przeprowadzili:

· Marek Rolski – starszy inspektor wojewódzki – pracownik Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr F.IV.0939/43/05 z dnia 25.01.2005 r. podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego,
· Wojciech Pytko – inspektor - pracownik Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr F.IV.0939/44/05 z dnia 25.01.2005 r. podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego (w dniach 26,27,31.01 i 02.02)
I. Ustalenia wstępne 


Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 roku na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok pn.:

· „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pustkowie Osiedlu”,

· „Rozbudowa Szkoły w Brzeźnicy – II etap – budowa sali gimnastycznej”,
· „Budowa wiejskiego boiska sportowego w m. Stasiówka”,

· „Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Braciejowa”.

Wójtem Gminy Dębica jest od 27.10.2002 r. Pan Stanisław Rokosz.
Skarbnikiem Gminy Dębica jest od 02.04.2004 r. Pani Marta Panek.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty udostępnili:
Pani Marta Panek- Skarbnik Gminy,
Pan Stanisław Lewandowski – Inspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy,

Pan Edward Obiedziński - Podinspetor w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy,

II. Ustalenia szczegółowe


A „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pustkowie Osiedlu”.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 1999 roku. Do końca 2002 roku wykonano stan surowy otwarty. W dniu 28.04.2003 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na roboty budowlano - wykończeniowe obiektu. Dnia 16.05.2003 r. Gmina Dębica podpisała umowę ITR – 342 -/1/10/2003 z Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym “HAND - BUD”
 Sp. z o.o. w Dębicy wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na dokończenie inwestycji.
W dniu 15.06.2004 r. Gmina wystąpiła do Zarządu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok.

Dnia 10.06.2004 r. spisano Umowę Wstępną pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Dębica (Podmiot Uprawniony) w związku z realizacją zadania “Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Pustkowie Osiedlu” w ramach priorytetu nr 1, działanie nr 2.

W § 1 Podmiot Uprawniony zobowiązał się do realizacji w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok zadania p.n. jak wyżej.

Paragraf 2 zawiera stwierdzenie, że plan finansowy oraz harmonogram realizacji zadania zawarte w załączniku do umowy i stanowią jej integralną część.

 W § 3 Podmiot Uprawniony zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w 2004 roku o wartości 409 000 zł oraz zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł, a mianowicie z dotacji MENiS w kwocie 480 000 zł.

W dniu 23.08.2004 r. Wojewoda Podkarpacki i Samorząd Gminy Dębica podpisali Umowę Wykonawczą Nr WFA 2/04 do Umowy Wstępnej.

W § 1 Wojewoda zobowiązał się do przekazania dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 250 000 zł, co stanowi 21,9 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji w 2004 roku.

W § 2 Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 409 000 zł, co stanowi 35,9 %, tj. nakładów przewidzianych do realizacji w  2004 roku i zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł (MENiS) w kwocie 480 000 zł, co stanowi 42,2 % wartości zadania.

Pismem z dnia 14.10.2004 r. znak: F.VI.3011/1/69/04 Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie poinformował Wójta Gminy, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 72 z dnia 14.10.2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801, rozdział 80101 § 6330 o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontrolowanego zadania. Zarządzeniem Nr 51 FiP/04 Wójta Gminy Dębicy z dnia 03.09.2004 r. wielkość powyższa wprowadzona została do budżetu gminy.
W dniu 07.10.2004 r. wpłynął do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wniosek Nr 1 Gminy Dębica o wypłatę dotacji z budżetu państwa na realizację kontrolowanego zadania. Do wniosku dołączono zestawienie faktur na łączną kwotę 153 462,64 zł. Rata dotacji w kwocie 153 462 zł wpłynęła na rachunek Gminy w dniu 28.10.2004 r.
W dniu 07.12.2004 r. wpłynął do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wniosek Nr 2 Gminy Dębica o wypłatę dotacji z budżetu państwa na realizację kontrolowanego zadania. Zestawienie wszystkich faktur dotyczących budowy sali gimnastycznej w roku 2004 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Druga rata dotacji budżetowej na kontrolowane zadanie w kwocie 96 538 zł wpłynęła na rachunek Gminy w dniu 15.10.2004 r.
Pismem z dnia 21.12.2004 r. (data wpływu do Urzędu Gminy -27.12.2004 r.) Bank Gospodarstwa Krajowego III Oddział w Warszawie przesłał do podpisu „Aneks Nr 2 do umowy Nr 199/03/189 w sprawie zgody na przesunięcie transy dofinansowania z roku 2005 na 2004 w wysokości 200 000 zł, bez zachowania zasady proporcjonalności, z przeznaczeniem na budowę hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pustkowie Osiedlu”. Kwota 200 000 zł wpłynęła na rachunek Gminy w dniu 31.12.2004 r.
Faktyczny udział poszczególnych źródeł w finansowaniu kontrolowanego zadania w 2004 roku był następujący:

- dotacja budżetowa    - 250 000 zł,

- środki własne jst       - 411 634 zł,

- inne źródła                - 680 000 zł.


W dniu 03.12.2004 r. spisano protokół odbioru końcowego kontrolowanego zadania. Jego kserokopia stanowi załącznik Nr 2

Rozliczenie wskaźnika produktu (na podstawie „Raportu rocznego przebiegu realizacji Kontraktu składanego przez podmiot uprawniony do Zarządu Województwa na koniec 2004 roku)
·  sala sportowa (w szt.):

   wielkość określona w kontrakcie – 1 

   wielkość osiągnięta w trakcie realizacji – 1 - (100%)

· powierzchnia użytkowa (w m2 ): 

   wielkość określona w kontrakcie – 2 035,41
   wielkość osiągnięta w trakcie realizacji – 2 035,41 - (100%)

· kubatura (w m3 ):

   wielkość określona w kontrakcie – 16 155,71
   wielkość osiągnięta w trakcie realizacji – 16155,71 (100%).

B „Rozbudowa Szkoły w Brzeźnicy – II etap – budowa sali gimnastycznej”,

Decyzją Nr NB-7351-u-47/96 z dnia 04.02.1997 r., Kierownik Urzędu Rejonowego w Dębicy zezwolił na realizację przedmiotowej inwestycji. W dniu 28.08.2003 r. Starosta Dębicki decyzją Nr AB.V.7351-38/2003, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dębicy, zmienił pozwolenie na budowę z dnia 04.02.1997 r. Nr NB-7351-u-47/96 w związku ze zmianą projektu budowlanego obiektu.
Zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Szkoły w Brzeźnicy – II etap – budowa sali gimnastycznej” realizowane było w ramach:
priorytetu Nr 1 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”, 

działania Nr 2 
„Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej”,
wpisanego do Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok.

W dniu 25 października 2004 roku w Rzeszowie Samorząd Gminy Dębica zawarł z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę wstępną Nr I-2-A/72 na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły w Brzeźnicy – II etap – budowa sali gimnastycznej”, w której określono zasady realizacji przedmiotowego zadania.
Wojewoda Podkarpacki, reprezentowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty na podstawie zapisów Kontraktu Wojewódzkiego, zawarł w dniu 30 października 2004 r. z Samorządem Gminy Dębica, reprezentowanym przez Wójta Gminy Dębica, umowę wykonawczą do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.86/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa Szkoły w Brzeźnicy – II etap – budowa sali gimnastycznej” w kwocie 100.000,00 zł.
Zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 umowy, Samorząd w 2004 r. zobowiązał się przekazać na przedmiotowe zadanie kwotę w wysokości 350.000 zł.
Zgodnie z zapisami umowy wykonawczej udział środków w finansowaniu zadania w 2004 roku winien wynosić:
· dotacja budżetu państwa – 22,2 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2004 r.,
· środki własne Samorządu – 77,8 % wartości zadania,
Plan finansowy zadania określał sfinansowanie robót do wykonania w 2004 roku na łączną kwotę 450.000 zł z podziałem na źródła pochodzenia środków zgodnie z zapisami umowy wykonawczej.
Harmonogram rzeczowo-finansowy na 2004 r. przewidywał wykonani prac, polegających na zakończeniu stanu surowego otwartego i rozpoczęcie robót wykończeniowych sali i zaplecza tj. wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej, tynków wewnętrznych, instalacja wod.-kan. wewnętrznej, wykonanie podłoży pod posadzki, dostawa i montaż stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, wykonanie kanalizacji zewnętrznej i deszczowej, muru oporowego, tynków zewnętrznych, ogrodzenia terenu, podjazdu parkingu i chodników z kostki brukowej.
W celu realizacji postanowień umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 79 z 28.10.2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801, rozdziale 80101 § 6330 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok – „Rozbudowa Szkoły w Brzeźnicy – II etap – budowa sali gimnastycznej”
Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok.
Zarządzeniem Nr 60 FiP/04 Wójta Gminy Dębica z 26.11.2004r. kwotę tą wprowadzono do budżetu Gminy Dębica.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług BUDOIMPEX z siedzibą w Straszęcinie. Z oferentem tym Gmina Dębica zawarła umowę z dnia 23 lipca 2003 r. Nr ITR-342-1/21/2003 na wykonanie zadania pn. „Dokończenie stanu surowego, oraz roboty wykończeniowe z wyposażeniem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy”. W umowie zostały określone wynagrodzenie wykonawcy w kwocie brutto 1.113.921,46 zł oraz termin zakończenia robót na dzień 30 lipca 2005 r.
Na podstawie zapisów zawartych w umowie wykonawczej Nr WFA.86/04 z dnia 30 października 2004 r. i określonych w niej zasad finansowania zadania, Wójt Gminy Dębica wystąpił do Podkarpackiego Kuratora Oświaty z wnioskiem z dnia 6.12.2004 r. o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na kwotę 100.000 zł.
Pod wniosek załączano specyfikacje faktur wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur wystawionymi przez wykonawców zadania.

Po rozpatrzeniu wniosku i jego ocenie dokonanej w Kuratorium Oświaty, Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie dnia 13 grudnia 2004 r. przekazał do Urzędu Gminy Dębica środki w wysokości 100.000,00 zł.
Kwota ta wpłynęła na rachunek Urzędu Gminy w Dębicy w dniu 14 grudnia 2004 r.
Nakłady finansowe poniesione na realizację przedmiotowego zadania w 2004 roku wyniosły ogółem 569.955 zł, z tego:
· 469.955 zł - środki własnych Gminy (w tym środki niewygasające w 2003 r. 119.995 zł)
· 100.000 zł – dotacja z budżetu państwa.

Z dotacji budżetu państwa uregulowano fakturę VAT Nr 1/11/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. wystawioną przez firmę P.P.H. i U. BUDOIMPEX ze Straszęcina za montaż stolarki i ślusarki okiennej i częściowo drzwiowej.
Zakres wykonanych robót był zgodny z planem finansowym realizacji zadania, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy wykonawczej Nr WFA.86/04.
Faktury były opisane oraz zawierały wyszczególnienie źródeł finansowania. Szczegółowe informacje na temat faktur wystawionych i ich uregulowania w 2004 r., terminów płatności i rodzaju wydatkowanych środków zawarto w zał. Nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewidziany do wykonania w 2004 r. zakres rzeczowy zadania (zakończenie stanu surowego otwartego i rozpoczęcie robót wykończeniowych sali i zaplecza tj. wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej, tynków wewnętrznych, instalacja wod.-kan. wewnętrznej, wykonanie podłoży pod posadzki, dostawa i montaż stolarki okiennej i częściowo drzwiowej, wykonanie kanalizacji zewnętrznej i deszczowej, muru oporowego, tynków zewnętrznych, ogrodzenia terenu, podjazdu parkingu i chodników z kostki brukowej) został wykonany.

W raporcie rocznym z przebiegu realizacji Kontraktu składanym do Zarządu Województwa za okres 2004 roku wykazano wskaźniki produktu: 

· sala sportowa (w szt.):

wielkość określona w kontrakcie – 1 

wielkość osiągnięta w trakcie realizacji – 0 (wskaźnik ten osiągnie 100 % z chwilą zakończenia budowy obiektu, co jest planowane na rok 2005)

· powierzchnia użytkowa (w m2 ): 

wielkość określona w kontrakcie – 465,52
wielkość osiągnięta w trakcie realizacji – 465,52 (100%)

· kubatura (w m3 ):

wielkość określona w kontrakcie – 3.824,64

wielkość osiągnięta w trakcie realizacji – 3.824,64 (100%)

· C. „Budowa wiejskiego boiska sportowego w m. Stasiówka”

Budowę boiska rozpoczęto w 2003 roku w ramach działania 1.2 typ C.Zakres rzeczowy zakłada wybudowanie boiska o nawierzchni trawiastej wraz z bieżnią oraz wyposażenie boiska w elementy urządzeń technicznych. W roku 2003 wykonano przemieszczenie mas ziemnych oraz ukształtowanie skarp i nasypów.
W roku 2004 harmonogram zakładał wykonanie robót niwelacyjnych terenu, nawierzchni trawiastej boiska oraz koryta i nawierzchni bieżni.

Wnioskiem z dnia 16.06.2004 r. Wójt Gminy Dębica wystąpił do Zarządu Województwa Podkarpackiego o udzielenie dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004.


W dniu 30.08.2004 r. Samorząd Województwa Podkarpackiego zawarł z Samorządem Gminy Dębica (Podmiotem Uprawnionym) Umowę Wstępną Nr I-2-C/3 w związku z realizacją  zadania p.n. „Budowa wiejskiego boiska sportowego w m. Stasiówka”. 
W dniu 30.08.2004 r. zawarto Umowę Wstępną Nr II-1-6 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Dębica (Podmiotem Uprawnionym) w związku z realizacją zadania „Budowa wiejskiego boiska sportowego w m. Stasiówka”. 
W § 1 Podmiot Uprawniony zobowiązał się w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok zadania p.n. jak wyżej.

Paragraf 2 zawierał stwierdzenie, że plan finansowy oraz harmonogram realizacji zadania zawarte w załączniku do umowy i stanowią jej integralną część.

 W § 3 Podmiot Uprawniony zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w 2004 roku o wartości 41.000 zł

W dniu 09.09.2004 r. Wojewoda Podkarpacki i Samorząd Gminy Dębica podpisali Umowę Wykonawczą Nr WFA 111/04 do Umowy Wstępnej.

W § 1 Wojewoda zobowiązał się do przekazania dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 30 000 zł, co stanowi 42,3 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji w 2004 roku.

W § 2 Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 41 000 zł, co stanowi 57,7 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji w 2004 roku.

Pismem z dnia 21.10.2004 r. znak: F.VI.3011/1/72/04 Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie poinformował Wójta Gminy, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 75 z dnia 20.10.2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 926, rozdział 92605 § 6330 o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontrolowanego zadania. Zarządzeniem Nr 60 FiP/04 Wójta Gminy Dębicy z dnia 26.11.2004 r. wielkość powyższa wprowadzona została do budżetu gminy.
Kwota dotacji wpłynęła na rachunek Gminy w dniu 20.12.2004 r.

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 07.10.2004 r. przetargu nieograniczonego wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „HYDRO-EKO” z Latoszyna.. Dnia 15.10.2004 r. Gmina Dębica jako zamawiający zawarła umowę Nr ITR-342-1/17/2004 z firmą „HYDRO-EKO” na realizację kontrolowanego zadania. Termin realizacji określono następująco: rozpoczęcie – 16.10.2004 rok, zakończenie: 30.11.2004 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę 70 828,33 zł brutto (58 056,01 zł netto).
W dniu 10.12.2004 r. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o wypłatę do dotacji na kontrolowane zadanie dołączając zestawienie faktur związanych z realizacją inwestycji w 2004 roku. Były to 2 faktury wystawione przez firmę „HYDRO-EKO”.
Faktura Nr 3/11/2004 r z dnia 15.11.2004 r. na kwotę 40 828,32 zł brutto zapłacona w całości ze środków własnych przelewem z dnia 10.12.2004 r.

Faktura nr 4/11/2004 z dnia 06.12.2004 r. na kwotę 30 000,01 zł zapłacona ze środków dotacji przelewem z dnia 22.12.2004 r.
Zapisany w Umowie Wykonawczej udział własny Samorządu opiewał na kwotę 41 000 zł. Faktycznie poniesiony wyniósł kwotę 40 828,32 zł , a więc o 171,68 zł niższy od zapisu w kontrakcie. 
D.„Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Braciejowa”.
Wnioskiem z dnia 23.06.2004 r. Wójt Gminy Dębica wystąpił do Zarządu Województwa Podkarpackiego o udzielenie dotacji ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 na kontrolowane zadanie.
W dniu 30.08.2004 r. zawarto Umowę Wstępną Nr II-1-6 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Dębica (Podmiotem Uprawnionym) w związku z realizacją zadania “ Modernizacja Domu Kultury w miejscowości Braciejowa” w ramach priorytetu nr 2, działanie nr 1.

W § 1 Podmiot Uprawniony zobowiązał się w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok zadania p.n. jak wyżej.

Paragraf 2 zawierał stwierdzenie, że plan finansowy oraz harmonogram realizacji zadania zawarte w załączniku do umowy i stanowią jej integralną część.

 W § 3 Podmiot Uprawniony zobowiązał się do wniesienia wkładu własnego w 2004 roku o wartości 221.000 zł

W dniu 23.09.2004 r. Wojewoda Podkarpacki i Samorząd Gminy Dębica podpisali Umowę Wykonawczą Nr WFA 7/04 do Umowy Wstępnej.
W § 1 Wojewoda zobowiązał się do przekazania dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 50 000 zł, co stanowi 18,45 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji w 2004 roku.

W § 2 Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 221 000 zł, co stanowi 81,55 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji w 2004 roku.

Pismem z dnia 14.10.2004 r. znak: F.VI.3011/1/69/04 Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie poinformował Wójta Gminy, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 72 z dnia 14.10.2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 921, rozdział 92109 § 6330 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontrolowanego zadania. Zarządzeniem Nr 60/FiP/04 Rady Gminy Dębicy z dnia 26.11.2004 r. wielkość powyższa wprowadzona została do budżetu gminy.
Wnioskiem z dnia 14.12.2004 r. Gmina Dębica wystąpiła do Wojewody Podkarpackiego o wypłacenie dotacji budżetowej w kwocie 50 000 zł, zgodnie z zawartą umową wykonawczą. Do wniosku załączono zestawienie faktur dotyczących kontrolowanego zadania. Zestawienie tych faktur stanowi załącznik Nr 4.

Łączna wartość faktur dotyczących robót wykonanych w 2004 r. wyniosła kwotę 271 000,49 zł, z tego:

· 221 000,49 zł - środki własne Samorządu,

· 50 000,00 zł – wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. 
Dotację w kwocie 50.000 zł Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie przekazał dnia 17.12.2004 r. (data wpływu na rachunek bankowy Gminy - 20.12.2004 r.).
Modernizację obiektu rozpoczęto w listopadzie 2003 r. Inwestycja polegała na rozbiórce istniejącego stropodachu, demontażu okien i drzwi, nadbudowie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie stropu żelbetowego i konstrukcji dachu wraz z przykryciem, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej oraz docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją. 

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2004 r. zakładał wykonanie przeróbek ścian wewnętrznych i posadzek, montaż instalacji, docieplenie ścian zewnętrznych.

W dniu 27.01.2005 r. kontrolujący dokonali inspekcji obiektu. Budynek był ocieplony (bez faktury zewnętrznej elewacji). Wykonano zakres przewidziany na rok 2004.
Za rok 2004 gmina nie przedstawiła informacji o stopniu realizacji wskaźnika produktu.
III. Ustalenia końcowe 

Otrzymana w 2004 roku dotacja z budżetu państwa na realizację kontrolowanych zadań została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
Zakładany na 2004 r. zakres rzeczowo-finansowy został zrealizowany.

Załączniki od nr 1 do nr 4 stanowi integralną część protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2005.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce. 

Kierownika kontrolowanej jednostki poinformowano o przysługującym (na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, z późn. zm.) prawie: 

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przez podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole /§ 32 Zarządzenia/, 

· zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu /§ 33 Zarządzenia/, 

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy /§ 34 Zarządzenia/. 

Dębica, 02 luty 2005 r.

Kontrolowany: 
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