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PROTOKOL

z przeprowadzonej w dniu 15 lutego 2005 r. kontroli problemowej
w Urzedzie Miejskim w Ropczycach.

Kontrolg przeprowadzita :

- Jadwiga Borek — starszy specjalista w Biurze Zarzadzania Funduszami Europejskimi
Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego ( upowaznienie Nr 3 wydane przez Wojewode
Podkarpackiego ).

W toku kontroli uczestniczyli oraz udzielali wyjasnien :

- Pan Grzegorz Pieja — Inspektor Nadzoru — Urzad Miejski w Ropezycach

- Pani Beata Malec — Z-ca Skarbnika Gminy Ropczyce.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Stanistaw Fafara — Burmistrz Ropczyc,

pehiacy te¢ funkcje od listopada 2002 roku.

Kontrolg objeto :

1. Prawidlowos$¢ sporzadzenia wniosku o wyplate dotacji z budzetu panstwa na
dofinansowanie zadania pn: ,,Przebudowa, rozbudowa i rewaloryzacja budynku Domu
Kultury w Ropezyczch”, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewoédzkiego.

2. Zgodno$¢ realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Prawidtowos$¢ wykorzystania przekazanej dotacji budzetowe;j.

W wyniku kontroli ustalono:

Ad. 1.

Inwestycja pn: ,Przebudowa, rozbudowa i rewaloryzacja budynku Domu Kultury
w Ropczycach” o planowanej catkowitej warto$ci kosztorysowej 2 533 500,00 zh. —
realizowana byla w ramach priorytetu II ,,Pobudzanie inicjatyw gospodarczych i spotecznych
stuzacych podnoszeniu jakosci zycia mieszkancéw w regionie”, dziatania II-1 ,.Popularyzacja
regionu oraz jego $rodowisk z wykorzystaniem miejscowych zasobow dziedzictwa
kulturowego”, ujetego w Kontrakcie dla Wojewddztwa Podkarpackiego na rok 2004
zawartym pomiedzy Rada Ministrow a Samorzadem Wojewddztwa Podkarpackiego dnia
29 kwietnia 2004 roku.

Wojewoda Podkarpacki uwzgledniajac postanowienia Kontraktu zawart z Samorzadem
Gminy Ropczyce, reprezentowanym przez:

- Burmistrza Ropczyc — Pana Stanistawa Fafarg,

umowe wykonawczg do Kontraktu Wojewddzkiego Nr 5/EF z dnia 29 wrzesnia 2004r. na
dofinansowanie ze $rodkow budzetu panstwa powyzszego zadania.

W Umowie tej ustalono, ze dofinansowanie zadania z budzetu panstwa w 2004 roku wyniesie
100 000 zt co stanowi 16,67 % wartosci zadania ( wartos¢ kosztorysowa zadania do
wykonania w 2004r. wynosi 600 000 zI. ), udziat srodkéw wiasnych wyniesie 100 000 zt. co
stanowi 16,67 % wartosci zadania oraz udzial z innych zrédet ( Ministerstwo Kultury )
wyniesie 400 000 zt. co stanowi 66,66 % wartosci zadania.

Zgodnie z zapisami §5 Umowy wykonawczej Burmistrz Ropczyc, przy pismie z dnia
22 grudnia 2004r., ztozyt do Biura Zarzadzania Funduszami Europejskimi PUW w Rzeszowie
wniosek o wyplate dotacji z budzetu panistwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania na
kwote 100 000 zt. Biuro Zarzadzania Funduszami Europejskimi w dniu 29 grudnia 2004r.
przekazat do Wydzialu Finansow i Budzetu polecenie przekazania srodkéw w wysokosci
100 000zt. na konto Urzgdu Miejskiego w Ropezycach.
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11 faktur VAT wystawionych na faczna kwotg 200 100,72 z1.

Protokoly odbioru wykonanych robot. zataczone do kazdej faktury.

Protokoty odbioréw koficowych,

12 przelewéw bankowych na taczng kwote 100 000.00 z1., jako udokumentowanie

poniesionego wkiadu wlasnego zgodnie z umowa wykonawcza,

wykaz rachunkéw i faktur na faczna kwote 400 00,00 zt.

6. przelewy bankowe na laczng kwote 400 000,00 zi., jako udokumentowanie wydatkowania
$rodkéw otrzymanych z Ministerstwa Kultury na realizacje zadania, zgodnie z umowa
wykonawcza,

W trakcie prowadzonej kontroli sprawdzono faktury i zataczone do nich protokoty odbioru

robot dotyczace wykonanego zakresu robot.

Zaptacono wszystkie faktury na laczna kwotg 600 100,72 zt. ( dowdd zaplaty kwoty

100 100,72 = jako zalgcznik nr 1 do niniejszego protokolu ).

Samorzad Gminy Ropczyce, Minister Kultury i Wojewoda Podkarpacki wniesli na

realizowane zadanie w 2004r. rodki, zgodnie z zapisem zawartym w umowie wykonawczej

do kontraktu wojewodzkiego. W trakcie realizacji zadania jak i po jego zakonczeniu, nie
poniesiono dodatkowych kosztow z tytutu kar i odsetek.

oo

o

Ad. 2.
Realizacje zadania pn: ,,Przebudowa, rozbudowa i rewaloryzacja budynku Domu Kultury
w Ropezyczch™ rozpoczgto dnia 18.04.2000r.
Pozwolenie na budowe wydane zostalo dnia 28.03.2000 przez Starost¢ Ropczycko-
Sedziszowskiego (zalqcznik nr 2).
Inwestorem jest Gmina Ropczyce.

Wykonawcéw robét wylaniano w trybie przewidzianym ustawa Prawo zamowien
Publicznych ( postepowania przetargowe nie sq objete przedmiotowq kontrolg ), z ktorymi
zostaly zawarte umowy na wykonanie przedmiotowego zadania. Dnia 13.03.2000r. zostata
zawarta pierwsza umowa z wykonawca — ZPHiU Rzeszow.

Koszty poniesione na inwestycje w 2004r. wynosza 600 100,72zt., sa wigksze o 100,72 zk. niz
planowane zapisane w umowie wykonawczej, przy wykonaniu catego zakresu inwestycji
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym jaki zostat okreslony w zataczniku Nr 1 do
umowy.

Wykonany zakres zgodnie z harmonogramem to:

- wyposazenie calego obiektu w sprzet p.poz.,

W starej czesci obiektu:

- roboty budowlano-remontowe i sanitarne,

- wymiana pokrycia dachowego,

- montaz wyposazenia dla 0s6b niepenosprawnych,

- wymiana stolarki okienne;j,

- modernizacja sanitariatow,

- remont sali prob na I pigtrze,

- wyposazenie szatni, sali widowiskowej w sprzet do montazu widowni, remont barierek,
W nowej czesei obiektu:

- wyposazenie w meble, sprzet komputerowy z oprogramowaniem, telewizory,

- wyposazenie w telefony z centrala,

- przezbrojenie projektorow kinowych

- wyposazenie w kamere TV, gabloty i inny sprzet niezbedny,
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[image: image3.jpg]- dokoficzenie wentylacji mechanicznej oraz robét budowlano-instalacyjnych w zakresie
instalacji elektrycznej i sanitarnej,

- wyposazenie zewnetrzne budynku (okratowanie) oraz plac parkingowy.

Roboty prowadzone byly pod nadzorem inwestorskim.

Ad. 3.

Przekazana dotacja z budzetu pastwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania w kwocie

100 000 zi. zostala w petni wykorzystana. Wzrost poniesionych nakfadéw na to zadanie

o kwote 100,72 zt., sfinansowany zostat ze srodkéw wiasnych Samorzadu.

Z powyzszych ustalen stwierdzono:

1. Kontrolujac prawidlowosé sporzadzenia wniosku o wyplate dotacji nie stwierdzono
nieprawidtowosci, jak réwniez optat z tytutu kar i odsetek za zwloke.

2. Kontrola wykonanych prac budowlanych potwierdzita zgodnos$¢ stanu faktycznego

7 robotami zafakturowanymi przez wykonawce, jak rowniez wykonanie catego zakresu

rzeczowego inwestycji, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Inwestycja w zakresie planowanego wykonania w 2004r. zrealizowana zostata w 100 %.

4. Przekazana na to zadanie dotacja budzetowa zostata prawidlowo wykorzystana.
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Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przystugujacych mu
uprawnieniach przewidzianych w §32 do §34 Zarzadzenia Nr 71/01 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r. w sprawie szczegbtowych warunkéw i trybu
przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urzad Wojewddzki w Rzeszowie oraz w miarg
potrzeby o ewentualnych zastrzezeniach do protokotu.

O wynikach kontroli poinformowano pracownika, na stanowisku ktérego
przeprowadzono kontrole oraz dokonano wpisu do Ksiazki Kontroli.

Protokét sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu
podpisano bez zastrzezen.

Jeden egzemplarz protokotu wreczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

GM:iNA ROPCZYCE

39-100 ROPCZYCE
ul. Krisego 1 Podpisy
1e1./0-17/22-10-510,fax./0-17/22-10-555

Kierownik jednostki kontrolowanej : Kontrolujacy:
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Osoby uczestniczace w kontroli :
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