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PROTOKOL

Z przeprowadzonej w dniu 18 lutego 2005 r. kontroli problemowej
w Urzedzie Gminy w Debicy.

- Jadwiga Borek — starszy specjalista w Biurze Zarzadzania Funduszami Europejskimi
Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego ( upowaznienie Ny 4 wydane przez Wojewode
Podkarpackiego ).

W toku kontroli uczestniczyli oraz udzielalj wyjasnien :

- Pan Edward Obiedzifiski — Inspektor w Urzedzie Gminy w Debicy

- Pani Marta Panek — Skarbnik Gminy Debica.

Kierownikiem kontrolowanej Jjednostki jest Pan Stanistaw Rokosz — Wéjt Gminy Debica,

pelniaey te funkcje od listopada 2002r,

Kontrolg objeto :

1. Prawidlowosé sporzadzenia wniosku o wyplate dotacji z budzetu pafstwa na
dofinansowanie zadania pn: , Modernizacja Domu Kultury w miejscowosci Braciejowa”,
realizowanego w ramach Kontraktu wojewd6dzkiego.

2. Zgodnog¢ realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Prawidlowog¢é wykorzystania przekazanej dotacji budzetowe;.

W wyniku kontroli ustalono:

Ad. 1.

Inwestycja pn: »Modernizacja Domu Kultury w miejscowosci Braciejowa” o planowanej
catkowitej wartosci kosztorysowe;j 826 505,00 zL. — realizowana byla w ramach priorytetu II
»Pobudzanie inicjatyw gospodarczych i spolecznych shizacych podnoszeniu jakosci Zycia
mieszkancow w regionie”, dzialania II-1 »Popularyzacja regionu oraz Jjego srodowisk

Gminy Debica, Ieprezentowanym przez:

- Wéjta Gminy Debica — Pana Stanistawa Rokosza,

umowe wykonawcza do Kontrakty Wojewodzkiego Nr 7/EF Z dnia 23 wrzesnia 2004r. na
dofinansowanie ze Srodkéw budzetu panistwa POWyZszego zadania.

W Umowie tej ustalono, ze dofinansowanie zadania 7z budzetu pafistwa w 2004 roku wyniesie




[image: image2.jpg]przekazato do Wydzialu Finanséw i Budzetu polecenie przekazania Srodkéw w wysokosci

50 000 zt. na konto Urzedu Gminy Debica.

Do wniosku zataczono kserokopie, potwierdzone za 2godnos¢ z oryginatem, nastepujacych

dokumentow:

1.5 faktur VAT wystawionych przez wykonawce rob6t na taczna kwote 270 999,99 zi.

2. Protokoly odbioru wykonanych robdt, zalaczone do kazdej faktury.

3. Protokét odbioru koficowego z dnia 09.12.2004r.

4. 4 przelewy bankowe na faczng kwote 221 000,49 zk., przekazang na konto wykonawcy
robét, jako udokumentowanie poniesionych kosztéw whasnych zgodnie z umowa
wykonawcza.

W trakcie prowadzonej kontroli sprawdzono faktury i zataczone do nich protokoly odbioru

robét dotyczace wykonanego zakresu robét.

Zaplacono wszystkie faktury na taczng kwote 270 999,99 zt. ( dowdd zaplaty kwoty

49 999,5 zi. jako zalqcznik nr 1 do niniejszego protokotu ).

Samorzad Gminy Debica i Wojewoda Podkarpacki wniesli na realizowane zadanie w 2004r.

$rodki, zgodnie z zapisem zawartym w umowie wykonawczej do kontraktu wojewodzkiego.

W trakcie realizacji zadania jak i po jego zakorczeniu, nie poniesiono dodatkowych kosztéw

z tytutu kar i odsetek.

Ad. 2.

Realizacje zadania pn: »Modernizacja Domu Kultury w miejscowosci  Braciejowa”

rozpoczgto dnia 04.11.2003r.

Pozwolenie na budowe wydane zostalo dnia 26.08.2003r. przez Starost¢ Debickiego

- zalacznik nr 2 do protokotu.

Inwestorem jest Gmina Dgbica.

Wykonawee robét - Przedsigbiorstwo Budowlano-Remontowe s.c. Krawczyk - Pagsko,

39-200 Debica, ul. Cmentarna 3 - wyloniono w trybie przetargu nieograniczonego dnia

14.10.2003r. — zatacznik nr 3 do protokotu ( postepowanie przetargowe nie jest objete

przedmiotowq kontrolg ) i dnia 04.11.2003r. zostala zawarta umowa Nr ITR-341-2/34/2003
na wykonanie przedmiotowego zadania.

Wartos¢ kosztorysowa calej inwestycji tj. koszty poniesione od poczatku do zakonczenia

realizacji zadania ( okres od 04.11.2003r. do 31.12.2005r. ) wynosi 826 505,00 zi. Poniesione

naklady od poczatku realizacji zadania tj. od 04.11.2003r. do 31.12.2004r. wynosza

555 766,90 zt. Koszty poniesione na inwestycje w 2004r. wynoszg 270 999,99 zk. i s3 zgodne

z planowanymi zapisanymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym ( 277 000,00 z -

zatqezniku Nr 1 do umowy wykonawczej ).

Protokolem odbioru koricowego zadanie zakoficzono dnia 09.12.2004r. Wykonany zakres

zgodnie z harmonogramem to:

- instalacje elektryczne zewnetrzne — zasilanie kablowe, o$wietlenie terenu,

- instalacje elektryczne wewnetrzne — skrzynki i rozdzielnie, wewngtrzne linie zasilajace,
ruraz i przewody, osprzet,

- roboty budowlano-wykoficzeniowe - roboty izolacyjne i posadzkowe poddasza,
elewacja, tynki wewnetrzne, okladziny $cian, malowanie, podlogi i posadzki, montaz
stolarki drzwiowej, komora chlodnicza,

- instalacja wody,

- kanalizacja sanitarna,

- drenaz opaskowy odwadniajacy budynku.

Roboty prowadzone byly pod nadzorem inwestorskim.
Wykonany zakres jest zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania
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Przekazana dotacja z budzetu pafistwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania w kwocie
50 000 zt. zostata w pelni wykorzystana.

Z powyzszych ustalen stwierdzono:

1. Kontrolujac prawidlowosé sporzadzenia wniosku o wyplate dotacji nie stwierdzono
nieprawidtowosci, jak réwniez optat z tytulu kar i odsetek za zwloke.

2. Kontrola wykonanych prac budowlanych potwierdzita zgodnos$¢ stanu faktycznego

z robotami zafakturowanymi przez wykonawcg, jak rowniez wykonanie catego zakresu

rzeczowego inwestycji, okreslonego w harmonogramice rzeczowo-finansowym.

Inwestycja w zakresie planowanego wykonania w 2004r. zrealizowana zostata w 100 %.

4. Przekazana na to zadanie dotacja budzetowa zostata prawidtowo wykorzystana.

Ly

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przyshuigujacych mu
uprawnieniach przewidzianych w §32 do §34 Zarzadzenia Nr 71/01 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r. w sprawie szczegblowych warunkéw i trybu
przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urzad Wojewddzki w Rzeszowie oraz w miare
potrzeby o ewentualnych zastrzezeniach do protokotu.

O wynikach kontroli poinformowano pracownika, na stanowisku ktérego
przeprowadzono kontrolg oraz dokonano wpisu do Ksiagzki Kontroli.

Protokét sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu
podpisano bez zastrzezen.

Jeden egzemplarz protokotu wreczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej.

GMINA DEBICA
ul. Batorego 13
39-200 DEBICA
tel. (014) 680 33 10 Podpisy

Kierownik jédnostki ketifrolowane; : Kontrolujacy:
A42.07 . 295V .

mgT inz, Stanisiaw Rokosz

Osoby uczestniczace w kontroli :
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