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PROTOKOL

z przeprowadzonej w dniu 8 lutego 2005 r. kontroli problemowe;j
w Urzedzie Gminy w Cmolasie.

Kontrolg przeprowadzita :

- Jadwiga Borek — starszy specjalista w Biurze Zarzadzania Funduszami Europejskimi
Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego ( upowaznienie 1 wydane przez Wojewode
Podkarpackiego ).

W toku kontroli uczestniczyli oraz udzielali wyjasniefi :

- Pan Jan Fryc — Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego.

- Pani Maria Wilk — Skarbnik Gminy

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Eugeniusz Galek — W¢jt Gminy Cmolas,

pelniacy te funkcje od 1989r.

Kontrolg objeto :

1. Prawidlowos$¢ sporzadzenia wniosku o wyplate dotacji z budzetu panstwa na
dofinansowanie zadania pn: ,Budowa Gminnego Osrodka Kultury w Cmolasie”,
realizowanego w ramach Kontraktu Wojewddzkiego.

2. Zgodnos¢ realizacji inwestycji z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Prawidlowos¢ wykorzystania przekazanej dotacji budzetowe;.

W wyniku kontroli ustalono:

Ad. 1.

Inwestycja pn: ,,Budowa Gminnego Osrodka Kultury w Cmolasie” o planowanej catkowitej
wartosci  kosztorysowej 1623 443,80 zk. — realizowana byla w ramach priorytetu II
,»Pobudzanie inicjatyw gospodarczych i spotecznych shuzacych podnoszeniu jakosei zycia
mieszkancow w regionie”, dzialania II-1 »Popularyzacja regionu oraz jego srodowisk
z wykorzystaniem miejscowych zasobéw dziedzictwa kulturowego”, ujetego w Kontrakcie
dla Wojewddztwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartym pomiedzy Rada Ministréw
a Samorzadem Wojewodztwa Podkarpackiego dnia 29 kwietnia 2004 roku.

Wojewoda Podkarpacki uwzgledniajac postanowienia Kontraktu zawart z Samorzgdem
Gminy Cmolas, reprezentowanym przez:

- Wo¢jta Gminy Cmolas — Pana Eugeniusza Galka,

umowe wykonawcza do Kontraktu Wojewédzkiego Nr 6/EF z dnia 14 wrzesnia 2004r. na
dofinansowanie ze $rodkéw budzetu panstwa powyzszego zadania.

W Umowie tej ustalono, ze dofinansowanie zadania z budzetu paistwa w 2004 roku wyniesie
80 000 zt co stanowi 25,29 % wartosci zadania (wartosé kosztorysowa zadania do wykonania
w 2004r. wynosi 316 388,00 zI. ), za$ udziat $rodkéw wlasnych wyniesie 236 388 zt. co
stanowi 74,71 % wartosci zadania.

Zgodnie z zapisami §5 Umowy wykonawczej Wéjt Gminy Cmolas, przy pismie z dnia
20 grudnia 2004r., ztozyt do Biura Zarzadzania Funduszami Europejskimi PUW w Rzeszowie
wniosek o wyplate dotacji z budzetu panstwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania na
kwotg 80 000 zI. Biuro Zarzadzania Funduszami Europejskimi w dniu 22 grudnia 2004r.
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80 000zt. na konto Urzedu Gminy Cmolas.

Do wniosku zataczono kserokopie, potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem, nastepujacych

dokumentow:

1. 3 faktury VAT wystawione przez wykonawce rob6t na taczng kwote 471 619,78 zt.

2. Protokoty odbioru wykonanych robét, zataczone do kazdej faktury.

3. Protokét odbioru koficowego z dnia 15.12.2004r.

4. 2 przelewy bankowe na laczng kwote 298 877,24 zt., przekazang na konto wykonawcy
robot.

Ad. 2.

Realizacje zadania pn: ,,Budowa Gminnego Osrodka Kultury w Cmolasie” rozpoczeto
zgodnie z wpisem do Dziennika Budowy dnia 05.10.2001r. ( przekazanie placu budowy dnia
27.09.2001r. )

Pozwolenie na budowe wydane zostato dnia 02.08.2000r. przez Staroste Kolbuszewskiego
(zatqcznik nr 1 do protokolu )

Inwestorem jest Gmina Cmolas.

Wykonawcdw: robét stanu surowego oraz robét wykoriczeniowych wyloniono w trybie
przetargéw nieograniczonych: dnia 22.08.2001r. oraz dnia 07.06.2002r. ( postepowanie
przetargowe nie jest objete przedmiotowq kontrolg ) i dnia 26.09.2001r. oraz dnia
02.07.2002r. zostaly zawarte umowy z wykonawcami: Nr 1/09/2001 — Przedsigbiorstwo
Budowlano-Produkeyjne ,,TAWO-BIS” sp. cywilna, Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 16 F oraz
Nr 1/06/2002 - Przedsiebiorstwo Wielobranzowe »POLBUD” 36-062 Zaczernie, Mifocin 272
na wykonanie przedmiotowego zadania.

Wartos¢ kosztorysowa catej inwestycji tj. koszty poniesione od poczatku do zakonczenia
realizacji zadania ( okres od 05.10.2001r. do 15.12.2004r. ) wynosi 1 778 675,58 71, a nie jak
zapisano w umowie wykonawczej 1623 443,80 zt. Wzrost wartosci kosztorysowej zadania
o kwote 155231,78 zi. wynika ze zwickszenia zakresu rzeczowego inwestycji, ponad ten,
ktory zostal okreslony w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatqczniku Nr 1 do umowy).
Zgodnie z protokotem odbioru koficowego zadanie zakoficzono dnia 15.12.2004r. Wykonany
zakres zgodnie z harmonogramem to:

- roboty budowlano-wykoniczeniowe tj. tynki zewnetrzne, malowanie, podlogi i posadzki,

wentylacja mechaniczna, zamontowanie central nagrzewnic, aparatury sterujacej
i kontrolnej,

- instalacja wod.-kan. tj. zamontowanie osprzgtu jak umywalki, baterie, muszle ustepowe,

- instalacja elektryczna tj. montaz lamp, opraw gniazd i przetacznikow,

- roboty zewngtrzne obok obiektu: wykonanie placéw i uksztattowania terenu,

oraz dodatkowo wykonano:

- Wyposazenie technologiczne klubokawiarni,

- wyposazenie technologiczne OSP,

- wyposazenie BHP i p.poz.,

- wewnetrzng instalacje¢ gazowa.

Zwickszony zakres zadania Samorzad pokryl z wiasnych srodkéw.

Roboty prowadzone byly pod nadzorem inwestorskim.

Ad. 3.
Przekazana dotacja z budzetu panstwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania w kwocie

80 000 zt. zostala w pemi wykorzystana. Wzrost poniesionych nakiadéw na to zadanie
o kwote 155 231,78 zL., sfinansowany zostat ze $rodkéw wiasnych Samorzadu.
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Z powyzszych ustalen stwierdzono:

1. Kontrolujac prawidiowos¢ sporzadzenia wniosku o wyplate dotacji nie stwierdzono
nieprawidtowosci, jak réwniez optat z tytutu kar i odsetek za zwloke.

2. Kontrola wykonanych prac budowlanych potwierdzita zgodnos¢ stanu faktycznego

z robotami zafakturowanymi przez wykonawce, jak réwniez wykonanie catego zakresu

rzeczowego inwestycji, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Inwestycja jest zakoniczona, zrealizowana w 100 %.

4. Przekazana na to zadanie dotacja budzetowa zostata prawidlowo wykorzystana.

w

Kierownika jednostki ~kontrolowanej poinformowano o przyshugujacych mu
uprawnieniach przewidzianych w §32 do §34 Zarzadzenia Nr 71/01 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r. w sprawie szczegotowych warunkéw i trybu
przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urzad Wojewddzki w Rzeszowie oraz w miarg
potrzeby o ewentualnych zastrzezeniach do protokotu.

O wynikach kontroli poinformowano pracownika, na stanowisku ktérego
przeprowadzono kontrolg oraz dokonano wpisu do Ksiazki Kontroli.

Protokét sporzadzono w dwdéch Jjednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu
podpisano bez zastrzezen.

Jeden egzemplarz protokotu wreczono Kierownikowi jednostki kontrolowane;.
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