Podkarpacki Urząd Wojewódzki


w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F. III. 0932/ 42 / 05






Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów 

w dniach od 02.02.-08.02.2005 r.

Kontrolę przeprowadziła:

Teresa Mazur-Olchowy - 
 Starszy  Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu  PUW    w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr F. IV 0939/51/05 z dnia 01.02.2005 r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego, podpisanego

przez  Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie, Panią mgr

Wiesławę Toczyńską- Kucha z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

                Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 12 maja

2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550 z póź. zm. ), 

§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Programu 

wsparcia na 2004r. (Dz. U. Nr 56 ,poz. 542 ) oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 Wojewody 

Podkarpackiego z 10 maja 2001r. (z póź. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

 Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadania objęte 

Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004r.p.n.:

1.Przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych Cieszanowie.

2.Budowa boiska przy Zespole Szkół Publicznych Cieszanowie.

Ustalenia wstępne:

1.Burmistrzem Miasta i Gminy Cieszanów jest Pan Zdzisław Zadworny, wybrany na to 

   stanowisko w wyborach bezpośrednich.

2.Skarbnikiem Miasta i Gminy jest Pani Ewa Szabatowska powołana na to stanowisko 

   Uchwałą Nr 27/II/ 94 Rady Gminy i Miasta Cieszanów z dnia 25.08.1994r.

W toku kontroli informacji udzielali:

-Pan Zdzisław Zadworny  -  Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów

-Pani Ewa Szabatowska    -  Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów

-Pan Andrzej Szymanowski -  Sekretarz Miasta i Gminy Cieszanów

Zagadnienia objęte kontrolą:

 I. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa.

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy.

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót.

IV. Ustalenia końcowe. 

1.Przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie.

I. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Na realizację w/w zadania opracowany został projekt budowlany. Wykonawcą projektu był Zakład Produkcyjno- Handlowy , Budowlany i Projektowy ,,DANBUD” , inż. Jan Kawalec , Lubaczów ul. Orzeszkowej.

 Koszty opracowania dokumentacji wyniosły 11 000 zł. i sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy Cieszanów.

W dniu 12.08.2003r. Starosta Lubaczowski zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie Nr ABR. I- 7351-51/ 2003 na przebudowę budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie.

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy.

      Gmina Cieszanów w dniu 17.08.2004r. ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO. Przedmiotem zamówienia była- przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie.

      Przed dokonaniem ogłoszenia opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 413 933, 83 zł.

 Do przetargu zgłosiło się 3 oferentów.

.

W dniu 11.10.2004r. komisja przetargowa dokonała  otwarcia ofert i wyboru Wykonawcy –tj. Usługowy Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Owczarek , Lubaczów ul. Norwida 8/67 przy oferowanej cenie 428 790,28 zł.

W dniu 22.10.2004r. została zawarta Umowa o roboty budowlane  pomiędzy Gminą Cieszanów zwaną Inwestorem, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów a Usługowym Zakładem Remontowo-Budowlanym, Stanisław Owczarek z siedzibą w Lubaczowie, jako Wykonawcą.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót objętych postępowaniem przetargowym na warunkach określonych w złożonej ofercie i kosztorysie szczegółowym stanowiącym integralną część umowy.

W §2 określono termin zakończenia przedmiotu umowy na koniec 2004r.

W § 10 ustalono wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego na kwotę 









351 467 44 zł netto











  77 322 84 zł VAT











428 790 28 zł brutto

Przyjęte kwoty wynagrodzenia są zgodne z kwotami wynikającymi z oferty przetargowej.

W § 11 umowy ustalono termin płatności wynagrodzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót.

Finansowanie zadania p.n. ,,Przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie” prowadzona była z dwóch źródeł:

-środki własne Gminy




457 197     plan

-dotacja celowa budżetu państwa



100 000     plan






Razem
                        557 197     plan

Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie w/w zadania nastąpiło na podstawie:

-Zarządzenia Nr 60 /2004r. Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31.12.2004r w            sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w 2004r.

Wprowadzenie do budżetu środków pochodzących  z  dotacji budżetu państwa nastąpiło na podstawie:

-Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 75 z dnia 20.10.2004r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w dz. 801, rozdz. 80110, § 6330 o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004r. –Przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie.

Przed dokonaniem zmian w budżecie Gminy Cieszanów w dniu 30.08.2004r. została zawarta Umowa Wstępna Nr I -2-A/52 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Cieszanów, przedmiotem której było wsparcie inwestycji p.n. ,,Przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie.”

W § 3 umowy ustalono wysokość wkładu własnego w 2004r. na łączną kwotę 457 197 zł.

W dniu 16.09.2004r. została zawarta Umowa Wykonawcza do Kontraktu Wojewódzkiego Nr W FA.57/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n. ,,Przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie.”

W § 1 umowy ustalono wysokość dotacji budżetu państwa na kwotę 100 000 zł., tj. 17,9 % wartości zadania-nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2004r.

W § 2 umowy Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację tego zadania środków własnych w kwocie 457 197 zł., tj. 82,1 % wartości zadania- nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2004r.

Obsługa finansowo- księgowa inwestycji prowadzona jest przez Referat Finansowy- Miasta i Gminy  Cieszanów.

Na zadaniu p.n. ,, Przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych Cieszanowie” wykonano zakres robót na łączną kwotę 557 212 ,77 zł.

Wg stan na 31.12 kontrolowana jednostka zrealizowała następujące faktury:

	Nr faktury
	Data faktury
	Wystawca faktury
	Kwota
	Zapłacono

ze środków dotacji
	Zapłacono ze środków 

własnych
	Data zapłaty

	1/2004
	01.12.

2004 r.
	Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie
	    90 619,37
	
	    90 619,37
	Prace zostały

wykonane przez 

rodziców

	2/2004
	15.12.

2004 r.
	Zespół Szkół Publicznych w Cieszanowie
	    28 152,24
	
	    28 152,24
	Prace zostały

wykonane przez 

rodziców

	48/2004
	10.12.

2004 r.
	Zakład Remontowo 

Budowlany Robert Polak Lubaczów
	    62 666,11
	
	    62 666,11
	10.12.04

	49/2004
	15.12

2004 r.
	Zakład Remontowo 

Budowlany Robert Polak Lubaczów
	156 017,27
	
	  156 017,27
	15.12.04

	19/2004
	15.12

2004 r.
	Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany

Stanisław Owczarek
	 86 483,93
	
	    86 483,93
	15.12.04

	133/2004
	15.12

2004 r.
	Zakład Usług 

Elektroenergetyczny

Witold Lachowski
	30 848,20
	    29 332,94
	      1 515,26
	05.01.05 15.12.04

	20/2004
	15.12

2004 r.
	Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany

Stanisław Owczarek
	   31 758,59
	
	    31 758,59
	16.12.04r

	48/XII/04
	15.12

2004 r.
	 Zakład Instalacji

Wod.Kan.C.O. i Gaz

Janusz Krasulak 
	   70 667,06
	    70 667,06
	
	05.01.05r

	
	
	Razem:
	 557 212,77
	  100 000,00
	 457 212,77
	


Dokonując analizy powyższego zestawienia stwierdzono, że:

w fakturze wewnętrznej Nr 1/ 2004r. z 01.12.2004r. na kwotę 90 619 ,37 zł oraz w fakturze wewnętrznej Nr 2/ 2004r. z 15.12.2004 r. na kwotę 28 152, 24 zł (łączną kwota 118 771, 61zł) wystawionych przez Zespół Szkół Publicznych  Cieszanowie  zafakturowano roboty budowlane wykonane przez pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Publicznych  w Cieszanowie oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły.

W dniu 04.02.2004r. Pan Zdzisław Zadworny -Burmistrz Miasta i Gminy złożył oświadczenie dotyczące wystawienia faktur wewnętrznych oraz ujęcia wyżej wymienionej  kwoty jako wkład własny.

W złożonym oświadczeniu Burmistrz Miasta i Gminy  wyjaśnia, że:

-istniało zagrożenie nie wykonania wszystkich prac do końca 2004r. z uwagi na zbyt późny czas  podpisania umów kontraktowych                   

-roboty czynowe wykonano w zakresie prac niefachowych co przyśpieszyło wykonanie zadania

-faktury wewnętrzne nie zawierały podatku VAT w wysokości 22% co obniżyło koszty zadania

-prace czynowe zostały wykonane przez pracowników szkoły w ramach prac interwencyjnych oraz rodziców uczniów uczęszczających do szkoły.

Oświadczenie wraz z kserokopiami faktur wewnętrznych stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

  -faktura Nr 133/12/2004r. wystawiona w dniu 15.12.2004r. przez Zakład Usług Elektro energetycznych METEOR , Witold Lachowski , Lubaczów ul. Kasztanowa 13 na kwotę 30 848, 20 zł z terminem płatności 29.12.2004r.

została zapłacona w dniach -15.12.2004r. – 1 515, 26 zł.




           05.01.2005r.- 29 332,94 zł

-Faktura Nr 48/ XII/ 2004r. wystawiona 15.12.2004r.przez Zakład Instalacji WOD.KAN. C.O. i GAZ, Jan Krasulak , Lubaczów , oś. Jagiellonów 2/4 na kwotę 70 667, 06 zł z terminem płatności 29.12.2004r. została zapłacona w dniu 05.01.2005r.

Łącznie w dniu 05.01.2005r. zapłacono faktury na kwotę 100 000 zł.(29 332,94zł.+70 667,06 zł.)

Wyjaśnienie dotyczące opóźnienia  zapłaty faktur złożyła Pani Ewa Szabatowska - Skarbnik Miasta i Gminy Cieszanów- które stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Ze złożonego wyjaśnienia wynika, że podczas odbioru nie ustalono usterek  które wynikły w czasie eksploatacji. Wykonawcy wystawili faktury w związku z zakończeniem roku i ich rozliczeniem z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em. Wykonawcy zostali zobowiązani do usunięcia usterek co było uwarunkowane zapłatą ich należności. Usunięcie usterek zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

     W dniu 16.12.2004r. przesłano wniosek nr 1 o wypłatę dotacji z budżetu państwa. Do wniosku dołączono kserokopię faktur.

       Przekazania środków na rachunek Gminy Cieszanów przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie dokonano poleceniem przelewu w dniu 22.12.2004r.

Rozliczenie dotacji przekazanej w 2004r. przedstawia się następująco:

-ogółem wartość wykonanych

robót w 2004r. wynosi





            557 212,77 zł


w tym:

-środki własne

tj. 82,1 % wartości zadania






457 212,77 zł

-dotacje budżetu państwa 

tj. 17,9 % wartości zadania






100 000,00 zł

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur w odniesieniu do środków własnych i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wskazuje , że zostały zachowane wskaźniki procentowe wynikające z § 1 i § 2 Umowy Wykonawczej.

Do końca 2004r. wykonano I etap przebudowy (nowsza część budynku) budynku szkoły tj. roboty budowlane, instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i c.o.( Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

Planowy termin zakończenia zadania przypada na 31.08.2005r.

Zestawienie zrealizowanych faktur na wyżej opisanym zadaniu przedstawia załącznik Nr 3   do protokołu kontroli.

2.Budowa boiska przy Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie.

I. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa.


Na realizację zadania p.n. ,,Budowa boiska przy Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie” opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez Zakład Produkcyjno-Handlowy, Budowlano i Projektowy ,,DANBUD” inż. Jan Kawalec , Lubaczów ul. Orzeszkowej.

Dokumentację opracowano na budowę boisk sportowych: boisko tenisowe, boisko do kosza i siatkówki, boisko do piłki ręcznej i bieżnio-skocznia na działce nr ew. gruntów 72 położonej w Nowym Siole.

Koszty opracowania dokumentacji wyniosły 26 000 zł i sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy Cieszanów.

W dniu 14.05.2004r. Gmina Cieszanów dokonała  zgłoszenia o przystąpieniu do budowy boisk sportowych do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy.

W dniu 17.08.2004r. Gmina Cieszanów ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej  w złotych równowartości 60 000 EURO. Przedmiotem zamówienia była budowa boiska przy Zespole Szkół Publicznych Cieszanowie.

Przed dokonaniem ogłoszenia opracowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu  inwestorskiego na kwotę 71 202,80 zł.


W dniu 27.08.2004r. komisja przetargowa dokonała wyboru oferty tj. firmy Usługi Handlowo-Transportowo- Sprzętowo- Budowlane, Cich Janusz – Dachów 106 przy oferowanej cenie – 81 991,45 zł.


Zawarcia umowy o roboty budowlane dokonano  w dniu 06.09.2004r. pomiędzy Gminą Cieszanów – Inwestorem, a firmą Usługi Handlowo- Transportowo, Sprzętowo- Budowlane, Cich Janusz – jako Wykonawcą.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót objętych postępowaniem przetargowym.

W § 2 określono termin wykonania umowy na 15.12.2004r

.

W § 9 umowy strony ustaliły wynagrodzenie za wykonanie  przedmiotu umowy w kwotach,


67 206,11 zł netto


14 785,34 zł VAT


81 991,45 zł brutto

Przyjęte kwoty wynagrodzenia są zgodne z kwotami wynikającymi z oferty przetargowej.

W § 10 umowy określono termin płatności tj. 30 dni od daty otrzymania faktury.

Umowa została podpisana przez przedstawicieli Zawierającego i Wykonawcy.

II. Źródła finansowania i rozliczenie robót.


Zadanie p.n.,, Budowa  boiska przy Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie finansowane było z dwóch źródeł:

-środki własne Gminy Cieszanów 




72 000     plan

-dotacja celowa budżetu państwa




10 000     plan







Razem:

 82 000    plan


Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie w/w zadania nastąpiło na podstawie:

-Zarządzenia Nr 60/2004r. Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 31.12.2004r. w sprawie   

  wprowadzenia zmian do budżetu w 2004 r.


Wprowadzenie do budżetu środków pochodzących z dotacji budżetu państwa nastąpiło  na podstawie:

-Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 75 z dnia 20.10.2004r. w sprawie zwiększania planu dotacji dz. 801 , rozdz. 80110 § 6330 o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania ,,Budowa boiska przy Zespole Szkół w Cieszanowie.”

Przed dokonaniem zmian w budżecie Gminy zawarto Umowę Wstępną Nr I-2-C/10

w dniu 30.08.2004r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Cieszanów, przedmiotem  której było wsparcie inwestycji-,, Budowa boiska przy Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie.”

W zawartej umowie ustalono wysokość wkładu finansowego Gminy na łączną kwotę  72 000 zł.


W dniu 22.09.2004r. zawarto Umowę Wykonawczą WKA. 47/04 o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania p.n. ,, Budowa boiska przy Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie” pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Gminy Cieszanów.

W § 1 umowy ustalono wysokość dotacji budżetu państwa na kwotę 10 000 zł. tj. 12,2% wartości zadania –nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2004r.


W § 2 umowy Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację tego zadania , środków  własnych w kwocie 72 000 zł. tj. 87,8% wartości zadania- nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2004r.

Obsługa finansowo- księgowa powyższej inwestycji prowadzona jest przez Gminę Cieszanów –Referat Finansowy.

W 2004r.na wymienionej inwestycji wykonano zakres rzeczowy robót  na ogólną kwotę 81 991,45 zł., który ujęto i rozliczono w następujących fakturach:

	Nr faktury
	Data faktury
	Wystawca faktury
	Kwota
	Zapłacono

ze środków dotacji
	Zapłacono ze środków 

własnych
	Data zapłaty

	         11/2004
	04.10.2004r.
	Usługi Handlowo 

Transportowo

Sprzętowo-Budowlane

Cich Janusz Dachnów 106 
	            18 935,37 
	
	18 935, 37
	20.10.2004r

16.11.2004r.

	         19/2004
	15.12.2004r.
	Usługi Handlowo 

Transportowo

Sprzętowo-Budowlane

Cich Janusz Dachnów 106 
	 63 056,08
	10 000,-
	53 056, 08
	06.01.2005r.

15.12.2004r.

	
	
	Razem:
	 81 991,45 
	10 000,-
	71 991,45
	


Z powyższego zestawienia wynika , że faktura nr 19/2004r. wystawiona w dniu 15.12.2004r. 

przez Wykonawcę – Usługi Handlowo- Transportowo- Sprzętowo Budowlane Cich Janusz, Dachów 106 na kwotę 63 056, 08 zł.

została zapłacona w 2 terminach tj. 53 056 ,08 zł.- 15.12.2004r.





          10 000, 00 zł - 06.01.20005r. 

Wyjaśnienie w związku z opóźnieniem zapłaty faktur opisano we wcześniejszej części protokołu, które stanowi załącznik nr 2.

Gmina Cieszanów w dniu 16.12.2004r. przesłała wniosek Nr 1 o wypłatę dotacji z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał środki poleceniem przelewu w kwocie 10 000 zł na rachunek Gminy w dniu 22.12.2004r.

Rozliczenie dotacji przekazanej w 2004r. na zadanie p.n. Budowa boiska przy Zespole Szkół Publicznych w Cieszanowie na podstawie Umowy Wykonawczej WKA.47/04 z 22.09.2004r.

-wartość wykonanych robót ogółem wynosi



81 991,45 zł


w tym:

-środki własne Gminy





71 991,45 zł

tj. 87,8 % robót wykonanych objętych rozliczeniem

-dotacja budżetowa państwa





10 000,00 zł

tj. 12,2 % robót wykonanych objętych rozliczeniem

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur w odniesieniu do środków własnych i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wskazuje , że zostały zachowane wskaźniki procentowe zawarte w § 1 i § 2 Umowy Wykonawczej.

W 2004r. na opisanym zadaniu wykonano roboty budowlane tj. niwelacja terenu , podłoża pod boiska.(zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym).

 Planowy termin zakończenia zadania to 15.05.2005r.

Zestawienie zrealizowanych faktur przedstawia załącznik Nr 4  do protokołu kontroli.

IV. Ustalenia końcowe.

W trakcie przeprowadzonej kontroli  stwierdzono, że:

1.Otrzymana dotacja z budżetu państwa została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

2.Faktury i rachunki sprawdzane były pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.  

Kontrolująca poinformowała Pana Burmistrza o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r. (z póź. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, prawie:

-zgłoszenie Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole 

(§ 32 Zarządzenia)

-zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§33 Zarządzenia)

-odmową podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu, pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia)

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowią załącznik od Nr 1-4

Na tym protokół zakończono i po uprzednim otrzymaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 1  /2005 r.
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