Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F. III-0932/70/05
Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie  Gminy w Starym Dzikowie
                                           w dniach od  24.02 do  28.02.2005 r.

Kontrolę przeprowadziła:

Teresa Mazur – Olchowy 
– Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu PUW 
   w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr F.IV.0939/81/05 
   z dnia   22.02.2005 r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie, Panią 
mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.


Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego / Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm./, 
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 r. / Dz. U. Nr 56, poz. 542/ oraz § 17 i § 18 zarządzenia Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. /z późn. zm./ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 r. na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego  na  rok  2004  p.n.:

 „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Gimnazjum w Starym Dzikowie”.

Ustalenia wstępne:

1. Wójtem Gminy  Stary Dzików  jest Pani  Aniela Hulak wybrana na to stanowisko 
w wyborach bezpośrednich. 

2. Skarbnikiem Gminy jest Pan Edward Zając   powołany na to stanowisko Uchwałą 
Nr  8/III/90  Rady Gminy  Stary Dzików z dnia  01.07.1990r. 

W toku kontroli informacji udzielali:

-  Pani Aniela Hulak           -     Wójt Gminy Stary Dzików                                                                      -  Pan Edward Zając           -      Skarbnik Gminy 

-  Pan Jerzy Nepelski          -      Inspektor  ds. Gospodarki Przestrzennej ,Budownictwa

                                                    i Ochrony Środowiska   

Zagadnienia objęte kontrolą:

I. Dokumentacja projektowo –kosztorysowa

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane 

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót

IV. Ustalenia końcowe.

I. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Realizacja  zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Gimnazjum w Starym Dzikowie ”     rozpoczęta  została w  2000 r. i prowadzona jest etapami.   

Na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja  projektowo-kosztorysowa przez

firmę  Usługi Projektowo - Budowlane , Wiesław Kolbuszewski  ul. Kościuszki w Lubaczowie.

.

Koszty opracowania dokumentacji wyniosły 132.400 zł i w całości sfinansowane zostały  z budżetu gminy.

W dniu  10.08.2000r. Starosta Lubaczowski  zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę Nr AB -7351- 5 -9 /2000.

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy 

           Wykonawcą  robót  jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe T.Z. Sanakiewicz  ul. Nartowskiej 1 , 37-700 Jarosław.

 Wyboru  Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2002r, który szczegółowo  opisany  został w  protokole  kontroli z 11.03.2004r. przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Finansów i Budżetu  PUW w Rzeszowie  . 

W dniu 19.07.2002 r. została zawarta umowa o wykonanie  robót  budowlanych Nr 1/2002  pomiędzy  Zarządem  Gminy w Starym Dzikowie jako Zamawiającym a  Przedsiębiorstwem Wielobranżowym  T.Z. Sanakiewicz  jako Wykonawcą .

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót objętych postępowaniem przetargowym t.j. Budowa gimnazjum , łącznika biblioteki ze stołówką , zaplecza kuchennego w m. Stary Dzików – stan surowy zamknięty,  na warunkach określonych w złożonej ofercie, kosztorysie szczegółowym i harmonogramie robót  stanowiących integralną część umowy.

           W  §  1  umowy określono :

-  termin rozpoczęcia przedmiotu umowy  na  26.07.2002 r.

-  termin zakończenia przedmiotu umowy na   30.04.2005 r.

W  §  4   określono  całkowitą wartość robót  na kwotę 1.276.025,58 zł, jako wynagrodzenie  ryczałtowe.

W  §  5  umowy ustalono rozliczenie końcowe pełnej kwoty przez Wykonawcę do dnia 30.04.2005r.

 Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

W dniu 05.11.2002r. sporządzono Aneks Nr 1 do  w/w umowy w którym  wprowadzono roboty dodatkowe  nie objęte przedmiotem zamówienia , których wartość na podstawie kosztorysów dodatkowych wynosi kwotę  144.274,74 zł – netto.

                  z tego:

1.Budynek dydaktyczny gimnazjum                             70.439,38 zł

2.Budynek biblioteki, stołówki i kuchni z  zapleczem  73.835,36 zł

Na roboty dodatkowe  zamówienia udzielono z wolej ręki - zgodnie z art. 71, ust.1, pkt 5 – ustawy o zamówieniach publicznych . 

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót.

Finansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa  Gimnazjum w Starym Dzikowie ” prowadzone było z dwóch źródeł:


-  środki własne  Gminy 

           -
   200.000  zł   -  plan

-  dotacja  z budżetu państwa 

- 
   200.000   zł  -  plan

Ustalenia wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie powyższego zadania nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 112/XIV/2004 Rady Gminy w Starym Dzikowie  z dnia 17.03.2004r.w sprawie                   

   budżetu Gminy  na 2004 r. 

- Uchwały  Nr 158/XXI/2004  Rady Gminy w Starym Dzikowie  z dnia 29.12.2004r.w                sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2004r.

Wprowadzenie do budżetu Gminy środków pochodzących z budżetu państwa nastąpiło na podstawie:

- Decyzji Wojewody Podkarpackiego  Nr 79 z dnia 28 .10. 2004 r. w sprawie        zwiększenia  planu  dotacji  w  dz. 801, rozdz. 80110  §  6330  o  kwotę  200.000 zł  z     przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa    Podkarpackiego na 2004 r. „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Gimnazjum w   Starym Dzikowie /zawiadomienie w sprawie zwiększenia planu pismo znak – Nr F.VI.3011/1/76/04/
    

Przed dokonaniem zmian w budżecie  Gminy została zawarta Umowa wstępna Nr I-2-A/42  w dniu 20.09.2004 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Stary Dzików w związku z realizacją zadania  p.n.” Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Gimnazjum w Starym Dzikowie”

Przedmiotem w/w umowy było wsparcie inwestycji pn. „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Gimnazjum w Starym Dzikowie”.

W § 3 umowy ustalono wysokość wkładu finansowego Gminy na łączną kwotę 200.000 zł. 

W dniu 18.10.2004 r. zawarta została Umowa wykonawcza Nr WFA.96/04 do Kontraktu Wojewódzkiego o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa  zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Gimnazjum w Starym Dzikowie” 

W § 1 umowy ustalono wysokość dotacji budżetu państwa na kwotę 200.000 zł, 
co stanowi 50 % wartości zadania tj.  nakładów  przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2004 r.

W § 2 umowy Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację tego zadania środków własnych w kwocie 200.000 zł, co stanowi 50 % wartości zadania tj. nakładów planowanych do realizacji i sfinansowania w 2004 r.

Integralną część umowy stanowi:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

2. Plan finansowy realizacji zadania

3. Zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej   realizacji  w planowanym terminie i zakresie rzeczowym..

Obsługę finansową zadania prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny  Szkół w Starym Dzikowie.

Na wymienionym zadaniu w 2004 r. wykonano zakres robót na ogólną kwotę 499.909,57 zł, który ujęty i rozliczony został w następujących fakturach:

	l.p.
	Wystawca, nr i data faktury
	Kwota 

faktury
	Zapłacono

z dotacji 
	Zapłacono

ze środk.

własnych
	Zapłacono 

z innych

żródeł
	Data

zapłaty

	1.  
	Sanakiewicz  Sp.z o.o Szówsko

Fa.Nr  11/03/04 z  08.03.2004
	98.103.57
	-
	98.103.57
	-
	01.04.2004r

	2.
	Sanakiewicz Sp.

Fa Nr  30/04/04 z 

30.04.2004r
	39.814,13
	-
	39.814,13
	-
	15.07.2004r

	3.
	Sanakiewicz Sp.

Fa Nr 14/09/04 z  14.09.2004r.   
	161.990,97
	-
	161.990.97
	-
	30.11.2004r

	4.
	Sanakiewicz Sp.

Fa Nr 04/12/04 z

03.12.2004r.
	7.320,00


	7.320.00
	-
	-
	27.12.2004r

	5.
	Sanakiewicz  Sp.

Fa Nr 28/12/04r. z

14.12.2004r.
	192.680,81
	192.680,81
	-
	-
	29.12.2004r.

	
	ogółem
	499.909,48
	200.000,81
	299.908,67
	-                


	


Gmina Stary Dzików  przesłana wniosek  o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Przekazanie   środków  na  rachunek   Gminy  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie nastąpiło poleceniem przelewu w dniu 20.12.2004 r. na kwotę 
200.000 zł . W dniu 22 grudnia 2004 r. Gmina przekazała powyższe środki na rachunek Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Starym Dzikowie.

Rozliczenie dotacji przekazanej w 2004 r. na zadania p.n ”Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Gimnazjum w Starym Dzikowie”   przedstawia się następująco:

  Ogółem wartość wykonanych robót wynosi



 499.909,48  zł

                 z tego zapłacono :





  -  ze środków własnych  Gminy




             299.908,67  zł

      co stanowi 60   % wartości robót wykonanych

      objętych rozliczeniem

  -  z dotacji budżetu państwa 





  200.000.81  zł

      co stanowi 40 % wartości robót  wykonanych

       objętych rozliczeniem

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych  Gminy   i  środków  pochodzących z dotacji budżetu  państwa wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z §  1 i 2  Umowy  wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego.

           W dniu 12.12.2004 r. Gmina Stary Dzików przesłała   do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie rozliczenie roczne dotacji na inwestycje oświatową p.n .”Rozbudowa Szkoły  Podstawowej i budowa Gimnazjum w Starym Dzikowie” (zgodnie z § 5 Umowy wykonawczej Nr WFA.96/04 z dnia 18.10.2004 r.).

Rozliczenie obejmuje:

poniesione nakłady w 2004 r. wyniosły kwotę 
499.908,00 zł

· środki własne 




299.908,00 zł,

· dotacja budżetu państwa 


200.000,00 zł

Zrealizowany w 2004 r. zakres rzeczowy to:

więźba dachowa wraz z pokryciem, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja elektryczna.

Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2006 r.

Zestawienie faktur zrealizowanych w 2004 r. przedstawia załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

IV. Ustalenia końcowe

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem .

2. Faktury i rachunki sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty. Przy wystawionych fakturach znajdują się protokoły odbioru robót podpisane przez inspektora nadzoru oraz kierownika  budowy.

    Kontrolująca poinformowała Wójta Gminy o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001 r. / z późn. zm/ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie  Podkarpackiemu przed  podpisaniem  protokołu  w  terminie 7 dni  od jego otrzymania, umotywowanych  zastrzeżeń  co  do ustaleń  zawartych  w  protokole     /§  32 Zarządzenia /,

- zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych  w  protokole ustaleń  z  jednoczesnym  podpisaniem  protokołu /§  33 Zarządzenia /,

  
 -  odmową podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania  protokołu,  pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy     /§ 34  Zarządzenia /.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowi załącznik nr 1.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2005.

Podpisy

Kontrolującego 



                                            Kontrolowanych

Teresa Mazur Olchowy






Wójt

Starszy Inspektor






mgr  inż. Aniela Hulak

(podpis nieczytelny)






( podpis nieczytelny)










Skarbnik Gminy










   Edward Zając










( podpis nieczytelny)

  Stary Dzików -2005-02-28
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