Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F. III-0932/54/05

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie  Gminy Pruchnik
w dniach od 10.02 do 15.02.2005 r.

Kontrolę przeprowadziła:

Teresa Mazur – Olchowy 
– Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu PUW 
   w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr F.IV.0939/60/05 
   z dnia  07.02.2005 r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie, Panią 
mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.


Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego / Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm./, 
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 r. / Dz. U. Nr 56, poz. 542/ oraz § 17 i § 18 zarządzenia Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. /z późn. zm./ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 r. na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.: „ Budowa Gimnazjum w Pruchniku ”.

Ustalenia wstępne:

1. Wójtem Gminy  Pruchnik  jest Pan  Wacław  Szkoła  wybrany na to stanowisko 
w wyborach bezpośrednich. 

2. Skarbnikiem Gminy jest Pani  Renata Mikłasz  powołana na to stanowisko Uchwałą 
Nr  199/ XXV/98  Rady Gminy Pruchnik z dnia 30.04.1998r.

W toku kontroli informacji udzielali:

-  Pan  Wacław Szkoła          -     Wójt Gminy Pruchnik                                                                      -  Pani  Renata Mikłasz         -      Skarbnik Gminy 

-  Pani Elżbieta Barszczak     -      Inspektor Referatu Rozwoju Gospodarczego

Zagadnienia objęte kontrolą:

I. Dokumentacja projektowo –kosztorysowa

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane 

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót

IV. Ustalenia końcowe.

I. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa

Realizacja  zadania pn. „ Budowa Gimnazjum w Pruchniku ”     rozpoczęta została w  2000 r. i prowadzona jest etapami. W 2004r.    realizowany  był  II etap- stan wykończeniowy   budynku wraz z instalacjami.  

Na powyższe zadanie została opracowana dokumentacja  projektowo-kosztorysowa przez Autorski Zespół Projektowy  Rzeszów  ul. Lipcowa 12.

Koszty opracowania dokumentacji wyniosły 123 000 zł i w całości sfinansowane zostały  z budżetu gminy.

W dniu 06.02.2001r. Starosta Jarosławski  zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę Nr AB.II-7351-6-3/2001.

II. Wybór wykonawcy robót  i  zawarcie umowy 

           Wyboru  Wykonawcy   dokonano  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przeprowadzonego  w 2003r,  który  szczegółowo  opisany  został    w protokole  kontroli  z dnia 31.01.2004r. przeprowadzonej  przez  pracownika  Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie. 

W dniu 20.08.2003 r. została zawarta Umowa na  wykonanie robót budowlanych Nr 18/2003  pomiędzy Gminą  Pruchnik jako Zamawiającym a  Jarosławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym  „ BUDEXIM ” S.A. Jarosław ul. Poniatowskiego 53  jako Wykonawcą .

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót  wykończeniowych budynku Gimnazjum objętych postępowaniem przetargowym na warunkach określonych w złożonej ofercie i kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część umowy.

            W  §  3 umowy określono :

-  termin rozpoczęcia przedmiotu umowy  na  01.09.2003 r.

-  termin zakończenia przedmiotu umowy na   31.12.2004 r.

W  § 11  określono wysokość wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy  ;

                                                                                       3 184 897, 27      netto

                                                                                           222 942, 80     VAT /7%/    

                                                                                        3 407 840,07       brutto   

W  §  18 ustalono terminy płatności faktur :

-      faktura częściowa w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia, 

-      faktura końcowa w terminie 21  dni od daty doręczenia.

 Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Do w/w  umowy w dniu 16.09.2004r. sporządzono aneks Nr 1 w związku  z wejściem w życie z dniem 01.05.2004r. ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług  /Dz.U .Nr 54, poz. 535/ zmieniającej stawkę podatku VAT od objętych umową robót z 7 % na 22%. W aneksie dokonano zmiany wysokości  podatku VAT z kwoty  222 942,80 zł na kwotę 510 462,47 zł, oraz  wynagrodzenia brutto z kwoty 3 407 840,07zł .na kwotę 3 695 359,74 zł.

W dniu 28.10.2004r. sporządzono aneks Nr 2 do umowy Nr 18/2003 w którym dokonano zmian terminu zakończenia objętych umową robót z dnia 31.12.2004r. na 30.06.2005r.

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót.

Finansowanie zadania pn. „ Budowa  Gimnazjum w Pruchniku  ” prowadzone było 
z  dwóch   źródeł:

-  środki własne  Gminy 
            
-
1 500.000  zł    -     plan

-  dotacja celowa z budżetu państwa 

- 
   100.000   zł   -     plan

Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie powyższego zadania nastąpiło na podstawie: 

- Uchwały Nr145/XX/2004 Rady Gminy Pruchnik  z dnia 17.11.2004r.  
        w    sprawie zmian w budżecie gminy  na 2004 r. 

Wprowadzenie do budżetu Gminy środków pochodzących z budżetu państwa nastąpiło na podstawie:

· Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 79 z dnia 28.10.2004 r. w sprawie  
    zwiększenia planu dotacji w dz. 801, rozdz. 80110 § 6330 o kwotę 100.000 zł, 
    z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa 
    Podkarpackiego na 2004 r. „ Budowa Gimnazjum w Pruchniku” ( zawiadomienie 

          o zmianach w planie pismo znak F.VI.3011/I/76/04 z dnia 28.10.2004r.)

Przed dokonaniem zmian w budżecie  Gminy została zawarta Umowa wstępna 

Nr I-2-A/74 w dniu 25.10.2004 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego 

i Samorządem  Gminy Pruchnik

Przedmiotem w/w umowy było wsparcie inwestycji pn. „ Budowa Gimnazjum w Pruchniku”.

W § 3 umowy ustalono wysokość wkładu  Gminy na łączną kwotę 1 500 000 zł. 

W dniu 29.10.2004 r. zawarta została Umowa wykonawcza Nr WFA.84/04 do Kontraktu Wojewódzkiego o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa  zadania p.n .”Budowa Gimnazjum w Pruchniku „ pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Gminy Pruchnik.

W § 1 umowy ustalono wysokość dotacji budżetu państwa na kwotę 100.000 zł, 
co stanowi 6,3 % wartości zadania tj.  nakładów planowanych do realizacji i sfinansowania   w 2004 r.

W § 2 umowy Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację tego zadania środków własnych w kwocie 1 500 000zł, co stanowi 93,7 % wartości zadania tj. nakładów planowanych do  realizacji i sfinansowania w 2004 r.

Obsługa finansowo – księgowa inwestycji prowadzona  jest przez  Referat Finansowy  Urzędu Gminy..

Na wymienionym  zadaniu w 2004 r. wykonano  zakres  robót  na   ogólną kwotę 1 600 000 zł.

Wg stanu na 31.12.2004r. kontrolowana jednostka zrealizowała następujące faktury:

	l.p.
	Nazwa, tytuł i data faktury
	Kwota faktury
	Środki własne
	Środki  z dotacji
	Data zapłaty

	1.
	F-ra VAT Nr 1/27/01/04 BOI P-śl z 30.01.04r.za nadzór
	230,87
	230,87
	     -
	2004.02.17

	2.
	R-k 1/2004z 20.02.04r. ELEKTROPLAST  za projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznej
	6.000,00
	6. 000,00
	     -
	2004.02.25

	3.
	J.P.B Budexim S.A. Jarosław  21/2004 z 30.01.04 za roboty budowlane
	16.784.46
	16.784.46
	    -
	2004.02.25

	4.
	J.P.B. Budexim S.A. Jarosław 19/2004z 30.01.04  za roboty budowlane
	69.465,30
	69.465,30
	    -
	2004.02.25

	5.
	Rk 7/D/SNZ/2004z 19.02.04 za kontrole realiz. budynku PIS w Jarosławiu
	90,00
	90.00
	   -
	 2004.02.27

	6
	J.P.B. Budexim  S.A. 7/I/2004z 27.02.04r. za roboty elektryczne
	28.890,00
	28.890,00
	- 
	2004.03.17

	7.
	J.P.B.Budexim S.A. 28/2004 z 27.02.04r.za  roboty budowlane
	11.902,29
	11.902,29
	   -
	2004.03.17

	8.
	F-ra 2/27/02/2004 z 04.03.04r. BOI P-śl za nadzór inwestorski
	1.351,50
	1.351,50
	   -
	2004.03.24

	9.
	J.P.B.Budexim  S,A. 30/2004 z 27.02.04r. za roboty budowlane
	69.985.98
	69.985.98
	   -
	 2004.03.24

	10.
	F-ra 3/27/04/2004 z 09.04.04r.za nadzór 
	1269,15
	1.269,15
	                   - 
	  2004.04.15

	11.
	J.P.B.BudeximS.A .46/2004z 30.03.04r . za roboty budowlane
	24.181.75
	24.181.75
	  -
	2004.04.15

	12.
	J.P.B.Budexim S.A.

45/2004z 31.03.04r. za roboty budowlane
	97.812,93
	97.812.93
	  -
	2004.04.15

	13.
	BOI P-śl Fa 4/27/05/

2004z 10.05.04r. za nadzór inwestorski


	662,03
	662,03
	  -
	2004.05.20

	14.
	J.P.B.Budexim S.A. Fa

71/2004 z 30.04.04r. za roboty budowlane
	68.310,66
	68.310,66
	                   -
	2004.05.20

	15.
	Pobranie prowizji bankowej
	              16,83
	16,83
	  -
	2004.05.20

	16.
	BHUP Mokrzycki

Edward 3/2004 z 01.06.04r.za projekt technologii kuchni
	5.490.00
	5.490,00
	-
	2004.06.07

	17.
	J.P.B.Budexim S.A.

96/2004 z 31.05.04r.

za roboty budowlane
	 145.145.57
	145.145.57
	-
	2004.06.25

2004.12.07

	18.
	BOI P-śl  5/27/06/04

 z 06.07.04r

za nadzór inwestorski
	2.810.16
	2.810,16
	-
	2004.07.14

	19.
	J.P.B.Budexim S.A.

125/2004 z 30.06.04r za roboty budowlane
	53.827,56


	53.827.56
	-
	2004.07.19

2004.12.07

	20.
	J.P.B.BudeximS.A.

124/2004 z 30.06.04r.

za roboty budowlane
	131.633,90
	131.633.90
	-


	2004.07.19

2004.12.07

	21.
	Hurtownia Papirus

4/2473 z 15.07,04r.

za dziennik budowy
	48.80
	48.80
	-
	2004.07.19

	22.
	J.P.B.Budexim S.A.

127/I/2004 z 09.07.04r

za rob.bud.-kotłownia 
	48.800,00
	48.800.00
	-
	2004.07.19

2004.12.07

	23.
	J.P.B.Budexim S.A.

163/2004 z 30.07.04r.

za roboty budowlane
	177.691.24
	177.691,24
	-
	2004.08.09

2004.12.07

	24.
	BOI P-śl 6/27/07/04

z 06.08.04r

za nadzór inwestorski
	1.890,74
	1.890,74
	-
	2004.08.11

	25.
	J.P.B.Budexim S.A.

178/2004 z 30.07.04r.

za roboty budowlane
	39.131.82
	39.131.82
	-
	2004.08.20

2004.12.07

	26.
	J.P.B.Budexim S.A.

41/I/2004 z 23.08.04r.

za rob.bud.kotłownia
	48.800,00
	48.800,00
	-
	2004.08.31

2004.12.07

	27.
	J.P.B.Budexim S.A.

208/2004 z 31.08.04r.

za roboty budowlane
	16.236,39
	16.236,39
	-
	2004.09.10

2004.12.07

	28.
	J.P.B.Budexim S.A.

207/2004 z 31.08.04r.

za  roboty budowlane
	86.524,54
	86.524,54
	-
	2004.09.10

2004.12.07

	29.
	BOI P-śl 7/27/08/04

za nadzór z 08.09.04r
	1.655,31
	1.655.31
	-
	2004.09.15

	30.
	STAN-GEO 0030/04

z 20.08.04r.aktual.map
	786,90
	786,90
	-
	2004.09.30

	31.
	J.P.B.Budexim S.A.

49/I/2004 z 30.09.04r.

za roboty budowlane
	47.051.25
	47.051.25
	-
	2004.10.11

	32.
	J.P.B.Budexim S.A.

238/2004 z 30.09.04r.

za  roboty budowlane
	24.932.97
	24.932.97
	-
	2004.10.11

	33.
	J.P.B.Budexim S.A.

244/2004 z 30.09.04r.

za  roboty budowlane
	51.559,65
	51.559,65
	-
	2004.10.15

	34.
	J.P.B.Budexim S.A.

52/I/2004 z 07.10.04r.

za roboty budowlane 
	61.000,00
	61.000,00
	-
	2004.10.22

	35.
	F-ra 11360/09/2004  z 

18.10.2004r. za opłatę

przyłączeniową
	6.680,23
	6.680,23
	-
	2004.10.22

	36.
	BOI P-śl 8/27/2004 z

18.10.04r. za nadzór
	1.568,62
	1.568,62
	-
	2004.10.22

	37.


	Star.Powat. 7643/2004 z 04.11.04r.za wypisy
	47,94
	47,94
	-
	2004.11.05

	38.
	J.P.B.Budexim S.A.

265/2004 z 29.10.04r.

za roboty budowlane
	    81.421,06
	67.861.63
	13.559,43
	2004.11.16

	39.
	J.P.B.Budexim S.A.

268/2004 z 29.10.04r.

za roboty budowlane
	79.701.49
	79.701.49
	-
	2004.11.16

	40.
	BOI P-śl  8/27/10/04

z 30.10.04r. za nadzór

inwestorski
	1.369,54
	1.369,54
	-
	2004.11.22

	41.
	J.P.B.Budexim S.A.

56/I/2004 z 17.11.04r.

za roboty budowlane
	24.400,00
	-
	24.400,00
	2004.11.23

	42.
	R-k  z 08.11.04r

za usługi przełożenia  kabli telefoniczn.
	250,00
	250,00
	-
	2004.11.24

2004.12.20

	43.
	Mgr inż. Korzeń M.

44/2004 z 16.11.04r. opracowanie projektu
	550,00
	550,00
	-
	2004.11.30

	44.
	J.P.B.Budexim S.A.

313/2004 z 30.11.04r.

za roboty budowlane
	62.040,57
	-
	62.040,57
	2004.12.15


	
	R a z e m


	1.600.000,00
	1.500.000,00
	100.000,00
	


W dniu 07.12.2004 r. Gmina Pruchnik złożyła  wniosek  o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Do wniosku dołączono kserokopie faktur .

Przekazania  środków  na  rachunek   Gminy  Pruchnik przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie dokonano poleceniem przelewu w dniu 13.12.2004 r. na kwotę 
100.000 zł . 

Rozliczenie  przekazanej  dotacji w 2004 r. w kwocie 100 000 zł na zadanie p.n. Budowa Gimnazjum      w  Pruchniku   przedstawia  się  następująco:

Ogółem wartość wykonanych robót wynosi



 1 600 000  zł

                  z tego zapłacono
;




  -  ze środków własnych  Gminy




             1 500 000  zł

      co stanowi  93,7 % wartości robót 

  -  z dotacji budżetu państwa 





    100 000  zł

      co stanowi  6,3% wartości robót 

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych  Gminy i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z § 1 i  2 Umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego.

           W 2004 r.  na  wymienionym  zadaniu  wykonano ścianki działowe, stolarkę  okienną  i drzwiową , tynki, instalacje:  elektryczne, c.o. wodociągowe , elewacje , kotłownię, drogi, oświetlenia.

           Termin zakończenia robót  zgodnie z § 3 umowy z Wykonawcą przypada na 30.06.2005r.

Zestawienie faktur zrealizowanych w 2004 r. przedstawia załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

IV. Ustalenia końcowe

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego na zadanie p.n.  „Budowa Gimnazjum w Pruchniku ” została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Faktury i rachunki sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

 Kontrolująca poinformowała Pana Wójta o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001 r. / z późn. zm/ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, prawie:

-  zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od    jego otrzymania,  umotywowanych zastrzeżeń  co do ustaleń  zawartych  w  protokole  

/§ 32 Zarządzenia/

- zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych  wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu  
/§ 33 Zarządzenia/,

- odmową podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu  w  terminie 7 dni od dnia otrzymania  protokołu,  pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy     /34 Zarządzenia/.

          Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowi załącznik nr 1.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2005

Podpisy

Kontrolującego 



                                            Kontrolowanych

Teresa Mazur Olchowy






Wójt

Starszy Inspektor






mgr  inż.Wacław Szkoła

(podpis nieczytelny)






( podpis nieczytelny)










Skarbnik Gminy










Mgr inż.Renata Mikłasz










( podpis nieczytelny)
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