Podkarpacki Urząd Wojewódzki

               w Rzeszowie 

  Wydział  Finansów i Budżetu   

       Delegatura  w Krośnie   

        Nr F.III.0932 /64/05  

               



P r o t o k ó ł  

    Kontroli      problemowej     przeprowadzonej     w     Starostwie     Powiatowym w  Sanoku   

ul. Rynek  1  , kod . 38 – 500  , Województwo  Podkarpackie  ,    przez pracownika Wydziału Finansów i Budżetu  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  Oddziału  Kontroli  Gospodarki  Finansowej  Delegatura w Krośnie  :

  -    mgr Piotra Rajchla  - Starszego  Specjalistę  .

   Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia  Nr  F.IV.0939 /76/ 05   z dnia  18.02.2005 roku  podpisanego   z upoważnienia Wojewody     Podkarpackiego  przez  Zastępcę  Dyrektora  Wydziału Finansów i Budżetu  Panią  mgr Wiesławę Toczyńską  -  Kuchę .    Kontrolę przeprowadzono w   dniach   :    21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 .02.2005  roku  . 

   I.   Ustalenia  wstępne    :

  - Starostą Powiatu w Sanoku    jest Pan mgr   Bogdan  Struś   .  

  - Skarbnikiem Powiatu w   Sanoku   jest  Pan  mgr  Marian  Futyma    .    

    Wyjaśnień udzielali  :

  1/  Pan  Bogdan  Struś                                      -  Starosta Powiatu w  Sanoku   

  2/  Pan  Marian  Futyma                                   -  Skarbnik  Powiatu w   Sanoku    

  3/  Pani Krystyna  Chrząszcz                            -  Naczelnik Wydziału  Finansowego 







         Starostwa  Powiatowego w  Sanoku     

  4/  Pani  Danuta  Koczera                                 -  Główny  Księgowy   w Komendzie 

                                                                                Powiatowej  Państwowej    Straży Pożarnej     

                                                                                w  Sanoku   

   5/  Pani   Anna  Bogaczewicz                          -  Pracownik  Komendy  Powiatowej   







         Państwowej  Straży  Pożarnej w Sanoku   

   Temat Kontroli  : wykorzystanie dotacji budżetowej przydzielonej w 2004  roku   .  na realizację zadań   :

  -   „ Budowa  Strażnicy  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży   Pożarnej  w Sanoku  „,

  -    „ Zakup  samochodu   pożarniczego   dla   KP  PSP   w Sanoku”.  

  Podstawa prawna Kontroli  -  art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia   05 czerwca   1998  roku   o administracji rządowej w     województwie  / Dz. U.  TJ  z 2001   roku  Nr 80  , poz. 872  z późn. zm. /   oraz   §   17  i 18   zarządzenia   nr 71/01  Wojewody Podkarpackiego   z dnia 10 maja  2001 roku   w sprawie  szczegółowych    warunków  i  trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd   Wojewódzki  w Rzeszowie .  



II. Charakterystyka  inwestycji  .
      Realizowana  inwestycja      p.n. „    Budowa      Strażnicy     Komendy        Powiatowej 

Państwowej  Straży  Pożarnej  w Sanoku     „  rozpoczęto realizować   w 2004  roku  z przewidywanym  terminem  zakończenia   w 2005 roku .Ma  ona  usprawnić  funkcjonowanie   Komendy  Powiatowej   Państwowej Straży  Pożarnej  w  Sanoku  .

Zakup  samochodu  pożarniczego   wynikał z konieczności   sprostania  wymaganiom  i  standartom   przyjętym  w   wykonywania   czynności   ratowania  ludzi  i środowiska  naturalnego przed  określonymi   skażeniami  .     

W   wykazie danych    niezbędnych   do   założenia   ewidencji  podano   niżej  podane  zapisy  dotyczące    :

-  inwestora    bezpośredniego  jakim        jest       Komenda     Powiatowa     Państwowej      Straży    Pożarnej  w    Sanoku   .

-  wartości   kosztorysowej   zadania  w wysokości     835.000,00 zł   .

-  nakładów poniesionych o   do końca roku 2003  , które  wyniosły  kwoty   :

      -   środki własne                       




 -                        0 zł 

      -   środki z budżetu  Wojewody 




 -                        0 zł 

      -   środki  z innych źródeł          




 -                        0 zł  










...........................................










Razem :                        0 zł 

  - nakładów  planowanych   do  poniesienia w 2004   roku :

      -    środki własne                           




 -                       0 zł

      -    środki    z budzetu Wojewody 




 -      475.000,00 zł         

      -    środki z innych źródeł              




 -                      0 zł










...........................................










Razem :      475.000,00 zł  

    -  terminów   :  rozpoczęcia  inwestycji   na  rok  2004 i planowanego   zakończenia w roku  2005     ,  
       -  planowanych  efektów rzeczowych   , które   opisano   w niżej  podany  sposób  :

             a/  finalnych         -   wykonania  placów   manewrowych 3.138   metra kwadratowego    

      -   budowy  magazynku  paliw   

                                          -   wykonania  ogrodzenia  terenu   Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 

              b/  w roku 2004   -  wykonania   utwardzenia placów   manewrowych   2.130  metra 

                                              kwadratowego    

                                           -  budowa  magazynku  paliw    

  Pozwolenie  na     budowę    znajduje  się     do  wglądu   w  Komendzie  Wojewódzkiej  Państwowej  Straży   Pożarnej w Rzeszowie   .  


    Harmonogram  rzeczowo – finansowy  z dnia 07.07.2004  roku   realizacji zadania inwestycyjnego    przedstawia się następująco  :   

              w zł  

	Opis  zakresu rzeczowego  
	Kwota  w tyś. zł 

a/  Ogółem  

b/  w tym środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego  

c/  środki  z  innych  źródeł   
	Przewidywane   terminy i kwoty  płatności  w roku 2004  
	      Uwagi 

	1/   zakup  samochodu  pożarniczego  
	A/ 595.000,00  

B/ 225.000,00

C/ 370.000,00
	IX – 595.000,00  

IX -  225.000,00 
	

	2/  wykonanie  utwardzenia  placów  manewrowych  , budowa  magazynu  paliw  
	A/ 475.000,00 

B/ 475.000,00 
	VII – A/ 393.000,00 

          B/ 393.000,00 

VIII- A/   82.000,00 

          B/   82.000,00         
	

	RAZEM  :   
	A/  1.070.000,00 

B/     700.000,00 


Protokół  Kontroli   Nr F.III.0932/64/05




                          Strona  2 z 10  

Do      wartości        zadania      w    pkt.    1   harmonogramu          rzeczowo   -    finansowego 

/ jak  poinformowała  Pani  Danuta  Koczera   - Główny  Księgowy   Komendy Powiatowej   Państwowej  Straży  Pożarnej   w  Sanoku /   -   należy   doliczyć    kwotę   25.065,00 zł   środków finansowych   ze    środka  specjalnego   Komendy  Powiatowej  Państwowej   Straży  Pożarnej  w Sanoku   .  

Powyższą  kwotę    ujęto w  ramach  planu Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Sanoku   w  zapisach   §  2  pkt. 1  porozumienia   z dnia 10 marca  2004  roku   zawartego   pomiędzy   Podkarpackim  Komendantem  Wojewódzkim  Państwowej  Straży   Pożarnej w Rzeszowie   bryg  .mgr inż.  Kazimierzem  Gładyszem   , a    Komendantem  Powiatowym  Państwowej  Straży  Pożarnej w  Sanoku  st. kpt. mgr inż.   Kazimierzem  Pietrzkiewiczem   oraz  Starostą  Sanockim  mgr  Bogdanem Strusiem  . 

II. Ustalenia szczegółowe kontroli .

      Wojewoda Podkarpacki  przyznał  decyzją  Nr  8  z dnia    23.02.2004  roku   ustalił    plan   dotacji          między          innymi   w          Dz. 754        -   rozdz.             75411          §   6410   

 na kwotę        -    700.000,00  zł  / pismo  Podkarpackiego  Urzędu   Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  z dnia  24.02.2004 roku  znak :  F.VI.3011/1/6/04  /.     

       Wprowadzanie   udzielonej  z    do budżetu Wojewody  Podkarpackiego  dotacji   przedstawiało  się  następująco   : 

    -    uchwałą  Rady  Powiatu w  Sanoku     Nr   XVI/96/2004   z dnia   03.03.2004 roku

          wprowadzono  kwotę   475.000,00 zł   ,

    -    uchwałą   Zarządu     Powiatu   w Sanoku Nr   27/2004 z  dnia     22.03.2004 roku   

          wprowadzono  kwotę    225.000,00  zł   .

   Niżej   podane  zestawienie  ilustruje   przekazywanie  środków   dotacji   z  Podkarpackiego   Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie     do Starostwa   Powiatowego  w   Sanoku  oraz  ze Starostwa   Powiatowego w  Sanoku    do   Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Sanoku  :

	Dotacja  otrzymana  z PUW w  Rzeszowie do  Starostwa   Powiatowego w  Sanoku  
	Dotacja   przekazana  z Starostwa   Powiatowego w  Sanoku   do  KP PSP  w Sanoku  

	Data  
	Kwota  
	Data 
	Kwota  

	26.07.2004 roku 
	177.741,67  
	27.07.2004  roku  
	177.741,67 

	20.08.2004  roku  
	209.840,00 
	24.08.2004 roku  
	209.840,00 

	15.09.2004 roku  
	  79.478,33 
	17.09.2004  roku 
	  79.478,33 

	05.10.2004  roku  
	    7.940,00  
	07.10.2004  roku  
	    7.940,00  

	05.10.2004  roku  
	225.000,00  
	07.10.2004  roku  
	225.000,00 

	Razem   :                        700.000,00
	                                       700.000,00 
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   Wnioski  o przekazanie  środków budżetowych  na realizację zadania  skierowane do Podkarpackiego Urzędu  Wojewódzkiego    w Rzeszowie  przedstawiają  się następująco   :

Zadanie I  - „  Budowa   strażnicy   KP PSP w  Sanoku  „  

	Wniosek  Nr z dnia 
	Wystawca  i Nr Faktury 
	        Kwota  
	Termin płatności 
	   Uwagi  - w tym :

-  zapłacono przelew z dnia  

-  dokumenty  załączone :

· protokół  

odbioru  robót 

Realizacja  zamówień publicznych 

	1/04 

z dnia 07.07.2004 roku


	Przedsiębiorstwo   Budowlano – Usługowo – Montażowe  „UNIBET „ w Przemyślu  

Faktura  nr  22/06/2004  z dnia  29.06.2004 roku  

Za   wykonanie  placów  utwardzonych  przy  JRG PSP w  Sanoku  ul. Stankiewicza  
	  177.741,67  zł    


	przelew  30  dni  

 
	 Zapłacono  dnia 27.07.2004 roku   

Protokół   odbioru  robót z dnia   25.06.2004  roku   na wartość  robót  netto w wysokości  145.689,89  zł  .

Realizacja  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w trybie -  przetargu  nieograniczonego  

	2/04  z dnia  06.08.2004  roku 


	Przedsiębiorstwo  Budowlano -  Usługowo – Montażowe  „ UNIBET „  w Przemyślu   

Faktura  nr  30/08/2004  z dnia  02.08.2004 roku  

Za  wykonanie  placów  utwardzonych  przy budynku   strażnicy  JRG  PSP  w Sanoku ul.  Stankiewicza  
	  209.840,00  zł 


	przelew 30 dni 


	Zapłacono  dnia 24.08.2004  roku  .

Protokół  odbioru wykonanych  robót z dnia   27.07.2004  roku   na  wartość  robót  netto w wysokości  172.000,0 zł   .

Realizacja  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w   trybie   przetargu  nieograniczonego 

	3/04  z dnia  01.09.2004 roku 


	Przedsiębiorstwo   Budowlano – Usługowo – Montażowe 

 “ UNIBET “  w Przemyślu  

faktura   nr   32/08/2004  z dnia   23.08.2004 roku za   wykonanie  placów

utwardzonych   przy  budynku   strażnicy  JRG  PSP w Sanoku  ul.  Stankiewicza  
	   77.478,33 zł  
	Przelew 30 dni  
	Zapłacono  dnia  17.09.2004  roku  .

Protokół   odbioru wykonanych  robót  z dnia   23.08.2004 roku  na wartość  robót  netto w wysokości  65.146,17 zł   .

Realizacja  ustawy  Prawo  zamówień publicznych   w trybie  przetargu  nieograniczonego 
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	  4/04  z dnia  29.09.2004 roku 
	Rachunek   z dnia   21.09.2004  roku   wystawiony   przez   Pana   Kazimierza  Czumę  zam.   Rzeszów  za  prowadzenie  nadzoru  inwestorskiego  zgodnie z umową z dnia   14.06.2004  roku       


	   7.940,00  zł 


	   Nie  podano    
	Zapłacono  dnia   27.10 .2004  roku  na  kwotę  netto  6.733,12  zł  .

Kwota podatku wyniosła 1.206,88 zł .

Potwierdzenie  wykonanej  pracy  stwierdził   Komendant  Powiatowy   PSP w Sanoku   st. kpt.  Mgr inż.  Kazimierz  Pietrzkiewicz    .

Rachunku  nie  obejmowano   procedurą  ustawy  Prawo  zamówień publicznych na  podstawie  art. 4  pkt. 8 ustawy  Prawo  zamówień publicznych  


Zadanie  2  „   Zakup   samochodu   pożarniczego  dla KP PSP w Sanoku   „ 

	Wniosek  nr  z  dnia  
	Wystawca i nr  faktury  
	Kwota  
	Termin płatności  
	 Uwagi  , w tym:

· zapłacono

przelew z dnia  

Dokumenty załączone  :

- protokół   odbioru wykonanych  robót  

Realizacja zamówień publicznych  .

	1/04  z dnia  28.09.2004 roku  


	Zakład  Pojazdów  Specjalnych  AUTO – SHL SA   Kielce  

Faktura  VAT 192/2004   z dnia   04.09.2004 roku   

Za   ciężki   samochód

ratowniczo  -  gaśniczy  z napędem  4x4   przystosowany   do  ograniczania   stref skażeń   Nr  podwozia  

WMAL80ZZ95Y139515  , nr  silnika  1550814567 0816  , nr  zabudowy  : 04015 , rok produkcji  2004   . Umowa z  dnia  01.06.2004 roku     .  
	620.065,00 zł

w tym  podatek  vat  7 %  - 40.565,00 zł 

   
	Przelew  30 dni
	Zapłacono   w dniu  30.09.2004 roku  przez   Komendę  Wojewódzką  PSP w Rzeszowie    kwotę  370.000,00 zł   . Natomiast   kwotę  250.065,00  zł   zapłacono  przelewem  według  zasad   podanych w  §  5  pkt. 2   zawartego w  dniu 10.03.2004 roku   porozumienia  , którego  opis zawarto w części   poniższej protokołu 

	Razem   : 
	620.065,00  zł  w tym kwota dotacji  225.000,00 zł 
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Omawianą  powyżej  fakturę   Nr  192/2004 z dnia   04.09.2004 roku  na kwotę  620.065,00 zł  realizowano   przez   :

   -    Komendę  Wojewódzką  Państwowej   Straży Pożarnej  w  Rzeszowie   w kwocie 

         370.000,00 zł    /  z dnia   30.09.2004 roku  / .  

   -     Komendę   Powiatową  Państwowej  Straży Pożarnej  w Sanoku  

          na kwotę  250.060,00 zł / w tym  dwa  przelewy z dnia  12.10.2004 roku  

          na kwotę  : 225.000,00 zł  oraz  25.060,00 zł  . 

  Powyższe  zasady i  formy    płatności  ustaliły  zapisy   porozumienia z dnia   10.03.2004 roku   zawartego   pomiędzy  Podkarpackim Komendantem   Wojewódzkim   Państwowej  Straży   Pożarnej  w Rzeszowie  bryg. mgr inż.  Kazimierzem  Gładyszem   ,  a    Komendantem   Powiatowym  Państwowej  Straży  Pożarnej w   Sanoku  st. kpt.  mgr inż.   Kazimierzem  Pietrzkiewiczem  oraz  Starostą  Sanockim  mgr  Bogdanem Strusiem  .

   W   porozumieniu   szczegółowo  określono  : 

   -  jego  przedmiot , gdzie podano   przeprowadzenie  postępowania   i  udzielenie   zamówienia na zakup   ciężkiego   samochodu   ratowniczo – gaśniczego  do   ograniczania  stref   skażeń z napędem  na  4x4  dla Jednostki   Ratowniczo – Gaśniczej   PSP   w Sanoku  o wartości  szacunkowej   620.000,00 zł  /  §   1  porozumienia   /.  

   - źródła    sfinansowania  zadania      /   §    2 porozumienia  /  :

       w tym  : 

        -  Podkarpacki   Komendant  Wojewódzki   PSP w  Rzeszowie   na kwotę   370.000,00 zł

        -  Komendant  Powiatowy   PSP w Sanoku   na kwotę                                   250.000,00 zł     

    -  zasady  wzajemnego   postępowania    z merytorycznymi  finansowymi dokumentami  

        / §  5  porozumienia  / .

   Podkarpacki   Komendant  Wojewódzki  Państwowej  Straży   Pożarnej  w Rzeszowie    realizując  postanowienia   §  6   porozumienia  ,  decyzją  Nr  WT/114/04   z dnia   20.09.2004 roku   przekazał   środek  trwały   ciężki  samochód      ratowniczo  - gaśniczy   z napędem na 4x4  z funkcja  ograniczania  stref  skażeń  STAR  typ: L 80/15.220 BB  do   Komendy  Powiatowej   Państwowej  Straży  Pożarnej w  Sanoku  .  Dokument   OT  przyjęcia   środka  trwałego  Nr  OT/3/04/IC  z dnia   29.10.2004  roku    , był  sporządzony  na  podstawie  protokołu   nr 1/IC/2004   na  kwotę   620.065,00  zł   .  

  Omówienie  opisu zawartego     na  fakturach   :  

 -    na     odwrocie     faktur  podano  stwierdzenie   co do   robót   przeprowadzonych  

      na zadaniu   ,

  -   dekretowano dokonane    wydatki  i  zatwierdzano je do  wypłaty   przez   Kierownika  

       Jednostki    i Głównego  Księgowego   ,   

  -   dokonywano     sprawdzenia faktur  pod  względem  merytorycznym i  

       formalno -  rachunkowym ,

· dokonano  wyszczególnienia  rodzaju  pochodzenia  środków  z jakich dokonano  

ich  regulacji  płatności  

 -    podawano   zapisy  co  do kont   operacji  Wn  080   - Ma  201   .   

Pod  faktury   załączano protokoły  odbioru wykonanych robót   z podaniem  rodzajów   robót  i ich  asortymentów   .

   W  przypadku    zakupu  samochodu  pożarniczego    załączono  dowody  przyjęcia   środka  trwałego .    
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Realizacja   ustawy   Prawo  Zamówień  publicznych  

ROK  2004  

Zadanie   p.n.  „ zakup samochodu  pożarniczego   „

Przetarg  nieograniczony   o  udzielenie  zamówienia  publicznego  o wartości  zamówienia  przekraczającej  równowartość  kwoty 60.000  euro   na   zakup samochodu   pożarniczego   został   przeprowadzony  przez   Komendę   Wojewódzką  Państwowej  Straży Pożarnej

w  Rzeszowie .   Podstawą   takiego sposobu   realizacji  zadania   było  zawarte porozumienie  w dniu   10 marca  2004  roku     pomiędzy   Komendantem   Wojewódzkim  Państwowej  Straży  Pożarnej  w Rzeszowie  bryg. mgr inż.  Kazimierzem  Gładyszem   , a   Komendantem   Powiatowym  Państwowej  Straży  Pożarnej w Sanoku   st. kpt. mgr inż.    Kazimierzem  Pietrzkiewiczem  oraz Starostą  Sanockim   mgr   Bogdanem  Strusiem   .

    W     zapisach    porozumienia  stwierdzono  cyt. :

-  w   §   3   pkt. 1   „    zakup   samochodu  nastąpi   w drodze  przetargu  nieograniczonego   

przeprowadzonego  zgodnie  z przepisami  ustawy   z dnia 29   stycznia 2004  roku   Prawo  zamówień publicznych   / Dz. U. Nr 19  , poz.   177  / , 

-   w  §    3   pkt.    2      „ postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego   , o  którym mowa  w  1  przeprowadzi   Komenda Wojewódzka   Państwowej   Straży   Pożarnej w Rzeszowie  „  ,

Pozostałe  kwestie   dotyczące  postanowień  zawartych  w  §  3  porozumienia   zawarto  w  zapisach  §   4  .  

   Mając na uwadze    powyższe  zapisy nie  dokonywano  kontroli  realizacji  zamówień  publicznych   ,  gdyż   wszelka   dokumentacja  przetargowa   jest   do  wglądu    w Komendzie  Wojewódzkiej  Państwowej  Straży  Pożarnej   w Rzeszowie .

Zadanie p.n.  „  Budowa   strażnicy   Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży   Pożarnej   w Sanoku   „  

   Rok   2004   

  Znak  sprawy   PT-2371/1/04   
 Realizacja   ustawy   Prawo   zamówień  publicznych   nastąpiła  w trybie   przetargu  nieograniczonego      o  wartości  zamówienia   przekraczającej   wyrażoną w złotych       równowartość   kwoty   60.000 euro  .

Do  kontroli   przedstawiono  m in.  niżej  podane  dokumenty 

1/  Kosztorys  inwestorski na kwotę    815.991,57  zł  , co  stanowiło  równowartość  kwoty    

   201.638,72  euro   .

2/  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  z dnia   26.03.2004 roku   zatwierdzoną  przez   Komendata  Powiatowego   Państwowej  Straży   Pożarnej  w  Sanoku  st.kpt. mgr inż.   Kazimierza  Pietrzkiewicza   

3/ ogłoszenie  o  przetargu   nieograniczonym   z dnia 31.03.2004 roku  ukazało  się   :

   -  w Biuletynie   Zamówień  Publicznych   Nr 49  poz.  16893  z dnia   02.04.2004  roku  

   -  na tablicy  ogłoszeń  zamawiającego  w okresie   31.032004 do dnia  20.05.2004  roku  

   -  stronie internetowej    zamawiającego   www.straz.sanok.pl  

   W  ogłoszeniu m in. podano :

· termin  otwarcia  ofert  w  dniu  20.05.2004 roku   

· kryteria  wyboru ofert   : cena  90  %   ,   warunki  gwarancji   10 %  

· kwotę  wadium   w wysokości   10.000,00  zł  

           -     termin  wykonania  zamówienia  :   I  etap  maksymalnie   do  15.09.2004  roku  

                 




   II  etap  maksymalnie   do  30.06.2005  roku  
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   4/  Zarządzenie  Komendanta  Powiatowego   Państwowej  Straży  Pożarnej w Sanoku  Nr  2/04  z dnia  24.03.2004  roku     w  sprawie  powołania komisji  przetargowej i  regulaminu jej pracy  .

     Skład  komisji  przetargowej  przedstawiał  się następująco  :

     1/  st. kap    Jerzy   Stach              -  Przewodniczący  

     2/  kpt. Piotr  Królicki                   -  Zastępca  Przewodniczącego     

  3/  st. kpt. Krzysztof Zubik           -  Członek  

  4/  asp.  Marek Nowicki                -  Członek  

  5/  mgr  Józef  Krupa                     -  Członek  

  6/  st. ogn. Anna  Bogaczewicz     -  Sekretarz  

5/ Złożone    oferty  przetargowe   :

    1/   Gospodarstwa   Pomocniczego   Zakładu  Remontowo – Budowlanego 

          przy  Zakładzie  Karnym   Rzeszów – Załęże  

          cena  oferty   805.541,23  zł  ,  okres  gwarancji   60  miesięcy  

     2/   Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowych   i Mostowych   Sp. z  o.o.     w Sanoku 

           cena  oferty   787.138,03  zł  , okres  gwarancji   60 miesięcy           

     3/   Przedsiębiorstwa  Budowlano -  Usługowo – Montażowego   „ UNIBET „  

           w Przemyślu  

           cena  oferty  848.024,32  zł   , okres  gwarancji   60  miesięcy  

  Pierwsze   dwie  oferty  odrzucono  jako  nie  spełniające  postanowień  art.  24  ust. 2 pkt. 3  ustawy  Prawo  zamówień publicznych   , to jest   w :

   -  ofercie Nr 1  -   braku   dokumentu  potwierdzającego     posiadanie  przez  Wykonawcę      

       uprawnień   do występowania    w obrocie  prawnym  zgodnie z  wymaganiami  

       ustawowymi  ,

   -  ofercie  Nr  2  -   braku informacji  z Krajowego  Rejestru  Karnego  o  niekaralności  

       podmiotu   zbiorowego  

6/  Druki ZP   : 11;  12 ; 14 ; 15  ; 16 ; 17 ; 18   

  W  druku ZP 12   zbiorczym zestawieniu   ofert  podano   nazwy   firm wraz z kwotami  złożonymi   w ofercie  jak  stanowią  zapisy  podane w  pkt. 5   niniejszego zestawienia  . 

7/   Przeprowadzone  postępowanie   przetargowe   udokumentowano   w spisanym protokole  z dnia  01.06.2004  roku   o udzielenie zamówienia  przekraczająca   wyrażoną  w złotych   równowartość  kwoty   60.000  euro   /  druk ZP – 2 /  .

   W punkcie  14   protokołu  podano wybór  oferty  Nr   3  Przedsiębiorstwa  Budowlano  - Usługowo  -  Montażowego  „ UNIBET „  w Przemyślu  jako   oferty  :

    -   jedynej  ważnej   , nie  podlegającej  odrzuceniu  ,

    -   o cenie  niższej   od planowanych   środków   przeznaczonych   przez  Zamawiającego  

         na  realizację zadania.  

8/   ogłoszenie o  wyniku  postępowania   ukazało  się  :

   - w Biuletynie  Zamówień  Publicznych   Nr   129 , poz.  37539   z dnia  03.08.2004 roku  

   -  na  tablicy  zamawiającego   

      -  stronie  internetowej  zamawiającego  www.straz.sanok.pl  

   9/  Pisma  informujące   podmioty  o  odrzuceniu  ich  ofert z dnia 25.05.2004 roku  znak  :

    PT-2371/104  

10/  Komendant  Powiatowy  Państwowej  Straży  Pożarnej w Sanoku pismem znak : PT-2371/1/04     z dnia   01.06.2004 roku    ustalił  termin zawarcia  pisemnej   umowy na 3 dni od  upływu   terminu  przewidzianego  na  wniesienie  protestu  .        
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Umowa  z wykonawcą   .

Umowę z wykonawcą   robót   Nr 2/2004   Przedsiębiorstwem   Budowlano – Usługowo  - Montażowym  „ UNIBET „ w Przemyślu   zawarto  pisemnie  w  dniu    15.06.2004 roku  .  

Zakres   robót   podano w §   1 umowy   .   Termin  rozpoczęcia   robót   ustalono z dniem zawarcia  umowy   , a zakończenia   I etapu   na dzień   15.09.2004 roku   .  W przypadku  II  etapu  podano   termin   zakończenia w dniu  30.06.2004 roku     /  §  2  umowy  /.  

Jako  inspektora   nadzoru ustanowiono   Pana  Kazimierza  Czumę  / §   4 pkt. 1 umowy  /  

  Wynagrodzenie  wykonawcy  ustalono w wysokości        848.024,32 zł      , netto   695.101,90  zł  /  §  8  umowy   /.  Ewentualne  roboty  dodatkowe   podano   w zapisach  

§   10  umowy  .   Termin  zapłaty  faktur   podano  w  zapisach   §   16   umowy  .

Zabezpieczenie  należytego  wykonania umowy  określono   w wysokości 5 %   ceny  ofertowej   / wynagrodzenia brutto  / tj. na kwotę 42.401,00  zł  w postaci   gwarancji  ubezpieczeniowej  /  §  12  umowy  /  .  

  Kary umowne  określiły    zapisy  §  13   umowy  . Zmiany   co do  zapisów  umowy regulowały  postanowienia  §  18 umowy   .

Umowę  podpisali   : 

  Wykonawca   : Dyrektor   Pan Robert  Michalczewicz   

  Zamawiający : Komendant   KP PSP  w Sanoku   st. kpt. mgr inż. Kazimierz Pietrzkiewicz 

                           Radca  prawny   mgr  Józef  Kuna  

Ubezpieczeniowe   gwarancje  wystawiło   Towarzystwo  Ubezpieczeń i  Reasekuracji  CIGNA  STU S.A.  w Warszawie   :

    -   nr       1504/06/569/2004        z           dnia       18.06.2004 roku  na kwotę  29.680,70 zł  

    -   nr       1506/06/570/2004        z           dnia       18.06.2004 roku na kwotę   12.720,30 zł  

Umowę o  pełnienie funkcji  inspektora  nadzoru  zawarto  w dniu   14.06.2004 roku z  Panem   Kazimierzem  Czumą   zamieszkałym w  Rzeszowie   . W zapisach §  1  umowy  opisano jej  przedmiot  .   Wynagrodzenie ustalono    w wysokości 1,7 %   wartości  nadzorowanych   robót  tj.   11.816,00  zł   /  §  4  pkt. 1  umowy  /  .

Ustalenia  dodatkowe  .

Starostwo   Powiatowe w  Sanoku  w zakresie   omawianego  zadania  inwestycyjnego   dokonywało   wizytacji  i   kontroli  merytorycznej   przedłożonej dokumentacji   , w tym   przedłożonych  pod  wnioski   faktur   i   innych dokumentów . 

Komenda   Powiatowa   Państwowej  Straży  Pożarnej w  Sanoku  dokonywała  wizytacji   terenu  budowy   placów  przy  budynku  strażnicy  przy ul.   Stankiewicza  w Sanoku  o czym  świadczą niżej  podane   notatki służbowe   sporządzone  w dniach :

· 08.06.2004 roku    

· 25.06.2004 roku

· 26.07.2004  roku  

Rozliczenie   inwestycji   zostanie  sporządzone   po jej całkowitym  zakończeniu   w 2005 roku.  
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 Wnioski końcowe  .  

 Przekazaną dotację  w roku 2004  na kwotę ogółem 700.000,00  zł    wykorzystano  zgodnie z  przeznaczeniem  na  zadania inwestycyjne    :
-    „Budowa   strażnicy  Komendy  Powiatowej   Państwowej  Straży  Pożarnej  

          w Sanoku ,   

        -     „Zakup  samochodu  pożarniczego  dla KP PSP  w Sanoku” .
Wnioski     zawarte    w     protokole     kontroli     omówiono   na naradzie  pokontrolnej  

przeprowadzonej w  dniu  24.02.2005 roku    w Starostwie   Powiatowym  w  Sanoku  .

         Starostę     Powiatu     w     Sanoku     Pana    mgr     Bogdana    Strusia   poinformowano  

o  przysługujących  mu   uprawnieniach  jako  kierownikowi   jednostki   kontrolowanej   na  podstawie  zarządzenia   Nr 71/01   Wojewody  Podkarpackiego   z dnia  10.05.2001 roku   / z późniejszymi zmianami  /   w sprawie   szczegółowych  warunków   i  trybu   przeprowadzania     kontroli       przez     Podkarpacki    Urząd    Wojewódzki   w Rzeszowie  ,

to  jest o prawie   :

    1/  zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w terminie 7 dni  od  daty  jego  otrzymania      

         umotywowanych   zastrzeżeń   co do  ustaleń   zawartych w protokole  kontroli  

          / §  32  zarządzenia   /  , 

    2/  zgłoszenia  kontrolującemu   w ciągu  7 dni   od  daty   otrzymania protokołu   

         pisemnych  wyjaśnień  co do  zawartych  w protokole ustaleń   , z jednoczesnym 

         podpisaniem   protokołu   /  §  33  zarządzenia   /  , 

    3/  odmowy   podpisania  protokołu   z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia  w terminie   

         7 dni   od  otrzymania    protokołu  pisemnych   wyjaśnień   przyczyn  odmowy  

         / §  34  zarządzenia  /

Zastrzeżenia i  wyjaśnienia   , o  których  mowa   w pkt. 1 i 3  , należy  składać   do  

Wojewody   Podkarpackiego   .

          Protokół  sporządzono  w  dwóch   jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

          Protokół   podpisano   , po nie  wniesieniu  uwag  ze  strony   Starosty  Powiatu w Sanoku     Pana mgr  Bogdana Strusia   i Skarbnika  Powiatu w Sanoku    Pana  mgr Mariana  Futymy  .

          Dokonano  wpisu   w książce   kontroli   w  Starostwie Powiatowym w  Sanoku   pod   pozycją  Nr    2/05  .

SANOK  ,  dnia  25.02.2005 roku      

            

Podpisali       :  Starosta   mgr  Bogdan  Struś

                         Skarbnik Powiatu   mgr  Marian  Futyma   

Kontrolujacy  : mgr Piotr  Rajchel                             

Protokół osobiście  otrzymałem w dniu  25.02.2005  roku  : 

Podpisał   : Starosta   mgr  Bogdan  Struś   
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