Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie 

Wydział  Finansów i Budżetu    

F.III.0932/4/06

               



P r o t o k ó ł  

Kontroli        problemowej      przeprowadzonej      w     Starostwie Powiatowym  w  Jaśle    , ul.  Rynek  18   ,  kod.  38 – 800    ,  Województwo  Podkarpackie  , zwanym w dalszej  części   protokołu  „Powiatem „.  

Kontrolę  przeprowadził  pracownik      Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  w  Wydziale   Finansów  i  Budżetu  Oddziale  Kontroli   Gospodarki   Finansowej     Delegatura w Krośnie   :      

-     mgr  Piotr Rajchel         - Starszy  Specjalista   .

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia  do  przeprowadzenia  kontroli  Nr  F.IV.0939/8/06     z dnia    16.01.2006  roku ,  podpisanego    z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez  Zastępcę      Dyrektora  Wydziału   Finansów  i Budżetu  Panią  mgr   Wiesławę  Toczyńską  -  Kuchę   .  

Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    17 ; 18 ; 19; 20.01.2006    roku  

I. Ustalenia ogólne  :

-  Starostą   Powiatu w  Jaśle      jest   Pan  Marian  Gancarz       , 

-  Wice starostą  Powiatu  w   Jaśle   jest  Pan  Kazimierz   Stefanik  ,         

-   Skarbnikiem  Powiatu  Głównym  Księgowym  Budżetu       Powiatu   w Jaśle      jest  Pani   Teresa   Połeć       .                       

Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

1/  Pan   Marina  Gancarz                     -  Starosta    Powiatu   w  Jaśle          ,

2/  Pan   Kazimierz   Stefanik               -  Wice starosta   Powiatu w  Jaśle     , 

3/  Pani  Teresa   Połeć                          -  Skarbnik  Powiatu Główny  Księgowy   Budżetu  

                                                                  Powiatu   w   Jaśle        ,

4/  Pani  Ewa  Dubiel                            -  Samodzielne  Stanowisko  ds.  Inwestycji  w                                                                    

                                                                               Starostwie   Powiatowym  w  Jaśle                       

5/  Pan  Piotr   Winiarski                    -     Samodzielne  Stanowisko   ds.  Inwestycji   w                                                                   

                                                                  Starostwie  Powiatowym  w Jaśle         

Temat Kontroli  :    „Prawidłowość   wykorzystania   dotacji  budżetowej   przyznanej w 2005   roku   na  zadanie  objęte    Kontraktem    dla  Województwa   Podkarpackiego   na  rok     2005  pod      nazwą  - „ Rozbudowa   i modernizacja  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Foluszu    „  

Podstawa prawna kontroli  :  art. 13  pkt. 9   ustawy  z  dnia   12 maja  2000  roku   o  zasadach  wspierania  rozwoju  regionalnego  / Dz. U.  Nr  48  , poz.  550  z późn. zm./   oraz §  19  rozporządzenia   Rady  Ministrów   z dnia  16 marca  2004  roku   w sprawie  przyjęcia  Programu   wsparcia  na  rok  2004   / Dz. U.  Nr  56  , poz.  542  /   , oraz   §  17  i  18   zarządzenia   nr 71/01   Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 10  maja   2001  roku   w sprawie   szczegółowych  warunków   i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki  Urząd   Wojewódzki   w Rzeszowie  / jednolity  tekst  -  zarządzenie  nr 115/05   Wojewody  Podkarpackiego  z dnia   06  czerwca  2005  roku   /   .  

Przepisy  prawne   do  kontroli  stanowiły   :  

-  Ustawa  z  dnia   12.05.2000   roku   o zasadach        wspierania        rozwoju   regionalnego 

 / Dz. U.  z  2000   roku  Nr   48  , poz.  550 z późn. zm./   ,

-  Ustawa   z  dnia   20.04.2004   roku   o   Narodowym  Planie   Rozwoju   / Dz. U.  z  2004  roku  Nr   116  , poz.   1206  z późn. zm./   , 

-  Ustawa   z  dnia   26.11.1998  roku  o  finansach  publicznych   / Dz. U.  TJ  z  2003  roku  Nr  15  , poz.  148   z późn. zm. /  , tracąca  moc z dniem  01.01.2006  roku na  mocy  ustawy  z  dnia   30.06.2005  roku   o  finansach  publicznych  / Dz. U. z 2005 roku Nr  249  , poz.  2104  /  ,  

-  Ustawa  z   dnia   29.09.1994  roku   o  rachunkowości    / Dz. U.  TJ z 2002  roku  Nr   76  , poz.  694  z późn. zm./   , 

-  Ustawa   z  dnia   29.01.2004  roku  Prawo   zamówień  publicznych   / Dz. U. z  2004  roku  Nr  19  , poz. 177   /  , 

-  Ustawa   z  dnia   23.04.1964  roku   Kodeks  Cywilny  / Dz. U.  z 1964  roku  Nr  16  , poz.  93 z późn. zm./   ,  

-  rozporządzenie   Rady Ministrów   z dnia 16.03.2004  roku   w sprawie  przyjęcia Programu   wsparcia  na   2004   rok   / Dz. U.  z 2004  roku  Nr  56  , poz.  542  /,  

-  rozporządzenie  Ministra      Finansów   z dnia  20.09.2004 roku   w sprawie  szczegółowej   klasyfikacji   dochodów   ,  wydatków   ,  przychodów  i  rozchodów   oraz  środków   pochodzących   ze   źródeł   zagranicznych   / Dz. U.  z 2004 roku  Nr   209  , poz.  2132   z późn. zm./   , 

-  rozporządzenie  Rady Ministrów   z dnia 02.10.2001  roku   w  sprawie   szczegółowych  zasad   finansowania  inwestycji   z  budżetu  państwa   /  Dz. U.  z 2001  roku  Nr   133  , poz.  1480   /   , 

-  rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z dnia 02.09.2004  roku   w  sprawie   szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej   ,  specyfikacji  technicznych   wykonania   i odbioru  robót  budowlanych   oraz  programu   funkcjonalno  -        użytkowego   

/  Dz. U.  z  2004 roku  Nr  202  , poz.  2072  z późn. zm./   ,  

-  rozporządzenie   Ministra  Gospodarki  i  Pracy   z dnia 22.09.2004  roku   w sprawie  trybu  ,  terminów  i  zakresu   sprawozdawczości   dotyczącej  realizacji   Narodowego   Planu  Rozwoju   ,  trybu  kontroli   realizacji  Narodowego  Planu  Rozwoju   oraz  trybu  rozliczeń  /  Dz. U. z  2004  roku  Nr   216  , poz.  2206  /  .  

Plan  Kontroli   obejmował   niżej  podane  zagadnienia   : 

1/  Ustaleń  wstępnych    , 

2/  Dokumentacji   w  zakresie  Kontraktu  Wojewódzkiego  , 

3/  Realizacji   i  rozliczenia    prowadzonej  inwestycji   w  tym  : 

      -   wydatkowania   środków   pochodzących z  budżetu  państwa   i    przekazania  środków  własnych  Beneficjenta   w  porównaniu  do   zapisów   harmonogramu    rzeczowo   finansowego   , 

      -   wyboru   wykonawstwa   inwestycji     na  podstawie  ustawy   Prawo  zamówień  publicznych       ,     

     -    zawierania   pisemnych  umów   , 

 4/  Ustaleń  dodatkowych   ,

 5/  Wniosków   końcowych   

II. Ustalenia szczegółowe  kontroli   .

Ad. 1  . Zgodnie z  zapisami   ustawy   z dnia   20  kwietnia   2004  roku  o  Narodowym  Planie  Rozwoju    / Dz. U.  z  2004  roku  Nr   116 , poz.   1206   /   po  uzyskaniu  uprzednio  zgody   Rady  Ministrów   i  Sejmiku  Województwa   Podkarpackiego   w dniu   16  czerwca   2005  roku   został  podpisany  Kontrakt   Wojewódzki   dla  Województwa   Podkarpackiego  na   lata  2005  -  2006   przez   Ministra   Gospodarki  i  Pracy   reprezentującego  Radę  Ministrów   oraz  Marszałka  Województwa   reprezentującego   Samorząd  Województwa   Podkarpackiego   .  

Starostwo   Powiatowe   w  Jaśle     w dniu   22.09.2005  roku   złożyło  pisemny  skorygowany  wniosek   do  Urzędu  Marszałkowskiego   o   udzielenie  dotacji   w ramach   Kontraktu  Wojewódzkiego   dla Województwa  Podkarpackiego   na  lata  2005  - 2006   wsparcie  inwestycji   w zakresie   infrastruktury   społecznej   ,  o numerze  działania  2   i tytule projektu    :    „   Rozbudowa  i  modernizacja  DPS w  Foluszu  -  pawilony  4 ; 5 ; 6   „   W omawianym  wniosku   stwierdzono  , że  do końca   2004  roku    zostały  wykonane   o  oddane  do  użytkowania  pawilony   5  i 6   ,  które  zostały w pełni   wyposażone   i  są aktualnie   w użytkowaniu    .  Wykonany  został   parking  i   chodniki   przy  pawilonach  5 i 6   ,  zmodernizowano   oczyszczalnię  ścieków   oraz  kotłownię   olejową   na  gazowo  - olejową   .

Zakres  rzeczowy  przewidywany  do  realizacji  w  2005  roku   polegał  na  dokończeniu   przebudowy   ,  wykonaniu   podjazdów  dla  niepełnosprawnych   ,  przebudowy  wejścia   głównego    ,  kaplicy  dla zaspokojenia  potrzeb  religijnych   mieszkańców   , pokoi  odwiedzin  i  gościnnych  w  celu  zabezpieczenia   kontaktów  z  rodziną  oraz  pomieszczenia  administracyjnego  .  

Powyższy  wniosek  zawierał  następujące  dane   dotyczące  :

1/  Nakładów do     poniesienia  do  dnia  31.12.2004  roku  ,  które  wyniosły kwotę   3.933,3  tyś. zł   ,  z   tego   :   

a/  środki  własne     







          - 963,5  tyś zł   

b/ środki  z budżetu  państwa   / w tym środki z Kontraktu  /                                -   2.440 tyś zł   

c/ środki z innych  źródeł   / w tym  np. MENIS  , Min. Zdrowia  /                       -  528,8  tyś zł    

2/ Nakładów  do  poniesienia   w  2005  roku   , które  wyniosły  ogółem  kwotę   500.000,00  zł   , w tym   : 

A/  ze   środków   budżetu  państwa                                                               -   240.000,00  zł  

B/  ze  środków   własnych                                                                             -   260.000,00  zł   

C/ z innych  źródeł                                                                                          -              0,00 zł 

Nakłady  do  poniesienia   po  roku  2005   podano w wysokości    0,00   zł    ,

3/ czasokresu  realizacji   z  rokiem  rozpoczęcia  projektu     1997   rok       i  terminem  zakończenia   planowanym  na  miesiąc  grudzień  2005  roku  ,

4/   klasyfikacji  budżetowej  -   Dział  801   „  Pomoc  społeczna  ”   rozdział   85202      -     

„ Domy  Pomocy  Społecznej  „  , 

5/  Uzasadnienia   celowości  projektu   ,  które  zdaniem  wnioskodawców   pozwoli   na  :

a/   dostosowanie   Domu  Pomocy  Społecznej   do wymagań  jakim  powinny  odpowiadać  pod  względem   fachowym   i  sanitarnym   pomieszczenia  i  urządzenia   w tego  typu   placówkach   ,  

b/  uzyskanie   znacznych  oszczędności  w zużyciu   nośników  energetycznych  to  jest   energii  elektrycznej   ,  wody zimnej   i  ciepłej    użytkowej   / w tym c. o. /   poprzez zastosowanie    nowych  rozwiązań  technologicznych   , energooszczędnych   urządzeń  i aparatury   termo izolacyjności   budynków  i  pomieszczeń   , 

c/ poprawę   stanu  techniczno  - eksploatacyjnego   obiektów   i  zmniejszenie   kosztów   eksploatacyjnych   w tym :  napraw   i  usuwania  usterek    , 

d/  podwyższenie   standardu  oferowanych  świadczeń   ,    

 e/  poprawę   warunków  pobytu  pensjonariuszy   ./   osób  przewlekle  chorych   /w  Domu  Pomocy   Społecznej     i  jego  komfortu  życiowego   , 

f/ poprawę   warunków   pracy  pracowników   DPS   , 

g/ uzyskanie    4  nowych  miejsc   dla  pensjonariuszy    w  pomieszczeniach   dotychczas  zajmowanych   przez   personel   administracji   .  

6/  wartości  kosztorysowej  projektu   na  kwotę 4.433.300,00  zł  

Urząd   Marszałkowski   Województwa   Podkarpackiego   Departament  Ochrony  Zdrowia   i  Polityki  Społecznej   w  piśmie  znak   OZ.IV.0793-12/05 z dnia   19.08.2005  roku   skierowanym   do  Starosty  Jasielskiego   poinformował  o  przyznaniu   dofinansowania  zadania   inwestycyjnego  pod  nazwą   :  „  Rozbudowa  i  modernizacja   Domu  Pomocy  Społecznej   w Foluszu   - pawilony  4; 5 i 6  „  - w wysokości  240.000,00 zł  .  

Zgodnie  z  §  5  ust. 3   Kontraktu  Wojewódzkiego  -  Wojewoda  Podkarpacki   po  podjęciu   przez Zarząd  Województwa    uchwały   Nr  203/3275/05  z dnia  16  sierpnia  2005  roku  w  sprawie wyboru   projektów  do  realizacji   w  2005  roku   w ramach   Kontraktu  Wojewódzkiego  dla   Województwa   Podkarpackiego   na lata  2005  -  2006     zawiera   z  podmiotem  ,  którego  projekt został  wybrany   do realizacji   w ramach  działań  objętych   kontraktem  ,  umowy  o  dofinansowanie   projektów   zgodnie z zasadami   określonymi   dla  poszczególnych  działań  . 

Ad.  2 .pkt. 1.    Dokumentacja  w  zakresie   pozwolenia  na  budowę   przedstawia  się  następująco:   

a/   zatwierdzenia   pozwolenia  na  budowę   i   udzielenia   pozwolenia   na  modernizację   z nadbudową   i  rozbudową  pawilonów   nr 4 ; 5 ; 6   wraz z instalacją  c.o. i  wodno  kanalizacyjną   ,  elektryczną   ,  siecią  kanalizacji   sanitarnej  i  deszczowej   o powierzchni   zabudowy   1969  metra  kwadratowego   ,  powierzchni   użytkowej   2432  metra  kwadratowego     i  kubaturze   12.190   metra  sześciennego  na  terenie   położonej   w Foluszu  działki  o  nr   ewidencyjnym   263  -  dokonano  na  mocy  decyzji   znak : RG  -7351/72/97  z dnia  24.12.1997  roku   ,  

b/ przeniesienia   powyższego  pozwolenia  na  budowę  na rzecz   Powiatu   Jasielskiego   dokonano   na  mocy   decyzji   znak : AB.VI.7351-37/03 z dnia   17.07.2003  roku  ,  

c/ dokonano zmiany  decyzji    pozwolenia  na budowę    na mocy  decyzji   Starosty  Jasielskiego   VI.7351-41/03   znak :  AB.VI.7351-41/03   z dnia   22.09.2003  roku   o  niżej  podanym  brzmieniu   „   zatwierdza  się projekt  budowlany   i  wydaje   pozwolenie  na budowę   dla  Powiatu   Jasielskiego   obejmujące   modernizację z  nadbudową    i  rozbudową  pawilonów   4 ; 5 i 6   wraz z instalacją  c. o.  , wodno -  kanalizacyjną   ,  elektryczną   , sieć  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej   , w tym  przebudowę   pawilonu  nr  4   wraz z instalacją  c. o.  ,  wentylacją   mechaniczną   ,  wodno  - kanalizacyjnej  , elektrycznej   według   projektu  budowlanego   z kwietnia  2003  roku   opracowanego  przez   mgr  inż.   Irenę  Tokarz  .  

Ad. 2 pkt. 2.  Zawarcie  umowy   przez   Wojewodę  Podkarpackiego   :

    -  Wojewoda    Podkarpacki  Pan  Jan  Kurp     podpisał pisemną  umowę  Nr  16/S/05  w dniu      21      października       2005  roku    z        Samorządem         Powiatu       Jasielskiego     

-  „  Beneficjentem  „  o   dofinansowanie   środkami  pochodzącymi   z   budżetu państwa   projektu   pod  nazwą   :  „  Rozbudowa   i modernizacja   Domu  Pomocy  Społecznej   w  Foluszu   -  pawilonów   4 ; 5 i 6        „ realizowanego  w  ramach    działania 2 „   Wsparcie   inwestycji   w zakresie  infrastruktury   pomocy  społecznej  „  .  

W  omawianej  umowie   Wojewoda   Podkarpacki   zobowiązał   się  Beneficjentowi   przekazać  dotację  celową  z  budżetu  państwa   na  dofinansowanie  projektu    wymienionego  pod  pozycją   3 wykazu   stanowiącego  załącznik   do  Uchwały   Zarządu  Województwa   Podkarpackiego   Nr  215/3462/05 z dnia   11.10.2005  roku ,  w  łącznej  kwocie       240.000,00 zł  , co  stanowi    48,0 %     wartości  projektu   , to  jest   nakładów   przewidzianych   do  realizacji   i  sfinansowania w  2005  roku   .

Beneficjent   zobowiązał  się   do  przekazania  na  realizację  projektu     środków   własnych   w łącznej  kwocie   260.000,00 zł   , co stanowi   52,0  %   wartości  projektu  , to  jest   nakładów  przewidzianych   do  realizacji  i  sfinansowania   w roku  2005   .

Udział  finansowy środków  pochodzących  z innych  źródeł   podano w łącznej  kwocie  0  zł  

Strony   umowy  w  §  4   określiły załączniki  stanowiące  jej   integralną  część     o  numerach        :

-  nr  1    -  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy    realizacji  projektu  , 

-  nr  2    -  plan  finansowy   realizacji  projektu   .  

Harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  zadania   przewidziany   do  realizacji w  2005  roku   przewidywał   dokończenie  przebudowy   polegającej   na  wykonaniu   podjazdów   dla  niepełnosprawnych   ,  przebudowy   wejścia  głównego   ,  kaplicy  dla  zaspokojenia      potrzeb  religijnych   mieszkańców   , pokoi  odwiedzin   i  gościnnych   w celu   zabezpieczenia   kontaktów   z rodziną    oraz   pomieszczenia   administracyjne   .  

W  2005 roku   przewidziano  zakończenie  omawianej  inwestycji   .  

Plan  finansowy  realizacji  projektu  przewidywał  :  

	Lp.
	Szczegółowy  opis   zakresu   rzeczowego  robót  -  dostaw  - usług   wynikający z  harmonogramu   realizacji  inwestycji   
	Płatności   w złotych z tego  
	Miesiące  2005  roku  

	
	
	
	Styczeń – marzec 
	Kwiecień – czerwiec 
	Lipiec  - wrzesień 
	Październik -  grudzień 

	1
	Wykonanie  2 podjazdów   dla  niepełnosprawnych  ,  przebudowa   wejścia  głównego   , kaplicy  / pow.  104,69 m. kwadratowego  /   dla zaspokojenia   potrzeb   religijnych   mieszkańców   , pokoi  odwiedzin  i  gościnnych   / pow.  76,51  m. kwadratowego  /  w celu   zabezpieczenia   kontaktów z rodziną   oraz  pomieszczenia     administracyjnego  / 99,42 m . kwadratowego /  
	A/ Budżet  Wojewody  

B/  środki własne  

C/ Darowizna 

D/ inne środki   
	   0,00 

   0,00

   0,00 

   0,00 
	   0,00

   0,00

   0,00

   0,00 
	   0,00

   0,00

   0,00

   0,00 
	240.000

260.000

      0,00

      0,00 

	Ogółem   :  
	                                                        500.000


Ad. 3  .   Wojewoda   Podkarpacki   decyzją   Nr  90   z dnia  11.10.2005  roku   zwiększył plan  dotacji   w dziale  852  rozdz. 85202   § 6430   o  kwotę   240.000,00 zł z przeznaczeniem   na  realizację  projektu   objętego  Kontraktem  Wojewódzkim   dla  Województwa   Podkarpackiego   na  lata 2005  -  2006   - „ Rozbudowa   i  modernizacja   DPS w Foluszu   - pawilony  4 ; 5 ; 6  „   /  pismo   Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie   znak :  F.VI-3011-1/90/05  z dnia   12.10.2005  roku  / . Powyższe  środki   pochodziły  z rezerwy   celowej  cz.  83 , poz.  11 ustawy  budżetowej  na  2005   rok /.

Powyższe     środki wprowadzono  do  budżetu  Powiatu     na  mocy  uchwały  Zarządu  Powiatu   w Jaśle   269/05    z dnia   20  października  2005  roku     po  stronie  dochodów  w Dz. 852  rozdz. 85202   §  6430    i   wydatków  w  Dz. 852  rozdz. 85202  §  6050  .

Środki  własne  „Beneficjenta „ -  Samorządu  Powiatu   Jasielskiego     na  realizację  projektu   ustalono   ogółem  na  kwotę   260.000,00 zł    w  niżej   podanych   uchwałach   :

	Organ  wydający  
	Numer z dnia   
	Kwota   

	Rady  Powiatu  w  Jaśle  
	XXV/159/05  z dnia   14.01.2005  roku  w sprawie   uchwalenia  budżetu   Powiatu   Jasielskiego   na  2005  rok  
	    150.000,00  

	Zarządu  Powiatu w Jaśle    
	237/05  z  dnia    07.07.2005 roku   w sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu  Jasielskiego na  2005 rok    
	   102.000,00  

	Zarządu   Powiatu  w  Jaśle  
	262/05  z dnia   15.09.2005  roku   w sprawie  zmiany  budżetu  Powiatu   Jasielskiego  na  2005  rok  
	       8.000,00  



	Razem   :  
	   260.000,00  


Podkarpacki  Urząd   Wojewódzki  w  Rzeszowie  przekazał  środki  finansowe   w  niżej  podany  sposób   :

 -  w dniu   23.12.2005  roku   kwotę                                                                  240.000,00  zł  

Starosta  Jasielski   przy  piśmie   znak  IN.I.2228-05/05  z dnia   20.12.2005  roku   skierowanym  do  Wojewody  Podkarpackiego  Pani  Ewy  Draus   przekazał   wniosek  o  wypłatę   dotacji z budżetu  państwa   zgodnie z umową   Nr 16/S/05 z dnia   21.10.2005  roku   dotyczącą  projektu  pod  nazwą  „  Rozbudowa   i  modernizacja   Domu  Pomocy  Społecznej   w  Foluszu   -  pawilony   4 ; 5 ; 6  „   .

Starosta  Jasielski   przy  piśmie znak   :  IN.I.2225-02/06  z dnia   12.01.2006  roku  skierowanym  do  Podkarpackiego   Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie    Wydziału  Polityki  Społecznej   przesłał   ostateczne   rozliczenie   otrzymanej  dotacji   z budżetu  państwa   .  Nadto   do  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie      Wydziału  Polityki  Społecznej   przedkładano   raporty  kwartalne   z przebiegu   realizacji  projektu   ujętego  w  Kontrakcie  Wojewódzkim   dla  Województwa  Podkarpackiego   na lata   2005 -  2006   w  pismach   :   znak :  IN.I.2228-05/04  z dnia   27.10.2005  roku   ,  znak :  IN.I.2225-02/06  z dnia  06.01.2006 roku   .  

Omawiane   powyżej dokumenty  stanowią   załącznik Nr  1  do  niniejszego  protokołu kontroli  . 

Analizę  danych  zawartych  w  powyżej  podanych   dokumentach  przedstawiono    w niżej  podany  sposób    : 

1/   Rozliczenie    środków   udzielonej   dotacji   i   wkładu   własnego  Beneficjenta   na  podstawie   przedstawionych   faktur      przedstawia   się  następująco   :












         w zł  

	Wyszczególnienie  -  numer  faktury   , wystawca  i  przedmiot   
	Kwota  
	Zapłacono z   dnia  
	Zapłacono   ze środków   
	Inne  dokumenty  :  protokoły  ,  dokumenty  przyjęcia  na  stan majątkowy   ,  pisemne umowy    

	
	
	
	Dotacji  
	Własnych   
	

	Nr  05/12/2005   z dnia   15.12.2005  roku   wystawiona  przez   

F.H. „  Ela „  H.M.B.  Jasielskie  Przedsiębiorstwo Inżynieryjno  -  Budowlane  Sp. z. o.o.   w Jaśle     za   wykonanie  robót  budowlanych   zgodnie z umową  z dnia 14.10.2005  roku   „przebudowa  i  modernizacja   DPS  w Foluszu - pawilony  4; 5 ;6 „   
	486.117,15 

termin  płatności  14 dni  29.12.2005  roku    
	22.12.2005  roku   kwotę  246.117,15  zł   

27.12.2005  roku   na  kwotę  240.000,00  zł    
	240.000,00
	246.117,15  
	Umowa  z dnia   14.10.2005 roku  .

Protokół  odbioru   wykonanych  robót   z dnia  15.12.2005  roku  na  kwotę  454.315,09 zł  . 

W omawianym protokole  nie  wyszczególniano   asortymentu i elementów  robót  wyszczególnionych w  ofercie  i w umowie .     




	96/12/05 z dnia  15.12.2005  roku  wystawiona  przez   Usługi  Budowlane  projektowanie  ,  kosztorysowanie  , nadzór  Marta  Malik   Korczyna  za   pełnienie  nadzoru  inwestorskiego   na rozbudowie  i  modernizacji   DPS  w  Foluszu   -  pawilon  4        
	  9.723,40   

termin  płatności   14  dni    
	22.12.2005   roku  
	
	   9.723,40 
	Umowa   nr  /brak/ o nadzór   inwestorski  z dnia   19.10.2005  roku       



	06/12/2005  z dnia   15.12.2005  roku    wystawiona  przez  „ F.H. „ Ela „   H.M.B.  Jasielskie   Przedsiębiorstwo  Inżynieryjno  - Budowlane  Sp. z o.o. w Jaśle   za  wykonanie  robót  budowlanych   zgodnie  z umową  z  dnia 23.11.2005  roku   - Podbitka dachu       
	  4.150,00

termin  płatności  14  dni   29.12.2005  roku   
	22.12.2005  roku   
	
	   4.150,00   
	Umowa  o  roboty  budowlane  z dnia   23.11.2005  roku  .

Protokół   odbioru  robót  z  dnia  15.15.2005  roku  na  kwotę  3.878,51  

Wyciąg z protokołu   Nr  136/05  z posiedzenia   Zarządu  Powiatu w  Jaśle   w dniu  23.11.2005  roku  .  

	Razem  :  
	499.990,55
	                      240.000,00 
	 259.990,55  w zaokrągleniu    

 260.000,00  


Podane  zestawienie  faktur  jest  zgodne   z zestawieniem  wydatków   inwestycyjnych  podanych  w rozliczeniu  rocznym   dotacji   na  inwestycję  przedłożonym  do Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydziału  Polityki  Społecznej    .   

Faktury    posiadały   :

-  dekretowanie   i  zatwierdzanie  do  wypłaty   przez   Kierownika  Jednostki   i  Głównego  księgowego   , 

-  sprawdzenie  pod  względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym   , 

-  opis   wydatku   ,  

-   opis   dokonanej  kontroli  wydatku   , 

Pod  faktury  załączano   protokoły  odbioru  wykonanych  robót   ,  umowy z  wykonawcami  i  inne  dokumenty księgowe  .      

Nie   zaistniały   płatności z  tytułu  odsetek  od  ewentualnej   nieterminowej   realizacji  płatności  faktur  .  

2/  Realizacja  zakresu   rzeczowego  inwestycji   przedstawiała  się  następująco   :

	Termin  realizacji  
	Kwota , z tego  : 

A/ własna  

B/  z dotacji  

C/ z innych  źródeł  
	Planowany  zakres  rzeczowy   w  harmonogramie  rzeczowo -  finansowym  
	Zrealizowany  zakres  rzeczowy -  dokumenty   potwierdzające  jego  wykonanie  

	I  kwartał 2005   roku 
	A/            0,00   

B/            0,00 
	                        -   
	                 - 

	II  kwartał   2005   roku  
	A/            0,00

B/            0,00 
	                 -
	                -

	III kwartał  2005  roku  
	A/            0,00 

B/            0,00   
	                 -  
	                 -

	IV kwartał  2005  
	A/  260.000,00  

B/  240.000,00  
	Wykonanie   2  podjazdów   dla  niepełnosprawnych   przebudowy   wejścia  głównego   , kaplicy   

/  pow.  104,69 m. kw.  /  dla  zaspokojenia  potrzeb  religijnych  mieszkańców  , pokoi  odwiedzin  i  gościnnych   

/   pow. 76,51 m. kw.  / w celu  zabezpieczenia   kontaktów z  rodziną   oraz  pomieszczenia   administracyjnego   

/  pow.  99,42  m. kw.  /.      
	1/ W  piśmie   z dnia   08.12.2005 roku F.H. „  Ela „  B.J.P.I.B Sp. z. o.o. w Jaśle   poinformowała  o   zakończeniu  prac  budowlanych  na  zadaniu   „ Rozbudowa  i  modernizacja  DPS  w Foluszu  - pawilony  4 ; 5 ; 6  „  . 

W protokole  odbioru  końcowego   zadania  z  dnia 15.12.2005  roku  Firma  Handlowa  „ Ela „  Jasielskie  Przedsiębiorstwo  Inżynieryjno – Budowlane  Sp  z. o.o. w Jaśle     i  przedstawiciele  Powiatu   w Jaśle   stwierdzili  wykonanie  prac  zgodnie z  umową  na  kwotę   486.117,15  zł

2/  Prace  na  kwotę  brutto   4.150,00 zł   zostały   odebrane  w protokole   odbioru   wykonanych  robót z dnia   15.12.2005  roku  .

3/ za  pełnienie funkcji  inspektora  nadzoru   na zadaniu   wypłacono  wynagrodzenie  na  kwotę   9.723,40 zł  dla   Usług  Budowlanych   projektowanie  , kosztorysowanie  i  nadzór  Marta  Malik   w Korczynie  na  podstawie  zawartej  pisemnej  umowy z dnia 19.10.2005  roku  .     


3/  Z  zamieszczonej  powyżej  analizy   w pkt. 2  niniejszego protokołu wynika   że :    

-  planowane  nakłady   inwestycyjne  do  poniesienia  przez  Beneficjenta     po  roku  2005     wynoszą  kwotę   0,00   zł  

-   udział   dotacji  z   budżetu  państwa   w finansowaniu zadania   według  stanu  na dzień  31.12.2005  roku   wyniósł    48,0  %   . 

4/  Poniżej  przedstawiono  przeprowadzone  postępowanie   w sprawie  realizacji    ustawy  -   Prawo   zamówień    publicznych   : 

A/   Przedmiot zamówienia    :   „  Wykonanie  robót  budowlanych   w ramach  zadania   inwestycyjnego  pod nazwą  „  Rozbudowa  i modernizacja  DPS w  Foluszu  -  pawilony  4 ; 5 ; 6  „  o  znaku  sprawy   IN.II.3431-23/05   .

Wartość  zamówienia   ustalono  w  dniu   05.08.2005   roku   na  podstawie   kosztorysu inwestorskiego   na  kwotę    460.000,00  zł  ,  co stanowiło  równowartość 113.670,06 euro   .

Postępowanie    przeprowadzono  w  trybie   negocjacji  bez  ogłoszenia   na  podstawie art. 62   ust. 1 pkt. 4    ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  / Dz. U. z  2004  roku   Nr  19  , poz. 177  /  .

W    protokole   postępowania   o  udzielenie   zamówienia     o  wartości  szacunkowej   zamówienia   przekraczającej   wyrażoną w złotych   równowartość  kwoty   60.000  euro   z dnia  12.10.2005  roku   między  innymi  stwierdzono   cyt. „   konieczne  jest  skrócenie   czasu   na  przeprowadzenie  procedury   przetargowej  , ponieważ   roboty  budowlane   ,  które  są  przedmiotem   zamówienia  są robotami  zewnętrznymi   /  to jest   docieplenie   budynku  i  wykonanie   elewacji  metodą   lekką  mokrą  oraz  wykonanie  schodów   zewnętrznych i  podjazdów    /  wymagają  sprzyjających warunków  atmosferycznych  ,  a przeprowadzenie   przetargu   nieograniczonego  lub  ograniczonego   może  spowodować  iż   warunki atmosferyczne   /  mikroklimat   w  obrębie Magurskiego   Parku  Narodowego   charakteryzuje  się  wcześniejszym   pojawieniem  się  opadów   śniegu   i  dużo  niższymi   temperaturami   /  nie pozwolą   na  wykonanie w/w   robót   , a Powiat  straci   dofinansowanie  „  .  

Zgodnie z wymogiem  art.   62  ust.   2  ustawy  Prawo  zamówień publicznych     Starosta  Jasielski   pismem z dnia  06.09.2005  roku  znak :  IN.II.3431-23/05   wystąpił   do  Prezesa  Urzędu  Zamówień  Publicznych   w Warszawie  Al. Szucha 2/4  z  wnioskiem   o   wyrażenie  zgody   na  zastosowanie   trybu  negocjacji bez  ogłoszenia  . 

Prezes  Urzędu  Zamówień  Publicznych   wyraził  zgodę  w  drodze  decyzji  administracyjnej   Nr  ZT/3851/05 z dnia   14.09.2005  roku    na zastosowanie   trybu  negocjacji   bez  ogłoszenia   w  postępowaniu   o  udzielenie   zamówienia  publicznego   na  wykonanie  robót  budowlanych   / elewacja  metodą   lekką  -  mokrą  ,   schody zewnętrzne   i  podjazdy   dla  osób  niepełnosprawnych   ,  przebudowa  pomieszczeń   oraz  roboty  wykończeniowe   /  związanych  z  realizacją  zdania   inwestycyjnego   pod  nazwą  „  Rozbudowa   i  modernizacja   Domu  Pomocy   Społecznej   w  Foluszu   -  pawilony  4 ; 5 ; 6 „.  

Powyższa   decyzja  stanowi   załącznik  Nr  2   do  niniejszego  protokołu  kontroli  . 

Przedstawione  do  kontroli   dokumenty   przeprowadzonego   postępowania  stanowią   : 

	Wyszczególnienie  
	Opis  
	Uwagi  

	Kosztorys   inwestorski    oraz  zawiadomienie   znak  : AB.VI.7351-48/05  z dnia  21.09.2005   roku  
	
	Pismo z dnia   14.09.2005 roku  znak :  IN.I.2228-05/04 do  PUW w Rzeszowie  Wydziału  Polityki  Społecznej   w sprawie  odpowiedzi na pismo  znak :  S.II-0712-1/01/05 z dnia  05.09.2005  roku  

	Wniosek z dnia   29.08.29005  znak :  IN.I.2228-14/05  roku   Zarządu  Powiatu w Jaśle   o  przeprowadzenie postępowania   o  udzielenie  zamówienia  publicznego  
	
	Zarząd  Powiatu  Jasielskiego   wyraził  zgodę  na udzielnie  zamówienia  publicznego   w  protokole  z posiedzenia  Nr   126/05 z dnia   08.09.2005  roku 

	Specyfikacja  istotnych   warunków   zamówienia   z  dnia  06.10.2005 roku    


	
	

	Komisje  przetargową  i  regulamin  jej  pracy   ustalono  na  podstawie   załącznika  Nr  2  do  uchwały   Nr 142/04 z dnia   13.05.2004 roku  Zarządu  Powiatu w Jaśle   .

Powyższą  uchwałę  zmieniono   na  mocy  uchwały  Nr  211/05 z dnia   22.03.2005  roku  Zarządu   Powiatu  w  Jaśle .  
	Skład  Komisji   : 

1/  Przewodniczący  -  Piotr  Winiarski   

2/  Kierownik   jednostki  organizacyjnej  

3/  Ewa Dubiel  -  Sekretarz komisji  
	

	Pismo  z dnia  14.09.2005  roku  skierowane  do  Zarząd Powiatu  w Jaśle  z propozycją  zastosowania  trybu  negocjacji  bez  ogłoszenia     
	Komisja powołana   w składzie :

1. Przewodniczący  Piotr  Winiarski  

2. Członek  Komisji  -  Krystyna  Łopatkiewicz  

3. Sekretarz  Komisji  -  Ewa  Dubiel 

Przedstawiła do  zatwierdzenia   zaproszenia  do  negocjacji   następujące  firmy   :

1/  FH „  Ela „  Hurtownia  Materiałów  Budowlanych  w Jaśle  ,

2/  PBU  „  Krospol  „  Sp.  J.  W Krośnie  ,

3/  „ Insbud „ s. c.  w Jaśle   , 

4/  KPB w Krośnie  S.A.  , 

5/ „Solgam „  Sp.z.o.o.  w Jaśle      

	Zarząd  Powiatu w  Jaśle   protokołem Nr   127/05  z   dnia   15.09.2005  roku   zdecydował  o  przeprowadzeniu   postępowania w  trybie negocjacji bez  ogłoszenia   z  wymienionymi   obok  w rubryce   firmami    .

Decyzja  Prezesa   Urzędu  Zamówień  Publicznych   znak :  ZT/3851/05 z dnia   14.09.2005  roku  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zastosowanie  trybu  negocjacji  bez  ogłoszenia  


	Zaproszenie  do  udziału  w  negocjacjach      /  w trybie negocjacji   bez  ogłoszenia  /  z dnia  19.09.2005  roku  skierowane   do  firm  podanych  powyżej  .


	Kryterium  wyboru ustalono  jako  cenę  -  100 %   .

Negocjacje   ustalono  odbyć w dniu   27.09.2005  roku  
	

	Protokół   II   zawierający   propozycję  komisji   do  złożenia  oferty  po  odbytym  postępowaniu  w dniu   26.09.2005  roku   dla firmy  F.H. „  Ela „  H.M.B.  Jasielskiego    Przedsiębiorstwa   Inżynieryjno- Budowlanego   Sp.zo.o.  w Jaśle  .   Komisja zawnioskowała  o  przedstawienie  oferty    .

Zaproszenie  do  złożenia  oferty  z dnia   06.10.2055 roku  po  uprzedniej  zgodzie   Zarządu  Powiatu w Jaśle   zawartej w protokole  Nr  129/05 z dnia   06.10.2005  roku 


	
	Protokół z dnia  27.09.2005 roku   stwierdzający   , że  forma  FH „  Ela  „  HMB  w  Jaśle  jest w  stanie  wykonać  roboty  do  dnia 15.12.2005  roku  .  

W  protokole   firma  zawnioskowała  o   wyrażenie  zgody  na drobne  zmiany   w  realizacji   posadzki  .   

	Złożona  oferta  z  dnia 10.10.2005  roku  na  kwotę  robót  netto   454.315,09  zł   -  brutto  -  486.117,15   zł  

  
	
	

	Protokół  III  z dnia 10.10.2005 roku   z podaniem  jedynej  oferty  złożonej w postępowaniu jako  najkorzystniejszej    FH  „ Ela „  HMB  Jasielskie   Przedsiębiorstwo    Inżynieryjno -  Budowlane  Sp.  z .o.o.   w Jaśle  .

Pismo z dnia  10.10.2005 roku   Przewodniczącego  komisji  skierowane  do  Zarządu  Powiatu  z podaniem  wyłonionej  oferty . 

Protokół  Nr   130/05  Zarządu  Powiatu  w  Jaśle   z  dnia   12.10.2005  roku   z  wyborem  złożonej  oferty  .
	
	


	Druki   ZP  1  ;  ZP  11  ; ZP 12  ; ZP 14  
	W  Druku  ZP   12   zbiorczym zestawieniu złożonych  ofert  podano  firmę  FM. „ Ela „  HMB   Jasielskie   Przedsiębiorstwo   Inżynieryjno  Budowlane   Sp.zo.o.   w Jaśle   na  kwotę   brutto   486.117,15  zł 
	

	Druk ZP 1  -  protokół   postępowania   o  udzielenie  zamówienia  o  wartości  szacunkowej   zamówienia przekraczającej   wyrażona w złotych   równowartość   kwoty   60.000  euro     
	W  pkt. 4  protokołu  podano  wybór  trybu   negocjacji  bez  ogłoszenia  wraz z jego uzasadnieniem  . W  punkcie 16 protokołu  podano  wybór   najkorzystniejszej   oferty  :

 Nr  1  -  FH  „  Ela „  HMB  Jasielskie   Przedsiębiorstwo   Inżynieryjno -  Budowlane    Sp. z. o.o. w Jaśle  jako  jedynej złożonej   w postępowaniu  i  spełniającej  warunki .  
	

	Ogłoszenie   w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych   Nr 241  z dnia   25.10.2005 roku  pozycja   56378  o  udzieleniu  zamówienia    
	
	

	W   dniu   14.10.2005 roku   zawarto pisemną   umowę   z  wykonawcą  robót   Firmą  Handlową  „  Ela „  HMB   Jasielskim   Przedsiębiorstwem    Inżynieryjno -  Budowlanym    Sp.  z. o.o.   w  Jaśle  ul.  Towarowa   27   .     

Zapisy   umowy   przedstawiały   się  następująco  : 

	Paragraf  
	Wyszczególnienie  


	Uwagi  

	§  1  
	Podano   zakres  robót  
	

	§  2 
	Określono  termin  realizacji  zadania   na  dzień 15.12.2005  roku  
	

	§  3
	Ustalono   inspektora  nadzoru   Pana  mgr  inż.  Piotra  Malika       
	

	§  4
	Określono  wysokość  należytego  zabezpieczenia  umowy   w  3 %   ceny oferowanej    tj.  w kwocie 14.583,51  zł  w  jednej z form  o  której  mowa  w art. 148   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  
	W  dniu  14.10.2005   roku wystawiono gwarancję   zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy   na  kwotę 14. 584,00 zł   przez  Bank  Spółdzielczy w Bieczu  Oddział w   Tarnowcu 

	§  5
	Ustalono wysokość  wynagrodzenia   wykonawcy   na  kwotę netto   454.315,09  zł   -  brutto   -   486.117,15  zł   
	


	§  6
	Ustalono   że  faktura  będzie   płatna  przez  zamawiającego   w terminie  14  dni   od daty   pozytywnego   protokołu  odbioru   .  
	

	§  7
	Określono  warunki  gwarancji    
	

	§  8
	Podano   jak  będzie  przebiegał  odbiór  końcowy  


	

	§  9


	Określono   kary  umowne  
	

	§  10 


	Określono   możliwości   zmiany  okoliczności  na  mocy których  zamawiający  może  odstąpić od  umowy   
	

	§  11


	Podano  ,że  bieżący  nadzór   nad  realizacją  przedmiotu  umowy   sprawował  będzie  Dyrektor  DPS w  Foluszu  
	

	§  12


	Podano  , że  wykonawca   zobowiązany  jest   do zabezpieczenia   materiałów i wyrobów  budowlanych   zgromadzonych  na terenie  budowy 


	

	Umowę  podpisali   : 

 Zamawiający  Powiat  Jasielski     reprezentowany  przez  Zarząd  Powiatu  w Jaśle przez :

 -   Starostę    mgr  Mariana  Gancarza   i  Wice starostę  mgr  Kazimierza  Stefanika   ,  Skarbnika  Powiatu   Główny  Księgowego   Budżetu  Powiatu   Panią  mgr  inż.  Teresę  Połeć     

Wykonawca   -   Wice  Prezes   Zarządu    Jerzy  Pikuła  

	W  dniu      19.10.2005  roku zawarto pisemną  umowę  o  nadzór  inwestorski    z Panią  Martą  Malik   zam. w Korczynie  z podaniem w  §  6   kwoty  wynagrodzenia w wysokości   9.723,40  zł  .   Wydatek zwolniono   spod  procedur   ustawy   prawo  zamówień publicznych  na podstawie  art. 4  pkt. 8  cytowanej  ustawy .   


W   protokole  Nr   136/05 z dnia   23.11.2005 roku   z posiedzenia  Zarząd  Powiatu  w  Jaśle   wyraził  zgodę   na  wykonanie  dodatkowych  robót   w ramach  zadania  inwestycyjnego   pod  nazwą  „  Rozbudowa   i  modernizacja   Domu  Pomocy  Społecznej w  Foluszu   - pawilony   4 ; 5 ; 6 „  obejmujących  wykonanie   podbitki  pod  dachem  pawilony  Nr 5  DPS  w Foluszu  .  

W  dniu  23.11.2005  roku   zawarto pisemną  umowę   z  wykonawcą  robót     Firmą   Handlową   „ Ela „  HMB  Jasielskiego   Przedsiębiorstwa   Inżynieryjno  -  Budowlanego   Sp. z. o.o.   w  Jaśle   określając   :  

	Paragraf  
	Wyszczególnienie  
	Uwagi  

	§   1  
	Przedmiot  umowy  
	Wartość  ustalono  na  podstawie  kosztorysu   dodatkowego   

	§   2
	Termin   wykonania  na dzień   15.12.2005  roku  
	


	§  3
	Inspektora  nadzoru w  osobie   Pana mgr  inż.  Piotra  Malika 
	

	§  5 
	Wysokość  wynagrodzenia  na  kwotę   netto   3.401,64  zł  ,  brutto   4.150,00  zł   


	

	§  6
	Płatność  faktury   w terminie  14  dni   od  pozytywnego odbioru  końcowego   


	

	§  7
	Warunki gwarancji  


	

	§  8 
	Warunki  odbioru  końcowego

    
	

	§  9 
	Kary  umowne    


	

	§  10  
	Bieżący   nadzór   przedmiotu  umowy   sprawował   będzie   Dyrektor  DPS  w Foluszu  


	

	§  11
	Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności   za materiały  i  wyroby  budowlane  zgromadzone  na terenie  budowy  


	

	Umowę  podpisali  : 

Za zamawiającego   Powiat   Jasielski  reprezentowany  przez   Zarząd  Powiatu   Jasielskiego

-   Starosta  Pan mgr  Marian Gancarz    ,  Wice starosta  Pan mgr   Kazimierz   Stefanik  ,    

Skarbnik   Powiatu   Główny  Księgowy   Budżetu  Powiatu   Pani  mgr  inż.  Teresa  Połeć  

Za wykonawcę   :  Wice   Prezes   Zarządu   Pan  Jerzy  Pikuła      


Z  uwagi  na   fakt  , że  wartość  zamówienia   nie  przekraczała kwoty  wyrażonej w  złotych  6.000  euro   wydatek  zwolniono  na  podstawie  art. 4  pkt. 8   spod   procedur  ustawy   Prawo   zamówień  publicznych  . 

 Ad. 5 .   Ustalenia  dodatkowe   : 

1/  Starostwo  Powiatowe  w  Jaśle    przedkładało   do   Urzędu  Marszałkowskiego raporty  kwartalne  , a według  stanu  na  koniec  roku  2005   raport  roczny   z  przebiegu  realizacji  Kontraktu    .  

W  podanym  powyżej   raporcie  rocznym z dnia   06.01.2006  roku  stwierdzono   : 

	Nazwa  działania  / projektu  
	Wskaźniki  produktu  

	
	                1
	                  2 
	                   3  

	
	    P
	    Px
	     % 
	     P 
	    Px  
	  %  
	    P
	     Px
	    % 

	Działanie   

  
	   2  podjazdy  dla  niepełnosprawnych 
	  2  podjazdy dla  niepełnosprawnych  
	   100
	Kaplica , pokoje  odwiedzin i gościnne  / m kwadr./  
	Kaplica  , pokoje odwiedzin i  gościnne  / m. kwadr./ 
	   100 
	Pomieszczenia  administracyjne / m. kwadrat./ 
	Pomieszczenia administracyjne / m. kwadr./ 
	   100

	Projekt
	    2
	   2
	  100
	 181,2
	181,2
	  100
	 99,42
	  99,42
	 100

	Ogółem  :
	    2
	   2
	  100
	 181,2
	181,2
	  100
	 99,42 
	  99,42
	 100


Objaśnienia  :   P -  wartość  wskaźnika  produktu   określona  w kontrakcie  

                         Px – osiągnięta wielkość  w toku  realizacji   

                          % - stopień  realizacji   określonych w  kontrakcie  wskaźników  rzeczowych 

Starosta  Powiatu w  Jaśle   Pan mgr   Marian  Gancarz   w  części   raportu  rocznego  z   przebiegu  realizacji   Kontraktu  dotyczącej  opisu   sytuacji   w zakresie wdrażania  Kontraktu  stwierdził  , że  zadanie  zostało  zakończone   i zakres  rzeczowy   zadania   został  wykonany   zgodnie z jego  programem   inwestycyjnym . 

2/  Urząd  Marszałkowski   Województwa  Podkarpackiego   dokonywał   wizytacji   prowadzonej  inwestycji  .  

Podkarpacki  Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie   Wydział  Polityki  Społecznej         według  stanu  na dzień  zakończenia  niniejszej  kontroli   nie  przeprowadzał    kontroli   wykorzystania  dofinansowanych   środków z budżetu  państwa  w  ramach  Kontraktu  Wojewódzkiego   na realizację  projektu   objętego  umową  Nr   16  /   S  / 05  z  dnia  21.10.2005 roku    pod  nazwą „  Rozbudowa  i  modernizacja  Domu  Pomocy  Społecznej   w  Foluszu  -  pawilony  4 ; 5 ; 6 „    .

3/  Beneficjent   dokonywał   kontroli   dokumentacji   finansowo  -  księgowej  przedstawianej  do  raportów   z realizacji  Kontraktu     , jak   i  wizytacji   prowadzonego  zadania  inwestycyjnego     .    

Ad.  6 . Wnioski końcowe  .

     Przekazaną   dotacje  z  budżetu  państwa  w roku 2005  w wysokości  240.000,00 zł    objętą umową   Nr  16 / S / 05 z dnia   21.10.2005  roku   o dofinansowanie   środkami  pochodzącymi  z budżetu  państwa   projektu     pod  nazwą „  Rozbudowa  i modernizacja  Domu  Pomocy  Społecznej   w  Foluszu  -  pawilony  4 ; 5 ; 6     „      wykorzystano zgodnie z  przeznaczeniem    na  kontrolowane  zadanie inwestycyjne  .

W wyniku   kontroli prowadzonej   dokumentacji  finansowo  -  księgowej   ustalono  , że zakres  rzeczowo -  finansowy  omawianego  zadania  inwestycyjnego   wynikający  z  umowy   Nr 16  /  S  / 05     z dnia   21.10.2005   roku   ,  a  przedstawiony  w  rozliczeniu rocznym  dotacji   na  inwestycję      został   zrealizowany  .  

Na   naradzie   pokontrolnej   odbytej w dniu  19.01.2006 roku  Starostwie  Powiatowym w Jaśle      omówiono   ustalenia  zawarte w protokole  kontroli   .  

Uczestnicy  narady   w  szczególności  poruszyli   zagadnienia w przedmiocie   :

     -    całościowego       nadzoru      i      kontroli     sprawowanego    przez        Beneficjenta   

nad prowadzonym   zadaniem   inwestycyjnym , a w szczególności  obejmującego    regulowanie   płatności      oraz   jego   dokumentowanie   w postaci   zawieranych  pisemnych  umów,  protokołów  odbioru  wykonanych  robót /ze  zwróceniem  uwagi   na   ich  sporządzanie   w   pełnym  uszczegółowieniem   /   ,   sposobu  przyjęcia  na stan  majątkowy   prowadzonej  inwestycji   oraz  realizacji  wydatków   w nawiązaniu  do  postanowień  ustawy   Prawo  zamówień  publicznych  .

Integralną część protokołu  stanowią  załączniki   :

Nr  1  -  wniosek  o  wypłatę  dotacji   wraz z  raportem  rocznym z  realizacji  Kontraktu    i rozliczeniem rocznym   dotacji     , 

Nr   2 -  decyzja   Nr ZT/3851/05  z dnia  14.09.2005  roku    Prezesa   Urzędu  Zamówień  Publicznych  wyrażająca   zgodę  na zastosowanie  trybu   negocjacji   bez  ogłoszenia .   

    Starostę   Powiatu   w Jaśle   Pana  mgr  Mariana  Gancarza       poinformowano  o przysługujących   mu  uprawnieniach  wynikających  z   zarządzenia  Nr 71/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku    w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie /  jednolity  tekst  - zarządzenie   nr    115  /  05    Wojewody  Podkarpackiego  z  dnia  06.06.2005  roku  /  

, to  jest  o  prawie  :  

1/   zgłoszenia   Wojewodzie   przed  podpisaniem   protokołu w terminie  7  dni   od  daty  jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń  ,    co  do ustaleń  zawartych  w  protokole  kontroli  / §  32  zarządzenia   /  , 

2/  zgłoszenia   kontrolującemu   w  ciągu  7  dni  od  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  ,  co do  zawartych   ustaleń  z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu  / §  33   zarządzenia   /  , 

3/   odmowy  podpisania   protokołu z  jednoczesnym   obowiązkiem   złożenia   Wojewodzie  w ciągu   7 dni   od  otrzymania   protokołu  pisemnych   wyjaśnień             przyczyn  odmowy  

/  §  34 zarządzenia   /  .

Zastrzeżenia   i  wyjaśnienia   ,  o  których  mowa w  pkt. 1 i 3  należy   składać  do  Wojewody   Podkarpackiego  .

Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

Protokół   podpisano  ,   po   nie    wniesieniu uwag  ze strony  Starosty   Powiatu  w Jaśle   Pana  mgr  Mariana  Gancarza    i   Skarbnika  Powiatu  Głównego  Księgowego  Budżetu  Powiatu  w  Jaśle    Pani   mgr  inż.  Teresy  Połeć    .

Dokonano wpisu  w książce kontroli w    Starostwie  Powiatowym w Jaśle       pod pozycją  Nr  1  / 2006  .

Jasło    ,  dnia 20.01.2006 roku  

Protokół   podpisali   :




1/   Starosta   mgr   Marian  Gancarz   

 


2/   Skarbnik  Powiatu  Główny  Księgowy   Budżetu  Wojewody   




      mgr  inż.   Teresa   Połeć    

Kontrolujący  :                 mgr  Piotr   Rajchel                                                                             

Protokół  osobiście  otrzymałem w dniu  20.01.2006  roku  : 



Podpisał  :   Starosta   mgr   Marian   Gancarz    
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