Podkarpacki Urząd Wojewódzki 


w Rzeszowie 

Wydział Finansów i Budżetu 


F.III-0932/6/06
P R O T O K Ó Ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Ropczycach w dniach 12-20 stycznia 2006 roku.
Kontrolę przeprowadził:

· Wojciech Pytko – inspektor w Oddziale Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr F.IV.0939/4/06 z dnia 09.01.2006 r. podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Przedmiot kontroli:

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowych przyznanych w 2005 roku na zadania objęte Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 pn:

1. Wykonanie przebudowy budynku internatu w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3 pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych – etap 1,
2. Przebudowa obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie służących rehabilitacji, w celu poszerzenia zakresu świadczonych usług.

I. Ustalenia wstępne 

Starostą Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego jest Pan Wiesław Rygiel wybrany na to stanowisko Uchwałą Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Nr 113/2002 z dnia 19 listopada 2002 roku.

Skarbnikiem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego jest Pan Jacek Worowski powołany na to stanowisko Uchwałą Nr II/10/98 Rady Powiatu z dnia 9 grudnia 1998 roku.
W trakcie kontroli informacji udzielali:

- Pan Jacek Worowski – Skarbnik Powiatu,
- Pan Józef Bielak – Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
- Pan Wojciech Róg – Inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego.
II. Ustalenia szczegółowe

1. Wykonanie przebudowy budynku internatu w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3 pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych – etap 1
W dniu 4.08.2004 r. Zarząd Powiatu w Ropczycach zgłosił zamiar wykonania robót budowlanych polegających na: dociepleniu ścian budynku, dociepleniu stropów, wymianie stolarki otworowej w budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3.
Projekt pn: „Wykonanie przebudowy budynku internatu w Ropczycach przy. ul Konopnickiej 3 pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych – etap 1” realizowany był w ramach działania 3 „Wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego”, ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 z dnia 16 czerwca 2005 roku.

Pismem z dnia 28.06.2005 r. znak: R.G.2228/105/2005 Starosta wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o udzielenie dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa wynosiła 200.000 zł, przy zakładanym udziale środków własnych w wysokości 100.000 zł.

Wojewoda Podkarpacki – Jan Kurp, reprezentowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Pana Stanisława Rusznicę, zawarł w dniu 14 września 2005 roku umowę Nr WFA.8/05 z Samorządem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, reprezentowanym przez Pana Wiesława Rygla – Starostę Powiatu i Pana Stanisława Ziemińskiego – Wicestarostę Powiatu, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pn: „Wykonanie przebudowy budynku internatu w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3 pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych – etap 1” w kwocie 200.000 zł.
Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków własnych w kwocie 100.000 zł.

Zgodnie z zapisami umowy udział środków w finansowaniu projektu w 2005 roku winien wynosić:

- dotacja z budżetu państwa 66,7% (200.000 zł) wartości projektu, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2005,

- środki własne Beneficjenta 33,3% (100.000 zł) wartości projektu.

Plan finansowy realizacji projektu, stanowiący załącznik nr 2 do umowy, określał sfinansowanie robót do wykonania w 2005 roku na łączną kwotę 300.000 zł z podziałem na źródła pochodzenia środków zgodnie z zapisami umowy. Wszystkie płatności planowane były do poniesienia w 4 kwartale 2005 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, określał następujący zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2005 roku: przebudowa pomieszczeń parteru budynku, roboty rozbiórkowe, murowo-tynkarskie, modernizacja instalacji elektrycznej, wod.-kan. oraz c.o. w całym budynku, montaż instalacji komputerowej i technicznej, roboty malarskie, wymiana okien i drzwi.

W 2004 roku poniesiono nakłady w wysokości 10.000 zł na prace przygotowawcze, które w całości sfinansowano ze środków własnych Beneficjenta.
Planowany do realizacji po 2005 roku zakres rzeczowy przewiduje: przebudowę pomieszczeń I piętra, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dachu nad całym budynkiem, modernizację instalacji sanitarnej i elektrycznej, montaż instalacji komputerowej, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem.

Dnia 5.12.2005 rok spisano aneks Nr 1/05 do umowy Nr WFA.8/05 z dnia 14 września 2005 roku, w którym wprowadzono zmiany w załącznikach do umowy tj. harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji projektu i planie finansowym realizacji projektu.

Zmiany te polegały na rozszerzeniu zakresu rzeczowego przewidzianego do realizacji w 2005 roku o roboty dodatkowe wynikające z protokołów konieczności robót o numerach:

- Nr 1/RG/05 z dnia 20.08.2005 r. obejmujące: roboty rozbiórkowe (wykucie podokienników betonowych, ościeżnic i krat stalowych), roboty murowe (wykonanie nadproży i ścianek działowych),
- Nr 2/RG/05 z dnia 22.08.2005 r. obejmujących roboty elektryczne (demontaż osłon, opraw, tablic elektrycznych),

- Nr 3/RG/05 z dnia 2.09.2995 r. obejmujących wykonanie przewodów instalacji wentylacji mechanicznej, robót sanitarnych dodatkowych wraz z robotami uzupełniającym.

Na realizację przedmiotowej inwestycji Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego ogłosił dwa przetargi nieograniczone o wartości poniżej 60.000 euro każdy.

Pierwszy przetarg obejmował swym zakresem wykonanie robót budowlanych i elektrycznych, natomiast drugi obejmował wykonanie robót instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku internatu.

W wyniku pierwszego przetargu wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego „Profbud” z Rzeszowa, z którym podpisano umowę Nr R.G.2212/15/Rej-54/2005 z dnia 6 lipca 2005 roku. Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień 12.07.2005 r. natomiast zakończenia na dzień 16.09.2006 roku. Wynagrodzenie za wykonane prace ustalono w wysokości 145.789,89 zł brutto.
Najkorzystniejszą ofertę w drugim przetargu złożył Handlowo-Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych „Santex” z Sędziszowa Małopolskiego. Z oferentem tym podpisano umowę Nr R.G.2212/18/Rej-65/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 roku. Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień 20.08.2005 r. natomiast zakończenia na dzień 16.09.2005 roku. Wynagrodzenie za wykonane prace ustalono w wysokości 96.795,36 zł brutto.

Wyjaśnienie dotyczące przeprowadzenia dwóch postępowań przetargowych na realizację opisywanego projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W trakcie wykonywania robót budowlanych jak i montażowych wystąpiła konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, nie przewidzianych w zamówieniach podstawowych, zgodnie z protokołami konieczności o numerach: 1/RG/05 z dnia 20.08.2005 r., 2/RG/05 z dnia 22.08.2005 r. i 3/RG/05 z dnia 02.09.2005 r., stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Na wykonanie tych robót były zawierane następujące umowy:
- Nr R.G.2212/25/Rej-116/2005 z dnia 22.08.2005 r. z Przedsiębiorstwem Budowlanym „Profbud” z Rzeszowa na kwotę 29.157,98 zł brutto,

- Nr R.G.2212/27/Rej-111/2005 z dnia 05.09.2005 r. z firmą „Santex” z Sędziszowa Małopolskiego na kwotę 8.301,87 zł brutto.
Ponadto, Starostwo Powiatowe w Ropczycach zawarło umowę o dzieło Nr R.G.2212/24/Rej-117/2005 z dnia 18.10.2005 r. z Zakładem Usługowo-Remontowym „Elmix” z Ropczyc na montaż szafy dystrybucyjnej, oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia zewnętrznego oraz wentylatorów. Termin rozpoczęcia prac ustalono na dzień 18.10.2005 r. natomiast zakończenia na dzień 31.10.2005 roku. Wynagrodzenie za wykonane prace ustalono w wysokości 8.897,70 zł brutto.
W celu realizacji umowy Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 90 z dnia 11.10.2005 roku zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację opisywanego projektu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli § 6430 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 200.000 zł.

Środki te pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 11 ustawy budżetowej na 2005 rok.

Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu powiatu na 2005 rok uchwałą Nr XXV/161/05 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 4 listopada 2005 roku w następującej klasyfikacji budżetowej:

1. po stronie dochodów: dz. 801 rozdz. 80141 § 6430,

2. po stronie wydatków: dz. 801 rozdz. 80141 § 6050.

Na podstawie zapisów określonych w § 5 umowy Nr WFA.8/05 z dnia 14 września 2005 roku  Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wystąpił do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z 3 wnioskami o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego:

- wniosek nr 1 z dnia 28.09.2005 r. na kwotę 92.210,90 zł,

- wniosek nr 2 z dnia 24.10.2005 r. na kwotę 50.374,35 zł,
- wniosek nr 3 z dnia 22.11.2005 r. na kwotę 57.414.75 zł.

Pod ww. wnioski załączono specyfikację faktur wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur i protokołami odbioru wykonanych robót.

Po rozpatrzeniu wniosków i ich ocenie dokonanej przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie przekazał na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ropczycach środki finansowe w następujących terminach i wysokościach:

- w dniu 21.10.2005 r. środki w wysokości 92.210,90 zł,

- w dniu 31.10.2005 r. środki w wysokości 50.374,35 zł,
- w dniu 29.11.2005 r. środki w wysokości 57.414,75 zł.

W tych samych dniach środki te wpłynęły na rachunek bankowy Starostwa.

Za wykonane i odebrane prace w 2005 roku wykonawcy wystawili łącznie 12 faktur.
W 2005 r. uregulowano faktury na łączną kwotę 300.000 zł, z tego ze środków własnych Samorządu na kwotę 100.000 zł, a z dotacji z budżetu państwa na kwotę 200.000, zł.

Faktury były prawidłowo opisane oraz zawierały wyszczególnienie źródeł finansowania. Szczegółowe informacje na temat wystawionych i uregulowanych w 2005 r. faktur, terminów płatności i rodzaju wydatkowanych środków zawarto w zał. Nr 3 do niniejszego protokołu. 

W trakcie realizacji zadania – pn: „Wykonanie przebudowy budynku internatu w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 3 pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych – etap 1” Starostwo Powiatowe w Ropczycach nie ponosiło dodatkowych kosztów wynikających z zapłaty kar i odsetek od nieterminowych płatności. 

Roboty przewidziane do wykonania w 2005 roku przeprowadzono zgodnie z harmonogramem. Przewidziany do wykonania zakres rzeczowy zadania został wykonany.

W raporcie rocznym z przebiegu realizacji Kontraktu składanym przez Beneficjenta za 2005 rok wykazano następujące wskaźniki produktu:

- ilość pomieszczeń (w szt.)

  określona w kontrakcie – 3

  osiągnięta w trakcie realizacji – 3 (100%)

- powierzchnia użytkowa (w m2):

  określona w kontrakcie – 1.231,89
  osiągnięta w trakcie realizacji – 434,10 (35,24%)
- kubatura (w m3)
  określona w kontrakcie – 4.657,80
  osiągnięta w trakcie realizacji – 1.059,34 (22,74%).
Wartości planowanych wskaźników zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji projektu, co planowane jest do końca 2006 roku.
2. Przebudowa obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie służących rehabilitacji, w celu poszerzenia zakresu świadczonych usług

Decyzją Nr 8/2004 z dnia 2.02.2004 rok Starosta Ropczycko-Sędziszowski zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację przedmiotowej inwestycji.

Projekt pn: „Przebudowa obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie służących rehabilitacji, w celu poszerzenia zakresu świadczonych usług” realizowany był w ramach działania 2 „Wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury pomocy społecznej”, ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 z dnia 16 czerwca 2005 roku.

Pismem z dnia 28.06.2005 r. znak: R.G.2228/104/2005 Starosta Powiatu wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o udzielenie dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa wynosiła 872.972 zł, przy zakładanym udziale środków własnych w wysokości 441.926 zł.
Wojewoda Podkarpacki – Jan Kurp, na podstawie zapisów Kontraktu Wojewódzkiego zawarł w dniu 12 października 2005 roku umowę Nr 13/S/05 z Samorządem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, reprezentowanym przez Pana Wiesława Rygla – Przewodniczącego Zarządu Powiatu i Pana Stanisława Ziemińskiego – Członka Zarządu, o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pn: „Przebudowa obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie służących rehabilitacji, w celu poszerzenia zakresu świadczonych usług” w kwocie 450.000 zł.

Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków własnych w kwocie 441.926 zł.

Zgodnie z zapisami umowy, udział poszczególnych środków w finansowaniu projektu w 2005 roku winien wynosić:

- dotacja z budżetu państwa 50,5% (450.000 zł) wartości projektu, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2005,

- środki własne Beneficjenta 49,5% (441.926 zł) wartości projektu.

Plan finansowy realizacji projektu, stanowiący załącznik nr 2 do umowy, określał sfinansowanie robót do wykonania w 2005 roku na łączną kwotę 891.926 zł, z podziałem na źródła pochodzenia środków zgodnie z zapisami umowy. 

Wszystkie płatności dotyczące projektu planowane były do poniesienia w 4 kwartale 2005 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu, stanowiący załącznik nr 1 do umowy, określał następujący zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2005 roku: wykonanie stropu nad 1 piętrem, ścianek działowych piwnicy, parteru, szybu windy, wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem, instalacje wewnętrzne elektryczne i sanitarne, podłoża i tynki, stolarka okienna i drzwiowa.
Zakres rzeczowy zrealizowany do końca 2004 roku: wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, przeniesiono agregat prądotwórczy, wykonano fundamenty i ściany przyziemia, strop nad piwnicami, ściany parteru i I piętra oraz strop nad parterem.

Zakres rzeczowy planowany do realizacji po 2005 roku: wykonanie posadzek, całość robót wykończeniowych w dobudowanym skrzydle oraz całość robót przy rozbudowie budynku gospodarczego, stołówki letnio-sezonowej, roboty drogowe i ogrodzenie, wykończenie zewnętrzne budynku.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu określony został na 29.09.2005 r. a zakończenia na 30.12.2006 r.

Dnia 1 lipca 2004 roku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, jako Zamawiający, ogłosił przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 60.000 euro na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”.
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „Budoimpex” ze Straszęcina.

Z oferentem tym Zamawiający zawarł umowę z dnia 29 września 2004 roku Nr D.P.S./I/01/04. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”. Termin rozpoczęcia prac budowlanych ustalono na dzień 10.10.2004 roku, a zakończenia na 30.12.2006 roku. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalono na kwotę 2.431.153 zł brutto.
W dniu 22.12.2004 roku został spisany aneks Nr 1/R.G./2004 do umowy z dnia 29.09.2004 roku Nr D.P.S./I/01/04, w którym zmieniono dotychczasowego Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej w Lubzinie na Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

W celu realizacji umowy Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 90 z dnia 11.10.2005 roku zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację opisywanego projektu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej § 6430 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 450.000 zł.
Środki te pochodzą z rezerwy celowej cz. 83 poz. 11 ustawy budżetowej na 2005 rok.

Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu powiatu na 2005 rok uchwałą Nr XXV/161/05 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 4 listopada 2005 roku w następującej klasyfikacji budżetowej:

1. po stronie dochodów: dz. 852 rozdz. 85202 § 6430,

2. po stronie wydatków: dz. 852 rozdz. 85202 § 6050.

Na podstawie zapisów określonych w § 5 umowy Nr 13/S/05 z 12.10.2005 r. Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wystąpił do Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie z dwoma wnioskami o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przedmiotowego zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego:

- wniosek nr 1 z dnia 30.11.2005 r. na kwotę 146.631,76 zł,

- wniosek nr 2 z dnia 21.12.2005 r. na kwotę 303.368,00 zł.

Pod ww. wnioski załączono specyfikację faktur wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur i protokołami odbioru wykonanych robót.
Po rozpatrzeniu wniosków i ich ocenie dokonanej przez Wydział Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie, Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie przekazał na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ropczycach środki finansowe w następujących terminach i wysokościach:

- w dniu 19.12.2005 r. środki w wysokości 146.632 zł,

- w dniu 23.12.2005 r. środki w wysokości 303.368 zł.

W tych samych dniach środki te wpłynęły na rachunek bankowy Starostwa.

Za wykonane i odebrane prace w 2005 roku Wykonawca wystawił łącznie 8 faktur.
W 2005 r. uregulowano faktury na łączną kwotę 891.926 zł, z tego ze środków własnych Samorządu na kwotę 441.926 zł, a z dotacji z budżetu państwa na kwotę 450.000 zł.

Faktury były prawidłowo opisane oraz zawierały wyszczególnienie źródeł finansowania. Szczegółowe informacje na temat wystawionych i uregulowanych w 2005 r. faktur, terminów płatności i rodzaju wydatkowanych środków zawarto w zał. Nr 4 do niniejszego protokołu. 

W trakcie realizacji projektu pn: „Przebudowa obiektów Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie służących rehabilitacji, w celu poszerzenia zakresu świadczonych usług” Starostwo Powiatowe w Ropczycach nie ponosiło dodatkowych kosztów wynikających z zapłaty kar i odsetek od nieterminowych płatności. 

Roboty przewidziane do wykonania w 2005 roku przeprowadzono zgodnie z harmonogramem. Przewidziany do wykonania zakres rzeczowy zadania został wykonany.

W raporcie rocznym z przebiegu realizacji Kontraktu składanym przez Beneficjenta za 2005 rok jako wskaźnik produktu wykazano:
- nowo utworzone miejsca dla pensjonariuszy (w szt.)

  określona w kontrakcie – 30

  osiągnięta w trakcie realizacji – 0 (wskaźnik ten zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji projektu, co planowane jest do końca 2006 roku)

- powierzchnia zabudowy (w m2):

  określona w kontrakcie – 523,30

  osiągnięta w trakcie realizacji – 523,30 (100%)
- kubatura (w m3)

  określona w kontrakcie – 4.888,0

  osiągnięta w trakcie realizacji – 4.888,0 (100%).
III. Ustalenia końcowe 

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na kontrolowane zadania zostały wykorzystane przez Beneficjenta zgodnie z przeznaczeniem.

Faktury za wykonane roboty budowlane i instalacyjne, sprawdzone zostały pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.

Faktury posiadały dekretację uwidaczniającą źródła finansowania: środki własne powiatu oraz dotacje celowe z budżetu państwa.
Ustalone w umowach, zawartych pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, udziały środków własnych i dotacji z budżetu państwa zostały zachowane.

Załączniki o numerach od 1 do 4 stanowią integralną część protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2006.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Ropczycach.
Starosta Ropczycko-Sędziszowski został poinformowany o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie (z późn. zm.), prawie: 

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przez podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole /§ 32 Zarządzenia/, 

· zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu /§ 33 Zarządzenia/, 

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy /§ 34 Zarządzenia/. 

Ropczyce, 20 stycznia 2006 r.

               Kontrolowani:                                                                Kontrolujący:

   .....................................................                                                         ...................................................

   ......................................................                                       
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