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Wydział Finansów i Budżetu 

 F.III-0932/29/06






                                                                     PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej




w dniach 19-24 kwietnia 2006r. w Urzędzie Miejskim  w Mielcu .

 Kontrolę przeprowadziła:

· Wanda Skrzek -  inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

działając na podstawie  upoważnienia Nr 46/06  z 18.04. 2006 r.  podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

 PRZEDMIOT KONTROLI.

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2005 r. na zadanie  objęte Kontraktem dla  Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 r. p.n. : „ Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 1 przy ul. Tańskiego 3 w Mielcu pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych ”.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju /Dz.U. z 2004r Nr 116 poz.1206 z póź.zm/ oraz  postanowienia §§ 17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. ( z późn. zmianami ) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

I  USTALENIA WSTĘPNE.
1. Prezydentem Miasta jest Pan Janusz Chodorowski wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich – zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej  


      z 10 listopada 2002 r. o wyborze na Prezydenta Miasta.

2.
      Skarbnikiem Miasta jest Pani Barbara Wójcik powołana na stanowisko Uchwałą 
      Nr  XIV/136/99  z 30.12.1999 r. Rady Miejskiej w Mielcu.

Informacji udzielali :
· Skarbnik Miasta  Mielca – Pani Barbara Wójcik.


-     Inspektor BIT U.M. – Pan Zbigniew Markowski.

II. USTALENIA  SZCZEGÓŁOWE  .

Zadanie stanowiące przedmiot kontroli realizowane było w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006, jako wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

Przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących realizowana jest od 2004 roku.
Ogółem do końca 2004 roku  zrealizowano nakłady  w wysokości 967.412,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa stanowiła  405.000 zł.

Koszty pozostałe do poniesienia w 2005 roku na dokończenie przebudowy określono ogółem w wysokości 141.869,00 zł..

Planowane roboty na 2005 rok obejmowały wykonanie  instalacji sanitarnych, elektrycznych, c.o, ścianek działowych w celu wyodrębnienia sal językowych oraz biblioteki i czytelni jak również przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę specjalnych podjazdów.

Wnioskiem z dnia 30 czerwca 2005r Prezydent Miasta Mielca zwrócił się do Marszałka Województwa Podkarpackiego o udzielenie dotacji w wysokości 65.000 zł, na dokończenie Przebudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 1 przy ul. Tańskiego 3 w Mielcu.

Pismem EK.IV.0791/13/05 z dnia 22 sierpnia 2005r Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadomił Urząd Miasta o przyznaniu dotacji w wysokości 65.000 złotych, zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 203/3275 z dnia 16 sierpnia 2005r.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i postanowieniami Kontraktu wojewódzkiego, warunki dofinansowania zadania ze środków budżetowych określone zostały w Umowie Nr WFA.3/05 z 23 września 2005r r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, reprezentowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a Samorządem Gminy Miejskiej Mielec, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mielca.

Z zapisów paragrafu 1 Umowy wynika, że Wojewoda przekazuje Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w łącznej kwocie 65.000 złotych, co stanowiło 45,8% nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2005 r.

 Samorząd Gminy Miejskiej Mielec, zgodnie z zapisem zawartym w Kontrakcie – zobowiązał się do przekazania na realizację tego zadania 76.869 złotych, co stanowiło 54,2 %  nakładów na 2005r.

Szczegóły finansowania w 2005r. zawarte zostały w planie finansowym realizacji inwestycji stanowiącym zał Nr 2 do umowy WFA 3/05 z 23.09.2005r.

W harmonogramie rzeczowo finansowym stanowiącym  zał .nr1 do w/w umowy wymieniono do wykonania w 2005r pracownie językowe /bez podania ilości sal i pow.użytkowej/,  bibliotekę , czytelnię i chodnik o pow.339,5 m2.

Decyzją Nr 90 z 11 października 2005 r. Wojewoda Podkarpacki zwiększył plan dotacji dla samorządu miejskiego w Mielcu , w rozdziale 80141 §6330  o kwotę 65.000 złotych na realizację zadania p.n. „Przebudowa budynku ZSO Nr 1 przy ul. Tańskiego 3 w Mielcu pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych ”.

Przyznane środki budżetowe w kwocie 65.000 zł wprowadzone zostały do budżetu miasta Mielca   Uchwałą Nr XXX/241/05 Rady Miejskiej w Mielcu z 27 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2005 rok.

Środki własne w wysokości 76.900 zł na kontynuację przebudowy ZSO Nr 1 w Mielcu zostały zabezpieczone w budżecie miasta Uchwałą Nr XxiX/237/05 Rady Miejskiej z dnia 22 września 2005r.

Dotacja i środki własne w w/w Uchwałach zostały wprowadzone po stronie dochodów i wydatków w dziale 801 i rozdziale 80141.

W paragrafie 5 umowy wykonawczej zapisano, iż dotacja celowa z budżetu państwa może być przekazana po złożeniu przez Samorząd pisemnego wniosku o wypłatę dotacji w kwocie nie wyższej niż wynikająca z planu finansowego i pod warunkiem przedstawienia kserokopii: faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem [łącznie z kserokopiami protokołów odbioru wykonanych robót], uzasadniających i potwierdzających wykonanie dotowanego zadania lub jego części zgodnie z harmonogramem.   

Prezydent Miasta Mielca 15 grudnia 2005 r skierował do Podkarpackiego Kuratora Oświaty wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa w kwocie 65.000 złotych na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006. dla zadania p.n. „Przebudowa budynku ZSO Nr 1 przy ul. Tańskiego 3 w Mielcu pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych ”.”. 

W załączniku Nr 1 do wniosku, stanowiącym zestawienie rachunków i faktur dotyczących wydatków inwestycyjnych od początku 2005 roku na kwotę ogółem zł 141.900,00 zł - wyszczególniono :

- płatności  uregulowane ze środków własnych Miasta na wartość
 76.900,00 zł

- kwoty wnioskowane  do   zapłacenia ze środków w ramach przyznanej dotacji  65.000,00 zł

Poniżej zestawiono faktury zakwalifikowane do uregulowania w ramach środków budżetowych. 

Nr faktury  /

z dnia


Wystawca faktury
Kwota

w złotych

FA 344/05/NO

Z 31.08.2005
Mieleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mielcu
14.030,00

FV/0161/05 z 15.10.2005r
Zakład Instal-Serwis Piotr Kusek

w Mielcu
12.475,72

43/2005 z 

5.12.2005r
Firma Usługowa Antoni Szwakop 

Ul.Bajana 12/9  Mielec
41.397,92

x
R a z e m
67.903,64

Z ogólnej wartości tych faktur wynoszącej 67.903,64 zł  uregulowano płatności ze środków dotacji budżetowej w kwocie 65.000,00 zł. Pozostała kwota 2.903,64 zł została uregulowana z własnych środków.

Kserokopie faktur zrealizowanych w ramach dotacji stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Pełne zestawienie faktur z uwzględnieniem dat zapłaty, stanowiących  nakłady inwestycyjne roku 2005 r. dotowanego zadania, stanowi  załącznik Nr  2 do protokołu.

Faktury na ogólną kwotę 141.900 złotych stanowiące wydatki inwestycyjne w 2005 roku zadania pn. „Przebudowa budynku ZSO Nr 1 przy ul. Tańskiego 3 w Mielcu pod potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych ”, zostały  opisane pod względem merytorycznym, sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty przez Prezydenta i Skarbnika Miasta. 

Faktury zrealizowane w ramach dotacji budżetowej Nr 43/2005 z 5.12.2005 Firmy Usługowej Antoni Szwakop i Nr FV/0161/05 z 15.10.2005r Zakładu Instal-Serwis w Mielcu zostały prawidłowo zakwalifikowane do zapłaty z rozdz.80141 § 6050 natomiast faktura Nr344/05/No z 31.06.2005r Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mielcu w wysokości 14.030,00 zł została zakwalifikowana do zapłaty z rozdz.80195 § 4270. 

W związku z powyższym Skarbnik Miasta Pani Barbara Wójcik złożyła wyjaśnienie – zł Nr 3 do protokołu.

Podczas kontroli zwrócono uwagę na prawidłowe klasyfikowanie faktur zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów ,wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / Dz. U. Nr 209 poz.2132 i Nr 283 po.2828/ .

 Do faktur załączono  protokoły  odbioru  robót, podpisane przez inspektora nadzoru- zał. Nr 4. 

W celu realizacji zadania inwestycyjnego w 2005 roku inwestor tj. Urząd Miasta w Mielcu zawarł następujące umowy z wykonawcami :

1. Nr BIT-342/61/2005 z dnia 26.09.2005r z Firmą Usługową Antoni Szwakop w Mielcu.

    Przedmiotem zamówienia było :

· wykonanie podkładów i posadzek z wykładziny z tworzywa sztucznego o powierzchi 148,18 m2,

· robót murowych i tynkarskich o pow.88,484 m2,

· uzupełnienie obudowy z płyt g-k o pow. 23,38 m2,

· roboty malarskie 430 m2,

· tapetowanie 17 m2,

· montaż 1 kpl drzwi,

· wymiana rur, usunięcie przecieków przy kominach,

· montaż 1 szt grzejnika c.o.

Wartość robót objętych powyższą umową stanowiła 41.397,92 zł brutto. Termin realizacji do 24.11.2005r.

2.Nr BIT-342/106/2004 z 30.XII.2004r ze Spółką Cywilną KALBRUK w Mielcu ul.Traugutta 16.

   Na rozebranie starych chodników koło budynku i wykonanie nowych, wykonanie schodów 

   Zewnętrznych ,balustrad i obsiania skarp. Wartość zamówienia 51.813,64 zł, termin realizacji do

   30 czerwca 2005r.

3. Nr BIT-342/63/2005 z 29.09.2005r z Zakładem Instal – Serwis Piotr Kusek  

                                                               ul. Drzewieckiego 11A w Mielcu.

    Przedmiotem umowy była modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez demontaż 

    starych grzejników /38 szt/ i montaż nowych / 27 szt/.

    Wartość  robót określono na 12.475,72 zł. Termin realizacji do 15.10.2005r.

4.Nr BIT-342/81/2005 z 27.10.2005r z Firmą Handlowo Usługową ELMEX Józef Lis w Mielcu.

   Na wymianę 4 szt złączy kablowych ZK-3 na złącza z tworzywa termoutwardzalnego na wartość         

   4.270 zł.

5.Nr BIT-342/102/2005 z 31.10.2005r z Firmą Usługową Antoni Szwakop z Mielca na wykonanie 

   izolacji akustycznej  stropów wraz z sufitem podwieszanym w Nauczycielskim Kolegium 

   Języków Obcych o pow.148,18 m2 na wartość 4.370,63 zł.

Wyboru dwóch  wykonawców tj Firmy Usługowej Antoni Szwakop w Mielcu i Spółki KALBRUK w Mielcu , inwestor zadania tj. Urząd Miasta w Mielcu dokonał w trybie art.39  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19 poz.177]. Pozostałych zamówień dokonano w trybie art. 69 tj. zapytania o cenę.

Beneficjent zgodnie z § 6 umowy WFA 3/2005 z 23 września 2005r o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa i postanowieniami Kontraktu ,złożył Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty roczne sprawozdanie z realizacji projektu.

Sprawozdanie potwierdza wykonanie rzeczowo finansowe  ustalone w umowie .

Ogółem w 2005 roku wydatkowano 141.900 zł , z tego środki własne stanowiły 76.900 zł.

Ze środków własnych sfinansowano prace budowlane wykonane przez Wykonawcą FUHP „Dom-Eko” mgr inż. Zbigniew Lalewicz, Mielec ul. Wolności 44 do umowy Nr  BIT  - 342/82/04 z 8 listopada 2004 r, gdzie termin realizacji robót określono do 31 maja 2005r oraz Spółce Kalbruk za wykonanie przebudowy wejścia do budynku ,Firmie ARRAS za wyposażenie toalet i za pełnione nadzory inwestorskie i usługi projektowe

Dotacja w wysokości 65.000 złotych w 2005 roku została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i pozwoliła na oddanie  w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Mielcu :

· 6 sal dydatkycznych 

· 1 sali wykładowej,

· biblioteki wraz z czytelnią,

· oddzielenie budynku NKJO od Zespołu Szkół Ogólnokształcących .

Na tym protokół zakończono.

Załączniki od Nr 1 do Nr 4   stanowią integralną część protokołu.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz.1 /2006.

Prezydent Miasta Mielca został poinformowany o przysługujących uprawnieniach wynikających z przepisów Zarządzenia Nr 71/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r. (z późn. zmianami)  w sprawie szczegółowych warunków i trybu kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki   w Rzeszowie,

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego

  otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń w nim zawartych,

- zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do

  zawartych w nim ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu ,

- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie

  7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy.

Mielec,  2006-04-24

                                                                    Podpisy:


Urząd Miejski w Mielcu:



Przeprowadzający kontrolę:

Protokół kontroli 
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