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Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV-0932-16/07

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Krempnej, 38-232 Krempna 85.

Kontrolę przeprowadzili:

· Adam Bednarz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (koordynator kontroli) na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-25/07 z dnia 31 maja 2007 r. udzielonego przez Wojewodę Podkarpackiego,

· Andrzej Gierucki - Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia 
Nr F.IV.0939/68/07 z dnia 1 czerwca 2007r. udzielonego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Panią Wiesławę Toczyńską - Kuchę.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 6 czerwca do 27 czerwca 2007 roku z przerwą 
w dniach 18, 21, 22, 25 i 26 czerwca 2007 r. 

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie /Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm. / oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli.
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa 
w 2006 r. na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem, a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne.

W okresie objętym kontrolą Wójtem Gminy Krempna był Pan Kazimierz Miśkowicz, 
a Skarbnikiem Gminy Krempna była Pani Jadwiga Maciejczyk.

W toku kontroli wyjaśnień udzielali:

· Pani Jadwiga Maciejczyk
- Skarbnik Gminy Krempna,

· Pan Zbigniew Szweda 

- Inspektor ds. Budownictwa, Komunikacji i Gospodarki 
   Komunalnej w Urzędzie Gminy w Krempnej,
· Pan Albert Jakubowski

- Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

 Gospodarki Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy 

  w Krempnej.
Na podstawie dokumentów przedłożonych w Urzędzie Gminy w Krempnej ustalono:

Ocena strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Gminy Krempna.

Gmina Krempna jest położona w Beskidzie Niskim, w górnym dorzeczu Wisłoki, graniczy ze Słowacją od południa, gminą Dukla od wschodu, gminą Nowy Żmigród od północy oraz z gminą Sękowa od zachodu należącą do województwa małopolskiego. Zajmuje obszar o powierzchni 20.380 ha, posiadając 2.088 mieszkańców. Miejscowościami gminy Krempna są: Polany, Huta Polańska, Myscowa, Krempna, Kotań, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Ożenna, Grab, Wyszowatka, Ciechania, Rozstaje, Świerzowa, Ruska, Żydowskie.

Obiekty infrastruktury gminnej, które wytypowano do odbudowy-remontu zostały zniszczone-uszkodzone w wyniku powodzi w latach 2004, 2005 i 2006. 

W 2004 r. wystąpiła powódź na terenie gminy w dniach 28-31 lipca 2004 r. Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 46/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. powołał komisję do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej gminy uszkodzonej-zniszczonej przez powodzie. Komisja dokonała wizji terenowej i stwierdziła protokolarnie wysokość szkód na kwotę 703.000,00 zł. Straty wykazane przez gminę zostały zweryfikowane w dniu 8 września 
2004 r. przez komisje powołana przez Wojewodę Podkarpackiego przy współudziale przedstawicieli Wójta. Stwierdzono, że Wójt Gminy wykazał do Wojewody Podkarpackiego zawyżone straty o około 30%.

W 2005 r. wystąpiła powódź na terenie gminy w dniach 18-19 marca 2005 r. i 10-11 czerwca 2005 r. Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 9/2005 z dnia 23 marca 2005 r. i Zarządzeniem Nr 33/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. powołał komisję do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej gminy uszkodzonej-zniszczonej przez powodzie. Komisja dokonała wizji terenowej i stwierdziła protokolarnie wysokość szkód na kwotę 305000,00 zł.

W 2006 r. wystąpiła powódź na terenie gminy w dniach 29-30 marca 2005 r. r. i 3-4 czerwca 2006 r. Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 17/2006 z dnia 31 marca 2006 r. i Zarządzeniem Nr 44/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. powołał komisję do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej gminy uszkodzonej-zniszczonej przez powodzie. Komisja dokonała wizji terenowej i stwierdziła protokolarnie wysokość szkód na kwotę 803500,00 zł.

Straty wykazane przez gminę zostały zweryfikowane w dniach 8 maja 2006 i 19 czerwca 2006 r. przez komisje powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego przy współudziale przedstawicieli Wójta. Przeprowadzone weryfikacje potwierdziły rzetelność i prawidłowość wykazanych strat.

Stwierdzono, że protokoły strat sporządzane przez komisje gminną zostały wykonane nie zgodnie z zasadami opracowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro do Spraw usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Zgodnie z wymogami ministerstwa protokół jako całość powinien obejmować wszystkie straty w gminie określone rzeczowo i finansowo a nie jak sporządzono w Gminie Krempna dla poszczególnych sołectw. 

Wybór wykonawcy zadania Kotań-Kolanin, Myscowa-Kręcisz.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 27/2006 z dnia 8 maja 2006 r. ogłosił przetarg nieograniczony na obudowę następujących dróg gminnych zniszczonych przez powodzie:

Kotań – Kolanin i Myscowa – Kręcisz 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbudowę ww. dróg gminnych znak UG.341-1/2006 stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 27/2006 zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 15 maja 2006 r. do 6 czerwca 2006 r. Ogłoszenie określa sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert oraz wysokość wadium. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 6 czerwca 2006 r. godz. 11.00.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 28/2006 z dnia 15 maja 2006 r. powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbudowę dróg określonych wyżej. Ogłoszenie o przetargu podpisał Wójt Gminy Krempna. Załącznikiem Nr 1 ustanowił regulamin pracy komisji przetargowej.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 103.941,56 zł, co stanowi równowartość 24742,69 EURO. Ustalenia wartości dokonał Pan Zbigniew Szweda pracownik Urzędu Gminy w dniu 15 maja 2006 r. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego i średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów bezpłatnie.

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Kazimierz Miśkowicz- Wójt Gminy Krempna w dniu 15 maja 2006 r. 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
(brutto)

	1.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30
	115932,33 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 06 czerwca 2006 r. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent. 

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Kazimierz Miśkowicz Wójt Gminy Krempna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O wyborze oferty Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 oferent został powiadomiony pismem z dnia 16 czerwca 2006 r. znak UG.341-1/2006 oraz o wyniku postępowania wywieszono informacje w dniach 7 czerwca 2006r. do 24 czerwca 2006 r. na tablicy ogłoszeń. 

Zawarcie umowy o roboty budowlane 

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa dróg gminnych: -odcinek drogi Kotań-Kolanin i odcinek drogi Myscowa-Kręcisz została zawarta w Krempnej umowa znak UG.341-1/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. pomiędzy Wójtem Gminy – Panem Kazimierzem Miśkowiczem (Zamawiającym) – przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Maciejczyk, a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 reprezentowanym przez Panów Adama Matuszewskiego Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka – Członka Zarządu, co stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania. 

W paragrafie 2 umowy ustalono terminy: przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót na dzień 11 lipca 2006 oraz zakończenia robót na dzień 31 sierpnia 2006r

W paragrafie 11 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy na kwotę netto: 95.026,50 zł.

W paragrafie 15 określono kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

W paragrafie 16 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 18 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót. 

Wybór wykonawcy zadania Polany-Huta Polańska.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 56/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ogłosił przetarg nieograniczony na obudowę infrastruktury drogowej:

1. Droga Krempna w km 00+00 do 00+400, nr ewid. działki 394/3, 

- droga Krempna-Huta Krempska w km 00+00 do 00+493, 00+508 do 00+1008, nr ewid. działki 423, 464, 434/1, 434/2.

2. Droga Kotań-Kolanin ETAP III w km 00+400 do 00+700, 00+1475 do 00+1745, nr ewid. działki 14/6, 15/1, 55.

3. Droga Polany-Huta Polańska w km 00+1300 do 00+2300, nr ewd. działki 348, 364.

4. Droga Wyszowatka-Granica Województwa w km 00+00 do 00+600, nr ewid. działki 12

5. Droga Świątkowa Wielka w km 00+00 do 00+60, 00+00 do 00+90 nr ewid. działki 369, 368.

6. Droga Myscowa-Kręcisz ETAP III w km 00+1450 do 00+2250, nr ewid. działki 827

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbudowę m.in. drogi gminnej Polany-Huta Polańska w miejscowości Polany w km 00+1300 do 00+2300 znak UG.341-8/2006 stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 56/2006 zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 24 lipca 2006 r. do 4 sierpnia 2006 r. oraz w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr OWP/2006/07/24-195271. Ogłoszenie określa sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert . Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 4 sierpnia 2006 r. godz. 14.10.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 57/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbudowę dróg określonych wyżej. Ogłoszenie o przetargu podpisał Wójt Gminy Krempna. Załącznikiem Nr1 ustanowił regulamin pracy komisji przetargowej.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 61404,48 zł, co stanowi równowartość 13996,92 EURO. Ustalenia wartości dokonał Pan Zbigniew Szweda pracownik Urzędu Gminy w dniu 13 lipca 2006 r. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego i średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów. 

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Kazimierz Miśkowicz- Wójt Gminy Krempna w dniu 21 lipca 2006 r. 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
(brutto)

	1.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30
	74869,09 zł

	2.
	Usługi Transportowo-Sprzętowe w Zakresie Budownictwa Drogowego Ziemnego i Wodnego Janusz Cieśla 38-230 Dębowiec, Majscowa 14 
	58640,80 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 4 sierpnia 2006 r. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brało udział dwóch oferentów. 

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Kazimierz Miśkowicz Wójt Gminy Krempna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O wyborze oferty Usługi Transportowo-Sprzętowe w Zakresie Budownictwa Drogowego Ziemnego i Wodnego Janusz Cieśla 38-230 Dębowiec, Majscowa 14 oferent został powiadomiony pismem z dnia 18 sierpnia 2006r. znak UG.341-8/2006 oraz o wyniku postępowania wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń  w dniach od 7 sierpnia 2006 do 16 sierpnia 2006 r. 

Ponadto powyższe zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy i przesłano drugiemu oferentowi. 

Zawarcie umowy o roboty budowlane 

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa infrastruktury drogowej drogi gminnej Polany-Huta Polańska w miejscowości Polany w km 00+1300 do 00+2300 została zawarta w Krempnej umowa znak UG.341-8/06 z dnia18 sierpnia 2006 r. pomiędzy Wójtem Gminy – Panem Kazimierzem Miśkowiczem (Zamawiającym),– przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Maciejczyk a Usługami Transportowo-Sprzętowe w Zakresie Budownictwa Drogowego Ziemnego i Wodnego Janusz Cieśla 38-230 Dębowiec, Majscowa 14 reprezentowanym przez Pana Janusza Cieślę, co stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.
W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania. 

W paragrafie 2 umowy ustalono terminy: przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót na dzień 18 sierpnia 2006 oraz zakończenia robót na dzień 20 października 2006 r.

W paragrafie 11 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy netto: 48066,23 zł. 

W paragrafie 15 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 17 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót. 

Wybór wykonawcy zadania most Krempna-Huta Krempska.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 69/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. ogłosił przetarg nieograniczony na obudowę mostu w ciągu drogi gminnej Krempna-Huta Krempska w km 00+493

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbudowę ww. mostu znak UG.341-11/2006 stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 69/06 zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 11 sierpnia 2006 r. do 22 sierpnia 2006 r. oraz w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr OWP/2006/08/11-820302. Ogłoszenie określa sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert. Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 22 sierpnia 2006 r. godz. 09.10.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 70/2006 z dnia 11 sierpnia 2006 r. powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbudowę dróg określonych wyżej. Ogłoszenie o przetargu podpisał Wójt Gminy Krempna. Załącznikiem Nr1 ustanowił regulamin pracy komisji przetargowej.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 155476,80 zł, co stanowi równowartość 35440,35 EURO. Ustalenia wartości dokonał Pan Zbigniew Szweda pracownik Urzędu Gminy w dniu 11 sierpnia 2006 r. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego i średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów. 

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Kazimierz Miśkowicz- Wójt Gminy Krempna w dniu 11 sierpnia 2006 r. 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
(brutto)

	1.
	Zakład Remontowo Budowlany Handel i Usługi Łącki Fryderyk 38-223 Osiek Jasielski, Samoklęski 45 tel. 0134420377
	180080,66 zł

	2.
	Usługi Budowlane Piotr Cierlak ul. Floriańska 207, 38-200 Jasło
	179690,25 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 22 sierpnia 2006 r. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brało udział dwóch oferentów. 

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Kazimierz Miśkowicz Wójt Gminy Krempna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O wyborze oferty Usługi Budowlane Piotr Cierlak ul. Floriańska 207, 38-200 Jasło oferent został powiadomiony pismem z dnia 23 sierpnia 2006 r. znak UG.341-11/2006 oraz o wyniku postępowania wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń w dniach od 23 sierpnia 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r. 

Ponadto powyższe zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy i przesłano drugiemu oferentowi. 

Zawarcie umowy o roboty budowlane 

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krempna-Huta Krempska w km 00+493 została zawarta w Krempnej umowa znak UG.341-11/06 z dnia 31 sierpnia 2006 r. pomiędzy Wójtem Gminy – Panem Kazimierzem Miśkowiczem (Zamawiającym),– przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Maciejczyk a Usługi Budowlane Piotr Cierlak ul. Floriańska 207, 38-200 Jasło reprezentowanym przez Pana Piotra Cierlaka, co stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania. 

W paragrafie 2 umowy ustalono terminy: przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót na dzień 04 września 2006 oraz zakończenia robót na dzień 25 października 2006 r.

W paragrafie 11 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy netto: 147287,09 zł. 

W paragrafie 15 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 17 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót. 

Wybór wykonawcy zadania Kotań-Kolanin.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 56/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ogłosił przetarg nieograniczony na obudowę infrastruktury drogowej:

1. Droga Krempna w km 00+00 do 00+400, nr ewid. działki 394/3, 

- droga Krempna-Huta Krempska w km 00+00 do 00+493, 00+508 do 00+1008, nr ewid. działki 423, 464, 434/1, 434/2.

2. Droga Kotań-Kolanin ETAP III w km 00+400 do 00+700, 00+1475 do 00+1745, nr ewid. działki 14/6, 15/1, 55.

3. Droga Polany-Huta Polańska w km 00+1300 do 00+2300, nr ewd. działki 348, 364.

4. Droga Wyszowatka-Granica Województwa w km 00+00 do 00+600, nr ewid. działki 12

5. Droga Świątkowa Wielka w km 00+00 do 00+60, 00+00 do 00+90 nr ewid. działki 369, 368.

6. Droga Myscowa-Kręcisz ETAP III w km 00+1450 do 00+2250, nr ewid. działki 827

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbudowę m.in.  drogi gminnej Kotań-Kolanin w miejscowości Kotań w km 00+400 do 00+700; 00+1475 do 00+1745 znak UG.341-4/2006 stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 56/2006 zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 24 lipca 2006 r. do 4 sierpnia 2006 r. oraz w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr OWP/2006/07/24-456197. Ogłoszenie określa sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert . Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 4 sierpnia 2006 r. godz. 10.10.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 57/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbudowę dróg określonych wyżej. Ogłoszenie o przetargu podpisał Wójt Gminy Krempna. Załącznikiem Nr1 ustanowił regulamin pracy komisji przetargowej.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 82957,96 zł, co stanowi równowartość 18909,95 EURO. Ustalenia wartości dokonał Pan Zbigniew Szweda pracownik Urzędu Gminy w dniu 13 lipca 2006 r. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego i średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów. 

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Kazimierz Miśkowicz- Wójt Gminy Krempna w dniu 21 lipca 2006 r. 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
(brutto)

	1.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30
	78109,71 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 4 sierpnia 2006 r. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.  

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Kazimierz Miśkowicz Wójt Gminy Krempna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O wyborze oferty Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 oferent został powiadomiony pismem z dnia 7 sierpnia 2006r. znak UG.341-4/2006 oraz o wyniku postępowania wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń w dniach od 7 sierpnia 2006 do 16 sierpnia 2006 r. 

Ponadto powyższe zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zawarcie umowy o roboty budowlane 

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa infrastruktury drogowej drogi gminnej Kotań-Kolanin w miejscowości Kotań w km 00+400 do 00+700; 00+1475 do 00+1745 została zawarta w Krempnej umowa znak UG.341-4/06 z dnia18 sierpnia 2006 r. pomiędzy Wójtem Gminy – Panem Kazimierzem Miśkowiczem (Zamawiającym),– przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Maciejczyk a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 reprezentowanym przez Panów Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka –Członka Zarządu, co stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.
W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania. 

W paragrafie 2 umowy ustalono terminy: przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót na dzień 18 sierpnia 2006 oraz zakończenia robót na dzień 20 października 2006 r.

W paragrafie 11 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy netto: 78109,71 zł. 

W paragrafie 15 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 17 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót. 

Wybór wykonawcy zadania Świątkowa Wielka.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 56/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ogłosił przetarg nieograniczony na obudowę infrastruktury drogowej:

1. Droga Krempna w km 00+00 do 00+400, nr ewid. działki 394/3, 

- droga Krempna-Huta Krempska w km 00+00 do 00+493, 00+508 do 00+1008, nr ewid. działki 423, 464, 434/1, 434/2.

2. Droga Kotań-Kolanin ETAP III w km 00+400 do 00+700, 00+1475 do 00+1745, nr ewid. działki 14/6, 15/1, 55.

3. Droga Polany-Huta Polańska w km 00+1300 do 00+2300, nr ewd. działki 348, 364.

4. Droga Wyszowatka-Granica Województwa w km 00+00 do 00+600, nr ewid. działki 12

5. Droga Świątkowa Wielka w km 00+00 do 00+60, 00+00 do 00+90 nr ewid. działki 369, 368.

6. Droga Myscowa-Kręcisz ETAP III w km 00+1450 do 00+2250, nr ewid. działki 827

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbudowę m.in. drogi gminnej w miejscowości Światkowa Wielka  w km 0+00 do 00+60, 00+00 do 00+90 znak UG.341-7/2006 stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 56/2006 zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 24 lipca 2006 r. do 4 sierpnia 2006 r. oraz w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr OWP/2006/07/24-120982. Ogłoszenie określa sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert . Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 4 sierpnia 2006 r. godz. 13.10.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 57/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbudowę dróg określonych wyżej. Ogłoszenie o przetargu podpisał Wójt Gminy Krempna. Załącznikiem Nr1 ustanowił regulamin pracy komisji przetargowej.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 27619,55 zł, co stanowi równowartość 6295,77 EURO. Ustalenia wartości dokonał Pan Zbigniew Szweda pracownik Urzędu Gminy w dniu 13 lipca 2006 r. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego i średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów. 

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Kazimierz Miśkowicz- Wójt Gminy Krempna w dniu 21 lipca 2006 r. 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
(brutto)

	1.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30
	24085,80 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 4 sierpnia 2006 r. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.  

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Kazimierz Miśkowicz Wójt Gminy Krempna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O wyborze oferty Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 oferent został powiadomiony pismem z dnia 7 sierpnia 2006r. znak UG.341-7/2006 oraz o wyniku postępowania wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń w dniach od 7 sierpnia 2006 do 16 sierpnia 2006 r. 

Ponadto powyższe zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zawarcie umowy o roboty budowlane 

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa infrastruktury drogowej drogi gminnej w miejscowości Światkowa Wielka w km 0+00 do 00+60, 00+00 do 00+90 została zawarta w Krempnej umowa znak UG.341-7/06 z dnia18 sierpnia 2006 r. pomiędzy Wójtem Gminy – Panem Kazimierzem Miśkowiczem (Zamawiającym),– przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Maciejczyk a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 reprezentowanym przez Panów Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka –Członka Zarządu, co stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.
W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania. 

W paragrafie 2 umowy ustalono terminy: przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót na dzień 18 sierpnia 2006 oraz zakończenia robót na dzień 20 października 2006 r.

W paragrafie 11 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy netto: 24085,80 zł. 

W paragrafie 15 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 17 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót. 

Wybór wykonawcy zadania Wyszowatka-Granica Województwa.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 56/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ogłosił przetarg nieograniczony na obudowę infrastruktury drogowej:

1. Droga Krempna w km 00+00 do 00+400, nr ewid. działki 394/3, 

- droga Krempna-Huta Krempska w km 00+00 do 00+493, 00+508 do 00+1008, nr ewid. działki 423, 464, 434/1, 434/2.

2. Droga Kotań-Kolanin ETAP III w km 00+400 do 00+700, 00+1475 do 00+1745, nr ewid. działki 14/6, 15/1, 55.

3. Droga Polany-Huta Polańska w km 00+1300 do 00+2300, nr ewd. działki 348, 364.

4. Droga Wyszowatka-Granica Województwa w km 00+00 do 00+600, nr ewid. działki 12

5. Droga Świątkowa Wielka w km 00+00 do 00+60, 00+00 do 00+90 nr ewid. działki 369, 368.

6. Droga Myscowa-Kręcisz ETAP III w km 00+1450 do 00+2250, nr ewid. działki 827

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbudowę m.in. drogi gminnej relacji Wyszowatka-Granica Województwa w miejscowości Wyszowatka w km 00+00 do 00+600, znak UG.341-5/2006 stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 56/2006 zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 24 lipca 2006 r. do 4 sierpnia 2006 r. oraz w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr OWP/2006/07/24-402099. Ogłoszenie określa sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert . Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 4 sierpnia 2006 r. godz. 11.00.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 57/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbudowę dróg określonych wyżej. Ogłoszenie o przetargu podpisał Wójt Gminy Krempna. Załącznikiem Nr1 ustanowił regulamin pracy komisji przetargowej.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 101467,99 zł, co stanowi równowartość 23129,24 EURO. Ustalenia wartości dokonał Pan Zbigniew Szweda pracownik Urzędu Gminy w dniu 13 lipca 2006 r. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego i średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów. 

· W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Kazimierz Miśkowicz- Wójt Gminy Krempna w dniu 21 lipca 2006 r. 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
(brutto)

	1.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30
	99706,95 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 4 sierpnia 2006 r. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.  

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Kazimierz Miśkowicz Wójt Gminy Krempna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O wyborze oferty Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 oferent został powiadomiony pismem z dnia 7 sierpnia 2006r. znak UG.341-5/2006 oraz o wyniku postępowania wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń w dniach od 7 sierpnia 2006 do 16 sierpnia 2006 r. 

Ponadto powyższe zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zawarcie umowy o roboty budowlane 

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa infrastruktury drogowej drogi gminnej relacji Wyszowatka-Granica Województwa w miejscowości Wyszowatka w km 0+00 do 00+600 została zawarta w Krempnej umowa znak UG.341-5/06 z dnia18 sierpnia 2006 r. pomiędzy Wójtem Gminy – Panem Kazimierzem Miśkowiczem (Zamawiającym),– przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Maciejczyk a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 reprezentowanym przez Panów Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka –Członka Zarządu, co stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania. 

W paragrafie 2 umowy ustalono terminy: przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót na dzień 18 sierpnia 2006 oraz zakończenia robót na dzień 20 października 2006 r.

W paragrafie 11 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy netto: 99706,95 zł. 

W paragrafie 15 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 17 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót. 

Wybór wykonawcy zadania Myscowa-Kręcisz.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 56/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ogłosił przetarg nieograniczony na obudowę infrastruktury drogowej:

1. Droga Krempna w km 00+00 do 00+400, nr ewid. działki 394/3, 

- droga Krempna-Huta Krempska w km 00+00 do 00+493, 00+508 do 00+1008, nr ewid. działki 423, 464, 434/1, 434/2.

2. Droga Kotań-Kolanin ETAP III w km 00+400 do 00+700, 00+1475 do 00+1745, nr ewid. działki 14/6, 15/1, 55.

3. Droga Polany-Huta Polańska w km 00+1300 do 00+2300, nr ewd. działki 348, 364.

4. Droga Wyszowatka-Granica Województwa w km 00+00 do 00+600, nr ewid. działki 12

5. Droga Świątkowa Wielka w km 00+00 do 00+60, 00+00 do 00+90 nr ewid. działki 369, 368.

6. Droga Myscowa-Kręcisz ETAP III w km 00+1450 do 00+2250, nr ewid. działki 827

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbudowę m.in. drogi gminnej relacji Myscowa-Kręcisz w miejscowości Myscowa w km 00+1450 do 00+2250, znak UG.341-6/2006 stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 56/2006 zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 24 lipca 2006 r. do 4 sierpnia 2006 r. oraz w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr OWP/2006/07/24-276588. Ogłoszenie określa sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert . Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 4 sierpnia 2006 r. godz. 12.10.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 57/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbudowę dróg określonych wyżej. Ogłoszenie o przetargu podpisał Wójt Gminy Krempna. Załącznikiem Nr1 ustanowił regulamin pracy komisji przetargowej.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 145630,92 zł, co stanowi równowartość 33196,02 EURO. Ustalenia wartości dokonał Pan Zbigniew Szweda pracownik Urzędu Gminy w dniu 13 lipca 2006 r. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego i średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów. 

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Kazimierz Miśkowicz- Wójt Gminy Krempna w dniu 21 lipca 2006 r. 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
(brutto)

	1.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30
	139148,00 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 4 sierpnia 2006 r. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.  

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Kazimierz Miśkowicz Wójt Gminy Krempna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O wyborze oferty Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 oferent został powiadomiony pismem z dnia 7 sierpnia 2006r. znak UG.341-6/2006 oraz o wyniku postępowania wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń w dniach od 7 sierpnia 2006 do 16 sierpnia 2006 r. 

Ponadto powyższe zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zawarcie umowy o roboty budowlane 

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa infrastruktury drogowej drogi gminnej relacji Myscowa-Kręcisz  w miejscowości Myscowa w km 00+1450 do 00+2250 została zawarta w Krempnej umowa znak UG.341-6/06 z dnia18 sierpnia 2006 r. pomiędzy Wójtem Gminy – Panem Kazimierzem Miśkowiczem (Zamawiającym),– przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Maciejczyk a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 reprezentowanym przez Panów Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka –Członka Zarządu, co stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania. 

W paragrafie 2 umowy ustalono terminy: przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót na dzień 18 sierpnia 2006 oraz zakończenia robót na dzień 20 października 2006 r.

W paragrafie 11 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy netto: 139148,00 zł. 

W paragrafie 15 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 17 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót. 

Wybór wykonawcy zadania Krempna-Huta Krempska.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 56/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ogłosił przetarg nieograniczony na obudowę infrastruktury drogowej:

1. Droga Krempna w km 00+00 do 00+400, nr ewid. działki 394/3, 

- droga Krempna-Huta Krempska w km 00+00 do 00+493, 00+508 do 00+1008, nr ewid. działki 423, 464, 434/1, 434/2.

2. Droga Kotań-Kolanin ETAP III w km 00+400 do 00+700, 00+1475 do 00+1745, nr ewid. działki 14/6, 15/1, 55.

3. Droga Polany-Huta Polańska w km 00+1300 do 00+2300, nr ewd. działki 348, 364.

4. Droga Wyszowatka-Granica Województwa w km 00+00 do 00+600, nr ewid. działki 12

5. Droga Świątkowa Wielka w km 00+00 do 00+60, 00+00 do 00+90 nr ewid. działki 369, 368.

6. Droga Myscowa-Kręcisz ETAP III w km 00+1450 do 00+2250, nr ewid. działki 827

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbudowę m.in. drogi gminnej relacji Krempna-Huta Krempska w miejscowości Krempna w km 00+00 do 00+493, 00+508 do 00+1008, znak UG.341-3/2006 stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 56/2006 zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w dniach od 24 lipca 2006 r. do 4 sierpnia 2006 r. oraz w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr OWP/2006/07/24-649114. Ogłoszenie określa sposób uzyskania formularza SIWZ, przedmiot zamówienia, termin realizacji, miejsce i termin składnia ofert . Kryterium oceny ofert przyjęto cenę 100%. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 4 sierpnia 2006 r. godz. 9.10.

Wójt Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 57/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. powołał komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbudowę dróg określonych wyżej. Ogłoszenie o przetargu podpisał Wójt Gminy Krempna. Załącznikiem Nr1 ustanowił regulamin pracy komisji przetargowej.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 178140,81 zł, co stanowi równowartość 40606,52 EURO. Ustalenia wartości dokonał Pan Zbigniew Szweda pracownik Urzędu Gminy w dniu 13 lipca 2006 r. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego i średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów. 

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Kazimierz Miśkowicz- Wójt Gminy Krempna w dniu 21 lipca 2006 r. 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty
(brutto)

	1.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30
	150441,15 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust. 2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 4 sierpnia 2006 r. 

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.  

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Kazimierz Miśkowicz Wójt Gminy Krempna.

Od przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O wyborze oferty Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 oferent został powiadomiony pismem z dnia 07 sierpnia 2006r. znak UG.341-3/2006 oraz o wyniku postępowania wywieszono zawiadomienie na tablicy ogłoszeń w dniach od 07 sierpnia 2006 do 16 sierpnia 2006 r. 

Ponadto powyższe zawiadomienie umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Zawarcie umowy o roboty budowlane 

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Odbudowa infrastruktury drogowej drogi gminnej relacji Krempna-Huta Krempska w miejscowości Krempna w km 00+00 do 00+493, 00+508 do 00+1008 została zawarta w Krempnej umowa znak UG.341-3/06 z dnia18 sierpnia 2006 r. pomiędzy Wójtem Gminy – Panem Kazimierzem Miśkowiczem (Zamawiającym),– przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Maciejczyk a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle 38-200 Jasło ul. Jana Pawła II nr 30 reprezentowanym przez Panów Adama Matuszewskiego - Prezesa Zarządu i Zbigniewa Brączyka –Członka Zarządu, co stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania. 

W paragrafie 2 umowy ustalono terminy: przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót na dzień 18 sierpnia 2006 oraz zakończenia robót na dzień 20 października 2006 r.

W paragrafie 11 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy netto: 150441,15 zł. 

W paragrafie 15 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

W paragrafie 17 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
24 miesiące od dnia końcowego odbioru robót. 

Wybór wykonawcy zadania Remont kładki.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy Krempna wybrał wykonawcę odbudowy kładki linowej na postawie oferty złożonej przez wykonawcę Pana Stanisława Piątka. 

Gminy Krempna dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 25165,50 zł,(wraz z materiałami) co stanowi równowartość 5736,38 EURO. Ustalenia wartości dokonał Pan Zbigniew Szweda pracownik Urzędu Gminy w dniu 12 czerwca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i średniego kursu złotego w stosunku do EURO ogłoszonego Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r

Wartość robocizny określonej przez inwestora wynosi 21267,90 zł.

Na spotkaniu Wójta Gminy Krempna z mieszkańcami wsi Myscowa w dniu 7 czerwca 2006 r. przy zniszczonej przez powódź kładce liniowej na rzece Wisłoce. Mieszkańcy wsi wnioskowali o pilną odbudowę zniszczonej kładki. Kładka stanowi jedyne korzystne piesze połączenie mieszkańców Myscowej z miejscowością Kąty, z której korzystają z dojazdu komunikacja publiczną do szkół i sklepów. Zainteresowani mieszkańcy wskazali Pana Stanisława Piątka jako wykonawcę remontu – odbudowy kładki. Pan Piątek znany jest mieszkańcom jako wykonawca wielu istniejących kładek na terenie gminy Krempna i Nowy Żmigród. Znany jest również Wójtowi Gminy Krempna Kazimierzowi Miśkowiczowi. 

W dniu 14 czerwca 2006 r. Pan Stanisław Piątek zam. Kąty 119 złożył pisemną ofertę, w której zobowiązał się wykonać remontu-odbudowy zniszczonej kładki. Złożona oferta opiewa na kwotę 21000,00 zł. Pan Stanisław Piątek nie przedłożył Wójtowi Gminy zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jak również uprawnień zawodowych. Wójt Gminy Krempna zawarł w dniu 14 czerwca 2006 r. umowę o dzieło z Panem Stanisławem Piątkiem zam. Kąty 119, (co stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli) w której określono:

W paragrafie 1 rzeczowy przedmiot zamówienia.

W paragrafie 2 termin przystąpienia do robót na dzień 14 czerwca 2006 r. i zakończenia 31 sierpnia 2006 r. 

W paragrafie 3 wynagrodzenie za wykonane prace w kwocie 21.000,00 zł brutto. 

W paragrafie 5 kary umowne za nienależyte lub terminowe wykonanie zadania.

Odmulenie zbiornika wodnego w Krempnej

Wójt Gminy Zarządzeniem Nr.61/2006 z dnia 27 lipca 2006r. zarządził wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: ”Odmulenie zbiornika wodnego w miejscowości Krempna”.

Zarządzeniem Nr.62/2006 z dnia 27 lipca 2006r. Wójt Gminy powołał komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na w/w zadanie. Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 548.011,19 zł, co stanowi równowartość 124.917,07 EURO. Ustalenia wartości dokonał Pan Jan Organ w dniu 20 lipca 2006 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego i średniego kursu złotego w stosunku do EURO. Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów. 

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia akceptował Pan Kazimierz Miśkowicz- Wójt Gminy Krempna. 

 Komisja w dniu 2 sierpnia 2006r postanowiła wystąpić do Kierownika zamawiającego tj. Wójta Gminy Krempna o udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia w związku z zaistnieniem przesłanki określonej w art.62 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Okolicznością, która przemawiała za zastosowaniem w/w trybu jest, że zbiornik wodny na rzece Wisłoka został zamulony w 2006r, w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącu marcu i czerwcu oraz wiosennego topnienia śniegu. Pozostawienie zbiornika w stanie ograniczonej jego pojemności stwarzało zagrożenie zalewania terenów położonych poniżej, gdzie zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna i gospodarcza.

Kolejna powódź zagrażała mieniu komunalnemu i osób fizycznych. W związku z czym nie można było zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Zamawiający Wójt Gminy Krempna zaprosił do udziału w negocjacjach bez ogłoszenia następujące podmioty gospodarcze:

1. PEKUM spółka z o.o. 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17

2.”Przedsiębiorstwo robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Spółka z o.o. 39300 Mielec ul. Korczaka 1

3.Zakład Melioracji Wodnych i Budownictwa „WOD-BUD” Sleziak Sp.J Korczyna 230/2 38 340 Biecz

4.Zakład Budownictwa Ogólnego i Hydrotechnicznego „HYDROI-BUD” ul. Łokietka 5 38 300 Gorlice

5.Przedsiębiortstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o.

ul. 3 –go Maja 30; 38-200  Jasło

Na zaproszenie Wójta Gminy do negocjacji odpowiedziało. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. ul. 3 –go Maja 30; 38-200  Jasło przedkładając ofertę z dnia 16 sierpnia 2006r oferując wykonanie robót określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę  541.956,99 zł netto. Była to jedyna oferta na zaproszenie do negocjacji skierowane do pięciu wykonawców. Komisja przyjęła ofertę w/w wykonawcy. 

Wójt Gminy Krempna pismem znak UG.341-10/06 nadanym faksem w dniu 30 sierpnia 2006 powiadomił Urząd Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia.

Zawarcie umowy o roboty budowlane 

Na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Odmulenie zbiornika wodnego w Krempnej  została zawarta w Krempnej umowa znak UG.341-10/06 z dnia28 sierpnia 2006 r. pomiędzy Wójtem Gminy – Panem Kazimierzem Miśkowiczem (Zamawiającym),– przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Maciejczyk a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp.z o.o. ul. 3 –go Maja 30; 38-200 Jasło reprezentowanym przez Pana Wiesława Słomskiego – Prezesa Zarządu.

W paragrafie 1 umowy określono zakres rzeczowy zadania. 

W paragrafie 2 umowy ustalono terminy: zakończenia robót na dzień 10 grudnia 2006 r., który został zmieniony aneksem Nr 1 do umowy z dnia 1 grudnia 2006r., w którym ustalono nowy termin na dzień 15 maja 2007r.

Umowa wraz z aneksem stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

W paragrafie 5 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy na kwotę netto: 541.956,99 zł. 

W paragrafie 7 umowy wykonawca udzielił gwarancji na wykonane roboty na okres 
36 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót. 

W paragrafie 9 ustalono kary umowne jakie uiści wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn przez niego zawinionych oraz za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy i usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa.

Na realizację zadań objętych kontrolą Urząd Gminy w Krempnej opracował na każde zadanie kosztorys inwestorski. Wartość szacunkowa zadań wg kosztorysów inwestorskich przedstawiała się następująco:

	Lp
	Nazwa zadania 
	Koszt netto

/w złotych/

	1.
	Remont kładki linowej w Myscowej
	21.267,90


	2.
	Odbudowa drogi gminnej Polany - Huta Polańska
	61.404,48

	3.
	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krempna – Huta Krempska
	155.476,80

	4.
	Odbudowa drogi gminnej Kotań – Kolanin
	81.445,96

	5.
	Odbudowa drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej
	27.619,55

	6.
	Odbudowa drogi gminnej Wyszowatka – Granica Województwa
	101.467,99

	7.
	Odbudowa drogi gminnej Myscowa – Kręcisz
	145.630,92

	8.
	Odbudowa dróg gminnych Krempna – Huta Krempska oraz Krempna
	178.140,81

	9.
	Odbudowa dróg gminnych: Kotań – Kolanin; Myscowa – Kręcisz (II etap)
	103.941,56

	10.
	Odmulanie zbiornika wodnego w Krempnej
	548.011,19

	RAZEM:
	1.424.407,16


Podsekretarz Stanu w MSWiA w Warszawie Pan Paweł Soloch poinformował Wójta Gminy Krempna Pana Kazimierza Miśkowicza o przewidzianym dofinansowaniu w 2006 r. dla Gminy Krempna następujących zadań:

· pn. „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej” w wysokości nie więcej niż 90.000 zł (i nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu) – przy piśmie z dnia 3 marca 2006 r. znak: BUSKŻ 5523-1-221/06, 

· pn. „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej oraz odmulenie zbiornika wodnego w Krempnej” w wysokości nie więcej niż 1.200.000 zł (i nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu) – przy piśmie z dnia 3 lipca 2006 r. znak: BUSKŻ 5523-8-37/06.

Finansowanie i rozliczenia końcowe zadań.

Wójt Gminy Krempna złożył do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie następujące wnioski o dotacje wraz z wymaganymi dokumentami na dofinansowanie w 2006 r. następujących zadań tj.

w dniu 29 czerwca 2006 r.

· wniosek dotyczący dofinansowania drogi Kotań – Kolanin i drogi Myscowa - Kręcisz

w dniu 24 sierpnia 2006 r.

· wniosek dotyczący dofinansowania remontu kładki linowej w Myscowej,

· wniosek dotyczący dofinansowania odbudowy drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej,

· wniosek dotyczący dofinansowania odbudowy drogi gminnej Wyszowatka – Granica Województwa,

· wniosek dotyczący dofinansowania odbudowy drogi Kotań - Kolanin,

· wniosek dotyczący dofinansowania odbudowy drogi gminnej Myscowa - Kręcisz,

· wniosek dotyczący dofinansowania odbudowy drogi gminnej Krempna – Huta Krempska i Krempna,

· wniosek dotyczący dofinansowania odbudowy drogi gminnej Polany – Huta Polańska.

w dniu 31 sierpnia 2006 r.

· wniosek dotyczący dofinansowania odmulenia zbiornika wodnego w Krempnej,.

· wniosek dotyczący dofinansowania odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej Krempna – Huta Krempska,

Do wniosków dołączone były zestawienia rzeczowo – finansowe robót do wykonania dotyczące w/w zadań, harmonogram zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi przewidzianych do realizacji w 2006 r. wraz z ich planowanymi kosztami na terenie Gminy Krempna.

Podstawowe wielkości dotyczące poszczególnych zadań wynikające z wniosków 
o dotacje przedstawia poniższa tabela:

w złotych

	Lp
	Nazwa zadania
	Udział Gminy Krempna
	Wnioskowana dotacja z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

	1.
	Odcinek drogi Kotań – Kolanin dług. 275 mb

Odcinek drogi Myscowa – Kręcisz dług. 400 mb
	25932,33
	90000,00
	115932,33
	11-07-2006

31-08-2006

	2.
	Remont kładki w Myscowej 
	4200,00
	16800,00
	21000,00
	14-06-2006

31-08-2006

	3.
	Odbudowa drogi Kotań – Kolanin 
	19058,85
	76235,00
	95293,85
	18-08-2006

20-10-2006

	4.
	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krempna – Huta Krempska
	35938,25
	143752,00
	179690,25
	04-09-2006

25-10-2006

	5.
	Odmulenie zbiornika wodnego w Krempnej
	148344,53
	512843,00
	661187,53
	28-08-2006

10-12-2006

	6.
	Droga gminna Polany – Huta Krempska
	11728,80
	46912,00
	58640,80
	18-08-2006

20-10-2006

	7.
	Odbudowa drogi gminnej Myscowa - Kręcisz
	33952,56
	135808,00
	169760,56
	18-08-2006

20-10-2006

	8.
	Odbudowa drogi gminnej Krempna – Huta Krempska i Krempna
	36708,20
	146830,00
	183538,20
	18-08-2006

20-10-2006

	9.
	Odbudowa drogi gminnej Wyszowatka – Granica Województwa
	24329,48
	97313,00
	121642,48
	18-08-2006

20-10-2006

	10.
	Odbudowa drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej
	5877,68
	23507,00
	29384,68
	18-08-2006

20-10-2006

	RAZEM:
	346070,68
	1290000
	1636070,68
	-


Po rozpatrzeniu wniosków o dotacje, w Warszawie zostały zawarte między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie upoważnienia Ministra z dnia 22 lutego 2005 r., a Gminą Krempna, województwo podkarpackie, na obszarze, której wystąpiła powódź mająca miejsce w roku 2004, 2005i 2006 w imieniu, której działał Wójt Gminy Krempna Pan Kazimierz Miśkowicz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Jadwigi Maciejczyk, następujące umowy:

w dniu 1 lipca 2006 r.
· Umowa Nr POD/104/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 26 czerwca 2006 r. dotycząca wykonania odbudowy dróg gminnych: Kotań – Kolanin; Myscowa – Kręcisz (II etap). Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 90.000,00 zł, co stanowiło 
77,63 % wartości kosztów zadania. Gmina Krempna zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 25.932,33 zł, co stanowiło 22,37 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 sierpnia 2006 r.,

w dniu 25 sierpnia 2006 r.

· Umowa Nr POD/455/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania odbudowy drogi gminnej Polany - Huta Polańska. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 46.912,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania. Gmina Krempna zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 11.728,80 zł, co stanowiło 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 20 października 2006 r.,

· Umowa Nr POD/458/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania odbudowy drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 23.507,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania. Gmina Krempna zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 5.877,68 zł, co stanowiło 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 20 października 2006 r.,

· Umowa Nr POD/457/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania odbudowy drogi gminnej Wyszowatka- Granica Województwa. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 97.313,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania. Gmina Krempna zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 24.329,48 zł, co stanowiło 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 20 października 2006 r.,

· Umowa Nr POD/454/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania odbudowy drogi gminnej Myscowa- Kręcisz. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 135.808,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania. Gmina Krempna zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 33.952,56 zł, co stanowiło 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 20 października 2006 r.,

· Umowa Nr POD/453/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania odbudowy drogi gminnej Krempna – Huta Krempska oraz Krempna. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 146.830,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania. Gmina Krempna zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 36.708,20 zł, co stanowiło 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 20 października 2006 r.,

· Umowa Nr POD/459/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania remontu kładki linowej w Myscowej. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 16.800,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania. Gmina Krempna zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 4.200,00 zł, co stanowiło 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 31 sierpnia 2006 r.,

w dniu 12 września 2006 r.

· Umowa Nr POD/547/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 28 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej Krempna – Huta Krempska. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 143.752,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania. Gmina Krempna zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 35.938,25 zł, co stanowiło 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 25 października 2006 r.,

· Umowa Nr POD/456/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania odbudowy drogi gminnej Kotań- Kolanin. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 76.235,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania. Gmina Krempna zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 19.058,85 zł, co stanowiło 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 20 października 2006 r.,

· Umowa Nr POD/548/KR/MSWiA/2006 na podstawie wniosku z dnia 25 sierpnia 2006 r. dotycząca wykonania odmulenia zbiornika wodnego w Krempnej. Przyznano dotację z rezerw celowych budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 512.843,00 zł, co stanowiło 77,56 % wartości kosztów zadania. Gmina Krempna zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 148.344,53 zł, co stanowiło 22,44 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 10 grudnia 2006 r., 

W dniu 20grudnia 2006 r. do w/w umowy został podpisany Aneks Nr 1 w którym wprowadzono następujące zmiany: 

· jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się zakończyć zadanie w terminie do dnia 15 maja 2007 r.

· jednostka samorządu terytorialnego przeznaczy z własnych środków kwotę 148.344,53 zł, tj. 22,44 % kosztów zadania i że środki finansowe na ten cel zostały lub zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2006 r. lub w uchwale na 2007 r.,

· jednostka samorządu terytorialnego w terminie do dnia 15 stycznia2007 r. dokona zwrotu niewykorzystanej dotacji na rachunek bieżący właściwego dysponenta budżetu państwa.

· rozliczenie końcowe zadania powinno zostać przekazane w terminie 15 dni od określonego w § 2 umowy dnia wykonania zadania, a rozliczenie dotacji w terminie do dnia 15 stycznia 2007 r.

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy piśmie z dnia 2 sierpnia 2006 r. znak: F.VI-3011-1/62/06 zawiadomił Wójta Gminy Krempna, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 61 z dnia 2 sierpnia 2006 r. zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 w § 6330 o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Odbudowa dróg gminnych: Kotań – Kolanin, Myscowa- Kręcisz (II etap). Środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2006 r.

Powyższa decyzja Wojewody Podkarpackiego została wprowadzona do budżetu Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 66/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2006 r.


Dotacja z budżetu państwa w kwocie 90.000,00 zł została przekazana na przedmiotowe zadania przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na r-k bankowy Gminy Krempna w dniu 4 sierpnia 2006 r. (wyciąg bankowy nr 0148/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r.).

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy piśmie z dnia 18 października 2006 r. znak: F.VI-3011-1/93/06 zawiadomił Wójta Gminy Krempna, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 92 z dnia 17 października 2006 r. zwiększył plan dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj. 

	Dział 600
	Dział 900
	Nazwa zadania

	Rozdział 60078
	Rozdział 60078
	

	§ 2030
	§ 6330
	§ 6330
	

	16.800,00
	0,00
	0,00
	Remont kładki linowej w Myscowej 

	0,00
	46.912,00
	0,00
	Odbudowa drogi gminnej Polany – Huta Polańska

	0,00
	146.830,00
	0,00
	Odbudowa dróg gminnych Krempna – Huta Krempska oraz Krempna

	0,00
	135.808,00
	0,00
	Odbudowa drogi gminnej Myscowa - Kręcisz

	0,00
	97.313,00
	0,00
	Odbudowa drogi gminnej Wyszowatka- Granica Województwa

	0,00
	23.507,00
	0,00
	Odbudowa drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej

	0,00
	76.235,00
	0,00
	Odbudowa drogi gminnej Kotań – Kolanin

	0,00
	143.752,00
	0,00
	Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krempna – Huta Krempska

	0,00
	0,00
	512.843,00
	Odmulenie zbiornika wodnego w Krempnej

	16.800,00
	670.357,00
	512.843,00
	


Środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83, poz. 4 ustawy budżetowej na 2006 r.

Powyższa decyzja Wojewody Podkarpackiego została wprowadzona do budżetu Gminy Krempna Zarządzeniem Nr 101/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2006 r.


Dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.200.000,00 zł została przekazana na przedmiotowe zadania przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na r-k bankowy Gminy Krempna następującymi przelewami: 

· 16.800,00 zł - w dniu 18 października 2006 r. (wyciąg bankowy nr 0202/2006 z dnia 18 października 2006 r.),

· 450.370,00 zł - w dniu 18 października 2006 r. (wyciąg bankowy nr 0202/2006 z dnia 18 października 2006 r.),

· 219.987,00 zł - w dniu 20 października 2006 r. (wyciąg bankowy nr 0204/2006 z dnia 20 października 2006 r.),

· 512.843,00 zł - w dniu 20 października 2006 r. (wyciąg bankowy nr 0204/2006 z dnia 20 października 2006 r.),

1. Odbudowa dróg gminnych: Kotań – Kolanin; Myscowa – Kręcisz.


Za wykonanie odbudowy dróg gminnych Kotań – Kolanin; Myscowa – Kręcisz wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II nr 30 wystawiło jedną fakturę VAT Nr 91/109/2006 z dnia 5 września 2006 r. na kwotę 115.932,33 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 20.905,83 zł). Termin zapłaty wynikał z umowy z wykonawcą, tj. 30 dni od daty jej doręczenia. Faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w Krempnej w dniu 5 września 2006 r. Nabywcą faktury był Urząd Gminy w Krempnej, 38-232 Krempna. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem z dnia 13 września 2006r. (wyciąg bankowy nr 0176/2006 z dnia 13 września 2006 r.). Faktura i wyciąg bankowy dokumentujący jej zapłatę stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 90.000,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa, co stanowiło 77,63 % wartości kosztów zadania,

· 25.932,33 zł
- środki własne Gminy Krempna, co stanowiło 22,37 % kosztów zadania.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót został spisany w dniu 
5 września 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 75/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 22 sierpnia 2006 r. Komisja stwierdziła, że łączna wartość robót wykonanych wg umowy z dnia 19 czerwca 2006 r. wyniosła 95.026,50 zł netto (115.932,33 zł brutto). Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonania robót komisja stwierdziła, iż w/w zadanie zostało wykonane i z dniem 31 sierpnia 2006 r. Odbierający przyjmuje całość zadania do eksploatacji, co stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 1 lipca 2006 r. 
Nr POD/104/MSWiA/2006 zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 31-153 Kraków, ul. Szlak 73 przy piśmie z dnia 13 września 2005 r. znak: BF-3023-10/2006. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem ewidencyjnym. 

2. Odbudowa drogi gminnej Polany – Huta Polańska.


Za wykonanie odbudowy drogi gminnej Polany- Huta Polańska wykonawca: Usługi Transportowo – Sprzętowe w Zakresie Budownictwa Drogowego, Ziemnego i Wodnego Janusz Cieśla 38-220 Dębowiec, Majscowa 14 wystawiło jedną fakturę VAT Nr 9/2006 
z dnia 31 października 2006 r. na kwotę 58.640,80 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % 
w kwocie 10.574,57 zł). Termin zapłaty: przelew 21 dni. Nabywcą faktury był Urząd Gminy w Krempnej, 38-232 Krempna. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem z dnia 3 listopada 2006r. (wyciąg bankowy nr 0213/2006 z dnia 3 listopada 2006 r.). Faktura i wyciąg bankowy dokumentujący jej zapłatę stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 46.912,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa, co stanowiło 80% wartości kosztów zadania,

· 11.728,80 zł
- środki własne Gminy Krempna, co stanowiło 20% wartości kosztów zadania.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót został spisany w dniu 
30 października 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 99/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 19 października 2006 r. Komisja stwierdziła, że łączna wartość robót wykonanych wg umowy z dnia 18 sierpnia 2006 r. wyniosła 48.066,23 zł netto (58.640,80 zł brutto). Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonania robót komisja stwierdziła, iż w/w zadanie zostało wykonane i z dniem 30 października 2006 r. Odbierający przyjmuje całość zadania do eksploatacji, co stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
Nr POD/455/MSWiA/2006 zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 31-153 Kraków, ul. Szlak 73 przy piśmie z dnia 3 listopada 2006 r. znak: BF3023-14/06. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem ewidencyjnym.
3. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krempna – Huta Krempska.


Za wykonanie odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej Krempna – Huta Krempska wykonawca: Usługi Budowlane Piotr Cierlak ul. Floriańska 207, 38-200 Jasło wystawił jedną fakturę VAT Nr 4/06 z dnia 3listopada 2006 r. na kwotę 179.690,25 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 32.403,16 zł). Termin zapłaty: nie podano. Nabywcą faktury był Urząd Gminy w Krempnej, 38-232 Krempna. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem z dnia 7 listopada 2006r. (wyciąg bankowy nr 0215/2006 z dnia 7 listopada 2006 r.). Faktura i wyciąg bankowy dokumentujący jej zapłatę stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.
Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 143.752,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa, co stanowiło 80% wartości kosztów zadania,

· 35.938,25 zł
- środki własne Gminy Krempna, co stanowiło 20% wartości kosztów zadania.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót został spisany w dniu 
3 listopada 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 100/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 20 października 2006 r. Komisja stwierdziła, że łączna wartość robót wykonanych wg umowy z dnia 31 sierpnia 2006 r. wyniosła 147.287,09 zł netto 
(179.690,25 zł brutto). Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonania robót komisja stwierdziła, iż w/w zadanie zostało wykonane i z dniem 3 listopada 2006 r. Odbierający przyjmuje całość zadania do eksploatacji, co stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 12 września 2006 r. 
Nr POD/547/MSWiA/2006 zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 31-153 Kraków, ul. Szlak 73 przy piśmie z dnia 7 listopada 2006 r. znak: BF3023-16/06. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem ewidencyjnym.
4. Odbudowa drogi gminnej Kotań – Kolanin.


Za wykonanie odbudowy drogi gminnej Kotań - Kolanin wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II nr 30 wystawił jedną fakturę VAT Nr 173/109/06 z dnia 31 października 2006 r. na kwotę 95.293,85 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 17.184,14 zł). Termin zapłaty wynikał z umowy z wykonawcą, tj. 14 dni od daty jej doręczenia. Faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w Krempnej w dniu 2 listopada 2006 r. Nabywcą faktury była Gmina Krempna, 38-232 Krempna. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem z dnia 3 listopada 2006r. (wyciąg bankowy nr 0213/2006 z dnia 3 listopada 2006 r.). Faktura i wyciąg bankowy dokumentujący jej zapłatę stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.
Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 76.235,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa, co stanowiło 80% wartości kosztów zadania,

· 19.058,85 zł
- środki własne Gminy Krempna, co stanowiło 20% wartości kosztów zadania.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót został spisany w dniu 
30 października 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 99/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 19 października 2006 r. Komisja stwierdziła, że łączna wartość robót wykonanych wg umowy z dnia 18 sierpnia 2006 r. wyniosła 78.109,71 zł netto (95.293,85 zł brutto). Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonania robót komisja stwierdziła, iż w/w zadanie zostało wykonane i z dniem 30 października 2006 r. Odbierający przyjmuje całość zadania do eksploatacji, co stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 12 września 2006 r. 
Nr POD/456/MSWiA/2006 zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 31-153 Kraków, ul. Szlak 73 przy piśmie z dnia 3 listopada 2006 r. znak: BF3023-14/06. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem ewidencyjnym.
5. Odbudowa drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej.


Za wykonanie odbudowy drogi gminnej w Świątkowej Wielkiej wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II nr 30 wystawił jedną fakturę VAT Nr 174/109/06 z dnia 31 października 2006 r. na kwotę 29.384,68 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 5.298,88 zł). Termin zapłaty wynikał z umowy z wykonawcą, tj. 14 dni od daty jej doręczenia. Faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w Krempnej w dniu 2 listopada 2006 r. Nabywcą faktury była Gmina Krempna, 38-232 Krempna. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem z dnia 3 listopada 2006r. (wyciąg bankowy nr 0213/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. ). Faktura i wyciąg bankowy dokumentujący jej zapłatę stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.
Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 23.507,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa, co stanowiło 80% wartości kosztów zadania,

· 5.877,68 zł
- środki własne Gminy Krempna, co stanowiło 20% wartości kosztów zadania.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót został spisany w dniu 
30 października 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 99/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 19 października 2006 r. Komisja stwierdziła, że łączna wartość robót wykonanych wg umowy z dnia 18 sierpnia 2006 r. wyniosła 24.085,80 zł netto (29.384,68 zł brutto). Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonania robót komisja stwierdziła, iż w/w zadanie zostało wykonane i z dniem 30 października 2006 r. Odbierający przyjmuje całość zadania do eksploatacji, co stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
Nr POD/458/MSWiA/2006 zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 31-153 Kraków, ul. Szlak 73 przy piśmie z dnia 3 listopada 2006 r. znak: BF3023-14/06. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem ewidencyjnym.
6. Odbudowa drogi gminnej Wyszowatka – Granica Województwa.


Za wykonanie odbudowy drogi gminnej Wyszowatka – Granica Województwa wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II nr 30 wystawił jedną fakturę VAT Nr 131/109/2006 z dnia 31 października 2006 r. na kwotę 121.642,48 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 21.935,53 zł). Termin zapłaty wynikał z umowy z wykonawcą, tj. 14 dni od daty jej doręczenia. Faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w Krempnej w dniu 2 listopada 2006 r. Nabywcą faktury była Gmina 
Krempna, 38-232 Krempna. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem z dnia 3 listopada 2006r. (wyciąg bankowy nr 0213/2006 z dnia 3 listopada 2006 r.). Faktura i wyciąg bankowy dokumentujący jej zapłatę stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.
Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 97.313,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa, co stanowiło 80% wartości kosztów zadania,

· 24.329,48 zł
- środki własne Gminy Krempna, co stanowiło 20% wartości kosztów zadania.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót został spisany w dniu 
30 października 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 99/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 19 października 2006 r. Komisja stwierdziła, że łączna wartość robót wykonanych wg umowy z dnia 18 sierpnia 2006 r. wyniosła 99.706,95 zł netto (121.642,48 zł brutto). Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonania robót komisja stwierdziła, iż w/w zadanie zostało wykonane i z dniem 30 października 2006 r. Odbierający przyjmuje całość zadania do eksploatacji, co stanowi załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
Nr POD/457/MSWiA/2006 zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 31-153 Kraków, ul. Szlak 73 przy piśmie z dnia 3 listopada 2006 r. znak: BF3023-14/06. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem ewidencyjnym.
7. Odbudowa drogi gminnej Myscowa – Kręcisz.


Za wykonanie odbudowy drogi gminnej Myscowa - Kręcisz wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II nr 30 wystawił jedną fakturę VAT Nr 175/109/06 z dnia 31 października 2006 r. na kwotę 29.384,68 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 5.298,88 zł). Termin zapłaty wynikał z umowy z wykonawcą, tj. 14 dni od daty jej doręczenia. Faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w Krempnej w dniu 2 listopada 2006 r. Nabywcą faktury była Gmina Krempna, 38-232 Krempna. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem z dnia 3 listopada 2006r. (wyciąg bankowy nr 0213/2006 z dnia 3 listopada 2006 r.). Faktura i wyciąg bankowy dokumentujący jej zapłatę stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.
Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 135.808,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa, co stanowiło 80% wartości kosztów zadania,

· 33.952,56 zł
- środki własne Gminy Krempna, co stanowiło 20% wartości kosztów zadania.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót został spisany w dniu 
30 października 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 99/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 19 października 2006 r. Komisja stwierdziła, że łączna wartość robót wykonanych wg umowy z dnia 18 sierpnia 2006 r. wyniosła 139.148,00 zł netto (169.760,56 zł brutto). Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonania robót komisja stwierdziła, iż w/w zadanie zostało wykonane i z dniem 30 października 2006 r. Odbierający przyjmuje całość zadania do eksploatacji, co stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
Nr POD/454/MSWiA/2006 zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 31-153 Kraków, ul. Szlak 73 przy piśmie z dnia 3 listopada 2006 r. znak: BF3023-14/06. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem ewidencyjnym.
8. Odbudowa dróg gminnych Krempna – Huta Krempska oraz Krempna.


Za wykonanie odbudowy dróg gminnych Krempna – Huta Krempska oraz Krempna wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II nr 30 wystawił jedną fakturę VAT Nr 176/109/06 z dnia 31 października 2006 r. na kwotę 183.538,20 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 33.097,05 zł). Termin zapłaty wynikał z umowy z wykonawcą, tj. 14 dni od daty jej doręczenia. Faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w Krempnej w dniu 2 listopada 2006 r. Nabywcą faktury była Gmina Krempna, 38-232 Krempna. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem z dnia 3 listopada 2006r. (wyciąg bankowy nr 0213/2006 z dnia 3 listopada 2006 r.). Faktura i wyciąg bankowy dokumentujący jej zapłatę stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.
Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 146.830,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa, co stanowiło 80% wartości kosztów zadania,

· 36.708,20 zł
- środki własne Gminy Krempna, co stanowiło 20% wartości kosztów zadania.



Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót został spisany w dniu 
30 października 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 99/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 19 października 2006 r. Komisja stwierdziła, że łączna wartość robót wykonanych wg umowy z dnia 18 sierpnia 2006 r. wyniosła 150.441,15 zł netto (183.538,20 zł brutto). Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonania robót komisja stwierdziła, iż w/w zadanie zostało wykonane i z dniem 30 października 2006 r. Odbierający przyjmuje całość zadania do eksploatacji, co stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
Nr POD/453/MSWiA/2006 zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 31-153 Kraków, ul. Szlak 73 przy piśmie z dnia 3 listopada 2006 r. znak: BF3023-14/06. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem ewidencyjnym.
9. Remont kładki linowej w Myscowej.


Za wykonanie remontu kładki linowej w Myscowej wykonawca: Stanisław Piątek zam. Kąty 119, 38-230 Nowy Żmigród wystawił rachunek z dnia 7 września 2006 r. na kwotę 21.000,00 zł brutto. Nabywcą rachunku była Gmina Krempna. Rachunek został opisany pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Rachunek został zapłacony przelewem w kwocie 21.000,00 zł w dniu 13 września 2006r. (wyciąg bankowy nr 0176/2006 z dnia 13 września 2006 r.). 

Ze względu na to, że przelana wykonawcy zadania kwota 21.000,00 zł była kwotą brutto (zawierała kwotę 3.192,00 zł stanowiącą podatek dochodowy od osób fizycznych, który Gmina Krempna była zobowiązana odprowadzić do Urzędu Skarbowego) – Wójt Gminy Krempna przy piśmie z dnia 19 września 2006 r. znak: BF-3022-2/06 skierowanym do Pana Piątka Stanisława zam. Kąty 116 zwrócił się o zwrot do kasy Urzędu mylnie przekazanego przez Urząd Gminy Krempna podatku w kwocie 3.192,00 zł. 

W odpowiedzi na w/w pismo Pan Stanisław Piątek dokonał zwrotu podatku w kwocie 3.192,00 zł do kasy Urzędu Gminy w Krempnej w dniu 27 września 2006 r. (Nr kwitariusza 3400608 z dnia 27 września 2006 r. Raport kasowy Nr 6/2006 za okres od 01 – 29 września 2006 r. poz. 42.) 

Urząd Gminy w Krempnej dokonał przelewu podatku dochodowego za m-c wrzesień 
w kwocie 3.192,00 zł do Urzędu Skarbowego w Jaśle w przelewie z dnia 19 października 2006 r. wyciąg bankowy Nr 0203 z dnia 19 października 2006 r. 

Opisane wyżej dokumenty stanowią załącznik nr 9 do protokołu kontroli.
Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 16.800,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa, co stanowiło 80% wartości kosztów zadania,

· 4.200,00 zł
- środki własne Gminy Krempna, co stanowiło 20% wartości kosztów zadania.

Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót został spisany w dniu 6 września 2006 r. 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Krempna Nr 75 z dnia 22 sierpnia 2006 r. Komisja stwierdziła, że łączna wartość robót wykonanych wyniosła 21.000,00 zł (brutto). Po dokładnych oględzinach na miejscu wykonania robót komisja stwierdziła, iż w/w zadanie zostało wykonane i przyjęte, co stanowi załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
Nr POD/459/MSWiA/2006 zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 31-153 Kraków, ul. Szlak 73 przy piśmie z dnia 13 września 2006 r. znak: BF-3023-11/2006. 

Korektę w/w rozliczenia końcowego zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 25 sierpnia 2006 r. Nr POD/459/MSWiA/2006 zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 31-153 Kraków, ul. Szlak 73 przy piśmie z dnia 20 października 2006 r. znak: BF-3023-12/06. Dane wykazane 
w skorygowanym rozliczeniu były zgodne ze stanem ewidencyjnym.

10. Odmulenie zbiornika wodnego w Krempnej.


Za wykonanie odmulenia zbiornika wodnego w Krempnej wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Spółka z o.o., 38-200 Jasło, 
ul. 3-go maja 30 wystawiło następujące faktury VAT:

1. Nr 68/44/x/2006 z dnia 30 października 2006 r. na kwotę 366.246,06 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 66.044,37 zł). Termin zapłaty wynikał z umowy 
z wykonawcą, tj. 14 dni od daty pozytywnego protokołu odbioru. Faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w Krempnej w dniu 3 listopada 2006 r. Nabywcą faktury była Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem z dnia 24 listopada 2006r. (wyciąg bankowy nr 0228/2006 z dnia 24 listopada 2006 r.).

Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 340.000,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa,

· 26.246,06 zł
- środki własne Gminy Krempna.

2. Nr 112/44/XII/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. na kwotę 193.941,44 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 34.973,05 zł). Termin zapłaty wynikał z umowy z wykonawcą, tj. 14 dni od daty pozytywnego protokołu odbioru. Faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w Krempnej w dniu 20 grudnia 2006 r. Nabywcą faktury była Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona przelewem z dnia 21 grudnia 2006r. (wyciąg bankowy nr 0247/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r.).

Poniesione nakłady zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 172.843,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa,

·   21.098,44 zł
- środki własne Gminy Krempna.

3. Nr 69/44/v/2007 z dnia 24 maja 2007 r. na kwotę 101.000,03 zł brutto (w tym podatek VAT 22 % w kwocie 18.213,12 zł). Termin zapłaty wynikał z umowy z wykonawcą, tj. 14 dni od daty pozytywnego protokołu odbioru. Faktura wpłynęła do Urzędu Gminy w Krempnej w dniu 28 maja 2007 r. Nabywcą faktury była Gmina Krempna, 38-232 Krempna 85. Faktura została opisana pod względem merytorycznym 
i formalno - rachunkowym. Faktura została zapłacona następującymi przelewami:

· 10.000,00 zł w dniu 28 maja 2007r. (wyciąg bankowy nr 0100/2007 z dnia 28 maja 
2007 r.),

· 91.000,03 zł w dniu 29 maja 2007r. (wyciąg bankowy nr 0101/2007 z dnia 29 maja 
2007 r.),

Poniesione nakłady w 2007 r. w kwocie 101.000,03 zł zostały w całości sfinansowane ze środków własnych Gminy Krempna.

Wszystkie faktury wraz z wyciągami bankowymi dokumentującymi ich zapłatę stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.
Łącznie poniesione nakłady w latach 2006 i 2007 w wysokości 661.187,53 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 512.843,00 zł 
- środki z rezerwy celowej z budżetu państwa, co stanowiło 77,56% wartości kosztów zadania,

· 148.344,53 zł
- środki własne Gminy Krempna, co stanowiło 22,44% wartości kosztów zadania.



Protokół rzeczowo – finansowy częściowego odbioru robót został spisany w dniu 
18 grudnia 2006 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 113/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 15 grudnia 2006 r. Komisja stwierdziła, że łączna wartość robót wykonanych wg umowy z Wykonawcą nr UG 341-10/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. wyniosła 560.187,50 zł brutto.


Protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót został spisany w dniu 
24 maja 2007 r. przez Komisję, powołaną na podstawie Zarządzenia Nr 113/2006 Wójta Gminy Krempna z dnia 15 grudnia 2006 r. Komisja stwierdziła, że łączna wartość robót wykonanych wg umowy z Wykonawcą nr UG 341-10/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. wyniosła 661.187,53 zł, co stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

Rozliczenie częściowe zadania wykonanego w 2006 roku, a wynikające z § 7 umowy z dnia 12 września 2006 r. Nr POD/548/MSWiA/2006 zmienionej aneksem nr 1 z dnia 
20 grudnia 2006 r zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 przy piśmie 
z dnia 21 grudnia 2006 r. znak: BF 3023-20/06. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem ewidencyjnym.
Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy z dnia 12 września 2006 r. 
Nr POD/548/MSWiA/2006 zmienionej aneksem nr 1 z dnia 20 grudnia 2006 r zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 przy piśmie z dnia 28 maja 2007 r. znak: BF3023-11/07. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem ewidencyjnym.
Ustalenia końcowe.
Przyznana dotacja z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.290.000,00 zł wykorzystana została 
w całości i zgodnie z przeznaczeniem.


Wszystkie wystawione faktury i rachunki dotyczące wykonywanych zadań były opisane pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Ponadto posiadały dekretację księgową uwidaczniającą źródła jej finansowania (podział na środki własne Gminy Krempna i dotację z rezerw celowych budżetu państwa).


Dokumenty finansowo księgowe i protokoły odbioru robót nie budziły zastrzeżeń 
z przepisami prawa. Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.


Gmina Krempna uczestniczyła we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych umów o przyznanie dotacji. 

Realizacja odbudowy poszczególnych zadań i ich finansowanie, odbywało się zgodnie 
z zawartymi umowami o dotacje pomiędzy Gminą Krempna, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – reprezentowanym przez Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki od nr 1 do nr 10 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w Zarządzeniu Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 
17 listopada 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, tj.

· prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 
w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 32 zarządzenia),

· złożenie kontrolującemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisanie protokołu kontroli (§ 33 zarządzenia), 

· odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy (§ 34 zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 1/2007.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Wójt Gminy Krempna.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Wójta i Skarbnika protokół podpisano.

Krempna, dnia 27 czerwca 2007 r.

Podpisy

Kontrolujący:




Kontrolowani:

............................




    ..................................

1. Adam Bednarz




1. Wójt Gminy Krempna

............................




     .........................................

2. Andrzej Gierucki




2. Skarbnik Gminy Krempna

Protokół otrzymałem osobiście w dniu 27 czerwca 2007 r.
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