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Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

            w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu
ZK.IV.0932-3/07

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Miejskim w Ropczycach 

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Kontrolę przeprowadzili:

· Robert Śmieszek – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia 
Nr ZK.IV-0939-3/07 z dnia 6 lutego 2007r. podpisanego przez Wicewojewodę Pana Dariusza Iwaneczko w dniach 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19 lutego 2007 r.

· Wojciech Pytko - inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr F.IV.0939/34/07 z dnia 7 lutego 2007 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego 
przez Z-ca Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Panią Wiesława Toczyńska-Kucha w dniach  12, 13, 14, 16, 19 lutego 2007 r.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie /Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm./ oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych w wysokości 1 160 000 zł przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:
1. Burmistrzem Ropczyc jest Pan Bolesław Bujak wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 12.11.2006r. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza z dnia 13.11.2006r. podpisał Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Gminy Ropczyce pełnił Pan Stanisław Fąfara.

2. Skarbnikiem Gminy Ropczyce jest Pani Danuta Dąbrowska powołana na stanowisko uchwałą  nr III/30/1994 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 08.08.1994r.
W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Bolesław Bujak


- Burmistrz Ropczyc

- Pani Danuta Dąbrowska

- Skarbnik Gminy Ropczyce

- Pani Zofia Malinowska

- Inspektor w Referacie GKiM

Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Gminy Ropczyce

Obiekty drogowe i oświatowe objęte kontrolą zostały zniszczone przez obfite, długotrwałe opady deszczu i lokalne wystąpienia rzek, które wystąpiły w dniach 18-19 marca 2005 r., 
27-31 marca 2006 r, 3-4 czerwca 2006 r. W celu oszacowania powstałych strat powodziowych Burmistrz Ropczyc Zarządzeniem Nr SOiO 0151/60/05 powołał komisję d/s oszacowania strat powodziowych. Powołana komisja dokonała oceny powstałych strat oraz sporządziła protokoły z szacowania. Opracowane materiały posłużyły Gminie Ropczyce do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń – strat powodziowych na drogach gminnych oraz infrastrukturze oświatowej. Przesyłane wnioski o dotację uzyskały pozytywna opinię  Wojewodę Podkarpackiego. Protokoły z szacowania strat stanowią Załącznik nr 1 do protokołu kontroli . 

I  Remont dróg gminnych 

· ul. Kolonia na odcinku o dł. 450 mb,

· Gnojnica Działy-Lipie na odcinku o dł. 400 mb,

· Okonin – przez wieś na odcinku o dł. 200 mb

Pismem z dnia 3 marca 2006 roku  znak BSK.5523-1-253/06 Pan Paweł Soloch Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Burmistrza Gminy Ropczyce Pana Stanisława Fąfarę, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2006 r.  dla gminy Ropczyce dofinansowanie
 w wysokości 100 000 zł  na zadanie pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismem z dnia 28 kwietnia 2006 roku Burmistrz Gminy Ropczyce na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Ropczycach remont dróg gminnych:  ul. Kolonia na odcinku o dł. 450 mb, Gnojnica Działy-Lipie na odcinku o dł. 400 mb, Okonin – przez wieś na odcinku o dł. 200 mb.

Gmina posiada sporządzone w dniu 14 kwietnia 2006 przez Pana Andrzeja Panka  kosztorysy inwestorskie na remonty poszczególnych dróg:

· ul. Kolonia na odcinku o dł. 450 mb – 60.851, 56 zł netto,

· Gnojnica Działy-Lipie na odcinku o dł. 400 mb – 40.847,36 zł netto,

· Okonin – przez wieś na odcinku o dł. 200 mb – 30.007,82 zł netto. 

Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Gmina opracowała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Burmistrza Gminy Ropczyce w dniu 21 kwietnia 2006 roku.

Wybór wykonawcy robót:

W dniu 24 kwietnia 2006 r. Gmina Ropczyce ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej 60 000 EURO na „Wykonanie remontu dróg gminnych na łącznej długości 1050 mb, które zostały podzielone na zadania:

Zadanie nr 1 Remont drogi gminnej ul. Kolonia na odcinku o dł. 450 mb,

Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej Gnojnica Działy-Lipie na odcinku o dł. 400 mb,

Zadanie nr 3 Remont drogi gminnej Okonin – przez wieś na odcinku o dł. 200 mb.

Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego. 
W ogłoszeniu podano m.in.:

· termin realizacji zamówienia : 31 lipca 2006 r,

· termin składania ofert : 10 maja 2006 r. godz. 9.00,

· otwarcie ofert : 10 maja 2006 r. godz. 9.30,

· kryterium oceny ofert : cena –100%.

Zadanie nr 1

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery ważne  oferty, z których w  dniu 10 maja 2006 r wybrano najkorzystniejszą ofertę. Z przeprowadzonego  postępowania sporządzono protokół  o udzielenie  zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro /na druku ZP- 2 /, zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Ropczyce Pana Stanisława Fąfarę.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano ofertę Nr 1 Rejonu Budowy Dróg i Mostów 
w Krośnie Sp. z o.o  jako ofertę która uzyskała największa liczbę punktów według przyjętego kryterium.

Zadanie nr 2 

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery ważne oferty. Prace komisji przetargowej zakończyły się w dniu 10 maja 2006  roku, z toku których sporządzono protokół  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro /na druku ZP- 2 /.
Protokół z postępowania zatwierdził  Burmistrz Gminy Ropczyce Pan Stanisław Fąfara.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano ofertę Nr 1 Rejonu Budowy Dróg i Mostów 
w Krośnie Sp. z o. o jako ofertę która uzyskała największa liczbę punktów według przyjętego  kryterium.

Zadanie nr 3

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery ważne oferty. Prace komisji przetargowej zakończyły się  w dniu 10 maja 2006  roku, z  toku których sporządzono protokół  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro /na druku ZP- 2 /, zatwierdzony  przez Burmistrza Gminy Ropczyce Pana Stanisława Fąfarę.

W pkt 10 protokołu postępowania podano ofertę Nr 1 Rejonu Budowy Dróg i Mostów 
w Krośnie Sp. z o. o jako ofertę która uzyskała największa liczbę punktów według przyjętego  kryterium. Druki ZP-2 i druki ZP-12 stanowią Załącznik nr 2 do protokołu.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 24 maja  2006 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr SOiO 3421/112/2006. Przedmiot umowy ustalono w § 1 umowy tj. wykonanie remontów n/w odcinków dróg:

- ul. Kolonia na odcinku o dł. 450 mb,

- Gnojnica Działy-Lipie na odcinku o dł. 400 mb,

- Okonin – przez wieś na odcinku o dł. 200 mb
Szczegółowy zakres remontów dróg wykonawca zobowiązał się do wykonania zgodnie 
z zakresami ustalonymi w kosztorysach ofertowych stanowiących załącznik Nr 1 do umowy.

Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

· przekazanie placu budowy do: 25 maja 2006 roku,

· rozpoczęcie robót do: 25 maja 2006 roku,

· zakończenie robót do: 31 lipca 2006 roku,

· odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru,

· wynagrodzenie w kwocie 142.485,02 zł brutto,

 Umowę podpisali: 

-  wykonawca:

Prezes   Zarządu   Pan Józef Wandas

Pan  Jacek Skrobacz Członek Zarządu

-  zamawiający:
Burmistrz Gminy Ropczyce Pan Stanisław Fąfara przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce Pani Danuty Dąbrowskiej.
Finansowanie inwestycji:

Pismem znak: F.VI-3011-1/65/06 z dnia 11.08.2006 r. Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił Burmistrza Miasta 
i Gminy Ropczyce, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 64 z 11.08.2006 r. zwiększył plan dotacji w dziale 600, rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z tego na:

- Remont drogi gminnej Okonin przez wieś – 
7.778 zł,

- Remont drogi gminnej Gnojnica Działy-Lipie – 
32.887 zł,

- Remont drogi gminnej ul. Kolonia – 
59.335 zł.

Środki te pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 4 ustawy budżetowej na 2006 r.

Zarządzeniem Nr SOiO 0151/236/2006 Burmistrza Ropczyc z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2006 r. środki przyznane z budżetu państwa na realizację opisywanych zadań zostały wprowadzone do budżetu Gminy w następujący sposób:

- po stronie dochodów dział 600, rozdz. 60078 § 2030 kwota 100.000 zł,

- po stronie wydatków dział 600, rozdz. 60078 § 4270 kwota 100.000 zł.

Wydział Finansów i Budżetu przekazał środki w kwocie 100.000 zł w dniu 11.08.2006 r.

Środki te wpłynęły na rachunek bankowy Gminy tego samego dnia.

Burmistrz Gminy Ropczyce złożył w dniu 28 czerwca 2006 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych  trzy wnioski na remontowane odcinki drogi. We wnioskach m.in określono:

Zadanie nr 1 - Remont ul. Kolonia na odcinku o dł. 450 mb,

- udział własny Gminy – 14.834,90 zł,

- udział dotacji z budżetu państwa – 59.335,00 zł

- termin wykonania zadania – 31.07.2006r.

Zadanie nr 2 – Remont drogi gminnej Gnojnica Działy-Lipie na odcinku o dł. 400 mb,

- udział własny Gminy – 41.109,12 zł,

- udział dotacji z budżetu państwa – 32.887,00 zł

- termin wykonania zadania – 31.07.2006r.

Remont nr 3 – Remont odcinka drogi gminnej Okonin – przez wieś na odcinku o dł. 200 mb

- udział własny Gminy – 19.428,00 zł,

- udział dotacji z budżetu państwa – 7.778,00 zł

- termin wykonania zadania – 31.07.2006r.

Do wniosków dołączone były również zestawienia rzeczowo – finansowe robót przewidzianych do wykonania.

Po rozpatrzeniu wniosków o dotacje w dniu 6 lipca 2006 r. w Warszawie zostały zawarte trzy umowy pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Gminą Ropczyce w imieniu którego działał Burmistrz Gminy Ropczyce Pan Stanisław Fąfara z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej.

Zadanie nr 1 - Remont ul. Kolonia na odcinku o dł. 450 mb – umowa nr POD/138/KR/MSWiA/2006.

Zakres podmiotowy zadania  podano w § 1 pkt 1 i 2 umowy. Przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja  w kwocie 59.335,00 zł stanowiła 80 % wartości kosztów  zadania . 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego  zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  14.834,90  zł   tj. 20 %  kosztów zadania.    

Gmina  zobowiązało się do wykonania zadania do dnia 31.07.2006 rok.

Zadanie nr 2 – Remont drogi gminnej Gnojnica Działy-Lipie na odcinku o dł. 400 mb – umowa nr POD/136/KR/MSWiA/2006.

Zakres podmiotowy zadania  podano w § 1 pkt 1 i 2 umowy. Przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja  w kwocie 32.887,00 zł stanowiła 80 % wartości kosztów  zadania . 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego  zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  8.222,12  zł   tj. 20 %  kosztów zadania.

Gmina  zobowiązała się do wykonania zadania do dnia 31.07.2006 rok.

Remont nr 3 – Remont odcinka drogi gminnej Okonin – przez wieś na odcinku o dł. 200 mb – umowa nr POD/137/KR/MSWiA/2006.

Zakres podmiotowy zadania  podano w § 1 pkt 1 i 2 umowy. Przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja  w kwocie 7.778,00 zł stanowiła 29 % wartości kosztów  zadania . 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego zobowiązała się przeznaczyć z własnych środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  19.428,00 zł tj. 71 %  kosztów zadania.

Gmina  zobowiązała się do wykonania zadania do dnia 31.07.2006 rok.

Finansowanie:

Pismem z dnia 31.07.2006 r. wykonawca zgłosił zamawiającemu wykonanie zadania 
i zwrócił się z prośbą o dokonanie odbioru końcowego trzech remontowanych odcinków dróg gminnych. W dniu 3 sierpnia 2006 roku odbyły się odbiory, z których sporządzono Protokoły odbioru robót. Podczas odbioru ustalono, że zakres prac oraz sposób ich wykonania był zgodny z umową i został przyjęty przez inwestora bez usterek.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca wystawił fakturę VAT nr 481/179/06/6 z dnia 
4 sierpnia 2006 r. na kwotę brutto 142.485,02 zł. Fakturę zapłacono przelewem w 9 sierpnia 2006 r.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona.

W/w faktura wraz z przelewem i protokołami końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli. 

Rozliczenie

Rozliczenia końcowe zadania zostało przesłane pismem z dnia 8 sierpnia 2006 roku do Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych Zespół ds. Dorzecza Wisły w Krakowie. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem faktycznym.

II  Remont infrastruktury drogowo-mostowej i oświatowej

Pismem z dnia 3 lipca 2006 roku  znak BSK.5523-8-28/06 Pan Paweł Soloch Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Burmistrza Gminy Ropczyce Pana Stanisława Fąfarę, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2006 roku dla gminy Ropczyce dofinansowanie w wysokości 1.060.000 zł na zadanie pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej i oświatowej”. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu. 

Gmina przyrzeczone środki finansowe postanowiła przeznaczyć na n/w zadania: 

· Zadanie nr 1 Remont drogi gminnej Okonin– Laskowa na odcinku o długości 260 mb,

· Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej Gnojnica – Podlas na odcinku o długości 600 mb,

· Zadanie nr 3 Remont drogi gminnej Gnojnica-Stadion na odcinku o długości 200 mb,

· Zadanie nr 4 Remont drogi gminnej Brzezówka – Potoki na odcinku o długości 250 mb,

· Zadanie nr 5 Remont drogi gminnej „Lubzina w kierunku lasu” na odcinku o długości 400 mb,

· Zadanie nr 6 Remont drogi gminnej Niedźwiada – Kolawa na odcinku o długości 800 mb,

· Zadanie nr 7 Remont drogi gminnej Niedźwiada-Polska na odcinku o długości 300 mb,

· Zadanie nr 8 Remont drogi gminnej Mała-Dział na odcinku o długości 600 mb,

· Zadanie nr 9 Remont drogi gminnej Mała-Madejówka na odcinku o długości 800 mb,

· Zadanie nr 10 Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie – Stobierna na odcinku o 500 mb,

· Zadanie nr 11 Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie – Bokocie na odcinku 
o długości 1000 mb,

· Zadanie nr 12 Remont drogi gminnej Ropczyce – Borki Chechelskie na odcinku 
o długości 700 mb,

· Zadanie nr 13 Remont drogi gminnej Ropczyce-Chcechły „Na Świdra” na odcinku 

· o długości 600 mb,

· Zadanie nr 14 Remont drogi gminnej Ropczyce ul. Kolonia na odcinku o długości 400 mb,

· Zadanie nr 15 Remont drogi gminnej Niedźwiada na „Lisaka” na odcinku o długości 180 mb,

· Zadanie nr 16 Remont drogi gminnej Ropczyce Śródmieście ul. Polna na odcinku 200 mb,

· Zadanie nr 17 Remont drogi Ropczyce-Chechły na odcinku o długości 300 mb,

· Zadanie nr 18 Remont piwnic Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach,

· Zadanie nr 19 Remont piwnic i uszkodzonej kanalizacji sanitarnej w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ropczycach.

Część finansowa ogólna

Pismem znak: F.VI-3011-1/93/06 z dnia 18.10.2006 r. Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił Burmistrza Miasta 
i Gminy Ropczyce, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 92 z 17.10.2006 r. zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o kwotę 1.060.000 zł, z tego:

1) w dziale 600, rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 1.027.923 zł, z tego na:

- Remont drogi gminnej Okonin-Laskowa - 
31.743 zł,

- Remont Drogi gminnej Gnojnica-Podlas - 
83.085 zł,

- Remont Drogi gminnej Gnojnica-Stadion
26.254 zł,

- Remont Drogi gminnej Brzezówka-Potoki - 
26.367 zł,

- Remont Drogi gminnej „Lubzina w kierunku lasu” - 
60.387 zł,

- Remont Drogi gminnej Niedźwiada-Kolawa - 
72.685 zł,

- Remont Drogi gminnej Niedźwiada-Polska - 
25.592 zł,

- Remont Drogi gminnej Mała-Dział - 
104.049 zł,

- Remont Drogi gminnej Mała-Madejówka - 
102.347 zł,

- Remont Drogi gminnej Łączki Kucharskie-Stobierna - 
57.499 zł,

- Remont Drogi gminnej Łączki Kucharskie-Bokocie - 
96.321 zł,

- Remont Drogi gminnej Ropczyce-Borki Chechelskie - 
116.085 zł,

- Remont Drogi gminnej Ropczyce-Chechły „Na Świdra” - 
81.502 zł,

- Remont Drogi gminnej Ropczyce ul. Kolonia - 
60.418 zł,

- Remont Drogi gminnej Niedźwiada na „Lisaka” - 
24.656 zł,

- Remont Drogi gminnej Ropczyce Śródmieście ul. Polna - 
18.956 zł,

- Remont Drogi gminnej Ropczyce-Chechły - 
39.977 zł.

2) w dziale 801, rozdziale 80178 § 2030 o kwotę 32.077 zł, z tego na:

- Remont piwnic i uszkodzonej kanalizacji sanitarnej

  w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ropczycach – 
14.524 zł,

- Remont piwnic w Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach – 
17.553 zł.

Środki te pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 4 ustawy budżetowej na 2006 r.

Uchwałą Nr XLIV/554/06 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 września 2006 r. 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2006 r. środki przyznane z budżetu państwa na realizację opisywanych zadań zostały wprowadzone do budżetu Gminy 
w następujący sposób:

1) po stronie dochodów:

- dział 600, rozdz. 60078 § 2030 kwota 1.027.923 zł,

- dział 801, rozdz. 80178 § 2030 kwota 32.077 zł,

2) po stronie wydatków:

- dział 600, rozdz. 60078 §4270 kwota 1.027.923 zł,

- dział 801, rozdz. 80178 § 4270 kwota 32.077 zł.

Wydział Finansów i Budżetu przekazał środki w kwocie 1.060.000 zł w dniu 18.10.2006 r.

Środki te wpłynęły na rachunek bankowy Gminy tego samego dnia.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa infrastruktura drogowa:

Pismem z dnia 23 sierpnia 2006 roku Burmistrz Gminy Ropczyce na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Ropczycach remont dróg gminnych.

Gmina posiada sporządzone w dniach 20-21 czerwca 2006r przez Pana Andrzeja Panka  kosztorysy inwestorskie na remonty poszczególnych dróg. Łączna wartość kosztorysów inwestorskich wynosi 953.545,03 zł netto.

Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Gmina opracowała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Burmistrza Gminy Ropczyce w dniu 17 lipca 2006 roku.

Wybór wykonawcy robót:

Burmistrz Gminy Ropczyce Zarządzeniem Nr SOiO.0151/204/2006 z dnia 12 lipca 2006 roku postanowił ogłosić przetarg nieograniczony w celu udzielenia zamówienia publicznego na „Wykonanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej równowartości 
60 000 EURO zostało skierowane do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 188 z dnia 25 lipca 2006 roku pod pozycja 38206. Ponadto ogłoszenie było umieszczone na stronie internetowej www.bip.ropczyce.um.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ropczycach i „plantach” od dnia 17 lipca do 17 sierpnia 2006r.

W ogłoszeniu podano m.in.:


-
termin realizacji zamówienia : 31 lipca 2006r,

· termin składania ofert : 17 sierpnia 2006 r. godz. 8.45,

· otwarcie ofert : 17 sierpnia 2006 r. godz. 9.00,

· kryterium oceny ofert : cena –100%.

Ponadto w ogłoszeniu podano że dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, 
na które składają się poszczególne odcinki dróg wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z protokołami postępowań o udzielnie zamówienia spisanymi w dniu 17 sierpnia 2006 roku i zatwierdzonymi przez Burmistrza Gminy Ropczyce Pana Stanisława Fąfarę najkorzystniejszą oferty złożyły:

Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów S.A w Dębicy ul. Drogowców 1 na zadania:

· Zadanie nr 4 Remont drogi gminnej Brzezówka – Potoki na odcinku o długości 250 mb za kwotę 32.958,30 zł brutto,

· Zadanie nr 5 Remont drogi gminnej „Lubzina w kierunku lasu” na odcinku o długości 400 mb za kwotę 75.483,84 zł brutto,

· Zadanie nr 6 Remont drogi gminnej Niedźwiada – Kolawa na odcinku o długości 800 mb za kwotę 90.855,84 zł brutto,

· Zadanie nr 8 Remont drogi gminnej Mała-Dział na odcinku o długości 600 mb za kwotę 130.061,76 zł brutto,

· Zadanie nr 9 Remont drogi gminnej Mała-Madejówka na odcinku o długości 800 mb za kwotę 127.934,08 zł brutto,

· Zadanie nr 14 Remont drogi gminnej Ropczyce ul. Kolonia na odcinku o długości 400 mb za kwotę 75.522,88 zł brutto.

Kserokopia Druków ZP-2 i ZP-12 stanowi Załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o w Rzeszowie ul. Rejtana 6 na zadania: 

· Zadanie nr 1 Remont drogi gminnej Okonin – Laskowa na odcinku o długości 260 mb za kwotę 39.679,29 zł brutto,

· Zadanie nr 7 Remont drogi gminnej Niedźwiada-Polska na odcinku o długości 300 mb za kwotę 31.990,60 zł brutto,

· Zadanie nr 10 Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie – Stobierna na odcinku o 500 mb za kwotę 71.874,10 zł brutto,

· Zadanie nr 12 Remont drogi gminnej Ropczyce – Borki Chechelskie na odcinku 
o długości 700 mb za kwotę 145.106,80 zł brutto,

· Zadanie nr 15 Remont drogi gminnej Niedźwiada na „Lisaka” na odcinku o długości 180 mb za kwotę 30.820,13 zł brutto,

· Zadanie nr 16 Remont drogi gminnej Ropczyce Śródmieście ul. Polna na odcinku 200 mb za kwotę 23.694, 84 zł brutto.

Kserokopia Druków ZP-2 i ZP-12 stanowi Załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul. 1 Maja 42 na zadania:

· Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej Gnojnica – Podlas na odcinku o długości 600 mb za kwotę 103.856,16 zł brutto,

· Zadanie nr 3 Remont drogi gminnej Gnojnica-Stadion na odcinku o długości 200 mb za kwotę 32.818,00 zł brutto,

· Zadanie nr 11 Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie – Bokocie na odcinku 
o długości 1000 mb za kwotę 120.401,80 zł brutto,

· Zadanie nr 13 Remont drogi gminnej Ropczyce-Chcechły „Na Świdra” na odcinku 
o długości 600 mb za kwotę 101.877,32 zł brutto,

· Zadanie nr 17 Remont drogi Ropczyce-Chechły na odcinku o długości 300 mb za kwotę 49.971,81 zł brutto.

Kserokopia Druków ZP-2 i ZP-12 stanowi Załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 28 sierpnia 2006 roku Gmina Ropczyce zawarła z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym S.A. Dębica 6 umów na wykonanie poszczególnych zadań. Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zadań objętych przedmiotem umów zgodnie z kosztorysami ofertowymi tj.:

· Zadanie nr 4 Remont drogi gminnej Brzezówka – Potoki na odcinku o długości 250 mb za kwotę 32.958,30 zł brutto – Umowa Nr SOiO3421/198/2006,

· Zadanie nr 5 Remont drogi gminnej „Lubzina w kierunku lasu” na odcinku o długości 400 mb za kwotę 75.483,84 zł brutto– Umowa Nr SOiO3421/199/2006, 

· Zadanie nr 6 Remont drogi gminnej Niedźwiada – Kolawa na odcinku o długości 800 mb za kwotę 90.855,84 zł brutto– Umowa Nr SOiO3421/200/2006, 

· Zadanie nr 8 Remont drogi gminnej Mała-Dział na odcinku o długości 600 mb za kwotę 130.061,76 zł brutto– Umowa Nr SOiO3421/201/2006, 

· Zadanie nr 9 Remont drogi gminnej Mała-Madejówka na odcinku o długości 800 mb za kwotę 127.934,08 zł brutto– Umowa Nr SOiO3421/202/2006, ,

· Zadanie nr 14 Remont drogi gminnej Ropczyce ul. Kolonia na odcinku o długości 400 mb za kwotę 75.522,88 zł brutto– Umowa Nr SOiO3421/203/2006.

Umowy podpisali: 

- wykonawca:

Prezes   Zarządu   Pan Jerzy Gwóźdź 

Członek Zarządu Pan  Jacek Skrobacz 

- zamawiający:
Burmistrz Gminy Ropczyce Pan Stanisław Fąfara przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce Pani Danuty Dąbrowskiej.

W dniu 28 sierpnia 2006 roku Gmina Ropczyce zawarła z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o  6 umów na wykonanie poszczególnych zadań. Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zadań objętych przedmiotem umów zgodnie z kosztorysami ofertowymi tj.:


Zadanie nr 1 Remont drogi gminnej Okonina – Laskowa na odcinku o długości 260 mb za kwotę 39.679,29 zł brutto – Umowa Nr SOiO3421/192/2006,

· Zadanie nr 7 Remont drogi gminnej Niedźwiada-Polska na odcinku o długości 300 mb za kwotę 31.990,60 zł brutto– Umowa Nr SOiO3421/193/2006, 

· Zadanie nr 10 Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie – Stobierna na odcinku o 500 mb za kwotę 71.874,10 zł brutto– Umowa Nr SOiO3421/194/2006,

· Zadanie nr 12 Remont drogi gminnej Ropczyce – Borki Chechelskie na odcinku 
o długości 700 mb za kwotę 145.106,80 zł brutto – Umowa Nr SOiO3421/195/2006,

· Zadanie nr 15 Remont drogi gminnej Niedźwiada na „Lisaka” na odcinku o długości 180 mb za kwotę 30.820,13 zł brutto– Umowa Nr SOiO3421/196/2006,

· Zadanie nr 16 Remont drogi gminnej Ropczyce Śródmieście ul. Polna na odcinku 200 mb za kwotę 23.694, 84 zł brutto – Umowa Nr SOiO3421/197/2006,

Umowy podpisali: 

- wykonawca:

Prezes   Zarządu   Pan Franciszek Kosiorowski,

- zamawiający:
Burmistrz Gminy Ropczyce Pan Stanisław Fąfara przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce Pani Danuty Dąbrowskiej.

W dniu 28 sierpnia 2006 roku Gmina Ropczyce zawarła z firmą „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 5 umów na wykonanie poszczególnych zadań. Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie zadań objętych przedmiotem umów zgodnie z kosztorysami ofertowymi tj.:

· Zadanie nr 2 Remont drogi gminnej Gnojnica – Podlas na odcinku o długości 600 mb za kwotę 103.856,16 zł brutto Umowa Nr SOiO3421/204/2006,

· Zadanie nr 3 Remont drogi gminnej Gnojnica-Stadion na odcinku o długości 200 mb za kwotę 32.818,00 zł brutto Umowa Nr SOiO3421/205/2006, 

· Zadanie nr 11 Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie – Bokocie na odcinku 
o długości 1000 mb za kwotę 120.401,80 zł brutto Umowa Nr SOiO3421/206/2006 ,

· Zadanie nr 13 Remont drogi gminnej Ropczyce-Chcechły „Na Świdra” na odcinku 
o długości 600 mb za kwotę 101.877,32 zł brutto Umowa Nr SOiO3421/207/2006 ,

· Zadanie nr 17 Remont drogi Ropczyce-Chechły na odcinku o długości 300 mb za kwotę 49.971,81 zł brutto Umowa Nr SOiO3421/208/2006 .

Umowy podpisali: 

- wykonawca:

Prezes Zarządu Pan Grzegorz Wojtaszek,

- zamawiający:
Burmistrz Gminy Ropczyce Pan Stanisław Fąfara przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce Pani Danuty Dąbrowskiej.

Finansowanie 

1. Remont drogi gminnej Okonin-Laskowa

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Okonin-Laskowa na odcinku długości 260 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 30.09.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 39.679,29 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 7.936,29 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 31.743 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/549/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. 
z o.o. z Rzeszowa, wystawił fakturę VAT nr 14/20/06 z dnia 09.10.2006 r. na kwotę brutto 39.679,29 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 11.10.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 7.936,29 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 31.743,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 11.10.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

2. Remont drogi gminnej Gnojnica-Podlas

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Gnojnica-Podlas na odcinku długości 600 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 103.856,16 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 20.771,16 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 83.085 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/550/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ze Strzyżowa, wystawił fakturę VAT nr FVS 016/11/06/MD z dnia 09.11.2006 r. na kwotę brutto 103.856,16 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 10.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 20.771,16 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 83.085 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 10.11.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

3. Remont drogi gminnej Gnojnica-Stadion

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Gnojnica-Stadion na odcinku długości 200 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 32.818 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 6.564 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 26.254 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/551/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ze Strzyżowa, wystawił fakturę VAT nr FVS 017/11/06/MD z dnia 09.11.2006 r. na kwotę brutto 32.818 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 10.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 6.564 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 26.254 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 10.11.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

4. Remont drogi gminnej Brzezówka-Potoki

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Brzezówka-Potoki na odcinku o długości 250 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 30.09.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 32.958,30 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 6.591,30 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 26.367 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/552/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 
z Dębicy, wystawił fakturę VAT nr F/268/TP/2006 z dnia 09.10.2006 r. na kwotę brutto 32.958,30 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 11.10.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 6.591,30 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 26.367,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 11.10.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

5. Remont drogi gminnej „Lubzina w kierunku lasu”

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej „Lubzina w kierunku lasu” na odcinku o długości 400 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 75.483,84 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 15.096,84 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 60.387 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/553/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 

z Dębicy, wystawił fakturę VAT nr F/328/TP/2006 z dnia 02.11.2006 r. na kwotę brutto 75.483,84 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 10.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 15.096,84 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 60.387,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 10.11.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

6. Remont drogi gminnej Niedźwiada-Kolawa

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Niedźwiada-Kolawa na odcinku o długości 800 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 90.855,84 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 18.170,84 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 72.685 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/554/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 
z Dębicy, wystawił fakturę VAT nr F/329/TP/2006 z dnia 02.11.2006 r. na kwotę brutto 90.855,84 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 10.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 18.170,84 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 72.685,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 12 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 10.11.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

7. Remont drogi gminnej Niedźwiada-Polska

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Niedźwiada-Polska na odcinku długości 300 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 30.09.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 31.990,60 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 6.398,60 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 25.592 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/555/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. 
z o.o. z Rzeszowa, wystawił fakturę VAT nr 13/10/06 z dnia 09.10.2006 r. na kwotę brutto 31.990,60 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 11.10.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 6.398,60 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 25.592,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 13 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 11.10.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

8. Remont drogi gminnej Mała-Dział

W dniu 29.08.2005 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Mała-Dział na odcinku o długości 600 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 130.061,76 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 26.012,76 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 104.049 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/556/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 
z Dębicy, wystawił fakturę VAT nr F/330/TP/2006 z dnia 02.11.2006 r. na kwotę brutto 130.061,76 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 10.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 26.012,76 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 104.049,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 14 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 10.11.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

9. Remont drogi gminnej Mała - Madejówka

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Mała-Madejówka na odcinku o długości 800 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 127.934,08 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 25.587,08 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 102.347,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/557/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 

z Dębicy, wystawił fakturę VAT nr F/331/TP/2006 z dnia 10.11.2006 r. na kwotę brutto 127.934,08 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 10.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 25.587,08 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 102.347,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 15 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 10.11.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

10. Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie – Stobierna

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Stobierna na odcinku długości 500 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 30.09.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 71.874,10 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 14.375,10zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 57.499,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/558/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. 
z o.o. z Rzeszowa, wystawił fakturę VAT nr 12/10/06 z dnia 09.10.2006 r. na kwotę brutto 71.874,10 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 11.10.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 14.375,10 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 57.499,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 16 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 11.10.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

11. Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie – Bokocie

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Łączki Kucharskie - Bokocie na odcinku długości 1000 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 120.401,80 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 24.080.80 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 96.321,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/559/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ze Strzyżowa, wystawił fakturę VAT nr FVS 018/11/06/MD z dnia 09.11.2006 r. na kwotę brutto 120.401,80 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 10.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 24.080,80 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 96.321,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 17 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 10.11.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

12. Remont drogi gminnej Ropczyce – Borki Chechelskie

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Ropczyce – Borki Chechelskie na odcinku długości 700 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 145.106,80 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 29.021,80 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 116.085,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/560/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. 
z o.o. z Rzeszowa, wystawił fakturę VAT nr 74/10/06 z dnia 31.10.2006 r. na kwotę brutto 145.106,80 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 09.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 29.021,80 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 116.085,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 18 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 11.10.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

13. Remont drogi gminnej Ropczyce – Chechły „Na Świdra”

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Ropczyce – Chechły „Na Świdra” na odcinku o długości 600 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 101.877,32 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 20.375,32 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 81.502,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/561/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ze Strzyżowa, wystawił fakturę VAT nr FVS 019/11/06/MD z dnia 09.11.2006 r. na kwotę brutto 101.877,32 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 10.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 20.375,32 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 81.502,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 19 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 10.11.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

14. Remont drogi gminnej Ropczyce ul. Kolonia

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Ropczyce ul. Kolonia na odcinku o długości 400 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 75.522,88 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 15.104,88 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 60.418,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/562/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. 
z Dębicy, wystawił fakturę VAT nr F/327/TP/2006 z dnia 10.11.2006 r. na kwotę brutto 75.522,88 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 10.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 15.104,88 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 60.418,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 20 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 10.11.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

15. Remont drogi gminnej Niedźwiada na „Lisaka”

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Niedźwiada na „Lisaka” na odcinku długości 180 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 30.820,13 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 6.164,13 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 24.656,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/563/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. 
z o.o. z Rzeszowa, wystawił fakturę VAT nr 73/10/06 z dnia 31.10.2006 r. na kwotę brutto 30.820,13 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 09.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 6.164,13 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 24.656,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 21 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 11.10.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

16. Remont drogi gminnej Ropczyce Śródmieście ul. Polna

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Ropczyce Śródmieście ul. Polna na odcinku długości 200 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 30.09.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 23.694,84 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 4.738,84 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 18.956,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/564/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. 
z o.o. z Rzeszowa, wystawił fakturę VAT nr 11/10/06 z dnia 09.10.2006 r. na kwotę brutto 23.694,84 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 11.10.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 4.738,84 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 18.956,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 22 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 11.10.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

17. Remont drogi gminnej Ropczyce – Chechły

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej Ropczyce – Chechły na odcinku o długości 300 mb” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku. Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 29.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 31.10.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 49.971,81 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 9.984,81 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 39.977,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/565/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ze Strzyżowa, wystawił fakturę VAT nr FVS 020/11/06/MD z dnia 09.11.2006 r. na kwotę brutto 49.971,81 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 10.11.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 9.994,81 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 39.977,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 23 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 10.11.2006 r. znak: GKiM.3410-1/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

18. Remont piwnic w Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach

Pismem z dnia 23 sierpnia 2006 roku Burmistrz Gminy Ropczyce na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  ( tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Ropczycach remont piwnic 
w Zespole Szkół Nr 1 na działce nr 1698/2 w Ropczycach oraz remont piwnic i uszkodzonej kanalizacji sanitarnej w Publicznym Przedszkolu nr 1 na działce nr 862/1 w Ropczycach.

Burmistrz Gminy Ropczyce Pana Stanisław Fąfara na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.Nr 19 z 2004 r. poz 177 z późń. Zm.) udzielił zamówienia na wykonanie „Remontu piwnic i uszkodzonej kanalizacji sanitarnej w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Ropczycach” Zakładowi Usługowemu Wod-Kan co gaz ul. Zielona 40a w Ropczycach. 

Strony w umowie Nr SOiO.3421/209/2006 podpisanej w dniu 25 sierpnia 2006 roku ustaliły w § 1 szczegółowy zakres robót tj. zgodnie z dołączonym do umowy zakresem robót do wykonania po powodzi w dniu 4 czerwca 2006 r.

Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

· rozpoczęcie robót : 28 sierpnia 2006 roku,

· zakończenie robót: 22 września 2006 roku,

· usunięcie usterek do 14 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek,

· wynagrodzenie w kwocie brutto 24.970,00 zł brutto.

 Umowę podpisali: 

-  wykonawca    :   Właściciel Pan Jerzy Miąso  

- zamawiający:
Burmistrz Gminy Ropczyce Pan Stanisław Fąfara przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce Pani Danuty Dąbrowskiej.

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont piwnic w Zespole Szkół Nr 1 w Ropczycach” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 28.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 25.09.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 21.940,89 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 4.387,89 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 17.553,00 zł, tj. 80,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/566/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Remontowo – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ” z Ropczyc, wystawił fakturę VAT nr 14/2006 z dnia 02.10.2006 r. na kwotę brutto 21.940,89 zł.

Fakturę zapłacono w dniu 06.10.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 4.387,89 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 17.553,00 zł.

Faktura była prawidłowo opisana. Zawierała zapis, że została sprawdzona pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków została zapłacona. Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 24 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 06.10.2006 r. znak: GKiM.3410-45A/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

19. Remont piwnic i uszkodzonej kanalizacji sanitarnej w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ropczycach

Burmistrz Gminy Ropczyce Pana Stanisław Fąfara na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późń. Zm.) udzielił zamówienia na wykonanie „Wykonanie remontu piwnic na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Ropczycach” Remontowo Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Pokój” 
w Ropczycach z siedzibą 39-100 Ropczyce ul. Przemysłowa 15.

Strony w umowie Nr SOiO.3421/210/2006 podpisanej w dniu 25 sierpnia 2006 roku ustaliły w § 1 szczegółowy zakres robót tj. zgodnie z dołączonym do umowy zakresem robót do wykonania po powodzi w dniu 4 czerwca 2006 r.

Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

· rozpoczęcie robót : 28 sierpnia 2006 roku,

· zakończenie robót: 25 września 2006 roku,

· usunięcie usterek do 14 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek,

· wynagrodzenie w kwocie brutto 21.940,89 zł brutto.

 Umowę podpisali: 

-  wykonawca:

Prezes Zarządu Pani Urszula Gawlik




Pełnomocnik Mytych Małgorzata

- zamawiający:
Burmistrz Gminy Ropczyce Pan Stanisław Fąfara przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce Pani Danuty Dąbrowskiej.

W dniu 29.08.2006 r. Burmistrz Ropczyc złożył wniosek o dotację na dofinansowanie zadania pn. „Remont piwnic i uszkodzonej kanalizacji sanitarnej w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Ropczycach” dotkniętego klęską żywiołową w 2006 roku Do wniosku załączone były wymagane dokumenty.

Termin rozpoczęcia prac przewidziano na dzień 28.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 25.09.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 24.970,00 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 10.446,00 zł, tj. 42,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja wyniosła 14.524,00 zł, tj. 58,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 12.09.2006 r. podpisano umowę Nr POD/567/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej. Warunki określone w umowie tj. wartość zadania, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania były zgodne ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji.

Za wykonane i odebrane prace wykonawca – Zakład Usługowy Instalacje Wod-Kan co gaz Jerzy Miąso z Ropczyc, wystawił rachunek nr 17/2006 z dnia 02.10.2006 r. na kwotę 24.970 zł.

Rachunek zapłacono w dniu 06.10.2006 r. w następujący sposób:

1) ze środków własnych Gminy w wysokości 10.446,00 zł,

2) ze środków dotacji w wysokości 14.524,00 zł.

Rachunek był prawidłowo opisany. Zawierał zapis, że został sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzony do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków został zapłacony. Kserokopia rachunku wraz z protokołem odbioru robót stanowi Załącznik nr 25 do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 06.10.2006 r. znak: GKiM.3410-45A/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenie końcowe dotacji do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 7 umowy.

Ustalenia końcowe:

· Przyznana dotacja z budżetu państwa wykorzystana została w całości i zgodnie 
z przeznaczeniem.

· Wszystkie wystawione faktury dotyczące kontrolowanych zadań były opisane pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym. Posiadały dekretację księgową uwidaczniającą źródła jej finansowania (podział na środki własne i dotację z rezerw budżetu państwa). 

· Dokumenty finansowo-księgowe i protokoły odbioru robót nie budziły zastrzeżeń.

· Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.

· Gmina Ropczyce uczestniczyła we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych umów o przyznanie dotacji.

Załączniki od nr 1 do nr 25 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformowali Kierownika Jednostki o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 Zarządzenia);

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu  
(§ 33 Zarządzenia);

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz.   1 /2007

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Ropczyce.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Burmistrza i Skarbnika Gminy protokół podpisano.

Ropczyc , dnia 19 lutego 2007 r.

Podpisy:

Kontrolujący:






Kontrolowani:

............................
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