Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV-932- 7/07

Protokół

Kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Gminy w Dębicy

Województwo podkarpackie

ul. Batorego 13, 39 – 200 Dębica

w dniach 7-16 marca 2007r.

Kontrolę przeprowadził:

Adam Bednarz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie Upoważnienia Nr ZK.IV.0939-9/07 z dnia 05.03.2007r.

Józef Wota – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie Upoważnienia Nr F.IV.0939/45/07 z dnia 05.03.2007r.

Do przeprowadzenia kontroli wystawionych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.,               o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 z późn.zm.) oraz paragrafu nr 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych na zadaniach:

I.   zabezpieczenie przyczółków na potoku Ostra w m. Latoszyn (k/Mądro) 

zabezpieczenie przyczółków na potoku Ostra w m. Latoszyn (k/Grych) remont mostu oraz jego ubezpieczenie w m. Gumniska 

odbudowa drogi gruntowej gminnej wzdłuż lewego brzegu potoku Ostra w m. Latoszyn nr dr 1063509 

zabezpieczenie korpusu drogi wraz z odprowadzeniem wód powierzchniowych                  w m. Latoszyn nr dr 106350 (od mostu wzdłuż potoku Ostra) tj. (0,150 km)

umocnienie lewej skarpy wraz z udrożnieniem potoku w m. Braciejowa lewostronny dopływ potoku Ostra (koło tartaku)

przebudowa mostku w m. Stobierna (potok od strony kamieńca) nr dr 106329 oraz remont przejazdu przez potok w m. Stasiówka (droga od P. Kamińska w kier. Podgórski, Wójcik) nr dr 106328

II.  w m. Brzeźnica (Osiedle boczna powiatowa kier. obok młyna w kier. jam) (0,200 km) 

w m. Pustków Osiedle nr 106275 (od wille wzdłuż torów kolejowych) (0,200 km)

w m. Brzeźnica nr 106271(od cmentarza do Wisłoki kier. „na wały”) (0,210 km) 

w m. Pustków nr 106266 (Krownice od drogi Powiatowej w kier. Męciszów koło P. Jaskot) (0,285 km) 

w m. Zawada nr 106310 (k/od Lew do Parys) (0,200 km) (kier. Mleczko) (0,200 km) 

w m. Nagawczyna remont drogi gminnej w Nagawczynie (stara w kier. cmentarza oraz droga w kier. P. Żurek) - 0,140 km 

w m. Gumniska nr 106361 (Kopaliny - Poddębice) (0,380 km) 

III. w m. Stobierna nr drogi: 106333 - k/Ciszek /Jędrzejczyk (0,310 km) 

w m. Stobierna nr drogi: 106336 (k/Jędrzejczyk) (0,230 km), 

w m. Stasiówka nr drogi: 106381 (k/Kliś i Kędzior) (0,370 km), 

Naprawa nasypu drogi nr 106281 w m. Brzeźnica Wola (droga w kierunku magazynów gazu (0,050 km), droga koło leśniczówki (0,110 km) (0,160 km),

Naprawa uszkodzonego przepustu na drodze gminnej i ubezpieczenie potoku Perełka (kier. P. Wielgus (0,120 km) 

IV. zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu i remont uszkodzonej drogi gminnej w m. Paszczyna (k/Szkoła) nr drogi: 106300

zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drewnianego i remont uszkodzonej drogi gminnej w m. Podgrodzie (obok stadionu) nr drogi: 106353

zabezpieczenie podpór mostu na potoku Ostra i naprawa drogi gminnej w m. Gumniska 

naprawa uszkodzonych dróg gminnych w m. Podgrodzie – Grabówka - nr drogi: 106352; Nawsie – nr drogi: 106354; Trzedniaki (kier. Arcus) - drogi te znajdują się w jednym ciągu

naprawa uszkodzonych dróg gminnych w m. Braciejowa (kier. P. Słowiński) 

V. w m. Brzeźnica nr 106269 (k/Birusia, Kanii) (0,300 km) 

w m. Brzeźnica nr 106288 (k/Siwca, kier. leśniczówki) (0,230 km) 

w m. Kozłów nr 106285 (boczna drogi woj.-w kier. „Jałowców” ) (0,230 km) 

w m. Głobikowa nr 106395 (k/Grudna, kier. Raś) (0,220 km) 

w m. Paszczyna nr 106300 (k/szkoły od oczyszczalni w kier. Brzezówki do szkoły) (0,400 km) 

VI. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na obiektach oświatowo – sportowych w miejscowościach: Stasiówka, Podgrodzie, Brzeźnica Wola, Gumniska.

VII. utwardzenie części placu targowego w Kędzierzu,

przeczyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnej w m. Pustynia, Kozłów, Paszczyna

wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z umocnieniem brzegu koło               P. Stawarz w Zawadzie

remont drogi wraz z oczyszczeniem kanalizacji sanitarnej w m. Zawada /za zakładem kamieniarskim/( w kier. P. Lew o długości 300 m i szerokości 4 m)

VIII. Remont dróg gminnych: „Grabówka” w m. Podgrodzie, „w kierunku cmentarza” w m. Latoszyn, „Nawsie” w m. Podgrodzie.

Ustalenia wstępne:

1. Wójtem Gminy Dębica jest Pan Stanisław Rokosz wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006r. Zaświadczenie o wyborze Wójta z dnia 13 listopada 2006r. podpisał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej.

2. Skarbnikiem Gminy Dębica jest Pani Marta Panek powołana na stanowisko uchwałą Nr XIII/193/04 Rady Gminy Dębica z dnia 2 kwietnia 2004r.

W toku kontroli informacji udzielali:

1. Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica

2. Pani Marta Panek – Skarbnik Gminy Dębica

3. Pan Aleksander Reguła – Naczelnik Wydziału Inwestycji

Ustalenia ogólne:

Realizacja wymienionych zadań związana była z powstaniem na terenie Gminy Dębica              w 2005 oraz 2006 roku szkód powodziowych spowodowanych nadmiernymi opadami atmosferycznymi w dniach 18-20 marca 2005r. oraz 3-5 czerwca 2006r. 

1. po powstałych stratach w 2005 roku Wójt Gminy Dębica Zarządzeniem                              nr 14/OrASO/05 z dnia 21 marca 2005 powołał Komisje zadaniem, której było oszacowanie rozmiaru powstałych szkód z określeniem wartości. Z prac Komisji               w dniu 29 marca 2005 sporządzony został protokół, w którym wyszczególniono zadania dotknięte skutkami powodziowymi oraz podano szacunkową wartość powstałych strat. Sporządzony protokół podpisany został przez Przewodniczącego,                                   z-cę Przewodniczącego oraz Członków Komisji.

W dniu 20 kwietnia 2005 roku sporządzony został protokół z weryfikacji strat szkód popowodziowych z udziałem przedstawicieli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

2. po powstałych stratach w 2006 roku Wójt Gminy Dębica Zarządzeniem                            nr 30/OrASO/06 z dnia 06 czerwca 2006 powołał Komisje zadaniem, której było oszacowanie rozmiaru powstałych szkód z określeniem wartości. Z prac Komisji                w dniu 12 czerwca 2006 sporządzony został protokół, w którym wyszczególniono zadania dotknięte skutkami powodziowymi oraz podano szacunkową wartość powstałych strat. Sporządzony protokół podpisany został przez Przewodniczącego oraz Członków Komisji.

W dniu 19 czerwca 2006 roku sporządzony został protokół z weryfikacji strat szkód popowodziowych z udziałem przedstawicieli Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Kserokopie protokołów zbiorczych i weryfikacyjnych stanowią załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Ustalenia szczegółowe:

I.    zabezpieczenie przyczółków na potoku Ostra w m. Latoszyn (k/Mądro) 

zabezpieczenie przyczółków na potoku Ostra w m. Latoszyn (k/Grych) remont mostu oraz jego ubezpieczenie w m. Gumniska 

odbudowa drogi gruntowej gminnej wzdłuż lewego brzegu potoku Ostra                                   w m. Latoszyn nr dr 1063509 

zabezpieczenie korpusu drogi wraz z odprowadzeniem wód powierzchniowych                  w m. Latoszyn nr dr 106350 (od mostu wzdłuż potoku Ostrej) tj. (0,150 km)

umocnienie lewej skarpy wraz z udrożnieniem potoku w m. Braciejowa lewostronny dopływ potoku Ostra (koło tartaku)

przebudowa mostku w m. Stobierna (potok od strony kamieńca) nr dr 106329 oraz remont przejazdu przez potok w m. Stasiówka (droga od P. Kamińska                              w kier. Podgórski, Wójcik) nr dr 106328

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2006r. Gmina Dębica złożyła w dniu 29.08.2006r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73 wniosek o dotacje na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej.

We wniosku podano:

- wartość robót do dofinansowania (kwota brutto) – 182 300,04 zł.

- środki własne




    -   44 755,04 zł.

- środki z budżetu państwa


    - 137 545,00 zł.

We wniosku przyjęto:

 termin rozpoczęcia robót na 17.08.2006r. a zakończenie 30.11.2006r.

Wniosek podpisany został przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy Dębica

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006r.,    w którym wyszczególniono zakres robót do wykonania oraz koszt realizacji poszczególnych elementów zadania. Sporządzone zestawienie rzeczowo-finasowe robót podpisane zostały przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy, Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy oraz Pana Adama Zabilskiego – Inspektora Nadzoru.

Opracowany wniosek pozytywnie zaopiniowany został w dniu 28.08.2006r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19.09.2006r. zawarta została umowa                           nr POD/761/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji            a Gminą Dębica województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w roku 2006 obejmujące zadanie pn.:

      „zabezpieczenie przyczółków na potoku Ostra w m. Latoszyn (k/Mądro), zabezpieczenie przyczółków na potoku Ostra w m. Latoszyn (k/Grych) remont mostu oraz jego ubezpieczenie w m. Gumniska, odbudowa drogi gruntowej gminnej wzdłuż lewego brzegu potoku Ostra w m. Latoszyn nr dr 1063509, zabezpieczenie korpusu drogi wraz            z odprowadzeniem wód powierzchniowych w m. Latoszyn nr dr 106350 (od mostu wzdłuż rzeki Ostrej) tj. (0,150 km), umocnienie lewej skarpy wraz z udrożnieniem potoku w m. Braciejowa lewostronny dopływ potoku Ostra (koło tartaku), przebudowa mostku          w m. Stobierna (potok od strony Kamieńca) nr dr 106329 oraz remont przejazdu przez potok w m. Stasiówka (droga od P. Kamińska w kier. Podgórski, Wójcik) nr dr 106328”

W paragrafie 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania  w 2006 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie,                       że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w § 1 w terminie                do dnia 30.11.2006r.

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 137 545,00 zł. co stanowi 75,40 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie     44 755,04 zł. co stanowi 24,60 % kosztów zadania.

W paragrafie 7 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji  - 15 dni                 od dnia zakończenia realizacji zadania.

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania:

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- 
Uchwały Nr XXXI/515/06 Rady Gminy Dębica z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica na rok 2006 zaplanowano wydatki:

W dziale 600 „Transport i łączność”



      - 1 664 460,00 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           - 1 202 000,00 zł.

wydatki bieżące /odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 690 000 zł., w tym udział środków gminy 140 000 zł./

wydatki majątkowe / odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 512 000 zł., w tym udział środków gminy 112 000 zł.

- 
Uchwała XXXII/540/06 Rady Gminy Dębica z dnia 13 września 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie:

Zwiększa się dochody:

W dziale 600 „Transport i łączność”, w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 321 259 zł.,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej i oświatowej - remont kanalizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na kwotę 92 947 zł.

Zmniejsza się dochody:

Dział 600 „Transport i łączność”, w paragrafie 6330:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 400 000 zł.

- 
Zarządzenie nr 60/ITR/06 Wójta Gminy z dnia 16.08.2006r. w sprawie finansowania skutków klęsk żywiołowych w którym ujęto środki własne w wysokości: 44 755,04 zł.

-
 Zarządzenie nr 80/FiP/06 Wójta Gminy Dębica z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w Dochodach:

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                       na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na kwotę 144 zł. (zmniejszenie).

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w wysokości: 182 300,04 zł.
W tym dotacja celowa z budżetu państwa na w/w zadanie w wysokości 137 545,00 zł.
Środki własne Gminy 44 755,04 zł.


Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji w wysokości 137 545,00 zł. nastąpiło                 na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 92 z dnia 17.10.2006r. o którą zwiększony został plan dotacji państwa w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 137 545,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 

Zawiadomienie o zmianach w budżecie dokonane zostało pismem Wydziału Finansów             i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.IV.3011-1/93/06 z dnia 18.10.2006r.

Kserokopie uchwał Rady Gminy Dębica oraz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian              w budżecie gminy wraz z zawiadomieniem o zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 2            do protokołu kontroli.

Zawarcie umowy o roboty budowlane (drogowo-mostowe)

Na realizację zadnia pn. „zabezpieczenie przyczółków na potoku Ostra w m. Latoszyn (k/Mądro), zabezpieczenie przyczółków na potoku Ostra w m. Latoszyn (k/Grych) remont mostu oraz jego ubezpieczenie w m. Gumniska, odbudowa drogi gruntowej gminnej wzdłuż lewego brzegu potoku Ostra w m. Latoszyn nr dr 1063509, zabezpieczenie korpusu drogi wraz z odprowadzeniem wód powierzchniowych w m. Latoszyn nr dr 106350 (od mostu wzdłuż rzeki Ostrej) tj. (0,150 km), umocnienie lewej skarpy wraz z udrożnieniem potoku             w m. Braciejowa lewostronny dopływ potoku Ostra (koło tartaku), przebudowa mostku                   w m. Stobierna (potok od strony Kamieńca) nr dr 106329 oraz remont przejazdu przez potok w m. Stasiówka (droga od P. Kamińska w kier. Podgórski, Wójcik) nr dr 106328” Gmina Dębica zawarła w dniu 22.08.2006r. umowę o roboty budowlane nr ITR-342-1/18/2006                 z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „HYDRO-EKO” z siedzibą             w Latoszynie  31 c, 39 – 200 Dębica.

W paragrafie 2 umowy ustalono termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy                     a zakończenie do dnia 30.11.2006r.
W paragrafie 3 umowy ustalono zakres robót do wykonania tj. zgodnie z kosztorysem ofertowym:

Usuwanie skutków powodzi na terenie gminy Dębica: zab. przyczółków w Latoszynie, remont mostku w Gumniskach, odbudowa drogi gruntowej przy potoku Ostra, Zabezpieczenie korpusu drogi w Latoszynie, umocnienie lewej skarpy w Braciejowej, przebudowa mostku             w Stobiernej.

W paragrafie 10 umowy ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy obliczonego na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości 182 300,04 zł. w tym podatek VAT 32 873,78 zł.

W paragrafie 12 umowy wykonawca zobowiązał się do udzielenia na okres 12 miesięcy gwarancji na roboty objęte umową.

W paragrafie 13 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Kserokopia protokółu komisji przetargowej wraz z umową z wykonawcą stanowi               załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowo-mostowych na opisanym zadaniu nastapiło na podstawie faktury VAT nr 08/10/2006 z dnia 10.10.2006r. na kwotę 182 300,04 zł. wystawionej przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „HYDRO-EKO” z siedzibą w Latoszynie 31c, 39 – 200 Dębica.

Wymieniona faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturze dokonano adnotacji dot. źródła pochodzenia środków:

- dotacja państwa                         - ogółem 137 545,00 zł.

- środki własne

      - ogółem   44 755,04 zł.

Do faktury dołączono protokóły odbioru elementów robót składających się na zadanie,                  w którym opisano rodzaj wykonanych robót, zakres i wartość. 

Zapłaty faktury dokonano poleceniem przelewu:

- polecenie przelewu z dnia 16.10.2006r na kwotę 182 300,04 zł.

Przekazanie wyżej wymienionej kwoty nastąpiło na rachunek Wykonawcy robót                          tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „HYDRO-EKO” z siedzibą              w Latoszynie 31c, 39 – 200 Dębica.

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót i dowodem zapłaty stanowią             załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

W dniu 18.10.2006r. Gmina Dębica sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 182 300,04 zł.

- udział jednostki samorządu terytorialnego                        - 44 755,04 zł.

   tj. 24,55 % kosztu całkowitego

- udział dotacji państwa (środków publicznych)                  - 137 545,00 zł.

   tj. 75,45 % kosztu całkowitego

Rozliczenie końcowe podpisane zostało przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy

Sporządzone rozliczenie pismem znak ITR-7042/8/2006 z dnia 18.10.2006r. przesłane zostało do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73.

Rozliczenie końcowe stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli

Wpływ środków w kwocie 137 545,00 zł. ( 871 115,00 zł.) dotacja budżetu państwa na rachunek prowadzony przez Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Dębicy nastąpił                       w dniu 18.10.2006r.

Wybór wykonawcy robót na opisane wyżej wymienione zadanie

W dniu 02.08.2006r.Gmina Dębica ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na zadanie pod nazwą „zabezpieczenie przyczółków na potoku Ostra w m. Latoszyn (k/Mądro), zabezpieczenie przyczółków na potoku Ostra w m. Latoszyn (k/Grych) remont mostu oraz jego ubezpieczenie w m. Gumniska, odbudowa drogi gruntowej gminnej wzdłuż lewego brzegu potoku Ostra w m. Latoszyn nr dr 1063509, zabezpieczenie korpusu drogi wraz                 z odprowadzeniem wód powierzchniowych w m. Latoszyn nr dr 106350 (od mostu wzdłuż rzeki Ostrej) tj. (0,150 km), umocnienie lewej skarpy wraz z udrożnieniem potoku                              w m. Braciejowa lewostronny dopływ potoku Ostra (koło tartaku), przebudowa mostku                   w m. Stobierna (potok od strony Kamieńca) nr dr 106329 oraz remont przejazdu przez potok w m. Stasiówka (droga od P. Kamińska w kier. Podgórski, Wójcik) nr dr 106328”
Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 151 902, 10 zł. co stanowi równowartość 34 625,50 Euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski oraz wybór trybu zatwierdzony został przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało:

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 04.08.2006r. do dnia 11.08.2006r. 

-  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębicy adres strony: www.ugdebica.pl 

-  w portalu Urzędu Zamówień Publicznych

W ogłoszeniu podano:

· termin realizacji zamówienia – 30.11.2006r.

· termin składania ofert: 11.08.2006r. godz. 930
· termin otwarcia ofert: 11.08.2006r. godz. 1008
· kryterium oceny ofert – cena – 100%

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

 Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia 

· termin oraz warunki realizacji zamówienia – wymagane dokumenty 

· opis sposobu przygotowania ofert 

· miejsce i termin składania ofert 

· opis sposobu obliczenia ceny 

· sposób badania i oceny ofert

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert                      (druki ZP 12) wg poniższego zestawienia:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy wykonawcy
        cena oferty











           (brutto)

Nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych     182 300,04 zł.

„HYDRO-EKO” Latoszyn 31c, 39 – 200 Dębica.

Sporządzone druki ZP-12 podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica

W toku przeprowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów                 art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia,                 że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 11.08.2006r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO – Druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pisanym zadaniu brał udział jeden oferent.

Wybór Wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium cena – 100%

Protokół z postępowania przetargowego druki ZP – 2 zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.

O wyborze oferty Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „HYDRO-EKO” Latoszyn 31c, 39 – 200 Dębica. Oferent został powiadomiony pismem znak ITR-342-2/15/2006 z dnia 18.08.2006r.

II. w m. Brzeźnica (Osiedle boczna powiatowa kier. obok młyna w kier. jam) (0,200 km),            w m. Pustków Osiedle nr 106275 (od wille wzdłuż torów kolejowych) (0,200 km),              w m. Brzeźnica nr 106271(od cmentarza do Wisłoki kier. „na wały”) (0,210 km),                w m. Pustków nr 106266 (Krownice od drogi Powiatowej w kier. Męciszów                 koło P. Jaskot) (0,285 km), w m. Zawada nr 106310 (k/od Lew do Parys) (0,200 km)              (kier. Mleczko) (0,200 km),w m. Nagawczyna remont drogi gminnej w Nagawczynie (stara w kier. cmentarza oraz droga w kier. P. Żurek) - 0,140 km, w m. Gumniska (Kopaliny - Poddębice) (0,380 km)
W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2006r. Gmina Dębica złożyła                    w dniu 29.08.2006r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73 wniosek o dotacje                       na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej.

We wniosku podano:

- wartość robót do dofinansowania (kwota brutto) – 259 238,05 zł.

- środki własne




    -   63 643,05 zł.

- środki z budżetu państwa


    - 195 595,00 zł.

We wniosku przyjęto:

 termin rozpoczęcia robót na 17.08.2006r. a zakończenie 30.11.2006r.

Wniosek podpisany został przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy Dębica

Do wniosku dołączono zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006r.,    w których wyszczególniono zakres robót do wykonania oraz koszt realizacji poszczególnych elementów zadania. Sporządzone zestawienia rzeczowo-finasowe robót podpisane zostały przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy, Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy oraz Pana Adama Zabilskiego – Inspektora Nadzoru.

Opracowany wniosek pozytywnie zaopiniowany został w dniu 28.08.2006r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19.09.2006r. zawarta została umowa                           nr POD/762/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji            a Gminą Dębica województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w roku 2006 obejmujące zadanie pn.:

      „w m. Brzeźnica (Osiedle boczna powiatowa kier. obok młyna w kier. jam) (0,200 km),            w m. Pustków Osiedle nr 106275 (od wille wzdłuż torów kolejowych) (0,200 km),              w m. Brzeźnica nr 106271(od cmentarza do Wisłoki kier. „na wały”) (0,210 km),                w m. Pustków nr 106266 (Krownice od drogi Powiatowej w kier. Męciszów koło                  P. Jaskot) (0,285 km), w m. Zawada nr 106310 (k/od Lew do Parys) (0,200 km)                  (kier. Mleczko) (0,200 km),w m. Nagawczyna remont drogi gminnej w Nagawczynie (stara w kier. cmentarza oraz droga w kier. P. Żurek) - 0,140 km, w m. Gumniska (Kopaliny - Poddębice) (0,380 km)”

W paragrafie 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania  w 2006 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie,                       że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 30.11.2006r.

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 195 595,00 zł. co stanowi 75,45 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie     63 643,05 zł. co stanowi 24,55 % kosztów zadania.

W paragrafie 7 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji  - 15 dni                 od dnia zakończenia realizacji zadania.

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania:

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- 
Uchwały Nr XXXI/515/06 Rady Gminy Dębica z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica na rok 2006 zaplanowano wydatki:

W dziale 600 „Transport i łączność”



      - 1 664 460,00 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           - 1 202 000,00 zł.

wydatki bieżące / odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 690 000 zł.,                       w tym udział środków gminy 140 000 zł./

wydatki majątkowe / odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 512 000 zł.,                        w tym udział środków gminy 112 000 zł.

- 
Uchwała XXXII/540/06 Rady Gminy Dębica z dnia 13 września 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie:

Zwiększa się dochody:

W dziale 600 „Transport i łączność”, w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 321 259 zł.,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej i oświatowej - remont kanalizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na kwotę 92 947 zł.

Zmniejsza się dochody:

Dział 600 „Transport i łączność”, w paragrafie 6330:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 400 000 zł.

- 
Zarządzenie nr 60/ITR/06 Wójta Gminy z dnia 16.08.2006r. w sprawie finansowania skutków klęsk żywiołowych w którym ujęto środki własne w wysokości: 63 643,05 zł.

-
 Zarządzenie nr 80/FiP/06 Wójta Gminy Dębica z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w Dochodach:

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                       na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na kwotę 144 zł. (zmniejszenie).

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w wysokości: 259 238,05 zł.
W tym dotacja celowa z budżetu państwa na w/w zadanie w wysokości 195 595,00 zł.
Środki własne Gminy 63 643,05 zł.


Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji w wysokości 195 595,00 zł. nastąpiło                na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 92 z dnia 17.10.2006r. o którą zwiększony został plan dotacji państwa w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 195 595,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 

Zawiadomienie o zmianach w budżecie dokonane zostało pismem Wydziału Finansów             i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.IV.3011-1/93/06 z dnia 18.10.2006r.

Kserokopie uchwał Rady Gminy Dębica oraz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy wraz z zawiadomieniem o zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 2             do protokołu kontroli.

Zawarcie umowy o roboty budowlane (drogowo-mostowe)

Na realizację zadnia pn. „w m. Brzeźnica (Osiedle boczna powiatowa kier. obok młyna w kier. jam) (0,200 km), w m. Pustków Osiedle nr 106275 (od wille wzdłuż torów kolejowych) (0,200 km), w m. Brzeźnica nr 106271(od cmentarza do Wisłoki kier. „na wały”) (0,210 km),                w m. Pustków nr 106266 (Krownice od drogi Powiatowej w kier. Męciszów koło                  P. Jaskot) (0,285 km), w m. Zawada nr 106310 (k/od Lew do Parys) (0,200 km) (kier. Mleczko) (0,200 km),w m. Nagawczyna remont drogi gminnej w Nagawczynie (stara w kier. cmentarza oraz droga w kier. P. Żurek) - 0,140 km, w m. Gumniska (Kopaliny - Poddębice) (0,380 km)” Gmina Dębica zawarła w dniu 17.08.2006r. umowę o roboty budowlane nr ITR-342-1/18/2006 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą ul. Drogowców 1,    39 – 200 Dębica.

W paragrafie 1 umowy ustalono przedmiot umowy – wynikający z kosztorysu ofertowego:

1. Remont drogi w m. Brzeźnica (Osiedle boczna powiatowa) (dł. 0,200 km),            

2. Remont drogi w m. Pustków Osiedle (kier. wille) (dł. 0,200 km),              

3. Remont drogi w m. Brzeźnica (dł. 0,210 km),                

4. Remont drogi w m. Pustków Krownice (dł. 0,285 km), 

5. Remont drogi w m. Zawada (szkody powodziowe) (dł. 0,400 km)

6. Remont drogi w m. Nagawczyna (szkody powodziowe) (dł. 0,140 km)

7. Remont drogi w m. Gumniska (Kopaliny - Poddębice) (dł. 0,380 km)
W paragrafie 2 umowy ustalono termin wykonania robót tj. od dnia podpisania umowy                 do dnia 30.11.2006r.

W paragrafie 10 umowy ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy obliczonego na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości 259 238,05 zł. w tym podatek VAT 46 747,85 zł.

W paragrafie 12 umowy wykonawca zobowiązał się do udzielenia na okres 12 miesięcy gwarancji na roboty objęte umową.

W paragrafie 13 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Kserokopia protokółu komisji przetargowej wraz z umową z wykonawcą stanowi             załącznik nr 6 do protokołu kontroli.

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowo-mostowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie:               

- faktury VAT nr F/338/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    47 153,00 zł. 

- faktury VAT nr F/339/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    45 785,62 zł.

- faktury VAT nr F/340/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    65 283,12 zł.

- faktury VAT nr F/341/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    34 912,40 zł.

- faktury VAT nr F/342/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    26 437,32 zł.

- faktury VAT nr F/343/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    20 488,19 zł.

- faktury VAT nr F/344/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    19 178,40 zł.








Razem:          259 238,05 zł.
wystawionych przez Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą                                ul. Drogowców 1, 39 – 200 Dębica. 

Wymienione faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturach dokonano adnotacji dot. źródła pochodzenia środków:

- dotacja państwa                         - ogółem 195 595,00 zł.

- środki własne

      - ogółem   63 643,05 zł.

Do faktur dołączono protokóły odbioru elementów robót składających się na zadania,                 w których opisano rodzaj wykonanych robót, zakres i wartość. 

Zapłaty faktur dokonano poleceniami przelewów (7 przelewów) w dniu 20.11.2006r.                   na ogólną kwotę 259 238,05 zł.

Przekazanie wyżej wymienionej kwoty nastąpiło na rachunek Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą ul. Drogowców 1, 39 – 200 Dębica
Kserokopie faktur wraz z protokołami odbioru robót i dowodami zapłaty stanowią            załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

W dniu 21.11.2006r. Gmina Dębica sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 259 238,05 zł.

- udział jednostki samorządu terytorialnego                        - 63 643,05 zł.

   tj. 24,55 % kosztu całkowitego

- udział dotacji państwa (środków publicznych)                  - 195 595,00 zł.

   tj. 75,45 % kosztu całkowitego

Rozliczenie końcowe podpisane zostało przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy

Sporządzone rozliczenie pismem znak ITR-7042/8/2006 z dnia 27.11.2006r. przesłane zostało do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73.

Rozliczenie końcowe stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli.

Wpływ środków w kwocie 195 595,00 zł. ( 871 115,00 zł.) dotacja budżetu państwa na rachunek prowadzony przez Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Dębicy nastąpił                       w dniu 18.10.2006r.

Wybór wykonawcy robót na opisane wyżej wymienione zadanie

W dniu 26.07.2006r.Gmina Dębica ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na zadanie pod nazwą „w m. Brzeźnica (Osiedle boczna powiatowa kier. obok młyna w kier. jam) (0,200 km), w m. Pustków Osiedle nr 106275 (od wille wzdłuż torów kolejowych) (0,200 km),                w m. Brzeźnica nr 106271(od cmentarza do Wisłoki kier. „na wały”) (0,210 km),                          w m. Pustków nr 106266 (Krownice od drogi Powiatowej w kier. Męciszów koło P. Jaskot) (0,285 km), w m. Zawada nr 106310 (k/od Lew do Parys) (0,200 km) (kier. Mleczko) (0,200 km),w m. Nagawczyna remont drogi gminnej w Nagawczynie (stara w kier. cmentarza oraz droga w kier. P. Żurek) - 0,140 km, w m. Gumniska (Kopaliny - Poddębice) (0,380 km)”
Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 208 751,50 zł. co stanowi równowartość 47 584,12 Euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski oraz wybór trybu zatwierdzony został przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało:

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 28.07.2006r. do dnia 07.08.2006r. 

-  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębicy adres strony: www.ugdebica.pl 

-  w portalu Urzędu Zamówień Publicznych

W ogłoszeniu podano:

· termin realizacji zamówienia – 30.11.2006r.

· termin składania ofert: 07.08.2006r. godz. 930
· termin otwarcia ofert: 07.08.2006r. godz. 1000
· kryterium oceny ofert – cena – 100%

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

 Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia 

· termin oraz warunki realizacji zamówienia – wymagane dokumenty 

· opis sposobu przygotowania ofert 

· miejsce i termin składania ofert 

· opis sposobu obliczenia ceny 

· sposób badania i oceny ofert

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert                       (druki ZP 12) wg poniższego zestawienia:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy wykonawcy
        cena oferty











           (brutto)

Nr 1

Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.


     259 238,00 zł.

„PDM” ul. Drogowców 1, 39 – 200 Dębica.

Sporządzone druki ZP-12 podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica

W toku przeprowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów                art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia,                 że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 07.08.2006r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO – Druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pisanym zadaniu brał udział jeden oferent.

Wybór Wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium cena – 100%

Protokół z postępowania przetargowego druki ZP – 2 zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.

O wyborze oferty Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. „PDM” ul. Drogowców 1,             39 – 200 Dębica. Oferent został powiadomiony pismem znak ITR-342-2/12/2006 z dnia 08.08.2006r.
III. w m. Stobierna nr drogi: 106333 - k/Ciszek /Jędrzejczyk (0,310 km), w m. Stobierna               nr drogi: 106336 (k/Jędrzejczyk) (0,230 km), w m. Stasiówka nr drogi: 106381 (k/Kliś i Kędzior) (0,370 km), naprawa nasypu drogi nr 106281 w m. Brzeźnica Wola (droga w kierunku magazynów gazu (0,050 km), droga koło leśniczówki (0,110 km) (0,160 km), naprawa uszkodzonego przepustu na drodze gminnej i ubezpieczenie potoku Perełka (kier. P. Wielgus (0,120 km)
W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2006r. Gmina Dębica złożyła                    w dniu 29.08.2006r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73 wniosek o dotacje                        na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej.

We wniosku podano:

- wartość robót do dofinansowania (kwota brutto) – 254 563,99 zł.

- środki własne




    -   54 700,99 zł.

- środki z budżetu państwa


    - 199 863,00 zł.

We wniosku przyjęto:

 termin rozpoczęcia robót na 17.08.2006r. a zakończenie 30.11.2006r.

Wniosek podpisany został przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy Dębica

Do wniosku dołączono zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006r.,    w których wyszczególniono zakres robót do wykonania oraz koszt realizacji poszczególnych elementów zadania. Sporządzone zestawienia rzeczowo-finasowe robót podpisane zostały przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy, Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy oraz Pana Adama Zabilskiego – Inspektora Nadzoru.

Opracowany wniosek pozytywnie zaopiniowany został w dniu 28.08.2006r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19.09.2006r. zawarta została umowa                         nr POD/763/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji             a Gminą Dębica województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w roku 2006 obejmujące zadanie pn. 

      „w m. Stobierna nr drogi: 106333 - k/Ciszek /Jędrzejczyk (0,310 km), w m. Stobierna               nr drogi: 106336 (k/Jędrzejczyk) (0,230 km), w m. Stasiówka nr drogi: 106381 (k/Kliś            i Kędzior) (0,370 km), naprawa nasypu drogi nr 106281 w m. Brzeźnica Wola (droga            w kierunku magazynów gazu (0,050 km), droga koło leśniczówki (0,110 km) (0,160 km), naprawa uszkodzonego przepustu na drodze gminnej i ubezpieczenie potoku Perełka (kier. P. Wielgus (0,120 km)”

W paragrafie 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania    w 2006 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie,                        że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w § 1 w terminie                do dnia 15.10.2006r.

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 199 863,00 zł. co stanowi 78,51 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie     54 700,99 zł. co stanowi 21,49 % kosztów zadania.

W paragrafie 7 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji  - 15 dni                 od dnia zakończenia realizacji zadania.

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania:

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- 
Uchwały Nr XXXI/515/06 Rady Gminy Dębica z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica na rok 2006 zaplanowano wydatki:

W dziale 600 „Transport i łączność”



      - 1 664 460,00 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           - 1 202 000,00 zł.

wydatki bieżące / odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 690 000 zł., w tym udział środków gminy 140 000 zł./

wydatki majątkowe / odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 512 000 zł.,                         w tym udział środków gminy 112 000 zł.

- 
Uchwała XXXII/540/06 Rady Gminy Dębica z dnia 13 września 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie:

Zwiększa się dochody:

W dziale 600 „Transport i łączność”, w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 321 259 zł.,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej i oświatowej - remont kanalizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na kwotę 92 947 zł.

Zmniejsza się dochody:

Dział 600 „Transport i łączność”, w paragrafie 60033:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 400 000 zł.

- 
Zarządzenie nr 60/ITR/06 Wójta Gminy z dnia 16.08.2006r. w sprawie finansowania skutków klęsk żywiołowych w którym ujęto środki własne w wysokości: 54 700,99 zł.

-
 Zarządzenie nr 80/FiP/06 Wójta Gminy Dębica z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w Dochodach:

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                       na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na kwotę 144 zł. (zmniejszenie).

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w wysokości: 254 563,99 zł.
W tym dotacja celowa z budżetu państwa na w/w zadanie w wysokości 199 863,00 zł.
Środki własne Gminy 54 700,99 zł.


Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji w wysokości 199 863,00 zł. nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 92 z dnia 17.10.2006r. o którą zwiększony został plan dotacji państwa w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 199 863,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 

Zawiadomienie o zmianach w budżecie dokonane zostało pismem Wydziału Finansów             i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.IV.3011-1/93/06 z dnia 18.10.2006r.

Kserokopie uchwał Rady Gminy Dębica oraz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy wraz z zawiadomieniem o zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 2            do protokołu kontroli.

Zawarcie umowy o roboty budowlane (drogowo-mostowe)

Na realizację zadnia pn. „w m. Stobierna nr drogi: 106333 - k/Ciszek /Jędrzejczyk (0,310 km), w m. Stobierna nr drogi: 106336 (k/Jędrzejczyk) (0,230 km), w m. Stasiówka nr drogi: 106381 (k/Kliś i Kędzior) (0,370 km), naprawa nasypu drogi nr 106281 w m. Brzeźnica Wola (droga w kierunku magazynów gazu (0,050 km), droga koło leśniczówki (0,110 km) (0,160 km), naprawa uszkodzonego przepustu na drodze gminnej i ubezpieczenie potoku Perełka (kier. P. Wielgus (0,120 km)” Gmina Dębica zawarła w dniu 16.08.2006r. umowę o roboty budowlane nr ITR-342-2/14/2006 z Zakładem Budownictwa Ogólnego, Wodnego                         i Drogowego „PASBUD” z siedzibą ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica.

W paragrafie 1 umowy ustalono przedmiot umowy – wynikający z kosztorysu ofertowego:

1. Usuwanie szkód powodziowych na drodze gminnej w miejscowości Stobierna – droga na Ciszek

2. Naprawa szkód powodziowych na drodze gminnej w miejscowości Stobierna – droga na Jędrzejczyk

3. Remont dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych w miejscowości Stasiówka

4. Zabezpieczenie przed zalewaniem wód powodziowych remizy OSP w Woli Brzeźnickiej – wykonanie klapy zwrotnej i naprawa nasypu drogi.

5. Usuwanie szkód powodziowych na drodze gminnej, naprawa uszkodzonego przepustu                i ubezpieczenie potoku Perełka.
W paragrafie 2 umowy ustalono termin wykonania robót tj. od dnia podpisania umowy                do dnia 30.11.2006r.

W paragrafie 10 umowy ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy obliczonego na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości 264 894,00 zł. w tym podatek VAT 47 767,78 zł.

W paragrafie 12 umowy wykonawca zobowiązał się do udzielenia na okres 12 miesięcy gwarancji na roboty objęte umową.

W paragrafie 13 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Kserokopia protokółu komisji przetargowej wraz z umową z wykonawcą stanowi             załącznik nr 9 do protokołu kontroli.

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowo-mostowych na opisanym zadaniu nastąpiło                    na podstawie:               

- faktury VAT nr 36/2006 z dnia 09.10.2006r. na kwotę -    254 563,99 zł. 

wystawionych przez Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego „PASBUD”            z siedzibą           w Dębicy ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica. 

Wymieniona faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturze dokonano adnotacji dot. źródła pochodzenia środków:

- dotacja państwa                         - ogółem 199 863,00 zł.

- środki własne

      - ogółem   54 700,99 zł.

Do faktury dołączono protokół odbioru elementów robót składających się na zadania,                 w których opisano rodzaj wykonanych robót, zakres i wartość. 

Zapłaty faktury dokonano poleceniem przelewu w dniu 11.10.2006r. na ogólną                       kwotę 554 470,84 zł. w tym 254 563,99 zł. za fakturę opisaną wyżej.

Przekazanie wyżej wymienionej kwoty nastąpiło na rachunek Wykonawcy robót tj. Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego „PASBUD” z siedzibą w Dębicy                     ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica
Kserokopie faktur wraz z protokołami odbioru robót i dowodami zapłaty stanowią            załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

W dniu 18.10.2006r. Gmina Dębica sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 254 563,99 zł.

- udział jednostki samorządu terytorialnego                        - 54 700,99 zł.

   tj. 21,49 % kosztu całkowitego

- udział dotacji państwa (środków publicznych)                  - 199 863,00 zł.

   tj. 78,51 % kosztu całkowitego

Rozliczenie końcowe podpisane zostało przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy

Sporządzone rozliczenie pismem znak ITR-7042/8/2006 z dnia 27.11.2006r. przesłane zostało do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73.

Rozliczenie końcowe stanowi załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

Wpływ środków w kwocie 199 863,00 zł. ( 871 115,00 zł.) dotacja budżetu państwa                   na rachunek prowadzony przez Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Dębicy nastąpił                  w dniu 18.10.2006r.

Wybór wykonawcy robót na opisane wyżej wymienione zadanie

W dniu 27.08.2006r.Gmina Dębica ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na zadanie pod nazwą „w m. Stobierna nr drogi: 106333 - k/Ciszek /Jędrzejczyk (0,310 km), w m. Stobierna nr drogi: 106336 (k/Jędrzejczyk) (0,230 km), w m. Stasiówka nr drogi: 106381 (k/Kliś            i Kędzior) (0,370 km), naprawa nasypu drogi nr 106281 w m. Brzeźnica Wola (droga                   w kierunku magazynów gazu (0,050 km), droga koło leśniczówki (0,110 km) (0,160 km), naprawa uszkodzonego przepustu na drodze gminnej i ubezpieczenie potoku Perełka (kier.         P. Wielgus (0,120 km)”
Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę 225 414,83 zł. co stanowi równowartość 51 382,45 Euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski oraz wybór trybu zatwierdzony został przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało:

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 27.07.2006r. do dnia 04.08.2006r. 

-  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębicy adres strony: www.ugdebica.pl 

-  w portalu Urzędu Zamówień Publicznych

W ogłoszeniu podano:

· termin realizacji zamówienia – 30.11.2006r.

· termin składania ofert: 04.08.2006r. godz. 1030
· termin otwarcia ofert: 04.08.2006r. godz. 1100
· kryterium oceny ofert – cena – 100%

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

 Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia 

· termin oraz warunki realizacji zamówienia – wymagane dokumenty 

· opis sposobu przygotowania ofert 

· miejsce i termin składania ofert 

· opis sposobu obliczenia ceny 

· sposób badania i oceny ofert

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert                     (druki ZP 12) wg poniższego zestawienia:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy wykonawcy
        cena oferty











           (brutto)

Nr 1

Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego     264 894,00 zł.

„PASBUD” ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica.

Sporządzone druki ZP-12 podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica

W toku przeprowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów          art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia,             że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 04.08.2006r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO – Druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pisanym zadaniu brał udział jeden oferent.

Wybór Wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium cena – 100%

Protokół z postępowania przetargowego druki ZP – 2 zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.

O wyborze oferty Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego „PASBUD”        ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica. Oferent został powiadomiony pismem                                     znak ITR-342-2/11/2006 z dnia 07.08.2006r.
IV. zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu i remont uszkodzonej drogi gminnej          w m. Paszczyna (k/Szkoła) nr drogi: 106300, zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drewnianego i remont uszkodzonej drogi gminnej w m. Podgrodzie (obok stadionu) nr drogi: 106353, zabezpieczenie podpór mostu na potoku Ostra i naprawa drogi gminnej w m. Gumniska, naprawa uszkodzonych dróg gminnych w m. Podgrodzie – Grabówka - nr drogi: 106352; Nawsie – nr drogi: 106354; Trzedniaki (kier. Arcus) - drogi te znajdują się w jednym ciągu, naprawa uszkodzonych dróg gminnych w m. Braciejowa (kier. P. Słowiński).

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2006r. Gmina Dębica złożyła                            w dniu 29.08.2006r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73 wniosek o dotacje                         na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej.

We wniosku podano:

- wartość robót do dofinansowania (kwota brutto) – 299 906,85 zł.

- środki własne




    –   73 626,85 zł.
- środki z budżetu państwa


    – 226 280,00 zł.
We wniosku przyjęto:

 termin rozpoczęcia robót na 17.08.2006r. a zakończenie 30.11.2006r.

Wniosek podpisany został przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy Dębica

Do wniosku dołączono zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006r.,    w których wyszczególniono zakres robót do wykonania oraz koszt realizacji poszczególnych elementów zadania. Sporządzone zestawienia rzeczowo-finasowe robót podpisane zostały przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy, Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy oraz Pana Adama Zabilskiego – Inspektora Nadzoru.

Opracowany wniosek pozytywnie zaopiniowany został w dniu 28.08.2006r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19.09.2006r. zawarta została umowa                           nr POD/764/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji            a Gminą Dębica województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w roku 2006 obejmujące zadanie pn. 

      „zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu i remont uszkodzonej drogi gminnej          w m. Paszczyna (k/Szkoła) nr drogi: 106300, zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drewnianego i remont uszkodzonej drogi gminnej w m. Podgrodzie (obok stadionu) nr drogi: 106353, zabezpieczenie podpór mostu na potoku Ostra i naprawa drogi gminnej w m. Gumniska, naprawa uszkodzonych dróg gminnych w m. Podgrodzie – Grabówka - nr drogi: 106352; Nawsie – nr drogi: 106354; Trzedniaki (kier. Arcus) - drogi te znajdują się w jednym ciągu, naprawa uszkodzonych dróg gminnych w m. Braciejowa (kier.               P. Słowiński)”

W paragrafie 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania    w 2006 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku, który stanowi integralną część umowy.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie,                        że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w § 1 w terminie                do dnia 30.11.2006r.

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 226 280,00 zł. co stanowi 75,45 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie     73 626,85 zł. co stanowi 24,55 % kosztów zadania.

W paragrafie 7 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji  - 15 dni                 od dnia zakończenia realizacji zadania.

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania:

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- 
Uchwały Nr XXXI/515/06 Rady Gminy Dębica z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica na rok 2006 zaplanowano wydatki:

W dziale 600 „Transport i łączność”



      - 1 664 460,00 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           - 1 202 000,00 zł.

wydatki bieżące / odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 690 000 zł.,                             w tym udział środków gminy 140 000 zł./

wydatki majątkowe / odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 512 000 zł.,                       w tym udział środków gminy 112 000 zł.

- 
Uchwała XXXII/540/06 Rady Gminy Dębica z dnia 13 września 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie:

Zwiększa się dochody:

W dziale 600 „Transport i łączność”, w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 321 259 zł.,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej i oświatowej - remont kanalizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na kwotę 92 947 zł.

Zmniejsza się dochody:

Dział 600 „Transport i łączność”, w paragrafie 6330:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 400 000 zł.

- 
Zarządzenie nr 60/ITR/06 Wójta Gminy z dnia 16.08.2006r. w sprawie finansowania skutków klęsk żywiołowych w którym ujęto środki własne w wysokości: 73 626,85 zł.

-
 Zarządzenie nr 80/FiP/06 Wójta Gminy Dębica z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w Dochodach:

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                        na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na kwotę 144 zł. (zmniejszenie).

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w wysokości: 299 906,85 zł.
W tym dotacja celowa z budżetu państwa na w/w zadanie w wysokości 226 280,00 zł.
Środki własne Gminy 73 626,85 zł.


Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji w wysokości 199 863,00 zł. nastąpiło                na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 92 z dnia 17.10.2006r. o którą zwiększony został plan dotacji państwa w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 199 863,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 

Zawiadomienie o zmianach w budżecie dokonane zostało pismem Wydziału Finansów             i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.IV.3011-1/93/06 z dnia 18.10.2006r.

Kserokopie uchwał Rady Gminy w Dębicy oraz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy wraz z zawiadomieniem o zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 2           do protokołu kontroli.

Zawarcie umowy o roboty budowlane (drogowo-mostowe)

Na realizację zadnia pn. „zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu i remont uszkodzonej drogi gminnej w m. Paszczyna (k/Szkoła) nr drogi: 106300, zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drewnianego i remont uszkodzonej drogi gminnej                    w m. Podgrodzie (obok stadionu) nr drogi: 106353, zabezpieczenie podpór mostu na potoku Ostra i naprawa drogi gminnej w m. Gumniska, naprawa uszkodzonych dróg gminnych  w m. Podgrodzie – Grabówka - nr drogi: 106352; Nawsie – nr drogi: 106354; Trzedniaki             (kier. Arcus) - drogi te znajdują się w jednym ciągu, naprawa uszkodzonych dróg gminnych w m. Braciejowa (kier. P. Słowiński)” Gmina Dębica zawarła w dniu 16.08.2006r.          umowę o roboty budowlane nr ITR-342-2/15/2006 z Zakładem Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego. z siedzibą w Dębicy, ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica.

W paragrafie 1 umowy ustalono przedmiot umowy – wynikający z kosztorysu ofertowego:

1. Zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego i remont uszkodzonej drogi gminnej w miejscowości Paszczyna

2. Zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego drewnianego i remont uszkodzonej drogi gminnej w miejscowości Podgrodzie.

3. Zabezpieczenie podpór mostu drogowego na potoku Ostra i naprawa drogi gminnej                   w miejscowości Gumniska

4. Naprawa uszkodzonych dróg gminnych Podgrodzie – Grabówka, Nawsie i Trzedniaki.

5. Naprawa uszkodzonych dróg gminnych w miejscowości Braciejowa.
W paragrafie 2 umowy ustalono termin wykonania robót tj. od dnia podpisania umowy                do dnia 30.11.2006r.

W paragrafie 10 umowy ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy obliczonego na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości 299 906,85 zł. w tym podatek VAT 54 081,56 zł.

W paragrafie 12 umowy wykonawca zobowiązał się do udzielenia na okres 12 miesięcy gwarancji na roboty objęte umową.

W paragrafie 13 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Kserokopia protokółu komisji przetargowej wraz z umową z wykonawcą stanowi             załącznik nr 12 do protokołu kontroli.

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowo-mostowych na opisanym zadaniu nastąpiło                    na podstawie:               

- faktury VAT nr 34/2006 z dnia 06.10.2006r. na kwotę -    299 906,85 zł. 

wystawionej przez Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego „PASBUD”              z siedzibą  w Dębicy ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica. 

Wymieniona faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona została do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturze dokonano adnotacji dot. źródła pochodzenia środków:

- dotacja państwa                         - ogółem 226 280,00 zł.

- środki własne

      - ogółem   73 626,85 zł.

Do faktury dołączono protokół odbioru elementów robót składających się na zadanie,                 w których opisano rodzaj wykonanych robót, zakres i wartość. 

Zapłaty faktury dokonano poleceniem przelewu w dniu 11.10.2006r. na ogólną kwotę 554 470,84 zł., w tym 299 906,85 zł. za fakturę opisaną wyżej.

Przekazanie wyżej wymienionej kwoty nastąpiło na rachunek Wykonawcy robót tj. Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego. z siedzibą w Dębicy ul. Sokola 17,                 39 – 200 Dębica
Kserokopia faktury wraz z protokołami odbioru robót i dowodami zapłaty stanowią            załącznik nr 13 do protokołu kontroli.

W dniu 18.10.2006r. Gmina Dębica sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 299 906,85 zł.

- udział jednostki samorządu terytorialnego                        - 73 626,85 zł.

   tj. 24,55 % kosztu całkowitego

- udział dotacji państwa (środków publicznych)                  - 226 280,00 zł.

   tj. 75,45 % kosztu całkowitego

Rozliczenie końcowe podpisane zostało przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy

Sporządzone rozliczenie pismem znak ITR-7042/8/2006 z dnia 20.10.2006r. przesłane zostało do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73.

Rozliczenie końcowe stanowi załącznik nr 14 do protokołu kontroli.

Wpływ środków w kwocie 226 280,00 zł. ( 871 115,00 zł.) dotacja budżetu państwa na rachunek prowadzony przez Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Dębicy nastąpił                       w dniu 18.10.2006r.

Wybór wykonawcy robót na opisane wyżej wymienione zadanie

W dniu 21.07.2006r.Gmina Dębica ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na zadanie pod nazwą „zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu i remont uszkodzonej drogi gminnej          w m. Paszczyna (k/Szkoła) nr drogi: 106300, zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drewnianego i remont uszkodzonej drogi gminnej w m. Podgrodzie (obok stadionu) nr drogi: 106353, zabezpieczenie podpór mostu na potoku Ostra i naprawa drogi gminnej                      w m. Gumniska, naprawa uszkodzonych dróg gminnych w m. Podgrodzie – Grabówka - nr drogi: 106352; Nawsie – nr drogi: 106354; Trzedniaki (kier. Arcus) - drogi te znajdują się            w jednym ciągu, naprawa uszkodzonych dróg gminnych w m. Braciejowa (kier. P. Słowiński)”
Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkowa wartość zamówienia na kwotę 256 156,06 zł. co stanowi równowartość 58 389,80 Euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski oraz wybór trybu zatwierdzony został przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało:

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 26.07.2006r. do dnia 04.08.2006r. 

-  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębicy adres strony: www.ugdebica.pl 

-  w portalu Urzędu Zamówień Publicznych

W ogłoszeniu podano:

· termin realizacji zamówienia – 30.11.2006r.

· termin składania ofert: 04.08.2006r. godz. 1000
· termin otwarcia ofert: 04.08.2006r. godz. 1000
· kryterium oceny ofert – cena – 100%

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

 Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia 

· termin oraz warunki realizacji zamówienia – wymagane dokumenty 

· opis sposobu przygotowania ofert 

· miejsce i termin składania ofert 

· opis sposobu obliczenia ceny 

· sposób badania i oceny ofert

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert                     (druki ZP 12) wg poniższego zestawienia:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy wykonawcy
        cena oferty











           (brutto)

Nr 1

Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego       299 906,00 zł.
„PASBUD” ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica..
Sporządzone druki ZP-12 podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica

W toku przeprowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów                 art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia,                   że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 04.08.2006r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO – Druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pisanym zadaniu brał udział jeden oferent.

Wybór Wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium cena – 100%

Protokół z postępowania przetargowego druki ZP – 2 zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.

O wyborze oferty Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego „PASBUD”              ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica, 39 – 200 Dębica. Oferent został powiadomiony pismem           znak ITR-341-2/10/2006 z dnia 07.08.2006r.
V.  w m. Brzeźnica nr 106269 (k/Birusia, Kanii) (0,300 km) 

w m. Brzeźnica nr 106288 (k/Siwca, kier. leśniczówki) (0,230 km) 

w m. Kozłów nr 106285 (boczna drogi woj.-w kier. „Jałowców” ) (0,230 km) 

w m. Głobikowa nr 106395 (k/Grudna, kier. Raś) (0,220 km) 

w m. Paszczyna nr 106300 (k/szkoły od oczyszczalni w kier. Brzezówki do szkoły) (0,400 km)

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2006r. Gmina Dębica złożyła                    w dniu 29.08.2006r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73 wniosek o dotacje na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej.

We wniosku podano:

- wartość robót do dofinansowania (kwota brutto) – 148 219,63 zł.

- środki własne




    -   36 387,63 zł.

- środki z budżetu państwa


    - 111 832,00 zł.

We wniosku przyjęto:

 termin rozpoczęcia robót na 17.08.2006r. a zakończenie 30.11.2006r.

Wniosek podpisany został przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy Dębica

Do wniosku dołączono zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006r.,    w których wyszczególniono zakres robót do wykonania oraz koszt realizacji poszczególnych elementów zadania. Sporządzone zestawienia rzeczowo-finasowe robót podpisane zostały przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy, Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy oraz Pana Adama Zabilskiego – Inspektora Nadzoru.

Opracowany wniosek pozytywnie zaopiniowany został w dniu 28.08.2006r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19.09.2006r. zawarta została umowa                          nr POD/765/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji                a Gminą Dębica województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w roku 2006 obejmujące zadanie pn. 

      „w m. Brzeźnica nr 106269 (k/Birusia, Kanii) (0,300 km) 

w m. Brzeźnica nr 106288 (k/Siwca, kier. leśniczówki) (0,230 km) 

w m. Kozłów nr 106285 (boczna drogi woj.-w kier. „Jałowców” ) (0,230 km) 

w m. Głobikowa nr 106395 (k/Grudna, kier. Raś) (0,220 km) 

w m. Paszczyna nr 106300 (k/szkoły od oczyszczalni w kier. Brzezówki do szkoły) (0,400 km)”

W paragrafie 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania  w 2006 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie,                      że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 30.11.2006r.

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 111 832,00 zł. co stanowi 75,45 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie     36 387,63 zł. co stanowi 24,55 % kosztów zadania.

W paragrafie 7 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji  - 15 dni                 od dnia zakończenia realizacji zadania.

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania:

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- 
Uchwały Nr XXXI/515/06 Rady Gminy Dębica z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica na rok 2006 zaplanowano wydatki:

W dziale 600 „Transport i łączność”



      - 1 664 460,00 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           - 1 202 000,00 zł.

wydatki bieżące / odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 690 000 zł.,                               w tym udział środków gminy 140 000 zł./

wydatki majątkowe / odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 512 000 zł.,                        w tym udział środków gminy 112 000 zł.

- 
Uchwała XXXII/540/06 Rady Gminy Dębica z dnia 13 września 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie:

Zwiększa się dochody:

W dziale 600 „Transport i łączność”, w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 321 259 zł.,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej i oświatowej - remont kanalizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na kwotę 92 947 zł.

Zmniejsza się dochody:

Dział 600 „Transport i łączność”, w paragrafie 6330:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 400 000 zł.

- 
Zarządzenie nr 60/ITR/06 Wójta Gminy z dnia 16.08.2006r. w sprawie finansowania skutków klęsk żywiołowych w którym ujęto środki własne w wysokości: 36 387,63 zł.

-
 Zarządzenie nr 80/FiP/06 Wójta Gminy Dębica z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu w Dochodach:

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                         na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na kwotę 144 zł. (zmniejszenie).

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w wysokości: 148 219,63 zł.
W tym dotacja celowa z budżetu państwa na w/w zadanie w wysokości 111 832,00 zł.
Środki własne Gminy 36 387,63 zł.


Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji w wysokości 111 823,00 zł. nastąpiło                na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 92 z dnia 17.10.2006r. o którą zwiększony został plan dotacji państwa w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 111 832,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 

Zawiadomienie o zmianach w budżecie dokonane zostało pismem Wydziału Finansów             i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.IV.3011-1/93/06 z dnia 18.10.2006r.

Kserokopie uchwał Rady Gminy w Dębicy oraz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy wraz z zawiadomieniem o zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 2         do protokołu kontroli.

Zawarcie umowy o roboty budowlane (drogowo-mostowe)

Na realizację zadnia pn. „w m. Brzeźnica nr 106269 (k/Birusia, Kanii) (0,300 km) 

w m. Brzeźnica nr 106288 (k/Siwca, kier. leśniczówki) (0,230 km) 

w m. Kozłów nr 106285 (boczna drogi woj.-w kier. „Jałowców” ) (0,230 km) 

w m. Głobikowa nr 106395 (k/Grudna, kier. Raś) (0,220 km) 

w m. Paszczyna nr 106300 (k/szkoły od oczyszczalni w kier. Brzezówki do szkoły)  (0,400 km)” Gmina Dębica zawarła w dniu 17.08.2006r. umowę o roboty budowlane             nr ITR-342-1/17/2006 z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą                  ul. Drogowców 1, 39 – 200 Dębica.
W paragrafie 1 umowy ustalono przedmiot umowy – wynikający z kosztorysu ofertowego:

1. Remont drogi w m. Brzeźnica /kier. Biruś/ dł. 0,300 km 
2. Remont drogi w m. Brzeźnica / kier. Siwiec/ dł. 0,230 km
3. Remont drogi w m. Kozłów /boczna drogi wojewódzkiej/ dł. 0,230 km
4. Remont drogi w m. Paszczyna /kier. Grudna/ dł. 0,220 km
5. Remont drogi w m. Głobikowa / kier. Szkoła-Kąty/ dł. 0,400 km
W paragrafie 2 umowy ustalono termin wykonania robót tj. od dnia podpisania umowy                do dnia 30.11.2006r.

W paragrafie 10 umowy ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy obliczonego na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości 148 219,63 zł. w tym podatek VAT 26 728,13 zł.

W paragrafie 12 umowy wykonawca zobowiązał się do udzielenia na okres 12 miesięcy gwarancji na roboty objęte umową.

W paragrafie 13 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Kserokopia protokółu komisji przetargowej wraz z umową z wykonawcą stanowi             załącznik nr 15 do protokołu kontroli.

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowo-mostowych na opisanym zadaniu nastąpiło                     na podstawie:               

- faktury VAT nr F/333/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    29 036,00 zł. 

- faktury VAT nr F/334/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    30 374,10 zł.

- faktury VAT nr F/335/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    37 108,74 zł.

- faktury VAT nr F/336/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    16 802,69 zł.

- faktury VAT nr F/337/TP/2006 z dnia 15.11.2006r. na kwotę -    34 898,10 zł.








Razem:          148 219,63 zł.
wystawionych przez Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą                                ul. Drogowców 1, 39 – 200 Dębica. 

Wymienione faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturach dokonano adnotacji dot. źródła pochodzenia środków:

- dotacja państwa                         - ogółem 111 832,00 zł.

- środki własne

      - ogółem   36 387,63 zł.

Do faktur dołączono protokóły odbioru elementów robót składających się na zadania,                 w których opisano rodzaj wykonanych robót, zakres i wartość. 

Zapłaty faktur dokonano poleceniami przelewów (5 przelewów) w dniu 20.11.2006r.                       na ogólną kwotę 148 219,63 zł.

Przekazanie wyżej wymienionej kwoty nastąpiło na rachunek Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą ul. Drogowców 1, 39 – 200 Dębica
Kserokopie faktur wraz z protokołami odbioru robót i dowodami zapłaty stanowią            załącznik nr 16 do protokołu kontroli.

W dniu 21.11.2006r. Gmina Dębica sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 148 219,63 zł.

- udział jednostki samorządu terytorialnego                        - 36 387,63 zł.

   tj. 24,55 % kosztu całkowitego

- udział dotacji państwa (środków publicznych)                  - 111 832,00 zł.

   tj. 75,45 % kosztu całkowitego

Rozliczenie końcowe podpisane zostało przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy

Sporządzone rozliczenie pismem znak ITR-7042/8/2006 z dnia 27.11.2006r. przesłane zostało do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73.

Rozliczenie końcowe stanowi załącznik nr 17 do protokołu kontroli.

Wpływ środków w kwocie 111 832,00 zł. ( 871 115,00 zł.) dotacja budżetu państwa                    na rachunek prowadzony przez Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Dębicy nastąpił                    w dniu 18.10.2006r.

Wybór wykonawcy robót na opisane wyżej wymienione zadanie

W dniu 26.07.2006r.Gmina Dębica ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na zadanie pod nazwą „w m. Brzeźnica nr 106269 (k/Birusia, Kanii) (0,300 km) 

w m. Brzeźnica nr 106288 (k/Siwca, kier. leśniczówki) (0,230 km) 

w m. Kozłów nr 106285 (boczna drogi woj.-w kier. „Jałowców” ) (0,230 km) 

w m. Głobikowa nr 106395 (k/Grudna, kier. Raś) (0,220 km) 

w m. Paszczyna nr 106300 (k/szkoły od oczyszczalni w kier. Brzezówki do szkoły)               (0,400 km)”

Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkowa wartość zamówienia na kwotę 125 743,20 zł. co stanowi równowartość 28 662,68 Euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski oraz wybór trybu zatwierdzony został przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało:

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 28.07.2006r. do dnia 07.08.2006r. 

-  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębicy adres strony: www.ugdebica.pl 

-  w portalu Urzędu Zamówień Publicznych

W ogłoszeniu podano:

· termin realizacji zamówienia – 30.11.2006r.

· termin składania ofert: 07.08.2006r. godz. 1000
· termin otwarcia ofert: 07.08.2006r. godz. 1030
· kryterium oceny ofert – cena – 100%

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

 Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia 

· termin oraz warunki realizacji zamówienia – wymagane dokumenty 

· opis sposobu przygotowania ofert 

· miejsce i termin składania ofert 

· opis sposobu obliczenia ceny 

· sposób badania i oceny ofert

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert                     (druki ZP 12) wg poniższego zestawienia:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy wykonawcy
        cena oferty











           (brutto)

Nr 1

Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.


       148 219,00 zł.
„PDM” ul. Drogowców 1, 39 – 200 Dębica.
Sporządzone druki ZP-12 podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica

W toku przeprowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów                        art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia,                że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 07.08.2006r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO – Druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pisanym zadaniu brał udział jeden oferent.

Wybór Wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium cena – 100%

Protokół z postępowania przetargowego druki ZP – 2 zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.

O wyborze oferty Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. „PDM” ul. Drogowców 1,             39 – 200 Dębica. Oferent został powiadomiony pismem znak ITR-342-2/15/2006                          z dnia 18.08.2006r.

VI. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na obiektach oświatowo – sportowych                  w miejscowościach: Stasiówka, Podgrodzie, Brzeźnica Wola, Gumniska.
W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2006r. Gmina Dębica złożyła                    w dniu 29.08.2006r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73 wniosek o dotacje na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej.

We wniosku podano:

- wartość robót do dofinansowania (kwota brutto) – 179 979,13 zł.

- środki własne




    –   44 185,13 zł.
- środki z budżetu państwa


    – 135 794,00 zł.
We wniosku przyjęto:

 termin rozpoczęcia robót na 29.08.2006r. a zakończenie 30.11.2006r.

Wniosek podpisany został przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy Dębica

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006r.,    w których wyszczególniono zakres robót do wykonania oraz koszt realizacji poszczególnych elementów zadania. Sporządzone zestawienie rzeczowo-finasowe robót podpisane zostały przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy, Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy oraz Pana Stanisława Lewandowskiego – Inspektora Nadzoru.

Opracowany wniosek pozytywnie zaopiniowany został w dniu 28.08.2006r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19.09.2006r. zawarta została umowa                           nr POD/766/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji            a Gminą Dębica województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w roku 2006 obejmujące zadanie pn. 

      „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na obiektach oświatowo – sportowych                       w miejscowościach: Stasiówka, Podgrodzie, Brzeźnica Wola, Gumniska”

W paragrafie 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania  w 2006 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku, który stanowi integralną część umowy.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie,                       że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w § 1 w terminie                do dnia 30.11.2006r.

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 135 794,00 zł. co stanowi 75,45 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie     44 185,13 zł. co stanowi 24,55 % kosztów zadania.

W paragrafie 7 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji  - 15 dni                 od dnia zakończenia realizacji zadania.

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania:

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- 
Uchwały Nr XXXI/515/06 Rady Gminy Dębica z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica na rok 2006 zaplanowano wydatki:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”



      - 1 298 000,00 zł.

W rozdziale 80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           -    188 000,00 zł.

wydatki bieżące / odbudowa infrastruktury oświatowej 188 000 zł.,                                         w tym udział środków gminy 38 000 zł./ Dotacja państwa 150 000,00 zł./

- 
Uchwała XXXII/540/06 Rady Gminy Dębica z dnia 13 września 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie:

Zmniejsza się dochody:

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury oświatowej 14 206 zł.,

- 
Zarządzenie nr 60/ITR/06 Wójta Gminy z dnia 16.08.2006r. w sprawie finansowania skutków klęsk żywiołowych w którym ujęto środki własne w wysokości: 44 185,13 zł.

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w wysokości: 179 979,13 zł.
W tym dotacja celowa z budżetu państwa na w/w zadanie w wysokości 135 794,00 zł.
Środki własne Gminy 44 185,13 zł.


Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji w wysokości 135 794,00 zł. nastąpiło                 na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 92 z dnia 17.10.2006r. o którą zwiększony został plan dotacji państwa w dziale 801, w rozdziale 80178 § 2030 o kwotę 135 794,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 

Zawiadomienie o zmianach w budżecie dokonane zostało pismem Wydziału Finansów             i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.IV.3011-1/93/06 z dnia 18.10.2006r.

Kserokopie uchwał Rady Gminy w Dębicy oraz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy wraz z zawiadomieniem o zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 2          do protokołu kontroli.

Zawarcie umowy o roboty budowlane (drogowo-mostowe)

Na realizację zadnia pn. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na obiektach oświatowo – sportowych w miejscowościach: Stasiówka, Podgrodzie, Brzeźnica Wola, Gumniska” Gmina Dębica zawarła w dniu 25.08.2006r. umowę o roboty budowlane nr ITR-342-2/19/2006                 z Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HAND-BUD” Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy,           ul. Puszkina 9, 39 – 200 Dębica.

W paragrafie 1 umowy ustalono przedmiot umowy – wynikający z kosztorysu ofertowego:

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na obiektach oświatowo – sportowych                             w miejscowościach: Stasiówka, Podgrodzie, Brzeźnica Wola, Gumniska”
W paragrafie 2 umowy ustalono termin wykonania robót tj. od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2006r.

W paragrafie 10 umowy ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy obliczonego na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości 179 979,13 zł. w tym podatek VAT 32 455,26 zł.

W paragrafie 12 umowy wykonawca zobowiązał się do udzielenia na okres 12 miesięcy gwarancji na roboty objęte umową.

W paragrafie 13 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Kserokopia protokółu komisji przetargowej wraz z umową z wykonawcą stanowi             załącznik nr 18 do protokołu kontroli.

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowo-mostowych na opisanym zadaniu nastąpiło                     na podstawie:               

- faktury VAT nr 121/F z dnia 16.11.2006r. na kwotę -    8 806,86 zł. 

- faktury VAT nr 122/F z dnia 16.11.2006r. na kwotę -  16 914,67 zł.

- faktury VAT nr 123/F z dnia 16.11.2006r. na kwotę -  51 254,73 zł.

- faktury VAT nr 127/F z dnia 27.11.2006r. na kwotę -  40 319,26 zł.

- faktury VAT nr 128/F z dnia 27.11.2006r. na kwotę -  62 683,61 zł.





       Razem:         179 979,13 zł.
wystawionej przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HAND-BUD” Sp. z o. o.                   z siedzibą w Dębicy ul. Puszkina 4, 39 – 200 Dębica. 

Wymienione faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturach dokonano adnotacji dot. źródła pochodzenia środków:

- dotacja państwa                         - ogółem 135 794,00 zł.

- środki własne

      - ogółem   44 185,13 zł.

Do faktur dołączono protokóły odbioru elementów robót składających się na zadanie,                 w których opisano rodzaj wykonanych robót, zakres i wartość. 

Zapłaty faktur dokonano poleceniami przelewów:

- w dniu 29.11.2006r. na ogólną kwotę 76 976,26 zł. za faktury nr 121/F, 122/F oraz 123/F             z dnia 16.11.2006r. 

- w dniu 07.12.2006r. na ogólną kwotę 103 002,87 zł. za faktury nr 127/F oraz 128/F                     z dnia 27.11.2006r.

Przekazanie wyżej wymienionych kwot nastąpiło na rachunek Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HAND-BUD” Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy            ul. Puszkina 4, 39 – 200 Dębica
Kserokopie faktur wraz z protokołami odbioru robót i dowodami zapłaty stanowią             załącznik nr 19 do protokołu kontroli.

W dniu 8.12.2006r. Gmina Dębica sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 179 979,13 zł.

- udział jednostki samorządu terytorialnego                        - 44 185,13 zł.

   tj. 24,55 % kosztu całkowitego

- udział dotacji państwa (środków publicznych)                  - 135 794,00 zł.

   tj. 75,45 % kosztu całkowitego

Rozliczenie końcowe podpisane zostało przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy

Sporządzone rozliczenie pismem znak ITR-7042/8/2006 z dnia 11.12.2006r. przesłane zostało do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73.

Rozliczenie końcowe stanowi załącznik nr 20 do protokołu kontroli.

Wpływ środków w kwocie 135 947,00 zł. dotacja budżetu państwa na rachunek prowadzony przez Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Dębicy nastąpił w dniu 18.10.2006r.

Wybór wykonawcy robót na opisane wyżej wymienione zadanie

W dniu 03.08.2006r.Gmina Dębica ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na zadanie           pod nazwą „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na obiektach oświatowo – sportowych          w miejscowościach: Stasiówka, Podgrodzie, Brzeźnica Wola, Gumniska”
Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkowa wartość zamówienia na kwotę 170 567,41 zł. co stanowi równowartość 34 625,50 Euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski oraz wybór trybu zatwierdzony został przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało:

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 04.08.2006r. do dnia 11.08.2006r. 

-  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębicy adres strony: www.ugdebica.pl 

-  w portalu Urzędu Zamówień Publicznych

W ogłoszeniu podano:

· termin realizacji zamówienia – 30.11.2006r.

· termin składania ofert: 11.08.2006r. godz. 900
· termin otwarcia ofert: 11.08.2006r. godz. 930
· kryterium oceny ofert – cena – 100%

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

 Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia 

· termin oraz warunki realizacji zamówienia – wymagane dokumenty 

· opis sposobu przygotowania ofert 

· miejsce i termin składania ofert 

· opis sposobu obliczenia ceny 

· sposób badania i oceny ofert

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert                      (druki ZP 12) wg poniższego zestawienia:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy wykonawcy
        cena oferty











           (brutto)

Nr 2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe     

          179 979,00 zł.

„HAND-BUD” Sp. z o. o. ul. Puszkina 9, 39 – 200 Dębica.

W toku przeprowadzonego postępowania z postępowania przetargowego wykluczony został jeden wykonawca w trybie art. 24 ust. 2 pkt 3 Fabryka Farb i Lakierów „HERMAL-DĘBICA” Zakład Produkcyjny 39 – 207 Brzeźnica 395.

Sporządzone druki ZP-12 podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica

W toku przeprowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów                   art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia,                 że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 11.08.2006r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO – Druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pisanym zadaniu brało udział dwóch oferentów z tego jeden oferent został wykluczony w trybie                              art. 24 ust. 2 pkt 3.

Wybór Wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium cena – 100%

Protokół z postępowania przetargowego druki ZP – 2 zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.

O wyborze oferty Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „HAND-BUD” Sp. z o. o.                  ul. Puszkina 9 39 – 200 Dębica. Oferent został powiadomiony pismem                                       znak ITR-341-2/14/2006 z dnia 17.08.2006r.

VII. Utwardzenie części placu targowego w Kędzierzu, przeczyszczenie przepompowni           i sieci kanalizacyjnej w m. Pustynia, Kozłów, Paszczyna, wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z umocnieniem brzegu koło P. Stawarz                     w Zawadzie, remont drogi wraz z oczyszczeniem kanalizacji sanitarnej w m. Zawada /za zakładem kamieniarskim/( w kier. P. Lew o długości 300 m i szerokości 4 m).
W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2006r. Gmina Dębica złożyła w dniu 29.08.2006r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73 wniosek o dotacje na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej.

We wniosku podano:

- wartość robót do dofinansowania (kwota brutto) – 123 189,98 zł.

- środki własne




    –   30 242,98 zł.
- środki z budżetu państwa


    –   92 947,00 zł.
We wniosku przyjęto:

 termin rozpoczęcia robót na 11.08.2006r. a zakończenie 15.10.2006r.

Wniosek podpisany został przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy Dębica

Do wniosku dołączono zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006r.,    w których wyszczególniono zakres robót do wykonania oraz koszt realizacji poszczególnych elementów zadania. Sporządzone zestawienia rzeczowo-finasowe robót podpisane zostały przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy, Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy oraz Pana Zdzisława Miłek – Inspektora Nadzoru.

Opracowany wniosek pozytywnie zaopiniowany został w dniu 28.08.2006r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19.09.2006r. zawarta została umowa                             nr POD/767/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji             a Gminą Dębica województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w roku 2006 obejmujące zadanie pn. 

      „Utwardzenie części placu targowego w Kędzierzu, przeczyszczenie przepompowni                  i sieci kanalizacyjnej w m. Pustynia, Kozłów, Paszczyna, wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z umocnieniem brzegu koło P. Stawarz w Zawadzie, remont drogi wraz z oczyszczeniem kanalizacji sanitarnej w m. Zawada /za zakładem kamieniarskim/( w kier. P. Lew o długości 300 m i szerokości 4 m).”

W paragrafie 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania     w 2006 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku, który stanowi integralną część umowy.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie,                        że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w § 1 w terminie                do dnia 15.10.2006r.

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 92 947,00 zł. co stanowi 75,45 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie     30 242,98 zł. co stanowi 24,55 % kosztów zadania.

W paragrafie 7 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji  - 15 dni                 od dnia zakończenia realizacji zadania.

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania:

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- 
Uchwały Nr XXXI/515/06 Rady Gminy Dębica z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Dębica na rok 2006 zaplanowano wydatki:

W dziale 600 „Transport i łączność”



      - 1 664 460,00 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           - 1 202 000,00 zł.

wydatki bieżące / odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 690 000 zł.,                                w tym udział środków gminy 140 000 zł./

wydatki majątkowe / odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej 512 000 zł.,                         w tym udział środków gminy 112 000 zł.

- 
Uchwała XXXII/540/06 Rady Gminy Dębica z dnia 13 września 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie:

Zwiększa się dochody:

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w paragrafie 2030:

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej i oświatowej - remont kanalizacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na kwotę 92 947 zł.

- 
Zarządzenie nr 60/ITR/06 Wójta Gminy z dnia 16.08.2006r. w sprawie finansowania skutków klęsk żywiołowych w którym ujęto środki własne w wysokości: 30 242,98 zł.

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w wysokości: 123 189,98 zł.
W tym dotacja celowa z budżetu państwa na w/w zadanie w wysokości 92 947,00 zł.
Środki własne Gminy 30 242,98 zł.


Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji w wysokości 199 863,00 zł. nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 92 z dnia 17.10.2006r. o którą zwiększony został plan dotacji państwa w dziale 900, w rozdziale 90078 § 2030 o kwotę 92 947,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 

Zawiadomienie o zmianach w budżecie dokonane zostało pismem Wydziału Finansów             i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.IV.3011-1/93/06 z dnia 18.10.2006r.

Kserokopie uchwał Rady Gminy w Dębicy oraz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy wraz z zawiadomieniem o zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 2          do protokołu kontroli.

Zawarcie umowy o roboty budowlane (drogowo-mostowe)

Na realizację zadnia pn. „Utwardzenie części placu targowego w Kędzierzu, przeczyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnej w m. Pustynia, Kozłów, Paszczyna, wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z umocnieniem brzegu koło P. Stawarz w Zawadzie, remont drogi wraz z oczyszczeniem kanalizacji sanitarnej w m. Zawada /za zakładem kamieniarskim/( w kier. P. Lew o długości 300 m i szerokości 4 m).” Gmina Dębica zawarła w dniu 10.08.2006r. umowę o roboty budowlane nr ITR-2211-32/13/2006 z Gminnym Zakładem Komunalnym Gromadzenia i Utylizacji, Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą            w Paszczynie.

W paragrafie 1 umowy ustalono przedmiot umowy – wynikający z kosztorysu ofertowego:

-  utwardzenie części placu targowego w Kędzierzu, 

-  przeczyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnej w m. Pustynia, Kozłów, Paszczyna,

- wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z umocnieniem brzegu koło                  P. Stawarz w Zawadzie, 

- remont drogi wraz z oczyszczeniem kanalizacji sanitarnej w m. Zawada /za zakładem kamieniarskim

Ustalono termin wykonania robót tj. od 11.08.2006r. do dnia 15.10.2006r.

W paragrafie 3 umowy ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy obliczonego na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości 123 189,98 zł. w tym podatek VAT  0,00 zł.

W paragrafie 8 umowy wykonawca zobowiązał się do udzielenia na okres 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte umową.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Kserokopia umowy stanowi załącznik nr 21 do protokołu kontroli.

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowo-mostowych na opisanym zadaniu nastąpiło                     na podstawie:               

- faktury VAT nr 290/GR/2006 z dnia 13.10.2006r. na kwotę -    20 516,37 zł. 

- faktury VAT nr 291/GR/2006 z dnia 13.10.2006r. na kwotę -    22 351,20 zł.

- faktury VAT nr 292/GR/2006 z dnia 13.10.2006r. na kwotę -    28 516,59 zł. 

- faktury VAT nr 293/GR/2006 z dnia 13.10.2006r. na kwotę -    51 805,82 zł.
 




       

Razem:        123 189,98 zł.
wystawionej przez Gminny Zakład Komunalny Gromadzenia i Utylizacji, Wodociągów                  i Kanalizacji z siedzibą w Paszczynie.

Wymienione faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone została do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturach dokonano adnotacji dot. źródła pochodzenia środków:

- dotacja państwa                         - ogółem   92 947,00 zł.

- środki własne

      - ogółem   30 242,98 zł.

Do faktur dołączono protokóły odbioru elementów robót składających się na zadanie,                 w których opisano rodzaj wykonanych robót, zakres i wartość. 

Zapłaty faktur dokonano poleceniami przelewów (4 przelewy) w dniu 18.10.2006r. na ogólną kwotę 123 189,98 zł..

Przekazanie wyżej wymienionej kwoty nastąpiło na rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego Gromadzenia i Utylizacji, Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Paszczynie.

Kserokopie faktur wraz z protokołami odbioru robót i dowodami zapłaty stanowią                 załącznik nr 22 do protokołu kontroli.

W dniu 13.10.2006r. Gmina Dębica sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 123 189,85 zł.

- udział jednostki samorządu terytorialnego                        - 30 242,98 zł.

   tj. 24,55 % kosztu całkowitego

- udział dotacji państwa (środków publicznych)                  - 92 947,00 zł.

   tj. 75,45 % kosztu całkowitego

Rozliczenie końcowe podpisane zostało przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy

Sporządzone rozliczenie pismem znak ITR-7042/8/2006 z dnia 20.10.2006r. przesłane zostało do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73.

Rozliczenie stanowi załącznik nr 23 do protokołu kontroli.

Wpływ środków w kwocie 92 947,00 zł. dotacja budżetu państwa na rachunek prowadzony przez Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Dębicy nastąpił w dniu 18.10.2006r.

Wybór wykonawcy robót na opisane wyżej wymienione zadania

W dniu 10.08.2006r. została zawarta umowa nr ITR-2211-32/13/2006 z Gminnym Zakładem Komunalnym Gromadzenia i Utylizacji Odpadów Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą               w Paszczynie (jednostka organizacyjna Gminy Dębica) na podstawie zlecenia                                 z dnia 27.07.2006r.  na wykonanie niżej wymienionych robót:

- utwardzenie części placu targowego w Kędzierzu, 

- przeczyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnej w m. Pustynia, Kozłów, Paszczyna,

- wykonanie remontu odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z umocnieniem brzegu koło           P. Stawarz w Zawadzie, 

- remont drogi wraz z oczyszczeniem kanalizacji sanitarnej w m. Zawada /za zakładem kamieniarskim/( w kier. P. Lew o długości 300 m i szerokości 4 m).

W zawartej umowie przyjęto termin rozpoczęcia robót na dzień 11.08.2006r. a zakończenie na dzień 15.10.2006r. Wysokość wynagrodzenia ustalona została na podstawie złożonego kosztorysu ofertowego i wyniosła na kwotę 123 189,98 zł. (brutto) tj. poniżej 60 000 Euro.

Wykonawca udzielił Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na roboty objęte umową.

Umowa podpisana została przez Wójta Gminy Dębica Pana Stanisława Rokosza oraz przez Pana Kazimierza Litwina – Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego Gromadzenia                 i Utylizacji Odpadów Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Paszczynie
VIII. Remont dróg gminnych: „Grabówka” w m. Podgrodzie, „w kierunku cmentarza” w m. Latoszyn, „Nawsie” w m. Podgrodzie.

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2006r. Gmina Dębica złożyła                           w dniu 29.08.2006r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73 wniosek o dotacje na finansowanie odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej.

We wniosku podano:

- wartość robót do dofinansowania (kwota brutto) – 104 013,14 zł.

- środki własne




    –   24 013,14 zł.
- środki z budżetu państwa


    –   80 000,00 zł.
We wniosku przyjęto:

 termin rozpoczęcia robót na 02.05.2006r. a zakończenie 30.06.2006r.

Wniosek podpisany został przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy Dębica

Do wniosku dołączono zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006r.,    w których wyszczególniono zakres robót do wykonania oraz koszt realizacji poszczególnych elementów zadania. Sporządzone zestawienia rzeczowo-finasowe robót podpisane zostały przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy, Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy oraz Pana Adama Zabilskiego – Inspektora Nadzoru.

Opracowany wniosek pozytywnie zaopiniowany został w dniu 19.05.2006r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 24.06.2006r. zawarta została umowa                            nr POD/23/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji               a Gminą Dębica województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi w roku 2006 obejmujące zadanie pn. 

      „Remont dróg gminnych: „Grabówka” w m. Podgrodzie, „w kierunku cmentarza”                    w m. Latoszyn, „Nawsie” w m. Podgrodzie”

W paragrafie 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania  w 2006 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowego robót) załączonego do wniosku, który stanowi integralną część umowy.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie,                        że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w § 1 w terminie                 do dnia 30.06.2006r.

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 80 000,00 zł. co stanowi 76,91 % kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie     24 013,14 zł. co stanowi 23,09 % kosztów zadania.

W paragrafie 7 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji.

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania:

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

-   Uchwały Nr XXVII/428/06 Rady Gminy Dębica z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Gminy Dębica na rok 2006 zaplanowano wydatki:

W dziale 600 „Transport i łączność”



      - 1 959 000,00 zł.

W rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych           -      90 000,00 zł.

wydatki bieżące / 90 000 zł./

- 
Zarządzenie nr 9/ITR/06 Wójta Gminy z dnia 19.03.2006r. w sprawie finansowania skutków klęsk żywiołowych w którym ujęto środki własne w wysokości: 24 013,14 zł.

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w wysokości: 104 013,14 zł.
W tym dotacja celowa z budżetu państwa na w/w zadanie w wysokości 80 000,00 zł.
Środki własne Gminy 24 013,14 zł.


Wprowadzenie do budżetu gminy dotacji w wysokości 80 0000 zł. nastąpiło                     na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 55 z dnia 21.07.2006r. o którą zwiększony został plan dotacji budżetu państwa w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030  o kwotę 80 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 

Zawiadomienie o zmianach w budżecie dokonane zostało pismem Wydziału Finansów             i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.IV.3011-1/56/06 z dnia 21.07.2006r.

Kserokopie uchwał Rady Gminy w Dębicy oraz Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy wraz z zawiadomieniem o zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 24 do protokołu kontroli.

Zawarcie umowy o roboty budowlane (drogowo-mostowe)

Na realizację zadnia pn. „Remont dróg gminnych: „Grabówka” w m. Podgrodzie,                      „w kierunku cmentarza” w m. Latoszyn, „Nawsie” w m. Podgrodzie” Gmina Dębica zawarła w dniu 28.04.2006r. umowę o roboty budowlane nr ITR-342-2/8/2006 z Zakładem Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego „PASBUD” z siedzibą w Dębicy,                    ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica.

W paragrafie 1 umowy ustalono przedmiot umowy – wynikający z kosztorysu ofertowego:

1. Naprawa odcinka drogi gminnej Podgrodzie – Grabówka Las,

2. Remont drogi gminnej w Latoszynie (kier. do Cmentarza),

3. Roboty remontowe korpusu drogi Podgrodzie - Nawsie.
W paragrafie 2 umowy ustalono termin wykonania robót tj. od dnia podpisania umowy                    do dnia 31.06.2006r.

W paragrafie 10 umowy ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy obliczonego na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokości 104 013,14 zł. w tym podatek VAT 18 756,46 zł.

W paragrafie 12 umowy wykonawca zobowiązał się do udzielenia na okres 12 miesięcy gwarancji na roboty objęte umową.

W paragrafie 13 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Kserokopia protokółu komisji przetargowej wraz z umową z wykonawcą stanowi              załącznik nr 25 do protokołu kontroli.

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowo-mostowych na opisanym zadaniu nastąpiło                     na podstawie:               

- faktury VAT nr 10/2006 z dnia 08.05.2006r. na kwotę -    44 721,54 zł. 

- faktury VAT nr 12/2006 z dnia 15.05.2006r. na kwotę -    29 723,68 zł. 

- faktury VAT nr 14/2006 z dnia 30.06.2006r. na kwotę -    29 567,92 zł. 






RAZEM:                   104 013,14 zł.

Wystawionych przez Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego „PASBUD”              z siedzibą w Dębicy ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica. 

Wymienione faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturach dokonano adnotacji dot. źródła pochodzenia środków:

- dotacja państwa                         - ogółem     80 000,00 zł.

- środki własne

      - ogółem     24 013,14 zł.

Do faktur dołączono protokóły odbioru elementów robót składających się na zadanie,                 w których opisano rodzaj wykonanych robót, zakres i wartość. 

Zapłaty faktur dokonano poleceniami przelewów w dniach:

- 10.05.2006r. na kwotę 44 721,54 zł.

- 16.05.2006r. na kwotę 29 723,68 zł.

- 05.06.2006r. na kwotę 29 567,92 zł.

Przekazanie wyżej wymienionej kwoty nastąpiło na rachunek Wykonawcy robót tj. Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego „PASBUD z siedzibą w Dębicy                        ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica
Kserokopie faktur wraz z protokołami odbioru robót i dowodami zapłaty stanowią               załącznik nr 26 do protokołu kontroli.

W dniu 06.07.2006r. Gmina Dębica sporządziła rozliczenie końcowe przedmiotowego zadania w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólną kwotę 104 013,14 zł.

- udział jednostki samorządu terytorialnego                        - 24 013,14 zł.

   tj. 23,09 % kosztu całkowitego

- udział dotacji państwa (środków publicznych)                  - 80 000,00 zł.

   tj. 76,91 % kosztu całkowitego

Rozliczenie końcowe podpisane zostało przez:

- Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

- Panią Martę Panek – Skarbnika Gminy

Sporządzone rozliczenie pismem znak ITR-7042/4/2006 z dnia 06.07.2006r. przesłane zostało do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73.

Rozliczenie końcowe stanowi załącznik nr 27 do protokołu kontroli.

Wpływ środków w kwocie 80 000,00 zł. dotacja budżetu państwa na rachunek prowadzony przez Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. w Dębicy nastąpił w dniu 28.07.2006r.

Wybór wykonawcy robót na opisane wyżej wymienione zadanie

W dniu 24.03.2006r.Gmina Dębica ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na zadanie pod nazwą „Remont dróg gminnych: „Grabówka” w m. Podgrodzie, „w kierunku cmentarza”             w m. Latoszyn, „Nawsie” w m. Podgrodzie”
Przed ogłoszeniem postępowania Zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkowa wartość zamówienia na kwotę 88 211,60 zł. co stanowi równowartość 20 998,26 Euro, na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski oraz wybór trybu zatwierdzony został przez Pana Stanisława Rokosza – Wójta Gminy Dębica

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało:

-  na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od dnia 24.03.2006r. do dnia 10.04.2006r. 

-  na stronie internetowej Urzędu Gminy w Dębicy adres strony: www.ugdebica.pl 

-  w portalu Urzędu Zamówień Publicznych

W ogłoszeniu podano:

· termin realizacji zamówienia – 31.05.2006r.

· termin składania ofert: 10.04.2006r. godz. 930
· termin otwarcia ofert: 11.08.2006r. godz. 1000
· kryterium oceny ofert – cena – 100%

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

 Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia 

· termin oraz warunki realizacji zamówienia – wymagane dokumenty 

· opis sposobu przygotowania ofert 

· miejsce i termin składania ofert 

· opis sposobu obliczenia ceny 

· sposób badania i oceny ofert

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica 

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert                     (druki ZP 12) wg poniższego zestawienia:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adresy wykonawcy
        cena oferty











           (brutto)

Nr 1

Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego          85 256,00 zł.

„PASBUD” ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica.

W toku przeprowadzonego postępowania z postępowania przetargowego wykluczony został jeden wykonawca w trybie art. 24 ust. 2 pkt 3 (Oferent nie przedstawił dokumentu potwierdzającego wykonania co najmniej 2 robót jak w przedmiocie zamówienia, przedstawione w załączniku zadania dokumentujące doświadczenie zawodowe                           nie odpowiadają co do rodzaju i wartości zakresowi zamówienia) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „HYDRO-EKO” Latoszyn 31 c, 39 – 200 Dębica.

Sporządzone druki ZP-12 podpisał Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica

W toku przeprowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów                 art. 17 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia,              że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 10.04.2006r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO – Druk ZP-2.

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na pisanym zadaniu brało udział dwóch oferentów.

Wybór Wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium cena – 100%

Protokół z postępowania przetargowego druki ZP – 2 zatwierdził Pan Stanisław Rokosz – Wójt Gminy Dębica.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.

O wyborze oferty Zakład Budownictwa Ogólnego, Wodnego i Drogowego „PASBUD”        ul. Sokola 17, 39 – 200 Dębica. Oferent został powiadomiony pismem                                      znak ITR-341-2/4/2006 z dnia 18.04.2006r.

Ustalenia końcowe:

1. Przyznane dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie                              z ich przeznaczeniem tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

2. Wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Posiadają dekretację uwidaczniającą źródło finansowania – środki własne gminy             oraz dotację z budżetu państwa.

Do faktur dołączono protokoły odbioru podpisane przez inspektora nadzoru.

3. Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów.

4. Zapłaty odsetek lub kar nie stwierdzono.

5. Ogółem z planu przyznanej dotacji w wysokości 1 180 000,00 zł. rozliczono              kwotę 1 179 856,00 zł. 

Kontrolujący poinformowali Wójta Gminy Dębica o przysługującym mu, na podstawie zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prawie:

· Zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie              7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych                    w protokole (§ 32 zarządzenia)

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 zarządzenia),

· odmowie podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 zarządzenia).

Protokół został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Integralną częścią protokołu kontroli stanowią załączniki od numeru 1 do numeru 27.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 1/2007 

PODPISY:

Kontrolujących







      Kontrolowanych


Dębica, dnia 16 marca 2007r.
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