Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Kryzysowego 

Wydział Finansów i Budżetu

ZK IV-0932- 2/07

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Miasta w Dynowie 

województwo podkarpackie

ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

w dniach od 01.02.2007 r do 06.02.2007 r.

Kontrolę przeprowadzili:

Adam Bednarz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie Upoważnienia Nr ZK.IV.0939 -2/07 z dnia 30.01.2007r.

Józef Wota – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie Upoważnienia Nr F.IV.0939/23/07 z dnia 31.01.2007r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionych przez Wojewodę Podkarpackiego. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego dnia 17 listopada 2006r w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:


Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych na zadaniach:

I. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Błonie etap II w km 0+000 – km 0+545, działka nr ewid. 1588, 1581/2

II. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Skałą w Dynowie 
w km 0+000 – km 0+ 466

Ustalenia wstępne:

1. Burmistrzem Miasta Dynów jest Pan Zygmunt Frańczak wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006r.. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza z dnia  13 listopada 2006r. podpisał Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.

2. Skarbnikiem Gminy Miejskiej Dynów jest Pani Stanisława Łabisz powołana na stanowisko uchwałą Nr IX/62/92 Rady Miejskiej w Dynowie z dnia 11 listopada 1992 roku.

3. Zadania objęte kontrolą była realizowane w okresie gdy Burmistrzem Miasta była Pani Anna Kowalska.

W toku kontroli informacji udzielili:

1. Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów

2. Pani Stanisława Łabisz – Skarbnik Gminy Dynów

3. Pan Jan Gładysz – Podinspektor, Zespół Reagowania Kryzysowego 

Ustalenia ogólne:


Realizacja wymienionych zadań związana była z powstaniem w 2004 i 2005 r. szkód powodziowych spowodowanych nadmiernymi opadami atmosferycznymi w dniach 28.07.2004 – 02.08.2004 r. i  od 18.03 – 19.03.2005 r. 

W związku z powstałymi szkodami sporządzone zostały protokoły zbiorcze:

- Protokół zbiorczy z dnia 06.08.2004 r. sporządzony przez komisję do spraw oszacowania szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez obfite opady deszczu oraz lokalne wystąpienia wód z rzek: Dynówka, Ulenka, Harta w dniach od 28.07.2004 – 02.08.2004r. W pozycji 11 protokołu wykazano zniszczenie podbudowy dróg gminnych w tym drogi „Pod Skałą” na ogólnej długości 10 km. 

Sporządzony protokół z oszacowania strat podpisany został przez członków komisji a następnie zatwierdzony prze Panią Annę Kowalską – Burmistrza Miasta Dynowa.

W dniu 03.09.2004r. sporządzony został protokół weryfikacji strat i szkód przez Wojewódzką Komisję Weryfikacyjną powołaną zarządzeniem Nr 126/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.08.2004r. 

W protokole pod pozycją 1 ujęta została jako zniszczona droga gminna „Pod Skałą”

- Protokół zbiorczy z dnia 21.03.2005 r. sporządzony przez komisję do spraw oszacowania szkód powstałych w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez obfite opady deszczu oraz lokalne wystąpienia wód z rzek: Dynówka, Ulenka i Harta oraz topnienia śniegu w dniach od 18.03 – 19.03.2005 r.

W pozycji 2 protokołu wykazano zniszczenie podbudowy drogi gminnej na długości 1,2 km. Sporządzony protokół z oszacowania strat podpisany został przez Przewodniczącego i Członków komisji szacującej straty.

W dniu 18.04.2005r. sporządzony został protokół weryfikacji strat i szkód przez Wojewódzką Komisję Weryfikacyjną powołaną zarządzeniem Nr 126/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.08.2004r. 


W sporządzonym protokole komisja weryfikacyjna uznała straty na drogach w poz. 2 droga gminna ul.Błonie nr. 10801 R-10 8003 R o nawierzchni żwirowej która  zakwalifikowana została do naprawy polegającej na dowiezieniu i wyrównaniu żwiru na kwotę 40 000,00 zł. 

Wniosek o dotację opiewał na kwotę 99 840,00 zł zakładając do zakresu robót modernizację nawierzchni drogi na asfaltową. 


Kserokopie protokołów zbiorczych i weryfikacyjnych stanowią załącznik Nr 1 do Protokołu kontroli. 

Ustalenia szczegółowe:

I. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Błonie etap II w km 0+000 – km 0+545, działka nr ewid. 1588, 1581/2.

W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2006 r. Gmina Miejska Dynów złożyła 
w dniu 30.06.2006r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotacje na finansowanie remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Błonie etap II w km 0+000 – km 0+545, działka nr ewid. 1588, 1581/2 dotkniętej klęską żywiołowa w 2005 r.

We wniosku podano:

- wartość robót do dofinansowania (kwota brutto) 




124 800,00 zł

- środki własne








  24 960,00 zł

- środki z budżetu państwa 
(dotacja)





  99 840,00 zł

Wniosek podpisany został przez:

- Panią Annę Kowalską – Burmistrza Miasta Dynów

- Panią Stanisławę Łabisz – Skarbnika Gminy


Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo – finansowe robót do wykonania w 2006 roku wg poniższego opisu:


- długość drogi 


545 mb


- szerokość 



4,0 m


- szerokość jezdni 


3,0 m


- powierzchnia warstwy jezdnej 
1642,5 m2


- długość przepustów 


5,0 mb


- roboty ziemne 


119,90 m3

Zestawienie rzeczowo – finansowe podpisane zostało przez:

- Panią Annę Kowalską – Burmistrza Miasta Dynów

- Panią Stanisławę Łabisz – Skarbnika Gminy

- Pana Franciszka Soliło - inspektora nadzoru

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 21.07/2006 zawarta została umowa nr POD/201/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
a Miastem Dynów województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2005 obejmujące zadanie pod nazwą: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Błonie etap II w km 0+000 – km 0+545, działka nr ewid. 1588, 1581/2.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2006 roku (wg. Zestawienia rzeczowo – finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zobowiązuje się zakończyć realizacje zadania, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 30.09.2006 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 99 840,00 zł co stanowi 80% wartości kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 24 960,00 zł co stanowi 20% kosztów zadania.

W § 6 umowy podano zasady i terminy rozliczenia dotacji -  14 dni od zakończenia zadania.

Kserokopia zawartej umowy stanowi załącznik nr 2 do Protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- uchwały Nr XLVII/251/06 Rady Miasta Dynowa z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Dynów na rok 2006 rok zaplanowano wydatki:

w dziale 600 „ Transport i łączność”
 
- 




520 000,00 zł

rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 
 


210 000,00 zł

a) wydatki majątkowe z tego:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach – osuwiska 

210 000,00 zł

- udział środków własnych w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na drogach z 2004 r. 










  60 000,00 zł

- zarządzenia Nr 571/06 Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 rok, w  związku z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Błonie – środki własne ujęto w wysokości:

w dziale 600 „Transport i łączność”






  24 960,00 zł

rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”



  24 960,00 zł

§ 6050 (środki własne)







  24 960,00 zł

- Uchwała  Nr LIII/293/06 Rady Miasta Dynowa z dnia 29 września 2006 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok

w dziale 600 „Transport i łączność”






  99 840,00 zł

rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”



  99 840,00 zł

§ 6050 (dotacja budżetu państwa)






  99 840,00 zł

Z wielkości ustalonych kwot w budżecie miasta na opisywane zadania przypada kwota:

- środki własne








  24 960,00 zł

- środki z budżetu państwa







  99 840,00 zł

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w wysokości: 124 800,00

 
Wprowadzenie do budżetu miasta kwoty dotacji w wysokości 99 840,00 zł nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 68 z dnia 23.08.2006 r którą zwiększony został plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 99 840, 00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont ul. Błonie – II etap, nr. dz. 1588,1581/2.

Zawiadomienie o zmianach w budżecie dokonane zostało pismem Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.VI.3011-1/69/06 z dnia 23.08.2006r. 

Kserokopie Uchwał Rady Miejskiej w Dynowie oraz zarządzenie Burmistrza Miasta 
w sprawie zmian w budżecie miasta oraz zawiadomieniem o zmianach w budżecie stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

Zawarcie umowy o roboty budowlane (drogowe)

Realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Błonie etap II w km 0+000 – km 0+545, działka nr ewid. 1588, 1581/2”  Urząd Miejski w Dynowie zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej ul. Rynek 13 Dynów – zakład budżetowy gminy miejskiej utworzony Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Miasta Dynowa z dnia 23 stycznia 2004 roku. 

Przekazanie realizacji zadania nastąpiło w formie „Zlecenia” z dnia 6.06.2006 r. podpisanego przez Zastępcę Burmistrza Miasta Dynowa oraz Skarbnika.

W zleceniu określono:


- Wykonanie profilowania istniejącej warstwy z pospółki (1696,85 m2).


- Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm (1696,85 m2)


- Wykonanie dywanika z masy mineralno – asfaltowej stan II gr. 5 cm (1696,85 m2).


- Wykonanie nasypów poboczy w ilości 119,90 m3.


- Przebudowe istniejącego przepustu na odcinku 5,00 mb.

Termin realizacji zamówienia ustalono na dzień 30.09.2006r. 

Wartość robót określono na kwotę 124 800,00 zł.

Na wykonane roboty wykonawca zobowiązał się do udzielenia 5 letniej gwarancji licząc od dnia protokołu odbioru robót.

Ustalenie wartości robót na kwotę 124 800,00 zł nastąpiło na podstawie złożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie w dniu 05.06.2006 r oferty wykonania robót którą podpisał Pan Janusz Derda – Kierownik działu ds. komunalnych. 

Kserokopia zlecenia wraz z ofertą i umową z bezpośrednim wykonawcą którą zawarł Zakład Gospodarki Komunalnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

Bezpośrednim wykonawcą robót był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38 z którym Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie w dniu 06.07.2006r. zawarł umowę na wykonanie robót. 

W zawartej umowie określono przedmiot umowy, termin wykonania robót, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy (116 009,74 zł) oraz sposób rozliczenia robót. 

Umowa podpisana została przez zamawiającego i wykonawcę.

Wybór wykonawcy nastąpił w postępowaniu przetargowym – przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000,00 EURO. W prowadzonym postępowaniu udział brał jeden wykonawca, który złozył ofertę wykonania robót na kwotę 116 009,74 zł brutto. 

W złożonej ofercie termin wykonania robót przyjęty został na dzień 15.09.2006r.

Ponadto przyjęto pięcioletni okres gwarancji. 

Ogłoszenie o zamówieniu podane zostało do publicznej wiadomości:

· na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego od 13.06.2006 do 22.06.2006r.

· w Portalu Urzędu Zamówień Publicznych (www.portal.uzp.gov.pl)

Z przeprowadzonego postępowania przetargowego sporządzony został na druku ZP – 2 protokół postępowania  o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, który podpisał Pan Jacek Gierlach – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

O wyborze oferty wykonawca zawiadomiony został w dniu 22.06.2006 r. 

W świetle powyższych ustaleń rola Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie w realizacji przedmiotowego zadania sprowadzała się do funkcji inwestora zastępczego. 

Rozliczenie robót

Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie faktury VAT Nr 116/R/2006 z dnia 04.10.2006 r na kwotę 124 800,00 zł wystawionej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, Dynów ul. Rynek 13.

Wymieniona faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturze dokonano adnotacji dot. Źródła pochodzenia środków:

- dotacja z budżetu państwa 







  99 840,00 zł

- środki własne







  
  24 960,00 zł 

Razem zapłacono kwotę 







124 800,00 zł

Zapłaty faktury dokonano na podstawie:

- polecenia przelewu z dnia 05.10.2006 r. na kwotę 
 


  37 000,00 zł

- polecenia przelewu z dnia 19.10.2006 r. na kwotę

 


  87 800, 00 zł

Razem zapłacono  kwotę 







124 800,00 zł


Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru robót i dowodami zapłaty stanowi 
załącznik  Nr 5 do protokołu kontroli.


W dniu 06.10.2006 r. Gmina Miejska Dynów sporządziła rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Błonie etap II w km 0+000 – km 0+545, działka nr ewid. 1588, 1581/2” w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólna kwotę 124 800,00 zł  w tym:

- udział jednostki samorządu terytorialnego 




 
24 960,00 zł

  tj. 20 % kosztu całkowitego zadania

- udział dotacji państwa ( środków publicznych) 




99 840,00 zł

  tj. 80 % kosztu całkowitego zadania

Rozliczenie końcowe podpisali:

- Pani Anna Kowalska – Burmistrz Miasta Dynowa

- Pani Stanisława Łabisz – Skarbnik Gminy

Sporządzone rozliczenie pismem znak O.pow. 6230/20/2006 z dnia 11.10.2006r.  przesłane zostało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Zespół ds. Dorzecza Wisły w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

Wpływ środków w kwocie 99 840,00 zł dotacja budżetu państwa na rachunek Gminy Miejskiej Dynów prowadzonym przez PKO BP w Dynowie nastąpił w dniu 28.08.2006r. 

II. Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Skałą w Dynowie
 w km 0+000 – km 0+ 466


W celu pozyskania środków z budżetu państwa na 2006 r. Gmina Miejska Dynów złożyła w dniu 17.08.2006r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych wniosek o dotację na finansowanie zadania: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Skałą w Dynowie w km 0+000 – km 0+ 466  dotkniętej klęską żywiołowa w 2004 r.

We wniosku podano:

- wartość robót do dofinansowania (kwota brutto) 




95 297,82 zł

- środki własne








19 097,82 zł

- środki z budżetu państwa 
(dotacja)





76 200,00 zł

Wniosek podpisany został przez:

- Panią Annę Kowalską – Burmistrza Miasta Dynów

- Panią Stanisławę Łabisz – Skarbnika Gminy


Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo – finansowe robót do wykonania w 2006 roku wg poniższego opisu:


- długość drogi 


466 mb


- szerokość 



3,2 m


- szerokość jezdni 


3,0 m


- powierzchnia warstwy jezdnej 
1491,2 m2

Zestawienie rzeczowo – finansowe podpisane zostało przez:

- Panią Annę Kowalską – Burmistrza Miasta Dynów

- Panią Stanisławę Łabisz – Skarbnika Gminy

- Pana Edwarda Kaczmarzyk - Inspektora nadzoru


W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 25.09.2006 zawarta została umowa
nr POD/652/KR/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
a Miastem Dynów województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z roku 2004 obejmujące zadanie pod nazwą: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Skałą w Dynowie w km 0+000 – km 0+ 466.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy do wykonania w 2006 roku (wg. Zestawienia rzeczowo – finansowego robót) załączonego do wniosku.

W § 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 28.09.2006 r.

W § 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 76 200,00 zł, co stanowi 79,96% wartości kosztów zadania, oraz wysokość środków własnych w kwocie 19 097,82 zł co stanowi 20,04% kosztów zadania.

W § 6 umowy podano zasady i terminy rozliczenia dotacji -  14 dni od zakończenia zadania.

Kserokopia zawartej umowy stanowi załącznik nr 6 do Protokołu kontroli.

Źródła finansowania zrealizowanego zadania

Ustalenie wielkości kwot na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- uchwały Nr XLVII/251/06 Rady Miasta Dynowa z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie budżetu Miasta Dynów na rok 2006 rok, zaplanowano wydatki:

w dziale 600 „ Transport i łączność”
 
- 




520 000,00 zł

rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 
 


210 000,00 zł

b) wydatki majątkowe z tego:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach – osuwiska 

210 000,00 zł

- udział środków własnych w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych na drogach z 2004 r. 










  60 000,00 zł

- zarządzenia Nr 586/06 Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu na 2006 rok, w związku z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Skałą w Dynowie – środki własne ujęto w wysokości:

w dziale 600 „Transport i łączność”






 19 100,00 zł

rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”



 19 100,00 zł

§ 6050 (środki własne)







 19 100,00 zł

- Uchwała Nr LIV/295/06 Rady Miasta Dynowa z dnia 26 października 2006 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok

w dziale 600 „Transport i łączność”






 76 200,00 zł

rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”



 76 200,00 zł

§ 2030 (dotacja budżetu państwa)






 76 200,00 zł

Z wielkości ustalonych kwot w budżecie gminy na opisywane zadania przypada kwota:

- środki własne








 19 100,00 zł

- środki z budżetu państwa







 76 200,00 zł

Łącznie na realizację przedmiotowego zadania w budżecie gminy zabezpieczone zostały środki w wysokości:  95 300,00

Wprowadzenie do budżetu miasta kwoty dotacji w wysokości 76 200,00 zł nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 93 z dnia 18.10.2006 r. którą zwiększony został plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 § 2030 o kwotę 76 200, 00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Remont nawierzchni drogi gminnej ul. „Pod Skałą” w Dynowie

Zawiadomienie o zmianach w budżecie dokonane zostało pismem Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie znak F.VI.3011-1/94/06 z dnia 18.10.2006r. 

Kserokopie Uchwał Rady Miejskiej w Dynowie oraz zarządzenie Burmistrza Miasta
w sprawie zmian w budżecie miasta wraz z zawiadomieniem o zmianach w budżecie stanowi załącznik nr 7 do protokołu kontroli.

Wybór wykonawcy robót 


W celu wyboru wykonawcy robót Gmina Miejska Dynów ogłosiła przetarg nieograniczony na remont nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Skałą w Dynowie w km 0+000 – km 0+ 466 który obejmował zakres robót:

a/ Rozjazd przy drodze powiatowej ul. Bartkówka

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej w ilości 96 m2

- skropienie nawierzchni asfaltem ( powierzchnia rozjazdu) w ilości 96 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną standard II (warstwa profilowa) w ilości 4,80 t

- wykonanie nawierzchni rozjazdu mieszanką asfaltową gr. 4 cm ( warstwa wiążąca) 
w ilości 93m2 

- wykonanie nawierzchni rozjazdu ( warstwa ścieralna) mieszanką asfaltową gr. 3 cm 
w ilości 90m2

 b/ odcinek drogi gminnej ul. Pod Skałę km 0+000 – km 0+ 466

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych w ilości 1 395,20 m2

- skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 1 395,20 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną standard II
 w ilości 69,76 

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ( warstwa wiążąca) 
gr. 4 cm w ilości 1 351,60 m2 

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ( warstwa ścieralna) 
gr.3 cm 1 308,00 m2

W ogłoszeniu o zamówieniu podano: 

- termin wykonania przedmiotu zamówienia na dzień 28.09.2006r.

- warunki w udziału w postępowaniu 

- kryteria oceny ofert – cena 100%.

- miejsce i termin składania ofert 4.08.2006 godz.8:00

- termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ogłoszenie o przetargu podpisane zostało przez:

- Pania Annę Kowalską – Burmistrza Miasta Dynowa


Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach od 25.07.2006 do 04.08.2006 r. i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Dynów  (www.bip.dynow.pl) oraz Portalu Urzędu Zamówień Publicznych (www.portal.uzp.gov.pl)

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia

- termin oraz warunki realizacji zamówienia 

- warunki uczestnictwa w postępowaniu – wymagane dokumenty

- opis sposobu przygotowania ofert

- miejsce i termin składania ofert

- opis sposobu obliczania ceny

- sposób badania i oceny ofert

- ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdziła P. Anna Kowalska – Burmistrz Miasta Dynów.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego Burmistrz Miasta Dynowa zarządzeniem Nr 577/06 z dnia 24.07.2006 powołał komisję przetargową w trzy osobowym składzie oraz określił regulamin pracy komisji.

W toku prowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12) wg. Poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena
	Termin wykonania*
	Okres gwarancji*

	1
	Rejon Budowy Dróg i Mostów 
w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38
	78 112,97 zł

netto

95 297,82 zł
	28-09-2006r
	5 lat


Sporządzony druk ZP-12 podpisała Pani Anna Kowalska – Burmistrz Miasta Dynowa


W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP – 11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 04.08.2006r. 


Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważności kwoty 60 000 EURO – Druk – ZP – 2. 

Z treści protokołu wynika, że w prowadzonym postępowaniu udział brał 1 wykonawca, który złożył ofertę na kwotę 95 297,82 zł (brutto). 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdziła Pani Anna Kowalska – Burmistrz Miasta Dynowa. 

W prowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie stwierdzono.

O rozstrzygnięciu przetargu i wyborze oferty wykonawca zawiadomiony został pismem znak RG.I.341/2/06 z dnia 8.08.2006r. 

Kserokopia protokołów postępowania przetargowego – Druk – ZP-2 stanowi załącznik Nr 8 do Protokołu kontroli

Zawarcie umowy o roboty budowlane (drogowe)


Na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Skałą w Dynowie 
w km 0+000 – km 0+ 466” w dniu 16.08.2006 r zawarta została pomiędzy Gminą Miejską Dynów jako Zamawiającym a Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38 jako Wykonawcą umowa o roboty budowlane obejmująca zakres robót szczegółowo określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie wykonawcy.

Termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 16.08.2006 r.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 28.10.2006 r.

Do nadzorowania prowadzonych robót powołano inspektora nadzoru Pana Edwarda Kaczmarzyka. 

W zawartej umowie przewidziano zasadę rozliczeń robót dodatkowych – w przypadku ich wystąpienia.

Ponadto w umowie ustalono zasadę stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień zawartej umowy. 

Na wykonane roboty wykonawca udzielił 5 letniej gwarancji licząc od dnia odbioru końcowego.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Kserokopia zawartej umowy stanowi załącznik nr 9 do Protokołu kontroli.

Rozliczenie robót


Rozliczenie wykonawcy robót drogowych na opisanym zadaniu nastąpiło na podstawie faktury VAT Nr 766/335/06/06 z dnia 10.11.2006 r na kwotę 95 297,82 zł wystawionej przez Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 38.

Wymieniona faktura sprawdzona została pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez osoby uprawnione. Na fakturze dokonano adnotacji dot. Źródła pochodzenia środków:

- dotacja z budżetu państwa 







76 200,00 zł

- środki własne








19 097,82 zł 

Razem zapłacono kwotę 







95 297,82 zł

Zapłaty faktury dokonano na podstawie:

- polecenia przelewu z dnia 16.10.2006 r. na kwotę
 95 097,82 zł

Do faktury dołączono protokół rzeczowo finansowy końcowego odbioru robót na kwotę 95 097,82 oraz protokół odbioru robót z datą sporządzenia 10.10.2006r. 

Kserokopia faktury wraz z protokołami odbioru robót oraz poleceniem zapłaty stanowi 
załącznik  Nr 10 do protokołu kontroli.


W dniu 06.10.2006 r. Gmina Miejska Dynów sporządziła rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Skałą w Dynowie w km 0+000 – km 0+ 466”” w którym wykazała wartość wykonanych robót na ogólna kwotę 95 297,82 zł w tym:

- udział jednostki samorządu terytorialnego 





 19 097,82 zł

  tj. 20,04 % kosztu całkowitego zadania

- udział dotacji państwa ( środków publicznych) 




 76 200,00 zł

  tj. 79,96 % kosztu całkowitego zadania

Rozliczenie końcowe podpisali:

- Pani Anna Kowalska – Burmistrz Miasta Dynowa

- Pani Stanisława Łabisz – Skarbnik Gminy

Sporządzone rozliczenie pismem znak O.pow. 6230/20/2006 z dnia 11.10.2006r.  przesłane zostało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Zespół ds. Dorzecza Wisły w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków.

Wpływ środków w kwocie 76 200,00 zł dotacja budżetu państwa na rachunek Gminy Miejskiej Dynów prowadzonym przez PKO BP odział w Dynowie nastąpił w dniu 23.10.2006 r.

Ustalenia końcowe:

1. Przyznane dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem tj. na zadania:

· Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Błonie etap II w km 0+000 – km 0+545, działka nr ewid. 1588, 1581/2

· Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Pod Skałą w Dynowie w km 0+000 – 
km 0+ 466

2. Wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wpłaty.
Posiadają dekretację uwidoczniającą źródło finansowania – środki własne gminy oraz dotację z budżetu państwa.

3. Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów.

4. Zapłaty odsetek lub kar umownych nie stwierdzono.


Kontrolujący poinformowali Burmistrza Miasta Dynowa o przysługującym mu, na podstawie zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie prawie:


- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie
7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 zarządzenia),


- zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 zarządzenia)


- odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 zarządzenia)


Protokół został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Integralną część protokołu kontroli stanowią załączniki od numeru 1 do numeru 10.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 2/2007

Podpisy:

Kontrolujących






Kontrolowanych

Dynów, dnia ………………2007 r.
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