Podkarpacki Urząd  Wojewódzki  


w  Rzeszowie   


              

Wydział  Zarządzania Kryzysowego 

Wydział    Finansów i Budżetu  

Nr  ZK.IV.0932- /07                  

                                                                    Protokół 

Kontroli problemowej    przeprowadzonej  w   Urzędzie  Gminy w Dębowcu – Dębowiec 101       ,   kod. 38- 220   ; NIP   685-19-50-851  - Województwo  Podkarpackie   -  zwanym  w  dalszej  części  protokołu   „ Urzędem„.    

Kontrolę  przeprowadzili   :

1/    Robert  Śmieszek         -  starszy   specjalista   w Wydziale Zarządzania   Kryzysowego                                

Podkarpackiego   Urzędu Wojewódzkiego  w  Rzeszowie   działający na podstawie upoważnienia   Nr    ZK.IV.0939- 16/07 z dnia   26.04.2007 roku podpisanego przez  Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus      - /koordynator   kontroli/.       

2/     Piotr Rajchel               - starszy  specjalista  w  Wydziale   Finansów i Budżetu    

 Podkarpackiego      Urzędu    Wojewódzkiego w Rzeszowie    działający  na  podstawie   upoważnienia  Nr   F.IV.0939/56/07 z  dnia   26.04.2007   roku   podpisanego   
z     upoważnienia      Wojewody Podkarpackiego   przez   Zastępcę Dyrektora     Wydziału    Finansów  i Budżetu Podkarpackiego    Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie   Panią  mgr  Wiesławę Toczyńską – Kuchę. 

Kontrolę  przeprowadzono w dniach   :  30.04.2007  roku oraz   02; 04;07,08.05.2007  roku.                    

Ustalenia ogólne    :

1.   Wójtem Gminy  w Dębowcu     jest  Pan Zbigniew  Staniszewski  na  mocy    zaświadczenia  Gminnej   Komisji  Wyborczej  z  dnia  26.11.2006  roku  o  wyborze   na  Wójta Gminy  Dębowiec .

W  okresie   objętym  kontrolą  Wójtem  Gminy  Dębowiec  był  Pan   Zbigniew  Staniszewski    na mocy  zaświadczenia   Gminnej  Komisji  Wyborczej  w  Dębowcu   z dnia  10.11.2002  roku.     

2.     Skarbnikiem  Gminy  w  Dębowcu     jest  Pani  Franciszka    Krupa    powołana  na  to stanowisko  na mocy  uchwały  Nr  III/13/90  Rady  Gminy   z dnia  29.06.1990  roku.

W toku kontroli   wyjaśnień  udzielili  :

-   Pan   Zbigniew Staniszewski                 -  Wójt  Gminy  w  Dębowcu       

-   Pani  Franciszka  Krupa                         -  Skarbnik  Gminy w  Dębowcu 

-   Pani  Helena  Zoła                                  -  inspektor w  Urzędzie  Gminy w Dębowcu       

Podstawa  prawna kontroli  :    art. 15  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia   05.06.1998   roku   o  administracji   rządowej   w województwie   /  Dz. U. z 2001   roku   Nr  80  , poz.   872   z późn. zm./   oraz   §  17 i  18   zarządzenia   nr 175/06    Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 17  listopada    2006  roku w sprawie   szczegółowych   warunków  i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki w  Rzeszowie.   

1.  Zakres i tematyka kontroli   :  

  Prawidłowość wykorzystania     środków finansowych   przekazanych z budżetu państwa  
w  2006 roku  na  dofinansowanie  zadań  związanych  z likwidacją  skutków  klęsk  żywiołowych w niżej  podanych  tematach  :    

1/  „Odbudowa  dróg  gminnych  : „  Zapłotnej  „ w Dębowcu   - II  etap  ; „  Na  Sowę „ w Zarzeczu  ; „  Gołoski  „  w Woli  Dębowieckiej  „  

o  wysokości  środków   z  budżetu  państwa  -  100.000,00  zł,  

2/  „  Odbudowa  dróg  gminnych  : w miejscowości  Cieklin  „  Na  Wałaskie „  ; w miejscowości  Dębowiec  „ k/ Czuchry „  ,  „  Na  Kobylą  Górę „ ,  „  Osiedlowa  „ , „ k/ Pankiewiczów „ ,„ k/  Nowaka  „ , „ Zapłotnia  „ ;  w  miejscowości  Dobrynia  „  Dobrynia  Góra  „  ,  „  k/ Kuczaja „  ,  w  miejscowości  Duląbka  „ Na  Poldka „   ,  w  miejscowości  Folusz  „  Na bloki „  , w miejscowości  Łazy  Dębowieckie  „  Górny Wygon „  , „  Na  Wieśniaka  „  ,  „  Koło  basenu  „  ,  w  miejscowości  Majscowa  „  Do  Cieśli  „  II  etap  z 2004 roku  „ k/  Cieśli „ z 2006  roku  , w miejscowości  Pagórek  w kierunku  Dzielca ; w miejscowości  Wola  Dębowiecka  „  Na  wykroty „ , „  Na  ścieżki  „  ; w  miejscowości  Zarzecze k/ Florkiewicza  , „  Na  Kowala „  oraz  Odbudowa  mostu  w  Foluszu  k/ Jędryczki  na  drodze  Folusz -  Dobrynia  w km 001+046 na  potoku  Kłopotnica  „              

o  wysokości  środków   z  budżetu  państwa  -  1.049.488,00   zł,  

2.   Plan    kontroli   w  każdym   z  wyżej  wymienionych  zadań   zakładał     : 

1/  Opis  w zakresie  dokumentacji   projektowo  -  kosztorysowej  , 

2/  Opis  w zakresie   nadzoru  inwestorskiego   ,   

3/  Wyboru   wykonawcy  robót  ,    

4/  Zawarcia  umowy   z  wykonawcą  robót   , 

5/  Rozliczenia   finansowego    inwestycji. 

3. Zagadnienia tematyczne  objęte kontrolą   :  

  1/  wykorzystanie  przyznanej kwoty  dotacji     na zadania  związane  z usuwaniem  skutków      powodzi  ,  

2/   prawidłowość  wykorzystania  udzielonej  dotacji  pod względem  zgodności jej  z     

celowym przeznaczeniem , a stopniem  realizacji zadań  przewidzianych  do sfinansowania  ,

  3/    sposób wyboru   wykonawcy  robót   oraz trybu i formy  zawierania umów  ,

  4/    analiza podjętych  zobowiązań  i ich realizacji  , 

  5/    prawidłowość  wykorzystania  środków  finansowych / w tym  zrealizowanych  zadań / ,

  6/    ustalenie przyczyn  , zakresu i skutków  finansowych  stwierdzonych nieprawidłowości   

 oraz osób    odpowiedzialnych  za ich  powstanie  oraz uwag  , wniosków  i zaleceń   w sprawie  ich usunięcia  .

4.  Ocena  strat  powstałych  w wyniku  klęski żywiołowej  :  

a/   Ogólna  charakterystyka  i  położenie  Gminy  Dębowiec :  
-  Gmina  Dębowiec   jest  położona w dorzeczu  rzeki  Wisłoki  i  Kłopotnicy .  Powierzchnia  jej liczy  85,83  kilometra  kwadratowego  , a liczba  mieszkańców  8.573 . Głównym  zajęciem  ludności  Gminy  jest  rolnictwo ,  ale   nadrzędną  funkcję stanowi  przemysł  górnictwa  naftowo -  gazowego  oraz  wydobywczy  związany  z występowaniem  zasobów  kruszyw naturalnych.  

Sieć  dróg  stanowią  : 

· drogi  powiatowe  52 km  

· drogi gminne  22 km  

· inne  drogi  dojazdowe  246  km.  

B/   weryfikacja  strat   i  szkód   po powodziowych   
w  infrastrukturze   komunalnej   wywołanych  przez   powódź  :  

Komisja  ds.  oszacowania  szkód  w  infrastrukturze  komunalnej spowodowanej przez  intensensywne  opady  deszczu które  wystąpiły w dniach  29-31.07.2004  roku sporządziła  protokół  w dniu  03.08.2004  roku .

Komisję  powołano  zarządzeniem  Wójta  Gminy  nr  36/2004  z dnia  30.07.2004  roku .

 W  dniu  08.09.2004  roku   sporządzono  protokół  z  wizji  weryfikacji  strat  i  szkód  popowodziowych  wykazanych  przez   Urząd  Gminy  w Dębowcu.

Komisję  powołał  Wojewoda  Podkarpacki  Zarządzeniem  nr  126/04  z dnia  23.08.2004 roku .

Komisja  ds.  oszacowania  szkód  w  infrastrukturze  komunalnej spowodowanej przez  powódź ,  która  wystąpiła w dniach  04.06.2006  roku sporządziła  protokół  w dniu  09.06.2006  roku .

Komisję  powołano  zarządzeniem  Wójta  Gminy  nr  11/2006  z dnia  31.03.2006  roku .

W  dniu  19.06.2006  roku   sporządzono  notatkę na  okoliczność    protokołu  strat  i  szkód przedstawionych  przez  Wójta  Gminy  Dębowiec po powodzi  z dnia  04.06.2006 roku. 

Podane  powyżej  protokoły    stanowią     załącznik Nr   1   do protokołu kontroli  .   

Ustalenia   Szczegółowe   Kontroli  :  

 Ad 1 .   „Odbudowa  dróg  gminnych  : „  Zapłotnej  „ w Dębowcu   - II  etap  ; „  Na  Sowę „ w Zarzeczu  ; „  Gołoski  „  w Woli  Dębowieckiej „  , 

Umowa numer   POD/74/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  100.000,00  zł  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „Zapłotnej  „ w Dębowcu   - II  etap  ; „  Na  Sowę „ w Zarzeczu  ; „  Gołoski  „  w Woli  Dębowieckiej    „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem  128.838,10 zł.

 Kosztorys  inwestorski  sporządziła  Pani  Helena  Zoła   ,  nie pobierając  dodatkowego  wynagrodzenia  ,  gdyż  jest  pracownikiem  Urzędu  Gminy w Dębowcu.  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu    Peterowi Eross   o numerze  uprawnień  budowlanych  GP.I.U.A-8346/66/90  na  mocy  zapisów   zawartej umowy  zlecenia  Nr RG-3410-1)06 z dnia  24.05.2006  roku .

Wysokość  wynagrodzenia      ustalono  w  §  5 umowy  na  kwotę  brutto  1.875,00  zł   ,  a termin  wypłaty  wynagrodzenia  ustalono  na  14  dni  od  otrzymania  rachunku. .

Umowę  podpisali  
- zleceniodawca  -   Wójt  Gminy  Dębowiec  Pan  Zbigniew  Staniszewski   przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  Pani  Franciszki  Krupa  , 

-  zleceniobiorca   -  mgr  inż.  Peter Eross.

Zleceniobiorca  w  dniu  21.07.2006  roku  wystawił  rachunek  za nadzór  inwestorski  na  zadaniu  - odbudowa  drogi w Zapłonnej  , odbudowa  drogi  „Na Sawę  „ i  odbudowa  drogi  „  Gołoski”   na kwotę   brutto ogółem  1.875,00  zł  / w tym  kwota  do  Urzędu  Skarbowego z  tytułu  należnego  podatku     i  do  ZUS ogółem  304,96 zł  / .

Terminu  płatności  na  rachunku  nie  podano   z racji  wyszczególnienia  w  §  6 umowy  zlecenia  nr  RG-3410-1)06. Zapłacono  przelewem z dnia  28.07.2006  roku  na kwotę  1.570,94  zł   

Wynagrodzenie  Pana  Petera Erossa   nie  wchodziło  do  rozliczenia  kosztów  zadania  realizowanego w  udziałem  środków  publicznych  w ramach  umowy  dotacyjnej  przez  jednostkę samorządu  terytorialnego  Gminę  w  Dębowcu . 

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  R.G.3410-1/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  odbudowa  dróg  gminnych  : „  Zapłotnej  „ w Dębowcu   - II  etap  ; „  Na  Sowę „ w Zarzeczu  ; „  Gołoski  „  w Woli  Dębowieckiej.    

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  nieprzekraczającej  wyrażonej  w złotych  równowartości  kwoty  60.000 euro .  

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   15.05.2006  roku    wyniosła   kwotę    128.838,10   zł  ,   co  stanowiło  równowartość   30.675,73  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była  sporządzona  w dniu  27.04.2006  roku  i  zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Zbigniewa  Radziszewskiego.  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   27.04.2006  roku  zawarto  na  stronie  internetowej  zamawiającego   www.debowiec.pl  na tablicy  ogłoszeń zamawiającego  w okresie  27.04 – 15.05.2006  roku.

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 30.07.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   15.05.2006 roku  

Zarządzeniem Nr   20/2005    z  dnia  01.06.2005 roku    Wójt  Gminy  Dębowiec  Pan  Zbigniew  Staniszewski       powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Kwiatkowski  Andrzej                   
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Spólnik  Stanisław                                -  Zastępca  Przewodniczącego 

   -  Pani  Helena  Zoła                                         -  Sekretarz   

   -  Pani  Maria  Pykosz                                       -  członek   

  -   Pani  Edyta  Muszka                                      -  członek    

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  15.05.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 14 ; ZP 19 .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   odbudowy dróg gminnych       / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  

 
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	    30.07.2006 roku 
	    3 lata 

	
	
	 125.046,34  zł  

w  tym  podatek  VAT 22 %  - 22.549,34  zł  
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   15.05.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    nieprzekraczającej  wyrażonej w złotych  równowartości  kwoty  60.000 euro    /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN, NBO,ZOC  /  ,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Zbigniewa  Staniszewskiego.  

W pkt. 10   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  oferta spełnia  wymogi  SIWZ  oraz  przedstawiała  najkorzystniejszy  bilans  cenowy . Informacja  o  streszczeniu  i  porównaniu    złożonych  ofert  została   zawarta  na  załączonym  druku  ZP – 18 .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  w dniu  15.05.2006  roku  . 

W dniu   15.05.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  24.05.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  RG –3410-1/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  14 czerwiec    2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    30  lipca   2006  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 4    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   125.046,34  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktura  wykonawcy   płatna  będzie 14 dni  od  daty  końcowego  odbioru  robót i  przedłożenia  faktury  VAT.      

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  7  umowy , w  a §  9  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  10   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności .  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Dębowiec  Pan  Zbigniew  Staniszewski    przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Franciszki  Krupa.

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Dębowiec    złożyła  w dniu   24.05.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






       100.000,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                              25.046,34 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                       125.046,34 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu     05.06.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  24.06.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/74/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Dębowiec  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  100.000,00  zł   stanowiła  79,97 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  25.046,34   zł   tj. 20,03  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Dębowiec      numer   22/06    z dnia  25.05.2006  roku   po  stronie   wydatków  w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę   ogółem  25.046,34    zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.07 .2006  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  55   z dnia  21.07.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 6330   o kwotę  100.000,00   zł  z przeznaczeniem  na   realizację  zadań zwiazanych   z  usuwniem  skutków  klęsk  żywiołowych  - Odbudowa  dróg  gminnych  : „  Zapłotnej  „ w Dębowcu   - II  etap  ; „  Na  Sowę „ w Zarzeczu  ; „  Gołoski  „  w Woli  Dębowieckiej „  
/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/56/06  z dnia  21.07.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Dębowiec     na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Dębowiec     numer   38/06     z dnia  25.07.2006  roku   po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę     100.000,00 zł.  

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    28.07.2006 roku na kwotę ogółem   100.000,00       zł na  konto  Urzędu  Gminy  Dębowiec    w  Banku  Spółdzielczym  Biecz  O/ Dębowiec.

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  52/103/06   z dnia   21.07.2006   roku   za  : 

„Odbudowę  dróg  gminnych  : „  Zapłotnej  „ w Dębowcu   - II  etap  ; „  Na  Sowę „ w Zarzeczu  ; „  Gołoski  „  w Woli  Dębowieckiej „.

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  125.046,34    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  22.549,34   zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  14 dni . 

Regulacji płatności  Gmina  Dębowiec      dokonała  przelewem  z dnia  25.07.2006 roku  na kwotę   125.046,34   zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym   prowadzonym w   Banku  Spółdzielczym  Biecz  O/ Dębowiec .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokóły  odbiorów  końcowych   robót  z dnia  21.07.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Dębowiec      na  mocy  zarządzenia  nr  37/06  z dnia  17.07.2006  roku  oraz   kosztorysy  wykonawcze.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                            -  100.000,00  zł  

 / co stanowi  79,97 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                            -  25.046,34  zł 

 / co stanowi  20,03 %  kosztów zadania /

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                    OGÓŁEM  :    125.046,34  zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 6050 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Dębowiec  Panią  Helenę  Zołę   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  inspektor nadzoru  Pan  Peter Eross   . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Franciszka  Krupa.     

Faktura  i  protokół  odbioru  robót  załącznik  nr  2 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  

W   dniu   21.07.2006 roku     Gmina  Dębowiec       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    125.046,34   zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych     100.000,00  zł   tj.  79,97  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Dębowiec   wyniósł   kwotę   25.046,34   zł  tj.  20,03 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  Odbudowa  drogi „ Zapłotniej „  w Dębowcu w km 0+230-0+500 II  etap ,  odbudowa  drogi „ Na Sawę „  w Zarzeczu  w km 0 + 124 ,  odbudowa  drogi „ Gołoski „ w Woli  Dębowieckiej w km 0 + 030  „. 

W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   52/103/06  z  dnia  21.07.2006  roku  na  kwotę  125.046,34  zł   ,  które zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/74 /KR/MSWiA/2006 z dnia  24.06.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ad 2 .   „Odbudowa  dróg  gminnych  : w miejscowości  Cieklin  „  Na  Wałaskie „  ; w miejscowości  Dębowiec  „ k/ Czuchry „  ,  „  Na  Kobylą  Górę „ ,  „  Osiedlowa  „ , „k/ Pankiewiczów „ , „ k/  Nowaka  „ , „ Zapłotnia  „ ;  w  miejscowości  Dobrynia  „  Dobrynia  Góra  „  ,  „  k/ Kuczaja „  ,  w  miejscowości  Duląbka  „ Na  Poldka „   ,  w  miejscowości  Folusz  „  Na bloki „  , w miejscowości  Łazy  Dębowieckie  „  Górny Wygon „  , „  Na  Wieśniaka  „  ,  „  Koło  basenu  „  ,  w  miejscowości  Majscowa  „  Do  Cieśli  „  II  etap  z 2004 roku  „ k/  Cieśli „ z 2006  roku  , w miejscowości  Pagórek  w kierunku  Dzielca ; w miejscowości  Wola  Dębowiecka  „  Na  wykroty „ , „  Na  ścieżki  „  ; w  miejscowości  Zarzecze k/ Florkiewicza  , „  Na  Kowala „  oraz  Odbudowa  mostu  w  Foluszu  k/ Jędryczki  na  drodze  Folusz -  Dobrynia  w km 001+046 na  potoku  Kłopotnica  „ , 

Umowa numer   POD/444/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  1.049.488,00  zł.

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „odbudowy  dróg  gminnych  : w miejscowości  Cieklin  „  Na  Wałaskie „  ; w miejscowości  Dębowiec  „ k/ Czuchry „  ,  „  Na  Kobylą  Górę „ ,  „  Osiedlowa  „ , „ k/ Pankiewiczów „ , „ k/  Nowaka  „ , „ Zapłotnia  „ ;  w  miejscowości  Dobrynia  „  Dobrynia  Góra  „  ,  „  k/ Kuczaja „  ,  w  miejscowości  Duląbka  „ Na  Poldka „   ,  w  miejscowości  Folusz  „  Na bloki „  , w miejscowości  Łazy  Dębowieckie  „  Górny Wygon „  , „  Na  Wieśniaka  „  ,  „  Koło  basenu  „  ,  w  miejscowości  Majscowa  „  Do  Cieśli  „  II  etap  z 2004 roku  „ k/  Cieśli „ z 2006  roku  , w miejscowości  Pagórek  w kierunku  Dzielca ; w miejscowości  Wola  Dębowiecka  „  Na  wykroty „ , „  Na  ścieżki  „  ; w  miejscowości  Zarzecze k/ Florkiewicza  , „  Na  Kowala „  oraz  odbudowa  mostu  w  Foluszu  k/ Jędryczki  na  drodze  Folusz -  Dobrynia  w km 001+046 na  potoku  Kłopotnica  „  „  został  sporządzony     kosztorys  inwestorski na  kwotę  ogółem  1.328.463,51 zł.

 Kosztorys  inwestorski  sporządziła  Pani  Helena  Zoła   ,  nie pobierając  dodatkowego  wynagrodzenia  ,  gdyż  jest  pracownikiem  Urzędu  Gminy w Dębowcu.  

W  przypadku  odbudowy mostu  w  Foluszu k/ Jędryczki  na drodze  Folusz -  Dobrynia  w km 001 + 046  na  potoku  Kłopotnica   sporządzony  został  kosztorys  inwestorski  przez   Pracownię  Projektową  s.c.   Wacław  i  Jan  Juszczęć  Projektowanie  i  Nadzór inwestorski  Ekspertyzy  Budowlane  38-406 Odrzykoń  ,  ul.  Rzeki  20.  

Z  wykonawcą   kosztorysu  inwestorskiego  zawarto  umowę  zlecenie  Nr  RG-3410-6/06  z dnia  18.07.2006 roku  podając w  §  5   wysokość  wynagrodzenia  netto 1.376,00  zł   .

Za   wykonanie   kosztorysu inwestorskiego  wykonawca  wystawił  fakturę  VAT   nr 04/2006 z dnia  06.12.2006  roku  na  kwotę  ogółem  5.643,72 zł  , a w tym w   pozycji   kosztorys  inwestorski  1.376,00 zł  netto  doliczając  podatek  VAT  22 %   -  302,72  zł   = 1.678,72  zł.  

Wynagrodzenie  wykonawcy  Pracowni  Projektowej  s. c.   Wacław  i  Jan  Juszczęć  Projektowanie  i  Nadzór inwestorski  Ekspertyzy  Budowlane  38-406 Odrzykoń  ,  ul.  Rzeki  20   nie  wchodziło  do  rozliczenia  kosztów  zadania  realizowanego w  udziałem  środków  publicznych  w ramach  umowy  dotacyjnej  przez  jednostkę samorządu  terytorialnego  Gminę  w  Dębowcu . 

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania  „  odbudowy  dróg  na  terenie  Gminy  Dębowiec zniszczonych  podczas  powodzi  w 2004  i 2006  roku  „  powierzono     Panu    Peterowi Eross   o numerze  uprawnień  budowlanych  GP.I.U.A-8346/66/90  na  mocy  zapisów   zawartej umowy  zlecenia  Nr RG-3410-6)06 z dnia  18.07.2006  roku .

Wysokość  wynagrodzenia      ustalono  w  §  5 umowy  na  kwotę  brutto  15.716,00  zł   ,  a termin  wypłaty  wynagrodzenia  ustalono  na  14  dni  od  otrzymania  rachunku. .

Umowę  podpisali  
- zleceniodawca  -   Wójt  Gminy  Dębowiec  Pan  Zbigniew  Staniszewski   przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy  Pani  Franciszki  Krupa  , 

-  zleceniobiorca   -  mgr  inż.  Peter Eross.

Zleceniobiorca  w  dniu  07.12.2006  roku  wystawił  rachunek  /  numer  brak / za nadzór  inwestorski  umowa  nr RG-3410-6006   na kwotę   brutto ogółem  15.716,00  zł  / w tym  kwota  do  Urzędu  Skarbowego z  tytułu  należnego  podatku     i  do  ZUS ogółem  2.546,15 zł  / .

Terminu  płatności  na  rachunku  nie  podano   z racji  wyszczególnienia  w  §  6 umowy  zlecenia  nr  RG-3410-6)06. Zapłacono  przelewem z dnia  13.12.2006  roku  na kwotę  13.169,85  zł   

Wynagrodzenie  Pana  Petera Erossa   nie  wchodziło  do  rozliczenia  kosztów  zadania  realizowanego w  udziałem  środków  publicznych  w ramach  umowy  dotacyjnej  przez  jednostkę samorządu  terytorialnego  Gminę  w  Dębowcu . 

W  umowie  z wykonawcą  robót  nr  RG-3410-6/2006 z dnia  25.08.2006  roku   w §  8  zawarto  zapis  że nadzór nad  robotami drogowymi pełnić  będzie  Peter  Eross .

W  przypadku  robót  mostowych  nadzór inwestorski  powierzono  Panu  Janowi  Juszczęć  Pracownia  Projektowa  s.c.   Wacław  i  Jan  Juszczęć  Projektowanie  i  Nadzór inwestorski  Ekspertyzy  Budowlane  38-406 Odrzykoń  ,  ul.  Rzeki  20 na  podstawie  zapisu  w  § 8  umowy z wykonawcą   nr RG-3410-6/2006  z dnia  25.08.2006  roku  dotyczących   odbudowy mostu  w  Foluszu k/ Jędryczki  na drodze  Folusz -  Dobrynia  w km 001 + 046  na  potoku  Kłopotnica    .  

Z  wykonawcą   nadzoru   inwestorskiego  zawarto  umowę  zlecenie  Nr  RG-3410-6/06  z dnia  18.07.2006 roku  podając w  §  5   wysokość  wynagrodzenia  za każdą  wizytę  250,00 zł  netto  +  podatek VAT 22 %  .

Za   wykonanie   nadzoru  inwestorskiego  wykonawca  wystawił  fakturę  VAT   nr 04/2006 z dnia  06.12.2006  roku  na  kwotę  ogółem  5.643,72 zł  , a w tym w   pozycji   nadzór  / pobyty /  =  3.250,00   zł   plus  22 %  podatek  VAT   715,00   zł = 3.965,00 zł.  

Wynagrodzenie  wykonawcy  Pracowni  Projektowej  s. c.   Wacław  i  Jan  Juszczęć  Projektowanie  i  Nadzór inwestorski  Ekspertyzy  Budowlane  38-406 Odrzykoń  ,  ul.  Rzeki  20   nie  wchodziło  do  rozliczenia  kosztów  zadania  realizowanego w  udziałem  środków  publicznych  w ramach  umowy  dotacyjnej  przez  jednostkę samorządu  terytorialnego  Gminę  w  Dębowcu . 

3/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  RG-3410-6/06        z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  odbudowa  dróg  gminnych  na  terenie  Gminy  Dębowiec  zniszczonych  podczas  powodzi w 2004  i 2006  roku  oraz  mostu  w Foluszu.      

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  mniejszej od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8  ustawy z dnia  29 stycznia  2004  - Prawo  zamówień  publicznych .  

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   19.07.2006  roku    wyniosła   kwotę    1.328.463,51   zł  ,   co  stanowiło  równowartość   302.818,21   euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była  sporządzona  w dniu  19.07.2006  roku  i  zatwierdzona  przez   Wójta Gminy  Pana  Zbigniewa  Staniszewskiego .  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało  się   w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  Nr  192 z dnia  28.07.2006  roku  pozycja  38746  oraz   na  stronie  internetowej  zamawiającego   www.debowiec.pl  na tablicy  ogłoszeń zamawiającego.  

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-    termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 30.10.2006 roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa  cena  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   18.08.2006 roku  

-   termin  związania  ofertą   okres  30  dni   .    

Zarządzeniem Nr   20/2005    z  dnia  01.06.2005 roku    Wójt  Gminy  Dębowiec  Pan  Zbigniew  Staniszewski       powołał   Komisję  przetargową i  ustalił  regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan   Kwiatkowski  Andrzej                   
      -   Przewodniczący  Komisji  

   -  Pan   Spólnik  Stanisław                                -  Zastępca  Przewodniczącego 

   -  Pani  Helena  Zoła                                         -  Sekretarz   

   -  Pani  Maria  Pykosz                                       -  członek   

  -   Pani  Edyta  Muszka                                      -  członek    

Pod   omawiane  zarządzenie   ustalono    regulamin  prac   komisji  przetargowej.  

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  19.07.2006  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 17 ; ZP 20 ;  ZP 21  .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   odbudowy dróg gminnych  na  terenie  gminy  zniszczonych  podczas  powodzi w 2004  i w 2006  roku   oraz  mostu  w Foluszu    / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  

 
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30   
	
	    30.10.2006 roku 
	    3 lata 

	
	
	 1.312.902,00  zł  

w  tym  podatek  VAT 22 %  -   
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   18.08.2006 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia  o  wartości  zamówienia  mniejszej od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych       /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN, NBO,ZOC  /  ,  zatwierdzonym  przez  Wójta  Gminy  Pana  Zbigniewa  Radziszewskiego.  

W pkt. 9    protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  1  firmy  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    uzasadniając  wybór  cyt. „  oferta spełnia  wymogi  SIWZ  oraz  przedstawiała  najkorzystniejszy  bilans  cenowy „ .      

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia  zamieszczono  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych z  dnia  18.08.2006 roku  wysłania  do   Urzędu  zamówień  Publicznych w Warszawie   oraz   stronie  internetowej  zamawiającego   i  tablicy  ogłoszeń  z  dnia 19.08.2006  roku . 

W dniu   24.08.2006 roku   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy   -  Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30       . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  25.08.2006   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  RG –3410-6/06   z  wykonawcą firmą Przedsiębiorstwem   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30. 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  pkt. 1 do  pkt. 22.    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  06 września     2006 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    30  października   2006  roku   . 

Inspektorami  nadzoru  zostali  :

· roboty  drogowe  Pan  Peter  Eross , 

· roboty  mostowe  Pan  Jan  Juszczęć .       

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   1.312.902,00  zł  w  tym zawarto  podatek  VAT   . W  umowie  podano  , że  faktura  wykonawcy   płatna  będzie 14 dni  od  daty  końcowego  odbioru  robót i  przedłożenia  faktury  VAT.  

W  zapisach  §  4   umowy  określono  wysokość  zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy  na 10 %  wartości  robót  w  formach :  pieniędzy  ; poręczeniach  bankowych , gwarancjach  bankowych ; gwarancjach  ubezpieczeniowych  ; i w poręczeniach    udzielanych  przez  podmioty  na  podstawie  ustawy   o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości .  

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  7  umowy , w  a § 12  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . W  §  11   podano  , że   zmiany  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem  nieważności /aneksu /.

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Dębowiec  Pan  Zbigniew  Radziszewski    przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Franciszki  Krupa.

W   dniu  25.10.2006  roku  zawarto  pisemny  aneks nr  1/06  do  podanej  powyżej  umowy  w którym  strony  umowy  pierwotnej  dokonały w  §  1  zmiany  w  §  3  umowy  RG-3410-6/2006  pkt. 2  o brzmieniu  cyt. „ termin  zakończenia  robót  objętych  umową  ustala  się  na dzień  10.12.2006  roku „.  

Aneks  do umowy podpisali  : 

-  wykonawca    :   Prezes  Zarządu  inż. Adam  Matuszewski   

                              Członek Zarządu  Zbigniew Brączyk  ,                

-  zamawiający  :    Wójt  Gminy  Dębowiec  Pan  Zbigniew  Staniszewski    przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pani  Franciszki  Krupa.

Zmiany  zapisów  umowy  dokonano  z  korzyścią  dla  zamawiającego  zgodnie  z  zapisem  art. 144. 1. ustawy  z dnia  29  stycznia  2004 roku  -  Prawo  zamówień publicznych / Dz. U. TJ z 2006  roku  Nr  164 , poz. 1163 /  cyt. „  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego” .

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Gmina  Dębowiec     złożyła  w dniu   21.08.2006 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /  powódź/   zadania   na  kwoty  :

   -     dotacji                    






    1.049.488,00 zł    

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                            263.414,00 zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                    1.312.902,00 zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez    Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus  w dniu    23 .08.2006  roku  znak pisma :   ZK.IV.6825-8/06 . 

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  25.08.2006 roku   pisemną umowę  numer POD/444/KR/MSWiA/ 2006  z  Gminą Dębowiec  na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  w kwocie  1.049.488,00  zł   stanowiła  80 %  wartości kosztów   zadania  przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  261.739,52   zł   tj. 20  %  kosztów zadania i  że  środki  na  ten  cel  zostały  zabezpieczone  w uchwale  budżetowej  JST  na  2006  rok .

Środki  własne   Gmina  zabezpieczyła   na mocy  Uchwały  Rady   Gminy  Dębowiec      numer   XXXV/265/06    z dnia  04.08.2006  roku   po  stronie   wydatków  w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę   ogółem  262.500,00     zł .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.10 .2006  roku   .  

W  dniu  30.10.2006  roku  zawarto  pisemny  aneks Nr  1  do  podanej  powyżej  umowy  pierwotnej  nr POD/444/KR/MSWiA/2006  z dnia  25.08.2006 roku   określająca  zmiany  w  §    2   cyt. „  JST  zobowiązuje  się  zakończyć  zadanie  ,  o  którym  mowa  w §  1  ust. 2  w terminie  do  dnia  10.12.2006  roku „. 

Aneks   podpisali  : 

-  w imieniu  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  p.o.  Dyrektor  Biura  Do  spraw  Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych   Pana  Jana  Wintera , 

-  Jednostka  Samorządu  Terytorialnego   Wójt  Gminy  Dębowiec  Pan  Zbigniew  Staniszewski i  Skarbnik  Gminy  Pani  Franciszka  Krupa. 

Zgodnie z  zapisem  §  5  pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  92   z dnia  17.10.2006 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    600 , rozdział   60078  § 6330   o kwotę  1.049.488,00   zł  z przeznaczeniem  na   realizację  zadań związanych   z  usuwaniem  skutków  klęsk  żywiołowych  - „Odbudowa  dróg  gminnych  : w miejscowości  Cieklin  „  Na  Wałaskie „  ; w miejscowości  Dębowiec  „ k/ Czuchry „  ,  „  Na  Kobylą  Górę „ ,  „  Osiedlowa  „ , , „ k/ Pankiewiczów „ k/  Nowaka  „ , „ Zapłotnia  „ ;  w  miejscowości  Dobrynia  „  Dobrynia  Góra  „  ,  „  k/ Kuczaja „  ,  w  miejscowości  Duląbka  „ Na  Poldka „   ,  w  miejscowości  Folusz  „  Na bloki „  , w miejscowości  Łazy  Dębowieckie  „  Górny Wygon „  , „  Na  Wieśniaka  „  ,  „  Koło  basenu  „  ,  w  miejscowości  Majscowa  „  Do  Cieśli  „  II  etap  z 2004 roku  „ k/  Cieśli „ z 2006  roku  , w miejscowości  Pagórek  w kierunku  Dzielca ; w miejscowości  Wola  Dębowiecka  „  Na  wykroty „ , „  Na  ścieżki  „  ; w  miejscowości  Zarzecze k/ Florkiewicza  , „  Na  Kowala „  oraz  Odbudowa  mostu  w  Foluszu  k/ Jędryczki  na  drodze  Folusz -  Dobrynia  w km 001+046 na  potoku  Kłopotnica  „
/  środki  z rezerwy  celowej  cz.  83  , poz.  4 ustawy budżetowej  na  2006  rok  /   -     pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/93/06  z dnia  18.10.2006roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Dębowiec  dokonując  klasyfikowania  zgodnie    decyzją  Wojewody  Podkarpackiego  Nr  92  z dnia  17.10.2006  roku      na mocy  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Dębowiec     numer   56/06     z dnia  31.10.2006  roku   po  stronie   wydatków   w Dz.  600   rozdz.  60078  § 6050  na  kwotę     1.049.488,00 zł.  

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewem z dnia    18.10.2006 roku na kwotę ogółem   1.049.488,00   zł na  konto  Urzędu  Gminy  Dębowiec    w  Banku  Spółdzielczym  Biecz  O/ Dębowiec.

Udokumentowane wydatki  fakturą VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma Przedsiębiorstwo   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30    wystawiło  niżej  podaną  fakturę VAT  :

A/   Nr  219/103/06   z dnia   06.12.2006   roku   za  : 

„Odbudowę  dróg   na  terenie  Gminy Dębowiec  zniszczonych  podczas  powodzi w 2004 i 2006  roku  oraz  mostu w Foluszu „. 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  1.312.902,00    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  236.752,82   zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono cyt. „ według  umowy „ . 

Regulacji płatności  Gmina  Dębowiec      dokonała  przelewem  z dnia  07.12.2006 roku  na kwotę   ogółem 1.312.902,00   zł potwierdzone    wyciągiem  bankowym   prowadzonym w   Banku  Spółdzielczym  Biecz  O/ Dębowiec .    

Pod fakturę załączono : 

   -  protokóły  odbiorów  końcowych   robót  z dnia  06.12.2006  roku   sporządzone  przez   komisje  powołaną przez  Wójta  Gminy  Dębowiec      na  mocy  zarządzenia  nr  69/06  z dnia  04.12.2006  roku  oraz   kosztorysy  wykonawcze.   

Fakturę   zapłacono    z następujących źródeł / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

  -  środków dotacji   na kwotę                                                                        - 1.049.488,00  zł  

 / co stanowi  80 %  kosztów zadania/   

  -  środków własnych  Gminy                                                                        -    261.739,52  zł 

  / co stanowi  20 %  kosztów zadania /   

              


                                                        -----------------------------------

                                                                                                OGÓŁEM  :   1.311.227,52  zł  

Pozostała  zapłacona   z tytułu  faktury  Nr 219/103/06  z dnia  06.12.2006  roku  to kwota  w wysokości  1.674,48  zł  /  różnica  1.312.902,00  zł  minus 1.311.227,52  zł  /  zapłacona  w całości  ze  środków  własnych  JST  ,  która  nie  wchodziła    do  rozliczenia  końcowego  kosztów  zadania  realizowanego  z udziałem  środków  publicznych w  ramach  umowy  dotacyjnej przez  JST  w Dębowcu. 

Fakturę zadekretowano   w Dz. 600 rozdz. 60078  § 6050 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Dębowiec  Panią  Helenę  Zołę   .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdzili   inspektorzy nadzoru w zakresie robót  drogowych   Pan  Peter Eross  oraz w  zakresie  robót  mostowych  Pan  Jan  Juszczęć . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pani  Franciszka  Krupa.     

Faktura  i  protokóły  odbioru  robót stanowią załącznik  nr  3 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  

W   dniu   06.12.2006 roku     Gmina  Dębowiec       złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    1.311.227,52    zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych   1.049.488,00  zł   tj.  80  %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

 -  udział  środków  własnych  J.S.T   Gminy Dębowiec   wyniósł   kwotę   261.739,52    zł  tj.  20 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „  „Odbudowa  dróg  gminnych  : 

· w miejscowości  Cieklin  - 

· „  Na  Wałaskie „  w km  0 +700-1+700
·  w miejscowości  Dębowiec  „ 
· k/ Czuchry „ – w km   0 +000-0+120 ,  
· „  Na  Kobylą  Górę „ w  km  0+120-0+215,  
· „  Osiedlowa  „ w  km  0 + 118-0+246, 
· „ k/ Pankiewiczów  w km 0+000-0+203„ 
· k/  Nowaka  „ w km 0+000-0+400, 
· „ Zapłotnia  „ w km 0+500-0+956;  
· w  miejscowości  Dobrynia  „  
· Dobrynia  Góra  „ w km  0+000-0+500 ,  
· „  k/ Kuczaja „  w km 0+000-0+100,  
· w  miejscowości  Duląbka  „ Na  Poldka „ w km 0+000-0+150 
·  ,  w  miejscowości  Folusz  „  Na bloki „ w km 0+224-0+584,
0+876-0+896 , 
· w miejscowości  Łazy  Dębowieckie  „  Górny Wygon „ w km 0+000-0+137 , 
· „  Na  Wieśniaka  „  0+000-0+050,  
· „  Koło  basenu  „  0+000-0+100,  
· w  miejscowości  Majscowa  „  Do  Cieśli  „  II  etap  z 2004 roku  „ w km 0+100-0+200 , 
· k/  Cieśli „ z 2006  roku  w km 0+000-0+040, 
· w miejscowości  Pagórek  w kierunku  Dzielca w km 1 +750-2+200; 
· w miejscowości  Wola  Dębowiecka  „  Na  wykroty „w km 1+220-1+280 , 
· „  Na  ścieżki  „ w km  0+000-0+063 ; 
· w  miejscowości  Zarzecze k/ Florkiewicza  w km 0+000-0+100, 
· „  Na  Kowala „ w km 0+240-0+640,1+100-1+200 
·   Odbudowa  mostu  w  Foluszu  k/ Jędryczki  na  drodze  Folusz -  Dobrynia  w km 001+046 na  potoku  Kłopotnica  „
W rozliczeniu   przedstawiono fakturę wykonawcy Przedsiębiorstwa   Robót  Drogowo -  Mostowych  Spółka z o.o. w Jaśle  38-200  Jasło  , ul.  Jana  Pawła  II  nr  30  o numerze   219/103/06  z  dnia  06.12.2006  roku  na  kwotę  1.312.902,00  zł   ,  które zapłacono -  co  potwierdza   polecenie  przelewu   .

Wymagany wkład  środków   własnych   przewidziany  w  umowie     POD/444 /KR/MSWiA/2006 z dnia  25.08.2006  roku  został   wniesiony   . Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ustalenia  dodatkowe 

1. O  zamiarze  przystąpienia  do  remontów   dróg  gminnych  w  tematach  jak  wyżej  podano   dokonywano  zgłoszeń   do   Starostwa  Powiatowe  w  Jaśle  działając  na  podstawie  §  30  ust. 1 pkt 2  ustawy  z dnia  07.07.1994 roku  Prawo Budowlane / Dz. U. TJ  z  2003 roku  Nr  207  , poz. 2016  z późn. zm./ .    

2. Gmina  Dębowiec  sporządziła  dokumenty  przyjęcia  na  stan  majątkowy   zadań  w  formie  OT  z dnia  29 grudnia  2006  roku  numery  PK 1975  do  PK 2001. 

Zestawienie  dokumentów  OT  stanowi  załącznik  Nr  4  do niniejszego  protokołu  kontroli .

Ustalenia  końcowe .  

Środki  finansowe  przekazane  Gminie  Dębowiec    z rachunku  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk Żywiołowych   na dofinansowanie  zadań związanych  z likwidacją  skutków  klęsk żywiołowych     na  następujące  zadania   :  

   -  1/  „„Odbudowa  dróg  gminnych  : „  Zapłotnej  „ w Dębowcu   - II  etap  ; „  Na  Sowę „ w Zarzeczu  ; „  Gołoski  „  w Woli  Dębowieckiej  „  

Umowa numer   POD/74/KR/MSWiA/2006   na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości  100.000,00  zł , 

· 2/  „„  Odbudowa  dróg  gminnych  : w miejscowości  Cieklin  „  Na  Wałaskie „  ; w miejscowości  Dębowiec  „ k/ Czuchry „  ,  „  Na  Kobylą  Górę „ ,  „  Osiedlowa  „ , „ k/ Pankiewiczów „ „ k/  Nowaka  „ , „ Zapłotnia  „ ;  w  miejscowości  Dobrynia  „  Dobrynia  Góra  „  ,  „  k/ Kuczaja „  ,  w  miejscowości  Duląbka  „ Na  Poldka „   ,  w  miejscowości  Folusz  „  Na bloki „  , w miejscowości  Łazy  Dębowieckie  „  Górny Wygon „  , „  Na  Wieśniaka  „  ,  „  Koło  basenu  „  ,  w  miejscowości  Majscowa  „  Do  Cieśli  „  II  etap  z 2004 roku  „ k/  Cieśli „ z 2006  roku  , w miejscowości  Pagórek  w kierunku  Dzielca ; w miejscowości  Wola  Dębowiecka  „  Na  wykroty „ , „  Na  ścieżki  „  ; w  miejscowości  Zarzecze k/ Florkiewicza  , „  Na  Kowala „  oraz  Odbudowa  mostu  w  Foluszu  k/ Jędryczki  na  drodze  Folusz -  Dobrynia  w km 001+046 na  potoku  Kłopotnica  „  

Umowa numer   POD/444/KR/MSWiA/2006  wraz  z  aneksem nr 1  na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości 1.049.488,00  zł  
   -  zostały wykorzystane w całości  i zgodnie z ich przeznaczeniem  określonym    zawartymi umowami . 

Dokumenty  finansowo -  księgowe  nie  budzą  zastrzeżeń   z przepisami  prawa .        

Załączniki   od   Nr  1    do Nr    7   stanowią integralną cześć protokołu kontroli  .  

Wójta  Gminy  Dębowiec     poinformowano o przysługującym mu uprawnieniach  na podstawie   zarządzenia     Wojewody Podkarpackiego   Nr 175/06   z dnia 17 listopada 2006  roku   w sprawie  szczegółowych  warunków  i trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    , to jest o  prawie   :  

1/   zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w ciągu 7  dni   od  daty   jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń co do   ustaleń zawartych  w  protokole   / § 32  zarządzenia /  , 

2/   zgłoszenia   kontrolującemu w ciągu   7 dni   od daty  otrzymania  protokołu   pisemnych wyjaśnień   co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  , z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu   / §   33  zarządzenia   / ,   

3/   odmowy  podpisania   protokołu z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia   w terminie   7  dni   od  daty  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy  / §  34 zarządzenia   /.

Wyniki kontroli omówiono na naradzie pokontrolnej  przeprowadzonej  z  udziałem   kontrolowanych  i  kontrolujących  .W  szczególności zaakcentowano  na   sprawy   prowadzenia  i  dokumentowania operacji  finansowych , w tym opisu według  realizowanych  poszczególnych  zadań dowodów  księgowych ,  zrealizowanych prowadzonych  postępowań  przetargowych w kontekście  realizacji  ustawy Prawo zamówień  publicznych  , z szczególnym  uwzględnieniem  procesów   zawierania  umów  z wyłonionymi  wykonawcami i  dokonywania  ich  zmian .  

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Wójta     Gminy  Dębowiec     Pana  Zbigniewa Staniszewskiego    i Skarbnika Gminy Pani  Franciszki  Krupa.

Protokół  sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach na  26  stronach , które otrzymują  :

1/  Wójt Gminy  Dębowiec   ,

2/  Ministerstwo  Spraw   Wewnętrznych  i  Administracji   Biuro ds. Usuwania   Skutków Klęsk  Żywiołowych       w Warszawie  ,

3/ Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego     
  w Rzeszowie  ,

Dokonano wpisu w książce  kontroli Urzędu Gminy w Dębowcu  pod  pozycją  Nr  1 / 2007  . 

Dębowiec  ,   dnia 2007 – 05 – 08  






Podpisy   :  

Kontrolowani   :                      Kontrolujący  :

.......................................................            

........................................................                                .....................................................

..........................................................                               ....................................................

Protokół   otrzymałam  osobiście w  dniu  08.05.2007  roku :    

.............................................................. 
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