Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV-0932-13/07

Protokół

Kontroli problemowej przeprowadzonej 

w Starostwie Powiatowym w Sanoku

Województwo Podkarpackie

ul. Rynek 1, 38-500 Sanok

w dniach 15-18 maja 2007 roku

Kontrolę przeprowadzili:

Adam Bednarz – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie Upoważnienia Nr ZK.IV.0939-17/07 z dnia 07 maja 2007 roku.

Adam Bąk – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie Upoważnienia Nr F.IV.0939/58/07 z dnia 08 maja 2007 roku

Do przeprowadzenia kontroli wystawionych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., 
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001r. Nr80, poz.872 z późn.zm.) oraz paragrafu nr 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie likwidacji skutków klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Sanockiego, zadania:

Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej Nr 1235R Sanok – Dobra w miejscowości Międzybrodzie, nr ID 18/PS/1.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadanie związane z zabezpieczeniem osuwiska,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:
1. Starostą Powiatu Sanockiego jest Pan Wacław Krawczyk wybrany na stanowisko przez Radę Powiatu w Sanoku Uchwałą Nr II/3/2006 z dnia 04 grudnia 2006r. 
W okresie objętym kontrolą funkcję Starosty Sanockiego pełnił Pan Bogdan Struś.

2. Skarbnikiem Powiatu Sanockiego jest Pan Marian Futyma powołany na stanowisko przez Radę Powiatu Sanockiego Uchwałą Nr III/7/1998 z dnia 30 listopada 1998r.

3. Rada Powiatu Sanockiego Uchwałą Nr V/14/1999 z dnia 22 stycznia 1999r. powołała Powiatowy Zarząd Dróg, któremu powierzono zadania i kompetencje zarządcy dróg powiatowych. Funkcję Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg pełni Pan Antoni Wielgus. Zarząd Powiatu w Sanoku Uchwałą Nr 106/2003 z dnia 22 lipca 2003r.
upoważnił Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do przeprowadzenia między innymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umów 
z wyłonionymi wykonawcami.

W toku kontroli informacji udzielili:

1. Pan Wacław Krawczyk – Starosta Sanocki

2. Pan Marian Futyma – Skarbnik Powiatu Sanockiego

3. Pan Zenon Stryjak – Naczelnik Wydziału Rozwoju, Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Sanoku

4. Pan Antoni Wielgus – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

Ustalenia ogólne:

Realizacja wyżej wymienionego zadania związana była z powstaniem na terenie Powiatu Sanockiego w latach 1999-2002 szkód w infrastrukturze powiatu spowodowanych osuwiskami.

Starosta Sanocki Przekazał do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6 marca 2003r. Kartę Osuwiska na zadanie „Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowy odcinków drogi powiatowej Nr 1235R Sanok – Dobra 
w miejscowości Międzybrodzie w km 5+400 do 6+350 oraz w km 7+500 do 7+700”.

Wyżej wymienione zadanie zostało pozytywnie zaopiniowane do realizacji przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” i zarekomendowany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji do ujęcia w Projekcie „Osłona Przeciwosuwiskowa”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjęło do Projektu nadając zadaniu Nr ID 18/PS/1, oraz przyznając pismem z dnia 5 sierpnia 2005r. znak BSK.5522-2-649/05 kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżyniersiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwiska określonego powyżej.

Ustalenia szczegółowe:

Rok 2005

W celu pozyskania środków z budżetu państwa w 2005 roku na wykonanie dokumentacji określonej w promesie z dnia 5 sierpnia 2005r., Starosta Sanocki złożył w dniu 28 września 2005r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, wniosek o dotację na finansowanie wykonania w/w dokumentacji zabezpieczenia osuwisk.

We wniosku podano:

Wartość robót przedstawionych do dofinansowania (kwota brutto)   - 
         91.134,00 zł. 

Środki własne 






   -
         18.227,00 zł

Środki kredytowe EBI





   -   
         68.350,00 zł

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa



   -   
           4.557,00 zł

We wniosku przyjęto:

Termin rozpoczęcia robót 15 czerwiec 2005r. a zakończenia 30 listopada 2005r.

Wniosek został podpisany przez:

Pana Bogdana Strusia – Starostę Sanockiego

Pana Zbigniewa Daszyka – Wicestarostę Sanockiego

Pana Mariana Futymę – Skarbnika Powiatu Sanockiego

Do wniosku dołączono zestawienie rzeczowo-finansowe do wykonania w 2005 roku dokumentacji projektowej zabezpieczenie osuwisk wraz z przebudową drogi powiatowej Sanok – Dobra w miejscowości Międzybrodzie. 

Sporządzone zestawienie rzeczowo-finansowe robót zostało podpisane przez te same osoby co wniosek 

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19 października 2005r. została zawarta umowa Nr 22/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2005 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji a Zarządem Powiatu w Sanoku województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie opracowania dokumentacji geologiczno-inżyniersiej i projektu technicznego likwidacji przyczyn powstania osuwiska do zadania pn. „Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1235R Sanok-Dobra 
w miejscowości Międzybrodzie” (ID 18/PS/1, KDO 1,2).

W paragrafie 1 określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania 2005 roku (wg zestawienia rzeczowo-finansowych robót) załączonego do wniosku.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w paragrafie 1 w terminie do 30 listopada 2005r. 

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 72.907,00 zł co stanowi 80% wartości kosztów zadania oraz wysokość środków własnych w kwocie 18.227,00 zł co stanowi 20% kosztów zadania.

W paragrafie 9 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji, którego termin określono na 30 dni po terminie zakończenia zadania. 

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Kwoty finansowania zadania ustalone zostały na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/263/2005 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 18 października 2005r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2005 rok oraz układu wykonawczego budżetu Powiatu Sanockiego na 2005 rok, w której na 2005 rok zaplanowano wydatki 

w dziale 600 – Transport i łączność 

w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1235R Sanok-Dobra 
w miejscowości Międzybrodzie na kwotę 127.093 zł,

w § 6053 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 68.350 zł,

w § 6054 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 4.557 zł, 

na zadanie Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1235R Sanok-Dobra w miejscowości Międzybrodzie.

Powyższe kwoty wydatków na omawiane zadanie znajdowały odzwierciedlenie 
w dochodach budżetu Powiatu Sanockiego. Wynikało to z wyżej wymienionej uchwały.

Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie powiatu zabezpieczono środki 
w wysokości: 200.000 zł, z tego dotacja budżetu państwa 72.907 zł, środki własne powiatu 127.093 zł.

Wprowadzenie kwoty dotacji z budżetu państwa do budżetu powiatu nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 104 z dnia 31 października 2005r., którą zwiększono plan dotacji w dziale 600, rozdziale 60078:

· §6433 o kwotę 68.350 zł (rezerwa celowa cz.83 poz.4) 

· §6434 o kwotę 4.557 zł (rezerwa celowa cz.83 poz.9),

na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu technicznego likwidacji przyczyn powstania osuwiska do zadania pn. „Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1235R Sanok-Dobra w miejscowości Międzybrodzie” (ID 18/PS/1, KDO 1,2) – zadanie to realizowane jest w ramach Komponentu A Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” (nr Kontraktu Finansowego EBI 22.070).

O powyższej decyzji zawiadomiony został Starosta Sanocki pismem z dnia 31 października 2005r. znak F.VI-3011-1/104/05.

Kserokopia uchwał Rady Powiatu w Sanoku w sprawie zmian uchwały budżetowej wraz 
z kopią zawiadomienia o zmianach w budżecie, stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Wybór wykonawcy robót zadania inwestycyjnego:

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku działający z upoważnienia Zarządu Powiatu w Sanoku w sprawie przeprowadzenia przetargu zarządzeniem nr 4/2005 z dnia 25 kwietnia 2005r. powołał komisję do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym opracowania dokumentacji projektowej zabezpieczenia osuwisk wraz z przebudową drogi powiatowej Sanok – Dobra w miejscowości Międzybródź.

W dniach od 28 kwietnia do 20 maja 2005r. wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku oraz zamieścił w dniu 29 kwietnia 2005r. w biuletynie informacji publicznej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na opracowanie w/w dokumentacji.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę brutto 98.673,63 zł w tym kwota netto 80.000,00 zł. co stanowi równowartość 19.769,00 euro.

W ogłoszeniu podano termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2005r.

Termin składania ofert – 20 maja 2005r. godzina 10:00.

Kryterium oceny ofert – Cena - 100%.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Antoni Wielgus Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Sanoku.

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów za odpłatnością. 

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdził Pan Antoni Wielgus 
w dniu 25 kwietnia 2005r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty

(brutto)

	1.
	Pracownia Projektowa PROMOST CONSULTING

Rzeszów, ul. Słowackiego 20
	91.134,00 zł

	2.
	Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska Geotech 

Sp. z o.o.

Rzeszów, ul. Podwisłocze
	292.800,00 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Antoni Wielgus.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 
20 maja 2005r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brało udział dwóch oferentów.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdził Pan Antoni Wielgus Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

Od  przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O wyborze oferty Pracowni Projektowej „PROMOST CONSULTING”, Rzeszów, ul. Słowackiego 20 oferent został powiadomiony pismem z dnia 10 czerwca 2005r. znak PZD-III-343/1/1/05 oraz o wyniku postępowania wywieszono w dniach 27 maja 2005r. 
do 15 czerwca 2005r. na tablicy ogłoszeń. 

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej:

Na realizację zadania opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia osuwisk wraz 
z przebudową drogi powiatowej Sanok – Dobra od km 5+400 do 6+350 i od km 7+500 do 7+700 w miejscowości Międzybrodzie, została zawarta w Sanoku umowa Nr 7/2005 z dnia 15 czerwca 2005r. pomiędzy Powiatem Sanockim (Zamawiającym), który reprezentował Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu w Sanoku – przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sanockiego 
a Panem Tomaszem Siwowskim prowadzącym Pracownię Projektową „PROMOST CONSULTING”, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Słowackiego 20 (Wykonawcą).

W paragrafie 1 umowy określono zakres zadania.

W paragrafie 2 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy netto: 74.700,00 zł to jest brutto: 91.134,00 zł. i  ustalono termin wykonania prac na dzień 30 listopada 2005r. oraz zasady dokonania zapłaty.

W paragrafie 7 określono kary umowne za nienależyte i nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Umowa została podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Kserokopia umowy z wykonawcą, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Rozliczenie robót:

Za wykonane prace projektowe w celu realizacji zadania związanego z zabezpieczeniem oraz likwidacją skutków osuwisk Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING” 
z Rzeszowa wystawiła fakturę VAT Nr 160/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. na kwotę 91.134 zł (brutto). Faktura została wystawiona za opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia osuwisk wraz z przebudową drogi powiatowej Sanok-Dobra (umowa 7/2005). 

Środki z dotacji budżetowej wpłynęły na rachunek Starostwa Powiatowego w Sanoku 
w kwocie 72.907 zł w dniu 16 listopada 2005r.

Zapłata faktury została pokryta w kwotach (Dz.600, rozdz.60078):

· ze środków z rezerwy celowej – kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 68.350 zł (§6053), 

· ze środków z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 4.557 zł (§6054), 

co łącznie wynosiło 72.907 zł i zgodnie z umową Nr 22/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2005 winno stanowić 80% wartości całkowitych kosztów zadania,

oraz

· ze środków własnych powiatu w wysokości 18.227 zł (§6050), co winno stanowić 20% kosztu całkowitego zadania zgodnie z w/w umową.

Zapłata faktury terminowa (zgodnie z umową z wykonawcą) w dniu 21 grudnia 2005r.

Wymieniona faktura została opisana pod względem merytorycznym, sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym oraz zatwierdzona do wypłaty przez upoważnione osoby. Na fakturze zamieszczono opis zawierający źródła finansowania, dekretację i klasyfikację budżetową zadania. 

Pod fakturę załączono protokół końcowy zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej wraz z protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót na łączną wartość 91.134 zł, podpisany przez członków komisji odbierającej oraz przelew na wyżej wymienioną kwotę 
z dnia 21 grudnia 2005r. 

W dniu 22 grudnia 2005r. Powiat Sanocki sporządził rozliczenie końcowe zadania w którym, wykazał wartość wykonanych prac projektowych i źródła ich finansowania. Finansowanie zadania było zgodne z kwotami wynikającymi z umów Nr 22/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2005 z dnia 19 października 2005r. oraz Nr 7/2005 z dnia 15 czerwiec 2005r. 

Rozliczenia te podpisali:

Pan Bogdan Struś – Starosta Sanocki

Pan Zbigniew Daszyk – Wicestarosta Sanocki

Pan Marian Futyma – Skarbnik Powiatu Sanockiego.

Rozliczenia końcowe zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie pismem z dnia 22 grudnia 2005r. nr RK II-5540/224/2005

Kserokopia faktury wraz z protokołem odbioru prac projektowych i protokołem rzeczowo-finansowym końcowego odbioru robót i dowodem zapłaty (poleceniem przelewu)  stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Rok 2006

W celu pozyskania środków z budżetu państwa w 2006 roku na wykonanie robót objętych I etapem stabilizacji osuwiska i odbudowy drogi powiatowej nr 1235R Sanok – Dobra od km 5+400 do 6+350 i od km 7+500 do 7+700 w miejscowości Międzybrodzie określonych 
w promesie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2006r. znak BUSKŻ.5523-2-696/06, Starosta Sanocki złożył w dniu 28 sierpnia 2006r. w Biurze ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie, wniosek o dotację na finansowanie wykonania w/w zadania.

We wniosku podano:

Wartość robót przedstawionych do dofinansowania w 2006r. 

(kwota brutto)   - 
    2.166.043,38 zł. 

Środki własne 






   -
       866.043,38 zł

Środki kredytowe EBI





   -   
    1.080.000,00 zł

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa



   -   
       220.000,00 zł

We wniosku przyjęto:

Termin rozpoczęcia robót 29 czerwiec 2006r. a zakończenia 15 grudzień 2006r.

Wniosek został podpisany przez:

Pana Bogdana Strusia – Starostę Sanockiego

Pana Zbigniewa Daszyka – Wicestarostę Sanockiego

Pana Mariana Futymę – Skarbnika Powiatu Sanockiego

Do wniosku dołączono zestawienia rzeczowo-finansowe robót do wykonania w 2006 roku, 
w ramach zadania „Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1235R Sanok-Dobra w miejscowości Międzybrodzie”: 

· zabezpieczenie i odwodnienie osuwisk P1, P2, P3, P4, P5;

· przebudowa drogi od km 5+400 do km 6+363,17 i od km 7+495,37 do km 7+775,35. 

Sporządzone zestawienie rzeczowo-finansowe robót zostało podpisane przez te same osoby co wniosek oraz przez inspektora nadzoru Pana Zbigniewa Olecha. 

W związku ze złożonym wnioskiem w dniu 19 września 2006r. została zawarta umowa Nr 50/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2006 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji a Zarządem Powiatu w Sanoku województwo podkarpackie, przedmiotem której jest udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków osuwisk z lat 1999-2002, wykonania drugiego etapu zadania pn. „Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1235R Sanok-Dobra w miejscowości Międzybrodzie” (ID 18/PS/1, KDO 1,2).

W paragrafie 1 określono przedmiot umowy i zakres rzeczowy robót do wykonania 2006 roku (wg zestawień rzeczowo-finansowych robót) załączonych do wniosku.

W paragrafie 2 umowy jednostka samorządu terytorialnego złożyła oświadczenie, że zobowiązuje się zakończyć realizację zadania, o którym mowa w paragrafie 1 w terminie do 15 grudnia 2006r. 

W paragrafie 4 umowy określono wysokość dotacji z budżetu państwa na kwotę 1.300.000 zł w tym 1.080.000 zł ze środków kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego co stanowi 60,02% wartości kosztów zadania oraz wysokość środków własnych w kwocie 866.043,38 zł co stanowi 39,98% kosztów zadania.

W paragrafie 10 umowy podano zasady i terminy rozliczenia przyznanej dotacji, którego termin określono na 8 dni po terminie zakończenia zadania. 

Umowa podpisana została przez dotującego i dotowanego.

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Kwoty finansowania zadania ustalone zostały na podstawie Uchwał Rady Powiatu w Sanoku: 

· Nr XLIX/381/2006 z dnia 12 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2006 rok oraz układu wykonawczego budżetu Powiatu Sanockiego na 2006 rok, w której na 2006 rok zaplanowano wydatki 

w dziale 600 – Transport i łączność 

w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Likwidacja przyczyn powstania osuwisk oraz odbudowa drogi powiatowej Sanok-Dobra na kwotę 1.300.000 zł,

z tego:

w § 6053 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 1.080.000 zł,

w § 6054 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 220.000 zł.

· Nr XLIX/388/2006 z dnia 12 października 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2006 rok oraz układu wykonawczego budżetu Powiatu Sanockiego na 2006 rok, w której na 2006 rok zaplanowano wydatki 

w dziale 600 – Transport i łączność 

w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Likwidacja przyczyn powstania osuwisk oraz odbudowa drogi powiatowej Sanok-Dobra na kwotę łączną wraz ze środkami budżetu państwa w wysokości 2.166.043 zł (w tym 1.300.000 zł – dotacja).

Powyższe kwoty wydatków na omawiane zadanie znajdowały odzwierciedlenie 
w dochodach budżetu Powiatu Sanockiego. Wynikało to z wyżej wymienionych uchwał.

Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie powiatu zabezpieczono środki 
w wysokości: 2.166.043 zł, z tego dotacja budżetu państwa 1.300.000 zł, środki własne powiatu 866.043 zł.

Wprowadzenie kwoty dotacji z budżetu państwa do budżetu powiatu nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 96 z dnia 19 października 2006r., którą zwiększono plan dotacji w dziale 600, rozdziale 60078, z tego:

· §6433 o kwotę 1.080.000 zł (II transza kredytu nr 22.070 Europejskiego Banku Inwestycyjnego współfinansującego Komponent A Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”), 

· §6434 o kwotę 220.000 zł (rezerwa celowa cz.83 poz.4),

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – Wykonanie drugiego etapu zadania „Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1235R Sanok-Dobra w miejscowości Międzybrodzie” (ID 18/PS/1, KDO 1,2).

O powyższej decyzji zawiadomiony został Starosta Sanocki pismem z dnia 20 października 2006r. znak F.VI-3011-1/97/06.

Kserokopia uchwał Rady Powiatu w Sanoku w sprawie zmian uchwały budżetowej wraz 
z kopią zawiadomienia o zmianach w budżecie, stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wybór wykonawcy robót zadania inwestycyjnego (roboty budowlane):

Zarząd Powiatu w Sanoku Uchwałą nr 5/2006 z dnia 11 stycznia 2006r. powołał komisję do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na Likwidację przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowę drogi powiatowej nr 1235R Sanok – Dobra w miejscowości Międzybrodzie.

W dniach od 4 kwietnia do 23 maja 2006r. Starosta Sanocki wywiesił na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz zamieścił w dniu 4 kwietnia 2006r. 
w biuletynie informacji publicznej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro na wykonanie w/w robót.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę netto 4.564.562,99 zł. co stanowi równowartość 1.086.567,88 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 28 listopada 2005r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W ogłoszeniu podano termin realizacji zamówienia – 31 sierpnia 2007r.

Termin składania ofert – 23 maja 2006r. godzina 10:00.

Kryterium oceny ofert – Cena - 100%.

Ogłoszenie o przetargu podpisali:

Pan Bogdan Struś – Starosta Sanocki

Pan Zbigniew Daszyk – Wicestarosta Sanocki

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów za odpłatnością. 

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· zabezpieczenie należytego wykonania umowy

· ogólne warunki zawarcia umowy

· wymagane wadium 

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzili

Pan Bogdan Struś – Starosta Sanocki

Pan Zbigniew Daszyk – Wicestarosta Sanocki

w dniu 3 kwietnia 2006r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty

(brutto)

	1.
	Konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno – Lider, Firma Produkcyjno handlowo usługowa REMOST inż. Józef Siry, ul. Jasna 20, 39-200 Dębica – Partner 
	6.341.698,09 zł

	2.
	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok oraz Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych Jacek Bosak, 81-157 Gdynia, ul. Sucharskiego 17 c/2
	4.974.361,74 zł

	3.
	„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul. 1 Maja 42, 38-100 Strzyżów
	5.603.548,02 zł

	4.
	Max Bögl & Josef Krýsl stavebin firma, výroba prefabrykatu a kamenolomy Plzeň – Dobřany, kom. Spol. Oddział w Polsce, ul. Katowicka 65, 43-400 Cieszyn
	5.150.701,55 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisali:

Pan Bogdan Struś – Starosta Sanocki

Pan Zbigniew Daszyk – Wicestarosta Sanocki.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 
przez członków komisji 23 maja 2006r. natomiast Pan Wojciech Malinowski członek komisji w dniu 24 maja 2006r. Zgodnie z udzielonym wyjaśnieniem Pana Zenona Stryjaka przewodniczącego komisji Pan Malinowski rozpoczął pracę w komisji w dniu 24 maja 2006r. tj. z jednodniowym opóźnieniem.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-1. 

Z treści protokołu wynika, że oferty złożyło czterech wykonawców, z których wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniało trzech określonych w druku ZP-13. 
Z postępowania wykluczono jednego wykonawcę (druk ZP-14) oraz odrzucono dwie oferty (druk ZP-15).

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdzili

Pan Bogdan Struś – Starosta Sanocki

Pan Zbigniew Daszyk – Wicestarosta Sanocki

Od  przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O wyborze oferty powiadomiono Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok oraz Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych Jacek Bosak, 81-157 Gdynia, ul. Sucharskiego 17 c/2 pismem z dnia 13 czerwca 2006r. znak IN.I.3431/09/06 ponadto pozostali oferenci zostali powiadomieni o odrzuceniu ich ofert oraz o wyłonionym wykonawcy. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana Urzędowi Zamówień Publicznych pocztą elektroniczną w dniu 21 czerwca 2006r. i zarejestrowane w Urzędzie pod nr 78370/2006. 

Kserokopie druków ZP-13, ZP-14, ZP-15, stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Zawarcie umowy na roboty budowlane:

Na realizację zadania Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowę drogi powiatowej nr 1235R Sanok – Dobra w miejscowości Międzybrodzie, została zawarta 
w Sanoku umowa Nr IN.I.3431/09/06 z dnia 29 czerwca 2006r. pomiędzy Powiatem Sanockim (Zamawiającym), który reprezentowali Starosta i Wicestarosta przy kontrasygnacie z upoważnienia Skarbnika Powiatu Sanockiego Pani Krystyna Chrząszcz Główny Księgowy 
a Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok oraz Zakład Specjalistycznych Robót Wiertniczych Jacek Bosak, 81-157 Gdynia, ul. Sucharskiego 17 c/2, które reprezentowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Aleje Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok (Wykonawcą).

W paragrafie 1 umowy określono zakres zadania.

W paragrafie 2 umowy określono obowiązki Inwestora.

W paragrafach 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 umowy określono obowiązki Wykonawcy.

W paragrafie 12 umowy ustalono wynagrodzenie wykonawcy netto: 4.077.345,69 zł to jest brutto: 4.974.371,74 zł.

W paragrafie 14 umowy  ustalono termin wykonania prac na dzień 31 sierpnia 2007r. oraz zasady dokonania zapłaty.

W paragrafie 16 i 17 umowy określono zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancje, reklamacje i kary umowne za nienależyte i nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Umowa została podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Kserokopia umowy z wykonawcą, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Wybór nadzoru inwestorskiego:

Zarząd Powiatu w Sanoku Uchwałą nr 6/2006 z dnia 11 stycznia 2006r. powołał komisję do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na wyłonienie inspektora nadzoru budowlanego do nadzorowania robót budowlanych zadania pn. „Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej nr 1235R Sanok – Dobra 
w miejscowości Międzybrodzie.

W dniach od 9 czerwca do 19 czerwca 2006r. Starosta Sanocki wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku oraz zamieścił w dniu 9 czerwca 2006r. 
w biuletynie informacji publicznej ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego na wykonanie w/w robót.

Przed ogłoszeniem postępowania zamawiający dokonał wyboru trybu przyjmując szacunkową wartość zamówienia na kwotę netto 45.645,00 zł. co stanowi równowartość 10.632,78 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 8 czerwca 2006r.

W ogłoszeniu podano termin realizacji zamówienia – 31 sierpnia 2007r.

Termin składania ofert – 19 czerwca 2006r. godzina 10:00.

Kryterium oceny ofert – Cena - 100%.

Ogłoszenie o przetargu podpisali:

Pan Bogdan Struś – Starosta Sanocki

Pan Zbigniew Daszyk – Wicestarosta Sanocki

Ponadto do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą udostępniono dla oferentów za odpłatnością. 

W specyfikacji określono:

· przedmiot zamówienia

· termin oraz warunki realizacji zamówienia

· opis sposobu przygotowania ofert

· miejsce i termin składania ofert

· kryteria oceny ofert i sposób ich oceny

· ogólne warunki zawarcia umowy

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzili

Pan Bogdan Struś – Starosta Sanocki

Pan Zbigniew Daszyk – Wicestarosta Sanocki

w dniu 8 czerwca 2006r.

W toku przeprowadzonego postępowania sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12) wg poniższego zestawienia:

	Nr oferty
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty

(brutto)

	1.
	Zbigniew Olech 

Projektowanie Budowli Kierowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych 

38-600 Lesko, ul. Berka Joselewicza 12
	48.800,00 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisali:

Pan Bogdan Struś – Starosta Sanocki

Pan Zbigniew Daszyk – Wicestarosta Sanocki.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert stosownie do wymogów art.17 ust2 Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego oraz osoby występujące w składzie komisji przetargowej złożyli na drukach ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczeń 
przez członków komisji 19 czerwca 2006r.

Z przeprowadzonego postępowania sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, druk ZP-2. 

Z treści protokołu wynika, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w/w określonego zadania brał udział jeden oferent.

Wybór wykonawcy dokonany został w oparciu o kryterium: cena – 100%. 

Protokół z postępowania przetargowego zatwierdzili

Pan Bogdan Struś – Starosta Sanocki

Pan Zbigniew Daszyk – Wicestarosta Sanocki

Od  przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wniesiono protestów i odwołań. 

O wyborze oferty powiadomiono Zbigniewa Olecha – Projektowanie Budowli Kierowanie 
i Nadzorowanie Robót Budowlanych, 38-600 Lesko, ul. Berka Joselewicza 12 pismem z dnia 26 czerwca 2006r. znak IN.I.3431/13/06 ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona w biuletynie informacji publicznej w dniu 26 czerwca 2006r. oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń od dnia 26 czerwca do 4 lipca 2006r. 

Zawarcie umowy na nadzór inwestorski:

Na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowę drogi powiatowej nr 1235R Sanok – Dobra w miejscowości Międzybrodzie, została zawarta w Sanoku umowa Nr IN.I.3431/13/06 z dnia 5 lipca 2006r. pomiędzy Powiatem Sanockim (Zleceniodawcą), który reprezentowali Starosta i Wicestarosta przy kontrasygnacie z upoważnienia Skarbnika Powiatu Sanockiego Pani Krystyna Chrząszcz Główny Księgowy a Panem Zbigniewem Olechem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie Budowli, Kierowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych, 38-600 Lesko, ul. Berka Joselewicza 12 (Zleceniobiorcą).

W paragrafie 1 umowy określono zakres zadania oraz obowiązki Zleceniobiorcy.

W paragrafie 4 umowy  ustalono termin pełnienia nadzoru, którego ustalono do momentu dokonania odbiory końcowego nadzorowanych robót.

W paragrafie 5 umowy ustalono wynagrodzenie Zleceniobiorcy brutto: 48.800,00 zł oraz zasady jego wypłaty.

W paragrafie 7 umowy określono kary umowne za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy z winy Zleceniodawcy bądź Zleceniobiorcy.

Umowa została podpisana przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę.

Kserokopia umowy z wykonawcą, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Rozliczenie robót:

Środki z budżetu państwa na realizację przedmiotowego zadania wpłynęły do Starostwa Powiatowego w Sanoku w kwotach: 

1.080.000.00 zł tytułem II transzy kredytu nr 22.070 Europejskiego Banku Inwestycyjnego współfinansującego Komponent A Projektu „ Osłona Przeciwosuwiskowa”

220.000. zł – dotacja z  budżetu państwa.

Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz. 4 i wpłynęły na konto Starostwa w dniu 26  października 2006 r.

Za wykonane prace budowlane przy likwidacji osuwisk i ich zabezpieczenie przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Sanoku Sp. z. o. o. wystawiło trzy faktury na kwoty brutto: 

1. Faktura VAT Nr 114/2006 z dnia 05.10 2006 r. (wpływ 10.10.2006) na kwotę 69.526,42 zł, zapłacona w dniu 03.11.2006 r.; 

- ze środków budżetu państwa – kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 w wysokości 56.988,87 zł,

- ze środków własnych Powiatu 12.537,55 zł.

2. Faktura VAT Nr 160/2006 z dnia 14.11 2006 r. (wpływ 21.11.2006) na kwotę 237.057,59 zł, zapłacona w dniu 01.12.2006 r.; 

- ze środków budżetu państwa – kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 w wysokości 194.309,50 zł,

- ze środków własnych Powiatu 42.748,09 zł.

3.  Faktura VAT Nr 199/2006 z dnia 19.12 2006 r. (wpływ 20.12.2006) na kwotę 1.842.594,09 zł, zapłacona w dniu 21.12.2006 r.; 

- ze środków budżetu państwa – kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 w wysokości 828.701,63 zł, 

- ze środków budżetu państwa 220.000 zł.

- ze środków własnych Powiatu 793.892,46 zł.

Pod faktury załączono protokoły odbioru fakturowanych elementów robót- zestawienia rzeczowo-finansowe robót osuwiskowych podpisane przez inspektora nadzoru oraz przedstawiciela wykonawcy robót wraz z poleceniami przelewu. 

Ponadto za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania sprawująca nadzór firma Projektowanie Budowli, Kierowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych mgr inż. Zbigniew Olech wystawiła fakturę VAT Nr 7/P/2006 z dnia 18.12.2006 r. (wpływ 20.12.2006) na kwotę 16.865,28 zł zapłaconą w dniu 21.12.2006 r. 
ze środków własnych Powiatu.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowego zadania w 2006 r. wynosiły łącznie 2.166.043,38 zł, z tego:

- ze środków budżetu państwa 1.300.000 zł , co stanowiło 60,02 % wartości zadania,

- ze środków własnych Powiatu 866.043,38 zł, co stanowiło 39,98 % wartości całkowitej zadania zgodnie z umową Nr 50/18/0S- II A/RC-KB/MSWiA/2006 

Zapłata faktur terminowa. Wymienione faktury były opisane pod względem merytorycznym, sprawdzone pod względem formalno- rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Na fakturach zamieszczono opisy zawierające źródła finansowania, dekretację i klasyfikację budżetową wydatków na zadanie. 

W 2006 r. Powiat Sanocki dokonał zapłaty faktury VAT Nr OK/45/2006 z 24.03.2006
 na kwotę 3.660 zł za wydanie opinii do zadania „Likwidacja przyczyn powstania osuwiska oraz odbudowa drogi powiatowej 1235 R Sanok-Dobra w m. Międzybrodzie”. Powyższy wydatek nie podlegał kontroli- nie był objęty umową Nr 50/18/0S- II A/RC-KB/MSWiA/2006 

W dniu 22 grudnia 2006 r. Powiat Sanocki sporządził rozliczenie końcowe części zadania przewidzianego do wykonania w 2006 r., w którym wykazał wartość wykonanych prac budowlanych i źródła ich finansowania. Finansowanie zadania było zgodne z kwotami wynikającymi z umowy Nr 50/18/0S- II A/RC-KB/MSWiA/2006 z dnia 19 września 2006r.

Rozliczenie to podpisali:

Pan Wacław Krawczyk – Starosta Sanocki

Pan Andrzej Radwański – Wicestarosta Sanocki

Pan Marian Futyma – Skarbnik Powiatu Sanockiego.

Rozliczenia końcowe zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie pismem z dnia 22 grudnia 2006r. nr RK II-5540/287/2006

Kserokopie faktur wraz z protokołami odbioru fakturowanych elementów robót – zestawieniami rzeczowo-finansowymi robót przez wykonawcę zadania oraz poleceniami przelewu za 2006 r. stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ustalenia końcowe:
1. Przyznane dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie 
z ich przeznaczeniem tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

2. Wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty. 

Posiadają dekretację uwidaczniającą źródło finansowania – środki własne powiatu oraz dotację z budżetu państwa.

Do faktury dołączono protokoły odbioru podpisane przez inspektora nadzoru.

3. Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów.

4. Zapłaty odsetek lub kar nie stwierdzono.

5. Ogółem z planu przyznanej dotacji w wysokości 1.372.907,00 zł. rozliczono kwotę 1.372.907,00 zł.

Kontrolujący poinformował Starostę Sanockiego o przysługującym mu, na podstawie zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 
7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 zarządzenia),

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu 
(§ 33 zarządzenia),

· odmowie podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu 
w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 zarządzenia).

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Integralną część protokołu kontroli stanowią załączniki od numeru 1 do numeru 8.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli w 2007r. pod poz. 6

PODPISY:

Kontrolujących 







Kontrolowanych

Sanok, dnia  … maja 2007r.
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