Podkarpacki Urząd  Wojewódzki  


w  Rzeszowie   


              

Wydział  Zarządzania Kryzysowego 

Wydział    Finansów i Budżetu  

Nr  ZK.IV.0932- 18/07                  

                                                                    Protokół 

Kontroli problemowej    przeprowadzonej  w   Urzędzie  Miasta  i Gminy w Dukli    ul.  Trakt  Węgierski  11     ,   kod. 38- 450   ; NIP  684-23-64-450  Województwo  Podkarpackie   -  zwanym  w  dalszej  części  protokołu   „ Urzędem„.    

Kontrolę  przeprowadzili   :

1/    Robert  Śmieszek         -  starszy   specjalista   w Wydziale Zarządzania   Kryzysowego                                

Podkarpackiego   Urzędu Wojewódzkiego  w  Rzeszowie   działający na podstawie upoważnienia   Nr    ZK.IV.0939- 26/07 z dnia   31.05.2007 roku podpisanego przez  Wojewodę  Podkarpackiego  Panią  Ewę  Draus      - /koordynator   kontroli/.       

2/     Piotr Rajchel               - starszy  specjalista  w  Wydziale   Finansów i Budżetu    

 Podkarpackiego      Urzędu    Wojewódzkiego w Rzeszowie    działający  na  podstawie   upoważnienia  Nr   F.IV.0939/69/07 z  dnia   01.06.2007   roku   podpisanego   
z     upoważnienia      Wojewody Podkarpackiego   przez   Zastępcę Dyrektora     Wydziału    Finansów  i Budżetu Podkarpackiego    Urzędu  Wojewódzkiego w Rzeszowie   Panią  mgr  Wiesławę Toczyńską – Kuchę. 

Kontrolę  przeprowadzono w dniach  13;14; 15;18.06.2007 roku .                   

Ustalenia ogólne    :

1.   Burmistrzem  Gminy  Dukli  jest  Pan  Marek  Górak  na  mocy    zaświadczenia  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  z  dnia  13.11.2006  roku  o  wyborze   na  Burmistrza  Gminy  Dukla.

2.     Zastępcą  Burmistrza  Gminy  Dukla   jest  Pan  Andrzej  Bytnar  na  mocy  zarządzenia  Nr  96/06   Burmistrza   Gminy  Dukla   z dnia  28.12.2006  roku.      

3.     Skarbnikiem  Miasta  i Gminy  Dukla    jest  Pan  Stanisław  Włodyka     powołany  na  to stanowisko  Uchwała  Nr  XIII/86/95    Rady  Miejskiej  w Dukli   z dnia  08.11.1995.

W toku kontroli   wyjaśnień  udzielili  :

-   Pan   Marek  Górak                                -  Burmistrz   Gminy  w  Dukli        

-   Pan   Andrzej  Bytnar                             -  Zastępca   Burmistrza  Gminy w Dukli  

-   Pan   Stanisław  Włodyka                       -  Skarbnik  Gminy w  Dukli   

-   Pan   Leszek  Bąk                                    -  inspektor w  Urzędzie  Gminy w Dukli       

Podstawa  prawna kontroli  :    art. 15  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia   05.06.1998   roku   o  administracji   rządowej   w województwie   /  Dz. U. z 2001   roku   Nr  80  , poz.   872   z późn. zm./   oraz   §  17 i  18   zarządzenia   nr 175/06    Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 17  listopada    2006  roku w sprawie   szczegółowych   warunków  i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki w  Rzeszowie.   

1.  Zakres i tematyka kontroli   :  

  Prawidłowość wykorzystania     środków finansowych   przekazanych z budżetu państwa  
w  2006 roku  na  dofinansowanie  zadań  związanych  z likwidacją  skutków  klęsk  żywiołowych    w  roku   2005  z  rezerwy  celowej  likwidacja  osuwisk  w ramach  Komponentu  A    Projektu  „  Osłona  Przeciwosuwiskowa „,  

2.   Plan    kontroli   w  każdym   z  wyżej  wymienionych  zadań   zakładał     : 

1/  Opis  w zakresie  dokumentacji   projektowo  -  kosztorysowej  , 

2/  Opis  w zakresie   nadzoru  inwestorskiego   ,   

3/  Wyboru   wykonawcy  robót  ,    

4/  Zawarcia  umowy   z  wykonawcą  robót   , 

5/  Rozliczenia   finansowego    inwestycji. 

3. Zagadnienia tematyczne  objęte kontrolą   :  

  1/  wykorzystanie  przyznanej kwoty  dotacji     na zadania  związane  z usuwaniem  skutków      powodzi  ,  

2/   prawidłowość  wykorzystania  udzielonej  dotacji  pod względem  zgodności jej  z     

celowym przeznaczeniem , a stopniem  realizacji zadań  przewidzianych  do sfinansowania  ,

  3/    sposób wyboru   wykonawcy  robót   oraz trybu i formy  zawierania umów  ,

  4/    analiza podjętych  zobowiązań  i ich realizacji  , 

  5/    prawidłowość  wykorzystania  środków  finansowych / w tym  zrealizowanych  zadań / ,

  6/    ustalenie przyczyn  , zakresu i skutków  finansowych  stwierdzonych nieprawidłowości   

 oraz osób    odpowiedzialnych  za ich  powstanie  oraz uwag  , wniosków  i zaleceń   w sprawie  ich usunięcia  .

4.  Ocena  strat  powstałych  w wyniku  klęski żywiołowej  :  

a/   Ogólna  charakterystyka  i  położenie   miejsca  zaistnienia  usuwiska  :  
-  Pustelnia  Świętego  Jana  z Dukli  położona  jest  około  4  kilometry  na  południe  od  Dukli  , na  zachód  wsi  Trzciana  w  odległości  około  2  kilometrów  od  wsi  i  drogi  prowadzącej  do  granicy  państwa  w  kierunku  południowym.  Centralna  część  Pustelni  zlokalizowana  jest w  głębi  lasu  ,  gdzie  posadowiona  jest   murowana    kamienia  kaplica  Świętego  Jana oraz  dom  Pustelnika  z  1928  roku  oraz stara  pustelnia  również  drewniana. Nieopodal  tych  zabudowań  zlokalizowane  jest  źródełko  wraz  z grotą .  W  dniu  31.05.2005  roku  Podkarpacki  Wojewódzki  Konserwator Zabytków  w Przemyślu  wydał  decyzję  numer  rejestru  A-126  L.Dz. UOZ-4-4148/106/2005  z dnia  31.05.2005 roku  w sprawie  wpisania  dobra  kultury  do  rejestru  zabytków.          

Burmistrz  Gminy  Dukla  wystąpił z wstępnym  wnioskiem  dotyczącym  zabezpieczenia  Pustelni  Świętego Jana  z  Dukli  w  dniu roku  do  Biura  Usuwania  Klęsk Żywiołowych  w  Warszawie.    

W  dniu  28.02.2005  roku  Wojewódzki  Zespół  Nadzorujący  Realizacje Projektu  „  Osłona  Przeciwosuwiskowa  „  powołany  przez  Wojewodę  Podkarpackiego  zarządzeniem  Nr  21/04 z dnia  13.02.2004 roku  wydał  opinię  pozytywną  dla  zadania  nr ID 18/07/02/3  pn. „  Zabezpieczenie  przez osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św. Jana  z Dukli  w. Miejscowości  Trzciana -  etap II „  numer  karty  dokumentacyjnej  osuwiska  : KDO 1 .  

W  dniu  27.02.2005  roku  wymaganą  prawem  opinię  o  opracowaniach  dotyczących  omawianego  zadania  wydał  Państwowy  Instytut  Geologiczny  Oddział  Karpacki w Krakowie ul.Skrzatów  1 .     

B/   weryfikacja  strat   i  szkód   po powodziowych   
w  infrastrukturze   komunalnej   wywołanych  przez   powódź  :  

Komisja  ds.  oszacowania  szkód  w  infrastrukturze  komunalnej spowodowanej przez  intensywne  opady  deszczu które  wystąpiły w dniach 27-31.07.2004  roku sporządziła  protokół  w dniu  10.08.2004  roku .

Komisję  powołano  zarządzeniem  Burmistrza Gminy  nr  57/04  z dnia  02.08.2004  roku .

Podane  powyżej  protokoły    stanowią     załącznik Nr   1   do protokołu kontroli  .   

Ustalenia   Szczegółowe   Kontroli  :  

 Temat „ Zabezpieczenie  przed osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Świętego  Jana  z Dukli  w miejscowości  Trzciana  -  etap II „  rozliczenie  końcowe  z  dnia  30.06.2005  roku   
Umowa numer   I/18/OS/RC-KB/MSWiA/2005  z dnia  13.04.2005  roku     na  kwotę  przyznanych  środków  finansowych  z  budżetu  państwa   w wysokości   446.972,00  zł  /  w  tym  366.371,00 zł  z rezerwy  celowej  kredyt  na usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych  i 80.601,00  zł  z  rezerwy  celowej  na  usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych.  

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „  Zabezpieczenia  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św. Jana  z Dukli  w m. Trzciana – etap II „ w dniu  15.11.2004  roku zosatał  sporządzony  kosztorys  inwestorski  przez   pracownika  Urzędu  Gminy  Dukla  Pana  Ryszarda  Głoda  nie  pobierającego z  budżetu  Gminy  Dukla    dodatkowego  wynagrodzenia.  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu    Ryszardowi  Głodowi     o numerze  uprawnień  budowlanych  UAN-2-8346-79/85  i  Panu Leszkowi Bąkowi  o numerze uprawnień  budowlanych GP-I-UA-7342/11/93  na  mocy  zapisów §  3  pkt.  2    zawartej umowy  z  wykonawcą  robót  Zakładem  Melioracji  Wodnych  i  Budownictwa  „ WOD-BUD” 38-340 Biecz  ,  Korczyna  230/2 .

Pan  Ryszard  Głód i  Pan  Leszek  Bąk są  pracownikami   Urzędu  Gminy w  Dukli  i  nie  pobierali   z  budżetu  Gminy  Dukla  wynagrodzenia  za  wykonywanie  swoich  czynności 

/  umowy  zlecenia  z dnia  24.01.2005  roku zawarte  z   Klasztorem  OO Bernardynów  w Dukli  reprezentowanym  przez  O. Kryspina Florysa  -  Gwardiana/. 

W dniu  02.06.2004  roku  zawarto pisemne  porozumienie  pomiędzy  Gmina  Dukla  a  prowincją  OO  Bernardynów  w Krakowie  OO  Bernardynów  w Dukli  w świetle  zapisów  §  4 pkt.  1  wynikało  że  do  zadań  klasztoru  OO Bernardynów  w  Dukli  należy  cyt.  „ zapewnienie  Inspektora  Nadzoru  na  realizowanym  zadaniu  oraz  pokrycie kosztów  jego  zatrudnienia „.  

3/ Starosta  Krośnieńki  wydał  decyzję  nr 192/03 z dnia  24.11.2003 roku  zatwierdzającą  projekt  budowlany  i udzielającą  pozwolenia  na  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  zabezpieczeniu  osuwiska  przy  Kościele  Pustelni  Św.  Jana  z Dukli  na  górze  Zaśpit w Trzcianie  , dz. Nr 372 kategoria  obiektu VIII. 

Gmina  Dukla  zawiadomiła  Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego w  Krośnie  o  zamierzonym  terminie  rozpoczęcia  robót  budowlanych  znak :  G.7023-1/2/04  z dnia  31.01.2005  roku .

4/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  G.ZP.341-1/05         z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  „Zabezpieczenie  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św. Jana   z Dukli  w m. Trzciana  -  etap  II „.    

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  nie przekraczającej  wyrażonej  w złotych  równowartości  kwoty  60.000 euro .  

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   15.11.2004  roku    wyniosła   kwotę    409.836,28   zł  ,   co  stanowiło  równowartość   101.274,16  euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była  sporządzona  w dniu  23.11.2006  roku  i  zatwierdzona  przez   Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Pana Marka  Góraka.  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w Biuletynie  Zamówień Publicznych  nr 213  z dnia  30.11.2004  roku  pozycja  57792 oraz   na  stronie  internetowej  zamawiającego  www.dukla.pl  oraz   tablicy  ogłoszeń zamawiającego . 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia 01.03.2005 roku  do  30.06.2005 roku   ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    najniższa  cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   18.01.2005 roku  

Zarządzeniem Nr   82/04    z  dnia  05.11.2004 roku   Burmistrz  Gminy  Dukla         powołał   Komisję  przetargową   do  przygotowania  postępowania , ceny  i  wyboru  oferty na  podanym  powyżej  zadaniu  ustalając   regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan  Ignacy  Lorenc                     
      -   Przewodniczący  Komisji  

  -   O.Kryspin Florys                                           -  Zastępca  przewodniczącego 

   -  Pani Maria  Chłap                                          -  Sektretarz 

   -  Pan  Leszek  Bąk                                            -  Członek    

   -  Pan   Ryszard  Głód                                        -  członek   

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  18.01.2005  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 14 ; ZP 16 ; ZP 17 ;  ZP 18   .  

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   zadania        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  

 
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Prywatne  Przedsiębiorstwo Inżynieryjne  M. Chrobok G. Chrobok Sp J. 43-220  Bojszowy  Nowe ul. Kowola 11  Zakład  Inżynieryjny  GEOREM  A.  Kubański  41-200  Sosnowiec  ul.  Mikołajczyka  59 a 
	1.246.464,12   

 
	       -  
	          -   

	2
	TRANS – WIERT  Sp.zo.o.  ul Przemysłowa  11 38-200 Jasło  
	  456.172,91  
	
	

	3
	Zakład  Budownictwa  Ogólnego  i  Hydrotechnicznego  HYDROBUD 38-200  Gorlice  ul. Łokietka  5  Zakład  Melioracji  Wodnych  i  Budownictwa  WOD – BUD  38-340  Biecz  Korczyna  230/2 
	  446.972,92 
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   18.01.2005 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    nieprzekraczającej  wyrażonej w złotych  równowartości  kwoty  60.000 euro    /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN/  ,  zatwierdzonym  przez  Kierownika  jednostki  Burmistrza  Pana  Marka  Góraka .      

W pkt. 10   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  3   Konsorcjum Zakład  Budownictwa    Ogólnego  HYDROBUD 38-300 Gorlice ul. Łokietka  5  Zakład  Melioracji  Wodnych  i  Budownictwa  WOD – BUD 38-430  Biecz  Korczyna  230/2 . 

Odrzucono ofertę  Nr 2  firmy  Trans  Wiert  Sp. z o. o. ul.  Przemysłowa  11 38-200  Jasło  gdyż w druku  ZP 16  stwierdzono  cyt. „ W  ofercie  brak  oświadczenia  w trybie  art. 22 ust. 1  Prawa  zamówień  publicznych  zgodnie  z pkt. 8  SIWZ.    

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono w Biuletynie Urzędu  Zamówień Publicznych  Nr 24  z dnia  04.02.2005  roku  pozycja  5440  oraz   stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  . 

Poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu  o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty.

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  21.01.2005   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  G.ZP.341-1/05    z  wykonawcą firmą  Zakładem  Budownictwa  Ogólnego  i  Hydrotechnicznego  38-300  Gorlice  ul. Łokietka  5  

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  07 lutego   2005 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    30  czerwca  2005  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   446.972,92  zł  w  tym zawarto  podatek  22 % VAT-  80.601,67  /  wartość netto     366.371,25 zł  / . W  umowie  podano  , że  faktura  wykonawcy  wystawiona  na  podstawie  protokołu  odbioru  robót  będzie  płatna  przelewem  przez  Zamawiającego   w terminie  30 dni  od  daty  otrzymania  na  konto  wykonawcy  podane  na fakturze.  

 Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  8  umowy , w  a §  11  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . Wysokość  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy    określono w  wysokości  10 %  ceny  całkowitej podanej w  ofercie  w  formie  gwarancji  bankowej    co  stanowi  kwotę  44.000,00  zł   .  Gwarancję  wystawił  Bank  Spółdzielczy w Bieczu  ul.  Rynek  15  z dnia  15.04.2005  roku .

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Zakład  Budownictwa  Ogólnego i  Hydrotechnicznego    właściciel  Roman  Białobok i    Zakład  Melioracji  Wodnych  i  Budownictwa Wod - Bud  Biecz   Pan  Marian  Ślęzak  i  Pani  Teresa  Ślęzak         ,                

-  zamawiający  :    Burmistrz  Gminy  Pan  Marek Górak     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pana  Stanisława  Włodyki.

· Przy  kontrasygnacie  :  Klasztor OO  Bernardynów  w Dukli  ul.  Pocztowa  5  

· Kryspin Florys

W  dniu  30.06.2005  roku  zawarto  pisemny  aneks  nr 1/2005  do  powyższej  umowy  dokonując  zmiany   zapisów  §  1  pkt. 2 cyt. „  przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  zabezpieczenia  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św. Jana  z Dukli  w m.  Trzciana  -  roboty  dodatkowe  ze środków  dotacyjnych  MSWiA  Biura  ds.  Usuwania  skutków  Klęsk  Żywiołowych  i  Prowincji  O.O.  Bernardynów  według  załączonego kosztorysu  zał.  Nr  1 „ -  i w §  5 pkt. 6  ust. 2    cyt. „  wszelkie   koszty  przekraczające  wielkość  środków  otrzymanych   w  formie  dotacji  ze  środków  dotacyjnych  MSWiA Biura ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych  będą  zapłacone  przez  Prowincję  OO  Bernardynów  w Krakowie  „.  

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Zakład  Budownictwa  Ogólnego i  Hydrotechnicznego    właściciel  Roman  Białobok i    Zakład  Melioracji  Wodnych  i  Budownictwa Wod - Bud  Biecz   Pan  Marian  Ślęzak  i  Pani  Teresa  Ślęzak         ,                

-  zamawiający  :    Burmistrz  Gminy  Pan  Marek Górak     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pana  Stanisława  Włodyki.

· Przy  kontrasygnacie  :  Klasztor OO  Bernardynów  w Dukli  ul.  Pocztowa  5  

· O. Kryspin Florys

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Dotyczy  okresu  I  półrocza  2005   roku  - umowa  1/18/OS/RC-KC/MSWiA/2005 

Gmina  Dukla     złożyła  w dniu   28.02.2005 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /stabilizacji /   zadania   na  kwoty  :

   -    wartości  robót  przedstawionych  do  dofinansowania  brutto                 446.972,92 zł  

w tym  : 

· środki  dotacji  budżetowej  z rezerwy  celowej     

      na  usuwanie klęsk     żywiołowych  / środki  towarzyszące          

      kredytowi       






                   80.601,00 zł    

co  stanowi  18,03  % wartości  kosztów  zadania 

· środki  dotacji  budżetowej  z rezerwy celowej  na  usuwanie  

· skutków  klęsk żywiołowych  /  środki  kredytowe  EBI/                      366. 371,00 zł  

   co stanowi   81,97  %  wartości  kosztów  zadania        

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                                      0,00  zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                    446.972,92 zł  

-  co  stanowiło  100 %  wartości  kosztów  zadania 

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek  pozytywnie  zaopiniowany  został  przez  Wojewódzki  Zespół  Nadzorujący  Realizację  Projektu  Osłona  Przeciwosuwiskowa  i  przekazany  do  Biura  ds.  Usuwania  Klęsk  Żywiołowych  przy  piśmie  Wice wojewody  Podkarpackiego  znak : ŚR.II-0052/8/05  z dnia  12.04.2005 roku .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  13.04.2005 roku   pisemną umowę  numer 1/18/OS/RC-KC/MSWiA/2005   z  Gminą Dukla   na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  wyniosła  kwotę  446.972,00  zł   

w  tym  : 366.371,00  zł   z  rezerwy  celowej  kredytu  na usuwanie  klęsk żywiołowych   i  80.601,00  zł  z  rezerwy  celowej  na  usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych co stanowiło 100 %  wartości  kosztów  zadania . 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  0,00 zł  kosztów zadania .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   31.06 .2005  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  6 pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  52   z dnia  30.06.2005 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    921 , rozdział   92178  :

-  § 2033   o kwotę  366.371,00   zł  /  rezerwa  celowa  cz. 83  , poz. 4  /  , 

-  § 2034  o  kwotę   80.601,00   zł  / rezerwa  celowa  cz.  83  ,  poz. 9 /   z przeznaczeniem  na   realizację  zadania   pn. „  Zabezpieczenie  przed   osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św.  Jana   z Dukli  w  miejscowości  Trzciana    nr  ID 18/07/02/3 nr  KDO 1 „  ,  realizowanego  w ramach  Komponentu  A  projektu  „  Osłona  Przeciwosuwisowa  „  współ finansowanego  ze  środków  kredytu  nr 22.070  Europejskiego  Banku  Inwestycyjnego  „  -        pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/52/05  z dnia  30.06.2005 roku.


Środki  na  zadanie   pierwotne  i   powyższe  zaplanowano  i  wprowadzono  do  budżetu  niżej  podanymi   uchwałami  Rady  Miejskiej  w  Dukli  :  

- Nr   XXVIII/182/04      z dnia  30.12.2004  roku  w sprawie budżetu  Gminy  Dukli  na  2005  rok  Dział  900  środki  na  dofinansowanie  własnych  inwestycji  gmin  pozyskane  z innych  z  innych  źródeł  1.008.000,00 zł  , 

-  Nr  XXXV/228/05  z  dnia  17.06.2005  roku  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Dukla  zwiększenie  w  Dz. 921  rozdz.  92178  po  stronie  dochodów  i  wydatków   o  kwotę  ogółem  881.843,00 zł  

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewami  :

     -     z dnia    12.07.2005 roku na kwotę   80.601,00   zł , 

· z dnia  12.07.2005 roku  na  kwotę  366.371,00  zł  

na  konto  Urzędu  Gminy  Dukla     w  Podkarpackim  Banku  Spółdzielczym  w Sanoku O/ Dukla .

Po  wniosek  złożony  do  MSWiA  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk Żywiołowych  w  Krakowie   załączono  zawarte  porozumienie  z dnia  02.06.2004  roku  pomiędzy   Burmistrzem  Gminy  , a Prowincją  OO  Bernardynów w Krakowie  i Klasztorem O.O.  Bernardynów  w Dukli  w  celu określenia  zasad  finansowania  i  nadzoru  wykonywanych  prac  budowlanych  realizowanego   zadania  „ Zabezpieczenia  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św.  Jana  z  Dukli  w miejscowości  Trzciana  - etap II. 

 W  §  2  Porozumienia  zapisano  cyt.  „  do  zadań  Gminy  Dukla  należy  :  

1.  Przeprowadzenie  procedury   przetargowej   zgodnie   z  prawem  zamówień  publicznych  na  roboty  budowlane  ,  zgodnie z  przedłożonym  przez  Klasztor  OO  Bernardynów  w  Dukli   projektem  technicznym  i  przedmiarem  robót.  

2.Zawarcie  umowy z  Wykonawcą  w/w  robót po  zaakceptowaniu     jej  warunków  przez  Prowincję  i  Klasztor  OO  Bernardynów .  

3. Rozliczenie  otrzymanej  na  ten  cel  dotacji z  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Powodzi  przy  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów. „.

W  §  3   porozumienia  planowano zakładano  pierwotnie   cyt. Do  zadań  Prowincji  O.O  Bernardynów    w Krakowie  należy  wniesienie  zgodnie  ze  złożonym  zobowiązaniem / z  dnia  02.06.2004  roku  /   udziału   własnego  , wymaganego  przez  Biuro  ds.  Usuwania  Skutków  Powodzi  przy  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów  w wysokości  20 %  kosztów  realizacji  zadania”. 

Następnie  w  §  6   porozumienia  zapisano  cyt. „  porozumienie  niniejsze  stanowi  integralną  część  umowy  zawartej z  Wykonawcą  robót  budowlanych  i  sporządzone  zostało  w czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach ... „. 

Udokumentowane wydatki  fakturami VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawca    robót   firma  Zakład  Budownictwa  Ogólnego  i  Hydrotechnicznego   HYDRO-BUD 38-300  Gorlice ul. Łokietka  5   objęte  umową z dnia  27.01.2005  roku  i  aneksem  z dnia  01.03.2005 roku   wystawił  niżej  podane  faktury VAT  :

A/   Nr  4/05   z dnia   19.04.2005   roku   za  : 

„wykonanie  zabezpieczenia  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium Św. Jana  z Dukli  w m. Trzciana  -  etap II . 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  99.664,90    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  17.972,36   zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  30 dni  . 

Regulacji płatności  Gmina  Dukla     dokonała  przelewem  z dnia  07.07.2005 roku  na kwotę  99.664,90    zł /  wyciąg  bankowy  nr 139  z  dnia 07.07.2005 roku / .

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru  wykonanych   robót  z dnia  19.04.2005  roku.

Fakturę   zapłacono  ogółem  na  kwotę 99.664,90  zł     w  rozbiciu  na  następujące źródła / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

· środków dotacji   z rezerwy  celowej  na usuwanie  

skutków  klęsk żywiołowych  towarzyszących  kredytowi              -      17.972,36  zł  

  -  środków z  rezerwy  celowej  na  usuwanie  skutków  

· klęsk żywiołowych     środki  kredytowe EBI                           -       81.692,54  zł 

               


                                                        -----------------------------------

                                                                                              OGÓŁEM  :   99.664,90 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 921 rozdz. 92178  § 4303 i  §  4304 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Dukla   Panią  Marię  Chłap  .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  inspektor nadzoru  Pan  Ryszard  Głód  i  Pan  Leszek  Bąk   . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pan Stanisław  Włodyka .     

B/   Nr  9/05   z dnia   28.06.2005   roku   za  : 

„wykonanie  zabezpieczenia  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium Św. Jana  z Dukli  w m. Trzciana  -  etap II . 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  347.308,02    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  62.629,31   zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  30 dni  . 

Regulacji płatności  Gmina  Dukla     dokonała  przelewem  z dnia  07.07.2005 roku  na kwotę  347.308,02    zł / wyciąg  bankowy  nr 139 z  dnia  07.07.2005  roku /.

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru  wykonanych   robót  z dnia  28.06.2005  roku.

Fakturę   zapłacono  ogółem  na  kwotę  347.308,02  zł     w  rozbiciu  na  następujące źródła / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

· środków dotacji   z rezerwy  celowej  na usuwanie  

skutków  klęsk żywiołowych  towarzyszących  kredytowi              -      62.628,64  zł  

· środków z  rezerwy  celowej  na  usuwanie  skutków  

· klęsk żywiołowych     środki  kredytowe EBI                           -      284.678,46   zł 

· środki  towarzyszące  kredytowi  środki  własne  

jednostki  wykonującej                                                              -                 0,92   zł  

               


                                                        -----------------------------------

                                                                                              OGÓŁEM  :  347.308,02 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 921 rozdz. 92178  § 4303 i  §  4304 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Dukla   Panią  Marię  Chłap  .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  inspektor nadzoru  Pan  Ryszard  Głód  i  Pan  Leszek  Bąk   . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pan Stanisław  Włodyka

Faktury  i  protokoły  odbioru  robót  załącznik  nr  2 do  protokołu  kontroli .     

Rozliczenie  Końcowe  

W   dniu   30.06.2005 roku     Gmina  Dukla        złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    446.972,92    zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych /  kredyt EBI /     366.371,00   zł   tj.  81,97 %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych / środki  towarzyszące  kredytowi /     80.601,00   zł   tj.  18,03  %   kosztu   całkowitego    zadania   
 -  udział  jednostki  wykonującej     wyniósł   kwotę   0,92 zł  tj.  0,00 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „   Zabezpieczenie  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św. Jana  z  Dukli  w m. Trzciana -  etap  II„. 

W rozliczeniu   przedstawiono faktury  wykonawcy,  które zapłacono -  co  potwierdza dokumentacja  finansowa  .

 Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Dotyczy  umowy  Nr 2 /18/OS/RC-KB/MSWiA/2005  z dnia  20.10.2005  roku okresu   za   2005   rok  - 

1/  Dokumentacja  projektowo  -  kosztorysowa  .

Na omawiane  zadanie   dotyczące  „  Zabezpieczenia  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św. Jana  z Dukli  w m. Trzciana – etap II „ w dniu  21.02.2005  roku został  sporządzony  kosztorys  inwestorski  przez   pracownika  Urzędu  Gminy  Dukla  Pana  Ryszarda  Głoda nie  pobierającego  z  budżetu  Gminy  Dukla    dodatkowego  wynagrodzenia.  

2/  Nadzór  inwestorski :

Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania   powierzono     Panu    Ryszardowi  Głodowi     o numerze  uprawnień  budowlanych  UAN-2-8346-79/85  i  Panu Leszkowi Bąkowi  o numerze uprawnień  budowlanych GP-I-UA-7342/11/93  na  mocy  zapisów §  3  pkt.  2    zawartej umowy  z  wykonawcą  robót  Zakładem  Melioracji  Wodnych  i  Budownictwa  „ WOD-BUD” 38-340 Biecz  ,  Korczyna  230/2 .

Pan  Ryszard  Głód i  Pan  Leszek  Bąk są  pracownikami   Urzędu  Gminy w  Dukli  i  nie  pobierali  z  budżetu  Gminy  Dukla  wynagrodzenia  za  wykonywanie  swoich  czynności /  umowy  zlecenia  z dnia  24.01.2005  roku zawarte  z   Klasztorem  OO Bernardynów  w Dukli  reprezentowanym  przez  O. Kryspina Florysa  -  Gwardiana/ . 

W dniu  02.06.2004  roku  zawarto pisemne  porozumienie  pomiędzy  Gmina  Dukla  a  prowincją  OO  Bernardynów  w Krakowie  OO  Bernardynów  w Dukli  w świetle  zapisów  §  4 pkt.  1  wynikało  że  do  zadań  klasztoru  OO Bernardynów  w  Dukli  należy  cyt.  „ zapewnienie  Inspektora  Nadzoru  na  realizowanym  zadaniu  oraz  pokrycie kosztów  jego  zatrudnienia „.  

3/ Starosta  Krośnieńki  wydał  decyzję  nr 192/03 z dnia  24.11.2003 roku  zatwierdzającą  projekt  budowlany  i udzielającą  pozwolenia  na  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  zabezpieczeniu  osuwiska  przy  Kościele  Pustelni  Św.  Jana  z Dukli  na  górze  Zaśpit w Trzcianie  , dz. Nr 372 kategoria  obiektu VIII. 

Gmina  Dukla  zawiadomiła  Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego w  Krośnie  o  zamierzonym  terminie  rozpoczęcia  robót  budowlanych  . 

4/  Wybór wykonawcy  robót .  

Znak  nadany    sprawie     :  G.ZP.341-6/05         z  podanym  przedmiocie   zamówienia  jako  „Zabezpieczenie  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Ś. Jana   z Dukli  w m. Trzciana  -  etap  II „.    

Na realizacje  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  39   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia  nie przekraczającej  wyrażonej  w złotych  równowartości  kwoty  60.000 euro .  

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w dniu   21.02.2005  roku    wyniosła   kwotę    340.379,75   zł  ,   co  stanowiło  równowartość   84.110,84 euro . 

Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia   była  sporządzona  w dniu  22.02.2005  roku  i  zatwierdzona  przez   Burmistrza    Gminy  Pana Marka  Góraka.  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w Biuletynie  Zamówień Publicznych  nr 40  z dnia  28.02.2005  roku  pozycja  8917  oraz   na  stronie  internetowej  zamawiającego  www.dukla.pl  oraz   tablicy  ogłoszeń zamawiającego . 

W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   30.09.2005 roku   ,   

-    kryteria  wyboru  ofert    najniższa  cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   18.04.2005 roku  

Zarządzeniem Nr   14/05    z  dnia  15.02.2005 roku   Burmistrz  Gminy  Dukla         powołał   Komisję  przetargową   do  przygotowania  postępowania , ceny  i  wyboru  oferty na  podanym  powyżej  zadaniu  ustalając   regulamin  jej  prac  w   niżej   podanym  składzie    : 

   -  Pan  Ignacy  Lorenc                     
      -   Przewodniczący  Komisji  

  -   O.Kryspin Florys                                           -  Zastępca  przewodniczącego 

   -  Pani Maria  Chłap                                          -  Sektretarz 

   -  O. Rafał  Klimas                                            -  Członek 

   -  Pan  Leszek  Bąk                                            -  Członek    

   -  Pan   Ryszard  Głód                                        -  członek   

Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  18.04.2005  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ;  ZP 14 ; ZP 16 ; ZP 17 ;  ZP 18   .  
Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie   zadania        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  

 
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   

	
	
	brutto  
	
	

	  1
	 Zakład  Budowlany  Rymtar  Mieczysław  Hanus  SJ 38-481  Rymanów  Zdrój  ul.  Zdrojowa  29 
	  190.512,19    

 
	       -  
	          -   

	2
	WOD – BUD Zakład  Melioracji  Wodnych  i  Budownictwa  38-340  Biecz  Korczyna  230/2 
	  362.815,01   
	
	


	3
	Zakład Budownictwa  Ogólnego  i  Hydrotechnicznego  HYDRO – BUD  38-300  Gorlice  ul. Łokietka  5  
	  337.089,04
	
	

	4
	Zakład  Budownictwa  Ogólnego  i  Hydrotechnicznego  HYDRO – BUD  38-300  Gorlice  ul.  Łokietka  5  
	295.672,26  
	
	


Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   18.04.2005 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia    nie przekraczającej  wyrażonej w złotych  równowartości  kwoty  60.000 euro    /na druku ZP   - 2 : ZP –2/PN/  ,  zatwierdzonym  przez  Kierownika  jednostki  Burmistrza  Pana  Marka  Góraka .      

W pkt. 14   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  2     WOD – BUD Zakład  Melioracji  Wodnych  i  Budownictwa  38-430  Biecz  Korczyna  230/2 . 

Odrzucono 3 oferty  /  druk  ZP – 16  /  : 

-   oferta  nr  1  -  Zakładu  Budowlanego  Rymtar  Mieczysław  Hanus  SJ  na  podstawie  art.  89 ust. 1 pkt 6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych    w  oparciu  o  art. 88  obowiązującego  wówczas  brzmienia  ustawy  , 

- oferta  3 i 4 -   Zakładu  Budownictwa  Ogólnego  i  Hydrotechnicznego  HYDRO-BUD w myśl  art. 82 ust. 1  w związku z  art. 89 ust.1  pkt. 1  ustawy  wówczas  obowiązującego  brzmienia   Prawo  zamówień  publicznych. 

Informację  do  oferentów  skierowano w  dniu 20.04.2005 roku 

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono w Biuletynie Urzędu  Zamówień Publicznych  Nr 88  z dnia  06.05.2005  roku  pozycja  20325  oraz   stronie  internetowej  zamawiającego   oraz  tablicy  ogłoszeń  . 

Poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty.

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  28.04.2005   roku   zawarto  pisemną  umowę  numer  /brak/    z  wykonawcą firmą  Zakładem Melioracji  Wodnych i  Budownictwa WOD – BUD 38-340 Biecz  , Korczyna  230/2  . 

Przedmiot   umowy   i jej części   składowe   ustalono  w  § 1  .    Termin  realizacji  zamówienia  określono  :

· na okres rozpoczęcia  04 lipca   2005 roku   ,    

· zakończenia   ustalono  na  dzień    30 września    2005  roku   . 

Wynagrodzenie wykonawcy      ustalono w § 5    umowy     w kwocie  zgodnej z zapisem  złożonej  ofertowego    brutto   362.815,01  zł  w  tym zawarto  podatek  22 % VAT-  65.425,66  /  wartość netto     297.389,35 zł  / . W  umowie  podano  , że  faktura  wykonawcy  wystawiona  na  podstawie  protokołu  odbioru  robót  będzie  płatna  przelewem  przez  Zamawiającego   w terminie  30 dni  od  daty  otrzymania  na  konto  wykonawcy  podane  na fakturze.  

 Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  8  umowy , w  a §  11  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . Wysokość  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy    określono w  wysokości  10 %  ceny  całkowitej podanej w  ofercie  w  formie  gwarancji  bankowej    co  stanowi  kwotę  36.280,00  zł   .  Gwarancję  wystawił  Bank  Spółdzielczy w Bieczu  ul.  Rynek  15  KR/2005/30068680 z dnia  28.04.2005  roku .

 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Zakład  Melioracji Wodnych  i  Budownictwa  WOD-BUD Biecz  właściciel  Marian  Ślęzak i  Główny Księgowy  Pani  Teresa  Ślęzak         ,                

-  zamawiający  :    Burmistrz  Gminy  Pan  Marek Górak     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pana  Stanisława  Włodyki, 

· przy  kontrasygnacie  :  Klasztor OO  Bernardynów  w Dukli  ul.  Pocztowa  5  

· O.Kryspin Florys

Umowa  o roboty  dodatkowe  .

W dniu  01.06.2005  roku  spisano  protokół  dotyczący   wykonania  dodatkowych  robót  w związku  z  zaistnieniem  dodatkowych   odwiertów  wykonanych  na wniosek  Państwowego  Instytutu  Geologicznego w  Krakowie  oraz  w wyniku  poszerzenia  się  osuwiska  od  momentu  opracowania  dokumentacji  technicznej  / 2003 roku / .

Roboty  dodatkowe  miały  dotyczyć  : 

· dostosowania  rzędnego  głowic mikropali  do  nowej  konfiguracji  terenu  , 

· wykonania  dodatkowego  rządu  mikropali  na  długości 22 metrów  / 15  mikropali / ,

· wykonania  dodatkowej   płyty  zwiększającej  niżej  położone  głowice pali  P1 i P2 

· środkowy  rząd  pali  / P2 /  oparty  na promieniu  22  m  zgodnie z  dokumentacją  ,        

· dolny  rząd  pali  / P 1 / wykonać w odległości  1,50 m od  pali  P2 , 

· za  drugim  rzędem    pali  wykonać  drenaż  odwadniający  , 

· zabezpieczyć  skarpę  pomiędzy  palami  P2 i P 3 płytami  „ małą  krata „ , 

· górną  płytę  oprzeć  na palach  P 3 i  dwóch  rzędach  słupów  na  opartych  na płycie  dolnej , 

· dostosować  drenaż  głęboki  i  drenaż  płytki   otwarty  do  warunków  terenowych  , 

· wykonać  szczelny  kanał  odprowadzający  wodę  ze  źródeł  /  woda  przelewowa  /  do  istniejącego  stawku.           

W  związku  z   powyższymi  robotami   dodatkowymi   nieprzewidzianymi w chwili  udzielania  zamówienia   zawarto  pisemną  umowę  z dnia  10.06.2005  roku   z  Liderem  Konsorcjum  Zakładem  Budownictwa  Ogólnego   i  Hydrotechnicznego  38-300 Gorlice ul. Łokietka  5  udzielając  zamówienia    na  podstawie  art. 67  ust. 1 pkt. 5  ustawy  Prawo  zamówień     publicznych  to  jest  w trybie z  wolnej  ręki . 

Wysokość  wynagrodzenia  ustalono  na    kwotę   brutto  57.055,86  zł  /  netto  46.767,10  zł/ W  umowie  podano  , że  faktura  wykonawcy  wystawiona  na  podstawie  protokołu  odbioru  robót  będzie  płatna  przelewem  przez  Zamawiającego   w terminie  30 dni  od  daty  otrzymania  na  konto  wykonawcy  podane  na fakturze.  

Kary umowne  za   niedotrzymanie  terminów  podano   w zapisach   §  8  umowy , w  a §  10  podano  że  w  sprawach  nieuregulowanych   w  umowie  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego . 
 Umowę podpisali  : 

-  wykonawca    :   Zakład  Budownictwa  Ogólnego  i  Hydrotechnicznego  właściciel  Roman Białobok i   Zakład  Melioracji Wodnych  i  Budownictwa  WOD-BUD Biecz  właściciel  Marian  Ślęzak i  Główny Księgowy  Pani  Teresa  Ślęzak         ,                

-  zamawiający  :    Burmistrz  Gminy  Pan  Marek Górak     przy kontrasygnacie     Skarbnika  Gminy  Pana  Stanisława  Włodyki.

· Przy  kontrasygnacie  :  Klasztor OO  Bernardynów  w Dukli  ul.  Pocztowa  5  

· Kryspin Florys

Postępowanie  poprzedzono  sporządzeniem  SIWZ  i  ofertą Konsorcjum w/w  firm  z dnia  02.06.2005 roku   z podaniem  nazwy  podwykonawcy    , a sporządzono na   drukach  ZP 11  i ZP 14  oraz  protokołem  drukiem   ZP - 2  .  Ogłoszenie  o  zamówieniu  podano w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  nr 127 z dnia  23.06.2005  roku  pozycja  19884.   

5.   Rozliczenie  finansowe   inwestycji  

Dotyczy  okresu 2005   - umowa  2/18/OS/RC-KB/MSWiA/2005 

Gmina  Dukla     złożyła  w dniu   10.06.2005 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w  Krakowie         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /stabilizacji /   zadania   na  kwoty  :

   -    wartości  robót  przedstawionych  do  dofinansowania  brutto                 419.870,87 zł  

w tym  : 

· środki  dotacji  budżetowej  z rezerwy  celowej     

      na  usuwanie klęsk     żywiołowych  / środki  towarzyszące          

      kredytowi       






                 134.958,00 zł    

co  stanowi  32,14  % wartości  kosztów  zadania 

· środki  dotacji  budżetowej  z rezerwy celowej  na  usuwanie  

· skutków  klęsk żywiołowych  /  środki  kredytowe  EBI/                     280.306,00 zł  

   co stanowi   66,76  %  wartości  kosztów  zadania        

Udział  innych środków- Prowincji  OO Bernardynów  na kwotę                      4.606,87  zł   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :                    419.870,87 zł  

-  co  stanowiło  100 %  wartości  kosztów  zadania 

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  do  wykonania  w 2006  roku     . 

Omawiany  wniosek  pozytywnie  zaopiniowany  został  przez  Wojewódzki  Zespół  Nadzorujący  Realizację  Projektu  Osłona  Przeciwosuwiskowa  i  przekazany  do  Biura  DS.  Usuwania  Klęsk  Żywiołowych  przy  piśmie  Wice wojewody  Podkarpackiego  z  dnia    10.06.2005 roku .

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera  p.o. Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Klęsk  Żywiołowych  zawarł w dniu  03.08.2005 roku   pisemną umowę  numer 2/18/OS/RC-KB/MSWiA/2005   z  Gminą Dukla   na dofinansowania  wyżej  wymienionego   zadania . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  .  

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa   dotacja  wyniosła  kwotę  415.264,00  zł   

W  tym  : 280.306,00  zł   z  rezerwy  celowej  kredytu  na usuwanie  klęsk żywiołowych   i  134.958,00  zł  z  rezerwy  celowej  na  usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych co stanowiło 98,9   %  wartości  kosztów  zadania . 

Jednostka  wykonująca    zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  4.606,87 zł  kosztów zadania co  stanowiło  1,10  %  kosztów  zadania  .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   30.09 .2005  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  6 pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   JST.    

Wojewoda  Podkarpacki   decyzją  Nr  110   z dnia  09.11.2005 roku   zwiększył plan dotacji   w  m innymi w Dziale    921 , rozdział   92178  o  kwotę  415.264,00  zł   z  tego :

-  § 2033   o kwotę  280.306,00    zł  /  rezerwa  celowa  cz. 83  , poz. 4  /  , 

-  § 2034  o  kwotę 134.958,00   zł  / rezerwa  celowa  cz.  83  ,  poz. 9 /   z przeznaczeniem  na   II  etap realizacji   zadania   pn. „  Zabezpieczenie  przed   osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św.  Jana   z Dukli  w  miejscowości  Trzciana    nr  ID 18/07/02/3 nr  KDO 1 „  ,  realizowanego  w ramach  Komponentu  A  projektu  „  Osłona  Przeciwosuwisowa  „  współfinansowanego  ze  środków  kredytu  nr 22.070  Europejskiego  Banku  Inwestycyjnego  „  -        pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  znak : F.VI-3011-1/110/05  z dnia  09.11.2005 roku.
Powyższą kwotę   wprowadzono do  budżetu  Gminy  Dukla    Uchwały  Rady  Miejskiej w Dukli  Nr XXXVI/230/05 z dnia  30.06.2005  roku  po  stronie zwiększenia  dochodów  w Dz. 921  rozdz. 92178  §  2033 o  kwotę 366.371,00  zł  i  §  2034  o kwotę  80.601,00 zł  i  zwiększenia  wydatków  w  §  4303 o  kwotę  366.371,00 zł i  § 4304 o kwotę 80.601,00 zł.       Na mocy  zarządzenia  Nr 99/05  z dnia  14.12.2005  roku  Burmistrza  Gminy  Dukla  na  2005  rok  dokonano   zwiększenia  po  stronie  dochodów  w Dz. 921  rozdz. 92178 ogółem  na kwotę  415.264,00  zł   oraz  zmniejszenia  po  stronie  wydatków  ogółem  na  kwotę  415.264,00  zł  .

Środki  na  zadanie   pierwotne  i   powyższe  zaplanowano  , oraz   wprowadzono  do  budżetu  niżej  podanymi   uchwałami  Rady  Miejskiej  w  Dukli  :  

- Nr   XXVIII/182/04      z dnia  30.12.2004  roku  w sprawie budżetu  Gminy  Dukli  na  2005  rok  Dział  900  środki  na  dofinansowanie  własnych  inwestycji  gmin  pozyskane  z innych  z  innych  źródeł  1.008.000,00 zł  , 

-  Nr   XXXIX/187/05  z dnia   23.02.2005  roku  w  sprawie  zmian w  budżecie  Gminy  Dukla  zwiększenie  po  stronie  dochodów  i  wydatków  w  Dz. 600  rozdz. 60078  na  kwotę  862.236,00  zł  ,   

-  Nr  XXXV/228/05  z  dnia  17.06.2005  roku  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Dukla  zwiększenie  w  Dz. 921  rozdz.  92178  po  stronie  dochodów  i  wydatków   o  kwotę  ogółem  881.843,00 zł  

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewami  :

      -   z dnia    16.11.2005 roku na kwotę  134.958,00   zł , 

· z  dnia  16.11.2005  roku  na kwotę  280.306,00  zł  

na  konto  Urzędu  Gminy  Dukla     w  Podkarpackim  Banku  Spółdzielczym  w Sanoku O/ Dukla  .

Po  wniosek  złożony  do  MSWiA  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk Żywiołowych  w  Krakowie   załączono  zawarte  porozumienie  z dnia  02.06.2004  roku  pomiędzy   Burmistrzem  Gminy  , a Prowincją  OO  Bernardynów w Krakowie  i Klasztorem O.O.  Bernardynów  w Dukli  w  celu określenia  zasad  finansowania  i  nadzoru  wykonywanych  prac  budowlanych  realizowanego   zadania  „ Zabezpieczenia  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św.  Jana  z  Dukli  w miejscowości  Trzciana  - etap II. 

 W  §  2  Porozumienia  zapisano  cyt.  „  do  zadań  Gminy  Dukla  należy  :  

1.  Przeprowadzenie  procedury   przetargowej   zgodnie   z  prawem  zamówień  publicznych  na  roboty  budowlane  ,  zgodnie z  przedłożonym  przez  Klasztor  OO  Bernardynów  w  Dukli   projektem  technicznym  i  przedmiarem  robót.  

2.Zawarcie  umowy z  Wykonawcą  w/w  robót po  zaakceptowaniu     jej  warunków  przez  Prowincję  i  Klasztor  OO  Bernardynów .  

3. Rozliczenie  otrzymanej  na  ten  cel  dotacji z  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Powodzi  przy  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów. „.

W  §  3   porozumienia  planowano zakładano  pierwotnie   cyt. Do  zadań  Prowincji  O.O  Bernardynów    w Krakowie  należy  wniesienie  zgodnie  ze  złożonym  zobowiązaniem / z  dnia  02.06.2004  roku  /   udziału   własnego  , wymaganego  przez  Biuro  ds.  Usuwania  Skutków  Powodzi  przy  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów  w wysokości  20 %  kosztów  realizacji  zadania”. 

Następnie  w  §  6   porozumienia  zapisano  cyt. „  porozumienie  niniejsze  stanowi  integralną  część  umowy  zawartej z  Wykonawcą  robót  budowlanych  i  sporządzone  zostało  w czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach ... „. 

Udokumentowane wydatki  fakturami VAT  na   realizację  zadania   przedstawiały  
się  następująco  : 

-    wykonawcy    robót  wystawili   niżej  podane  faktury VAT  :

Zakład  Melioracji  Wodnych  i  Budownictwa  WOD – BUD  38-430 Biecz  Korczyna  230/2  

A/   Nr  46/2005   z dnia   30.09.2005   roku   za  : 

„wykonanie  zabezpieczenia  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium Św. Jana  z Dukli  w m. Trzciana  -  etap II . 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  362.815,01    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  65.425,66   zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  30 dni  . 

Regulacji płatności  Gmina  Dukla     dokonała  przelewem  z dnia  20.10.2005 roku  na kwotę  362.815,01    zł /  wyciąg bankowy  nr  216 z dnia 20.10.2005 roku / .

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru  wykonanych   robót  z dnia  30.09.2005  roku.

Fakturę   zapłacono  ogółem  na  kwotę 362.815,01  zł     w  rozbiciu  na  następujące źródła / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

· środków dotacji   z rezerwy  celowej  na usuwanie  

skutków  klęsk żywiołowych  towarzyszących  kredytowi              -      82.509,01  zł  

· środków z  rezerwy  celowej  na  usuwanie  skutków  

· klęsk żywiołowych     środki  kredytowe EBI                           -      280.306,00  zł 

               


                                                        -----------------------------------

                                                                                              OGÓŁEM  : 362.815,01 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 921 rozdz. 92178  § 4273 i  §  4274 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Dukla   Panią  Marię  Chłap  .  

Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  inspektor nadzoru  Pan  Ryszard  Głód  i  Pan  Leszek  Bąk   . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pan Stanisław  Włodyka .     

Zakład  Budownictwa  Ogólnego i Hydrotechnicznego  HYDRO – BUD  38-300  Gorlice  ul. Łokietka  5    

B/   Nr  15/05   z dnia   30.09.2005   roku   za  : 

„wykonanie  zabezpieczenia  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium Św. Jana  z Dukli  w m. Trzciana  -  etap II . 

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  57.055,86    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  10.288,76   zł  / .    

Termin płatności   faktury ustalono na  30 dni  . 

Regulacji płatności  Gmina  Dukla     dokonała  przelewem  z dnia  20.10.2005 roku  na kwotę  57.066,86    zł / wyciąg  bankowy  nr  216  z  dnia  20.10.2005 roku / .

Pod fakturę załączono : 

   -  protokół  odbioru  wykonanych   robót  z dnia  30.07.2005  roku.

Fakturę   zapłacono  ogółem  na  kwotę  57.055,86  zł     w  rozbiciu  na  następujące źródła / co wynika  z  zatwierdzenia do wypłaty /   :

· środków dotacji   z rezerwy  celowej  na usuwanie  

skutków  klęsk żywiołowych  towarzyszących  kredytowi              -      52.448,99   zł  

· środki  towarzyszące  kredytowi  środki  własne  

jednostki  wykonującej                                                              -        4.606,87  zł  

               


                                                        -----------------------------------

                                                                                              OGÓŁEM  :  57.055,86 zł  

Fakturę zadekretowano   w Dz. 921 rozdz. 92178  § 4273 i  §  4274 .  

Nadto dokonano  sprawdzenia  faktury pod względem  merytorycznym  i  formalno  rachunkowym  oraz   opisu  wydatku   potwierdzonego  przez pracownika merytorycznego i  Gminy  Dukla   Panią  Marię  Chłap  .  Stwierdzenie  wykonanie robót  zgodnie  ze  zleceniem    stwierdził  inspektor nadzoru  Pan  Ryszard  Głód  i  Pan  Leszek  Bąk   . Opisu udziału  środków  dokonał  Skarbnik  Gminy  Pan Stanisław  Włodyka

Faktury  i  protokoły  odbioru  robót  załącznik  nr  3 do  protokołu  kontroli .

Rozliczenie  Końcowe  

W   dniu   20.10.2005 roku     Gmina  Dukla        złożyła   rozliczenie  końcowe  zadania  skierowane   do Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  
i  Administracji    Biura  ds.  Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych      w    Krakowie    .

Z rozliczenia wynika   ,  że  koszt  całkowity   zadania  wyniósł    419.870,87    zł   , 
w  tym  :   

 -  dofinansowanie  ze środków  publicznych /  kredyt EBI /     280.306,00   zł   tj.  66,76 %   kosztu   całkowitego    zadania   , 

-  dofinansowanie  ze środków  publicznych / środki  towarzyszące  kredytowi /     134.958,00   zł   tj.  32,14  %   kosztu   całkowitego    zadania   
 -  udział  jednostki  wykonującej     wyniósł   kwotę  4.606,87 zł  tj.  1,10 %   kosztu całkowitego zadania  .

Według  rozliczenia   wydatki  środków   dotyczyły  zadania   o  nazwie  „   Zabezpieczenie  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św. Jana  z  Dukli  w m. Trzciana -  etap  II„. 

W rozliczeniu   przedstawiono faktury  wykonawcy,  które zapłacono -  co  potwierdza dokumentacja  finansowa  .

 Dotacja  celowa   została  wykorzystana  w całości   na  przedmiotowe  zadanie  . 

Ustalenia  końcowe .  

Środki  finansowe  przekazane  Gminie  Dukla     z rachunku  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk Żywiołowych  / środków  kredytu na  usuwanie  skutków  klęsk żywiołowych i  z rezerwy  celowej  na usuwanie  skutków  klęsk żywiołowych /    na zapłatę kosztów  realizacji zadania   „  Zabezpieczenia  przed  osuwiskami  ziemnymi  Sanktuarium  Św. Jana z Dukli  w m. Trzciania – etap II  „  Komponentu  A Projektu  „  Osłona  Przeciwosuwiskowa „  nr ID 18/07/02/3 nr KDO 1  związanego  z likwidacją  skutków  klęsk  wynikające z  zawartych  umów  : 

· Nr  1/18/OS/RC-KB/MSWiA/2005 z dnia  13.04.2005  roku  na kwotę  ogółem  446.972,00  zł  

· Nr 2/18/OS/RC-KB/MSWiA/2005  z dnia  03.08.2005  roku  na kwotę  ogółem  415.264,00  zł   

     -  zostały wykorzystane w całości  i zgodnie z ich przeznaczeniem  określonym    zawartymi umowami . 
Dokumenty  finansowo -  księgowe  nie  budzą  zastrzeżeń   z przepisami  prawa :      

-  wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty. 

Posiadają one dekretację uwidaczniającą źródło finansowania  środków z  poszczególnych  źródeł  ,

-   do faktur dołączono protokoły odbioru podpisane przez inspektorów nadzoru,

-  rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów,

-  zapłaty odsetek lub kar nie stwierdzono.

Załączniki   od   Nr  1    do Nr    6   stanowią integralną cześć protokołu kontroli  .  

Burmistrza   Gminy  Dukla      poinformowano o przysługującym mu uprawnieniach  na podstawie   zarządzenia     Wojewody Podkarpackiego   Nr 175/06   z dnia 17 listopada 2006  roku   w sprawie  szczegółowych  warunków  i trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    , to jest o  prawie   :  

1/   zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w ciągu 7  dni   od  daty   jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń co do   ustaleń zawartych  w  protokole   / § 32  zarządzenia /  , 

2/   zgłoszenia   kontrolującemu w ciągu   7 dni   od daty  otrzymania  protokołu   pisemnych wyjaśnień   co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  , z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu   / §   33  zarządzenia   / ,   

 3/   odmowy  podpisania   protokołu z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia   w terminie   7  dni   od  daty  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy  / §  34 zarządzenia   /.

Wyniki kontroli omówiono na naradzie pokontrolnej  przeprowadzonej  z  udziałem   kontrolowanych  i  kontrolujących  .W  szczególności zaakcentowano  na   sprawy   prowadzenia  i  merytorycznego  dokumentowania operacji  finansowych związanych  z  realizowanym  zadaniem. Zaakcentowano  na  sprawy  prowadzenia  dowodów   księgowych wraz z ich  załącznikami ,  ich  opisu  a w tym   formalno  - rachunkowego   i    budżetowego   klasyfikowania  .Ponadto  podkreślono  element   dokumentowania   zrealizowanych   postępowań  przetargowych w kontekście  realizacji  ustawy Prawo zamówień  publicznych  , z szczególnym  uwzględnieniem  procesów   zawierania  z  wyłonionymi  wykonawcami  pisemnych umów   .  

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Burmistrza      Gminy  Dukla     Pana Marka  Góraka     i Skarbnika Gminy Pana Stanisława Włodyki.

Protokół  sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach na  27  stronach , które otrzymują  :

1/  Burmistrz Gminy  Dukla   ,

2/  Ministerstwo  Spraw   Wewnętrznych  i  Administracji   Biuro ds. Usuwania   Skutków Klęsk  Żywiołowych       w Warszawie  ,

3/ Wydział Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego     
  w Rzeszowie  ,

Dokonano wpisu w książce  kontroli Urzędu Gminy w Dukli   pod  pozycją  Nr 5 / 2007  . 

Dukla  ,   dnia 2007 – 06 – 18  






Podpisy   :  

Kontrolowani   :                      Kontrolujący  :

.......................................................            

........................................................                                .....................................................

..........................................................                               ....................................................

Protokół   otrzymałam  osobiście w  dniu  18.06.2007  roku :    

.............................................................. 
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