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Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

            w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Finansów i Budżetu
ZK.IV.0932-4/07

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Miejskim w Ropczycach 

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Kontrolę przeprowadzili:

· Robert Śmieszek – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia 
Nr ZK.IV-0939-6/07 z dnia 15 lutego 2007r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewę Draus w dniach 20, 21, 22 lutego 2007 r.

· Wojciech Pytko - inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr F.IV.0939/35/07 z dnia 19 lutego 2007 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego 
przez Z-ca Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Panią Wiesławę Toczyńską-Kuchę w dniach  20, 21, 22 lutego 2007 r.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie /Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm./ oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z zabezpieczeniem osuwisk na terenie Gminy Ropczyce:

· Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej 
Nr 007545 R Mała - Brzeziny na potoku Malanka w  miejscowości Mała 
( nr 18/15/033/1)

· Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała (nr 18/15/033/2) 
Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:
1. Burmistrzem Ropczyc jest Pan Bolesław Bujak wybrany na stanowisko w wyborach bezpośrednich w dniu 12.11.2006r. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza z dnia 13.11.2006r. podpisał Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. W okresie objętym kontrolą funkcję Burmistrza Gminy Ropczyce pełnił Pan Stanisław Fąfara.

2. Skarbnikiem Gminy Ropczyce jest Pani Danuta Dąbrowska powołana na stanowisko uchwałą  nr III/30/1994 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 08.08.1994r.
W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Bolesław Bujak


- Burmistrz Ropczyc

- Pani Danuta Dąbrowska

- Skarbnik Gminy Ropczyce

- Pani Zofia Malinowska

- Inspektor w Referacie GKiM

Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Gminy Ropczyce

Droga gminna Mała – Brzeziny wraz z mostem zostały zniszczone w wyniku osunięć ziemi na przełomie 1998 i 1999 r. Gmina posiada Protokół oględzin spisany w dniu 18.03.1999 r. przez komisję powołaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
W skład komisji weszli Powiatowy Inspektor Nadzoru, Główny Geolog Wojewódzki, Kierownik Jednostki do Zarządzania Drogami Powiatowymi, Kierownik Inspektoratu w Ropczycach Podkarpackiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Ropczycach i Przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Ropczycach. Komisja stwierdziła zniszczenie drogi gminnej wraz z mostem poprzez napór mas ziemi.

Gmina Ropczyce zgłosiła zadanie zabezpieczenie powstałego osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej i  mostu do  Alokacji – Komponentu A Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” pismem z dnia 5 grudnia 2003 r.

Rok 2005

Pismem z dnia 5 sierpnia 2005 roku  znak: BSK.5522-2-664/05 Pan Tadeusz Matusiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Burmistrza Gminy Ropczyce Pana Stanisława Fąfarę, że zadania:

· Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na potoku Malanka w  miejscowości Mała( nr 18/15/033/1)

· Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała (nr 18/15/033/2) 
zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach II Alokacji Środków Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”. 

W 2005 roku przewiduje się wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu technicznego. Wysokość dotacji będzie wynosić 80% kosztów brutto zadań, nie więcej jednak niż 64.000,00 zł dla zadania 1 i 64.000,00 zł dla zadania drugiego.

Dokumentacja projektowo 

Burmistrz Zarządzeniem Nr SOiO0151/217/2005 z dnia 16 sierpnia 2005 roku postanowił ogłosić przetarg nieograniczony na „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwisk określonych w zadaniach pn.:

Zadanie nr 1 - Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na potoku Malanka w  miejscowości Mała,

Zadanie nr 2 - Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała”.

W związku z trudnościami w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia zwrócono
się do dwóch firm mogących wykonać to zamówienie oraz do Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie z prośbą o wycenę wartości wykonania tego rodzaju prac. Na podstawie przeprowadzonego badania rynku ustalono wartość szacunkową zamówienia na kwotę 193.000 zł netto.

 Na potrzebę przeprowadzenia przetargu Gmina opracowała Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną przez Burmistrza Gminy Ropczyce w dniu 26.08 2005 roku.

Wybór wykonawcy robót

W dniu 26 sierpnia 2005 r. Gmina Ropczyce ogłosiła przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej 60 000 EURO na „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwisk określonych w zadaniach:

Zadanie nr 1 - Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na potoku Malanka w  miejscowości Mała,

Zadanie nr 2 - Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała.”

Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej BIP Gminy Ropczyce i na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego. W ogłoszeniu podano m.in.:

· termin realizacji zamówienia : 15 lutego 2006 r,

· termin składania ofert : 12 września 2005 r. godz. 9.30,

· otwarcie ofert : 12 września 2005 r. godz. 10.00,

· kryterium oceny ofert : cena –100%.

W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna ważna oferta firmy „Geotech” Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska w Rzeszowie, która zaoferowała wykonanie zadania nr 1 za kwotę  70.500, 00 zł brutto a zadania nr 2 za kwotę 162.500,00 zł brutto. Z przeprowadzonego postępowania w dniu 12.09.2005 sporządzono dwa protokoły na każde zadanie oddzielnie.

W pkt. 9 obydwu protokołów z postępowania podano że oferta firmy Geotech w Krośnie uzyskała największa liczbę punktów według przyjętego kryterium.

Protokoły z postępowania zatwierdził  Burmistrz Gminy Ropczyce Pan Stanisław Fąfara.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót

W dniu 23.09.2005 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr SOiO 3421/154/2005. Przedmiot umowy ustalono w § 1 umowy tj. wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwisk dla zadań:

Zadanie nr 1 - Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na potoku Malanka w  miejscowości Mała,

Zadanie nr 2 - Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała.”

Strony w umowie ustaliły m.in.:

· całkowite zakończenie prac do: 15 lutego 2006r., natomiast wykonanie prac geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do dnia 30.11.2005 roku,

· wynagrodzenie za wykonanie badań geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania nr 1 – 16.000,00 zł brutto i dla zadania nr 2 – 46.000,00 zł brutto.
· wynagrodzenie całkowite dla zadania nr 1 – 70.500,00 zł brutto i zadania nr 2 – 162.500,00 zł brutto. 

 Umowę podpisali: 

-  wykonawca:

Prezes Zarządu Pana Grzegorza Czudec

-  zamawiający:
Burmistrz Gminy Ropczyce Pan Stanisław Fąfara przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce Pani Danuty Dąbrowskiej.
Finansowanie inwestycji

Burmistrz Gminy Ropczyce złożył w dniu 30 września 2005 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych  
wnioski na dofinansowanie inwestycji. We wnioskach m.in określono:

Zadanie nr 1 - Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na potoku Malanka w  miejscowości Mała,

- udział własny Gminy – 3.200,00 zł,

- dotacja z budżetu państwa – 70.500,00 zł w tym etapu I – 16.000 zł

- termin wykonania zadania – 15.02.2006 w tym etapu I do dnia 30.11.2005 r..

Zadanie nr 2 – Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała.”,

- udział własny Gminy – 9.200,00 zł,

- dotacja z budżetu państwa – 162.500,00 zł w tym etapu I – 46.000,00 zł

- termin wykonania zadania – 15.02.2006 w tym etapu I do dnia 30.11.2005 r..

Do wniosków dołączone były również zestawienia rzeczowo – finansowe robót przewidzianych do wykonania, karta dokumentacyjna osuwisk oraz opinia Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizacje Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa”.

Po rozpatrzeniu wniosków w dniu 24.10.2005 r. w Warszawie zostały zawarte dwie umowy pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – reprezentowanym przez Pana Jana Wintera p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Gminą Ropczyce w imieniu którego działał Burmistrz Gminy Ropczyce Pan Stanisław Fąfara.

Zadanie nr 1 - Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na potoku Malanka w  miejscowości Mała 

Zakres podmiotowy zadania  podano w § 1 pkt 1 i 2 umowy. Przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja  w kwocie 12.800,00 zł stanowiła 80 % wartości kosztów  zadania . 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego  zobowiązała się  przeznaczyć z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  3.200,00 zł   tj. 20 %  kosztów zadania. 

Gmina  zobowiązało się do wykonania zadania do dnia 30.11.2005 rok.

Zadanie nr 2 – Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 007545 R Mała - Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała.

Zakres podmiotowy zadania  podano w § 1 pkt 1 i 2 umowy. Przyznana z rezerw celowych budżetu państwa dotacja  w kwocie 36.800,00 zł stanowiła 80 % wartości kosztów  zadania . 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego  zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  9.200,00  zł   tj. 20 %  kosztów zadania.    

Gmina  zobowiązało się do wykonania zadania do dnia 30.11.2005 rok.

Finansowanie

Firma „Geotech” wykonując postanowienia umowy zawartej z Gmina przekazała opracowanie pn. „Projekt Prac Geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie osuwiska na drodze gminnej Nr 00754 R Mała-Brzeziny, 
w miejscowości Mała gmina Ropczyce, powiat ropczycko-sędziszowski 
woj. Podkarpackie”. Gmina posiada spisany w dniu 30.11.2005 r protokół w sprawie odbioru dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania nr 1 i 2 „Stabilizacja osuwiska Małej etap I”. Podczas odbioru ustalono, że zakres prac oraz sposób ich wykonania był zgodny z umową i został przyjęty przez inwestora bez usterek.

Protokół podpisali Pan Grzegorz Czudec Prezes Zarządu Firmy „Geotech” i Pan Marek Bujak – Kierownik referatu Urzędu Miejskiego w Ropczycach

Za wykonane i odebrane prace wykonawca wystawił dwie faktury VAT:

-  nr 85/1/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. na kwotę brutto 16.000,00 zł dla zadania nr 1,

-  nr 85/1/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r. na kwotę brutto 46.000,00 zł dla zadania nr 2.

 Faktury zostały zapłacone dwoma przelewami w dniu 28.12.2005r.

Faktury były prawidłowo opisane. Zawierały zapis, że zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczy, dekretacja oraz zapis z jakich środków zostały zapłacone.

W/w faktury wraz z przelewami i protokołem odbioru dokumentacji stanowią załącznik nr 1 do protokołu kontroli. 

Rozliczenie

Wykonując postanowienie umowy z dnia 24.10.2004. Gmina Ropczyce przesłała pismem rozliczenie końcowe kosztów zadania z dnia 2.01.2006 r. do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
w Krakowie. Dane wykazane w rozliczeniu były zgodne ze stanem faktycznym.

Część finansowa ogólna

Pismem znak: F.VI-3011-1/104/05 z dnia 31.10.2005 r. Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił Burmistrza Miasta
 i Gminy Ropczyce, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 104 z 31.10.2005 r. zwiększył plan dotacji w dziale 600, rozdziale 60078

- § 2033 o kwotę 12.000 zł,

- § 2034 o kwotę 800 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwisk do zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej nr 007545 R Mała-Brzeziny na potoku Malanka w miejscowości Mała” – I etap (ID 18/15/033/1, KDO 1),

- § 2033 o kwotę 34.500 zł,

- § 2034 o kwotę 2.300 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektu technicznego zabezpieczenia osuwisk do zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 007545 R Mała-Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała” – I etap (ID 18/15/033/2, KDO 1).

Uchwałą Nr XXXV/395/05 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 11 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2005 r. środki przyznane z budżetu państwa na realizację opisywanych zadań zostały wprowadzone do budżetu Gminy w następujący sposób:

1) po stronie dochodów:

- dział 600, rozdz. 60078 § 2033 kwota 46.500 zł,

- dział 600, rozdz. 60078 § 2034 kwota 3.100 zł,

2) po stronie wydatków:

- dział 600, rozdz. 60078 § 4273 kwota 46.500 zł,

- dział 600, rozdz. 60078 § 4274 kwota 3.100 zł,

Wydział Finansów i Budżetu przekazał środki w kwocie 49.600 zł w dniu 17.11.2005 r.

Środki te wpłynęły na rachunek bankowy Gminy tego samego dnia.
Rok 2006 

Pismem z dnia 21.03.2005 roku Pan Paweł Soloch zwróciła się do Burmistrza Gminy Ropczyce z informacją, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduję się dofinansowanie II etapu zadań do wykonania zgodnie umową nr SOiO 3421/154/2005 zawartą między gminą Ropczyce a Zakładem Usług Geologicznych 
i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska „Geotech” Sp. z o. o. w Rzeszowie. 

Gmina Ropczyce uzyskała w dniu 25 maja 2006 roku pozytywną  opinię Państwowego Instytutu Geologicznego Oddział Karpacki w Krakowie o poprawnym wykonaniu opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskie dla kontrolowanych zadań. 
W przedłożonej opinie PIG stwierdził, że stabilizacja osuwiska „wydaje się być 
z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadniona. Należy dokonać przeniesienia mostu 
i drogi poza obszar osuwiskowy”. W związku z powyższym Burmistrz Gminy Ropczyce pismem z dnia 20 czerwca 2006 r. zwrócił się do Pana Jana Wintera Dyrektora Biura 
ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych o zabezpieczenie środków finansowych oraz wyznaczenie nowego terminu składania wniosków na opracowanie projektów:

· przebudowa drogi objazdowej osuwiska łączącej drogę gminną Nr 00754 R Mała – Brzeziny z przysiółkiem Łysa Góra, a następnie z droga powiatową w m. Mała na dł 1,8 km ( w tym na odcinku od 0+000 do 0+400 jest już wykonana nawierzchnia bitumiczna),

· budowy dwóch nowych mostów rurowych samonośnych.

Pismem z dnia 5 lipca 2006 roku znak: BUSKŻ.5523-2-722/06 Pan Paweł Soloch Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Ropczyce Pana Stanisława Fąfarę, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2006 r. dla gminy Ropczyce dofinansowanie w wysokości 70.800 zł, z tego na zadania:

1. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej nr 007545 R Mała–Brzeziny na potoku Malanka w miejscowości Mała” 
(nr 18/15/033/1) w części dotyczącej wykonania projektów budowy dwóch nowych mostów rurowych samonośnych omijających osuwisko określone w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 1 – kwota 35.400 zł;

2. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 007545 R Mała-Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała” (nr 18/15/033/2) w części dotyczącej wykonania projektów przebudowy drogi – obejścia osuwiska określonego w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 1 – łączącej drogę gminną nr 007545 R Mała – Brzeziny z przysiółkiem Łysa Góra, która łączy się z drogą powiatową w m. Mała”- kwota 35.400 zł.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.
Pismem z dnia 29.08.2006 r. znak: GKiM.3410-13/2006 Burmistrz Ropczyc złożył 2 wnioski o dotację na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach II Alokacji środków Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” pn. „Opracowanie projektu przebudowy drogi oraz projektu budowy dwóch mostów rurowych samonośnych omijających osuwisko dla następujących zadań pn:

1. Zadanie nr 1 - „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej nr 007545 R Mała–Brzeziny na potoku Malanka w miejscowości Mała” (nr 18/15/033/1) w części dotyczącej wykonania projektów budowy dwóch nowych mostów rurowych samonośnych omijających osuwisko określone w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 1;

2. Zadanie nr 2 - „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 007545 R Mała-Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała” (nr 18/15/033/2) w części dotyczącej wykonania projektów przebudowy drogi – obejścia osuwiska określonego w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 1 – łączącej drogę gminną nr 007545 R Mała – Brzeziny z przysiółkiem Łysa Góra, która łączy się z drogą powiatową w m. Mała”.

Do wniosków dołączona była m.in. pozytywna opinia Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwiskowa” powołanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Zadanie nr 1 

Termin rozpoczęcia prac w ramach zadania nr 1 przewidziano na dzień 16.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 30.11.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 65.880 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Wartość netto robót przedstawionych do dofinansowania wyniosła 54.000 zł.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 30.964 zł, tj. 47,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja z rezerwy celowej – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki towarzyszące kredytowi) wyniosła 1.976 zł, tj. 3,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja z rezerwy celowej – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki kredytowe EBI) wyniosła 32.940 zł, tj. 50,00% wartości kosztów zadania.

Zadanie nr 2 

Termin rozpoczęcia prac w ramach zadania nr 2 przewidziano na dzień 16.08.2006 r., a termin zakończenia na dzień 30.11.2006 r.

Wartość robót, określonych we wniosku, objętych umową z wykonawcą do wykonania w 2006 r. wyniosła 26.840 zł, tj. 100% wartości kosztów zadania.

Wartość netto robót przedstawionych do dofinansowania wyniosła 22.000 zł.

Ze środków własnych (udział własny) jednostka samorządu terytorialnego miała sfinansować prace w wysokości 5.368 zł, tj. 20,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja z rezerwy celowej – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki towarzyszące kredytowi) wyniosła 1.342 zł, tj. 5,00% wartości kosztów zadania.

Wnioskowana dotacja z rezerwy celowej – kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki kredytowe EBI) wyniosła 20.130 zł, tj. 75,00% wartości kosztów zadania.

W dniu 19.09.2006 r. podpisano 2 umowy pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych
 i Administracji, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Jana Wintera, a Gminą Ropczyce reprezentowanym przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy Ropczyce z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej.

1) umowa Nr 49/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2006 dotyczyła zadania nr 1 - „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej nr 007545 R Mała–Brzeziny na potoku Malanka w miejscowości Mała” (nr 18/15/033/1) w części dotyczącej wykonania projektów budowy dwóch nowych mostów rurowych samonośnych omijających osuwisko określone w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 1,

2) umowa Nr 48/18/OS-IIA/RC-KB/MSWiA/2006 dotyczyła zadania nr 2 - „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 007545 R Mała-Brzeziny na długości 0,5 km 
w miejscowości Mała” (nr 18/15/033/2) w części dotyczącej wykonania projektów przebudowy drogi – obejścia osuwiska określonego w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska 
nr 1 – łączącej drogę gminną nr 007545 R Mała – Brzeziny z przysiółkiem Łysa Góra, która łączy się z drogą powiatową w m. Mała”.

Warunki określone w umowach tj. wartość zadań, wysokość wnioskowanej dotacji, udział własny j.s.t. oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań były zgodne 
ze złożonymi wnioskami o udzielenie dotacji.

Wybór wykonawcy

Zamawiający pismem z dnia 19.07.2006 r. zaprosił do negocjacji bez ogłoszenia 5 wykonawców na wykonanie dokumentacji dotyczącej kontrolowanych zadań. Na zaproszenie to odpowiedziało 2 wykonawców z którymi w dniu 26.07.2006 r. przeprowadzono negocjacje. W wyniku tych negocjacji z dalszego udziału w postępowaniu wycofał się jeden z wykonawców. Pismem z dnia 26.07.2006 r. Zamawiający zaprosił do złożenia swojej oferty Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska „GEOTECH” Sp. z o.o. z Rzeszowa. W dniu 07.08.2006 r. wykonawca złożył dwie oferty na wykonanie kontrolowanych z zadań.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 16.08.2006 r. zawarto umowę Nr SOiO 3421/212/2006 pomiędzy Gminą Ropczyce – reprezentowaną przez Pana Stanisława Fąfarę – Burmistrza Gminy z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Dąbrowskiej a Zakładem Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska „GEOTECH” Spółka z o.o. z Rzeszowa – reprezentowanym przez Pana Grzegorza Czudca. Przedmiotem umowy było opracowanie projektu przebudowy drogi oraz projektu budowy dwóch mostów samonośnych omijających osuwisko dla następujących zadań:

Zadanie Nr 1 – „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze gminnej nr 007545 R Mała–Brzeziny na potoku Malanka w miejscowości Mała (nr 18/15/033/1) w części dotyczącej wykonania projektów budowy dwóch nowych mostów rurowych samonośnych omijających osuwisko określone w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 1,

Zadanie nr 2 - „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 007545 R Mała-Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała” (nr 18/15/033/2) w części dotyczącej wykonania projektów przebudowy drogi – obejścia osuwiska określonego w Karcie Dokumentacyjnej Osuwiska nr 1 – łączącej drogę gminną nr 007545 R Mała – Brzeziny z przysiółkiem Łysa Góra, która łączy się z drogą powiatową w m. Mała”

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca miał opracować:

1. Projekt budowlano-wykonawczy drogi gminnej klasy L na odcinku o długości 1,2 km w miejscowości Mała – 5 egz.,

2. Projekt budowlano-wykonawczy dwóch mostów rurowych na rzece Malanka tj. w ciągu istniejącej drogi gminnej Nr 007545 R Mała-Brzeziny oraz nowo projektowanej drogi – 5 egz. (dla każdego obiektu odrębnie),

3. Operaty wodno-prawne dla projektowanych mostów rurowych – 5 egz.,

4. Przedmiary robót dla przebudowy drogi oraz mostów rurowych – 5 egz. (dla każdego obiektu odrębnie),

5. Kosztorys inwestorski – 2 egz. (dla każdego obiektu odrębnie),

6. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. (dla każdego obiektu odrębnie).

Wynagrodzenie wykonawcy ustalono w następujących wysokościach:

a) za zadanie nr 1 – 65.880 zł brutto,

b) za zadanie nr 2 – 26.840 zł brutto.

Termin realizacji zadania ustalono na dzień 30 listopada 2006 r.

Za zrealizowane zamówienie wykonawca wystawił dwie faktury VAT:

1) za wykonanie zadania nr 1 – faktura VAT Nr 56/2006 z 04.12.2006 r. na kwotę 65.880 zł brutto,

2) za wykonanie zadania nr 2 – faktura VAT Nr 57/2006 z 04.12.2006 r. na kwotę 26.840 zł brutto.

Faktury były prawidłowo opisane. Zawierały zapis, że zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. Ponadto, znajdował się opis jakiego zadania dotyczą, dekretacja oraz zapis z jakich środków zostały zapłacone. Faktury te zapłacono przelewem w dniu 11.12.2006 r.

Kserokopia faktur wraz z protokołem odbioru robót stanowi załącznik nr 2  do protokołu kontroli.

Pismem z dnia 07.12.2006 r. znak: GKiM.3410-13/2006 Burmistrz Ropczyc przesłał rozliczenia końcowe dotyczące zrealizowanych zadań do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zgodnie z § 10 umowy.

Część finansowa ogólna:

Pismem znak: F.VI-3011-1/97/06 z dnia 20.10.2006 r. Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Ropczyce, że Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 96 z 19.10.2006 r. zwiększył plan dotacji w dziale 600, rozdziale 60078

- § 6333 o kwotę 20.130 zł,

- § 6334 o kwotę 1.342 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi, specyfikacji technicznej przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 007545 R Mała-Brzeziny na długości 0,5 km w miejscowości Mała” (ID 18/15/033/2),

- § 6333 o kwotę 32.940 zł,

- § 6334 o kwotę 1.976 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy dwóch mostów, opracowania specyfikacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową mostu zlokalizowanego na drodze nr 007545 R Mała-Brzeziny na potoku Malinka w miejscowości Mała” (ID 18/15/033/1, KDO 1).

Środki te pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 4 ustawy budżetowej na 2006 r.

Uchwałą Nr XLIV/555/06 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2006 r. środki przyznane z budżetu państwa na realizację opisywanych zadań zostały wprowadzone do budżetu Gminy w następujący sposób:

1) po stronie dochodów:

- dział 600, rozdz. 60078 § 6333 kwota 53.070 zł,

- dział 600, rozdz. 60078 § 6334 kwota 3.318 zł,

2) po stronie wydatków:

- dział 600, rozdz. 60078 § 6053 kwota 53.070 zł,

- dział 600, rozdz. 60078 § 6054 kwota 3.318 zł,

Wydział Finansów i Budżetu przekazał środki w kwocie 56.388 zł w dniu 27.10.2006 r.

Środki te wpłynęły na rachunek bankowy Gminy tego samego dnia.

Ustalenia końcowe:

· Przyznana dotacja z budżetu państwa wykorzystana została w całości i zgodnie 
z przeznaczeniem.

· Wszystkie wystawione faktury dotyczące kontrolowanych zadań były opisane pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym. Posiadały dekretację księgową uwidaczniającą źródła jej finansowania (podział na środki własne i dotację z rezerw budżetu państwa). 

· Dokumenty finansowo-księgowe i protokoły odbioru robót nie budziły zastrzeżeń.

· Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.

· Gmina Ropczyce uczestniczyła we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych umów o przyznanie dotacji.

Załączniki od nr 1 do nr 2 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformowali Kierownika Jednostki o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 Zarządzenia);

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu  
(§ 33 Zarządzenia);

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 3/2006

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Ropczyce.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Burmistrza i Skarbnika Gminy protokół podpisano.

Ropczyce , dnia 22 lutego 2007 r.

Podpisy:

Kontrolujący:
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