Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie 

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
EF.IV-7012/9/07
Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim

w Przemyślu

37–700  Przemyśl,  ul. Rynek 1

Kontrolę przeprowadzili:
Jadwiga Borek
starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr EF.IV-0939/14/07 z dnia 27.06.2007r., do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego
Józef Wota


starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr F. IV.0939/83/07 z dnia 29.06.2007 

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Panią mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 03.06.2007 r. do 04.06.2007 r. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. Zm.) oraz § 17 i 18 zarządzenia

nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

w Rzeszowie. 

Zakres i tematyka kontroli

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2006 w kwocie 1 000 000,00 zł. w tym kwota 190 000,00 zł. ujęta jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów a dnia 11 grudnia 2006r., na zadania objęte Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 p.n:

I. ”Rewitalizacja zabytków Przemyśla” 

a) Plac Niepodległości

b) Remont ul. Grodzkiej


c) Remont ul. M. Reja  





Ustalenia wstępne:

1. Prezydentem Miasta Przemyśla jest Pan Robert Choma od dnia 19.11.2002r.

2. Skarbnikiem Miasta Przemyśla jest Pani Maria Łańcucka powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 16/90 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23.06.1990r.

W toku kontroli informacji udzielali:

Pani Maria Łańcucka 


- Skarbnik Miasta

Pani Janina Kania


- Kierownik Referatu Obsługi Finansowo -   Księgowej

Pan Jacek Cielecki


- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Zagadnienia objęte kontrolą:

1. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa

2. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty

3. Źródła finansowania  i rozliczenia robót

4. Ustalenia końcowe

Wykaz przepisów prawnych do prowadzenia kontroli:

· ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (teks jednolity – Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.)

· ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r.)

· ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.)

· ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.)

· rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.09.2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z 2004 r. z późn. zm.)

· rozporządzenie Ministra Finansów z 10.11.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077 z 2000 r. z późn. zm.)

· rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.03.2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z 2001 r. z późn. zm.)

· rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.08.2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 170, poz. 1426 z 2005 r.)

· Rozporządzenie Rady Ministrów a dnia 11 grudnia 2006r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 (Dz. U. Nr 232, poz. 1689).
 Ustalenia szczegółowe:

I.”Rewitalizacja zabytków Przemyśla”
a)   Plac Niepodległości

b)   Remont ul. Grodzkiej


c)   Remont ul. M. Reja  



1.Dokumentacja projektowo – kosztorysowa

Plac Niepodległości

Na realizację przedmiotowego zadania Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu opracował dokumentację w zakresie:

- branża architektoniczna

- branża elektroenergetyczna wraz z kosztorysem inwestorskim 

- branża sanitarna wraz z kosztorysem inwestorskim

- branża sanitarna wraz z kosztorysem inwestorskim

- branża konstrukcyjna i technologiczna fontanny wraz z kosztorysem inwestorskim

- branża konstrukcyjna murów oporowych

Opracowanie w/w dokumentacji nastąpiło na podstawie zawartych umów z projektantami i było podstawą do uzyskania zgody na prowadzenie robót.

W dniu 10.04.2006r. Prezydent Miasta Przemyśla decyzją znak BGP.II.1/2/7353-106/06 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, które obejmowały:

- przebudowę placu 

( zmianę nawierzchni placu oraz jego ukształtowanie)

- budowę odwodnienia powierzchniowego

- budowę fontanny, murów oporowych i schodów terenowych

Ponadto część robót realizowana była na podstawie zgłoszenia robót budowlanych do którego Prezydent nie wniósł sprzeciwu -  pismo znak BGP.II.1/2/7354-75/06 z dnia 10.04.2006r.

b, c) Remont ul. Grodzkiej i M. Reja

Na realizację zadań remont ul. Grodzkiej i M. Reja opracowana została dokumentacja obejmująca:

- projekt architektoniczny przebudowy nawierzchni ulic 

- kosztorys inwestorski

Roboty prowadzone były na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Prezydent Miasta Przemyśla do zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu – pismo znak BGP.II.4/2/7354-1336/06 z dnia 19.05.2006r.

Postępowania przetargowe i zawarcie umów na wykonanie robót
a) Plac Niepodległości

W celu wyboru wykonawcy robót Zamawiający - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie zamówień publicznych Nr 92          z dnia 14.04.2006r. pod pozycją 19575. 

W ogłoszeniu podano:

- przedmiot zamówienia

- wymagany termin wykonania zamówienia (31.10.2006r.)

- warunki zamówienia ( wadium 20.000,00 zł )

- warunki udziału w postępowaniu (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

- kryteria oceny ofert ( cena 100%)

- termin składania ofert  (31.05.2006r.)

- termin otwarcia ofert (31.05.2006r.)

Przed dokonaniem ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. 

Opracowana specyfikacja zawiera:

- instrukcję dla wykonawców

- wzór umowy 

- dokumentację projektową 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

W dniu 31.05.2006r. Komisja Przetargowa na druku ZP-12 sporządziła zbiorcze zestawienie ofert:

1.Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET Robert Michalcewicz         ul. Herburtów 52, 37-700 Przemyśl – cena  1 787 722,79 zł.
Po otwarciu ofert osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wynikające      z art. 17 ust.2 - ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  zamówienia przekraczającej wyrażoną     w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W pkt 2 protokołu podano wartość szacunkową zamówienia na kwotę 1 411 525,25 zł co stanowi równowartość 336.005 euro. 

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W pkt 14 protokołu podano, że w toku prowadzonego postępowania złożona została jedna oferta przez wykonawcę  Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET Robert Michalcewicz, ul. Herburtów 52, 37-700 Przemyśl  z ceną 1 787 722,79 zł, której oferent został wybrany na wykonawcę robót.

Protokół postępowania przetargowego DRUK ZP-1 zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. 

O wyniku postępowania wykonawca zawiadomiony został pismem znak ZDM.NE-3/414/16/2006 z dnia 06.07.2006r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana została do Urzędu zamówień Publicznych w Warszawie.

W toku prowadzonego postępowania protestów i odwołań nie stwierdzono. 

W dniu 15 lipca 2006r. zawarta została umowa o roboty budowlane pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Przemyślu jako Zamawiającym a Panem Robertem Michalcewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą  „ Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET”  z siedzibą w Przemyślu przy ul. Herburtów 52.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. zakres robót do wykonania, który wynikał z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót oraz            w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty. 

W § 2 umowy przyjęto termin rozpoczęcia robót 7 dni od daty podpisania umowy, termin zakończenia na dzień 31.10.2006r.

W § 5 umowy  ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy tj. kwotę brutto 1.787.722,79 zł.

W § 7 umowy Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy  na okres 5 lat.

W § 10 umowy Wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 89.386,14 zł, tj. 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W § 11 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy. Umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do zawartej umowy sporządzono:

· Aneks Nr 1 z dnia 16.08.2006r. którym zmieniono termin zakończenia robót    z dnia 31.10.2006r. na 22.12.2006r.

· Aneks Nr 2 z dnia 04.12.2006r. którym zmieniono termin zakończenia robót    z dnia 22.12.2006r. na 30.06.2007r.

b) Remont ul. Grodzkiej

W celu wyboru wykonawcy robót Zamawiający - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie zamówień publicznych Nr 175      z dnia 12.07.2006r. pod pozycją 36246. 

W ogłoszeniu podano:

- przedmiot zamówienia

- wymagany termin wykonania zamówienia (30.11.2006r.)

- warunki zamówienia ( wadium 8.000,00 zł )

- warunki udziału w postępowaniu (art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

- kryteria oceny ofert ( cena 100%)

- termin składania ofert  (11.08.2006r.)

- termin otwarcia ofert (11.08.2006r.)

Przed dokonaniem ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. 

Opracowana specyfikacja zawiera:

- instrukcję dla wykonawców

- wzór umowy 

- dokumentację projektową 

( przedmiar + projekt przebudowy nawierzchni ulicy)

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

W dniu 11.08.2006r. Komisja Przetargowa na druku ZP-12 sporządziła zbiorcze zestawienie ofert:

1.Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET Robert Michalcewicz         ul. Herburtów 52, 37-700 Przemyśl – cena 640.162,95 zł.

Po otwarciu ofert osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wynikające z art. 17 ust.2 - ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

W pkt 2 protokołu podano wartość szacunkową zamówienia na kwotę 466 184,37 zł co stanowi równowartość 106.265 euro. 

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W pkt 9 protokołu podano, że w toku prowadzonego postępowania złożona została jedna oferta przez wykonawcę  Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET Robert Michalcewicz, ul. Herburtów 52, 37-700 Przemyśl  z ceną 640 162,95 zł, której oferent został wybrany na wykonawcę robót.

Protokół postępowania przetargowego DRUK ZP-2 zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. 

O wyniku postępowania wykonawca zawiadomiony został pismem znak ZDM.NE-3/414/38/2006 z dnia 22.08.2006r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana została do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.

W toku prowadzonego postępowania protestów i odwołań nie stwierdzono. 

W dniu 30 sierpnia 2006. zawarta została umowa o roboty budowlane pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Przemyślu jako Zamawiającym a Panem Robertem Michalcewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „ Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Montażowe UNIBET” z siedzibą    w Przemyślu przy ul. Herburtów 52.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. zakres robót do wykonania, który wynikał z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót oraz            w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty. 

W § 2 umowy przyjęto termin rozpoczęcia robót 7 dni od daty podpisania umowy, termin zakończenia na dzień 30.11.2006r.

W § 5 umowy  ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy tj. kwotę brutto 640162,95 zł.
W § 7 umowy Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy  na okres 5 lat.

W § 10 umowy Wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 32 008,15 zł, tj. 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W § 11 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy. Umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do zawartej umowy sporządzono:

· Aneks Nr 1 z dnia 24.11.2006r. którym zmieniono termin zakończenia robót z dnia 30.11.2006r. na 15.12.2006r.

c) Remont ul. M. Reja

W celu wyboru wykonawcy robót Zamawiający - Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ogłosił przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało w Biuletynie zamówień publicznych Nr 74         z dnia 27.03.2006r. pod pozycją 15726. 

W ogłoszeniu podano:

- przedmiot zamówienia

- wymagany termin wykonania zamówienia 

(trzy miesiące od momentu udzielenia zamówienia.)

- warunki zamówienia ( wadium 6.000,00 zł )

- warunki udziału w postępowaniu 

(art.22 ust.1 i art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

- kryteria oceny ofert ( cena 100%)

- termin składania ofert  (15.05.2006r.)

- termin otwarcia ofert (15.05.2006r.)

Przed dokonaniem ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ), którą zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu. 

Opracowana specyfikacja zawiera:

- instrukcję dla wykonawców

- wzór umowy 

- dokumentację projektową 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

W dniu 15.05.2006r. Komisja Przetargowa na druku ZP-12 sporządziła zbiorcze zestawienie ofert:

1.Zakład Drogowy Tadeusz Popek i syn Spółka jawna Rozbórz Długi 57A 37-560 Pruchnik – cena oferty 345 630,03 zł.
2. Zakład Usług Inżynieryjno – Komunalnych „ZENIT” Ryszard Horodecki i Stanisław Boryło  Spółka jawna  ul. Topolowa  7A 37-700 Przemyśl – cena oferty 314 925,02 zł.

 Po otwarciu ofert osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wynikające      z art. 17 ust.2 - ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z przeprowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający sporządził protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  zamówienia przekraczającej wyrażoną     w złotych równowartość kwoty 60.000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

W pkt 2 protokołu podano wartość szacunkową zamówienia na kwotę 351 253,74 zł co stanowi równowartość 86.798 euro.

Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W pkt 14 protokołu podano, że w toku prowadzonego postępowania złożone zostały dwie oferty. 

Na wykonawcę robót wybrano ofertę oznaczoną nr 2, tj. Zakład Usług Inżynieryjno – Komunalnych „ZENIT” Ryszard Horodecki i Stanisław Boryło  Spółka jawna  ul. Topolowa  7A 37-700 Przemyśl – cena oferty 314 925,02 zł, którą wybrano na wykonawcę robót ze względu na najniższą cenę.

Protokół postępowania przetargowego DRUK ZP-1 zatwierdził Pan Jacek Cielecki – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. 

O wyniku postępowania wykonawca zawiadomiony został pismem znak ZDM.NE-3/414/13/2006 z dnia 14.06.2006r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłana została do Urzędu zamówień Publicznych w Warszawie.

W toku prowadzonego postępowania protestów i odwołań nie stwierdzono. 

W dniu 27 czerwca 2006r. zawarta została umowa o roboty budowlane pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich w Przemyślu jako Zamawiającym a Zakładem Usług Inżynieryjno Komunalnych ZENIT  Ryszard Horodecki i Stanisław Boryło spółka jawna, z siedzibą          w Przemyślu przy ul. Topolowa 7A.

W § 1 umowy określono przedmiot umowy tj. zakres robót do wykonania, który wynikał z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót oraz            w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty. 

W § 2 umowy przyjęto termin rozpoczęcia robót 7 dni od daty podpisania umowy, termin zakończenia na dzień 27.09.2006r.

W § 5 umowy  ustalono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy tj. kwotę brutto 314.925,92 zł.

W § 7 umowy Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy  na okres 5 lat.

W § 10 umowy Wykonawca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 15.746,00 zł, tj. 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W § 11 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych z tytułu nie wywiązania się stron z postanowień umowy. Umowa podpisana została przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Do zawartej umowy sporządzono:

· Aneks Nr 1 z dnia 12.09.2006r. którym zmieniono termin zakończenia robót    z dnia 27.09.2006r. na 15.12.2006r.

3. Źródła finansowania i rozliczenie robót

Finansowanie inwestycji p.n. „Rewitalizacja zabytków Przemyśla” w ramach działania 3a  „ Wsparcie inwestycji związanych z restauracją obiektów dziedzictwa kulturowego” ujętego 

w Kontrakci  Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia      16 czerwca 2005r. prowadzone było z dwóch źródeł:

- środki własne  




- 1 771 000 zł

- środki z dotacji budżetu Państwa

(dotacja celowa)




- 1 000 000 zł






-------------------------------------

Razem






 2 771 000 zł

Powyższe kwoty ujęte zostały w planie dochodów i wydatków kontrolowanej jednostki.
Wprowadzenie do budżetu Miasta Przemyśla środków z dotacji budżetu państwa nastąpiło  na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 85 z dnia 29.09.2006 r. , którą zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006. 

Zawiadomienie o zmianach w planie – pismo znak F.VI-3011-1/86/06 z dnia 

29.09.2006 r. Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Rzeszowie.


Na dofinansowanie projektu p.n. „Rewitalizacja zabytków Przemyśla” w dniu 29.08.2006r. zawarta została Umowa Nr 1/EF pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Przemyśl o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu realizowanego w ramach działania 3a „Wsparcie inwestycji związanych z restauracją obiektów dziedzictwa kulturowego” ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006.


W § 1 Umowy Wojewoda postanowił  przekazać Beneficjentowi dotację z budżetu państwa w wysokości 1 000 000,00 PLN co stanowi 39,29 % wartości projektu tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2006 r. 


W § 2 Umowy Beneficjent zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków własnych w łącznej kwocie 1 545 316,11 PLN co stanowi 60,71 % wartości projektu tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2006 r. 

W § 5 Umowy ustalono termin rozliczenia dotacji – 30 dni od daty odbioru końcowego projektu w przypadku nie zakończenia projektu w okresie objętym kontraktem        do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym w którym udzielono dotacji. 

Integralną część umowy stanowią:

1. Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji projektu

2. Plan finansowy realizacji projektu

3. Zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

W harmonogramie rzeczowo finansowym podano:

- wartość kosztorysową projektu ogółem

2.545.316,11 zł

- nakłady przewidziane do realizacji w 2006 r. 
2.545.316,11 zł

- nakłady planowane do realizacji po 2006 r. 
        -


W załączniku nr 2 umowy – Plan finansowy realizacji projektu wpisano zakres rzeczowy robót dostaw i usług wynikające z harmonogramu realizacji inwestycji:

W planie tym ujęto do realizacji niżej wymienione place i drogi:

1.Plac Niepodległości      

- budżet wojewody  
 

 850.000,00 zł

- środki własne  
 

 937.722,79 zł

2.Remont ul. Grodzkiej

 - budżet wojewody
 

100.000,00 zł

- środki własne

 
540.162,95 zł

3.Remont ul. Reja

 - budżet wojewody  
   

  50.000,00 zł

 - środki własne

   
  67.430,37 zł

Sporządzona umowa podpisana została przez Wojewodę Podkarpackiego i Prezydenta Miasta Przemyśla.


W dniu 28.12.2006 r. spisano Aneks Nr 1/06 do umowy Nr 1/EF z dnia 29.08.2006 r. o dofinansowanie projektu p.n. „Rewitalizacja zabytków Przemyśla”. 

W § 1 Aneksu dokonano zmiany treści załącznika nr 1 i 2 Umowy Nr 1/EF z dnia 29.08.2006 r.  (Harmonogramu i Planu Finansowego realizacji projektu). 


Po sporządzeniu aneksu Plan finansowy realizacji projektu przedstawia się następująco:

1.Plac Niepodległości      

- budżet wojewody  
 

 224.381,00 zł

- środki własne  
 

 860.020,64 zł

2.Remont ul. Grodzkiej

 - budżet wojewody
 

585.619,00 zł

- środki własne

 
274.143,95 zł

3.Remont ul. Reja

 - budżet wojewody  
   

  -

 - środki własne

   
117.430,37 zł

Ogółem plan finansowy na 2006r. wraz z środkami niewygasającymi wynosi   2.545.316,11 zł.

Na środki niewygasające na 2007r. uwzględniono:

1.Plac Niepodległości      

- budżet wojewody  
 

 190.000,00 zł

- środki własne  


 293.721,15 zł

Przekazanie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie środków pochodzących         z dotacji państwa na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu nastąpiło : 

w 2006r.
- 25.10.2006 r. 

kwota 
     312.785,00 zł

- 02.11.2006r.


kwota
     224.381,00 zł

- 27.12.2006r.


kwota 
     272.834,00 zł






----------------------------

Razem kwota przekazanej dotacji
      810.000,00 zł
Wykonawstwo robót
Obsługę finansową realizowanego projektu prowadził Zarząd Dróg Miejskich                    w Przemyślu – Jednostka organizacyjna Miasta Przemyśla.

W 2006 r. na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót.

Rozliczenie nastąpiło w fakturach wystawionych przez wykonawców na ogólną kwotę 
2. 061.594,96 zł.

Wykaz faktur przedstawia tabela poniżej:

	zadanie:   
	R E W I T A L I Z A C J A   

S T ARÓWK I  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Nr. Faktury
	Wystawca faktury
	kwota
	zapłacono ze środków dotacji
	zapłacono  ze środków  własnych
	zapłacono  ze środków  z innych źródeł

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Pl. Niepodległości
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	30/07/2006
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	   231 800,00 
	
	  231 800,00 
	

	1.2
	33/07/2006
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	   250 100,00 
	
	  250 100,00 
	

	1.3
	60/10/2006
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	   351 490,03 
	    224 381,00  
	  127 109,03 
	

	1.4
	63/10/2006
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	   219 600,00
	
	  219 600,00 
	

	1.5
	76/12/2006
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	   239 413,09 
	
	  239 413,09 
	

	1.6
	85,/12/2006
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	    11 598,52  
	
	    11 598,52  
	

	Razem: 
	
	1 304 001,64  
	  224 381,00  
	1 079620,64 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.Ul. M.Reja


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	51/10/2006
	Zakład Usług Inżynieryjno-Komunalnych ZENIT
	     91 500,00  
	
	    91 500,00 
	

	2.2
	69/12/2006
	Zakład Usług Inżynieryjno-Komunalnych ZENIT
	     14 640,00  
	
	    14 640,00 
	

	2.3
	70/12/2006
	Zakład Usług Inżynieryjno-Komunalnych ZENIT
	     11 290,37 
	
	    11 290,37  
	

	Razem:
	
	   117 430,37  
	
	  117 430,37  
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Ul. Grodzka
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	52/09/2006
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	  314 194,14 
	   312 785,00  
	     1 409,14 
	

	3.2
	74/12/2006
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	   293 297,71 
	   272 834,00  
	    20 463,71  
	

	3.3
	81/12/2006
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	     32 671,10 
	
	    32 671,10 
	

	Razem:
	
	   640 162,95  
	    585 619,00  
	  54 543,95  
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUMA (pl. Niepodległości, ul. M.Reja, ul. Grodzka) :
	2 061 594,96  
	    810 000,00  
	 1251594,96  
	


Zrealizowane faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.


Zapłata faktur była terminowa i nie budzi zastrzeżeń.


Z zestawienia zrealizowanych faktur wynika, że wartość wykonanych robót w 2006 r. wyniosła kwotę 2.061.594,96 zł. z tego na środki z budżetu państwa przypada kwota  810 000,00 zł. , a na środki własne 1.251.594,96 zł.

Wyliczenie wskaźnika procentowego

- wartość wykonanych robót wynosi


2.061.594,96 zł 

- środki z budżetu państwa



   810.000,00 zł. tj.(39,29%)

- środki własne




1.251.594,96 zł tj.( 60,71%)

  


Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa (dotacja celowa) wskazuje, iż zachowane zostały warunki wynikające z Umowy wykonawczej Nr 1/EF  z dnia 29.08.2006 r. 

w zakresie finansowania projektu. Po zakończeniu  realizacji projektu sporządzony został raport roczny z przebiegu kontraktu oraz rozliczenie roczne dotacji.


W raporcie oraz rozliczeniu wykazano:

- wartość wykonanych robót ogółem 

2.061.594,96 zł

- środki własne




1.251.594,96 zł

- dotacja budżetu państwa



   810 000,00 zł


W rozliczeniu wykazano również wykonanie planowanego zakresu rzeczowego.

· powierzchnia zmodernizowanych placów   

1350 m2

· punkty oświetleniowe

           

9 sztuk

· powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych

3361 m2

· długość ciągów pieszo-jezdnych
          
            0,250 km

· powierzchnia obiektów zmodernizowanych

na cele kulturalne i turystyczne


4711m2

Rozliczenie dotacji budżetu państwa przekazanej w 2007r. w kwocie 190 000,00 zł. jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006.
W dniu 08.01.2007r. pismem Wydziału Finansów i Budżetu znak F.VI-3011-1/1/07, Prezydent Miasta Przemyśla zawiadomiony został, że Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 1 
z dnia 05.01.2007r. ustalił plan wydatków, które w 2006 nie wygasają z upływem roku budżetowego w dziale 600, w rozdziale 60016 § 6330 na kwotę 190 000,00 zł. 
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytków Przemyśla”.
Na podstawie w/w decyzji Prezydent Miasta Przemyśla zarządzeniem nr 43/07 z dnia 29.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie na 2007r. dokonał zmian dochodów i wydatków 
w budżecie miasta Przemyśla.
Na realizację zadania Beneficjent zabezpieczył środki własne w budżecie Miasta Przemyśla na 2007r., co wynika z Uchwały Nr 32/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22.02.2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r. (zał. Nr 4 do uchwały).
Przekazanie przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie środków pochodzących         z dotacji państwa (środki niewygasające) na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu nastąpiło w dniu:

- 27.06.2007 r. 

kwota 
     190 000,00 zł.

Rozliczenie robót wykonanych w 2007r. nastąpiło w fakturach wystawionych przez wykonawcę na ogólną kwotę 483 721,15 zł.

Wykaz zrealizowanych faktur przedstawia tabela poniżej:

	zadanie:   
	R E W I T A L I Z A C J A   

S T ARÓWK I  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Nr. Faktury
	Wystawca faktury
	kwota
	zapłacono ze środków dotacji
	zapłacono  ze środków  własnych
	zapłacono  ze środków  z innych źródeł

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. Pl. Niepodległości
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	2/04/2007
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	   109 384,00 
	
	  109 384,00 
	

	1.2
	9/05/2007
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	   220 000,00 
	35 662,85
	 184 337,15 
	

	1.3
	2/06/2007
	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Montażowe Unibet
	154 337,15   
	154 337,15
	
	

	Razem: 
	
	483 721,15  
	  190 000,00  
	293 721,15 
	


Zrealizowane faktury zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.


Zapłata faktur była terminowa i nie budzi zastrzeżeń. Przy fakturach znajdują się protokoły odbioru robót podpisane przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy.


Z zestawienia zrealizowanych faktur wynika, że wartość wykonanych robót w 2007r. wyniosła kwotę 483 721,15 zł. z tego na środki z budżetu państwa przypada kwota  190 000,00 zł. , a na środki własne 293 721,15 zł.

Wyliczenie wskaźnika procentowego

- wartość wykonanych robót wynosi


483 721,15 zł 

- środki z budżetu państwa



190 000,00 zł. tj.(39,29%)

- środki własne




293 721,15 zł tj.( 60,71%)

  


Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa (środki niewygasające) wskazuje, iż zachowane zostały warunki wynikające z Umowy Nr 1/EF z dnia 29.08.2006 r. i Aneksu Nr 1/06 z dnia 28.12.2006r. o dofinansowanie projektu. 

Z rozliczenia faktur oraz z sporządzonych protokołów robót wynika, że planowany zakres rzeczowy  robót wykonany został w całości:

· powierzchnia zmodernizowanych placów   

507 m2

· powierzchnia zmodernizowanych chodników
697 m2

· fontanna wraz z podłączeniem


1 obiekt
Kserokopie poleceń przelewów zapłaty faktur (środków z dotacji) oraz kserokopia protokołu odbioru końcowego przebudowy Placu Niepodległości stanowi załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.
4.Ustalenia końcowe

1. Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadanie „Rewitalizacja zabytków Przemyśla” wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Zrealizowane faktury mają odzwierciedlenie w protokołach odbioru robót i posiadają adnotacje dotyczące źródła finansowania, sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Kontrolujący poinformowali Pana Prezydenta Miasta Przemyśla o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17.11.2006r.                             w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, prawie:

-zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni     od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole              (§ 32 Zarządzenia)

-zgłoszenia kontrolującym w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych  w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu         (§ 33 – Zarządzenia)

-odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu      w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy       (§ 34 Zarządzenia)

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 9/2007

                                                                  Podpisy:

Kontrolujących:






Kontrolowanych:

Przemyśl, dnia 04.07.2007r.

Protokół kontroli
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