Podkarpacki Urząd Wojewódzki
             w Rzeszowie
Wydział Finansów i Budżetu 
F.III.0932/56 /07

                



P r o t o k ó ł

kontroli realizacji zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 pn.: „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu” - objętego wnioskiem nr 3 z dnia 31.05.2007, nr 4 z dnia 8.06.2007 i nr 5 z dnia 14.06.2007 r.o wypłatę dotacji budżetowej
w łącznej kwocie 559.754,29 zł.
Kontrolę przeprowadziły w dniach od 09-07 do 11-07-2007r :

Wanda Skrzek – 
 inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia nr F.IV.0939/85/07 z dnia 06.07.2007 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie.

Barbara Kalita – 
st. inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia nr F.IV.0939/84/07 z dnia 06.07.2007 r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów
i Budżetu PUW w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 153 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 późn. zm.) oraz paragrafów 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
Ustalenia wstępne:

W okresie objętym kontrolą:

1. Starostą Powiatu Mieleckiego jest Pan  Andrzej Chrabąszcz,

2. Skarbnikiem Powiatu jest Pani Jadwiga Mysona,

3. Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Mielcu jest Pan Leszek Kołacz,

4. Głównym księgowym Szpitala Powiatowego w Mielcu jest Pani Alicja Krogulecka. 

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

1. Pan Marek Polczak –                     Kierownik Sekcji Inwestycji Szpitala Powiatowego
 w Mielcu.

2. Pani Marta Urban – 

Księgowa Szpitala Powiatowego w Mielcu.  
3. Pan Szczepan Stachowicz – 
Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych

                                                 
Szpitala Powiatowego w Mielcu.

Ustalenia ogólne

Zadanie stanowiące przedmiot kontroli realizowane jest w ramach działania nr: 1 „Wsparcie inwestycji w zakresie ochrony zdrowia”, ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006.

Kontrolę przeprowadzono w Starostwie Powiatowym w Mielcu oraz w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w zakresie dotyczącym  realizacji inwestycji.
Przedmiotem kontroli było stwierdzenie faktycznego wykonania zakresu rzeczowego zadania pn.: „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu” objętego wnioskami sporządzonymi przez Starostwo Powiatowe w Mielcu i przesłanymi
do PUW w Rzeszowie :

nr 3 z dnia 31.05.2007 r. na kwotę 163.718,52 zł,
nr 4 z dnia 08.06.2007r na kwotę 288.960,04 zł,

nr 5 z dnia 14.06.2007r na kwotę 107.075,73 zł.

Ustalenia ogólne dotyczące inwestycji :

W 2007 roku rozbudowa Szpitala Powiatowego w Mielcu realizowana była przez Wykonawców, z którymi zawarto umowy w 2005 i  2006 roku.
Szpital Powiatowy w Mielcu na mocy umowy z dnia 1 września  2006 roku zawartej
z Zarządem Powiatu Mieleckiego pełni funkcję inwestora zastępczego w zakresie prowadzenia całokształtu zagadnień inwestycyjnych związanych z przygotowaniem, realizacją i obsługą inwestorską „Rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu”. Umowa powyższa została zawarta w oparciu o Uchwałę Zarządu Powiatu Mieleckiego Nr 110/474/05 z dnia 27 stycznia 2005r.

Ustalenia szczegółowe:

Umową nr 2/F z dnia 25.08.2006r. Wojewoda Podkarpacki w oparciu o przepisy ustawy
o finansach publicznych, przyznał dla Powiatu Mieleckiego dotację celową 
z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu” w łącznej kwocie 3.059.592,00 zł.

Kwota 2.159.592,00 zł została przekazana w 2006 r. zgodnie ze złożonymi wnioskami. Natomiast pozostałe środki w kwocie 900.000 zł, zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r.
nie wygasają z upływem roku budżetowego / Dz. U. Nr 232 poz.1689/. 

Starostwo Powiatowe w/w środki wprowadziło do budżetu powiatu Uchwałą Rady Powiatu Nr............................. z dnia.............................

Terminy i kwoty przekazywania dotacji określa plan finansowy realizacji zadania stanowiący załącznik do aneksu nr 2/07 z 27.06.2007 r do umowy wykonawczej 2/F, sporządzony
w okresach kwartalnych.

W I kwartale 2007 r. wydatkowano kwotę  340.245 zł.

Na II kwartał 2007 zaplanowano wydatki w kwocie 559.755 zł.

z przeznaczeniem na:

Pawilon zakaźny                          Pawilon "B"                                         

-roboty ogólno-budowlane            329.427,00                                  129.184,00

                 -instalacje elektryczne i AKPiA       12.444,00                                             0,00        

      -instalacje sanitarne
                50.234,00                                             0,00

Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Mielcu złożyło 8 wniosków o wypłatę dotacji na podmiotową inwestycję w łącznej wysokości 3.059.592 zł, co stanowi 100 % planowanych łącznie wydatków z dotacji określonej w umowie Nr 2/F z dnia 25.08.2006r, w tym środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2006 w kwocie 900.000,00 zł. 

Karta rozliczenia projektu stanowi załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

W toku kontroli dokonano sprawdzenia dowodów źródłowych-oryginalnych faktur i not księgowych, ujętych  we wnioskach nr 3,4 i 5 z  2007r o wypłatę dotacji budżetowej :

 Wniosek Nr 3 :

-   Faktura VAT  Nr34/EFF/07 Mieleckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego        

     z 30.04.2007 na kwotę 129.184,26 zł.za roboty wykończeniowe Pawilonu B

     Faktura wystawiona do umowy Nr 4 /99 i aneksu Nr 2/2006 z 21.12.2006r.

Zakres robót został ujęty w kosztorysie powykonawczym, który stanowił podstawę do wystawienia faktury,

-   Faktura VAT  Nr FV 28052007 PPHiU „STYL-Projekt Trzebownisko z dnia 

     4.05.2007.na kwotę 34.534,26 zł za wykonanie instalacji gazów medycznych.


Szczegółowy zakres robót przedstawia załącznik nr 2 do protokołu.

      Wniosek nr 4 :

· Faktura VAT Firmy Budowlanej ARKADA Spółki z o.o w Mielcu Nr1/06/07 z  

8.06.2007r na kwotę 195.991,41 zł.za roboty budowlane.


Szczegółowy zakres robót przedstawia załącznik nr 2 do protokołu.

· Faktura VAT Fabryki Urządzeń Dźwigowych Bolęcin nr 479/07/000 z dnia 5.06.2007 na kwotę 12.444,00 zł za montaż i odbiór dźwigu towarowo-osobowego.

· Faktura VAT Firmy Wytwórczo Usługowej Medilab Białystok nr BU/115/07 

      z 28.05.2007r na kwotę 26.114,63 zł.za dostawę myjni basenów i kaczek.

· Medilab Białystok nr UM/115/07 z 28.05.2007r na kwotę 244,00 zł. za montaż myjni basenów i kaczek.

Zakupu i montażu 1 szt płuczki dezynfektora dla Oddziału Zakaźnego Szpitala dokonano na podstawie umowy Nr 9a SP-I/2006 z dnia 14.12.2006r zawartej

 w wyniku przetargu nieograniczonego z firmą FWU Medilab Sp.z o.o z siedzibą 

w Białymstoku.

· Faktura VAT Firmy PPHiU „STYL-Projekt Trzebownisko nr 37/06/2007 z 6.06.2007 na kwotę 15.700,00 zł.za wykonaną instalację gazów medycznych.
Szczegółowy zakres robót przedstawia załącznik nr 2 do protokołu.
Roboty powyższe zostały odebrane protokołem odbioru wykonanych robót z dnia 6.06.2007 r., natomiast wpisem do dziennika budowy z dnia 17.06. 2007 r. inspektor nadzoru potwierdził zakończenie montażu instalacji gazów medycznych. Wyjaśnienie w tej sprawie złożył inspektor nadzoru robót sanitarnych pan Marek Polczak 

w załączniku nr 3 do protokołu.

· Faktura VAT Firmy Control Process Spółka z o.o w Tarnowie faktura nr 516/07/CP z 28.05.2007r na kwotę 3.172,00 zł za wykonanie projektu instalacji wentylacji mechanicznej.

· Nota księgowa nr1/07 z 5.06.2007r w kwocie 35.294,00 zł, za koszty obsługi inwestycyjnej pracowników Szpitala za miesiące od stycznia do kwietnia 2007 r.

Wniosek nr 5 :

· Faktura VAT Firmy Budowlanej ARKADA Spółki z o.o. w Mielcu Nr 2/02/07
z 26.02.2007 r. na kwotę 100.488,00 zł.  ............Z faktury tej została zatrzymana kwota 26.226,45 zł. We wniosku nr 5 ujęto kwotę 70.419,56 zł za wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją dachu, stropodachu i pokrycia dachowego. 

· Faktura VAT Firmy Budowlanej ARKADA Spółki z o.o. w Mielcu Nr 4/03/07

· z 14.03.2007r na kwotę 231.102,01 . Z faktury tej z dotacji objętej wnioskiem nr 5 dokonano zapłaty w dniu 29.06.2007r w kwocie  36.656,17 zł za wykonanie robót związanych z realizacją dachu, stropodachu i pokrycia dachowego. 

Kwota w wysokości 49.513,28 zł z w/w faktur została zapłacona z dotacji skierowanej do wniosku nr 1 i 2.

Wszystkie dokumenty źródłowe zostały opisane merytorycznie, sprawdzone pod względem rachunkowym i formalnym oraz zatwierdzone do wypłaty z rachunku inwestycyjnego. 

Płatności poszczególnych faktur skontrolowano na podstawie wyciągów bankowych
z rachunku 45 1240 2656 1111 0000 3793 1546. 

Ogółem w 2007 roku dotacja skierowana do powiatu mieleckiego do 30 czerwca 2007r wyniosła 900.000,00 zł.

Poszczególne raty dotacji wpływały na rachunek inwestycyjny Szpitala w  następujących terminach  : 

1. 16.03.2007r  kwota 216.219,43 zł skierowana z rachunku powiatu mieleckiego w   

    dniu..........................Na rachunek powiatu dotacja wpłynęła w dniu.....................

   Z dotacji zostały zapłacone faktury ujęte we wniosku nr 1 na ogólną kwotę 216.219,43 zł

  Poszczególnym wykonawcom zapłaty dokonano przelewami z dnia 19.03.2007r.

2. 14.04.2007r  kwota 124.026,28 zł skierowana z rachunku powiatu mieleckiego w   

    dniu..........................Na rachunek powiatu dotacja wpłynęła w dniu.....................

    Z dotacji zostały zapłacone faktury ujęte we wniosku nr 2 na ogólną kwotę124.026,28 zł.

    Poszczególnym wykonawcom dokonano zapłaty przelewami z dnia 24.04.2007r.i  

    11.06.2007r.

    Kwota 70.000,0 0 zł została zapłacona firmie EMPIS w Mielcu za wykonane roboty  

    instalacyjne w ramach zawartej w dniu 15.03.2007r cesji z Firmą Budowlaną ARKADA  

   Mielec.

   Kwota 27.800,01 zł została przekazana w dniu 24.04.2007r na konto Firmy 

   ELEKTROMONTAŻ Rzeszów , jako wierzytelność  w ramach zawartej umowy- cesji

   z dnia 15.03,2007r z Firmą Budowlaną ARKADA Mielec.

3. 11.06.2007r  kwota 163.718,52 zł skierowana z rachunku powiatu mieleckiego w   

    dniu..........................Na rachunek powiatu dotacja wpłynęła w dniu.....................

    Z dotacji zostały zapłacone faktury ujęte we wniosku nr 3 na ogólną kwotę163.718,52 zł.

    Poszczególnym wykonawcom  zapłąty dokonano przelewami z dnia 13.06.2007r.

4. 29.06.2007r  kwota 288.960,04 zł skierowana z rachunku powiatu mieleckiego w   

    dniu..........................Na rachunek powiatu dotacja wpłynęła w dniu.....................

    Z dotacji zostały zapłacone faktury ujęte we wniosku nr 4 na ogólną kwotę 288.960,04 zł

    przelewami z dnia 29.06.2007r.

5. 29.06.2007r  kwota 107.075,73 zł skierowana z rachunku powiatu mieleckiego w   

    dniu..........................Na rachunek powiatu dotacja wpłynęła w dniu.....................

    Z dotacji zostały zapłacone faktury ujęte we wniosku nr 5 na ogólną kwotę  107.075,73 zł.

    Poszczególnym wykonawcom zapłaty dokonano przelewami z dnia 29.06.2007r.

   Raty dotacji Starostwo Powiatowe w Mielcu kierowało do Szpitala bezwłocznie.

W trakcie oględzin zafakturowanych robót kontrolujący nie dokonywali ich obmiaru,
a wykonany zakres robót wskazywali inspektorzy nadzoru oraz kierownik robót pan Czesław Pryga – Firma Budowlana Arkada Mielec Sp. z o.o.

Wykonany zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mielcu” w 2007 r. objęty w/w wnioskami
o wypłatę dotacji budżetowej, jest zgodny z planem finansowym realizacji projektu stanowiącym załącznik nr 2 do umowy nr 2/F z dnia 25.08.2006 r. 


Finansowanie zadania zostało zakończone i wyniosło ogółem 3.059.592,00 zł. co wykazano w karcie rozliczenia zadania – (załącznik nr 1).

Pomimo zobowiązania  w umowie nr 2/F z dnia 25.08.2006 r.oddania do użytku Pawilonu Zakaźnego oraz Pawilonu „B”, warunek ten do dnia kontroli nie został spełniony.

W pawilonie „B” zakończono roboty w części budynku zgodnie z protokołami odbioru częściowego z dnia 30.12.2004 r. oraz 14.03.2007 r.( załącznik nr 5).

Realizację robót w Pawilonie Zakaźnym przedstawia załącznik nr 4.

Do wykonania pozostały roboty budowlane na wartość .......................do umowy z Arkadą.....

Zgodnie z pismem nr Ir-II-2228/1/5/07 z dnia 17.05.2007 r. Starosta Powiatu Mieleckiego poinformował Wojewodę Podkarpackiego, że niezrealizowany zakres robót zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych z innych źródeł. 

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki Nr 1 - 5 .

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 175/006 Wojewody Podkarpackiego z 17.11.2006 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez PUW
w Rzeszowie, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu 
w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych
w protokole / § 32 Zarządzenia/,

· zgłoszenie kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisem protokołu / § 33 Zarządzenia/,

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy / § 34 Zarządzenia/.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z których pozostawiono :

· 1 egz. w Starostwie Powiatowym w Mielcu,

· 1 egz. w Szpitalu Powiatowym w Mielcu

· 1 egz. w PUW w Rzeszowie,

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz............

Mielec 2007-07-11
P o d p i s y:

Kontrolowany:





Przeprowadzający kontrolę:
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