Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie 

F.III-0932/53/07
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie, 38 – 100 Strzyżów ul. Przecławczyka 15.

Kontrolę przeprowadziła:

- Krystyna Gonet
- Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu PUW 
w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr 7/07 z dnia 29 czerwca
2007 r. znak: F.IV.0939/82/07 wystawionego przez Z-cę Dyrektora 
Wydziału Finansów i Budżetu – Panią Wiesławę Toczyńską –
Kuchę.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 3, 24, 25.07.2007 r.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
11 grudnia 2006 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 r. (Dz. U. Nr 232,poz 1689).

Zadanie p.n.: 

„Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym”. 

Podstawa prawna kontroli:

Art. 153 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 17 i § 18 Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego 

z 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty przedstawiali:

 Małgorzata Kata

-  Główny Księgowy w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie

 Jerzy Armata

- Kierownik Wydziału Inwestycji, Programów Pomocowych
                                             i Zamówień Publicznych  w Starostwie Powiatowym
                                             w Strzyżowie 

 Aneta Szopa
- Podinspektor w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie

Ustalenia wstępne.

1. W okresie objętym kontrolą Starostą Strzyżowskim jest Pan Robert Godek wybrany na to stanowisko Uchwałą Nr I/5/2006 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 25 listopada 2006 r.

2. Wicestarostą Strzyżowskim jest Pan Jan Stodolak wybrany Uchwałą Nr I/6/2006 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 25 listopada 2006 r.

3. Skarbnikiem Powiatu jest Pani Urszula Liszka – Bawoł powołana Uchwałą Nr XXXII/179/05 Rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 1 czerwca 2005r. 

Na podstawie przedłożonych dokumentów w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie ustalono:

Ustalenia szczegółowe.

Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym jest jednostką prowadzoną przez Powiat Strzyżowski w ramach zadań własnych powiatu. Nadzór nad inwestycją pn. ,,Przebudowa rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym,” sprawuje Zarząd Powiatu Strzyżowskiego.

Zadanie realizowane jest od 2003 roku do 2008 roku.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 6 928 427,07 zł. 

Powiat Strzyżowski posiada pozwolenie na budowę:

- Decyzja Nr AB-7351/2/13/2003 wydana przez Starostę Strzyżowskiego  z dnia 02 października 2003 r. o zatwierdzeniu Projektu Budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę i przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym wraz z przebudową przyłączy gazowego i elektrycznego, budowę wewnętrznej instalacji gazowej, budowę parkingu, utwardzenia terenu, budowę kanalizacji deszczowej na działkach nr 482/5, 482/9, 482/16 położonych w Gliniku Dolnym ( kategoria obiektu XI). zatwierdzoną przez Wicestarostę. Decyzja stała się ostateczna z dniem 30.10.2003 r.

Termin realizacji zadania: - rozpoczęcie projektu od listopada 2003 r. – zakończenie projektu 2008 r. 

OPIS ZADANIA

Zadanie ,,Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym” obejmuje następujący zakres rzeczowy projektu do wykonania :

· Przebudowa istniejącego budynku wraz z rozbudową. 

· Roboty budowlano – instalacyjne. 

· Dostosowanie budynku do obowiązujących standardów.

·  Zakres rzeczowy do realizacji w 2007 r. :

· ściany parteru i I piętra, kominy, schody,

· ściany I piętra i ściany II piętra, strop nad I i II piętrem,

· dach, stolarka, 

· montaż stolarki.

Przedmiotowa inwestycja została objęta Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 –2006.

W dniu 14.listopada.2006r .zawarta została umowa  NR.9/S/06 (znak pisma S.II-7012-1/12/06 z dnia 16.11.2006r.) pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Powiatu Strzyżowskiego o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym” realizowanego 

w ramach działania nr 2 ,,Wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej”, ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006 zawartym pomiędzy Radą Ministrów, a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia 16 czerwca 2005 r., zwana dalej umową zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim 
a Samorządem Powiatu Strzyżowskiego, zwanym dalej ,,Beneficjentem”, reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu i Członka Zarządu. 

W §1 umowy Wojewoda Podkarpacki zobowiązał się do dofinansowania projektu 
w kwocie 800.000 PLN, co stanowi 44,44% wartości projektu tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2006.

W §2 umowy ,,Beneficjent” zobowiązał się do przekazania na realizację projektu środków własnych w wysokości 1.000.000 PLN, co stanowi 55,56% wartości projektu, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2006.

W §4 umowy sprecyzowano terminy realizacji kolejnych etapów projektu oraz odpowiadające im terminy i wysokość przekazywanych środków wg:

- harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu – załącznik nr 1,

- planu finansowego – załącznik nr 2, precyzujący w szczególności terminy realizacji kolejnych etapów projektu oraz odpowiadające im terminy i wysokość przekazywanych środków ( w ratach lub w całości ).

W §5  pkt. 7 umowy ustalono  termin rozliczenia dotacji  przyznanych na realizację projektu  po zakończeniu jego realizacji, w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2006 r., a w przypadku nie zakończenia realizacji projektu 
w okresie objętym kontraktem – do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym, w którym udzielono dotację.

Sporządzona umowa została podpisana przez Wojewodę Podkarpackiego 

i Beneficjenta.

Umowa zawierała załączniki:

· Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji projektu,

· Plan finansowy,

Zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji w planowanym terminie i zakresie rzeczowym,

· z budżetu państwa       -         800.000 zł, 

· z środków własnych    -      1.000.000 zł,

W dniu 29 grudnia 2006 roku został sporządzony Aneks Nr 2/06 do Umowy Nr 9/S/06 

z dnia 14 listopada 2006 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pn. dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006 roku. Pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Powiatu Strzyżowskiego zwanego ,,Beneficjentem”.


W §1. w Umowie Nr 9/S/06 z dnia 14 listopada 2006 r. wprowadza się zmiany 


§ 4.ust 1 otrzymuje brzmienie: ,,Strony umowy określają w oparciu o odpowiednie zapisy Kontraktu wojewódzkiego:

1)
harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu – załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu,

2)
plan finansowy realizacji projektu – załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu, precyzujące w szczególności terminy realizacji kolejnych etapów projektu oraz odpowiadające im terminy i wysokość przekazywanych środków (w ratach lub w całości.)”


Sporządzony Aneks do Umowy Nr 9/S/06 z dnia 14 listopada 2006 r. został podpisany przez Wojewodę Podkarpackiego i Beneficjenta.


Załącznik nr 1 do aneksu przedstawia wartość kosztorysową i nakłady poniesione do końca 2006 roku.

Wartość kosztorysowa projektu – 2 018 650,00 zł

W tym: dotacja budżetu państwa -   900 000,00 zł

środki własne                  - 1 118 650,00 zł

Nakłady zrealizowane do końca 2005 roku – 218 650,00,zł 

W tym: dotacja budżetu państwa -                  100 000,00 zł

 środki własne                  -                  118 650,00 zł

Nakłady przewidziane do realizacji w 2006 roku – 900 000,00 zł 



W tym: dotacja budżetu państwa -                            400 000,00 zł

 środki własne                  -                             500 000,00 zł

Nakłady planowane do realizacji po 2006 roku – 900 000,00 zł 

W tym: dotacja budżetu państwa -                        400 000,00 zł

 środki własne                  -                        500 000,00 zł


Załącznik nr 2 do aneksu przedstawia plan finansowy realizacji projektu z szczegółowym opisem zakresu rzeczowego. 

Stan surowy zamknięty rozbudowy budynku :

- roboty ziemne,

- ławy i ściany fundamentowe,

  izolacje,

- ściany przyziemia,

- stropy,

- ściany parteru,

- ściany I piętra,

- ściany II piętra,

- dach wraz z pokryciem,

- stolarka i ślusarka zewnętrzna

Płatność z budżetu Wojewody wraz z wydatkami, które nie wygasają w 2006 roku - 
800 000,00 zł

Płatność z środków własnych wraz z wydatkami, które nie wygasają w 2006 roku - 
1. 000 000,00 zł 

/ kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 500 000,00 zł.

Ostateczny termin realizacji wydatków ustalony na 30.06.2007 r./

Przedmiotem powyższej kontroli było wykorzystanie środków budżetowych ujętych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2006 r które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 r. w łącznej wysokości 400.000,00 zł. 

Jak wynika z załącznika do powyższej umowy, zakres rzeczowy planowany do wykonania 
w 2007 roku obejmował wykonanie części stanu surowego dobudowy, w którym przebywa 45 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 
w Gliniku Dolnym. Po rozbudowie będzie przebywało 80 mężczyzn, a zatrudnienie wzrośnie do 60 osób. 

Zakładane wskaźniki produktu to: 

- utworzenie nowym miejsc dla pensjonariuszy 35

- utworzenie nowych miejsc pracy 32

- poziom standaryzacji 100 %

Plan finansowy realizacji tego zadania będący załącznikiem do w/w umowy zakładał, że nakłady do poniesienia w 2006 i 2007 roku w kwocie 1 800 000,00 zł będą sfinansowane przez:

·  1 000.000,00 zł
-środki własne Powiatu

·     800.000,00 zł 
-dotacja z budżetu Wojewody.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 1 z dnia 05.01 2007 r. ustalił plan wydatków dla Starostwa Strzyżowskiego, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 
w następującej klasyfikacji budżetowej:

dział 852, rozdział 85202, § 6430 o kwotę
400.000 zł 

z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej 
w Gliniku Dolnym. /zawiadomienie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 08.01.2006 r. znak:F.VI-3011-1/1/07 r. 

Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na dzień 30 czerwca 2007 r.

Uchwałą Nr VIII/64/07 z dnia 30 maja 2007 r. Rady Powiatu w Strzyżowie, oraz Uchwałą 
Nr 100/2007 z dnia 30 maja 2007 r. Zarządu Powiatu w Strzyżowie powyższe decyzje zostały wprowadzone do budżetu Powiatu Strzyżowskiego na 2007 r.

Starosta Strzyżowski zwrócił się do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 

z wnioskami o wypłatę dotacji w kwocie 400 000,00 zł na inwestycję pn.: „Przebudowa 

i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym”. 

Do wniosku dołączone były kopie faktur wystawionych w 2007 r. w trakcie realizacji tego zadania. 

Przekazanie dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na rachunek  budżetu Powiatu Strzyżowskiego nastąpiło na podstawie dwóch wniosków o wypłatę dotacji z budżetu państwa ,tj.:400 000 zł:

· wniosek (Kontrakt Wojewódzki) z dnia 24 kwietnia 2007 r. – kwota dotacji 
85 460,78 zł,

· przelew z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 17 maja 2007 r.,

· wniosek (Kontrakt Wojewódzki) z dnia 13 czerwca 2007 r. - kwota dotacji 
314 539,22 zł
· przelew z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 26 czerwca 2007 r.

W dniu 03 października 2006 roku zawarta została umowa nr 42/2006 z Przedsiębiorstwem Produkcji Handlu i Usług  ,,KK- BUD” J. Klara i F. Kraś s. j. ul. Rzeszowska 23, 38 – 400 Krosno o roboty budowlane. 

W/ w umowa zawarta została pomiędzy Powiatem Strzyżowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie w imieniu którego działają: 

1. Jan Stodolak – Starosta

2. Zbigniew Korab – Wicestarosta

a Józefa Klarę – Dyrektora Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług ,,KK- BUD” J. Klara i F. Kraś s. j. ul. Rzeszowska 23,38 – 400 Krosno, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiot umowy – Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. ,,Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym”.

 Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) roboty ziemne,

b) konstrukcje żelbetonowe ław, ścian i stropów,

c)konstrukcje murowane ścian

d) konstrukcję więźby dachowej,

e) pokrycie z obróbkami,

f) montaż stolarki i ślusarki zewnętrznej (stan surowy zamknięty budynku)

Przedmiot umowy obejmuje: 

· zabezpieczenie robót i terenu budowy pod względem BHP

· wykonanie zaplecza budowy, zasilanie w energię elektryczną i inne media

· usuwanie kolizji i naprawa z wyrównaniem ewentualnych szkód powstałych przy realizacji inwestycji.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych w dniu 03.10.2006 r. a zakończenie robót ustalono na 29.06.2007 r.

Wysokość wynagrodzenia przyjęta została w kwocie 1.894.976,04 PLN brutto, w tym podatek VAT 341.716,99 PLN zgodnie z zaoferowaną ceną złożoną w ofercie.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, tj. w kwocie 94.748,80 PLN w formie gwarancji ubezpieczeniowej (Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu –umowa ubezpieczeniowa nr 953-A129642 FKW z dnia 28.09.2006 r.)

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Pan Jerzy Armata Kierownik Wydziału Inwestycji Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych w Powiecie Strzyżowskim.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy był Pan Jan Niemczyk.

Zakres nadzoru Inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106,poz 1126 z późn. zm.)

Zestawienie zapłaconych  faktur w 2007 roku dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym ”przedstawia poniższa tabela:

	Lp.
	Nr faktury/VAT/data wystawienia
	Wystawca faktury
	Kwota faktury brutto
	Źródła finansowania
	Data przelewu

	
	
	
	
	Dotacja
	Środki własne
	

	1.
	FV 12/2007

05.04.2007
	Przedsiębiorstwo Produkcji

Handlu i Usług "KK Bud „

38-404 Krosno
	302 961,73
	134 636,19
	168 325,54
	23.04.2007

18.05.2007

	2.
	FV korygująca

nr 02/2007

05.04.2007
	Przedsiębiorstwo Produkcji

Handlu i Usług "KK- Bud"

ul. Rzeszowska 23

38-404 Krosno
	-110 655,74
	-49 175,41
	-61 480,33
	

	3.
	FV 14/2007

23.04.2007
	Przedsiębiorstwo Produkcji

Handlu i Usług "KK- Bud"

ul. Rzeszowska 23

38-404 Krosno
	12 295,09
	
	12 295,09
	

	4.
	FV korygująca

nr 01/2007

05.04.2007
	Przedsiębiorstwo Produkcji

Handlu i Usług "KK- Bud"

ul. Rzeszowska 23

38-404 Krosno
	-12 295,09
	
	-12 295,09
	

	5.
	FV 17/2007

15.05.2007
	Przedsiębiorstwo Produkcji

Handlu i Usług "KK- Bud"

ul. Rzeszowska 23

38-404 Krosno
	286 862,59
	127 481,74
	159 380,85
	12.06.2007

29.06.2007

	6.
	R-k 4/2007

31.05.2007
	Usługi Geodezyjne

Jerzy Paszek

ul. Batalionów Chłop. 12

38-100 Strzyżów
	2 500,00
	
	2 500,00
	08.06.2007


	7.
	FV 19/2007

04.06.2007
	Przedsiębiorstwo Produkcji

Handlu i Usług "KK- Bud"

ul. Rzeszowska 23

38-404 Krosno
	415 807,45
	184 784,83
	231 022,62
	12.06.2007

29.06.2007

	8.
	FV 148/03/07

04.06.2007
	Pracownia Technicznej Obsługi ZUDP i PODG i K

ul. Przecławczyka 15

38-100 Strzyżów
	130,00
	
	130,00
	11.06.2007

	9.
	FV 20/2007

05.06.2007
	Przedsiębiorstwo Produkcji

Handlu i Usług "KK- Bud"

ul. Rzeszowska 23

38-404 Krosno
	5 023,97
	2 272,65
	2 751,32
	12.06.2007

29.06.2007

	10.
	FV 20 a/2007

05.06.2007
	Przedsiębiorstwo Produkcji

Handlu i Usług "KK- Bud"

ul. Rzeszowska 23

38-404 Krosno
	194,31
	
	194,31
	12.06.2007

	Ogółem
	902 824,31
	400 000,00
	502 824,31
	


Łączna wartość faktur w 2007 r. wyniosła 902 824,31 zł i została w całości zapłacona. 

Faktury dotyczące zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym” były opisywane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym z podziałem środków na środki własne i środki budżetu państwa. 

Przy fakturach były  adnotacje o umowach na roboty budowlane, jak również  częściowe protokoły odbioru wykonanych robót zgodnie z  zawartymi umowami i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

W dniu 20 czerwca 2007 r. Uchwałą nr 122a/2007 Zarządu Powiatu  w Strzyżowie została powołana Komisja do odbioru robót budowlanych pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym”. 

Protokół odbioru robót budowlanych został spisany w dniu 29 czerwca 2007 r. w Gliniku Dolnym i stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.
Wykonanie w 2007 roku zakresu rzeczowego tych robót to: 
- ściany parteru,

- ściany I piętra,

- ściany II piętra,

- dach wraz z pokryciem,

- stolarka i ślusarka zewnętrzna

Łączne nakłady poniesione w 2006 i 2007 roku na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym” realizowanego w ramach Działania 2. ,,Wsparcie inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej” ujętej w Kontrakcie Wojewódzkim” na wykonanie zakresu rzeczowego wyniosły 1.952.783,31 zł i zostały sfinansowane z następujących źródeł: 

-   800.000,00  zł 
- dotacja z budżetu Wojewody /Kontrakt Wojewódzki /
-1.052.783,31 zł 
- środki Powiatu Strzyżowskiego. 
-   100.000,00 zł       - inne źródła

Na podstawie powyższego zestawienia stwierdza się, że zachowane zostały wskaźniki procentowe zawartej umowy.

W dniu 03 lipca 2007 r. Zarząd Powiatu w Strzyżowie pismem znak: IP0718/40/07 przesłało do Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Raport roczny z przebiegu realizacji zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym” z otrzymanej dotacji z budżetu państwa do Kontraktu Wojewódzkiego wynikającego z umowy Nr 9 / S / 06 z dnia 14 listopada 2006 r, oraz Aneksu Nr 2/06 z dnia 29 grudnia 2006r. W sporządzonym raporcie do 30.06.2007 r wykazano harmonogram i postęp realizacji planu finansowego oraz planu rzeczowego działania projektu (wskaźniki produktu) (załącznik nr 2 do protokołu kontroli).

Złożony raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu składany przez Beneficjenta do Wojewody jest zgodny z dokumentacją przedłożoną do wglądu w czasie kontroli.

Wnioski końcowe


Z przedłożonych dokumentów wynika, że dotacja Wojewody Podkarpackiego 
w wysokości 800.000,00 zł z Kontraktu  Wojewódzkiego 100.000,00 zł z innych źródeł przeznaczona w 2006 roku na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym,” - została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Zrealizowane faktury, które zostały sfinansowane z dotacji mają odzwierciedlenie 
w protokołach odbioru robót i posiadają adnotacje dotyczące źródła ich finansowania. 

Sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. 

Zakres rzeczowy określony w załącznikach do Umowy Kontraktowej Nr 9/S/06 z dnia 14 listopada 2006 r. zmienionej Aneksem Nr 2/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. został wykonany.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki stanowią integralną część protokołu.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w § 17 i § 18 Zarządzeniu Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wraz z późn. zm., tj.

· prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 
w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 32 Zarządzenia),

· złożenie kontrolującemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych i jednocześnie podpisanie protokołu kontroli (§ 33 Zarządzenia),

· odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 6/2007.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Strzyżów, dnia 25 lipiec 2007 r.

Podpisy:

Kontrolująca:





Kontrolowani:

     Krystyna Gonet





Starosta Strzyżowski  
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