
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

             w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu 

F.III.0932-55/09
                



P r o t o k ó ł

kontroli    problemowej    przeprowadzonej    w   Starostwie   Powiatowym   w   Lubaczowie 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniu 30.10.2009 r.
Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939-76/09 z dnia 29.10.09 r. podpisanego przez Z-cę
Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie – przewodniczący zespołu.
Bożena Barnuś  –
Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939-75/09 z dnia 29.10.09 r. podpisanego przez Z-cę
Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206).
Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2008 pn. „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskiem nr 9/2009 z dnia 28.10.2009 r., znak: Fn.0226/11/2009, o wypłatę dotacji budżetowej.
Ustalenia wstępne:
W okresie objętym kontrolą:

1. Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

2. Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

3. Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Stanisław Bury,

4. Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz.
Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pana Janusza Wojciechowskiego

- 
Naczelnika Wydziału Architektury, 

  
Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju  

  
Gospodarczego Starostwa Powiatowego 

  
w Lubaczowie.
Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

      -   Pan Jan Muszak


-
Inspektor nadzoru inwestorskiego,
      -   Pan Jan Łach



-
Kierownik budowy,

-   Pani Krystyna Drzystek

-           starszy księgowy SP ZOZ, 

-   Pani Barbara Wrona


-
Kierownik działu zamówień publicznych 
                                                                 
SP ZOZ.
1. Funkcję  inspektora  nadzoru  pełni  Biuro   Obsługi   Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka 
z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy Nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r.   o  pełnienie   funkcji   Inwestora   Zastępczego w zakresie koordynowania 
i wykonywania nadzoru inwestorskiego, 
2. Funkcję inwestora zastępczego w zakresie obsługi prawnej i finansowo-księgowej inwestycji pełni SP ZOZ w Lubaczowie na podstawie umowy Nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r.,

3. Wykonawcą robót jest Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Chopina 36, 37-600 Lubaczów, na podstawie umowy nr P/10/2008 z dnia 22.08.2008 r. 

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotem   kontroli   było   sprawdzenie   wykonania   robót  na   zadaniu:   „ZOZ 
w   Lubaczowie  -   budowa   Szpitala   Rejonowego   w   Lubaczowie”   objętego wnioskiem 
nr 9/2009 z dnia 28.10.2009 r. na ogólną kwotę 84.324,50 zł, sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i przesłanym do Wojewody Podkarpackiego.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętych

w fakturach  załączonych do wniosków.
Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 9/2009 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

1. F-ra VAT nr 5/R/10/2009 z dnia 12.10.2009 r. (data wpływu 20.10.2009 r.) na kwotę 83.396,69 zł    wystawiona     przez    Lubaczowskie    Przedsiębiorstwo   Budowlane 
w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek, szpitala obejmująca:
- instalacja oświetleniowa – parter

-

41.723,88 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – piętro

-

     761,10 zł netto,

- instalacja oświetleniowa – poddasze
-

  2.509,09 zł netto,

- inst.oświel.ewak. i lamp bakter.

-

  3.707,60 zł netto,

- instal.gniazd użytku ogólnego parter
-

  1.218,53 zł netto,

- instal. gniazd dedykow. data parter
-

         9,24 zł netto,

- instal.przyz.parter-system


-

     835,05 zł netto,

- instal.przyz.piętro-system


-

17.593,45 zł netto,





    


 --------------------------------





          

   Razem:         68.357,94 zł netto.

Kwota faktury brutto – 83.396,69 zł.
Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008 r.
Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru robót Pana Henryka Flisak oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.
2. F-ra VAT nr 12/2/10/2009 z dnia 23.10.2009 r. na kwotę 927,81 zł wystawiona przez Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl, za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala (Pawilon Ł – stary budynek szpitala) w Lubaczowie w ramach inwestycji: „ZOZ w Lubaczowie – budowa szpitala Rejonowego w Lubaczowie”, wg umowy nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r. oraz wg umowy 8/2009 z dnia 30.06.2009 r. 

Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 9/2009 wynosi: 84.324,50 zł.
W trakcie kontroli sporządzono:
· rozliczenie realizacji umów dotyczących zafakturowanych robót zgodnie ze specyfikacją faktur do  wniosku Nr 9/2009, 
· karty rozliczenia.

 (dowód: akta kontroli str. 1 – 4)
Ustalenia końcowe:

Na    podstawie    analizy   dokumentów   oraz   wizji  lokalnej  dokonanej  w   dniu 
30.10.2009 roku w pawilonie „Ł” – Stary budynek szpitala stwierdzono: 
-  na wykonany zakres robót objęty wnioskiem o wypłatę dotacji nr 9/2009 z dnia 28.10.2009 r. na kwotę 84.324,50 zł, kontrolowana jednostka przedłożyła kontrolującym odpowiednie faktury i protokoły odbioru robót. 

Do przekazania na rachunek Starostwa pozostaje kwota 84.324,50 zł.

Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło w 2009 roku dziewięć wniosków o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w łącznej kwocie 2.445.013,91 zł co stanowi 99,4 %  planu rocznego. 
W toku kontroli stwierdzono:

Realizacja przedmiotowego zadania prowadzona jest na podstawie Aneksu Nr 1/09 z dnia 27.04.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 06.06.2008 r., w którym ustalono wysokość nakładów do poniesienia w 2009 roku na ogólną kwotę 2.460.873,91 zł (plan finansowy do w/w aneksu), Aneksu Nr 2/09 z dnia 17.09.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 06.06.2008 r., którym dokonano zmian w planie finansowym realizacji zadania oraz Aneksu Nr 3/09 z dnia 30.10.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 06.06.2008 r., którym zmieniono plan finansowy.
(dowód: akta kontroli str. 5 – 12)

W toku wizji lokalnej stwierdzono prowadzenie n/w robót:
· robót ogólnobudowlanych na całości obiektu,
· robót instalacyjnych,
· robót wykończeniowych.
Kontrolujący zwrócili uwagę kierownikowi budowy na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzonych robotach.
W toku prowadzonej kontroli kontrolujący nie badali zagadnienia zgodności zawieranych umów z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu prawie wynikającym z  art.   44   ust.  1,  pkt.  1-13,   ustawy  o  wojewodzie  i  administracji    rządowej w województwie (Dz. U. z 2009, Nr 31, poz. 206). 
Dowody dokumentujące przebieg kontroli zawarto w aktach kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

· 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.
Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 11/2009.
P o d p i s y:

Przeprowadzający kontrolę:


            
 Kontrolowany:
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie:
     Lubaczów, 2009-10-30
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