
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

             w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu 

F.III.0932-62/09
                



P r o t o k ó ł

kontroli    problemowej    przeprowadzonej    w   Starostwie   Powiatowym   w   Lubaczowie 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniu 18.12.2009 r.
Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939-85/09 z dnia 18.12.2009 r.  – przewodniczący zespołu.
Bożena Barnuś  –
Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939-84/09 z dnia 18.12.2009 r. 
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206).
Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2008 pn. „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskiem nr 10/2009 z dnia 17.12.2009 r., znak: Fn.0226/15/2009, o wypłatę dotacji budżetowej.
Ustalenia wstępne:
W okresie objętym kontrolą:

1. Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

2. Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

3. Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Stanisław Bury,

4. Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz.
Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pana Janusza Wojciechowskiego

- 
Naczelnika Wydziału Architektury, 

  
Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju  

  
Gospodarczego Starostwa Powiatowego 

  
w Lubaczowie.
Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

      -   Pan Jan Muszak


-
Inspektor nadzoru inwestorskiego,
      -   Pan Jan Łach



-
Kierownik budowy,

-   Pani Krystyna Drzystek

-           starszy księgowy SP ZOZ, 

-   Pani Barbara Wrona


-
Kierownik działu zamówień publicznych 
                                                                 
SP ZOZ.
1. Funkcję  inspektora  nadzoru  pełni  Biuro   Obsługi   Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka 
z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy Nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r.   o  pełnienie   funkcji   Inwestora   Zastępczego w zakresie koordynowania 
i wykonywania nadzoru inwestorskiego, 
2. Funkcję inwestora zastępczego w zakresie obsługi prawnej i finansowo-księgowej inwestycji pełni SP ZOZ w Lubaczowie na podstawie umowy Nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r.,

3. Wykonawcą robót jest Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Chopina 36, 37-600 Lubaczów, na podstawie umowy nr P/10/2008 z dnia 22.08.2008 r. 

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotem   kontroli   było   sprawdzenie   wykonania   robót  na   zadaniu:   „ZOZ 
w   Lubaczowie  -   budowa   Szpitala   Rejonowego   w   Lubaczowie”   objętego wnioskiem 
nr 10/2009 z dnia 17.12.2009 r. na ogólną kwotę 15 860,00 zł, sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i przesłanym do Wojewody Podkarpackiego.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętych

w fakturach  załączonych do wniosków.
Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 10/2009 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

1. F-ra VAT nr 169/2009 z dnia 10.12.2009 r. na kwotę 7 320,00 zł wystawiona przez    Zakład Usług Budowlanych „KONZBUD” inż. Zbigniew Konopka, ul. Żurawia 23, 37-464 Stalowa Wola, za pełnienie nadzoru autorskiego nad rozbudową i przebudową Szpitala Rejonowego w Lubaczowie - pawilon „Ł” – stary budynek, wg umowy nr 17/2008 z dnia 31.10.2008 r.
Wykonanie usługi w zakresie nadzoru autorskiego potwierdziła Pani Barbara Wrona – pracownik  SP ZOZ w Lubaczowie.

2. F-ra VAT nr 2009/72/000197 z dnia 14.12.2009 r. na kwotę 8.540,00 zł wystawiona przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. Zakład Terenowy w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 53, 37-500 Jarosław, za pełnienie obsługi geodezyjnej przebudowy budynku „Ł” Starego szpitala w Lubaczowie wraz z inwentaryzacją powykonawczą elementów zagospodarowania działki, wg umowy 14/2009 z dnia 12.10.2009 r. 
W umowie określono zakres robót do wykonania:
· obsługa geodezyjna przebudowy budynku „Ł” starego szpitala w Lubaczowie wraz z inwentaryzacją powykonawczą elementów zagospodarowania dział.

Umowa została podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do faktury dołączono protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
(dowód: akta kontroli str. 1)
Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 10/2009 wynosi: 15 860,00 zł.
W trakcie kontroli sporządzono:
· rozliczenie realizacji umów dotyczących zafakturowanych robót zgodnie ze specyfikacją faktur do  wniosku Nr 10/2009, 
· kartę rozliczenia zadania.

 (dowód: akta kontroli str. 2 – 5)
Ustalenia końcowe:

Na    podstawie    analizy   dokumentów   oraz   wizji  lokalnej  dokonanej  w   dniu 
18.12.2009 roku w pawilonie „Ł” – Stary budynek szpitala stwierdzono: 
-  na wykonany zakres robót objęty wnioskiem o wypłatę dotacji nr 10/2009 z dnia 17.12.2009 r. na kwotę 15 860,00 zł, kontrolowana jednostka przedłożyła kontrolującym odpowiednie faktury i protokoły odbioru robót. 

Do przekazania na rachunek Starostwa pozostaje kwota 15 860,00 zł.

Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło w 2009 roku dziesięć wniosków o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w łącznej kwocie 2.460.873,91 zł co stanowi 100,00 %  planu rocznego. 
W toku wizji lokalnej stwierdzono zakończenie robót budowlanych.
W toku prowadzonej kontroli kontrolujący nie badali zagadnienia zgodności zawieranych umów z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu prawie wynikającym z  art.   44   ust.  1,  pkt.  1-13,   ustawy  o  wojewodzie  i  administracji    rządowej w województwie (Dz. U. z 2009, Nr 31, poz. 206). 
Dowody dokumentujące przebieg kontroli zawarto w aktach kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

· 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.
Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 14/2009.
P o d p i s y:
Przeprowadzający kontrolę:


            
 Kontrolowany:
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie:
     Lubaczów, 2009-12-18
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