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Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

            w Rzeszowie

     Wydział Bezpieczeństwa 
   i Zarządzania Kryzysowego

  Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV.0932-7/09
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie

w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2008r.

Kontrola była przeprowadzona w dniach 13 – 31 marca 2009 r.
Kontrolę przeprowadzili:

· Robert Śmieszek – główny specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-29/09 z dnia 10 marca 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

· Janina Malec – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-28/09 z dnia 10 marca 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

· Wiesław Trojan – starszy inspektor w Oddziale Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-30/09 z dnia 10 marca 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie /Dz. U. tj. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm./ oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 roku na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych 
w Powiecie Rzeszowskim.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:
1. Starostą Powiatu Rzeszowskiego jest Pan Józef Jodłowski wybrany na stanowisko przez Radę Powiatu w Rzeszowie w dniu 27 listopada 2006 r.

2. Wicestarostą Powiatu Rzeszowskiego jest Pan Marek Sitarz wybrany na stanowisko przez Radę Powiatu w Rzeszowie w dniu 27 listopada 2006 r.

3. Skarbnikiem Powiatu Rzeszowskiego jest Pani Danuta Gargała - powołana Uchwałą 
Nr XIII/124/08 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2008 r.
4. Rada Powiatu Rzeszowskiego Uchwałą nr IV/10/99 z dnia 30 stycznia 1999r. powołała Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Zarząd Powiatu w Rzeszowie Uchwałą Nr 35/78/2000 z dnia 12 kwietnia 2000 r. upoważnił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie do wydawania decyzji administracyjnych. 
W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Józef Jodłowski


- Starosta Powiatu Rzeszowskiego,

- Pan Marek Sitarz


- Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego,
- Pani Danuta Gargała

- Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego,

- Pan Mariusz Tereszkiewicz
- Główny specjalista w Starostwie Powiatowym 
w Rzeszowie,

- Pan Bronisław Bawołek

- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

- Pani Iwona Mazur
- Główny Księgowy Zarządu Dróg Powiatowych                                       w Rzeszowie.  
Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Powiatu Rzeszowskiego:

Obiekty drogowe i komunalne objęte kontrolą zostały zniszczone przez obfite, długotrwałe opady deszczu i lokalne wystąpienia rzek, które wystąpiły w dniach 28 lipca - 1 sierpnia 
2004r., 2-4 maja 2008r., 23 czerwca 2008r., 23-27 lipca 2008r. W celu oszacowania powstałych strat powodziowych Zarząd Powiatu Rzeszowskiego Uchwałami Nr 57/325/04 
z dnia 30 lipca 2004r. i Nr 47/276/08 z 26 czerwca 2008r. powołał komisje d/s ustalenia 
i oszacowania szkód powodziowych w infrastrukturze powiatu. Powołane komisje dokonały oceny powstałych strat oraz sporządziły protokoły z szacowania. Opracowane materiały posłużyły Starostwu Rzeszowskiemu do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń. 

Pismem z dnia 12 lutego 2008 r. znak BUSKŻ. 5901-1-396/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 200 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. 
Pismem z dnia 7 lipca 2008 r. znak BUSKŻ. 5901-2-351/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 500 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 29 lipca 2008 r. znak BUSKŻ. 5901-2-689/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 600 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie przyrzeczone środki finansowe postanowiło przeznaczyć na n/w zadania: 
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek - Błażowa,

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1364R (113) Nowy Kamień - Łowisko,

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1366R (110) Markowizna – Wólka Sokołowska, 
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1367R Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska,
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz,

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 Tyczyn – Hermanowa – Straszydle,
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1429 R Błażowa Górna – Kąkolowa – Barycz – 
I etap,

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1415R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle – II etap.
I.
Promesa – 200 000 zł

A.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1416R (602) Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa km 1+800 do 3+420. 
Droga została zniszczona podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach od 28 lipca do 1 sierpnia 2004 r. Komisja powołana Uchwałą Zarządu powiatu nr 57/325/04 
z dnia 30 lipca 2004 r. dokonała oceny powstałych strat i w dniu 12 sierpnia 2004 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 17 września 2004 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 19 maja 2008 roku Zarząd Powiatu w Rzeszowie na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosiło Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie przystąpienie do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1416R (602) Tyczyn – Nowy Borek - Błażowa w km 0+500 do 3+420 w miejscowości Błażowa Dl. – Nowy Borek, gmina Błażowa.
Zarząd Dróg Powiatowych posiada sporządzony w dniu 17 kwietnia 2008 roku przez Pana Marka Radion kosztorys inwestorski na kwotę 207 000,01 zł. netto i 252 540,01 zł. brutto.
Wybór wykonawcy robót:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie na wykonanie zadania ogłosił przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 22 kwietnia 2008 r., nr ogłoszenia 82901-2008, na stronie internetowej ZDP w Rzeszowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie w dniach od 22 kwietnia do 13 maja 2008 r. 
W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 13 maja 2008 roku, godz. 900,
- otwarcie ofert ustalono na dzień 13 maja 2008 r. na godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.
W wymaganym terminie złożono 6 ważnych ofert:

- Oferta Nr 1. DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. z cena ofertową 273 452,69 zł brutto.

· Oferta Nr 2 SKANSKA S.A., Warszawa z ceną ofertową 276 144,43 zł brutto.
- Oferta Nr 3 Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. z ceną ofertową 254 323,55 zł brutto.
- Oferta Nr 4 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostków w Leżajsku S. A. z cena ofertową 282 716,30 zł brutto.

- Oferta Nr 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. w Rzeszowie z cena ofertową 278 736,33 zł brutto.

- Oferta Nr 6 Przedsiębiorstwo „Molter” Sp. z o. o. Rudna Mała z cena ofertową 251 440,93 zł brutto.
Z prac komisji sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. /na druku ZP- 2 /, zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pana Bronisława Bawołka.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 6 Przedsiębiorstwa „Molter” Sp. z o. o. 36-060 Głogów Młp. Rudna Mała 47b jest najkorzystniejszą ofertą z najniższą ceną.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poinformował wszystkich oferentów biorących udział w przetargu o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak ZDP-P/BZP/6/08 z dnia 13 maja 2008 r.
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 21 maja 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr 1/1/2008 
na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1446R (602) Tyczyn – Nowy Borek - Błażowa w km 1+800 do 3+420”. W § 1 pkt. 3 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny             z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· terminowego wykonania prac określonego na dzień 5 lipca 2008 r.,

· zapłaty wynagrodzenia w kwocie brutto 251 440,93 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie kierownika robót w osobie Pana Andrzeja Bober oraz osobę sprawującą nadzór ustanowioną przez zamawiającego Pana Edwarda Kaczmarzyk.
Podstawą wystawienia Faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Zdzisław Molter – Prezes Zarządu.

- zamawiający: Pan Bronisław Bawołek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Pani Iwona Mazur – Główny Księgowy.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 107412-2008 w dniu 21 maja 2008r. 
W dniu 26 maja 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47b zgłosiło Zarządowi Dróg Powiatowych w Rzeszowie wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 4/99 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Rzeszowie z dnia 14 maja 1999r. i aneksem nr 1/08 z dnia 20 lutego 2008 r. do w/w Zarządzenia w dniu 9 lipca 2008 r. dokonała odbioru robót i stwierdziła, że roboty zostały wykonane dobrze i zgodnie z zakresem umownym. 
Rozliczenie końcowe zadania:

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy Nr POD/119/KR/MSWiA/2008 zostało przekazane przez Starostę Rzeszowskiego przy piśmie z dnia 11 sierpnia 2008 r. znak: 
OR/ZKO-5226-33/2008 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie.
Część finansowa
Ustalenia szczegółowe:

Dnia 21 maja 2008 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z wnioskiem  o dotację na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej zniszczonej podczas powodzi mającej miejsce w 2008 roku. 


W ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2008 r. zadania pn.:

1. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej.
Wysokość dotacji wynosić będzie nie więcej niż 200.000,00 zł i nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu. Te informacje znalazły się w piśmie skierowanym do Pana Józefa Jodłowski Starosty Powiatu Rzeszowskiego, a wystosowanym przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Tomasza Siemoniak w dniu 
12 lutego 2008 r. Pismo to jest oznaczone: BUSKŻ.5901-1-397/08.
Podstawowe wielkości dotyczące tego zadania, a wynikające z wniosku o dotację przedstawia poniższa tabela:

	Nazwa zadania
	Udział Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
	Wnioskowana dotacja z budżetu państwa
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1416R (602) Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa (km 1+800 do 3+420)
	51 440,93


	200 000,00


	251 440,93


	Od 

26-05-2008 

do

05-07-2008




Na podstawie złożonego wniosku do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych była sporządzona umowa dotacyjna nosząca nr POD/119/KR/MSWiA/ 2008 w dniu 24 czerwca 2008 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa Ministra znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., a Powiatem Rzeszowskim, województwo podkarpackie. W imieniu Powiatu Rzeszowskiego działali:  Pan Józef Jodłowski – Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Pan Marek Sitarz –Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Gargała. 
Istotą umowy jest wykonanie zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1416R (602) Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa i realizowanego zgodnie 
z „Zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2008 r.” załączonym do wniosku. Przyznana dotacja w kwocie 200.000,00 zł stanowi 79,54% wartości kosztów zadania po przetargu przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ze swej strony, jednostka samorządu terytorialnego na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, przeznaczy 51.440,93 zł tj. 20,46% kosztów zadania i że środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na rok 2008. 

Zgodnie z § 2 niniejszej umowy, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się zakończyć zadanie w terminie do dnia 05 lipca 2008 roku. 


W dniu 04 sierpnia 2008 roku, pismem znak: F.VI-3011-2/84/08, Wydział Finansów 
i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zawiadomił Starostę Rzeszowskiego o tym, że Minister Finansów decyzją  z dnia 31 lipca 2008 r. znak: FS8/4135/309/BXZ/08/3727 zwiększył plan dotacji w Dziale 600, Rozdziale 60078 § 6430 
o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Przebudowa drogi powiatowej  Nr 1416 R (602) Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa. Przelew wspomnianych środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Rzeszowie nastąpił w dniu 07 sierpnia 2008 roku, co znajduje potwierdzenie w wyciągu bankowym z tego rachunku, nr 29 z dnia 07 sierpnia 2008 r. 


Uchwałą Nr XIII/119/08 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2008, w § 1 lit. c „dotacje celowe otrzymane na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu”, zapisano kwotę 200 000,00 zł, z tego: 

- dział 
600 Transport i łączność, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 200.000,00 zł czyli omawianą wysokość dotacji. 

Z kolei w objaśnieniach do Uchwały nr XIII/119/08 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 
23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2008, w pkt. 2 dotyczącym zwiększeń wydatków powiatu, lit. a, znajdują się między innymi zabezpieczone środki finansowe jako udział własny Powiatu w inwestycji w wysokości 50.000,00 zł. Natomiast według Uchwały Nr 41/240/2008 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 13 maja 2008 roku 
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy zadaniami, Zarząd Powiatu Rzeszowskiego uchwala, co następuje:

W Dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przenosi się wydatki jak niżej:

1) zmniejsza się wydatki na opracowanie dokumentacji na odbudowę obiektu mostowego 
w Borku Nowym na drodze nr 1422 R (612) Stary Borek–Błażowa–Ujazdy o kwotę 1 441,00 zł,

2) zwiększa się wydatki na przebudowę drogi powiatowej nr 1416 R (602) Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa w km 1+800 do 3+420 o kwotę 1441,00 zł. Tym samym został w pełni zabezpieczony udział własny jednostki samorządu terytorialnego w omawianym przedsięwzięciu. 

Rozliczenie robót
Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Młp. - wykonawca robót wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego - wystawił fakturę VAT Nr 292/2008 dnia 09 lipca 2008 roku na kwotę 251 440,93 zł ( w tym podatek VAT=22%). Nabywcą określonym na fakturze, za wykonane prace w myśl umowy podpisanej 21 maja 2008 r. Nr 1/1/2008 r.,  jest Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, Miłocin 360. Sposób zapłaty określono jako przelew, natomiast termin zapłaty zobowiązania wyznaczono na 30 dni od daty wystawienia dokumentu. Zapłacono je przelewem dnia 14 lipca 2008 roku. 
W dokumentacji odnoszącej się do tego zadania znajduje się potwierdzenie przelewu kwoty 251.440,93 zł na rzecz Przedsiębiorstwa „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47b , którego zleceniodawcą był Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie. Operacja została zrealizowana przez bank zleceniodawcy w dniu 14 lipca. 

Nazwa usługi wymieniona na fakturze odpowiada nazwie zadania będącego przedmiotem dofinansowania. Podano także klasyfikację budżetową wydatkowanych środków, 
a mianowicie: Dział 600, Rozdział 60078 § 6050 – parafka osoby upoważnionej. 

Inspektor nadzoru na odwrotnej stronie faktury potwierdził, że roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte w całości. Kolejny zapis mówi o tym, że faktura była sprawdzona pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz  zatwierdzenia do wypłaty. Skarbnik Pani Danuta Gargała zamieściła notatkę następującej treści: „Wymienione roboty zostały w całości zapłacone ze środków własnych w kwocie 251.440,93 zł. Rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł do dnia rozliczenia nie wpłynęła”. Pod tym zapisem znajduje się pieczątka imienna opatrzona podpisem Pani Skarbnik. Ponadto, faktura zawiera opis w jakim trybie ustawy Prawo zamówień publicznych zlecono wykonanie zamówienia ujętego na fakturze. 

W tym przypadku zlecono wykonanie zadania w trybie przetargu nieograniczonego. 


Do odbioru robót objętych zadaniem „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416R (602) Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa  (km 1+800 do 3+420)” wykonywanych przez Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47b została powołana komisja 
w składzie:
1. Marek Radion

- Z-ca Dyrektora ZDP – Przewodniczący,

2. Marek Srebrniak

- Kier. Dz.Dróg ZDP,

3. Andrzej Szopiński 
- Insp. Nadz. ZDP,

4. Andrzej Bober

 -  Kier. Bud. – Przedsiębiorstwo „MOLTER.

Zebrała się w dniu 09 lipca 2008 roku i sporządziła Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót określając całkowity koszt robót na 251.440,93 zł. Ponadto jednym z ustaleń Komisji był wniosek, że roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem podanym przez zleceniodawcę i ocenione jako wykonane dobrze. 


Przy piśmie Starosty Rzeszowskiego z dnia 16 lipca 2008 r. znak: ZKO-5226-26/2008 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie było przekazane rozliczenie końcowe zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1416R (602) Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa  (km 1+800 do 3+420) realizowanego ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Znajduje się w nim między innymi:

1. Udział Powiatu                                                 51.440 zł 93 gr   20,46% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych      200.000 zł 00 gr   79,54% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                                         0 zł 00gr     0,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                      200.000 zł 00 gr   79,54% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                        251.440 zł 93 gr    100%  kosztu całkowitego

Po przekazaniu omawianej dotacji na rachunek jednostki samorządu terytorialnego Pan Józef Jodłowski Starosta Powiatu Rzeszowskiego przy piśmie z dnia 11 sierpnia znak: OR/ZKO-5226-33/2008 adresowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie ponownie przekazał rozlicznie końcowe zadania, które było współfinansowane ze środków budżetu państwa 
z uwzględnieniem otrzymanych środków finansowych. Czytamy w nim:

1. Udział Powiatu                                                 51 440 zł 93 gr   20,46% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych      200 000 zł 00 gr   79,54% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                              200 000 zł 00gr   79,54% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                 0 zł 00 gr    0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                251 440 zł 93 gr  100% kosztu całkowitego 
Kserokopie faktury przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 1 do protokołu kontroli. 

II.
Promesa – 500 000 zł

B. Przebudowa drogi powiatowej nr 1364R (113) Nowy Kamień - Łowisko,

C. Przebudowa drogi powiatowej nr 1366R (110) Markowizna – Wólka Sokołowska, 
Ustalenia szczegółowe:


W ramach podziału środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2008 r. zadania pn.:

1. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej.

Dnia 27 sierpnia 2008 r. Zarząd Powiatu w Rzeszowie zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z wnioskami o dotację na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi mającej miejsce w 2008 roku. Zadania te nosiły nazwy:

· Przebudowa drogi powiatowej nr 1364R (113) Nowy Kamień - Łowisko (km 0+000 do 0+750),
· Przebudowa drogi powiatowej nr 1366R (110) Markowizna – Wólka Sokołowska (0+500 do 2+130)
Najistotniejsze dane ( wyrażone w zł) zaczerpnięte z wniosków zamieszczono w poniższej tabeli. 

	Nazwa zadania
	Udział Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1364R (113) Nowy Kamień - Łowisko (km 0+000 do 0+750),
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1366R (110) Markowizna – Wólka Sokołowska (0+500 do 2+130).
	93 579,63

149 624,90


	200 000,00

300 000,00


	293 579,63

449 624,90


	Od 

03-09-2008 do 

08-10-2008

Od 

03-09-2008 do 

08-10-2008


B. Przebudowa drogi powiatowej 11364R (113) Nowy Kamień - Łowisko km 0+000 do 0+750.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismem z dnia 27 sierpnia 2008 roku Pan Józef Jodłowski jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Rzeszowskiemu i Pan Marek Sitarz Wicestarosta zgodnie z artykułem 29 ust. 1 i 2 oraz 30 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U.              z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zawiadomili Starostwo Powiatowe w Rzeszowie                   o zamiarze przystąpienia w dniu 27 września 2008 r. do przebudowy drogi powiatowej Nr 1364R (113)
W/w zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu.

Zarząd Dróg Powiatowych posiada sporządzony w dniu 24 lipca 2008 roku przez Pana Wojciecha Ciasnocha kosztorys inwestorski na kwotę 253 017,15 netto.
Na potrzebę przeprowadzenia przetargu opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Pana Bronisława Bawołek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Wybór wykonawcy robót:

Wybór wykonawcy przeprowadził  Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, który ogłosił przetarg  nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w dniu 29 lipca 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, otrzymując numer 173976-2008 oraz umieszczono na  tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w dniach 29.07.-19.08.2008 roku.

W  ogłoszeniu podano m.in: 


-    kryterium wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 

-    termin  składania  ofert   ustalono  na dzień   19 sierpnia  2008 roku do godz. 9.00.

-   otwarcie ofert ustalono na dzień 19 sierpnia 2008 roku o godzinie 9.30.

W wymaganym terminie wpłynęła 3 ważne oferty, żadnej oferty nie odrzucono. Zestawienie ofert wykonawców przedstawia poniższa tabela:

	Lp
	Firma
	Cena oferty

	1
	SKANSKA S.A. ul. Gen Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa


	293 579,63 zł brutto

	2
	Przedsiębiorstwo „MOLTER” SP. Z o.o. 36060 Głogów Młp, Rudna Mała 47b
	316 097,12 zł brutto

	3
	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku S.A. 37-300 Leżajsk, ul Mickiewicza 79
	313 470,46 zł brutto


Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych./na druku ZP- 2 /, zatwierdzonym  przez  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pana Bronisława Bawołek.

W pkt. 9 protokołu  postępowania  podano że została wybrana oferta Nr  1 firmy SKANSKA S.A. ul. Gen Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Uzasadnienie wyboru brzmi „Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonych w SIWZ tj. oferta z najniższa ceną”. 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostało w dniu 20 sierpnia 2008 roku wysłana do oferentów biorących udział w postępowaniu oraz umieszczono ją w  Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego  w dniach 20.08-29.08. 2008 roku
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 29 sierpnia 2008 roku Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie reprezentowany przez  Pana Bronisława Bawołka – Dyrektora ZDP w Rzeszowie przy kontrasygnacie Pani Iwony Mazur – Głównej Księgowej ZDP w Rzeszowie zawarł                          z wybranym wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych. Przedmiot umowy ustalono w § 1 umowy tj. wybrany wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1364 R (113) Nowy Kamień – Łowisko w km 0+000 do 0+750” zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym podanym w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

· przekazanie Wykonawcy terenu budowy – 5 dni od daty podpisania umowy,

· termin realizacji przedmiotu umowy – 8 października  2008 roku,

· wynagrodzenie w kwocie brutto 293 579,63  zł brutto.

-
kierownika budowy: Pan Robert Bujar,

-
inspektor nadzoru: Pan Andrzej Szopiński

 Umowę podpisali: 

- wykonawca:

Pan Kamil Simka Pełnomocnik SKANSKA S.A. 
- zamawiający:
Pan Bronisław Bawołek – Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych                       w Rzeszowie, przy kontrasygnacie Pani  Iwony Mazur – Głównej Księgowej.
Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.
Rozliczenie robót:
Przy piśmie z dnia 17.10.2008 znak: OR/ZKO-5226-46/2008 Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski przekazał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej 1364 R (113) Nowy Kamień-Łowisko (km 0+000 do 0+750).”
Wykazano w nim między innymi:

1. Udział Powiatu Rzeszowskiego:




93 579 zł 63 gr  32 % kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych 
300 000,00 zł 00 gr 68 % kosztu całkowitego.
Część finansowa
W dniu 26 września 2009 r. w Warszawie była zawarta umowa Nr POD/512/KR/ MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Powiatem Rzeszowskim, województwo podkarpackie. W imieniu Ministra umowę podpisał Pan Jan Winter Dyrektor Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa Ministra znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r. Powiat Rzeszowski reprezentowany był przez Pana Józefa Jodłowski – Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Pana Marek Sitarz –Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Danuty Gargała. Adekwatnie do § 1 pkt. 1 i 2 cytowanej umowy, jednostce samorządu terytorialnego będzie udzielona dotacja z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 r., a dotyczy ono wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1364 R (113) Nowy Kamień – Łowisko. Ponadto, Powiat Rzeszowski zobowiązał się wykonać to zadanie do 8 października 2008 r. Przyznana dotacja w kwocie 200.000,00 zł stanowi 68% wartości kosztów zadania przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o zamówienie publiczne. Natomiast kwota 92.579,63 zł stanowiąca 32% kosztów zadania, według zapewnienia jednostki samorządu terytorialnego, zostanie przeznaczona z własnych środków. Dodatkowo, środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok. 
Przy piśmie Naczelnika Wydziału Pomocy Jednostkom Samorządu Terytorialnego Biura do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA Pana Andrzeja Kaczorek adresowanym do Pana Józefa Jodłowski Starosty Powiatu Rzeszowskiego były przekazane egzemplarze umów dotacyjnych o Nr POD/512/KR/MSWiA/2008 oraz Nr POD/513/KR/ MSWiA/2008 celem wykorzystania. 

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem z dnia 14 października 2008 roku znak: F.VI-3011-2/123/08 zawiadomił Starostę Rzeszowskiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 10 października 2008 r. znak: FS8/4135/433/BXZ/08/5531 zwiększył plan dotacji w Dziale 600, Rozdziale 60078 § 6430 
o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:

-
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1364 R (113) Nowy Kamień – Łowisko – 200.000,00 zł,

-
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1366R (110) Markowizna – Wólka Sokołowska – 300.000,00 zł. 

Środki budżetowe powinny być wydatkowane do końca 2008 r. i nie mogą być ujęte 
w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Środki finansowe w wysokości 500.000,00 znalazły się na rachunku jednostki samorządu terytorialnego w dniu 15 października 2008 r. (wyciąg bankowy nr 78 na dzień 2008.10.15).

Zleceniodawcą operacji był Podkarpacki Urząd Wojewódzki, a beneficjentem Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. 


Na mocy uchwały Nr XVI/154/08 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 03 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2008, Rada Powiatu w Rzeszowie zwiększa dochody budżetowe -  pkt.1 lit. j wspomnianej Uchwały - o 1.100.000,00 zł z tego:

· dział 600 Transport i łączność, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.100.000,00 zł ( jako suma promes 500.000,00 zł i 600.0000,00 zł). 
W odniesieniu zaś do wydatków stosowne zapisy odnośnie zadania realizowanego przy udziale środków budżetowych zamieszczone są w Objaśnieniach do Uchwały Nr XVI/154/08 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 03 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2008. W pkt. 2 w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 
o 1.500.799,00 zł, z tego:  w punkcie „i” zapisano kwotę 293.580,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1364 R (113) Nowy Kamień – Łowisko ( w tym: 200.000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaś 93.580,00 zł to wkład własny powiatu).
Rozliczenie robót


Po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania, którym okazała się firma Skanska S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Za wykonane prace Wykonawca wystawił fakturę VAT NR 0002/10/08/D14160, dnia 10 października 2008 r., a opiewającą na kwotę brutto 293.579,63 zł (w tym stawka podatku VAT=22%). Termin płatności wyznaczono na 
12 listopada 2008 roku, a sposób zapłaty określono jako przelew. Na odwrocie tego dokumentu znajdujemy następujące adnotacje: została ona sprawdzona pod względem merytorycznym                w dniu 14 października 2008 r., pod względem formalno rachunkowym 16 października 2008r, zaś zatwierdzenie do wypłaty ze środków obrotowych, nastąpiło również w dniu 
16 października 2008 r. Inspektor nadzoru Pan Andrzej Szopiński stwierdził, że „roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte w całości”. Kolejny zapis mówi o tym, że „Roboty zlecono na podstawie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych”. Poniżej pieczątka i podpis Kierownika Działu Dróg. Skarbnik Pani Danuta Gargała skonstatowała, że „Wymienione roboty zostały zapłacone w kwocie 200.000,00 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast w kwocie 93.579,63 zł ze środków własnych powiatu. Należność na rzecz Wykonawcy była przekazana przelewem  z rachunku Zleceniodawcy w wysokości 293.579,63 zł dnia 16 października 2008 r. – potwierdzenie przelewu wystawione przez bank prowadzący rachunek zleceniodawcy. 

Nazwa zadania wymieniona na fakturze w treści odpowiada nazwie zadania zamieszczonej we wniosku o dotację. 


Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót zadania pn. usuwanie skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1364 R (113) Nowy Kamień – Łowisko w km 0+000 do 0+750 był sporządzony przez Komisję zwołaną w dniu 10 października 2008 r. 
w następującym składzie: 

1. Marek Radion


- Z-ca Dyrektora ZDP – Przewodniczący,

2. Marek Srebrniak

- Kier. Dz.Dróg ZDP,

3. Andrzej Szopiński 

- Insp. Nadz. ZDP,

4.  Andrzej Świder
            -  Skanska OBD-M Rz-w – Dyrektor Kontraktów,

5.  Robert Bujar

 
 - Kier. Bud. – Skanska OBD-M Rz-w.

Wniosek końcowy zamieszczony w protokole to taki, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zakresem podanym przez zleceniodawcę i oceniono je jako wykonane dobrze. Poniżej widnieją podpisy członków komisji.


Załącznik Nr 2 do umowy nr POD/512/KR/MSWiA/2008 stanowi Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie Przebudowa drogi powiatowej 1364 (113) Nowy Kamień – Łowisko (km 0+000 do 0+750) realizowanego z udziałem środków publicznych. Zostało sporządzone 17 października i zawierało m.in. następujące dane: 

1. Udział Powiatu                                                 93.579 zł 63 gr   32,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych      200.000 zł 00 gr   68,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                              200.000 zł 00gr    68,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                 0 zł 00 gr     0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                        293.579 zł 63 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 2 do protokołu kontroli. 

C. Przebudowa drogi powiatowej nr 1366R (110) Markowizna – Wólka Sokołowska 
km 0+500 do 2+130,
Droga została zniszczona podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach od 2 do 4 maja 2008 r. Komisja powołana Uchwałą Zarządu powiatu nr 57/325/04 z dnia 
30 lipca 2004 r. dokonała oceny powstałych strat i w dniu 7 maja 2008 r. sporządziła protokół 
z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 23 czerwca 2008 r. 

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa:

Pismem z dnia 27 sierpnia 2008 roku Pan Józef Jodłowski jako Przewodniczący Zarządu Powiatu Rzeszowskiemu i Pan Marek Sitarz Wicestarosta zgodnie z artykułem 29 ust. 1 i 2 oraz 30 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U.                z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zawiadomili Starostwo Powiatowe w Rzeszowie                  o zamiarze przystąpienia w dniu 27 września 2008 r. do przebudowy drogi powiatowej Nr 1366 R (110) Markowizna-Wólka Sokołowska (km 0+500 do 2+130).
W/w zgłoszenie zostało przyjęte bez sprzeciwu.

Zarząd Dróg Powiatowych posiada sporządzony w dniu 24 lipca 2008 roku przez Pana Wojciecha Ciasnocha kosztorys inwestorski na kwotę 386 138,06 netto.
Na potrzebę przeprowadzenia przetargu opracowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzoną  przez Pana Bronisława Bawołek - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

Wybór wykonawcy robót:

Wybór wykonawcy przeprowadził  Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, który ogłosił przetarg  nieograniczony o wartości zamówienia  nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w dniu 29 lipca 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, otrzymując numer 173968-2008 oraz umieszczono na  tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w dniach 29.07.-19.08.2008 roku.

W  ogłoszeniu podano m.in: 


-    kryterium wyboru  ofert – cena przedmiotu zamówienia 

-    termin  składania  ofert   ustalono  na dzień   19 sierpnia  2008 roku do godz. 9.00.

-   otwarcie ofert ustalono na dzień 19 sierpnia 2008 roku o godzinie 9.15.

W wymaganym terminie wpłynęły 3 ważne oferty, żadnej oferty nie odrzucono. Zestawienie ofert wykonawców przedstawia poniższa tabela:

	Lp
	Firma
	Cena oferty

	1
	Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” – SP. Z o.o. 36-060 Głogów Młp. Rudna Mała 17A 
	454 288,62 zł brutto

	2
	SKANSKA S.A. ul. Gen Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa


	460 990,87 zł brutto

	3
	Przedsiębiorstwo „MOLTER” SP. Z o.o. 36060 Głogów Młp, Rudna Mała 47b
	449 624,90 zł brutto


Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych./na druku ZP- 2 /, zatwierdzonym  przez  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pana Bronisława Bawołek.

W pkt. 9 protokołu  postępowania  podano, że została wybrana oferta Nr  3 Przedsiębiorstwa „MOLTER” SP. Z o.o. 36-060 Głogów Młp, Rudna Mała 47b.  Uzasadnienie wyboru brzmi „Oferta najkorzystniejsza wg kryterium określonych w SIWZ tj. oferta najniższa ceną”. 

Informację o rozstrzygnięciu przetargu zostało w dniu 20 sierpnia 2008 roku wysłana do oferentów biorących udział w postępowaniu oraz została umieszczona w  Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w dniach 20.08-29.08.05 2008 roku.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W  dniu 29 sierpnia 2008 roku Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych                           w Rzeszowie reprezentowany przez  Pana Bronisława Bawołka – Dyrektora ZDP w Rzeszowie przy kontrasygnacie Pani Iwony Mazur – Głównej Księgowej ZDP w Rzeszowie zawarła                       z wybranym wykonawcą umowę na wykonanie robót budowlanych. Przedmiot umowy ustalono w § 1 umowy tj. wybrany wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366 R (110) Markowizna-Wólka Sokołowska (km 0+500 do 2+130)” zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym podanym w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. Ponadto w umowie strony ustaliły m.in.:

· przekazanie Wykonawcy terenu budowy – 5 dni od daty podpisania umowy,

· termin realizacji przedmiotu umowy – 8 października  2008 roku,

· wynagrodzenie w kwocie brutto 449 624,90  zł brutto.

-
kierownika budowy: Pan Łukasz Molter,

-
inspektor nadzoru: Pan Andrzej Szopiński

 Umowę podpisali: 

- wykonawca:

Pan Zdzisław Molter Prezes Zarządu
- zamawiający:
Pan Bronisław Bawołek – Dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych                       w Rzeszowie, przy kontrasygnacie Pani  Iwony Mazur – Głównej Księgowej.
Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Rozliczenie robót:
Pismem z dnia 17.10.2008 znak: OR/ZKO-5226-46/2008 Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski przekazał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366 R  (110) Markowizna – Wólka Sokołowska ( km 0+500 do 2+130).
Wykazano w nim między innymi:

1. Udział Powiatu Rzeszowskiego:




149 624 zł 90 gr  33 % kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych 
300 000,00 zł 00 gr 67 % kosztu całkowitego.
Część finansowa

Umowa nr POD/513/KR/MSWiA/2008 podpisana w Warszawie dnia 26 września   2008 r., zawarta pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa Ministra znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., a Powiatem Rzeszowskim, województwo podkarpackie w imieniu którego działał Zarząd Powiatu w osobach: Pan Józef Jodłowski – Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego z kontrasygnatą Skarbnika Pani Danuty Gargała. Dotyczyła ona wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1366 R (110) Markowizna – Wólka Sokołowska. W myśl § 2 przywołanej umowy, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się zakończyć to zadanie do dnia 08 października 2008 roku. Dotacja                   w kwocie 300.000,00 zł stanowi 67% wartości kosztów zadania przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ponadto, jednostka samorządu terytorialnego wyasygnuje z własnych środków, na realizację zadania będącego przedmiotem umowy, kwotę 149.624,90 zł tj. 33% kosztów zadania oraz oświadcza, że środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok. 
Dnia 14 października 2008 roku pismem znak: F.VI-3011-2/123/08 Wydział Finansów  
i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie powiadomił Starostę Rzeszowskiego, że Minister Finansów decyzją  z dnia 10 października 2008 r. znak: FS8/4135/433/BXZ/ 08/5531 zwiększył plan dotacji w Dziale 600, Rozdziale 60078 § 6430 
o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:

· Przebudowa drogi powiatowej nr 1364 R (113) Nowy Kamień – Łowisko –        200.000,00 zł,

·  Przebudowa drogi powiatowej nr 1366R (110) Markowizna–Wólka Sokołowska – 300.000,00 zł. 
Środki budżetowe powinny być wydatkowane do końca 2008 r. i nie mogą być ujęte 
w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Na wyciągu bankowym nr 78 z dnia 15 października 2008 r. znajduje się potwierdzenie przelewu środków dokonane przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, kwota 500.000,00 zł ( w tym 300.000,00 zł jako dotacja budżetowa do omawianej umowy). 

Rada Powiatu w Rzeszowie Uchwałą Nr XVI/154/08 z dnia 03 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2008 wprowadza te środki po stronie dochodów do budżetu Powiatu. Z kolei, w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/154/08 Rady Powiatu w Rzeszowie                   z dnia 03 września 2008 r, a następnie w Objaśnieniach do Uchwały Nr XVI/154/08 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 03 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2008, zwiększono wydatki powiatu o kwotę 1.500.799,00 zł. W pkt. 2 w rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, lit. „j” zapisano kwotę 449.625 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1366 R (110) Markowizna – Wólka Sokołowska od km 0+500 do km 2+130 (w tym: 300.000,00 pochodzi z dotacji z budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, natomiast 149.625,00 zł to wkład własny powiatu). 

Rozliczenie robót


Po zakończeniu realizacji zadania stanowiącego istotę umowy zawartej pomiędzy Powiatem Rzeszowskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Miłocin 360, zwanym Zamawiającym, a Przedsiębiorstwem „MOLTER” Sp. z o.o., 36-060 Głogów Młp., Rudna Mała 47b,  będącym Wykonawcą tego zdania, była wystawiona faktura VAT 524/2008 
z 10 października 2008 r. Określona na fakturze wartość sprzedaży brutto wynosi 449.624,90 zł  
(w tym podatek VAT=22%). Termin płatności ustalono na 30 dni od daty wystawienia dokumentu, zaś sposób zapłaty zdeklarowano w formie przelewu. Faktura opieczętowana jest stemplem mówiącym o klasyfikacji wydatkowanych środków, a mianowicie: wydatkowano 
ze środków budżetowych Dział 600, Rozdział 60078 § 6050. Nazwa zadania umieszczona  
w rubryce faktury „Nazwa usługi PKWiU” odpowiada nazwie zadania zamieszczonego 
we wniosku o dotację. Na odwrocie faktury znajdują się także opisy dotyczące sprawdzenia jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz o zatwierdzeniu do wypłaty. Pan Andrzej Szopiński, Inspektor Nadzoru, stwierdził, że roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte w całości. Faktura zawiera opis odnoszący się do wyboru trybu realizacji przedsięwzięcia  w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych. Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego Pani Danuta Gargała zamieściła informacje, iż wymienione na fakturze roboty zostały zapłacone w kwocie 300.000,00 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast w kwocie 149.624,90 zł ze środków własnych powiatu.  Zobowiązanie wobec wykonawcy uregulowano przelewem w wysokości 449.624,90 zł, datowanym na 16 października 2008 roku. 

Komisja zwołana w dniu 10 października 2008 r. w sprawie odbioru robót drogowych związanych z usuwaniem skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1366 (110) Markowizna – Wólka Sokołowska w km 0+500 do 2+130 wykonywanych przez Przedsiębiorstwo „Molter” Sp. z o.o. Rudna Mała 47b zebrała się w składzie: 

1. Marek Radion

- Z-ca Dyrektora ZDP – Przewodniczący,

2. Marek Srebrniak

- Kier. Dz.Dróg ZDP,

3. Andrzej Szopiński 
- Insp. Nadz. ZDP,

4. Łukasz Molter                 -  Kier. Bud. – Przedsiębiorstwo „MOLTER.

Z prac komisji był sporządzony protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót natomiast w sentencji czytamy: roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem podanym przez zleceniodawcę i oceniono je jako wykonane dobrze. 


Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski wraz z pismem znak: OR/ZKO-526-46/2008 z dnia 17 października 2008 roku przekazał rozliczenie końcowe kosztów zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1366 R (110) Markowizna – Wólka Sokołowska (km 0+500 do 2+130) realizowanego ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Znajdują się w nim m.in.:
1. Udział Powiatu                                               149.624 zł 90 gr   33,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych      300.000 zł 00 gr   67,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                              300.000 zł 00gr    67,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                 0 zł 00 gr     0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                        449.624 zł 90 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 3 do protokołu kontroli. 

III. Promesa 600 000 zł
D. Przebudowa drogi powiatowej nr 1367R Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna,

E. Przebudowa drogi powiatowej nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska,

F. Przebudowa drogi powiatowej nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz,

G. Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 Tyczyn – Hermanowa – Straszydle,

H. Przebudowa drogi powiatowej nr 14 29 R Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz – I etap,

I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1415R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle.

Droga została zniszczona podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach od 2 do 4 maja 2008 r. Komisja powołana Uchwałą Zarządu powiatu nr 57/325/04 z dnia 
30 lipca 2004 r. dokonała oceny powstałych strat i w dniu 7 maja 2008 r. sporządziła protokół 
z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 23 czerwca 2008 r. 

Ustalenia szczegółowe:


Dnia 24 września 2008 r. zostały sporządzone przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie wnioski o dotację skierowane  do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Warszawie Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Dotyczyły one kilku zadań odnoszących się do  przebudowy dróg powiatowych w różnych miejscowościach. Drogi, o których mowa we wnioskach, były  uszkodzone wskutek powodzi mającej miejsce 
w 2008 roku. Natomiast w dniu 29 lipca 2008 roku Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Pana Józefa Jodłowskiego Starostę Powiatu Rzeszowskiego, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2008 r. zadania pn.:

1. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej.

Wysokość dotacji wynosić będzie nie więcej niż 600.000,00 zł i nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu. Pismo to jest oznaczone: BUSKŻ.5901-2-689/08. 

Ponadto na dzień 15 września 2008 roku została wyznaczona data przekazania wymaganych dokumentów, określonych w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa. Niedotrzymanie terminu będzie oznaczało rezygnację z przyznanego wstępnie dofinansowania. Dnia 14 sierpnia 2008 r. Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski skierował na ręce Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych pismo znak OR/ZKO-5226-34/2008 z wnioskiem o przesunięcie terminu składania niezbędnych dokumentów żeby uzyskać dotację na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie. Zgodę taką uzyskał, a nowy termin wyznaczono na 30 września 2008 roku. 

Źródła finansowania realizowanych zadań:

Dnia 30 września 2008 roku wpłynęły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, wnioski  Zarządu Powiatu 
w Rzeszowie o dotacje na dofinansowanie następujących zadań:

D. Przebudowa drogi powiatowej  nr 1367 R  (115) Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna (km 2+470 do 2+950);
E.
Przebudowa drogi powiatowej  nr 1431 R (506) Dynów – Dąbrówka Starzeńska ( w km 11+640 do 12+140);
F.
Przebudowa drogi powiatowej  nr 1436 R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz (km 1+940 do 2+340);
G. Przebudowa drogi powiatowej  nr 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle (km 7+535 do 8+035);
H. Przebudowa drogi powiatowej  nr 1429 R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz I etap (km 0+350 do 1+490);
I. Przebudowa drogi powiatowej  nr  1415R (601) Tyczyn–Hermanowa–Straszydle – II etap (km 7+055 do 7+535).
W tabeli zestawiono podstawowe wielkości liczbowe ( w zł) zawarte we wnioskach dotyczących realizacji omawianych zadań.

	Nazwa zadania


	Udział Starostwa Powiatowego w Rzeszowie
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	1. Przebudowa drogi powiatowej  nr 1367 R  (115) Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna (km 2+470 do 2+950)

2. Przebudowa drogi powiatowej  nr 1431 R (506) Dynów – Dąbrówka Starzeńska ( w km 11+640 do 12+140)

3. Przebudowa drogi powiatowej  nr 1436 R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz (km 1+940 do 2+340)

4. Przebudowa drogi powiatowej  nr 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle (km 7+535 do 8+035)

5. Przebudowa drogi powiatowej  nr 1429 R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz I etap (km 0+350 do 1+490)

6. Przebudowa drogi powiatowej  nr  1415R (601) Tyczyn–Hermanowa–Straszydle – II etap (km 7+055 do 7+535)
	29.945,28

19.853,25

21.699,60

26.680,46

27.645,39

24.180,02
	119.778,00

79.409,00

86.795,00

106.718,00

110.580,00

96.716,00
	149.723,28

99.262,25

108.494.60

133.398,46

138.225.39

120.896,02
	Od 22-09-2008 do 31-10-2008

Od 01-10-2008 do 06-11-2008

Od 01-10-2008 do 06-11-2008

Od 01-10-2008 do 06-11-2008

Od 01-10-2008 do 06-11-2008

Od 01-10-2008 do 06-11-2008


 
Przy piśmie datowanym na 23 października 2008 roku znak BUSKŻ.5901-2-631/08 Radca Ministra Pan Jozef Warkocz przekazał Staroście Powiatu Rzeszowskiego egzemplarze umów dotacyjnych o nr POD/881, 882, 883, 884, 885, 886/KR/MSWiA/2008 celem podpisania. 


Na bazie pisma z dnia 29 lipca 2008 roku Pana Tomasza Siemoniaka Sekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oznaczonego BUSKŻ.5901-2-689/08, dotyczącego dotacji w kwocie 600.00,00 zł, Rada Powiatu w Rzeszowie Uchwałą 
Nr XVI/154/08 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2008, wprowadziła następujące zmiany:

· § 1, pkt. 1, lit. „j” – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – kwota 1.100.000,00 zł, 
z tego:

· Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.100.000,00 zł.

Na kwotę 1.100.000 zł składa się suma dwóch promes  w wysokości 500.000,00 zł oraz 600.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/154/08 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 03 września 2008 r., zwiększa wydatki w Dziale 600, Rozdziale 60078, a w szczególności wydatki inwestycyjne o kwotę 1.500.799,00 zł. W objaśnieniach do Uchwały Nr XVI/154/08 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 03 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2008, punkt 2 w tym objaśnieniu stanowi, że po stronie zwiększeń wydatków kwota 1.500.799, 00 zł znajdująca się w Rozdziale 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, będzie rozdysponowana między innymi na następujące działania i w podanych niżej wielkościach:

160.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej  nr 1367 R  (115) Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna (w tym: 128.000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa 
w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 32.000 zł to wkład własny powiatu);
147.500,00 zł  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej  nr 1431 R (506) Dynów – Dąbrówka Starzeńska (w tym: 118.000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa  
w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 29.500 zł stanowi wkład własny powiatu);
147.500,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej  nr 1436 R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz (w tym: 118.000,00 zł pochodzi z dotacji 
z budżetu państwa  w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 29.500 zł pochodzi ze środków własnych powiatu);
147.500,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej  nr 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle (w tym: 118.000,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa  w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, natomiast 29.500 zł to wkład własny powiatu);
147.500,00 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej  nr 1429 R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz I etap (w tym: 118.000,00 zł pochodzi z dotacji 
z budżetu państwa  w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a 29.500 zł  - wkład własny powiatu);
Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych sumaryczne koszty odnoszące się do wyżej wymienionych zadań uległy zmniejszeniu. Wobec powyższego, Zarząd Powiatu Rzeszowskiego Uchwałą Nr 56/320/2008 z dnia 26 września 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy zadaniami, dokonał następujących przeniesień:

w § 1 działu 600 Transport i łączność, Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

1) zmniejsza  się wydatki na drogę nr 1367 R  (115) Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna 
o kwotę 10.276,00 zł ( w tym 8.222,00 zł  z dotacji z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 2.054,00 zł ze środków własnych powiatu).
Efektem dokonanych zmian odnoszących się do zadania pn. przebudowa drogi powiatowej 1367 R  (115) Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna  są całkowite koszty są w wysokości 49.724,00 zł, z tego udział środków pochodzących z dotacji to kwota 119.778,00 zł, a 29.946,00 zł stanowi udział własny powiatu.

2) zmniejsza  się wydatki na drogę nr 1431 R (506) Dynów – Dąbrówka Starzeńska 
o kwotę 48.237,00 zł ( w tym 38.591,00 zł  z dotacji z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i 9.646,00 zł ze środków własnych powiatu).
W wyniku dokonanych zmian odnoszących się do zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1431 R (506) Dynów – Dąbrówka Starzeńska, koszty całkowite zadania znajdą się na poziomie 99.263 zł ogółem, z tego kwota 79.409,00 zł to środki z dotacji budżetowej, 
a 19.854,00 zł to udział własny powiatu w kosztach zadania. 
3) zmniejsza się wydatki na drogę powiatową nr 1436 R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz o kwotę 39.005,00 zł (źródłem kwoty 31.205,00 zł  jest  dotacja 
z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaś 7.800,00 zł wywodzi się ze środków własnych powiatu).
Konsekwencją dokonanych zmian ogółu kosztów dotyczących zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1436 R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz do poziomu 108.495,00 zł. Składa się na nią 86.795,00 zł to środki budżetowe, natomiast kwota 21.700,00 zł, to udział własny powiatu w tym przedsięwzięciu.

4) zmniejsza się wydatki na drogę powiatową nr 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle o kwotę 14.101,00 zł (w tym o 11.282,00 zł  z dotacji z budżetu państwa 
w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz o kwotę 2.819,00 zł ze środków własnych powiatu).
Rezultatem dokonanych zmian w wielkości kosztów całkowitych zadania pn. przebudowa drogi powiatowej  nr 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle jest kwota 133.399,00 zł, z czego 106.718,00 zł pochodzi z dotacji budżetowej, a 26.681,00 zł to udział własny powiatu.

5) zmniejsza się wydatki na drogę powiatową nr 1429 R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz I etap o kwotę 9.274,00 zł (w tym: 7.420,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa  w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 
a wielkość 1.854,00 zł  zmniejsza udział wkładu własnego powiatu);
Następstwem dokonanych zmian w kosztach zadania pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1429 R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz I etap jest koszt ogółem na poziomie 138.226,00 zł, z tego: 110.580,00 zł stanowi dotacja budżetowa, zaś 27.646,00 zł to własne środki powiatu.

6) zwiększa się wydatki na drogę nr 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle 
o kwotę 120.896,00 zł (w tym: 96.716,00 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa  
w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a 24.180,00 zł wkład własny powiatu) w km 7+055 do 7+535.
Wydział Budżetu i Finansów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, pismem z dnia 20 października 2008 r. znak F.VI-3011-2/130/08, zawiadomił Starostę Rzeszowskiego, że decyzją  Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 zwiększył plan dotacji w dziale 600, rozdziale 60078 § 6430 
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:

· Przebudowa drogi powiatowej 1367 Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna – 119.778,00 zł,

· Przebudowa drogi powiatowej 1431 Dynów –Dąbrówka Starzeńska – 79.409,00 zł,

· Przebudowa drogi powiatowej  nr 1436 R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz – 86.795,00 zł, 
· Przebudowa drogi powiatowej  nr 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle – 106.718,00 zł, 
· Przebudowa drogi powiatowej  nr 1429 R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz I etap – 110.580,00 zł,
· Przebudowa drogi powiatowej  nr  1415R (601) Tyczyn–Hermanowa–Straszydle – 96.720,00 zł.
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie posiada wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Rzeszowie o nr 93 1930 1187 2710 0718 8675 0016. Dnia 21 października 2008 roku została przekazana, odpowiadająca wysokości promesy, kwota 600.000,00 zł jako przelew dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Udokumentowane jest wyciągiem z rachunku jednostki samorządu terytorialnego z dnia 
21 października, nr 82.


Niewykorzystana kwota dotacji na finansowanie zadania pn. przebudowa drogi powiatowej  nr  1415R (601) Tyczyn–Hermanowa–Straszydle – II etap (km 7+055 do 7+535) w wysokości 
4,00 zł została zwrócona na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 18 grudnia 2008 r. Potwierdzeniem tego faktu jest obciążenie rachunku bieżącego Starostwa Powiatowego 
w Rzeszowie kwotą 4,00 zł – wyciąg bankowy nr 124 z 18 grudnia 2008 roku. 
D. Przebudowa drogi powiatowej nr 1367R Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna km 2+470 do 2+950
Droga została zniszczona podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach od 2 do 4 maja 2008 r. Komisja powołana Uchwałą Zarządu powiatu nr 57/325/04 z dnia 
30 lipca 2004 r. dokonała oceny powstałych strat i w dniu 7 maja 2008 r. sporządziła protokół 
z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 23 czerwca 2008 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 19 września 2008 roku Zarząd Powiatu w Rzeszowie na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie przystąpienie do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1367R (115) Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna w km 2+470 do 2+950 w miejscowości Trzebuska, gmina Sokołów.

Zarząd Dróg Powiatowych posiada sporządzony w dniu 1 sierpnia 2008 roku przez Pana Wojciecha Ciasnocha kosztorys inwestorski na kwotę 131 009,98 zł. netto i 159 832,00 zł. brutto
Wybór wykonawcy robót:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie na wykonanie zadania ogłosił przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 
14 sierpnia 2008 r., nr ogłoszenia 189478-2008, na stronie internetowej ZDP w Rzeszowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie w dniach od 
14 sierpnia do 4 września 2008 r. 

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 4 września 2008 roku, godz. 900,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 4 września 2008 r. na godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego.
W wymaganym terminie złożono 3 ważne oferty:

- Oferta Nr 1. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp. z ceną ofertową 149 723,28 zł brutto.

- Oferta Nr 2 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. Rzeszów z ceną ofertową 156 838,27 zł brutto.
- Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostków w Leżajsku S. A. z ceną ofertową 156 236,37 zł brutto.

Z prac komisji sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. /na druku ZP- 2 /, zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pana Bronisława Bawołka.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1 Przedsiębiorstwa „MOLTER” 
Sp. z o. o. 36-060 Głogów Młp. Rudna Mała 47b jest najkorzystniejszą ofertą z najniższą ceną.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poinformował wszystkich oferentów biorących udział w przetargu o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak ZDP-P/BZP/40/08 z dnia 5 września 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 16 września 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr 21/1/2008 
na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1367R (115) Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna w km 2+470 do 2+950”. W § 1 pkt. 3 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· terminowego wykonania prac określonego na dzień 31października 2008 r.,

· zapłaty wynagrodzenia w kwocie brutto 149 723,28 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie:

- obowiązki kierownika robót sprawować będzie Pan Łukasza Molter ustanowiony przez Wykonawcę, 

- inspektora nadzoru ustanowił Zamawiający w osobie Pana Andrzeja Szopiński.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Zdzisław Molter – Prezes Zarządu.

- zamawiający: Pan Bronisław Bawołek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Pani Iwona Mazur – Główny Księgowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 221858-2008 w dniu 17 września 2008r. jak również na stronie internetowej i tablicy w dniu 21 maja 2008 r.
W dniu 22 września 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 31 października 2008 r. Przedsiębiorstwa „MOLTER” Sp. z o. o. 36-060 Głogów Młp. Rudna Mała 47b zgłosiło Zarządowi Dróg Powiatowych w Rzeszowie wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 4/99 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Rzeszowie z dnia 14 maja 1999r. i aneksem nr 1/08 Z dnia 20 lutego 2008 r. do w/w Zarządzenia w dniu 4 października 2008 r. dokonała odbioru robót i stwierdziła, że roboty zostały wykonane dobrze i zgodnie z zakresem umownym. 
Rozliczenie końcowe zadania:

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy Nr POD/881/KR/MSWiA/2008 zostało przekazane przez Starostę Rzeszowskiego przy piśmie z dnia 6 listopada 2008 r. znak: 
OR/ZKO-5226-49/2008 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie.
Część finansowa
Wśród zadań zrealizowanych przy wykorzystaniu części środków finansowych 
w ramach Promesy opiewającej na kwotę  600.000,00 zł znajduje się inwestycja nazwana „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1367 R  (115) Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna (km 2+470 do 2+950)”. Zawarta w Warszawie umowa w dniu 07 października 2008 roku i nosząca nr POD/881/ KR/MSWiA/2008,  pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku, a Powiatem Rzeszowskim, województwo podkarpackie,  w imieniu którego działał Pan Józef Jodłowski – Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Danuty Gargała, dotyczyła wykonania przebudowy drogi powiatowej 1367 R Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna. Na zadanie to została udzielona jednostce samorządu terytorialnego  dotacja z rezerw celowych budżetu państwa. W świetle § 4 przywołanej umowy przyznana dotacja w kwocie 119.778,00 zł stanowi 80% wartości kosztów zadania przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ze swej strony jednostka samorządu terytorialnego przeznaczy z własnych środków kwotę 29.945,28 zł tj. 20% kosztów zadania i oświadcza, że środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2008 rok. W cytowanej umowie Powiat Rzeszowski zobowiązał się także do zakończenia zadania w terminie, którego granicę wyznaczona na 31 października 2008r. 

Rozliczenie robót: 

Wykonawca robót polegających na przebudowie drogi powiatowej  nr 1367 R  (115) Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna (km 2+470 do 2+950) był wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Zostało nim Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 
36-060 Głogów Młp. Po zakończeniu prac, na podstawie umowy nr 21/1/2008 z dnia 
16 września 2008 roku, wystawiono fakturę VAT z dnia na 04 listopada 2008 r. o nr 580/2008 na kwotę brutto 149.723,28 zł ( w tym podatek VAT=22%). Zobowiązanie wobec Wykonawcy winno być uregulowane w formie przelewu w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Umieszczona w dokumencie nazwa wykonanych prac odpowiada nazwie zadania znajdującego się we wniosku o dofinansowanie. Na odwrocie dokumentu znajdujemy wymagane adnotacje, 
a w szczególności mówiące o tym, że została ona sprawdzona pod względem merytorycznym              w dniu 4 listopada 2008 roku, natomiast pod względem formalnym i rachunkowym w dniu 
05 listopada 2008 r. Tego samego dnia zatwierdzono ją do wypłaty ze środków obrotowych (na inwestycje, na remonty kapitalne).  Opatrzona pieczątką imienną  Skarbnika Pani Danuty Gargała i podpisana adnotacja mówi o tym, iż „Wymienione roboty zostały zapłacone w kwocie 119.778,00 zł  ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast w kwocie 29.945,28 zł ze środków własnych powiatu”. Inspektor nadzoru Pan Andrzej Szopiński stwierdził, że roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte w całości. Kolejny opis odnosi się do sposobu zlecenia robót i mówi       o przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zobowiązanie wobec Wykonawcy zostało uregulowane przelewem z rachunku bankowego w dniu 05 listopada 2008 roku.

Komisja zwołana w dniu 04 listopada 2008 roku w sprawie odbioru robót drogowych związanych z usuwaniem skutków powodzi na drodze powiatowej 1367 R (115) Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna km 2+470 do 2+950 wykonywanych przez Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. Rudna Mała 47b zebrała się w składzie:
5. Marek Radion

- Z-ca Dyrektora ZDP – Przewodniczący

6. Marek Srebrniak

- Kier. Dz.Dróg ZDP

7. Andrzej Szopiński 
- Insp. Nadz. ZDP

8. Łukasz Molter

- Kier. Bud. – Przedsiębiorstwo „MOLTER”,

i sporządziła protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót. Po dokonanych oględzinach na miejscu wykonywanie opisywanych robót Komisja stwierdziła, że zostały one wykonane zgodnie z zakresem podanym przez zleceniodawcę i oceniono je jako wykonane dobrze. 


Rozlicznie końcowe kosztów zdania o nazwie Przebudowa drogi powiatowej 1367 R (115) Trzeboś Dolna – Trzeboś Górna (km 2+470 do 2+950) realizowanego z udziałem środków publicznych było sporządzone w dniu 06 listopada 2008 r. 

Koszt przedsięwzięcia wykonanego ramach umowy wyniósł 149.723,28 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział Powiatu                                                 29.945 zł 28 gr   20,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych      119.778 zł 00 gr   80,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                              119.778 zł 00gr  100,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                 0 zł 00 gr     0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                        149.723 zł 28 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 4 do protokołu kontroli. 
E. Przebudowa drogi powiatowej nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska km 11+640 do 12+140
Droga została zniszczona podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 23-27 lipca 2008 r. Komisja powołana Uchwałą Zarządu Powiatu nr 47/276/08 z dnia 
26 czerwca 2008 r. dokonała oceny powstałych strat i w dniu 30 lipca 2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 18 sierpnia 2008 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 23 września 2008 roku Zarząd Powiatu w Rzeszowie na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie przystąpienie do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1431R (506) Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km 11+640 do 12+140 w miejscowości Dąbrówka Starzeńska, gmina Dynów.

Zarząd Dróg Powiatowych posiada sporządzony w dniu 18 sierpnia 2008 roku przez Pana Wojciecha Ciasnocha kosztorys inwestorski na kwotę 96 690,00 zł. netto i 116 743,00 zł. brutto

Wybór wykonawcy robót:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie na wykonanie zadania ogłosił przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 sierpnia 2008 r., nr ogłoszenia 202644-2008, na stronie internetowej ZDP w Rzeszowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie w dniach od 28 sierpnia do 18 września 2008 r. 

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 18 września 2008 roku, godz. 900,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 18 września 2008 r. na godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.
W wymaganym terminie złożono 5 ważnych ofert:

- Oferta Nr 1. SKANSKA S.A. 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9 z cena ofertową 518 858,84 zł brutto.

- Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp. z cena ofertową 533 678,80` zł brutto.

- Oferta Nr 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostków Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 z cena ofertową 479 380,70 zł brutto.

- Oferta Nr 4. DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42 z cena ofertową 490 557,73 zł brutto.

- Oferta Nr 5 EUROVIA POLSKA S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B z cena ofertową 530 043,83 zł brutto.
Z prac komisji sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. /na druku ZP- 2 /, zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pana Bronisława Bawołka.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 3 Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg                     i Mostów Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 jest najkorzystniejszą ofertą z najniższą ceną.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poinformował wszystkich oferentów biorących udział w przetargu o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak ZDP-P/BZP/42/08 z dnia 18 września 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 26 września 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr 27/1/2008 
na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431R (506) Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km 11+640 do 12+140”. W § 1 pkt. 3 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· terminowego wykonania prac określonego na dzień 5 listopada 2008 r.,

· zapłaty wynagrodzenia w kwocie brutto 479 380,70 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie:

- obowiązki kierownika robót sprawować będzie Pan Marek Grabarz ustanowiony przez Wykonawcę, 

- inspektora nadzoru ustanowił Zamawiający w osobie Pana Edwarda Kaczmarzyk i Pana Stefana Turoń.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Franciszek Kosiorowski – Prezes Zarządu, Dyrektor
- zamawiający: Pan Bronisław Bawołek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Pani Iwona Mazur – Główny Księgowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 236599-2008 w dniu 26 września 2008r. 
W dniu 1 października 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 5 listopada 2008 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 zgłosiło Zarządowi Dróg Powiatowych w Rzeszowie wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 4/99 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Rzeszowie z dnia 14 maja 1999r. i aneksem nr 1/08 z dnia 20 lutego 2008 r. do w/w Zarządzenia w dniu 7 listopada 2008 r. dokonała odbioru robót i stwierdziła, że roboty zostały wykonane dobrze i zgodnie z zakresem umownym. 
Rozliczenie końcowe zadania:

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy Nr POD/882/KR/MSWiA/2008 zostało przekazane przez Starostę Rzeszowskiego przy piśmie z dnia 17 listopada 2008 r. znak: 
OR/ZKO-5226-51/2008 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie.
Część finansowa
Umowa nr POD/882/KR/MSWiA/2008 z dnia 07 października 2008 roku zabezpiecza publiczne środki finansowe na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1431 R Dynów - Dąbrówka Starzeńska. W imieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji działał Pan Jan Winter Dyrektor Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 
19 grudnia 2006 roku, a Powiatem Rzeszowskim, województwo podkarpackie, reprezentowanym przez Pana Józefa Jodłowskiego Starostę Powiatu Rzeszowskiego, Pana Marka Sitarza – Wicestarostę Powiatu Rzeszowskiego z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Panią Danutą Gargała. 

Według § 1 pkt.1 niniejszej umowy, będzie udzielona Powiatowi Rzeszowskiemu dotacja z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej 1431 Dynów – Dąbrówka Starzeńska. Inwestycja dotyczy usuwania skutków powodzi mającej miejsce w 2008 roku. Jednostka ze swej strony zobowiązuje się zakończyć zadanie w terminie do dnia 06 listopada 2008 r. Przyznana, 
z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja w kwocie 79.409,00 zł stanowi 80% wartości kosztów zadania. Udział własny jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 19.853,25 zł stanowi 20% kosztów zadania. Powzięła ona również zobowiązanie zabezpieczenia środków w tej wysokości w budżecie powiatu na rok 2008. 

Rozliczenie robót: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, wystawiło za wykonane zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej Nr 1431 (506) Dynów – Dąbrówka Starzeńska, fakturę VAT Nr 9/11/2008 w dniu 07 listopada 2008 r. na kwotę brutto 99.262,25 (stawka podatku VAT=22%). Termin płatności wyznaczono na 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, a formę płatności ustalono w postaci przelewu. Zobowiązanie z tego tytułu Powiat Rzeszowski uregulował w dniu 13 listopada 2008 roku, co znajduje potwierdzenie w postaci potwierdzenia przelewu z rachunku wierzyciela. 

Na odwrocie faktury znajdują się opisy dotyczące sprawdzenia jej pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, zatwierdzenia do wypłaty,  jak również adnotacja Inspektora Nadzoru poświadczająca właściwe wykonanie robót. Jest zamieszczona także adnotacja Skarbnika Powiatu Pani Danuty Gargała o tym, że „wymienione roboty zostały zapłacone w kwocie 79.409,00 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast 
w kwocie 19.835,00 zł zapłacono ze środków własnych powiatu”. 

Kierownik Działu Dróg stwierdził, że roboty zlecono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Również nazwa zadania umieszczona na dokumencie odpowiada nazwie zadania zamieszczonego we wniosku o dotację budżetową. 


Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót w sprawie robót drogowych związanych z usuwaniem skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1431 R (506) Dynów – Dąbrówka Starzeńska w km 11+640 do 12+140, sporządziła Komisja zwołana w dniu 
07 listopada 2008 r. w składzie:
1. Marek Radion

- Z-ca Dyrektora ZDP – Przewodniczący,

2. Marek Srebrniak

- Kier. Dz.Dróg ZDP,

3. Andrzej Szopiński 
- Insp. Nadz. ZDP,

4. Marek Grabarz 

- Kier. Bud. – MPDiM Rzeszów,

5. Ryszard Ździebło
- MPDiM Reszów.

Po dokonanych oględzinach na miejscu wykonywanych robót, koszt całkowity wyznaczono na poziomie 99.262,25 zł. Roboty zrealizowano zgodnie z zakresem podanym przez zleceniodawcę i oceniono je jako wykonane dobrze. 


Załącznik Nr 2 do umowy POD/882/KR/MSWiA/2008 stanowi rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 R (506) Dynów – Dąbrówka Starzeńska (km 11+640 do 12+140) realizowanego z udziałem środków publicznych w ramach umowy dotacyjnej. Zostało ono sporządzone w dniu 17 listopada 2008 roku i zawiera:

Koszt przedsięwzięcia wykonanego ramach umowy wyniósł 99.262,25 zł.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział Powiatu                                                 19.853 zł 25 gr   20,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych        79.409 zł 00 gr   80,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                                79.409 zł 00gr   80,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                 0 zł 00 gr     0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                          99.262 zł 25 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 5 do protokołu kontroli. 

F. Przebudowa drogi powiatowej nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz km 1+940 do 2+340.
Droga została zniszczona podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniu 
23 czerwca 2008 r. Komisja powołana Uchwałą Zarządu Powiatu nr 47/276/08 z dnia 
26 czerwca 2008 r. dokonała oceny powstałych strat i w dniu 2 lipca 2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 18 sierpnia 2008 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 23 września 2008 roku Zarząd Powiatu w Rzeszowie na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie przystąpienie do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1436R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień - Niechobrz w km 1+940 do 2+340 w miejscowości Zgłobień, gmina Boguchwała.

Zarząd Dróg Powiatowych posiada sporządzony w dniu 18 sierpnia 2008 roku przez Pana Wojciecha Ciasnocha kosztorys inwestorski na kwotę 116 038,00 zł. netto i 141 567,00 zł. brutto

Wybór wykonawcy robót:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie na wykonanie zadania ogłosił przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 sierpnia 2008 r., nr ogłoszenia 202644-2008, na stronie internetowej ZDP w Rzeszowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie w dniach od 28 sierpnia do 18 września 2008 r. 

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 18 września 2008 roku, godz. 900,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 18 września 2008 r. na godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.
W wymaganym terminie złożono 5 ważnych ofert:

- Oferta Nr 1. SKANSKA S.A. 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9 z cena ofertową 518 858,84 zł brutto.

- Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp. z cena ofertową 533 678,80` zł brutto.

- Oferta Nr 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostków Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 z cena ofertową 479 380,70 zł brutto.

- Oferta Nr 4. DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42 z cena ofertową 490 557,73 zł brutto.

- Oferta Nr 5 EUROVIA POLSKA S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B z cena ofertową 530 043,83 zł brutto.

Z prac komisji sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. /na druku ZP- 2 /, zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pana Bronisława Bawołka.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 jest najkorzystniejszą ofertą z najniższą ceną.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poinformował wszystkich oferentów biorących udział w przetargu o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak ZDP-P/BZP/42/08 z dnia 18 września 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 26 września 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr 27/1/2008 
na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1436R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień - Niechobrz w km 1+940 do 2+340”. W § 1 pkt. 3 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· terminowego wykonania prac określonego na dzień 5 listopada 2008 r.,

· zapłatę wynagrodzenia w kwocie brutto 479 380,70 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie:

- obowiązki kierownika robót sprawować będzie Pan Marek Grabarz ustanowiony przez Wykonawcę, 

- inspektora nadzoru ustanowił Zamawiający w osobie Pana Edwarda Kaczmarzyk i Pana Stefana Turoń.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Franciszek Kosiorowski – Prezes Zarządu, Dyrektor

- zamawiający: Pan Bronisław Bawołek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Pani Iwona Mazur – Główny Księgowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 236599-2008 w dniu 26 września 2008r. 
W dniu 1 października 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 5 listopada 2008 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 zgłosiło Zarządowi Dróg Powiatowych w Rzeszowie wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 4/99 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Rzeszowie z dnia 14 maja 1999r. i aneksem nr 1/08 Z dnia 20 lutego 2008 r. do w/w Zarządzenia w dniu 7 listopada 2008 r. dokonała odbioru robót i stwierdziła, że roboty zostały wykonane dobrze i zgodnie z zakresem umownym. 
Rozliczenie końcowe zadania:

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy Nr POD/883/KR/MSWiA/2008 zostało przekazane przez Starostę Rzeszowskiego przy piśmie z dnia 17 listopada 2008 r. znak: 
OR/ZKO-5226-51/2008 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie.
Część finansowa
Kolejnym zadaniem zrealizowanym ze środków otrzymanych w ramach promesy opiewającej na kwotę 600.000,00 zł jest zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej  nr 1436 R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz (km 1+940 do 2+340). Realizacja tego przedsięwzięcia jest przedmiotem umowy nr POD/883/KR/MSWiA/2008 z dnia 
07 października 2008 roku. Była ona podpisana pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku, a Powiatem Rzeszowskim, województwo podkarpackie, z ramienia którego występowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Pan Marek Sitarz – Wicestarostą Powiatu Rzeszowskiego z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Panią Danutą Gargała. Dotyczyła ona przyznania z rezerwy celowej budżetu państwa dotacji w wysokości 86.795,00 zł. Kwota ta stanowić może nie więcej niż 80% wartości kosztów zadania, natomiast jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się go wykonać w terminie do 06 listopada 2008 roku. Dodatkowo jednostka samorządu terytorialnego oświadcza, że na realizację tego zadania, przeznaczy z własnych środków kwotę 21.699,60 zł tj. 20% kosztów zadania i że środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone 
w uchwale budżetowej jednostki na 2008 rok. 

Rozliczenie robót:


Dnia 12 listopada 2008 roku wpłynęła do Zarządu Dróg Powiatowych faktura Nr 10/11/2008 wystawiona w dniu 07 listopada 2008 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg 
i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, tytułem zapłaty za wykonane zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej  nr 1436 R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz (km 1+940 do 2+340), na kwotę brutto 108.494,60 zł, w tym podatek VAT=22%. Sposób 
i formę płatności tej faktury określono jako przelew w ciągu 30 dni. W dniu 13 listopada 2008 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie przelał na konto odbiorcy stosowną kwotę tytułem zapłaty za omawiane zadanie.


Faktura została sprawdzona pod względem merytorycznym w dniu 12 listopada 2008 r., natomiast pod względem formalnym i rachunkowym w dniu 13 listopada 2008 r. Zatwierdzono ją do wypłaty ze środków obrotowych (na inwestycje, remonty kapitalne) również w dniu 13 listopada 2008 r. Poniżej Skarbnik Pani Danuta Gargała umieściła notatkę następujące treści: „Wymienione roboty zostały zapłacone w kwocie 86.795,00 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast w kwocie 21.699,60 zł ze środków własnych powiatu”. Wykonanie zadania zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęcie w całości robót potwierdził Pan Stefan Turoń, Inspektor Nadzoru. Kolejna adnotacja mówi, że roboty zlecono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Nazwa zadania umieszczona na fakturze odpowiada w pełni nazwie zadania objętego wnioskiem 
o dofinansowanie ze środków publicznych. 


Komisja zwołana dnia 07 listopada 2008 r. w sprawie odbioru robót drogowych związanych z usuwaniem skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1436 (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz w km 1+940 do 2+340 zebrała się w składzie:

1. Marek Radion

- Z-ca Dyrektora ZDP – Przewodniczący,

2. Marek Srebrniak

- Kier. Dz.Dróg ZDP,

3. Andrzej Szopiński 
- Insp. Nadz. ZDP,

4. Marek Grabarz 

- Kier. Bud. – MPDiM Rzeszów,

5. Ryszard Ździebło
- MPDiM Reszów,

i sporządziła ze swoich prac protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót. Razem koszt robót wyceniono na 108.494.60 zł i oceniono je jako wykonane dobrze oraz zgodnie 
z zakresem podanym przez zleceniodawcę. 


Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie Przebudowa drogi powiatowej nr 1436 R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz (w km 1+940 do 2+340) było sporządzone w dniu 17 listopada 2008 r. Znajdują się nim m.in.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział Powiatu                                                 21.699 zł 60 gr   20,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych        86.795 zł 00 gr   80,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                                86.795 zł 00gr   80,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                 0 zł 00 gr     0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                        108.494 zł 60 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 6 do protokołu kontroli. 

G. Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 Tyczyn – Hermanowa – Straszydle km 7+535 do 8+035.
Droga została zniszczona podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 23-27 lipca 2008 r. Komisja powołana Uchwałą Zarządu Powiatu nr 47/276/08 z dnia 
26 czerwca 2008 r. dokonała oceny powstałych strat i w dniu 2 lipca 2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 18 sierpnia 2008 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 23 września 2008 roku Zarząd Powiatu w Rzeszowie na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie przystąpienie do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1415R (544) Tyczyn – Hermanowa - Straszydle w km 7+535 do 8+035 w miejscowości Straszydle, gmina Lubenia.

Zarząd Dróg Powiatowych posiada sporządzony w dniu 18 sierpnia 2008 roku przez Pana Wojciecha Ciasnocha kosztorys inwestorski na kwotę 122 491,76 zł. netto i 149 440,00 zł. brutto

Wybór wykonawcy robót:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie na wykonanie zadania ogłosił przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 sierpnia 2008 r., nr ogłoszenia 202644-2008, na stronie internetowej ZDP w Rzeszowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie w dniach od 28 sierpnia do 18 września 2008 r. 

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 18 września 2008 roku, godz. 900,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 18 września 2008 r. na godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.
W wymaganym terminie złożono 5 ważnych ofert:

- Oferta Nr 1. SKANSKA S.A. 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9 z cena ofertową 518 858,84 zł brutto.

- Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp. z cena ofertową 533 678,80` zł brutto.

- Oferta Nr 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 z cena ofertową 479 380,70 zł brutto.

- Oferta Nr 4. DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42 z cena ofertową 490 557,73 zł brutto.

- Oferta Nr 5 EUROVIA POLSKA S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B z cena ofertową 530 043,83 zł brutto.

Z prac komisji sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. /na druku ZP- 2 /, zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pana Bronisława Bawołka.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg 
i Mostków Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 jest najkorzystniejszą ofertą z najniższą ceną.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poinformował wszystkich oferentów biorących udział w przetargu o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak ZDP-P/BZP/42/08 z dnia 18 września 2008 r.
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:
W dniu 26 września 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr 27/1/2008 
na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1415R (601) Tyczyn – Hermanowa - Straszydle w km 7+535 do 8+035”. W § 1 pkt. 3 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny      z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· terminowego wykonania prac określonogo na dzień 5 listopada 2008 r.,

· zapłaty wynagrodzenia w kwocie brutto 479 380,70 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie:

- obowiązki kierownika robót sprawować będzie Pan Marek Grabarz ustanowiony przez Wykonawcę, 

- inspektora nadzoru ustanowił Zamawiający w osobie Pana Edwarda Kaczmarzyk i Pana Stefana Turoń.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Franciszek Kosiorowski – Prezes Zarządu, Dyrektor

- zamawiający: Pan Bronisław Bawołek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Pani Iwona Mazur – Główny Księgowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 236599-2008 w dniu 26 września 2008r. 
W dniu 1 października 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 5 listopada 2008 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 zgłosiło Zarządowi Dróg Powiatowych w Rzeszowie wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 4/99 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Rzeszowie z dnia 14 maja 1999r. i aneksem nr 1/08 Z dnia 20 lutego 2008 r. do w/w Zarządzenia w dniu 7 listopada 2008 r. dokonała odbioru robót i stwierdziła, że roboty zostały wykonane dobrze i zgodnie z zakresem umownym. 
Rozliczenie końcowe zadania:

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy Nr POD/884/KR/MSWiA/2008 zostało przekazane przez Starostę Rzeszowskiego przy piśmie z dnia 17 listopada 2008 r. znak: 
OR/ZKO-5226-51/2008 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie.
Część finansowa
Dnia 07 października 2008 roku podpisano w Warszawie umowę nosząca nr POD/ 884/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 
19 grudnia 2006 roku, a Powiatem Rzeszowskim, województwo podkarpackie, w imieniu którego działał Pan Józef Jodłowski Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Pan Markiem Sitarz – Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego wraz z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Danutą Gargała. W myśl postanowień § 1 pkt. 1 i 2  tej umowy, po rozpatrzeniu wniosku jednostki samorządu terytorialnego, będzie udzielona dotacja z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 r. Zadanie to dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1415 R Tyczyn – Hermanowa – Straszydle. Przyznana dotacja w kwocie 106.718,00 zł stanowi 80% wartości kosztów omawianego zadania, przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Kwota 26.680,46 zł stanowi 20% kosztów zadania i środki w tej wysokości na realizację tego celu, zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok. Dodatkowo, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do zakończenia zadania w terminie do dnia 06 listopada 2008 roku. 

Rozliczenie robót:

Wykonawca robót, który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, wystawił fakturę VAT Nr 11/11/2008 dnia 07 listopada 2008 roku na kwotę brutto 133.398,46 zł, w tym podatek VAT=22%. Było nim Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, zaś nabywca faktury to Zarząd Dróg Powiatowych 
w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, Miłocin 360. Sposób zapłaty w tym dokumencie określono jako przelew, natomiast termin zapłaty zobowiązania wyznaczono na 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Na potwierdzeniu przelewu z dnia 13 listopada 2008 r. jako kontrahent widnieje Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Rzeszów ul. Rejtana, zleceniodawca to Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, kwota przelewu – 133.398,46 zł 
z tytułu FV 11/11/2008 Przebudowa drogi Nr 1415 R (601). Na fakturze umieszczony jest zapis odnoszący się do klasyfikacji budżetowej wydatkowanych środków finansowych (Dział 600, Rozdział 60078 § 6050). Dokument został sprawdzony pod względem merytorycznym dnia 12 listopada 2008 roku, 13 listopada 2008 r. sprawdzono go pod względem formalnym 
i rachunkowym, jak również  w tym samym dniu zatwierdzono go do wypłaty ze środków obrotowych (na inwestycje, na remonty kapitalne). Roboty zlecono na podstawie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych – taka adnotacja znajduje się na dokumencie i jest opieczętowana pieczątką imienną Kierownika Działu Dróg. Na odwrocie faktury, Inspektor Nadzoru stwierdził, że roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte w całości. Z kolei Skarbnik Pani Danuta Gargała umieściła zapis mówiący o źródłach pochodzenia środków finansowych. Wymienione roboty zostały zapłacone w kwocie 106.718,00 zł ze środków  rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast w kwocie 26.680,46 zł ze środków własnych powiatu. 

Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót drogowych związanych 
z usuwaniem skutków powodzi na drodze powiatowej 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle w km 7+535 do 8+035, sporządziła w dniu 07 listopada Komisja powołana w tej sprawie w następującym składzie. 

1. Marek Radion

- Z-ca Dyrektora ZDP – Przewodniczący,

2. Marek Srebrniak

- Kier. Dz.Dróg ZDP,

3. Stefan Turoń 
 
- Insp. Nadz. ZDP,

4. Marek Grabarz 

- Kier. Bud. – MPDiM Rzeszów,

5. Ryszard Ździebło
- MPDiM Reszów.

Wyznaczyła całkowity koszt robót na poziomie 133.398,46 zł, oceniła ukończone roboty jako wykonane dobrze, a także potwierdziła ich zgodność z zakresem podanym przez Zleceniodawcę. 


Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski przy piśmie z dnia 17 listopada 2008 r. oznaczonym: OR/ZKO – 5226 – 51/2008 przekazał rozliczenie końcowe kosztów zadania 
o nazwie Przebudowa drogi powiatowej 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle (km 7+535 do 8+035) realizowanego z udziałem środków publicznych. Niektóre dane z tego rozliczenia przedstawiają się następująco:

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział Powiatu                                                 26.680 zł 46 gr   20,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych      106.718 zł 00 gr   80,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                              106.718 zł 00gr   80,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                 0 zł 00 gr     0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                        133.398 zł 46 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 7 do protokołu kontroli. 

H. Przebudowa drogi powiatowej nr 1429 R Błażowa Górna – Kąkolowa – Barycz – 
I etap km 0+350 do 1+490
Droga została zniszczona podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniu 
23 czerwca 2008 r. Komisja powołana Uchwałą Zarządu Powiatu nr 47/276/08 z dnia 
26 czerwca 2008 r. dokonała oceny powstałych strat i w dniu 2 lipca 2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 18 sierpnia 2008 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 23 września 2008 roku Zarząd Powiatu w Rzeszowie na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie przystąpienie do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1429R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz, I etap w km 0+350 do 1+490 w miejscowości Kąkolówka, gmina Błażowa.

Zarząd Dróg Powiatowych posiada sporządzony w dniu 18 sierpnia 2008 roku przez Pana Wojciecha Ciasnocha kosztorys inwestorski na kwotę 149 302,50 zł. netto i 182 150,00 zł. brutto

Wybór wykonawcy robót:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie na wykonanie zadania ogłosił przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 28 sierpnia 2008 r., nr ogłoszenia 202644-2008, na stronie internetowej ZDP w Rzeszowie oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie w dniach od 28 sierpnia do 18 września 2008 r. 

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 18 września 2008 roku, godz. 900,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 18 września 2008 r. na godz. 915 w siedzibie Zamawiającego.
W wymaganym terminie złożono 5 ważnych ofert:

- Oferta Nr 1. SKANSKA S.A. 01-518 Warszawa, ul. Gen. Józefa Zajączka 9 z cena ofertową 518 858,84 zł brutto.

- Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo „MOLTER” Sp. z o.o. 36-060 Głogów Młp. z cena ofertową 533 678,80` zł brutto.

- Oferta Nr 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 z cena ofertową 479 380,70 zł brutto.

- Oferta Nr 4. DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 Maja 42 z cena ofertową 490 557,73 zł brutto.

- Oferta Nr 5 EUROVIA POLSKA S.A. 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B z cena ofertową 530 043,83 zł brutto.

Z prac komisji sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. /na druku ZP- 2 /, zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pana Bronisława Bawołka.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 3 Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 jest najkorzystniejszą ofertą z najniższą ceną.

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie poinformował wszystkich oferentów biorących udział w przetargu o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak ZDP-P/BZP/42/08 z dnia 18 września 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 26 września 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr 27/1/2008 
na wykonanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1429R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz, I etap w km 0+350 do 1+490 w miejscowości Kąkolówka, gmina Błażowa”. W § 1 pkt. 3 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· termin wykonania prac określono na dzień 5 listopada 2008 r.,

· wynagrodzenia w kwocie brutto 479 380,70 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie:

- obowiązki kierownika robót sprawować będzie Pan Marek Grabarz ustanowiony przez Wykonawcę, 

- inspektora nadzoru ustanowił Zamawiający w osobie Pana Edwarda Kaczmarzyk i Pana Stefana Turoń.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Franciszek Kosiorowski – Prezes Zarządu, Dyrektor

- zamawiający: Pan Bronisław Bawołek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Pani Iwona Mazur – Główny Księgowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 236599-2008 w dniu 26 września 2008r. 
W dniu 1 października 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 5 listopada 2008 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 zgłosiło Zarządowi Dróg Powiatowych w Rzeszowie wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 4/99 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Rzeszowie z dnia 14 maja 1999r. i aneksem nr 1/08 Z dnia 20 lutego 2008 r. do w/w Zarządzenia w dniu 7 listopada 2008 r. dokonała odbioru robót i stwierdziła, że roboty zostały wykonane dobrze i zgodnie z zakresem umownym. 
Rozliczenie końcowe zadania:

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy Nr POD/885/KR/MSWiA/2008 zostało przekazane przez Starostę Rzeszowskiego przy piśmie z dnia 17 listopada 2008 r. znak: 
OR/ZKO-5226-51/2008 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie.
Część finansowa

Zawarta pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku, 
a przedstawicielami Powiatu Rzeszowskiego, Panem Józefem Jodłowskim Starostą Powiatu Rzeszowskiego, Panem Markiem Sitarzem – Wicestarostą Powiatu Rzeszowskiego 
z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Panią Danutą Gargała, umowa Nr POD/885/KR/ MSWiA/2008 z dnia 7 października 2008 roku odnosiła się do udzielenia jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa. Środki finansowe zostaną przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie, dotyczy wykonania przebudowy drogi powiatowej 1429 R Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz I etap. Przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie 
z „Zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2008 roku”. W treści umowy, Powiat Rzeszowski zobowiązał się do zakończenia wspomnianej wyżej inwestycji w terminie do dnia 06 listopada 2008 roku. Przyznana dotacja w kwocie 110.580,00 zł stanowi 80% wartości kosztów zadania przyjętych w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o zamówienie publiczne. Jednostka samorządu terytorialnego oświadcza, że przeznaczy z własnych środków kwotę 27.645,39 zł tj. 20% kosztów zadania i że środki finansowe na ten cel  zostały zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok. 

Rozliczenie robót:

Na podstawie umowy nr 27/1/2008 z 26 września 2008 roku Wykonawca zadania, którym było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6, wystawił fakturę VAT Nr 12/11/2008 datowaną na 07 listopada 2008 roku na kwotę brutto 138.225,39 zł (podatek VAT=22%) na rzecz Zleceniodawcy czyli Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, Miłocin 360. Nazwa przedsięwzięcia zamieszczona w treści faktury odpowiada nazwie zadania będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie przez Zleceniodawcę. Formę płatności wskazano w postaci przelewu, a termin płatności wypada 
30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. W dniu 
13 listopada 2008 roku zarząd Dróg Powiatowych uregulował zobowiązanie wobec Wykonawcy przelewając kwotę widniejącą na fakturze nr 12/11/2008 – potwierdzenie przelewu wygenerowane elektronicznie . 

Faktura ta została zatwierdzona do wypłaty, sprawdzona pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym. Inspektor Nadzoru potwierdził wykonanie robót zgodnie 
z warunkami technicznymi i przyjęcie ich w całości. Wymienione roboty były zapłacone 
w kwocie 110.580,00 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast w kwocie 27.645,39 zł ze środków własnych powiatu. Tej treści adnotację zamieścił Skarbnik Pani Danuta Gargała. Znajduje się tam również zapis wykonany przez Kierownika Działu Dróg dotyczący sposobu wyboru wykonawcy przy zastosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 


Komisja zwołana w dniu 07 listopada 2008 r. w sprawie odbioru robót drogowych związanych z usuwaniem skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1429 R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz w km 0+350 do 1+490 zebrała się w składzie:

1. Marek Radion

- Z-ca Dyrektora ZDP – Przewodniczący,

2. Marek Srebrniak

- Kier. Dz.Dróg ZDP,

3. Stefan Turoń 
 
- Insp. Nadz. ZDP,

4. Marek Grabarz 

- Kier. Bud. – MPDiM Rzeszów,

5. Ryszard Ździebło
- MPDiM Reszów,

i ze swoich prac sporządziła protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót. Wyznaczyła sumaryczny koszt robót w wysokości 138.225,39 zł oceniając je jako wykonane dobrze oraz zgodnie z zakresem podanym przez Zleceniodawcę. 


Rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie Przebudowa drogi powiatowej 1429 R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz – I etap (km 0+350 do 1+490) było sporządzone w dniu 17 listopada 2008 roku przez Powiat Rzeszowski. Znaleźć można w nim między innymi:

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział Powiatu                                                 27.645 zł 39 gr   20,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych      110.580 zł 00 gr   80,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                              110.580 zł 00gr   80,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                 0 zł 00 gr     0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                        138.225 zł 39 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 8 do protokołu kontroli. 

I. Przebudowa drogi powiatowej nr 1415R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle II etap km 7+055 do 7+535.

Droga została zniszczona podczas obfitych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 23-27 lipca 2008 r. Komisja powołana Uchwałą Zarządu Powiatu nr 47/276/08 z dnia 
26 czerwca 2008 r. dokonała oceny powstałych strat i w dniu 30 lipca 2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 18 sierpnia 2008 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 23 września 2008 roku Zarząd Powiatu w Rzeszowie na podstawie art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Rzeszowie przystąpienie do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1415R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle, II etap w km 7+055 do 7+535 w miejscowości Straszydle, gmina Lubenia.

Wybór wykonawcy robót:

W dniu 26 września 2009 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie na wykonanie zadania przeprowadzono negocjacje na udzielenie zamówienia uzupełniającego              w trybie z wolnej ręki do zamówienia podstawowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa odcinków dróg powiatowych: 

- Nr 1415R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle w km od 7+535 do 8+035
- NR 1436R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz w km od 1+940 
   do  2+340

- Nr 1429R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz w km od 0+350 do 1+490 
   I etap

- Nr 1431r (506) Dynów Dąbrówka Starzeńska w km od 11+640 do 12+140

Komisja powołana przez Dyrektora ZDP w Rzeszowie poinformowała Wykonawcę zamówienia podstawowego tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. 
w Rzeszowie, że Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego, przewidzianego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
Wartość zamówienia została wyliczona jako iloczyn ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego dla zamówienia podstawowego i ilości jednostek. Wyliczono wartość zamówienia uzupełniającego 99 095,10 zł. netto i 120 896,02 zł. brutto. 

Ustalono termin realizacji zamówienia na 5 listopada 2008 r. 

Wykonawca tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. w Rzeszowie przyjął zamówienie uzupełniające bez zastrzeżeń.
Z prac komisji sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych. (na druku ZP- 2/WR ), zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pana Bronisława Bawołka.

W pkt. 7 protokołu postępowania podano, że z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostków Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 zostanie zawarta umowa.
Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 26 września 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę Nr 27A/1/2008 na wykonanie zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1415R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle  w km 7+055 do 7+535”. W § 1 pkt. 3 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:

· terminowego wykonania prac określonogo na dzień 5 listopada 2008 r.,

· zapłaty wynagrodzenia w kwocie brutto 120 896,02 zł.

Ponadto strony ustaliły personalnie:

- obowiązki kierownika robót sprawować będzie Pan Marek Grabarz ustanowiony przez Wykonawcę, 

- inspektora nadzoru ustanowił Zamawiający w osobie Pana Edwarda Kaczmarzyk i Pana Stefana Turoń.

Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Franciszek Kosiorowski – Prezes Zarządu, Dyrektor

- zamawiający: Pan Bronisław Bawołek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Pani Iwona Mazur – Główny Księgowy.

W dniu 1 października 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 5 listopada 2008 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 zgłosiło Zarządowi Dróg Powiatowych w Rzeszowie wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 4/99 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Rzeszowie z dnia 14 maja 1999r. i aneksem nr 1/08 Z dnia 20 lutego 2008 r. do w/w Zarządzenia w dniu 7 listopada 2008 r. dokonała odbioru robót i stwierdziła, że roboty zostały wykonane dobrze i zgodnie z zakresem umownym. 
Rozliczenie końcowe zadania:

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy Nr POD/886/KR/MSWiA/2008 zostało przekazane przez Starostę Rzeszowskiego przy piśmie z dnia 17 listopada 2008 r. znak: 
OR/ZKO-5226-51/2008 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie.
Część finansowa

Dnia 07 października 2008 roku zostaje podpisana w Warszawie umowa 
nr POD/886/KR/MSWiA/2008 pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 
19 grudnia 2006 roku, a Powiatem Rzeszowskim reprezentowanym przez Pana Józefa Jodłowskiego Starostę Powiatu Rzeszowskiego, Pana Marka Sitarza– Wicestarostę Powiatu Rzeszowskiego z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Panią Danutą Gargała. 

Po rozpatrzeniu wniosku jednostki samorządu terytorialnego z dnia 4 września 2008 roku, Minister oświadcza, że na mocy niniejszej umowy będzie udzielona jednostce samorządu terytorialnego dotacja z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie to dotyczy wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle. Zgodnie 
z postanowieniem § 2 cytowanej umowy jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się zakończyć zadanie w terminie do dnia 06 listopada 2008 roku.

Przyznana z rezerwy celowej dotacja w kwocie 96.716,00 zł stanowi 80% wartości zadania po przetargu, natomiast kwota 24.180,02 zł będąca wkładem własnym jednostki, stanowi 20% kosztów zadania. Ponadto, Powiat Rzeszowski, zdeklarował się do tego, że środki finansowe na ten cel będą zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2008 rok. 

Rozliczenie robót:


W dniu 12 listopada 2008 roku wpłynęła do Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, Miłocin 360, faktura VAT Nr 13/11/2008 z dnia 07 listopada 2008 r.,  wystawiona przez wykonawcę zadania, którym było Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6. Zgodnie z umową z dnia 26 września 2008 r., 
nr 27A/1/2008 wartość prac wyceniono na kwotę 120.896,02 zł i na taką kwotę brutto została wystawiona faktura (stawka podatek VAT=22%). Zobowiązanie winno być uregulowane przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

Odbiorca faktury zapłacił Wykonawcy kwotę 120.896,02 zł 13 listopada 2008 roku dokonując przelewu na rachunek wskazany na fakturze. Także opis zadania na fakturze jest zgodny 
z nazwą zadania zamieszczona we wniosku o dotację. 

Na odwrocie faktury znajdują się adnotacje dotyczące sprawdzenia jej  pod względem merytorycznym, pod względem formalno- rachunkowym, a także zatwierdzenia jej do wypłaty. Wskazano tam również źródła pochodzenia środków finansowych. Adnotacja Skarbnika Pani Danuty Gargała stwierdza, że wymienione roboty zostały zapłacone w kwocie 96.716,00 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa, natomiast w kwocie 24.180,02 ze środków własnych powiatu. Dodatkowo, Kierownik Działu Dróg stwierdził, iż roboty wykonano 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
z wolnej ręki na podst. art. 67, ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Z kolei, Inspektor Nadzoru zamieścił również informację, że roboty zostały fizycznie wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte w całości. 


Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót był sporządzony przez Komisję zwołaną w dniu 07 listopada w sprawie odbioru robót drogowych związanych 
z usuwaniem skutków powodzi na drodze powiatowej nr 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle km 7+055 do 7+535, która zebrała się w następującym składzie:

1. Marek Radion

- Z-ca Dyrektora ZDP – Przewodniczący,

2. Marek Srebrniak

- Kier. Dz.Dróg ZDP,

3. Stefan Turoń 
 
- Insp. Nadz. ZDP,

4. Marek Grabarz 

- Kier. Bud. – MPDiM Rzeszów,

5. Ryszard Ździebło
- MPDiM Reszów.

Po dokonanych oględzinach na miejscu Komisja orzekła, iż sumaryczny koszt realizacji zadania wynosi 120.896,02 zł. Nadto, roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem podanym przez zleceniodawcę i ocenione je jako wykonane dobrze. 


W dniu 17 listopada 2008 roku było sporządzone rozliczenie końcowe kosztów zadania o nazwie Przebudowa drogi powiatowej 1415 R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle – 
II etap (km 7+055 do 7+535) przez Powiat Rzeszowski, Województwo Podkarpackie. Koszt przedsięwzięcia wykonanego w ramach umowy wyniósł 120.896,02 zł.

Zamieszczone w nim dane dotyczące źródeł finansowania zadania przedstawiają się  następująco:

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział Powiatu                                                  24.180 zł 02 gr  20,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych        96.716 zł 00 gr   80,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                                96.716 zł 00gr   80,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                 0 zł 00 gr     0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                        120.896 zł 02 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 9 do protokołu kontroli. 

W dniu 31.03.2009r przy współudziale Pana Mariusza Tereszkiewicz – pracownika Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Panów Edwarda Kaczmarzyk i Stefana Turoń – pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Rzeszowie dokonano oględzin n/w odcinków dróg powiatowych, których odbudowa była dofinansowana z budżetu państwa:

· droga powiatowa nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek - Błażowa,

· droga powiatowa nr 1431R Dynów – Dąbrówka Starzeńska,

· droga powiatowa nr 1415 Tyczyn – Hermanowa – Straszydle,

· droga powiatowa nr 1429 R Błażowa Górna – Kąkolowa – Barycz – I etap,

· droga powiatowa nr 1415R (601) Tyczyn – Hermanowa – Straszydle – II etap.

Nieprawidłowości w toku oględzin nie stwierdzono.
Ustalenia końcowe :

1. Przekazana dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 300 000,00 zł została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

2. Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

· potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane 
i przyjęte zgodnie z umową,

· sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

· opis, w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

· wskazanie przez Skarbnika Powiatu źródeł finansowania faktury,

· opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

· zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót.

Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych), a Powiatem Rzeszowskim (reprezentowanym przez Starostę Powiatu Rzeszowskiego).
4.
Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.

5.
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie uczestniczyło we współfinansowaniu zadań zgodnie 
z warunkami zawartych umów o przyznanie dotacji.
Załączniki od nr 1 do nr 9 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformowali Kierownika Jednostki o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 
7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 Zarządzenia);

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu  (§ 33 Zarządzenia);

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 2 /2009
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Starosty i Skarbnika Powiatu protokół podpisano.

Rzeszów, dnia 1 kwietnia 2009 r.

Podpisy:

Kontrolowani:






Kontrolujący:

    ………………….
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