Podkarpacki Urząd  Wojewódzki  


w  Rzeszowie   


              

Wydział  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Wydział    Finansów i Budżetu  

Nr  ZK.IV.0932- 8/09                  

                                                                    Protokół 

Kontroli problemowej    przeprowadzonej  w   Starostwie  Powiatowym w Sanoku   ul. Rynek 1    ,   kod. 38- 500   Sanok    NIP  687-17-86-679  Województwo  Podkarpackie   -  zwanym  w  dalszej  części  protokołu   ; „ Starostwem„.    

Kontrolę  przeprowadzili   :

1/    Robert  Śmieszek         -  główny   specjalista   w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania   Kryzysowego  Podkarpackiego   Urzędu Wojewódzkiego  w  Rzeszowie   działający na podstawie upoważnienia   Nr    ZK.IV.0939- 31/09 z dnia  10 marca 2009 roku podpisanego przez  Wojewodę  Podkarpackiego  Pana  Mirosława  Karapytę   

- /koordynator   kontroli/.       

2/     Piotr Rajchel               - inspektor wojewódzki   w  Wydziale   Finansów i Budżetu    

 Podkarpackiego      Urzędu    Wojewódzkiego w Rzeszowie    działający  na  podstawie   upoważnienia  Nr   F.IV.0939-32/08 z  dnia 10 marca 2009   roku   podpisanego   
podpisanego przez  Wojewodę  Podkarpackiego  Pana  Mirosława  Karapytę .  

Kontrolę  przeprowadzono w dniach 11 do 12 marca 2009 roku.                   

Ustalenia ogólne    :

1.   Starostą  Sanockim   jest  Pan  Wacław  Krawczyk  na  podstawie Uchwały  Numer II/3/2006 Rady  Powiatu w Sanoku z dnia  04  grudnia  2006  roku  .

2. Wicestarostą  Sanockim  jest  Pan Andrzej Bożydar- Radwański  na  podstawie  uchwały Nr II/4/2006 Rady  Powiatu w  Sanoku  z dnia  04 grudnia  2006  roku  .    

2.  W  okresie  objętym kontrolą   Skarbnikiem  Powiatu  Sanockiego  był   Pan  Marian  Futyma  na  podstawie  Uchwały Nr III/7/1998  Rady Powiatu w  Sanoku  z dnia  30  listopada 1998  roku  . W  trakcie  2008  roku  funkcję  Skarbnika  Powiatu   Sanockiego  powierzono   Pani mgr  Krystyna  Chrząszcz  powołanej   na to  stanowisko  uchwałą   Rady  Powiatu  Sanockiego Numer  XXIV237/2008 z dnia  25 sierpnia  2008  roku
W toku kontroli   wyjaśnień  udzielili  :

-   Pan   Wacław  Krawczyk                       -  Starosta  Powiatu  Sanockiego         

-   Pan   Krystyna  Chrząszcz                      -  Skarbnik  Powiatu Sanockiego      

 -  Pan   Zenon  Stryjak                               -  Naczelnik  Wydziału  Rozwoju , Komunikacji , 

                                                                       Transportu i  Dróg  Starostwa  Powiatowego  

                                                                        w Sanoku       
-   Pan  Wojciech Naparła                           -  pracownik  Wydziału  Rozwoju , Komunikacji , 

                                                                       Transportu  i Dróg  Starostwa  Powiatowego  

w  Sanoku                     

Podstawa  prawna kontroli  :    art. 15  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia   05.06.1998   roku   o  administracji   rządowej   w województwie   /  Dz. U. z 2001   roku   Nr  80  , poz.   872   z późn. zm./   oraz   §  17 i  18   zarządzenia   nr 175/06    Wojewody  Podkarpackiego   z dnia 17  listopada    2006  roku w sprawie   szczegółowych   warunków  i  trybu   przeprowadzania  kontroli   przez   Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki w  Rzeszowie.   

1.  Zakres i tematyka kontroli   :  

  Prawidłowość wykorzystania     środków finansowych   przekazanych z budżetu państwa  
w  2008 roku  na  zabezpieczenie  osuwisk .

Szczegółowy  program  kontroli  zatwierdzony  został  przez  Wojewodę  podkarpackiego Podkarpackiego dniu  10.03.2009 roku.  Starosta  Sanoki  został  poinformowany  o  kontroli pismem  znak  ZK.IV.0932-8/09 z dnia  10.03.2009 roku  ( data  wpływu  do  Starostwa  Powiatowego  w dniu  11.03.2009  roku.   

2.  Przepisy  prawne  :  

  -  ustawa  z dnia  30 czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych  ( Dz. U.z  2005  roku  Numer 249  , poz.  2104 z późn. zm . )   ; 

  -  ustawa  z dnia  29 września  1994  roku  o  rachunkowości  ( Dz. U. TJ  z  2002  roku Numer  76  , poz.  694 z późn. zm . )  ; 

  -  ustawa  z dnia  21  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  (  Dz. U. z 2004  roku   Numer  19  , poz.  177 z późn. zm .  TJ z 2006  roku  Numer  164  , poz.  1163   z  późn. zm. Oraz  z 2007  roku  Numer 223 , poz.  1655  ) ; 

-  ustawa  z dnia  17  grudnia 2004  roku  o  odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych  (  Dz. U.  z 2005  roku  numer  14  , poz. 114  z późn. zm. )  ; 

-  rozporządzenie  Ministra  Finansów  z dnia   29  czerwca  2006  roku  w sprawie  szczegółowego  sposobu  wykonywania  budżetu  państwa   (  Dz. U.  Numer  116  , poz.  784); 

  -  rozporządzenie z dnia  29  czerwca  2006  roku w sprawie  szczegółowych  zasad  obsługi  centralnego  rachunku  bieżącego  budżetu  państwa  , zakresu  informacji  dotyczących  wykonywania  budżetu  państwa  oraz  terminów  ich  udostępniania  w ramach  obsługi  centralnego  rachunku  bieżącego  budżetu  państwa  (  Dz. U. z  2006  roku   Numer  116  , poz.  785 z późn. zm. )  ; 

-    rozporządzenie  Ministra  Finansów  z dnia  28  lipca  2006  roku  w sprawie  szczegółowych  zasad  rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa  , budżetów  JST  orz  niektórych  jednostek  sektora  finansów  publicznych  (  Dz. U. z 2006  roku  Numer  142  , poz.  1020  z późn. zm . )  ; 

-     rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  29  czerwca  2006 roku  w sprawie  gospodarki  finansowej  jednostek  budżetowych  , zakładów  budżetowych  i  gospodarstw  pomocniczych  oraz  trybu  postępowania  przy  przekształceniu w  inną  formę  organizacyjno  -  prawną  (  Dz. U. z  2006  roku  Numer  116  , poz.  783  z  późn. zm. )                   

3.   Plan    kontroli  w ujęciu  ogólnym  zakładał     : 

1/  Opis  w zakresie  dokumentacji   projektowo  -  kosztorysowej  , 

2/  Opis  w zakresie   nadzoru  inwestorskiego   ,   

3/  Wyboru   wykonawcy  robót  ,    

4/  Zawarcia  umowy   z  wykonawcą  robót   , 

5/  Rozliczenia   finansowego    inwestycji. 

Szczegółowo  został  plan kontroli  opisany  w  programie  kontroli. 
4 .  Okres  poddany  kontroli : 

    -    od  dnia  01  stycznia  2008  roku  do  dnia  31  grudnia  2008  roku . 

5.  Ocena  strat  powstałych  w wyniku  klęski żywiołowej  :  

  Ogólna  charakterystyka  i  położenie   miejsca  zaistnienia  usuwiska  :  
Zakres  robót  przewidzianych d o  wykonania  w 2008  roku  na zadaniu  pod  nazwą   likwidacja  osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej numer 2257 R  Tarnawa  -  Kalnica  obejmował  zgodnie   zaleceniami  dokumentacji  geologicznej  obniżenie  projektowanej  niwelety  drogi  w stosunku  do  rzędnych  istniejącej nawierzchni  w celu  usunięcia  zwietrzałej  górnej  warstwy  korony  drogi  i  nadanie  jej  pochylenia  poprzecznego  5 % w  stronę  spadku  terenu  w celu  odprowadzenia  przesączających przesączających się  wód  gruntowych  i  opadowych. 
6 .     Prawidłowość  sporządzonego  zbioru  dokumentującego  osuwisko  i  przekazanie  jej  do  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  w Rzeszowie   oraz  sprawdzenie  wykonania  zaleceń  zawartych w  opiniach  Wojewódzkiego  Zespołu  Nadzorującego Realizację  Projektu „ Osłona  Przeciwosuwiskowa  „ i  Państwowego  Instytutu  Geologicznego  w Krakowie  : 

 1 )   Starosta  Sanoki   pismem  z  dnia  22 września   2008  roku   znak : RK.II-5540/113/2008  przedłożył  do  zaopiniowania   Wojewódzkiemu  Zespołowi  Nadzorującemu  Realizację  Projektu  „ Osłona  Przeciwosuwiskowa  „  następujące  materiały  : 

        -  dokumentację  geologiczno  - inżynierską  w ciągu  drogi  powiatowej numer 2257 R  Tarnawa  -  Kalnica od km 11 + 500 do km 11 + 560  opracowana  przez  Usługi  Geodezyjne  Doradztwo Inwestycyjne  Geolin mgr  inż.  Wojciech Malinowski  Krosno  , ulica  Lewakowskiego  9/17  -  data  Krosno  2005   .

Aneksem do  dokumentacji  Geologiczno – Inżynierskiej   wykonanym  przez  Usługi  Geodezyjne  Doradztwo  Inwestycyjne  Geolin Krosno  ulica  Lewakowskiego  9/17  przez  mgr  inż.  Wojciecha  Malinowskiego  Nr uprawnień  CUG 070832   datowanym  na kwicie n 2008  roku  wprowadzono  cyt.  Dokonanie  uzupełnień  Karty  Informacyjnej  i  wprowadzenie zmian  uwzględniających  zawyżone  niezgodności  między  przekrojami , przekrojami profilami „   ; 

     -  projekt budowlany  zabezpieczenia  osuwiska  i  przebudowy  drogi  powiatowej  Nr 2257 R  Tarnawa  -  Kalnica  w km 11 + 300  do 12 + 000  w  miejscowości  Średnie  Wielkie  wykonany  przez  projektanta  Zakład  Instalatorstwa  i Techniki  „ ŁĄCZBUD „  spółka  z o.o.  w  Rzeszowie  ulica  3 – maj  22  35-500  Sanok  -  data  styczeń  2008  roku     
2 )  Wojewódzki  Zespół  Nadzorujący  realizację  Projektu  „ Osłona  Przeciwosuwiskowa 

„  powołany  Zarządzeniem Wojewody  Podkarpackiego  numer  94/08 z dnia  18 kwietnia  2008  roku  pozytywnie  zaopiniował  materiały  przekazane  dla  potrzeb  zadania   zakwalifikowanego  pod  numerem   ID/05/112/1.  Nadto  stwierdzono  , że  dokumentacje  uzyskały  pozytywne  opinie  z dnia  25 marca  2008  roku  Państwowego  Instytutu  Geologicznego  Oddziału Karpackiego  w Krakowie .  W  imieniu  wojewódzkiego  Zespołu  podpisał  Zastępca  Przewodniczącego  Pan Marek  Górak (  pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Rzeszowie  znak : ZK.IV.7431-1/08 z dnia  18 kwietnia   2008 roku). 

  Wojewódzki  Zespół  Nadzorujący  Realizacje  Projektu  „  Osłona  przeciwosuwiskowa  „  i  zabezpieczenie  osuwisk  pozytywnie  zaopiniował  w piśmie  dnia  28.10.2008  roku  znak : ZK.IV.7431-16/08 zmiany w dokumentacji  zaopiniowanej  uprzednio  dniu 18.10.2008 r 
W  piśmie  zapisano  cyt. „ podstawą  do zmiany  zestawienia  rzeczowego  robót  był wniosek  inspektora  nadzoru  , który  uznał  i uzasadnił  konieczność  wykonania  robót  zamiennych , nieodzownych dla  poprawnego  wykonania  głównego  celu  przedmiotowej  inwestycji  i  spisany  protokół  konieczności  ( 01/Osuw/2008  z dnia  30.08.2008  roku  )  uzgodniony  pozytywnie  przez autora  projektu  Pana  Eustachego Nachmana.  

W  opinii  podkreślono  , że  pomimo  zmiany  zestawienia  rzeczowego  nie zmienia  się  ogólna  wartość  zadania  ,  a roboty  nieprzewidziane  bilansują  się  zerowo  z robotami  zaniechanymi w ramach  umowy  i  nie  wymagają  dodatkowego  finansowania.   

7. Zgłoszenie  wykonania robót budowlanych  nie  wymagających  pozwolenia  na budowę :    

Starosta  Sanoki   w dniu  13  maja    2008  roku  pismem    dokonał  zgłoszenia  budowy  ( wykonania  robót  budowlanych )  przebudowy drogi  powiatowej  Numer 2257 R  Tarnawa  - Kalnica  od km 11 + 300 do km 12 + 000  oraz  remont  osuniętej  skarpy  drogi  . 

 Inwestor  Powiat  Sanoki  z/s w Sanoku  ulica  Rynek 1    zgłosił  zamiar  wykonania jak wyżej  podano . 

Uchwałą  Zarządu  Powiatu  w Sanoku  numer  39/2008 z d nia  11 marca  2008  roku upoważniono  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg w Sanoku  Pana  Antoniego  Wielgusa  do  cyt.  „ zawarcia  umowy  na roboty  budowlane  oraz  umowy  na  nadzór  inwestorski  nad  realizacją  zadania  „ Likwidacja  osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej  nr 2257 R  Tarnawa  - Kalnica  „  do  łącznej  kwoty 2.100.000,00  zł. „      

Dane  dotyczące  Powiatowego  Zarządu  Dróg w Sanoku  przedstawione  do  Starostwa  Powiatowego  : 

	Dokument
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	NIP 
	687-16-49-066  z datą nadania  27.01.1999  roku 
	Aktualizacji  nie  przedstawiano 

	REGON 
	370448366 z data  wydania  zaświadczenia  10.12.2008  roku  

Rodzaj  działalności  PKD 5221Z działalność  usługowa wspomagająca  transport  lądowy 

PKD 2004 6321Z działalność  wspomagająca  transport  lądowy  , pozostała         
	


	Utworzenie  jednostki  organizacyjnej  Powiatowy  Zarząd  Dróg w Sanoku  
	Uchwała  Rady  Powiatu  Sanockiego  Numer  V/14/1999  z dnia  22 stycznia  1999 roku  

§ 1 pkt. 1  - utworzenie  jednostki  organizacyjnej  Powiatu  

§ 1 pkt. 2  -  PZD  jest  jednostka  budżetową  

§  2  -  szczegółowy  zakres  zadań  PZD  określa  Statut  stanowiący  załącznik  do  Uchwały  
	

	                                             Statut     -  zmian do  Statutu nie  przedstawiano    

	§ 2 
	Zarząd  dróg  jest  jednostka  finansowana  z budżetu  powiatu  sanockiego  .  Jego  siedziba  jest  Miasto  Sanok  , a nadzór  nad  działalnością  sprawuje  Zarząd  Powiatu  Sanockiego  . Zarząd  wykonuje  zadania  zarządcy  dróg  Powiatu  Sanockiego  w rozumieniu  przepisów  ustawy  o  drogach  publicznych  
	

	§  3  
	Między  innymi  do  zadań  Zarządu  Dróg  należy : 

-  wspólpraca  z Zarządem  Powiatu  i  odpowiednimi  jednostkami 

-  pełnienie  funkcji  inwestora w zakresie  dróg  powiatowych ; 

-  koordynacja  robót  pasie  drogowym ; 

-  przeprowadzanie  okresowych  kontroli  stanu  dróg  i  obiektów  mostowych 

-  wykonywanie  robót  interwencyjnych , robót  utrzymaniowych i zabezpieczających 


	

	§  4  
	Organizacja  PZD  : 
-  na  czele  stoi  kierownik  ,  którego  zatrudnia  i  zwalnia  Zarząd  powiatu  .  Kierownik  kieruje  działalnością  PZD  i  ponosi odpowiedzialność  za  realizacje  zadań  należących d o  obowiązku  zarządcy . Kierownik  jest  uprawniony  do  dokonywania  czynności  prawnych  samodzielnie w imieniu  Zarządu  Dróg  .  Kierownik działa przy  pomocy  zastępcy  kierownika , głównego  księgowego  oraz  kierowników  sekcji  i  pozostałych  pracowników jednostki       
	

	§  5.1
	Organizacje  i  zasady  funkcjonowania  PZD  określa  Regulamin Organizacyjny 
	

	§ 6  
	PZD  jako  jednostka  budżetowa  prowadzi  gospodarkę  finansowa  na zasadach  określonych  w ustawie  o  finansach  publicznych , a Kierownik  PZD  określi  szczegółowe  zasady  gospodarki  finansowej  w instrukcji  obiegu  i  kontroli  dokumentów  finansowych   
	Instrukcji  obiegu  dokumentów  i  polityki  rachunkowości  nie  przestawiano  do  kontroli 

	REGULAMIN  Organizacyjny 
	Wprowadzony  Uchwała  Nr 9/99  z dnia  14 maja 1999  roku Zarządu  Powiatu  Sanockiego 
	

	§  3
	PZD  jest  jednostka  budżetową  finansowaną  z budżetu  Powiatu  Sanockiego 
	

	§  4
	Nadzór  na działalnością PZD  sprawuje  Zarząd  Powiatu  Sanockiego 
	

	§  6
	Zarząd  wykonuje  zadania  zarządcy  Dróg  Powiatu  Sanockiego  w rozumieniu  przepisów  ustawy  o  drogach publicznych oraz  zadania  wynikające  ze  statutu 
	

	§  7
	Zarządem  kieruje  Dyrektor  ,  który  jest  uprawniony  do  dokonywania  czynności  prawnych  samodzielnie w  imieniu  PZD 
	

	§  10 
	Określa  skład  PZD  
	

	Załącznik  do  regulaminu  organizacyjnego  określa  zakres  działań  komórek  organizacyjnych  , gdzie  Dyrektorowi  przypisano  nadzór  nad  funkcjonowaniem PZD  oraz  nadzór  nad  realizacja  zadań  na drogach  ,  które wynikają  przepisów  prawa  oraz  uchwał  Rady  i Zarządu  Powiatu  Sanockiego  .  Głównego  księgowemu  przypisano  prowadzenie  gospodarki  finansowej  , prowadzenie  operacji  księgowych  oraz  gospodarki  finansowej  i  sprawozdawczości  budżetowej     


Ustalenia   Szczegółowe   Kontroli  :  

Na  podstawie  przedstawionych  do  kontroli  dokumentów  przez  Starostwo  Powiatowe w Sanoku  w  zakresie  realizacji  1 zadania  oraz  działając  w zakresie  ,  na podstawie  upoważnienia  do  kontroli  z dnia  23.02.2008  roku  oraz  programu  tematycznego  ustalono  co  niżej  opisano : 
 Nazwa  zadania  „  Likwidacja  osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej  nr 2257 R  Tarnawa  -  Kalnica ; 
1 .  Dokumentacja  projektowo -  kosztorysowa   

Dokumentacje  kosztorysową  w formie  kosztorysu  inwestorskiego  sporządził  Pan  Tadeusz  Bartosz  specjalista  wyceny  i  kosztorysowania  robót  budowlanych  i  instalacyjnych  35-506  ulica  Osmeckiego  31/17.  

Kosztorys  z dnia  14  stycznia  2008  roku  opiewał  na kwotę  1.678.623,15 zł  z podaniem  lokalizacji  dróg  „  Droga  0 Tarnawa  -  Kalnica  w km 11 + 300  - 12 + 000   

Projekt budowlany  zabezpieczenia  osuwiska  i  przebudowy  drogi  powiatowej  Nr 2257 R  Tarnawa  -  Kalnica  w km 11 + 300  do 12 + 000  w  miejscowości  Średnie  Wielkie  wykonany  przez  projektanta  Zakład  Instalatorstwa  i Techniki  „ ŁĄCZBUD „  spółka  z o.o.  w  Rzeszowie  ulica  3 – maj  22  35-500  Sanok  -  data  styczeń  2008  roku  .

Dokumenty Nadzór  ich  płatności  do  wglądu w  PZD Nadzór Sanoku   
2/  Nadzór  inwestorski :

Funkcję  inspektora  nadzoru  na  zadaniu  powierzono  Panu  Janowi  Kazimierzowi  Krawczyk zam.  Sanok  ulica  Jana  Pawła  II  53 a/28  (  uprawnienia  budowlane  nr WZDP-2/620/96/66  )  prowadzącemu  działalność  gospodarczą w zakresie  kod. 34.20.A – to jest o  działalności  w zakresie  projektowania  budowlanego  , urbanistycznego  , technologicznego ) .  
Tryb  wyłonienia  : 

  - w  dniu  28 kwietnia  2008  roku  złożyła  firma  Nadzór  Inwestorski  i  Wykonawczy  Jan Kazimierz  Krawczyń  zam. Sanok  ulica  Jana  Pawła  II  53 a /28  ofertę  do  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w Sanoku  o  wartości  szacunkowej  poniżej 14.000 euro na kwotę  brutto  19.250,00  zł  .      
Z  czynności  wyłonienia  oferenta  spisano  protokół    z dnia   12.05.2008  roku  sporządzony  przez  Panią  Alicję  Ziaję  , a zatwierdzony  przez  Dyrektora  PZD w Sanoku  Pana  Antoniego  Wielgusa.  

Umowę  Nr 12/2008  o  pełnieniu  funkcji  inspektora  nadzoru   zawarto w dniu 12  maja  2008  roku .  Wysokość  wynagrodzenia  podano  w   § 7  n kwotę  19.250,00  zł  płatne  w terminie  21 dni  licząc od  daty  doręczenia  faktury. 

Termin  realizacji  zapisano  w  §  1  rozpoczęcia  I  dekata  miesiąca  maja 2008  roku  , a zakończenia  15  listopada  2008  roku  podając  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  i  Drogowych  w Krośnie  Spółka  Akcyjna  38-400  Krosno  ulica  Grodzka  26  .  Umowę  podpisali  zamawiający  Dyrektor PZD w  Sanoku  Pan  Antoni  Wielgus i  Skarbnik  Powiatu  Pan  Marian  Futyma  oraz  wykonawca  Technik  Drogowy  Jan Krawczyk.  Umowę  kontrasygnował  Radca  Prawny  PZD w Sanoku  Pani  Ewa  Piotrkowska . 

Inspektora  nadzoru  podano w  §  2  pkt.  3  umowy  numer 11/08 z dnia  08 maja  2008  roku  z  wykonawca  robót. 

Płatności  dokonywał  Powiatowy  Zarząd  Dróg w  Sanoku .    
3/  Wybór wykonawcy  robót. 

Znak  nadany    sprawie     :  PZD-III-343/1/08      z  podanym  przedmiocie   zamówienia   w części  „Likwidacja  osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej  numer  2257 R  Tarnawa  - Kalnica  „      

Na realizację  inwestycji ogłoszono   postępowanie przetargowe w  formie  przetargu  nieograniczonego na  podstawie  art.  10   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     
 o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot   określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo  zamówień  publicznych „.    

Wartość  szacunkowa  zamówienia  w miesiącu  14  stycznia   2008  roku    wyniosła   kwotę       ogółem  1.678.623,00 zł  ,   co  stanowiło  równowartość  432.958,44  euro  dokonana  przez  Zakład  Instalatorstwa  i  Techniki „Łączbud” spółka  z o. o,  Rzeszów  ulica  3  maja  -  Tadeusz  Bartosz . 

Sporządzono Specyfikację  Istotnych  Warunków  .
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z  dnia   04.04.2008 roku  zawarto  na  stronie  internetowej  Urzędu  Zamówień  Publicznych uzp.gov.pl  numer  ogłoszenia 67885-2008  oraz    tablicy    ogłoszeń zamawiającego  w okresie  04.04 – 25.04.2008  roku  i  stronie  internetowej  zamawiającego  pzd.sanok.biz/ogłoszenia.html 
W  ogłoszeniu    między innymi   podano   : 

-     termin  realizacji  zamówienia  do  dnia   15 listopada  2008  roku  ,   

-    kryteria  wyboru  ofert   najniższa cena  - 100  %  ,    

-    termin  składania    ofert   ustalono  na dzień   25.04.2008 roku  

-   wysokość  wadium  20.000,00  zł 
Komisje  przetargową  powołano  zarządzeniem  Dyrektora  PZD  w Sanoku  ( zarządzenia  nie  kontrolowano  do  wglądu w  PZD w Sanoku ).
Członkowie   komisji przetargowej złożyli  oświadczenia   na drukach ZP  11  w dniu  25.04.2008  roku .     

Postępowanie  przetargowe    udokumentowano  na  drukach   UZP   w następujący  sposób   :

-   ZP  11   ;   ZP  12 ; ZP 17 ; ZP – 21 .  

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  lub  wykluczone . 

Zbiorcze   zestawienie  ofert  na  wykonanie  odbudowy  dróg powiatowych        / Druk ZP 12  /   zawiera   następujące  nazwy  firm   :

	Nr  oferty  
	Nazwa  / firma / oferenta  
	Cena  oferty  -   podano  w wysokości  cen  
	Termin  wykonania  
	Okres  gwarancji   
	Warunki  płatności  

	
	
	 netto
	
	
	

	
	
	brutto  
	
	
	

	  1
	Konsorcjum Firm : 
Lider  - „  DROGBUD „ Podkarpacki Holding Budowy Dróg  Sp.z o.o.  38-100  Strzyżów  

Partner  -  Zakład  Budowy RYMTAR  Mieczysław  Hanus  Spółka  Jawna  38-481  Rymanów  - Zdrój  , ulica  Zdrojowa  29   
	1.951.538,33
	Określa SIWZ
	Określa SIWZ
	Określa SIWZ

	2
	Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych i Drogowych  w Krośnie  Spółka  Akcyjna  ulica  Grodzka 26 . 38-400 Krosno 
	1.769.000,00  
	Określa SIWZ 
	Określa SIWZ
	Określa SIWZ


Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  podał  kwotę  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  finansowanie  zamówienia   w wysokości  2.100.000,00   zł .

Nie  zaistniały  oferty  odrzucone  i  wykonawcy  wykluczeni  .

Prace  komisji przetargowej zakończyły się  w dniu   25.04.2008 roku   , z  toku których sporządzono   protokół  postępowania  o udzielenie  zamówienia publiczne  o wartości zamówienia   mniejszej  od  kwot  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 11 pkt. 8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych     /na druku ZP   - 2 /,  zatwierdzonym  przez  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w Sanoku  Pana  mgr inż. Antoniego  Wielgusa.  

W pkt. 9   protokołu  postępowania  podano  ofertę  Nr  2  firmy  „Przedsiębiorstwa Robót  Inżynieryjnych i Drogowych  Krośnie  Spółka  Akcyjna  38-400 Kronso  ulica  Grodzka  26      uzasadniając  wybór  cyt. „  Oferta  spełniająca  wymogi SIWZ  i PZD , zaoferowaną  cena  mieści  się  w przeznaczonej  kwocie  na realizację zadania „. 

Oferta  wykonawcy   z  dnia  25.04.2008 roku   wynosiła  kwotę  netto    zł  , brutto 1.769.000,00  zł  netto  1.450.000,00 plus  podatek VAT  22 %   .  Pod  ofertę  załączono  kosztorys  ofertowy  na kwotę  brutto  1.769.000,00 zł.  

Ogłoszenie o  udzieleniu    zamówienia   i zawarciu  umowy     zamieszczono na  stronie  internetowej portalu UZP Numer 98809-2008 z dnia  12.05.2008 roku oraz  stronie  internetowej  zamawiającego  pzd.sanok.biz/ogłoszenia.html   oraz  tablicy  ogłoszeń  w okresie   28.04.2008  roku  do  dnia  08.05.2008 roku  . 

W dniu   05.05.2008 roku  pismem z  Powiatowego  Zarządu dróg w Sanoku   PZD-III-343/1/08   poinformowano  oferenta biorącego    udział  w postępowaniu        o  jego  wynikach  końcowych i  wyborze  oferty firmy  to  jest do  Przedsiębiorstwa  Robót  Inżynieryjnych i Drogowych w  Krośnie  Spółka  Akcyjna  38-400  Krosno  ulica  Grodzka  26  . 

4.  Zawarcie umowy   o wykonawstwo robót   
W  dniu  08.05.2008   roku  Powiatowy  Zarząd  Dróg w  Sanoku  zawarł  pisemną  umowę  numer 11/2008   z  wykonawcą firmą  „Przedsiębiorstwem  Robót  Inżynieryjnych i  Drogowych  w Krośnie    ulica  Grodzka  26  KRS  0000059051 ; NIP  684-00-00-749. 

Wybrane  zapisy  umowy  przedstawią  się  następująco : 
	Paragraf 
	Wyszczególnienie 
	Uwagi

	1


	Ustalono  zakres  przedmiotowy  umowy 


	Integralną  część umowy  stanowią  SIWZ , dokumentacja  techniczna , szczegółowa specyfikacja  techniczna  , kosztorys  ofertowy  wraz  z przyjętą  oferta  wykonawcy 

	2 pkt. 2 

	Określono  termin  zakończenia  zakresu  robót  objętego  umowa  na  dzień 15.11.2008  roku 


	

	2pkt.3
	Ustalono  osobę  inspektora  nadzoru w  osobie  Pana Jana  Kazimierza  Krawczyk 
	

	2punkt 4
	Ustalono  osobę kierownika  budowy  w osobie  Pana  Krzysztofa  Wolanina  
	

	5
	Ustalono wysokość  wynagrodzenia  na kwotę  brutto 1.769.000,00 zł  netto  1.450.000,00 zł  (  podatek 22 % VAT  ) wyliczone  na podstawie  kosztorysu  ofertowego . Zapłata  faktury  w terminie  30  dni  od daty  przedłożenia  faktury  przez  wykonawcę . Przewidziano  wypłaty  wynagrodzenia  częściowego  po  wystawieniu przez  wykonawcę  : 
-  pierwszej  faktury  nie  wcześniej  niż po  upływie  2  miesięcy  od  rozpoczęcia  robót  

-  drugiej  faktury  nie  wcześniej  niż  po  upływie  30  dni  od  daty  wystawienia  pierwszej  faktury.  
	W  zapisach  umowy  zaznaczono że brak  uregulowania  należności  w terminie  spowoduje  naliczenie  odsetek  ustawowych

	6
	Ustalono  możliwości  odstąpienia  od  umowy 
	

	9
	Ustalono  że  wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  10 %  wartości   robót  brutto  tj.  na kwotę 176.900,00   zł  w  formach : w pieniądzu , poręczeniach  bankowych , gwarancji  bankowej , gwarancji  ubezpieczeniowej  , poręczeniach  udzielanego  przez  podmioty  o  których  mowa  w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy  z dnia  09 listopada  2000 roku  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju Regionalnego ( Dz. U. Nr 109 , poz. 1158 z późn. zm . )     
	Nie  kontrolowano analitycznie 

	8
	Ustalono  kary  umowne 
	

	9
	Ustalono  , ze  zmiany  warunków  umowy  mogą  nastąpić  za  zgodą  stron  w formie  pisemnej 
	Podkreślono  , że  niedopuszczalna  jest  zmiana  umowy w stosunku  do  oferty  , chyba  że  okoliczność  taka  wynika  z zmiany  okoliczności  , których  nie  można  było  przewidzieć 

	Umowę  podpisali : 

 Zamawiający  :  Dyrektor  Powiatowego  Zarządu  Dróg w Sanoku  
                   Pan mgr  inż.  Antoni  Wielgus przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Powiatu  Pana  Mariana  Futyma  i  radcy  prawnego PZD w Sanoku  Pani  Ewy  Piotrkowskiej 
 Wykonawca :  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych i  Drogowych  w Krośnie  Spółka  Akcyjna  38-400  Krosno  ulica  Grodzka  36 

    Prezes Zarządu   Pan inż. Jan Zdziera 

    Członek Zarządu Pan Jan Kurzawa 


Harmonogram  rzeczowo  finansowy  dla  zadania  przedstawiał  się następująco :  

	Lp
	Element robót
	Wartość robót netto w PLN 
	Miesiące  planowanej realizacji w  2008  roku  

	
	
	
	  VI
	   VII
	   VIII
	   IX
	   X
	    XI 

	1
	Roboty rozbiórkowe  ziemne 
	300.990.90
	150.495,45
	73.221,72
	32.312,70
	
	
	44.961,03

	2
	Zabezpieczenie  osuwiska  w km 11+705 do 11 + 717 
	19.440,22
	
	12.960,15
	6.480,07
	
	
	

	3
	Przepusty 
	91.427,34
	
	91.427,34
	
	
	
	

	4
	Roboty  nawierzchniowe 
	1.038.141,54
	
	
	158.558,24
	191.543,24
	654.100,06
	33.940,00 

	Razem netto 
	1.450.000,00
	150.495,45
	177.809,21
	197.351,01
	191.543,24
	654.100,06
	78.901,03

	Razem brutto  
	1.769.000,00
	183.604,45
	216.683,24
	240.768,3
	233.682,75
	798.002,07
	96.259,26


Aneks do umowy  o  roboty  nieprzewidziane /zamienne/  -  w ramach  aneksu Numer 1 z dnia 03.11.2008  roku  do  umowy z MSWiA.   
Aneksem  numer  1/2008  z dnia  03 listopada  2008  roku  do  umowy  numer 11/08  dokonano  zamiany  robót z  pozostawieniem  kosztów  realizacji  w §  1  pkt. 1  o  treści  cyt. „  szczegółowy  zakres  rzeczowy  wykonania  określonych  robót  określonych  w ust. 1 zawiera  SIWZ , dokumentacja  techniczna , szczegółowa  specyfikacja  techniczna  , kosztorys  ofertowy  wraz z przyjęta  oferta  wykonawcy  oraz protokół  konieczności  nr 01/OSUW/2008z  dnia  30  sierpnia  2008  roku  , które  SA  załącznikami  do  niniejszej  umowy „.  Z  kolei  §  5 ust. 1  otrzymuje  brzmienie  cyt. „ za  wykonanie  przedmiotu  umowy  ustala  się  wynagrodzenie  w wysokości  :  netto  -  1.450.000,00 zł  brutto  -  1.769.000,00 zł  wyliczone  na podstawie  kosztorysu  ofertowego  wykonawcy  oraz  protokołu  konieczności z dnia  30  sierpnia  2008 roku  numer 01/OSUW/2008.  

Aneks  podpisali  : zamawiający  Dyrektor PZD  Pan mgr  inż. Antoni  Wielgus  i  Skarbnik  Powiatu  Pani  Krystyna  Chrząszcz  przy  kontrasygnacie  radcy  prawnego  PZD  Pani  Ewy  Piotrkowskiej  oraz    wykonawca :  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  i  Drogowych  w Krośnie  Spółka  Akcyjna  ulica  Grodzka  26  Krosno  38-400 - Prezes  Zarządu  Pan  inż. Jan  Zdzieba  i  Członek  Zarządu   Pan  Jan  Kurzawa.      

Pod  aneks  do  umowy  głównej załączono :

-    protokół  konieczności  z dnia  30.08.2008  roku  numer 01/Osuw/2008  w sprawie  wykonania  robót   nieprzewidzianych / zamiennych /.    W  protokole  wyszczególniono  między  innymi  w części  I  danych  podstawowych  roboty  nieprzewidziane na kwotę  ogółem  212.000,34  zł  w  tym     kod. E.3  przepusty  pkt. 2  budowa  przepustu w   km 11+940  ppkt. A „  ułożenie  rurociągu  przepustu  drogowego  z rur żelbetonowych fi 150 cm klasy A/B na gotowym  fundamencie z betonu  - 14 mb  ; 

-  kosztorys  ofertowy  z  dnia  22.09.2008  roku  na kwotę  ogółem brutto  1.769.000,00 zł   netto  1.450.000,00 zł  podatek 22 %  VAT  -  319.000,00 zł . 
Umowa  o  roboty  nieprzewidziane  / dodatkowe /  pokryte  środkami  własnymi  Powiatu  Sanockiego  . Wydatki  nie  wchodzące  do  rozliczenia  w ramach  umowy  z MSWiA numer  4/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008 z dnia 27.06.2008 roku . 
Na   podstawie  protokołu  konieczności  nr.02/Osuw/2008  z dnia  04.09.2008  roku  w sprawie  wykonania  robót  nieprzewidzianych / dodatkowych /   „  Likwidacja  osuwiska  wciągu  drogi  powiatowej  nr  2257 R Tarnawa -  Kalnica w km 11+300 do 12+000 , poza  zakresem umowy   z  MSWiA  numer  4/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008  z dnia  27.06.2008  roku  o  dotacje z  rezerw  budżetu  państwa zawarto  pisemną  umowę  numer 154/2008  z dnia  12 listopada  2008  roku  . Umowę zawarto  na    podstawie  protokołu  konieczności  nr.02/Osuw/2008  z dnia  04.09.2008  roku  w sprawie  wykonania  robót  nieprzewidzianych / dodatkowych /   pn.„  Likwidacja  osuwiska  wciągu  drogi  powiatowej  nr  2257 R Tarnawa -  Kalnica w km 11+300 do 12+000 „  . Wynagrodzenie  podano  §  5  w wysokości  brutto 47.937,57  zł  , netto  39.293,09 zł  płatne  w ciągu  30  dni  od  daty  przedłożenia  faktury  przez  wykonawcę .    Roboty  dodatkowe  podano  w kosztorysie  ofertowym  i  protokole  konieczności.  Umowę podpisali  za  zamawiającego  Dyrektor PZD  Pan  Antoni  Wielgus  i  Skarbnik  Powiatu  Pani  Krystyna  Chrząszcz  oraz  radca  prawny PZD  Pani  Ewa  Piotrkowska , a za  wykonawcę  Prezes  Zarządu  Pan Jan Zdziera i  Członek  zarządu  Pan  Jan Kurzawa.  W  dniu  05.11.2008  roku  sporządzono  protokół z  negocjacji  sprawie  zamówienia  publicznego  w trybie  wolnej  ręki  na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy  Prawo  zamówień publicznych  ( Dz. U. z  2007  roku  Nr 223 , poz. 1655 z  późn. zm . )  na  wartośc  zamówienia  47.937,57  zł .    
Dyrektorowi  PZD  w Sanoku  Panu  Antoniemu  Wielgusowi  Zarząd  Powiatu w  Sanoku  uchwała  Numer  217/2008z dnia  30.10.2008  roku  udzielił  upoważnienia  do  realizacji  robót  dodatkowych  na  łączną wartość  brutto   47.937,57 zł.     
Rozliczenie  finansowe   inwestycji realizowanej w 2008  roku   

Powiat  Sanoki   złożył  w dniu   12 czerwca  2008 roku   do  Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   Biura  ds. Usuwania  Skutków  Klęsk  Żywiołowych w Warszawie  ulica  Batorego 5  , 02-591  Warszawa         wniosek   na dofinansowanie środkami  finansowymi    ze środków   na usuwanie  klęsk żywiołowych /stabilizacji /   zadania   na  kwoty  :

   -    wartości  robót  przedstawionych  do  dofinansowania  brutto               1.788.250,00 zł  

   co  stanowi 100  %  kosztów  zadania         

w tym  : 

· środki  dotacji  budżetowej  z rezerwy  celowej     

      na  usuwanie klęsk     żywiołowych  / środki  towarzyszące          

      kredytowi       






              1.260.000,00   zł    

co  stanowi  70,46   % wartości  kosztów  zadania 

-    środki  dotacji  budżetowej  z rezerwy celowej  

kredyty  i  środki  krajowe  na  przeciwdziałanie  i  usuwanie  

skutków  klęsk żywiołowych  ( środki  kredytowe  EBI )                                        0,00 zł  

    co stanowi      %  wartości  kosztów  zadania        

Udział  środków   własnych    JST  wyniósł  kwotę                                         528.250,00   zł  

   Co stanowi  29,54  %  wartości  zadania   

                                                                                      ................................................................

                                                                                        Razem :              1.788.250,00   zł  

Pod  wniosek załączono  zestawienie   rzeczowo -  finansowe   robót  osuwiskowych do  wykonania  w 2008  roku   : 

 -  załącznik  Numer 1.1  na kwotę  brutto  1.769.000,00  zł  (  podatek VAT  319.000,00  zł ) 

 -  załącznik  Numer  1.2 na kwotę  brutto 19.250,00  zł (  podatek VAT  3.471,31  zł  )   

Omawiany  wniosek  pozytywnie  zaopiniowany  został  przez  Wojewódzki  Zespół  Nadzorujący  Realizację  Projektu  Osłona  Przeciwosuwiskowa  i  przekazany  do  Biura  ds.  Usuwania  Klęsk  Żywiołowych  (  pismo  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Rzeszowie  znak :  ZK.IV.7431-1/08 z dnia  18 kwietnia  2008  roku ).

Po rozpatrzeniu wniosku   Minister  Spraw   Wewnętrznych   i  Administracji    reprezentowany   przez  Pana   Jana Wintera   Dyrektora   Biura  ds. Usuwania Skutków Klęsk  Żywiołowych MSWiA    zawarł w dniu  27 czerwca  2008 roku   pisemną umowę  numer 4/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008   z  Powiatem  Sanockim  reprezentowanym  przez : 

 -  Starostę  Pana  Wacława Krawczyka   na podstawie  Uchwały  Numer II/3/2006 Rady  Powiatu  w Sanoku z dnia  04 grudnia  2006 roku w  sprawie  wyboru  Starosty  Sanockiego  ;

-   Wicestarostę  Pana Andrzeja Bożydara – Radwańskiego na  podstawie  Uchwały  Numer  II/4/2006  Rady Powiatu  w Sanoku  z dnia 04  grudnia  2006  roku    w sprawie  wyboru Wicestarosty   Sanockiego   ;

-  przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Powiatu  Pani  Krystyny  Chrząszcz Głównego  Księgowego  Naczelnika  Wydziału  Finansowego  działającego  z upoważnienia  Skarbnika  Powiatu  Sanockiego  z dnia  05 czerwca  2007  roku  . 

Zakres   podmiotowy  zadania  podano  w     § 1   pkt. 1 i 2  umowy  . W  zapisach  pkt. 1  podano  cyt. „  po  rozpatrzeniu  wniosku  jednostki  wykonującej  z dnia  12 czerwca  2008  roku   Minister  oświadcza   ,że na mocy  niniejszej  umowy  będzie  udzielona  jednostce  wykonującej  dotacja   z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  na  dofinansowanie  zadania  związanego  z usuwaniem  skutków  osuwisk  z 2005  roku”.  

W  pkt. 2  podano  cyt. „  zadanie  o  którym  w ust.  1  dotyczy  wykonania  właściwych  prac w ramach  zadania  pn.  „  Likwidacja osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej nr 2275R Tarnawa  - Kalnica    ”  i  realizowana  będzie  zgodnie  z zestawieniem  rzeczowo -  finansowym  robót  do  wykonywania  w 2008  roku  załączonym  do wniosku  o  którym  mowa  w ust. 1 „. . 

Przyznana z rezerw   celowych   budżetu państwa  (  §  4  umowy )  dotacja  wyniosła  kwotę  1.260.000,00  zł  co  stanowi  ogółem 70,46 % wartości kosztów  zadania   przyjętych w wyniku  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w postępowaniu  o  zamówienie  publiczne. 

Jednostka  Samorządu Terytorialnego   zobowiązała się  przeznaczyć  z własnych  środków finansowych  na przedmiotowe zadanie kwotę  528.250,00 zł ( 29,54  %  kosztów zadania) .

Jednostka  Samorządu  Terytorialnego  oświadczyła  , że  zakończyła  zadanie   w  terminie  
do dnia   15 listopada  2008  roku   .  

Zgodnie z  zapisem  §  5 pkt. 2   umowy  dotacja  celowa   jest  przekazywana  JST  przez  właściwego  Wojewodę   na wyodrębniony rachunek  bankowy   jednostki  wykonującej.  

W  dniu  03 listopada   2008  roku  zawarto  pisemny  aneks  numer  1 do  powyżej opisanej  umowy  numer  4/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008 z  dnia  27 czerwca  2008  roku  podpisany  przez  podmioty  wyszczególnione  w umowie  głównej  jak  wyżej  opisane z  zastrzeżeniem  że  Pani  Krystyna  Chrząszcz  złożyła  podpis  jako  Skarbnik Powiatu  działającego  na podstawie  Uchwały  Nr XXIV/237/2008 z dnia  25.08.2008  roku  Rady  Powiatu w  Sanoku    
W  zapisach  aneksu  zmianie  uległo  zestawienie  rzeczowo  -  finansowe  robót  do  wykonania  w 2008  roku  bez  zmiany  kosztów  finansowania zadania  opisanych  §  4  umowy  podstawowej. „.   

Minister  Finansów  decyzją  z dnia  18 lipca 2008  roku  znak : BP 9-4135/86/SCB/465,499/08/3209  zwiększył  plan  dotacji  w Dziel  600  rozdz. 60078  : 

-   §  6430  o  kwotę  1.260.000,00  zł  

     z przeznaczeniem  na  wykonanie  zadania  pod  nazwą  „ Likwidacja  osuwiska  wciągu  drogi  powiatowej  nr 2257 R  Tarnawa  -  Kalnica „. 

Środki  pochodzą  z rezerwy  celowej  budżetu  państwa  cz. 8 , poz. 4  ustawy  budżetowej na  2008  rok .  W  piśmie  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  Rzeszowie  zastrzeżono  że  środki  budżetowe powinny  być  wydatkowane  do  końca  2008 roku  i  nie  mogą  być  ujęte   w wykazie  wydatków  , które  nie  wygasają  z upływem  roku  budżetowego.        

Powyższe  stwierdzenia  zawarto  w piśmie   Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego w  Rzeszowie znak :  F.VI-3011-2/72/08 z dnia  23 lipca 2008  roku . 
Omawianą kwotę  wprowadzono d o  budżetu  Powiatu  na  mocy  : 

-  uchwały  Rady  Powiatu  Sanockiego  numer XVII/172/2008 z dnia  11 marca  2008  roku  ze  zwiększeniem  dochodów o  kwotę  1.260.000,00  zł  i  wydatków  o  kwotę  2.100.000,00  zł  (  Dz. 600  rozdz. 60078 ) ; 

-  uchwały  Rady     Powiatu w  Sanoku  Numer  XXIV/238/2008  z dnia  25  sierpnia  2008  roku  w sprawie  zmiany  uchwały  Numer  XVII/172/2008  z podaniem  strony dochodowej  Dz. 600 rozdz.  60078  §  6430  na kwotę  1.260.000,00  zł  , wydatków  Dz. 600  rozdz. 60078  §  6050  o  kwotę  2.100.000,00  na zadanie  „  Likwidacja  osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej  numer  2257 R  Tarnawa  -  Kalnica „ . 

Zabezpieczenie  środków  własnych  Powiatu Sanockiego na  realizację  zadania   podano  w:   
-  uchwale  Rady  Gminy  Sanoku  Nr  XVI/147/2007 z dnia  28 grudnia  2007  roku  w sprawie  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na  2008  rok   z podanie  łącznej  kwoty  Dziale  600  2.281.417,00  zł ; 
-  uchwały  Rady  Powiatu  Sanockiego  numer  XVII/172/2008  z dnia  28  grudnia  2008  roku  w sprawie zmiany  uchwały  budżetowej  Powiatu  Sanockiego  na  rok 2008  oraz  układu  wykonawczego  budżetu  Powiatu  Sanockiego  na 2008  rok  po  stronie  zwiększenia  wydatków  Powiatu  Sanockiego w  Dz. 600  rozdz. 60078 na kwotę  ogółem  2.100.000,00 zł 

Środki  finansowe   na przedmiotowe zadanie  zostały przekazane  przez  Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie   przelewami  z  dnia  25 lipca 2008  roku    :

-   na kwotę  1.260.000,00   zł   (  wydruk  konta 133-600-60078-6430 z programu  księgowego   Qwant wersja 22.00
Udokumentowane wydatki  fakturami VAT  na   realizację  zadania  w 2008 roku  przedstawiały  się  następująco  : 

Do  rozliczenia  środków  dotacji  z rezerwy  celowej  budżetu  państwa składają  się  3  trzy (  punkty A do C )  poniżej  przedstawione  faktury  na kwotę  ogółem  1.769.000,00  zł  w  tym  kwota  dotacji zapłacona  bez  podatku  VAT w wysokości  1.260.000,00 zł     

 A ) wykonawca    robót   firma  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie  38-400  ; ulica  Grodzka 26        wystawił  niżej  podane  faktury VAT  :

    1 )  Nr  78/111006/08  z dnia   01.08.2008   roku   za  : 

Cytat „ Likwidacja  osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej nr 2257 R  Tarnawa  -Kalnica w km 11+300 do 12+000 faktura  częściowa „.    

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  286.888,53    zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  51.734,00     zł  / - netto  235.154,53 zł.    

Termin płatności   faktury   30 dni   . 

Regulacji płatności  Powiat  Sanoki      dokonał  przelewem  z dnia  27.08.2008 roku  na kwotę  286.888,53   zł /  Podkarpacki  Bank  Spółdzielczy  O/ Sanok  -  (wyciąg  bankowy  numer 240 z dnia  27.08.2008 roku PBS O/Sanok)  .

Fakturę  zapłacono  w następujący  sposób  (  opis  na odwrocie faktury ) : 

-  235.154,53 zł  środki  z rezerwy  celowej budżetu  państwa  

-    51.734,00  zł  środki  własne  powiatu sanockiego 

Fakturę  zadekretowano w    Dz. 600 rozdz. 60078  §  6050 konto Wn 080 ; 201 ; 902  Ma  201 ; 140 ; 133   .

Potwierdzenia  wykonania  robót pod  względem merytorycznym  stwierdził p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Komunikacji i Transportu i Dróg  Pan  Karol  Jankowski opisując  na  odwrocie  fakturę  cyt. „  faktura w ramach  prac  wykonanych  w ramach  umowy  Powiatu Sanockiego  Nr 11/2008  z dnia  08.05.2008 r. w związku z  umową  dotacji  Nr 4/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008  z dnia  27.06.2008 r. Zamówienia  publiczne  w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  umową  Prawo  zamówień  publicznych „ .

Inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Krawczyk  potwierdził  cyt. „  Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  zgodnie  warunkami  technicznymi  i  przyjęte  w części  w jakiej  dokonano  odbioru  robót  tj. zgodnie  z  protokołem odbioru  wykonanych  robót  w czerwcu i  lipcu 2008 roku „

Sprawdzono  pod   względem  formalno  rachunkowym  i zatwierdzenia  do  wypłaty  dokonano  dniu  25 sierpnia   2008  roku.  

Pod  fakturę  załączono  protokół   numer  01/07/2008 z częściowego  odbioru  technicznego  z dnia  31.07.2008 roku    na  kwotę  ogółem  netto 235.154,53 zł  który podpisali  z ramienia  zleceniodawcy :  Pan  Andrzej  Radwański ; Pan  Karol Jankowski i  Pan Antoni Wielgus i  inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Krawczyk .     

2 )  Nr  112/111006/09 z dnia   30.09.2008   roku   za  : 

Cytat „ Likwidacja  osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej nr 2257 R  Tarnawa  -Kalnica w km 11+300 do 12+000 faktura  częściowa „.    

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  646.613,64  zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  116.602,46     zł  / - netto  530.011,18 zł.    

Termin płatności   faktury   30 dni   ( 30.10.2008  roku ). 

Regulacji płatności  Powiat  Sanoki      dokonał  przelewem  z dnia  30.10.2008 roku  na kwotę  646.613,64   zł /  Podkarpacki  Bank  Spółdzielczy  O/ Sanok  -  (wyciąg  bankowy  numer 304 z dnia  30.10.2008 roku PBS O/Sanok)  .

Fakturę  zapłacono  w następujący  sposób  (  opis  na odwrocie faktury ) : 

-  530.011,18  zł  środki  z rezerwy  celowej budżetu  państwa  

-  116.602,46  zł  środki  własne  powiatu sanockiego 

Fakturę  zadekretowano w    Dz. 600 rozdz. 60078  §  6050 konto Wn 080 ; 201 ; 902  Ma  201 ; 140 ; 133   .

Potwierdzenia  wykonania  robót pod  względem merytorycznym  stwierdził p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Komunikacji i Transportu i Dróg  Pan  Karol  Jankowski opisując  na  odwrocie  fakturę  cyt. „  faktura w ramach  prac  wykonanych  w ramach  umowy  Powiatu Sanockiego  Nr 11/2008  z dnia  08.05.2008 r. w związku z  umową  dotacji  Nr 4/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008  z dnia  27.06.2008 r. Zamówienia  publiczne  w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  umową  Prawo  zamówień  publicznych „ .

Inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Krawczyk  potwierdził  cyt. „  Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  zgodnie  warunkami  technicznymi  i  przyjęte  w części  w jakiej  dokonano  odbioru  robót  tj. zgodnie  z  protokołem odbioru  wykonanych  robót  w sierpniu i wrześniu  2008 roku „

Sprawdzono  pod   względem  formalno  rachunkowym  i zatwierdzenia  do  wypłaty  dokonano  dniu  30 października    2008  roku.  

Pod  fakturę  załączono  protokół   numer  02/07/2008 z częściowego  odbioru  technicznego  z dnia  30.09.2008 roku    na  kwotę  ogółem  netto 530.011,18 zł  który podpisali  z ramienia  zleceniodawcy :  Pan  Andrzej  Radwański ; Pan Wojciech Naparła  i  Pan Kazimierz Dwornik oraz   inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Krawczyk , a z ramienia  wykonawcy  Pan  Wiesław  Czapor .  W  części  E .3  przepusty  pakt. 3.3 korekta  części  przelotowe   prefabrykowanych  przepustów  drogowych  z rur żelbetonowych  żelbetonowych średnicy 100  cm  w licznie 14 mb  , do ppkt. 3.4  części  przelotowe prefabrykowanych przepustów  drogowych  z rur żelbetonowych  fi 150 cm klasy A/B  -  14 mb.        

3 )  Nr  144/111006/11 z dnia   22.11.2008   roku   za  : 

Cytat „ Likwidacja  osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej nr 2257 R  Tarnawa  -Kalnica w km 11+300 do 12+000 faktura  częściowa „.    

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  835.497,83  zł   /w  tym  podatek    VAT  22 %    na kwotę  150.663,54     zł  / - netto  684.834,29 zł.    

Termin płatności   faktury   30 dni   ( 21.12.2008  roku ). 

Regulacji płatności  Powiat  Sanoki      dokonał  przelewem  z dnia  26.11.2008 roku  na kwotę  835.497,83   zł /  Podkarpacki  Bank  Spółdzielczy  O/ Sanok  -  (wyciąg  bankowy  numer 331 z dnia  26.11.2008 roku PBS O/Sanok)  .

Fakturę  zapłacono  w następujący  sposób  (  opis  na odwrocie faktury ) : 

-  494.834,29  zł  środki  z rezerwy  celowej budżetu  państwa  

-  340.663,54  zł  środki  własne  Powiatu Sanockiego 

Fakturę  zadekretowano w    Dz. 600 rozdz. 60078  §  6050 konto Wn 080 ; 201 ; 902  Ma  201 ; 140 ; 133   .

Potwierdzenia  wykonania  robót pod  względem merytorycznym  stwierdził p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Komunikacji i Transportu i Dróg  Pan Marek Sobolewski opisując  na  odwrocie  fakturę  cyt. „  faktura w ramach  prac  wykonanych  w ramach  umowy  Powiatu Sanockiego  Nr 11/2008  z dnia  08.05.2008 r. w związku z  umową  dotacji  Nr 4/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008  z dnia  27.06.2008 r. Zamówienia  publiczne  w trybie  przetargu  nieograniczonego  zgodnie  umową  Prawo  zamówień  publicznych „ .

Inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Krawczyk  potwierdził  cyt. „  Roboty  zostały  fizycznie  wykonane  zgodnie  warunkami  technicznymi  i  przyjęte  w części  w jakiej  dokonano  odbioru  robót  tj. zgodnie  z  protokołem odbioru  wykonanych  robót  w październiku i  listopadzie   2008 roku „

Sprawdzono  pod   względem  formalno  rachunkowym  i zatwierdzenia  do  wypłaty  dokonano  dniu  25 listopada   2008  roku.  

Pod  fakturę  załączono  protokół   numer  03/11/2008 z częściowego  odbioru  technicznego  z dnia  20.11.2008 roku    na  kwotę  ogółem  netto 684.834,29 zł  który podpisali  z ramienia  zleceniodawcy :  Pan  Andrzej  Radwański ; Pan Antoni Wielgus  i  Pan Kazimierz Dwornik oraz   inspektor  nadzoru  Pan  Jan  Krawczyk , a z ramienia  wykonawcy  Pan  Wiesław  Czapor .  

Za  pełnienie  funkcji  nadzoru  inwestorskiego  przez  Pana  Jana  Krawczyka Nadzór Inwestorski  i  Wykonawczy  38-500  Sanok  ulica  Jana  Pawła  II  53 a /28 na  mocy  umowy  zlecenia  z dnia  12 maja 2008  roku  numer 12/2008 wystawiono  niżej  podane    faktury VAT  :

    D )  Rachunek  02/2008  z dnia   14.08.2008   roku   za  : 

Cytat „  Pełnienie  obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacja  zadania  „ Likwidacja  osuwiska  wciągu  drogi  powiatowej nr 2257 R Tarnawa – Kalnica „  zgodnie  § 7  umowy …. Należność  proporcjonalnie  do wykonanych  i  częściowo  odebranych  robót  budowlanych 286.888,53 x w liczniku 19.250,00 zł  w mianowniku 1.769.000,00 zł  = 3.121,88 zł „.    

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  3.121,88    zł   .

 Termin płatności   faktury    05.09.2008  roku . 

Regulacji płatności  Powiat  Sanoki      dokonał  w dniu  27.08.2008 roku  na kwotę  3.121,88   zł /  Podkarpacki  Bank  Spółdzielczy  O/ Sanok   /  wyciąg  bankowy numer  240  z dnia  27.08.2008  roku .

Rachunek   zapłacono  w następujący  sposób  (  opis  na odwrocie faktury ) : 

-  3.121,88   zł  ze  środków  własnych  powiatu sanockiego.  

Dekretacja  konto  Wn 080 –201  Ma  201- 130   -  600 – 60078 – 6050  na kwotę  3.121,88 zł.

Potwierdzenia  wykonania  robót pod  względem merytorycznym  stwierdził  p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Komunikacji i transportu i Dróg  Pan  inż. Karol  Jankowski cyt. Rachunek  dotyczy  zapłaty  za  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacja  zadania  pod  nazwą  „ Likwidacja  osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej  nr2257 R  Tarnawa  - Kalnica  zgodnie  treścią umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 12/2008  z dnia  12.05.2008 roku  na łączną  kwotę  umowną  19.250,00 zł.  Umowa  zawarta  poza  ustaw a Prawo  zamówień publicznych . zadanie  dofinansowane  ze  środków  na usuwanie  osuwisk , zgodnie  umowa  dotacyjną  Nr 4/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008  z dnia  27.06.2008 roku „  .

Sprawdzono  pod   względem  formalno  rachunkowym  i zatwierdzenia  do  wypłaty  dokonano  dniu  25  sierpnia   2008  roku.  

        E )  Rachunek  03/2008  z dnia   30.09.2008   roku   za  : Cytat „  Pełnienie  obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacja  zadania  „ Likwidacja  osuwiska  wciągu  drogi  powiatowej nr 2257 R Tarnawa – Kalnica „  zgodnie  § 7  umowy …. Należność  proporcjonalnie  do wykonanych  i  częściowo  odebranych  robót  budowlanych 646.613,64 x w liczniku 19.250,00 zł  w mianowniku 1.769.000,00 zł  = 7.036,35 zł „.    

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  7.036,35    zł   .

 Termin płatności   faktury    29.10.2008  roku . 

Regulacji płatności  Powiat  Sanoki      dokonał  w dniu  30.10.2008 roku  na kwotę  7.036,35   zł /  Podkarpacki  Bank  Spółdzielczy  O/ Sanok   /  wyciąg  bankowy numer  304  z dnia  30.10.2008  roku .

Rachunek   zapłacono  w następujący  sposób  (  opis  na odwrocie faktury ) : 

-  7.036,35   zł  ze  środków  własnych  powiatu sanockiego.  

Dekretacja  konto  Wn 080 –201  Ma  201- 130   -  600 – 60078 – 6050  na kwotę 7.036,35 zł.

Potwierdzenia  wykonania  robót pod  względem merytorycznym  stwierdził  p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Komunikacji i transportu i Dróg  Pan  Marek Sobolewski cyt. Rachunek  dotyczy  zapłaty  za  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacja  zadania  pod  nazwą  „ Likwidacja  osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej  nr2257 R  Tarnawa  - Kalnica  zgodnie  treścią umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 12/2008  z dnia  12.05.2008 roku  na łączną  kwotę  umowną  19.250,00 zł.  Umowa  zawarta  poza  ustaw a Prawo  zamówień publicznych . zadanie  dofinansowane  ze  środków  na usuwanie  osuwisk , zgodnie  umowa  dotacyjną  Nr 4/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008  z dnia  27.06.2008 roku „  .

Sprawdzono  pod   względem  formalno  rachunkowym  i zatwierdzenia  do  wypłaty  dokonano  dniu  30  października    2008  roku.  

        F )  Rachunek  05/2008  z dnia   21.11.2008   roku   za  : Cytat „  Pełnienie  obowiązków  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacja  zadania  „ Likwidacja  osuwiska  wciągu  drogi  powiatowej nr 2257 R Tarnawa – Kalnica „  zgodnie  § 7  umowy …. Należność  proporcjonalnie  do wykonanych  i  częściowo  odebranych  robót  budowlanych 835.497,82 x w liczniku 19.250,00 zł  w mianowniku 1.769.000,00 zł  = 9.091,77 zł „.    

Ogółem  kwota   do  zapłaty  wyniosła  9.091,77    zł   .

 Termin płatności   rachunku    15.12.2008  roku . 

Regulacji płatności  Powiat  Sanoki      dokonał  w dniu  26.11.2008 roku  na kwotę  9.091,77   zł /  Podkarpacki  Bank  Spółdzielczy  O/ Sanok   /  wyciąg  bankowy numer  331  z dnia  26.11.2008  roku .

Rachunek   zapłacono  w następujący  sposób  (  opis  na odwrocie faktury ) : 

-  9.091,77   zł  ze  środków  własnych  powiatu sanockiego.  

Dekretacja  konto  Wn 080 –201  Ma  201- 130   -  600 – 60078 – 6050  na kwotę 9.091,77 zł.

Potwierdzenia  wykonania  robót pod  względem merytorycznym  stwierdził  p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju  Komunikacji i transportu i Dróg  Pan  Marek Sobolewski cyt. Rachunek  dotyczy  zapłaty  za  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacja  zadania  pod  nazwą  „ Likwidacja  osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej  nr2257 R  Tarnawa  - Kalnica  zgodnie  treścią umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 12/2008  z dnia  12.05.2008 roku  na łączną  kwotę  umowną  19.250,00 zł.  Umowa  zawarta  poza  ustawą Prawo  zamówień publicznych . zadanie  dofinansowane  ze  środków  na usuwanie  osuwisk , zgodnie  umowa  dotacyjną  Nr 4/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008  z dnia  27.06.2008 roku „  .

Sprawdzono  pod   względem  formalno  rachunkowym  i zatwierdzenia  do  wypłaty  dokonano  dniu  25 listopada  2008  roku.  

Udział  w wydatkach ogółem  poszczególnych wykonawców  przedstawia  poniższy  wykres : 

	faktura  
	78/111006/08
	112/111006/09
	144/111006/11
	02/2008
	03/2008

	PRID w Krośnie S.A.
	286888,5
	646613,6
	835497,8
	
	

	Inspektor  nadzoru 
	
	
	3121,88
	7036,35
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Zestawienie  środków  z poszczególnych  źródeł   wyszczególnionych  na  powyższych  fakturach ( według  ich  indywidualnych  numerów ewidencyjnych )  przedstawia  się  następująco  : 

	
	kwota ogółem 
	środki  dotacji 
	środki  własne Powiatu Sanockiego 

	Faktura  
	
	
	

	78/111006/08
	286888,5
	235154,5
	51734

	112/111006/09
	646613,6
	530011,2
	116602,5

	144/111006/11
	835497,8
	494834,3
	340663,5

	02/2008
	3121,88
	0
	3121,88

	03/2008
	7036,35
	0
	7036,35

	05/2008
	9091,77
	0
	9091,77

	Razem 
	1.788.250
	1.260.000
	528.250
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Faktura  za  roboty  dodatkowe , które  wystąpiły w  skutek  wystąpienia  gruntów  skalistych nie  uwzględnionych w dokumentacji projektowej i  ofercie przetargowej  pokryte w  całości  środkami  własnymi  Powiatu  Sanockiego  nie  wchodząca  do  rozliczenia w ramach umowy z  MSWiA :  

  -  faktura  VAT Nr 145/111006/11  z dnia  21.11.2008 roku  wystawiona  przez  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  i Drogowych w Krośnie  Spółka  Akcyjna  ulica  Grodzka 26 , 38-400  Krosno za cyt. „ likwidacje  osuwiska  w ciągu  drogi powiatowej numer 2257 R Tarnawa  -  Kalnica  w km 11+300 do 12 + 000 roboty  dodatkowe „ na kwotę  brutto  47.937,57  zł  (  netto  39.293,09 zł  , podatek 22 %  VAT  -8.644,48  zł. 

Termin  płatności  30  dni  ( 21.12.2008 roku ) .  Zapłacono w  dniu  28.11.2008  roku konto  080-014- wydruk  programu  księgowego  Qwant wersja 22.00 użytkownika  Starostwa  Powiatowego  Sanoku ulica  Rynek 1  .  
Pod  fakturę  załączono protokół   częściowego  odbioru  technicznego   numer 01/11/2008  z dnia  20.11.2008  roku  na kwotę  netto  39.293,09 zł.  Protokół  podpisali  za  zamawiającego  Pan  Andrzej  Radwański  , Pan Antoni  Wielgus  i  Pan Kazimierz  Dwornik  przy  udziale  inspektora  nadzoru  Pan Jan Krawczyk, a z ramienia  wykonawcy  Pan  Wiesław  Czapor. 
Fakturę  opisał  w ramach  nadzoru  p.o. Naczelnika  Wydziału  Rozwoju, Komunikacji , Transportu i Dróg  Pan  Marek Sobolewski  cyt. „  faktura  dotyczy  całości  prac wykonanych  według  protokołu  konieczności  Nr 02/Osuw/2008  z dnia  04.09.2008 roku  w sprawie  wykonania  nieprzewidzianych  , dodatkowych  realizowanych w ramach  umowy  Powiatu  Sanockiego  Nr 154/2008  z dnia  2.11.2008 roku  Zamówienia  publicznego  udzielono  trybie  z  wolnej  reki  zgodnie  ustawa  Prawo  zamówień   publicznych „.  

Ewidencja  księgowa:    

    Dla omawianego   zadania  prowadzono  ewidencję  księgową  komputerową  przy  zastosowaniu  programu  komputerowego  QWANT  wersja  22.00    -  konto 080 .

Protokół  odbioru  końcowego    

Zarządzeniem  Starosty  Powiatu  Sanockiego  numer 11/2008 z dnia  19 listopada   2008  roku  powołano  komisję  odbioru  robót  na zadaniu  „ Likwidacja osuwiska w ciągu drogi  powiatowej Nr 2257 R Tarnawa – Kalnica   „  w niżej  podanym  składzie  : 

 1 .  Przewodniczący  komisji  -  Pan  Andrzej Radwański  

 2.  Członek  komisji                -  Pan  Wojciech Naparła 

 3.  Członek  komisji                -  Pan  Kazimierz  Dwornik  - PZD w Sanoku  

 4.  Członek  komisji                -  Pan Jan Krawczyk  ( Inspektor  Nadzoru )

W  dniu  21 listopada   2008  roku  sporządzono protokół  rzeczowo – finansowy  końcowego  odbioru  robót  , gdzie  stwierdzono  kwotę  łączną  wartości  wykonanych  prac  1.769.000,00 zł    przez  wykonawcę   Przedsiębiorstwo  Robót Inżynieryjnych i Drogowych  w Krośnie  Spółka  Akcyjna  ulica  Grodzka 26  , 38-400 Krosno . 

	Lp
	Wyszczególnienie 
	Kwota 

	1
	Roboty pomiarowe 
	8.019,40

	
	Oczyszczanie terenu z krzaków  i  pni 
	49.745,27

	
	Roboty rozbiórkowe
	72.690,21

	
	Roboty  ziemne 
	164.324,53

	
	Plantowanie  skarp 
	54.852,46

	2
	Drenaż  poprzeczny francuski  rurą  PZW fi 100 3 x (30x5)=105 mb 
	23.717,07

	
	Drenaż  podłużny z rurą PE-HD wraz z  obniżeniem okna  cieku 
	67.597,22

	3
	Przepusty  drogowe  z rur żelbet. fi 100 14 mb + fi 150 15 mb = 29 mb odbudowy  wylotów   i  wlotów  z betonu  zbrojeniowego  klasy B 30  : 17,22 m sześc. + brukowanie dna cieku  : 24,96 metra  kw.  
	152.878,86

	4
	Warstwa  wzmacniająca  -  odcinająca  z geowłókniny  +  profilowanie  podłoża 
	62.285,66

	
	Warstwa  mrozoodporna  z pospółki  grub. 30 cm 
	118.226,64

	
	Dolna  warstwa  podbudowy  z kruszywa  łamanego  grubości  20 cm 
	226.193,51

	
	Warstwa  wiążąca z  betonu  asfaltowego  grubości 7 cm 
	289.483,36

	
	Warstwa  ścierna  z betonu  asfaltowego  grubości 5 cm 
	213.196,14

	
	Ściek  z prefabrykatów  betonowych 
	49.919,11

	
	Bariery  ochronne  stalowe 
	102.920,42

	
	Umocnienie  skarp  płytami  ażurowymi typu krata 
	112.950,14

	
	Łączna  wartość  wykonanych  prac 
	1.769.000,00  


W  punkcie 3  podano  przepusty  drogowe  z rur żelbetonowych fi 100 14 mb + fi 150 15 mb = 29 mb odbudowy wlotów i  wylotów ( omawiane  zmiany  wprowadzone  w ramach  robót zamiennych  - protokół z dnia  30.09.2008  roku  numer 02/07/2008  roku oraz  faktura  VAT  Nr 112/111006/09 z dnia 30.09.2008 roku na kwotę  646.613,64 zł  - w korekcie  pomiędzy fi 100  i fi 150 na  14 mb ). 
Protokół  odbioru  technicznego  ostatecznego  spisano  dniu 21.11.2008 roku  na kwotę   brutto  1.769.000,00  zł   komisja  przyjęła  zgodność  dokumentacji  technicznej ze  stanem  faktycznym  robót  bez  uwag.   
Dokument OT  przyjęcia  na stan  środka  trwałego 

Starostwo  Powiatowe w  Sanoku  dokonało  przyjęcia  na stan  środka  trwałego dokumentem OT 2/08 z dnia  31.12.2008  roku  na  kwotę  1.856.146,99 zł     zadania  pn.” Likwidacja  osuwiska  wciągu  drogi  powiatowej  Nr  2257 R Tarnawa -  Kalnica  w km 11+300 do 12 + 000 „ . Numer  inwentarzowy  POW/220/0801 konto Wn  011-2 konto Ma 800. Na  kwotę  ogółem  weszły  opłaty  za  opinie do  dokumentacji  na  kwotę 3.000,00 zł  ;  za  wyłączenie  z  produkcji  rolnej gruntów  na kwotę  15.739,42 zł  oraz za  zajęcie  nieruchomości  na czas  budowy według  umowy  dnia  13.05.2008 roku  na kwotę  1.220,00 zł  ,  
	Temat i  numer  dowodu 
	Wyszczególnienie  załączników 

	Likwidacja  osuwiska  w ciagu  drogi  powiatowej nr 2257 R Tarnawa  Kalnica  w km 11+300 do km 12+000 
	1. zestawienie  faktur do sporządzenia  OT ( 3.000,00 + 1.220,00 + 3.121,88 + 7.036,35 + 9.091,77 + 835.497,83 + 286.888,53+646.613,64+47.937,57+ 15.739,42 )

2. Protokół  odbioru  wykonanych  robót 

3. Zarządzenie  Dyrektora  PZD  w sprawi  powołania  komisji  do  odbioru  robót 

4. Umowa zawarta  pomiędzy  Powiatem  Sanockim  a przedsiębiorstwem Robót  Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie  o  wykonanie  robót 

5. Umowa  zawarta  pomiędzy  Powiatem Sanockim  a MSWiA o dotacji  rezerwy celowej budżetu państwa  na dofinansowanie  zadania

	Ogółem kwota 
	            1.856.146,99  


Ustalenia  dodatkowe  .

Temat niniejszej kontroli  był  przedmiotem kontroli  Najwyższej  Izby  Kontroli  Delegatura w Rzeszowie  z których  czynności  sporządzono  protokół kontroli.       

Ustalenia  końcowe .  

Środki  finansowe  przekazane  Powiatowi  Sanockiego   w Sanoku       z rachunku  

Ministerstwa   Spraw  Wewnętrznych i  Administracji  Biura  ds.  Usuwania  Skutków  Klęsk Żywiołowych  / środków  kredytu na  usuwanie  skutków  klęsk żywiołowych i  z rezerwy  celowej  na usuwanie  skutków  klęsk żywiołowych /    na zapłatę kosztów  realizacji zadania     „ Likwidacja osuwiska  w ciągu  drogi  powiatowej  Nr 2257 R  Tarnawa  - Kalnica  w km 11+ 300 do 12+000„  związanego  z likwidacją  skutków  klęsk  wynikającego  z  zawartej  umowy numer  4/18/OS/POD/RC/MSWiA/2008 z dnia  27.06.2008  roku oraz  aneksu numer 1 z  dnia  03.11.2008 roku    na kwotę   -   ogółem  1.260.000,00   zł  :      

     -  zostały wykorzystane w całości  i zgodnie z ich przeznaczeniem  określonym    zawartą umową.  
Powiat Sanoki  dofinansował  realizacje zadania  w ramach  zawartej  umowy  własnymi  środkami  w wysokości  528.250,00  zł , co potwierdzają  dokonane  płatności  dokonanych wydatków.    

Dokumenty  finansowo -  księgowe  nie  budzą  zastrzeżeń   z przepisami  prawa :     

 -  wystawione faktury za zrealizowane roboty sprawdzone zostały pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty. 

Posiadają one dekretację uwidaczniającą źródło finansowania  środków z  poszczególnych  źródeł  ,

-   do faktur dołączono protokoły odbioru podpisane przez inspektora nadzoru i  Kierownika  budowy ,

-  rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów,

-  na  podstawie  przedstawionych  do  kontroli  dokumentów  zapłaty odsetek lub kar nie stwierdzono.

Powiat  Sanoki   dofinansował  realizację  zadania  na  kwotę  określoną  zawartą  umową z MSWiA.    

Integralną cześć protokołu kontroli  stanowią  załączniki : 

-  Numer  1  faktury  i  przelewy  oraz  umowa  z  wykonawcą  , 

Wyniki kontroli omówiono na naradzie pokontrolnej  przeprowadzonej  z  udziałem   kontrolowanych  i  kontrolujących  .W  szczególności dokonano  przeglądu  całokształtu   zagadnień  merytorycznych  realizowanych  głownie  przez  jednostkę  organizacyjna  Powiatu  Sanockiego  to  jest Powiatowy  Zarząd  Dróg w Sanoku .  Dyrektorowi  PZD w Sanoku  udzielono  pełnomocnictwa  w zakresie  zawarcia  umowy  na  realizację  zadania .  PZD  działa  na mocy  wewnętrznych  uregulowań    prawnych  jakim są  Statut  i  Regulamin  Organizacyjny  nadane  w 1999  roku  przez  Rade  Powiatu  i  Zarząd  Powiatu  Sanockiego.

Dyrektorowi  PZD w Sanoku  udzielono  pełnomocnictwa  w zakresie  zawarcia  umowy  na  realizację  zadania .Przyjęty  w ten  sposób mechanizm  realizacyjny  w zakresie  prowadzenia  inwestycji   posiadał  dalsze  konsekwencje  w procesie  całokształtu  inwestycyjnego. Przetarg  oraz  umowy  realizował  PZD  w Sanoku   ,  a  wydatki  pokrywane  były  wprost  przez  Powiat  Sanocki.  Umowę  pierwotna  z wykonawcą  robót  zmieniono  aneksem  w zakresie  zmiany  harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  zadania  z  pozostawieniem  kosztów  realizacji  bez  żadnych zmian .             

Umowa  na roboty  dodatkowe  (  nie  wchodzące w zakres  umowy z MSWiA )  wynikła  z  przyczyn  niezależnych  wyjaśnionych w  protokole   konieczności  wykonania robót  dodatkowych.  Całość  zadania  pod  względem  merytorycznym zakończono  spisując  protokół  odbioru  końcowego  ,  natomiast  pod  względem  finansowym  wprowadzono  na stan  majątkowy  Powiatu  Sanockiego  na  mocy  dokumentu  OT  przyjęcia  środka  

trwałego.

Zebrani  dokonali   analizy  powyższych  zagadnień  oraz  ustaleń  wynikających  z  protokołu  kontroli  .  Kontrolowani  podkreślili  fakt  pełnego  zrealizowania  zadania  pod  względem  merytorycznym  i  finansowym  w  tym  zgodnie  z  zakresem  rzeczowo  -  finansowym   oraz  dalsze zintensyfikowanie   usprawniania  mechanizmu  kontrolnego jednostkami  nadzorczego  nad  jednostkami  organizacyjnymi  powołanymi  do  realizacji  zadań   Powiatu.         
Starostę  Powiatu Sanockiego    poinformowano o przysługującym mu uprawnieniach  na podstawie   zarządzenia     Wojewody Podkarpackiego   Nr 175/06   z dnia 17 listopada 2006  roku   w sprawie  szczegółowych  warunków  i trybu  przeprowadzania   kontroli  przez   Podkarpacki  Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    , to jest o  prawie   :  

1/   zgłoszenia   przed  podpisaniem  protokołu   w ciągu 7  dni   od  daty   jego otrzymania   umotywowanych  zastrzeżeń co do   ustaleń zawartych  w  protokole   / § 32  zarządzenia /  , 

2/   zgłoszenia   kontrolującemu w ciągu   7 dni   od daty  otrzymania  protokołu   pisemnych wyjaśnień   co do  zawartych  w  protokole  ustaleń  , z jednoczesnym   podpisaniem  protokołu   / §   33  zarządzenia   / ,   

 3/   odmowy  podpisania   protokołu z jednoczesnym   obowiązkiem  złożenia   w terminie   7  dni   od  daty  otrzymania  protokołu   pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy  / §  34 zarządzenia   /.

Protokół podpisano, po uprzednim odczytaniu  i nie wniesieniu zastrzeżeń   ze strony  Starosty  Sanockiego    Pana  Wacława Krawczyka      i Skarbnika Powiatu  Pani Krystyny  Chrząszcz.

Protokół  sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach na  30  stronach , które otrzymują  :

1/  Starosta  Sanocki ,

2/  Ministerstwo  Spraw   Wewnętrznych  i  Administracji   Biuro ds. Usuwania   Skutków Klęsk  Żywiołowych       w Warszawie  ,

3/ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego       w Rzeszowie .

Dokonano wpisu w książce  kontroli Starostwa  Powiatowego w Sanoku ulica Rynek 1     pod  pozycją  Nr 4 / 2009  . 

SANOK   ,   dnia 2009 – 03 – 12  






Podpisy   :  

Kontrolujący    :                      Kontrolowani   :








     …………………………………..

........................................................                                .....................................................

..........................................................                               ....................................................

                                                         Protokół   otrzymałam  osobiście w  dniu  12.03.2008  roku :    

                                                                                                 ......................................................... 
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						112/111006/09		646613.64		530011.18		116602.46

						144/111006/11		835497.83		494834.29		340663.54

						02/2008		3121.88		0		3121.88

						03/2008		7036.35		0		7036.35

						05/2008		9091.77		0		9091.77
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