Załącznik 10.5.2

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

    w Rzeszowie

Wydział Zarządzania Funduszami

    Europejskimi

            EF.I.7016-14/4/09
Informacja z wizyty monitorującej potwierdzającej trwałość projektu
	Numer wizyty
	1

	Data wizyty
	20/05/2009r. do 21/05/2009r.

	Skład zespołu
	· Jadwiga Borek – kierownik zespołu
· Barbara Demczyńska – członek zespołu


	Nazwa projektu
	„Modernizacja drogi gminnej w Smereku prowadzącej do nowego, turystycznego przejścia granicznego ze Słowacją”

	Numer Projektu
	INT/PL/PDK/1.1/05/217

	Nazwa beneficjenta
	Gmina Cisna


1.Weryfikacja trwałości projektu

	Pytanie
	Tak/Nie
	Uwagi

	Czy w projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 30 rozporządzenia rady 1260/1999?


	Nie nastąpiły
	Charakter projektu jest zachowany, projekt nie generuje przychodu, nie nastąpiła zmiana charakteru własności - droga jest własnością Gminy Cisna, środki na utrzymanie drogi pochodzą z budżetu Gminy jako Zarządcy drogi

	Czy projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawarta umową?

	Tak
	Wykonano cały zakres rzeczowy 
w terminie zgodnie z wnioskiem i umową 
o dofinansowanie projektu

	Czy projekt jest zrealizowany zgodnie z prawem krajowym i wspólnotowym?
	Tak
	Projekt nie narusza przepisów zamówień publicznych, przepisów dotyczących pomocy publicznej, jest zgodny z polityką ochrony środowiska, polityką równych szans i społeczeństwa informatycznego

	Czy cel projektu został zachowany?
	Tak
	Osiągnięto wielkość wskaźników określonych w umowie o dofinansowanie

	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z umowy dotyczące informacji i promocji?

	Tak
	Zamontowano 2 tablice pamiątkowe, zamówiono wydanie folderu reklamowego

	Czy beneficjent prawidłowo wywiązuje się z obowiązku archiwizacji dokumentacji?
	Tak
	Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta


2. Komentarz: 

W ramach modernizacji drogi gminnej w Smereku wykonano nawierzchnię drogi na długości 990 m, utwardzono pobocza na długości 1,994 km, wykonano rowy o długości 
1,59 km, zamontowano bariery energochłonne długości 0,18 km, wymieniono 2 znaki drogowe typu A. Projekt został zrealizowany w terminie: rozpoczęcie 08/05/2006, zakończenie rzeczowe 21/09/2006 (odbiór końcowy), zakończenie finansowe 30/11/2006. Wykonany zakres rzeczowy projektu (wskaźniki produktu) oraz termin realizacji jest zgodny z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie. Projekt zrealizowano zgodnie 
z przepisami Prawa Zamówień Publicznych – zastosowano procedurę przetargową w formie przetargu nieograniczonego. 

W projekcie nie wystąpiła modyfikacja wpływająca na jego charakter i warunki jego wykonania, nie wystąpiła modyfikacja przyznająca nienależne korzyści (projekt nie generuje przychodu), nie nastąpiła zmiana charakteru własności – droga była i jest nadal własnością Gminy Cisna, środki na utrzymanie drogi pochodzą z budżetu Gminy jako Zarządcy drogi.
Wskaźniki produktu zostały w pełni wykonane, wskaźniki rezultatu założone we wniosku aplikacyjnym zostały w pełni osiągnięte:
-
z oświadczenia beneficjenta wynika, że poprawa stanu nawierzchni drogi pozwala na prowadzenie płynnej jazdy, co prowadzi do zmniejszenia kosztów zużycia zawieszenia pojazdów mechanicznych a tym samym kosztów eksploatacji samochodów,
-
z protokołu pomiaru prędkości wynika, że średni czas przejazdu na zmodernizowanej drodze skrócił się o około 0,04 godz.,
-
z badania natężenia ruchu na przedmiotowej drodze wynika, że nastąpił wzrost natężenia ruchu o 4 pojazdy umowne/godz. w stosunku do okresu przed modernizacją drogi. We wniosku aplikacyjnym założono, że będzie to 1 pojazd umowny/godz.
Z analizy wskaźników oddziaływania projektu w okresie od zakończenia jego realizacji do chwili obecnej wynika, że zostały one w pełni osiągnięte a nawet przekroczone. Osiągnięte zostało pozytywne oddziaływanie drogi na zmniejszenie współczynnika ryzyka wypadków, co wnioskuje się na podstawie informacji uzyskanych przez Gminę Cisna 
w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku, że na terenie drogi objętej projektem 
w monitorowanym okresie nie doszło do żadnego wypadku oraz kolizji. 
Wzrost aktywizacji gospodarczej i społecznej na pograniczu polsko – słowackim obrazują wskaźniki:

-
powstało 9 gospodarstw agroturystycznych (zakładano 2 gospodarstwa),
-
utworzone zostało 1 zaplecze gastronomiczne (zakładano 1),

-
utworzone zostały 4 przedsiębiorstwa świadczące usługi leśne i remontowo- budowlane, 
w tym dwa przedsiębiorstwa zlokalizowane są bezpośrednio przy drodze objętej projektem (nie przewidziano we wniosku aplikacyjnym),

-
w okresie od 2007r. do chwili obecnej Gmina Cisna wydała 6 decyzji i pozwoleń na budowę pięciu obiektów rekreacji indywidualnej oraz jednego budynku mieszkalno – usługowego wraz z częścią gastronomiczną w m. Smerek, które są w realizacji (nie przewidziano we wniosku aplikacyjnym),
-
w powstałych podmiotach gospodarczych zatrudnionych zostało łącznie 14 osób (zakładano we wniosku aplikacyjnym 4 osoby).
Ponadto w okresie od 2007r. do chwili obecnej Gmina Cisna wydała 12 decyzji i pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Smerek, co w przyszłości zaprocentować może powstaniem następnych gospodarstw agroturystycznych.
Projekt ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, ponieważ w wyniku zrealizowania projektu podniesiony został indeks prędkości na zmodernizowanej drodze 
z 15 km/godz. do 40 km/godz., co wraz z upłynnieniem ruchu ogranicza emisję spalin 
(mniejsze zużycie paliwa) oraz wartości szkodliwe hałasu (natężenie, długotrwałość).
Projekt ma pozytywny wpływ na wyrównywanie szans Zrealizowanie projektu przyczyniło się do rozwoju społeczności lokalnej i aktywizacji zawodowej kobiet. 
Z dziewięciu powstałych gospodarstw agroturystycznych pięć zostało utworzonych przez kobiety a dwa prowadzone są przez współmałżonków, pozostałe przez mężczyzn.
Projekt ma pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informatycznego, co wnioskuje się na podstawie analizy bazy informatycznej Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Cisnej, w której swą działalność zgłosiły gospodarstwa agroturystyczne powstałe w m. Smerek po 2006r. Korzystanie z technologii informatycznej w prowadzeniu działalności gospodarczej została poniekąd wymuszona koniecznością właściwej promocji swych gospodarstw – strona internetowa, poczta elektroniczna, rezerwacja miejsc noclegowych.
Reasumując, cel projektu został zachowany.
Gmina Cisna jako beneficjent projektu wywiązuje się z obowiązku dotyczącego informacji i promocji projektu. Przy drodze zamontowane są 2 tablice pamiątkowe informujące o nazwie projektu, dofinansowaniu projektu ze źródeł unijnych i Beneficjencie. Cała korespondencja znakowana jest logiem programu. Ponadto w maju 2009r. Gmina Cisna zamówiła wydanie folderu reklamowego, w którym promowana będzie zmodernizowana droga w Smereku. Folder miał być wykonany w styczniu 2007r., jednak ze względu na budowę ścieżki dydaktycznej wraz z zadaszoną altaną, prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwa Leśne Nadleśnictwo Wetlina, przełożono termin wydania folderu tak, aby to atrakcyjne miejsce przy szlaku pieszego przejścia granicznego Polska - Słowacja, zareklamować w folderze. Z informacji Beneficjenta wynika, że miejsce to jest już odwiedzane przez ludność przygraniczną, turystów, odbyło się tu kilka wspólnych spotkań partnerskich. Z chwilą wejścia Polski do strefy Schengen zaprzestano starań o budowę punktu granicznego, ponieważ przejście funkcjonuje bez żadnych ograniczeń. Formą promocji było również zamieszczenie w lokalnej gazecie „Ciśniańskie Echa” w lipcu 2006r. informacji 
o planowanym rozpoczęciu w 2006r. modernizacji drogi w Smreku a w maju 2007r. o już zmodernizowanej ze środków unijnych drodze.
Dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się w siedzibie Gminy Cisna. Jest oznaczona numerem i nazwą projektu, z wydzieloną częścią dotyczącą dokumentów księgowo – finansowych. Dokumentacja przechowywana będzie do dnia 31.12.2013r. zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.
3. Na podstawie dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz oględzin na miejscu, niżej podpisany Zespół kontrolujący potwierdza, iż 

- została zachowana trwałość projektu 

- nie została zachowana trwałość projektu*   

Data i podpisy zespołu kontrolującego: 

Data i podpis kierownika 



komórki organizacyjnej:

1………………………………

2………………………………
……………………………..


Data i podpis beneficjenta:

……………………………         
	Informacja o stwierdzonych uchybieniach / nieprawidłowościach

	Brak



* W przypadku, jeśli zachowanie trwałości projektu budzi wątpliwości Zespołu Kontrolującego, należy dodatkowo wypełnić komórkę z informacją na temat zaistniałych uchybień/nieprawidłowości.
