
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

             w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu 

F.III.0932-33/09
                



P r o t o k ó ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniach 09, 13, 14.07.2009 r.
Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –

Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939-43/09 z dnia 06.07.09 r. podpisanego przez Z-cę
Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie – koordynator kontroli.
Wiesław Trojan  –
Specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939-42/09 z dnia 06.07.09 r. podpisanego przez Z-cę
Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW
w Rzeszowie.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 153 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) 

Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji objętej Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2008 pn. „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskiem nr 4/2009 z dnia 03.07.2009 r., znak: Fn.0226/4/2009, o wypłatę dotacji budżetowej.
Ustalenia wstępne:
W okresie objętym kontrolą:

1. Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

2. Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

3. Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Stanisław Bury,

4. Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz
Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pana Janusza Wojciechowskiego

- 
Naczelnika Wydziału Architektury, 

  
Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju  

  
Gospodarczego Starostwa Powiatowego 

  
w Lubaczowie.
Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

      -   Pan Jan Muszak


-
Inspektor nadzoru inwestorskiego,
-   Pani Krystyna Drzystek

-           starszy księgowy SP ZOZ, 

-   Pani Barbara Wrona


-
Kierownik działu zamówień publicznych 
                                                                 
SP ZOZ.
1. Funkcję inspektora nadzoru pełni Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka 
z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy Nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r. o pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie koordynowania 
i wykonywania nadzoru inwestorskiego, 
2. Funkcję inwestora zastępczego w zakresie obsługi prawnej i finansowo-księgowej inwestycji pełni SP ZOZ w Lubaczowie na podstawie umowy Nr 12/2008 z dnia 15.09.2008 r.,

3. Wykonawcą robót jest Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Chopina 36, 37-600 Lubaczów, na podstawie umowy nr P/10/2008 z dnia 22.08.2008 r. 

Ustalenia szczegółowe:

Przedmiotem   kontroli   było   sprawdzenie   wykonania   robót  na   zadaniu:   „ZOZ 
w Lubaczowie - budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” objętych wnioskiem nr 4/2009 z dnia 03.07.2009 r. na ogólną kwotę 315.462,22 zł sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i przesłanym do Wojewody Podkarpackiego.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętych

w fakturze  załączonej do wniosku.
Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 4/2009 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

1. F-ra VAT nr 8/R/06/2009 z dnia 30.06.2009 r. na kwotę 305.524,40 zł – Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie za wykonanie robót ogólnobudowlanych na pawilonie „Ł” – stary budynek szpitala obejmująca:
- strop nad parterem



-

43.628,21 zł netto,
- ściany poddasza



-

  1.412,43 zł netto,
- dach – konstrukcja, pokrycie

-

  7.251,31 zł netto,
- stolarka okienna i drzwiowa 

  al. oraz d.d.




-

11.978,77 zł netto,
- tynki i olicowania wewnętrzne

-

80.864,67 zł netto,
- elewacje




-

31.863,46 zł netto,
- instalacja wodociągowa


-

14.075,08 zł netto,
- przekanaliki sanitarne


-

  2.283,89 zł netto,
- instalacja kanalizacj sanitarnej

-

  7.238,74 zł netto,
- demontaż istniejącej instalacji

-

  3.097,20 zł netto,
- tablice i WLZ



-

28.365,86 zł netto,
- instalacja oświetleniowa – piętro

-

  3.401,90 zł netto,
- instalacja oświetlenia – poddasze

-

       82,35 zł netto,
- inst. oświet. ewak. i lamp bakter.

-

       58,96 zł netto,
- instal. gniazd użytku ogóln. piętro

-

  3.556,38 zł netto,
- instal. siłowa parter i piętro

-

     116,10 zł netto,
- instal. gniazd dedykow. data piętro
-

     605,58 zł netto,
- instal. teleinformat. piętro 


-

  1.821,97 zł netto,
- instalacja p.poż.



-

     225,28 zł netto,
- instalacja zasilania klap oddym.

-

     229,10 zł netto,
- instal. przyz. piętro – system ENSTO
-

  5.972,60 zł netto,
- instal. połączeń wyrównawczych 

-

     185,48 zł netto,
- instalacja odgromowa


-

  2.114,52 zł netto,




    


 ---------------------------------------





          

   Razem:       250.429,84 zł netto.
Kwota faktury brutto – 305.524,40 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/10/2008 zawartej w dniu 22.08.2008r.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Janusza Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Tadeusza Starczaka.

2. F-ra VAT nr 8/2/06/2009 z dnia 30.06.2009 r. na kwotę 5.677,34 zł – Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala (Pawilon Ł – stary budynek szpitala) 
w Lubaczowie w ramach inwestycji: „ZOZ w Lubaczowie – budowa szpitala Rejonowego w Lubaczowie” wg umowy nr P/14/2008 z dnia 22.09.2008 r. 

3. Nota księgowa nr 3/i/2009 z dnia 30.06.2009 r. na kwotę 4.254,48 zł – SP ZOZ Lubaczów za obsługę inwestycyjną w zakresie księgowym i prawnym za m-c VI 2009r.
Koszty obsługi inwestycyjnej wynikają z umowy nr 12/2008 z dnia 15.09.2008r. zawartej pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
4. Prowizja bankowa za przelewy Powiatowego Banku Spółdzielczego po zrealizowaniu przelewów na rzecz wykonawców na łączną kwotę 6,00 zł.

Razem kwota faktur wynikająca z wniosku nr 4/2009 wynosi: 315.462,22 zł.

W trakcie kontroli sporządzono:
· rozliczenie realizacji umów dotyczących zafakturowanych robót zgodnie ze specyfikacją faktur do  wniosku Nr 4/2009, które stanowi  załącznik Nr 1 do protokołu kontroli,
· kartę rozliczenia zadania – załącznik Nr 2.
Ustalenia końcowe:

Na podstawie analizy dokumentów oraz wizji lokalnej dokonanej w dniu  09.07.2009 roku w pawilonie „Ł” – Stary budynek szpitala stwierdzono: 
-  na wykonany zakres robót objęty wnioskiem o wypłatę dotacji nr 4/2009 z dnia 03.07.2009 r. na kwotę 315.462,22 zł kontrolowana jednostka przedłożyła kontrolującym odpowiednie faktury i protokoły odbioru robót. 

Do przekazania na rachunek Starostwa pozostaje kwota 315.462,22 zł.

Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło w 2009 roku cztery wnioski o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w kwocie 915.483,70 zł co stanowi 37,20 %  planu rocznego. 
W toku kontroli stwierdzono:

Realizacja przedmiotowego zadania prowadzona jest na podstawie Aneksu Nr 1/09 z dnia 27.04.2009 r. do Umowy Nr 1/F z dnia 06.06.2008 r., w którym ustalono wysokość nakładów do poniesienia w 2009 roku na ogólną kwotę 2.460.873,91 zł (plan finansowy do w/w aneksu).

W   dniu   05.06.2009 r.   Zarząd   Powiatu   w  Lubaczowie podjął Uchwałę Nr 59/364/2009 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
Uchwałą tą:

· zwiększono dochody budżetu powiatu według klasyfikacji dz. 851, rozdz. 85111 § 6430 o kwotę 5.200.000,00 zł;

· zwiększono wydatki budżetu powiatu według klasyfikacji dz. 851, rozdz. 85111 § 6220 o kwotę 5.200.000,00 zł.

Podjętą Uchwałę podpisał Pan Józef Michalik – Starosta.

Podjęcie uchwały nastąpiło na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20.03.2009 r. znak: BP9/4135/35/PRO/167/09/2950 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 851, w rozdziale 85111, § 6430 w kwotę 5.200.000,00 zł (zawiadomienie Wydziału Finansów 

i Budżetu Nr F.VI-3011-2/10/09 z dnia 24.03.2009 r.
W dniu 23.06.2009 r. decyzją Nr BP9/4135/35-1/SCB/345,332,337/09/3123 Minister Finansów dokonał korekty decyzji z dnia 20.03.2009 r. Nr BP9/4135/35/PRQ/167/09/2950 w następujący sposób:
jest:

§ 6430 o kwotę 5.200.000 zł,

powinno być:

§ 6430 o kwotę 2.460.874 zł.

Powyższa korekta wprowadza zmianę w kwocie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań z tytułu dotacji na inwestycję własną jednostki samorządu terytorialnego ujętą w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2008, p.n. „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie”.

Ponadto, decyzją z dnia 23.06.2009 r. znak: BP9/4135/86/SCB/345/09/3123, zwiększył plan dotacji w dziale 851, w rozdziale 85111 § 6430 o kwotę 2.739.126 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji własnej jednostki samorządu terytorialnego p.n. „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie”.
Środki   budżetowe  powinny  być  wydatkowane  do  końca  2009 r.  i  nie  mogą  być  ujęte 
w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.
O dokonanych zmianach w budżecie Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie zawiadomił Starostę Lubaczowskiego pismem znak: F.VI-3011-2/37/09 z dnia 24.06.2009 r.

Kserokopia zawiadomienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

Podczas pobytu na budowie kontrolujący stwierdzili:

· prowadzenie robót ogólnobudowlanych na całości remontowanego obiektu,
· prowadzenie robót instalacyjnych,
· prowadzenie robót dekarskich.
Kontrolujący zwrócili uwagę kierownikowi budowy na bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzonych robotach – roboty na rusztowaniach zewnętrznych.
W toku prowadzonej kontroli kontrolujący nie badali zagadnienia zgodności zawieranych umów z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Integralną część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 3. 

Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu, na podstawie   art.   44   ust.  1,  pkt.  1-13,   ustawy  O  wojewodzie  i  administracji    rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206), prawie do:
· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 

7 dni od jego otrzymania, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, 

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych 

wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu,
· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie

Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień tej odmowy.
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

· 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.
Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 7/2009.
P o d p i s y:

Przeprowadzający kontrolę:


            
 Kontrolowany:
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie:
     Lubaczów, 2009-07-14.
Protokół kontroli F.III.0932-33/09
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