Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

            w Rzeszowie

     Wydział Bezpieczeństwa 

   i Zarządzania Kryzysowego

  Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV.0932-11/09

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Gminy w Zarszynie

w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2008 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 1 – 17 kwietnia – 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:

· Janina Malec – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-43/09 z dnia 31 marca 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

· Marek Rolski – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-44/09 z dnia 31 marca 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 roku na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w Gminie Zarszyn.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:

1. Wójtem Gminy w Zarszynie jest Pan Andrzej Betlej wybrany na stanowisko Wójta Gminy Zarszyn w wyborach, które odbyły się 12 listopada 2006 r. 

2. Skarbnikiem Gminy Zarszyn jest Pani Ryszarda Mikołajek powołana na stanowisko uchwałą nr XIII/91/2008 Rady Gminy w Zarszynie z dnia 24 stycznia 2008 r.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Andrzej Betlej


- Wójt Gminy Zarszyn,

- Pani Ryszarda Mikołajek

- Skarbnik Gminy Zarszyn,

- Pan Bogusław Rakoczy
- kierownik referatu Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Gminy 
w Zarszynie.

Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Gminy Zarszyn:

Obiekty drogowe i komunalne objęte kontrolą zostały zniszczone przez obfite i długotrwałe opady deszczu, które wystąpiły w dniach 11 - 12 września 2007 r. i 23-28 lipca 2008 r. W celu oszacowania powstałych strat powodziowych Wójt Gminy Zarszyn Zarządzeniem Nr 118 
z 20 lipca 2004 r. i Nr 160 powołał komisje d/s ustalenia i oszacowania szkód powodziowych w infrastrukturze gminnej.

Powołane komisje dokonały oceny powstałych strat oraz sporządziły protokoły z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego. Opracowane materiały posłużyły Gminie Zarszyn do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń. 

Pismem z dnia 12 lutego 2008r. znak BUSKŻ. 5901-1-424/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Zarszyn Pana Andrzeja Betlej, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 150 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. 

Pismem z dnia 2 marca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-1-533/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Zarszyn Pana Andrzeja Betlej, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 200 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 7 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-375/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Zarszyn Pana Andrzeja Betlej, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 300 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 29 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-698/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Zarszyn Pana Andrzeja Betlej, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 100 000 zł. na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 25 września 2008r. znak BUSKŻ. 5901-3-183/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Zarszyn Pana Andrzeja Betlej, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 60 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.

Gmina Zarszyn przyrzeczone środki finansowe postanowiła przeznaczyć na n/w zadania: 

1. Odbudowa dróg gminnych:

- nr ewid. dz. 1806 w m. Posada Jaćmierska,

- nr ewid. dz. 825 w m. Długie,

- nr ewid. dz. w m. Zarszyn,

- nr ewid. dz. 998 w m. Nowosielce.

2. Odbudowa dróg gminych:

nr ewid. dz. 702 w m. Bażanówka,

- nr ewid. dz. 372 i 348 w m. Odrzechowa, 

- nr ewid. dz. 75 w m. Zarszyn.

3. Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 729 i 773 w m. Długie.

Część finansowa ogólna:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 r. na usuwanie skutków powodzi w Gminie Zarszyn. 

Kontrolą objęto następujące działania:

1. Odbudowa dróg gminnych:

- nr ewid. dz. 1806 w m. Posada Jaćmierska,

- nr ewid. dz. 825 w m. Długie,

- nr ewid. dz. w m. Zarszyn,

- nr ewid. dz. 998 w m. Nowosielce

Umowa nr POD/115/KR/MSWiA/2008 z dnia 30 maja 2008r. 

2.  Odbudowa dróg gminych:

- nr ewid. dz. 702 w m. Bażanówka,

- nr ewid. dz. 372 i 348 w m. Odrzechowa, 

- nr ewid. dz. 75 w m. Zarszyn.

Umowa nr POD/514/KR/MSWiA/2008 z dnia 26 września 2008r.

3. Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 729 i 773 w m. Długie.

Umowa i Aneks nr POD/524/KR/MSWiA/2008 z dnia 7 października 2008r.

Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie powyższych działań wyniosła 796 445 złotych.

Według klasyfikacji budżetowej wydatki te mieszczą się w Dziale 600 - Transport 
i łączność, Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Paragrafie 6330 - Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). 

I. Promesa – 150 000 +200 000 zł (BUSKŻ.5901-1-424/08 + BUSKŻ.5901-1-533/08)

A.  Odbudowa dróg gminnych:

- nr ewid. dz. 1806 w m. Posada Jaćmierska km 0+000 – 0+420,

- nr ewid. dz. 825 w m. Długie km 0+000 – 0+380,

- nr ewid. dz. w m. Zarszyn km 0+000 – 0+420,

- nr ewid. dz. 998 w m. Nowosielce km 0+000 – 0+480.

Drogi zostały zniszczone podczas ulewnych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 11 i 12 września 2007 r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zarszyn Nr 118 z dnia 20 lipca 2004 r. dokonała oceny powstałych strat, i w dniu 12 września 2007 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismami z dnia 7 grudnia 2007 i 4 kwietnia 2008 roku Gmina Zarszyn na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Sanoku przystąpienie do odbudowy w/w dróg gminnych.

Gmina Zarszyn posiada sporządzone w dniach 7 grudnia 2007 roku i 4 kwietnia 2008 r. przez Panów Bogusława Rakoczy i Piotra Tarapackiego kosztorysy inwestorskie na odbudowę dróg na kwotę 95 158,56 + 84 311,45 + 38 985,84 + 149 608,10 zł.

Wybór wykonawcy robót:

Gmina Zarszyn na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 kwietnia 2008 r. pod nr 75944-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Zarszynie w dniach od 4 kwietnia do 7 maja 2008 r. jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zarszynie.

W ogłoszeniu podano m.in.: 

- przedmiot zamówienia,


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 6 maj 2008 roku, godz. 1000,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 6 maja 2008 r. na godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

- termin wykonania zamówienia – 30 wrzesień 2008 r.,

- termin związania ofertą – 30 dni.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia,

- termin oraz warunki realizacji zamówienia,

- warunki uczestnictwa w postępowaniu – wymagane dokumenty,

- opis sposobu przygotowania ofert,

- miejsce i termin składania ofert,

- sposób oceny ofert,

- ogólne warunki zawarcia umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził w dniu 
14 kwietnia 2008 r. Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn.

W wymaganym terminie złożono 3 ważne oferty. Sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12):

Lp.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty (brutto)

1
SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa
452 646,74

2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o. o. 38-500 Sanok Aleje Wojska Polskiego 74
420 558 40

3
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 38
559 990,13

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert, stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 6 maj 2008 r.

Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu ZP-17, Zp-20, i Zp-21.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Wójta Gminy Zarszyn Pana Andrzeja Betlej. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 2 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. 38-500 Sanok ul. Aleje Wojska Polskiego 74 jest najkorzystniejszą ofertą.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.

Urząd Gminy Zarszyn poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak GKP 7040-24/08 z dnia 7 maja 2008r., wywiesił informację na tablicy ogłoszeń oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy Zarszyn.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 19 maja 2008 roku zawarta została umowa Nr GKP 7040-24/2008 pomiędzy Gminą Zarszyn a wybranym wykonawcą na wykonanie zadania odbudowa dróg gminnych:

- nr ewid. dz. 1806 w m. Posada Jaćmierska,

- nr ewid. dz. 825 w m. Długie,

- nr ewid. dz. w m. Zarszyn,

- nr ewid. dz. 998 w m. Nowosielce

W § 1 pkt. strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z ofertą przetargową, stanowiącą załącznik do umowy. 

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy – 30 wrzesień 2008 r.

W § 11 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
w kwocie brutto 420 558,40 zł.

W § 15 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pana Jerzego Ryniak i kierownika budowy w osobie Pana Franciszka Kondrat.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Mieczysław Furtak – Prezes Zarządu, Dyrektor i Franciszek Kondrat – prokurent

- zamawiający: Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn i Pani Ryszarda Mikołajek– Skarbnik Urzędu Gminy. 

Zawarcie umowy było zgodne z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 105417-2008 w dniu 19 maja 2008r. jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W dniu 27 czerwca 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2008 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i-Mostowych 
Sp. z o. o. w Sanoku zgłosiło Gminie Zarszyn wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 173 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 22 sierpnia 2008 r. w dniu 2 września dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.

Rozliczenie końcowe zadania:

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy Nr POD/115/KR/MSWiA/2008 zostało przekazane przez Wójta Gminy Zarszyn przy piśmie z dnia 15 września 2008 r. znak: 
GK 7040-50/2008 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie.

Część finansowa

Odbudowa dróg gminnych

- nr ewid. Dz. 1806 w m. Posada Jaćmierska,

- nr ewid. Dz. 825  m. Długie,

- nr ewid. Dz.829 w m Zarszyn,

- nr ewid. Dz.998 w m. Nowosielce

Dla pozyskania środków z budżetu państwa w 2008 r. na realizację zadania Gmina Zarszyn przesłała wniosek o częściową dotację przebudowy drogi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie pismem z dnia 16.05.2008 r.

We wniosku tym całkowity koszt inwestycji określono na 420 558,40 zł, z tego:

- udział środków własnych gminy w kwocie 84 113,40 zł,

- dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 336 445,00 zł.


W dniu 30.05.2008 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych a Gminą Zarszyn reprezentowaną przez Wójta Gminy zawarto umowę Nr POD/115/KR/MSWiA/2008. Przedmiotem umowy było udzielenie Gminie Zarszyn dotacji 
z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji kontrolowanego zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 r.

Zgodnie z tą umową na dofinansowanie realizowanego zadania przyznano Gminie Zarszyn dotację z budżetu państwa w kwocie 336 445,00 zł stanowiącą 80 % całkowitej wartości zadania. Gmina zobowiązała się przeznaczyć na to zadanie środki własne o wartości 84 113,40 zł, stanowiące 20 % całkowitej wartości zadania.

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem z dnia 03.07.2008 r. znak: F.VI-3011-2/59/08 powiadomił Wójta Gminy Zarszyn, że Minister Finansów decyzją z dnia 30.06.2008 r. znak FS1/4135/33/KCL/08 zwiększył plan dotacji w dziale 600, rozdział 60078, § 6330 o kwotę 336 445,00 zł z przeznaczeniem na kontrolowane zadania. Kwotę tę Podkarpacki Urząd Wojewódzki przekazał na rachunek bankowy gminy w dniu 16.07.2008 r. (data wpływu).

Uchwałą Nr XIV/93/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28.03.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. zwiększono dochody w dziale 600, rozdział 60078, § 63330 
o kwotę 350 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jednocześnie zwiększono wydatki o tę samą kwotę (dział 600, rozdział 60078, § 6050).

Uchwałą XIX/131/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 sierpnia 2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. zmniejszono dochody (dział 600, rozdział 60078, § 6330) 
o 13 555 zł. O tę sama kwotę zmniejszono wydatki na zadanie.

Po zakończeniu realizacji zadania wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych Sp. zoo z Sanoka - w dniu 02.09.2008 r. wystawił fakturę VAT- Nr 1/09/2008 na kwotę 420 558,40 zł brutto z terminem płatności 02.10.2008 r. za odbudowę dróg gminnych: 
nr ewid. działki. 1806 w m-ści Posada Jaćmierska, nr ew. działki.825 w m-ści Długie i nr ew. działki 829 w m-ści Zarszyn i nr ew. działki 998 w m-ści Nowosielce. Fakturę tę zapłacono przelewem z dnia 15.09.2008 r. na kwotę 420 558,40 zł, co potwierdza wyciąg bankowy Nr 6 
z dnia 15.09.2008 r. Podkarpackiego Banku Spółdzielczego O/Zarszyn

Zadanie sfinansowano zgodnie z umową Nr POD/199/KR/MSWiA/2008 z dnia 17.06.2008 r. 

- budżet państwa w kwocie 336 445,00 zł, co stanowi 80 % kosztów zadania,

- środki własne gminy w kwocie 84 113,40 zł, co stanowi 20 % kosztów zadania.

Opis faktur zawiera następujące elementy:

- zapis inspektora nadzoru potwierdzający wykonanie i odbiór robót,

- potwierdzenie przez skarbnika faktu zapłaty faktury ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podaniem kwoty oraz kwota środków własnych budżetu gminy przekazana na ten cel,

- sprawdzenie faktury pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,

- zatwierdzenie do wypłaty przez skarbnika i kierownika jednostki,

- informacja o zastosowanych przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dla obsługi finansowej zadania Gmina Zarszyn wyodrębniła rachunek bankowy Nr 45 8642 1038 2004 3800 0332 0016 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku O/Zarszyn.

II. Promesa – 300 000 zł (BUSKŻ.5901-2-375/08)

B.
Odbudowa dróg gminych:

- nr ewid. dz. 702 w m. Bażanówka km 0+000 – 0+720,

- nr ewid. dz. 372 i 348 w m. Odrzechowa km 0+000 – 0+670,

- nr ewid. dz. 75 w m. Zarszyn km 0+000 – 0+270.

Drogi zostały zniszczone podczas ulewnych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 11 i 12 września 2007 r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zarszyn Nr 118 z dnia 20 lipca 2004 r. dokonała oceny powstałych strat, i w dniu 12 września 2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 29 lipca 2008 r. Gmina Zarszyn na podstawie art. 30 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Sanoku przystąpienie do odbudowy w/w dróg gminnych.

Gmina Zarszyn posiada sporządzone w lipcu 2008 r. przez Pana Piotra Tarapacki kosztorysy inwestorskie na odbudowę dróg na kwotę 214 858,78 + 254 192,44 + 105 255,90 zł.. 

Wybór wykonawcy robót:

Gmina Zarszyn na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28 lipca 2008 r. pod nr 172628-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Zarszynie w dniach od 28 lipca do 19 sierpnia 2008 r. jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zarszynie.

W ogłoszeniu podano m.in.: 

- przedmiot zamówienia,


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 19 sierpień 2008 roku, godz. 1000,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 19 sierpnia 2008 r. na godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 5.

- termin wykonania zamówienia – 14 listopad 2008 r.,

- termin związania ofertą – 30 dni.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia,

- termin oraz warunki realizacji zamówienia,

- warunki uczestnictwa w postępowaniu – wymagane dokumenty,

- opis sposobu przygotowania ofert,

- miejsce i termin składania ofert,

- sposób oceny ofert,

- ogólne warunki zawarcia umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził w dniu 28 lipca 2008 r. Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn.

W wymaganym terminie złożono 3 ważne oferty. Sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12):

Lp.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty (brutto)

1
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 38
521 519,50

2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o. o. 38-500 Sanok ul. Aleje Wojska Polskiego 74
511 119,00

3
„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. 38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 42
513 552 90

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert, stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 19 sierpień 2008 r.

Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu ZP-17, Zp-20, i Zp-21.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Wójta Gminy Zarszyn Pana Andrzeja Betlej. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 2 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. 38-500 Sanok ul. Aleje Wojska Polskiego 74 jest najkorzystniejszą ofertą.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.

Urząd Gminy Zarszyn poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak GKP 7040-50/08 z dnia 20 sierpnia 2008r., wywiesił informację na tablicy ogłoszeń oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy Zarszyn.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 19 maja 2008 roku zawarta została umowa Nr GKP 7040-50/2008 pomiędzy Gminą Zarszyn a wybranym wykonawcą na wykonanie zadania odbudowa dróg gminnych:

-- nr ewid. dz. 702 w m. Bażanówka,

- nr ewid. dz. 372 i 348 w m. Odrzechowa, 

- nr ewid. dz. 75 w m. Zarszyn.

W § 1 pkt. strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z ofertą przetargową, stanowiącą załącznik do umowy. 

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy – 14 listopad 2008 r.

W § 11 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
w kwocie brutto 511 119,00 zł.

W § 15 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pana Jerzego Ryniak i kierownika budowy w osobie Pana Franciszka Kondrat.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Mieczysław Furtak – Prezes Zarządu, Dyrektor i Franciszek Kondrat – prokurent

- zamawiający: Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn i Pani Ryszarda Mikołajek– Skarbnik Urzędu Gminy. 


Zawarcie umowy było zgodne z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy.

W dniu 12 września 2008 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

W dniu 28 października 2008 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i-Mostowych 
Sp. z o. o. w Sanoku zgłosiło Gminie Zarszyn wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniami Nr 197, 198, 199 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 28 października 2008 r. w dniu 6 listopada dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.

Rozliczenie końcowe zadania:

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy Nr POD/514/KR/MSWiA/2008 zostało przekazane przez Wójta Gminy Zarszyn przy piśmie z dnia 14 listopada 2008 r. znak: 
GK 7040-50/2008 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie.

Część finansowa 

Odbudowa dróg gminnych

- nr ewid. 702 w m. Bażanówka,

- nr ewid. 372 i 348 w m. Odrzechowa,

- nr ewid. 75 wm Zarszyn.

Dla pozyskania środków z budżetu państwa w 2008 r. na realizację zadania Gmina Zarszyn przesłała wniosek o częściową dotację przebudowy drogi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie pismem z dnia 28.08.2008 r.

We wniosku tym całkowity koszt inwestycji określono na 511 119,00 zł, z tego:

- udział środków własnych gminy w kwocie 211 119,00 zł,

- dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 300 000,00 zł.


W dniu 26.09.2008 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych a Gminą Zarszyn reprezentowaną przez Wójta Gminy zawarto umowę 
Nr POD/514 /KR/MSWiA/2008. Przedmiotem umowy było udzielenie Gminie Zarszyn dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji kontrolowanego zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 r.

Zgodnie z tą umową na dofinansowanie realizowanego zadania przyznano Gminie Zarszyn dotację z budżetu państwa w kwocie 300 000,00 zł stanowiącą 58,7 % całkowitej wartości zadania. Gmina zobowiązała się przeznaczyć na to zadanie środki własne o wartości 211 119,00 zł, stanowiące 41,3 % całkowitej wartości zadania.

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem z dnia 14.10.2008 r. znak: F.VI-3011-2/123/08 powiadomił Wójta Gminy Zarszyna, że Minister Finansów decyzją z dnia 10.10.2008 r. znak FS8/4135/433/BXZ/08/5531 zwiększył plan dotacji w dziale 600, rozdział 60078, § 6330 o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na kontrolowane zadania. Kwotę tę Podkarpacki Urząd Wojewódzki przekazał na rachunek bankowy gminy w dniu 15.10.2008 r. (data wpływu).

Uchwałą Nr XIX/131//2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21.08.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. zwiększono dochody w dziale 600, rozdział 60078, § 63330 
o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kwota 300 000 zł na kontrolowane zadanie. Jednocześnie zwiększono wydatki o tę samą kwotę (dział 600, rozdział 60078, § 6050.

Po zakończeniu realizacji zadania wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych Sp. zoo z Sanoka - w dniu 06.11.2008 r. wystawił fakturę VAT- Nr 10/11/08 na kwotę 511 119,00 zł brutto z terminem płatności 06.12.2008 r. za odbudowę dróg gminnych: nr ewid. dz. 702 w miejscowości Bażanówka, nr ewid. Dz.372 i348 w miejscowości Orzechowa 
i nr ewid. Dz. 75 w miejscowości Zarszyn. Fakturę tę zapłacono przelewem z dnia 14.11.2008r. na kwotę 511 119,00 zł, co potwierdza wyciąg bankowy Nr 7 z dnia 14.11.2008 r. Podkarpackiego Banku Spółdzielczego O/Zarszyn

Zadanie sfinansowano zgodnie z umową Nr POD/514/KR/MSWiA/2008 z dnia 26.09.2008 r. 

- budżet państwa w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 58,7 % kosztów zadania,

- środki własne gminy w kwocie 211 119,00 zł, co stanowi 41,3 % kosztów zadania.

Opis faktur zawiera następujące elementy:

- zapis inspektora nadzoru potwierdzający wykonanie i odbiór robót,

- potwierdzenie przez skarbnika faktu zapłaty faktury ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podaniem kwoty oraz kwota środków własnych budżetu gminy przekazana na ten cel,

- sprawdzenie faktury pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,

- zatwierdzenie do wypłaty przez skarbnika i kierownika jednostki,

- informacja o zastosowanych przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dla obsługi finansowej zadania Gmina Zarszyn wyodrębniła rachunek bankowy Nr 45 8642 1038 2004 3800 0332 0016 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku O/Zarszyn.

III. Promesa – 100 000 +60 000 zł (BUSKŻ.5901-2-698/08 + BUSKŻ.5901-3-183/08)

C.  Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 729 i 773 w m. Długie km 0+000 – 0+590.

Droga została zniszczona podczas ulewnych opadów deszczu, które wystąpiły w dniach 23 i 28 lipca 2008 r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zarszyn Nr 160 dokonała oceny powstałych strat, i w dniu 28 lipca 2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w 6 sierpnia 2008 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 8 sierpnia 2008 roku Gmina Zarszyn na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Sanoku przystąpienie do odbudowy drogi gminnej nr ewid. dz. 729 i 773 w m. Długie.

Gmina Zarszyn posiada sporządzony w dniu 7 sierpnia 2008 r. przez Pana Piotra Tarapackiego kosztorys inwestorski na odbudowę drogi na kwotę 200 201,24 zł.. 

Wybór wykonawcy robót:

Gmina Zarszyn na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie 
o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 sierpnia 2008 r. pod nr 183837-2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Zarszynie w dniach od 7 sierpnia do 27 sierpnia 2008 r. jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zarszynie.

W ogłoszeniu podano m.in.: 

- przedmiot zamówienia,


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 27 sierpnia 2008 roku, godz. 1000,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 27 sierpnia 2008 r. na godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 5.

- termin wykonania zamówienia – 14 listopad 2008 r.,

- termin związania ofertą – 30 dni.

Ogłoszenie o przetargu podpisał Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego zamawiający opracował specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

W specyfikacji określono:

- przedmiot zamówienia,

- termin oraz warunki realizacji zamówienia,

- warunki uczestnictwa w postępowaniu – wymagane dokumenty,

- opis sposobu przygotowania ofert,

- miejsce i termin składania ofert,

- sposób oceny ofert,

- ogólne warunki zawarcia umowy.

Opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatwierdził w dniu 
7 sierpnia 2008 r. Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn.

W wymaganym terminie złożono 3 ważne oferty. Sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12):

Lp.
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Cena oferty (brutto)

1
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 38
204 855,08

2
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o. o. 38-500 Sanok ul. Aleje Wojska Polskiego 74
202 803,65

3
„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. 38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 42
202 263,80

Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert, stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 29 sierpień 2008 r.

Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu ZP-17, Zp-20, i Zp-21.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Wójta Gminy Zarszyn Pana Andrzeja Betlej. W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 3 „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. 38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 42 jest najkorzystniejszą ofertą.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.

Urząd Gminy Zarszyn poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak GKP 7040-51/08 z dnia 1 września 2008r., wywiesił informację na tablicy ogłoszeń oraz zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy Zarszyn.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 9 września 2008 roku zawarta została umowa Nr GKP 7040-51/2008 pomiędzy Gminą Zarszyn a wybranym wykonawcą na wykonanie zadania odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 729 i 773 w m. Długie.

W § 1 pkt. strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z ofertą przetargową, stanowiącą załącznik do umowy. 

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy – 14 listopad 2008 r.

W § 11 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
w kwocie brutto 202 263,80 zł.

W § 15 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pana Jana Jerzego Ryniak i kierownika budowy w osobie Pana Ryszarda Dytko.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Grzegorz Wojtaszek – Prezes Zarządu i Wiesława Stodolak – W-ce Prezes Zarządu

- zamawiający: Pan Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn i Pani Ryszarda Mikołajek– Skarbnik Urzędu Gminy. 


Zawarcie umowy było zgodne z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

W dniu 25 września 2008 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 14 listopada 2008 r. „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o. o. 38-100 Strzyżów ul. 1 Maja 42 zgłosiło Gminie Zarszyn wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 206 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 listopada 2008 r. w dniu 18 listopada dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.

Rozliczenie końcowe zadania:

Rozliczenie końcowe zadania wynikające z § 7 umowy Nr POD/115/KR/MSWiA/2008 i aneksu nr 1 do umowy zostało przekazane przez Wójta Gminy Zarszyn przy piśmie z dnia 25 listopada 2008 r. znak: GK 7040-51/2008 skierowanym do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie.

Część finansowa 

- Odbudowa drogi gminnej 729 i 773 w miejscowości Długie:

Dla pozyskania środków z budżetu państwa w 2008 r. na realizację zadania Gmina Zarszyn przesłała wniosek o częściową dotację przebudowy drogi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie pismem z dnia 10.09.2008 r.

We wniosku tym całkowity koszt inwestycji określono na 202 263,80 zł, z tego:

- udział środków własnych gminy w kwocie 102 263,80 zł,

- dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł.

W dniu 29.09.2008 r. Gmina złożyła kolejny, zmieniony wniosek, w którym całkowity koszt inwestycji pozostał bez zmiany, tj. 202 263,80 zł, zmieniono natomiast udziały środków własnych gminy na kwotę 42 263,80 zł i wnioskowane dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 160 000,00 zł.


W dniu 07.10.2008 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych a Gminą Zarszyn reprezentowaną przez Wójta Gminy zawarto umowę Nr POD/524 /KR/MSWiA/2008. Przedmiotem umowy było udzielenie Gminie Zarszyn dotacji 
z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji kontrolowanego zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 r.

Zgodnie z tą umową na dofinansowanie realizowanego zadania przyznano Gminie Zarszyn dotację z budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł stanowiącą 49,44 % całkowitej wartości zadania. Gmina zobowiązała się przeznaczyć na to zadanie środki własne o wartości 102 263,80 zł, stanowiące 50,56 % całkowitej wartości zadania.

Aneksem Nr 1 z dnia 07.10.2008 r. do powyższej umowy dotacja z rezerw celowych budżetu państwa na realizację kontrolowanego zadania została ustalona na kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 79,10 % wartości zadania, a wkład własny Gminy Zarszyn ustalono na kwotę 42 263,80 zł, tj. 20,90 % kosztów zadania

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pismem z dnia 14.10.2008 r. znak: F.VI-3011-2/123/08 powiadomił Wójta Gminy Zarszyn, że Minister Finansów decyzją z dnia 10.10.2008 r. znak FS8/4135/433/BXZ/08/5532 zwiększył plan dotacji w dziale 600, rozdział 60078, § 6030 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na kontrolowane zadania. Kwotę tę Podkarpacki Urząd Wojewódzki przekazał na rachunek bankowy gminy w dniu 15.10.2008 r. (data wpływu).

Następnie pismem z dnia 20.10.2008 r. znak F.VI-3011-2/130/0808 powiadomił Wójta Gminy Zarszyn, że Minister Finansów decyzją z dnia 15.10.2008 r. znak FS8/4135/456/BXZ/08/5871 ponownie zwiększył plan dotacji w dziale 600, rozdział 60078, 
§ 6030 o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na kontrolowane zadania. Kwota ta wpłynęła na rachunek gminy w dniu 21.10.2008 r.

Uchwałą Nr XIX/131//2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21.08.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. zwiększono dochody w dziale 600, rozdział 60078, § 6330 
o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym kwota 100 000 zł na kontrolowane zadanie. Jednocześnie zwiększono wydatki o tę samą kwotę (dział 600, rozdział 60078, § 6050).

Uchwałą Nr XX/135/08 Rady Gminy Zarszyn z dnia 09.10.2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. zwiększono wydatki o kwotę 60 000 zł (dział 600, rozdział 60078, § 6050).

Po zakończeniu realizacji zadania wykonawca – Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o o ze Strzyżowa - w dniu 18.11.2008 r. wystawił fakturę VAT- Nr FVS 053/11/08/MD na kwotę 202 263,80 zł brutto z terminem płatności 18.12.2008 r. za odbudowę dróg gminnych nr ewid. dz. 729 i 773 w miejscowości Długie. Faktura ta została zapłacona przelewem z dnia 20.11.2008 r. na kwotę 202 263,80 zł, co potwierdza wyciąg bankowy Nr 8 z dnia 20.11.2008 r. Podkarpackiego Banku Spółdzielczego O/Zarszyn

Zadanie sfinansowano zgodnie z umową Nr POD/524/KR/MSWiA/2008 z dnia 07.10.2008 r. 
i aneksem nr 1 do tej umowy:

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 79,10 % kosztów zadania,

- środki własne gminy w kwocie 42 263,80 zł, co stanowi 20,90 % kosztów zadania.

Opis faktury wystawionej za odbudowę drogi zawiera następujące elementy:

- zapis inspektora nadzoru potwierdzający wykonanie i odbiór robót,

- potwierdzenie przez skarbnika faktu zapłaty faktury ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z podaniem kwoty oraz kwoty środków własnych budżetu gminy przekazanych na ten cel,

- sprawdzenie faktury pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,

- zatwierdzenie do wypłaty przez skarbnika i kierownika jednostki,

- informacja o zastosowanych przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dla obsługi finansowej zadania Gmina Zarszyn wyodrębniła rachunek bankowy Nr 45 8642 1038 2004 3800 0332 0016 w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku O/Zarszyn.

Przeprowadzona przez kontrolujących w obecności Pana Bogusława Rakoczy wizytacja terenowa realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej kontroli 
i dofinansowania ze środków finansowych dotacji celowej oraz udziału własnego Gminy dotycząca odbudowy:

· drogi gminnej w m. Zarszyn nr ewid. 829,

· drogi gminnej w m. Długie nr ewid. 825, 729, 773,

· drogi gminnej w m. Bażanówka nr ewid. 702,

potwierdza wykonanie prac w wykazanych zakresach.

Ustalenia końcowe :

1. Przekazana dotacja z budżetu państwa w wysokości 650 000 zł została wykorzystana 
w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

2. Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

· potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane 
i przyjęte zgodnie z umową,

· sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

· opis, w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

· wskazanie przez Skarbnika Gminy źródeł finansowania faktury,

· opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

· zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót.

Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych), a Gminą Zarszyn (reprezentowaną przez Wójta Gminy Zaszyn). 

4.   Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.

5.  Gmina Zarszyn uczestniczyła we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych   umów o przyznanie dotacji.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformowali Kierownika Jednostki o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 
7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 Zarządzenia);

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia);

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 1/2009.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Urząd Gminy Zarszyn.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Wójta i Skarbnika protokół podpisano.

Zarszyn, dnia 30 kwietnia 2009 r.

Podpisy:

Kontrolowani:






Kontrolujący:

...............................
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