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Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

            w Rzeszowie

     Wydział Bezpieczeństwa 

   i Zarządzania Kryzysowego

  Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV.0932-20/09

Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych

w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2008 r.

Kontrola była przeprowadzona w dniach 23 – 30 września 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:

· Janina Malec – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-109/09 z dnia 17 września 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

· Wiesław Trojan – starszy inspektor w Oddziale Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-110/09 z dnia 17 września 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podstawa prawna kontroli: - art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2009 roku Nr 31, poz. 206 ).
Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 roku na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych 
w Powiecie Bieszczadzkim.

Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:
1. Starostą Powiatu Bieszczadzkiego jest Pan Krzysztof Gąsior wybrany na stanowisko Uchwałą Nr VI/37/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych w dniu 28 lutego 2007 r.

2. Wicestarostą Powiatu Bieszczadzkiego jest Pan Zygmunt Krasowski wybrany na stanowisko Uchwałą Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych w dniu 
28 lutego 2007 r.

3. Skarbnikiem Powiatu Bieszczadzkiego jest Pani Danuta Gargała - powołana Uchwałą 
Nr IX/59/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2007 r.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Krzysztof Gąsior

- Starosta Powiatu Bieszczadzkiego,

- Pan Zygmunt Krasowski

- Wicestarosta Powiatu Bieszczadzkiego,
- Pani 
Barbara Pabis


- Skarbnik Powiatu Bieszczadzkiego,

- Pani Anna Krystian
- kierownik Wydz. Komunikacji i Drogownictwa SP 
w Ustrzykach Dolnych,

- Pan 

- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ustrzykach Dolnych.

Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Powiatu Bieszczadzkiego:

Obiekty drogowe i komunalne objęte kontrolą zostały zniszczone przez powodzie które wystąpiły w dniu 12 września 2007 r. i w dniach 24-27 lipca 2008 r., W celu oszacowania powstałych strat powodziowych Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego Uchwałami Nr 32/55/07 
z dnia 30 września 2007 r. i Nr 60/105/08 powołał komisje d/s ustalenia 
i oszacowania szkód powodziowych w infrastrukturze powiatu. Powołane komisje dokonały oceny powstałych strat oraz sporządziły protokoły z ich szacowania. Opracowane materiały posłużyły Starostwu Bieszczadzkiemu do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń. 

Pismem z dnia 12 lutego 2008 r. znak BUSKŻ. 5901-1-383/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Bieszczadzkiego Pana Krzysztofa Gąsiora, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 300 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. 

Pismem z dnia 22 lipca 2008 r. znak BUSKŻ. 5901-2-596/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Bieszczadzkiego Pana Krzysztofa Gąsiora, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 350 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 29 lipca 2008 r. znak BUSKŻ. 5901-2-663/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Starostę Powiatu Bieszczadzkiego Pana Krzysztofa Gąsiora, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 200 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych przyrzeczone środki finansowe postanowiło przeznaczyć na n/w zadania: 

1. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2304R Polana-Lutowiska,

2. Odbudowa dróg powiatowych:

· nr 2304R (113) Polana-Lutowiska,

· nr 2303r Lipie przez wieś,

· nr2226R Rakowa-Stańkowa,

· nr 2296R Ustianowa-Daszówka-Czarna odcinek Czarna-Czarna Dolna 
i przebudowa przepustu w m. Czarna,

3. Odbudowa przepustów droga nr 2302R Czrna-Michniowiec i nr 2304R Polana-Lutowiska, odbudowa drogi nr 2291R Trójca-Arłamów. 

Część finansowa ogólna:


Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa  w 2008 r. na usuwanie skutków powodzi w powiecie bieszczadzkim.

Kontrolą objęto następujące działania;

1. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2304R Polana-Lutowiska,

Umowa nr POD/281/KR/MSWiA/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.

2. Odbudowa dróg powiatowych:

- nr 2304R (113) Polana-Lutowiska,

- nr 2303r Lipie przez wieś,

- nr2226R Rakowa-Stańkowa,

- nr 2296R Ustianowa-Daszówka-Czarna odcinek Czarna-Czarna Dolna 
  i przebudowa przepustu w m. Czarna,

Umowa nr POD/922/KR/MSWiA/2008 z dnia 7 października 2008 r.
3. Odbudowa przepustów droga nr 2302R Czarna-Michniowiec i nr 2304R Polana-Lutowiska, odbudowa drogi nr 2291R Trójca-Arłamów. 

Umowa nr POD/947/KR/MSWiA/2008 z dnia 7 października 2008 r.


Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie powyższych działań wyniosła 839 139,00 zł.



Według klasyfikacji budżetowej środki przekazano w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział  60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Paragrafie 6430 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji a zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

I.
Promesa – 300 000 zł

A.
 Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2304R Polana-Lutowiska w km od 0+450 do 0+650 i od 7+600 do 8+000.
Znak nadany sprawie: KD.343- 3 /08 z podanym przedmiocie zamówienia obejmującym jedno zadanie.
Droga została zniszczona podczas powodzi, która wystąpiła w dniu 12 września 2007 r.  Komisja powołana Uchwałą Zarządu powiatu nr 32/55/07 z dnia 3 września 2007 r. dokonała oceny powstałych strat i w dniu 21 września 2007 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 19 lutego 2007 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 23 maja 2008 roku Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 12 i art. 30 ust. 1  oraz art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zgłosiło Starostwu Powiatowemu w Ustrzykach Dolnych przystąpienie do robót budowlanych polegających na przebudowie konstrukcji jezdni drogi powiatowej nr 2304R Polana-Lutowiska odcinkami 
o łącznej długości 828 mb, na działkach nr 20, 38, 449/1 i 568/4.

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych posiada sporządzony w dniu 14 kwietnia 2008 roku przez Pana Jacka Bisza kosztorys inwestorski na kwotę 327 407,87 zł. netto 
tj. 399 437,60 zł. brutto (stawka podatku VAT równa 22%).

Wybór wykonawcy robót:

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych na wykonanie zadania ogłosił przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 
22 kwietnia 2008 r., nr ogłoszenia 82321-2008, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniach od 22 kwietnia do 14 maja 2008 r. 

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 14 maja 2008 roku, godz. 1100,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 14 maja 2008 r. na godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 9,

- okres związania ofertą – 30 dni

W wymaganym terminie złożono 1 ważną ofertę. Sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12):

	Lp.
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty (brutto)

	1
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. 38-500 Sanok, Al. Wojska Polskiego 74
	384 553,22 zł


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Krzysztof Gąsior – Starosta Bieszczadzki.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert, stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 14 maj 2008 r.

Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu ZP-17, ZP-20 i ZP-21.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Pana Krzysztofa Gąsiora  – Starostę Bieszczadzkiego.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. 38-500 Sanok, Al. Wojska Polskiego 74 spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i ekonomiczne SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą (wpłynęła tyko jedna oferta).

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.
Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych poinformował oferenta o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem z dnia 14 maja 2008 r., znak KD.343-3/08.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 26 maja 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę nr KD.343-3/08 na „Odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2304R Polana-Lutowiska”.
W § 1 pkt. strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z opisem w załącznikach do niniejszej umowy (opis przedmiotu zamówienia i przedmiarze robót wraz z kosztorysem). 

W § 2 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
w kwocie brutto 384 553,22 zł.

W § 5 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 30 czerwca 2008 r.

W § 11-13 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych.

W § 15 umowy strony zobowiązały się do rozliczenia przedmiotu umowy po wykonaniu prac 
i odbiorze końcowym.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pani Anny Krystian i kierownika budowy w osobie Pana Zbigniewa Gacek.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Mieczysław Furtak – Prezes Zarządu, Dyrektor, Edward Jaklik – Prokurent, 
Z-ca Dyrektora. 

- zamawiający: Pan Krzysztof Gąsior – Starosta Bieszczadzki, Pan Zygmunt Krasowski - Wicestarosta i Pani Barbara Pabis – Skarbnik Powiatu. 

Zawarcie umowy było zgodne z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 111808-2008 w dniu 27 maja 2008r. 

W dniu 27 maja 2008 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Ze względu na występujące w tym okresie złe warunki pogodowe Starosta Bieszczadzki w dniu 20 czerwca 2008 r. zawarł z Wykonawcą aneks do umowy Nr KD.343-3/08 dotyczący zmiany terminu zakończenia zadania do 30 lipca 2008 r.

Pismem z dnia 30 czerwca 2008 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. w Sanoku zgłosiło do Powiatu Bieszczadzkiego wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Uchwałą Nr 58/96/08 Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2008 r. dokonała odbioru robót i stwierdziła, że roboty zostały wykonane dobrze i zgodnie z zakresem umownym. 
Część finansowa

Odbudowa infrastruktury Drogowo – mostowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2304 R Polana – Lutowiska, odcinkami w km 0+450 – 0+650, 1+572 – 1+800 i w km 7+600 – 8+000. 
Umowa nr POD/281/KR/MSWiA/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. 

Ustalenia szczegółowe:


Odbudowę dróg powiatowych dotkniętych klęską żywiołową w 2007 roku  wykonano 
w 2008 roku. Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z wnioskiem  na dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowej. 

W piśmie datowanym na 12 lutego 2008 r. znak BUSKŻ.5901-1-383/08  Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiadomił Pana Krzysztofa Gąsiora Starostę Bieszczadzkiego, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2008 roku zadania pn.: 

1. Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej.
Wysokość dotacji wynosić będzie nie więcej niż 300 000,00 zł i nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu. 

Źródła finansowania realizowanego zadania:


W dniu 07 maja 2008 r. sporządzono wniosek o datację na dofinansowanie remontu dróg gminnych w ramach usuwania szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową – powódź w 2007 r.  przez Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych.  Dotyczył on

· Odbudowa infrastruktury Drogowo – mostowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2304R Polana – Lutowiska, odcinkami w km 0+450 – 0+650, 1+572 – 1+800 i w km 7+600 – 8+000.
Zamieszczono w nim między innymi (dane wyrażone w zł):
	Nazwa zadania
	Udział Powiatu Bieszczadzkiego
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	1. Odbudowa infrastruktury drogowo– mostowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2304 R Polana – Lutowiska, odcinkami w km 0+450 – 0+650, 1+572 – 1+800  i w km 7+600 – 8+000.
	84.553,22

	300.000,00


	384.553.22

	Od 26-05-2008 r. do

30-06-2008 r.


Przedmiotem zawartej w dniu 30 czerwca 2008 roku w Warszawie umowy Nr POD/281/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku, a Zarządem Powiatu w imieniu którego działali Pan Krzysztof Gąsior – Starosta Bieszczadzki, Pan Zygmunt Krasowski - Wicestarosta z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Barbary Pabis była odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2304R Polana – Lutowiska. 

W myśl postanowień tej umowy jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się zakończyć ww. zadania w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku. 
Przyznana, z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja w kwocie 300.000,00 zł stanowi 78,01% wartości kosztów zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że na realizację omawianego przedsięwzięcia przeznaczy z własnych środków kwotę 84.553,22 zł tj. 21,99% kosztów zadania oraz że środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok. 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Finansów i Budżetu,  zawiadomił przy piśmie z dnia 04 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/84/08 Starostę Bieszczadzkiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 31 lipca 2008 r. znak: 
FS8-4135/309/BXZ/08/3727 zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078, § 6430 
o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Odbudowa infrastruktury Drogowo – mostowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2304R Polana – Lutowiska. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/101/08 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2008 r. dokonano między innymi zwiększenia dochodów powiatu w dziale, rozdziale 60078 § 6433 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Środki MSWiA w ramach projektu „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”) o kwotę 300.000,00 zł. 

Wydatki jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z tą uchwałą, także zwiększono 
o kwotę 300.000,00 zł  w dziale 600, rozdziale 60078 i § 6053.

Uchwałą Nr XXIII/137/08 Rady Powiatu w Ustrzykach dolnych z dnia 30 czerwca 2008 roku dokonano korekty środków przyrzeczonych i zapisanych w uchwale Nr XIX/101/08 z 28 lutego 2008 roku – zachowując dział i rozdział klasyfikacji budżetowej (600, 60078), 
a zmieniając jedynie paragrafy – w następujący sposób:

· Dochody - dokonano zmniejszenia w § 6433 o kwotę 300.000,00 zł i odpowiednio zwiększono § 6430 o tą wartość,

· Wydatki – zmniejszono § 6053 jednocześnie zwiększając § 6050 o kwotę 300.000,00 zł. 

Środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł wpłynęły na rachunek bieżący Starostwa Powiatowego Ustrzykach Dolnych o  nr 15 8642 1012 2003 1200 3867 0001  prowadzony przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/LESKO 38-600 Lesko, ul. Konstytucji 3 Maja 14 
z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Fakt ten znajduje potwierdzenie 
w wyciągu bankowym nr 156 z dnia 07 sierpnia 2008 r.
Rozliczenie robót: 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z  o. o., 38-500 Sanok, Aleje Woj. Pol. 74 było wykonawcą opisywanego zadania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego.  Nabywcą faktury VAT jest Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych. Wystawiona została przez Wykonawcę dniu 07 sierpnia 2008 r. Faktura Nr 14/08/08  na kwotę 384.553,22 zł ( w tym podatek VAT=22%).  Zobowiązanie wynikające z tego tytułu dokumentów należało uregulować przelewem w terminie do 06 września 2008 r..  Wymieniona na fakturze nazwa usługi odpowiada nazwie zadania będącego przedmiotem dofinansowania. Na odwrocie faktury opisano dokładnie na podstawie jakiej umowy i jakiego zakresu dotyczą wykonane prace. Podano także w jakich proporcjach zobowiązanie zostanie uregulowane czyli jaką kwotę stanowi dofinansowanie z budżetu państwa a jaką wkład własny jednostki samorządu terytorialnego.  Poniżej znajduje się pieczątka „Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. Została ona sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym, a także  zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych.  
Inspektor nadzoru Pani Anna Krystian stwierdziła, że roboty budowlane zostały wykonane fizycznie w ciągu drogi powiatowej Nr 2304 R w zakresie odbudowy korpusu drogi 
i przepustów zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte jak w protokole odbioru 
z 6 sierpnia 2008 roku. 
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych dokonało płatności za ww. fakturę  w dniu 
08 sierpnia 2008 r. – wyciąg bankowy nr 4 z 08 sierpnia 2008 roku. 

Powołana Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/96/08  z dnia 24 sierpnia 2008 r. Komisja do odbioru robót pn.: Odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej  Polana – Lutowiska, odcinkami w km 0+450 – 0+650, 1+572 – 1+800 i w km 7+600 – 8+000 zebrała się 
w składzie:

1. Jacek Ozga – przewodniczący – p.o. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 
w Ustrzykach Dolnych,

2. Stanisław Szymańczyk – członek, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa,

3. Iwona Franc –  członek, Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów,

sporządziła protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót. 

Pismem Starosty Bieszczadzkiego znak: KD.5544-2/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych przesłano rozlicznie końcowe wraz z załącznikami 
z wykonania zadania. pn.: odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2304 R Polna – Lutowiska. 

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

1. Udział Powiatu:                                                 84.553 zł 22 gr  21,99% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych       300.000 zł 00 gr  78,05% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                               300.000 zł 00 gr  80,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                  0 zł 00 gr    0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                        384.553 zł 22 gr    100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót oraz umowa 
z Wykonawcą stanowią załącznik Nr 1 do protokołu kontroli. 

II. Promesa – 350 000 zł

B. Odbudowa dróg powiatowych:

· nr 2304R (113) Polana-Lutowiska (przepust w km 6+600 dł. 10 mb),

· nr 2303r Lipie przez wieś w km od 0+000 do 0+200,

· nr2226R Rakowa-Stańkowa w km od 1+300 do 3+000,

· nr 2296R Ustianowa-Daszówka-Czarna renowacja odwodnienia w km 1+000, przebudowa przepustu w km 3+520, odcinek Czarna-Czarna Dolna przebudowa przepustu w m. Czarna w km 1+000,

Znak nadany sprawie: KD.343-5/08 z podanym przedmiocie zamówienia obejmującym jedno zadanie.
Droga została zniszczona podczas powodzi, która wystąpiła w dniach 24-27 lipca 2008 r.  Komisja powołana Uchwałą Zarządu powiatu nr 60/105/07 dokonała oceny powstałych strat i w dniu 28 lipca 2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego 
w dniu 8 sierpnia 2008 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem znak BOŚ.7352-3-34/08 z dnia 8 września 2008 roku Zarząd Powiatu 
w Ustrzykach Dolnych na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 12 i art. 30 ust. 1  oraz art. 31 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zgłosiło Starostwu Powiatowemu w Ustrzykach Dolnych przystąpienie do robót budowlanych polegających na odbudowie drogi powiatowej:

· nr 2304R Polana-Lutowiska – remont przepustu w km 6+600 dł. 10 mb.
Pismem z dnia 8 lutego 2005 roku Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 12 i art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zgłosiło Starostwu Powiatowemu w Ustrzykach Dolnych przystąpienie do robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej:

· - nr2226R Rakowa-Stańkowa w km 1+300 do 5+300.
Pismem z dnia 30 lipca 2008 r. znak KD.5544-4/08 wykazano aktualność w/w zgłoszenia.
Dla zadań:

· nr 2303R Lipie przez wieś w km od 0+000 do 2+000,

· nr 2296R Ustianowa-Daszówka-Czarna renowacja odwodnienia w km 1+000, przebudowa przepustu w km 3+520, odcinek Czarna-Czarna Dolna przebudowa przepustu w m. Czarna w km 1+000,

zastosowano Ustawę z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84 poz. 906 z 14 sierpnia 2001 r.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 99 poz. 642 z dnia 10 czerwca 2008 r.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 sierpnia zmieniające w/w Rozporządzenie.

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych posiada sporządzony w dniu 5 sierpnia 2008 roku przez Panią Annę Krystaian kosztorys inwestorski na kwotę 371 199,48 zł. netto, 
co daje przy zastosowaniu 22% stawki VAT 452 863,37 zł. brutto.

Wybór wykonawcy robót:

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych na wykonanie zadania ogłosił przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 
5 sierpnia 2008 r., nr ogłoszenia 181930-2008, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniach od 5 sierpnia do 26 sierpnia 2008 r. 

W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 26 sierpnia 2008 roku, godz. 1115,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 28 sierpnia 2008 r. na godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 8,

- okres związania ofertą – 30 dni

W wymaganym terminie złożono 2 ważne oferty. Sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12):

	Lp.
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty (brutto)

	1
	Usługi ziemne sprzętem mechanicznym Józef Prasoł ul. Wiejska 16 38-700 Ustrzyki Dolne
	99 291,81 zł

(cena nie obejmuje wszystkich zadań)

	2
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. 38-500 Sanok, Al. Wojska Polskiego 74
	442 817,18 zł.


Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Krzysztof Gąsior – Starosta Bieszczadzki.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert, stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 26 sierpień 2008 r.

Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu ZP-17, ZP-20 i ZP-21.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Pana Krzysztofa Gąsiora  – Starostę Bieszczadzkiego.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 2 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. 38-500 Sanok, Al. Wojska Polskiego 74 spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i ekonomiczne SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.
Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych poinformował oferenta o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem z dnia 26 sierpnia 2008 r., znak KD.343-5/08.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 4 września 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę nr KD.343-5/08 na odbudowę dróg powiatowych:

· nr 2304R (113) Polana-Lutowiska,

· nr 2303r Lipie przez wieś,

· nr2226R Rakowa-Stańkowa,

· nr 2296R Ustianowa-Daszówka-Czarna odcinek Czarna-Czarna i przebudowa przepustu w m. Czarna.
W § 1 strony ustaliły, że zakres prac będzie zgodny z opisem w załącznikach do niniejszej umowy (opis przedmiotu zamówienia i przedmiarze robót wraz z kosztorysem). 

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 30 października 2008 r.

W § 6 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
w kwocie brutto 442 817,18 zł.

W § 8 umowy strony ustaliły sposób dokonywania odbioru prac.

W § 11 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pani Anny Krystian i kierownika budowy w osobie Pana Zbigniewa Gacek.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Mieczysław Furtak – Prezes Zarządu, Dyrektor, Edward Jaklik – Prokurent, 
Z-ca Dyrektora. 

- zamawiający: Pan Krzysztof Gąsior – Starosta Bieszczadzki, Pan Zygmunt Krasowski - Wicestarosta i Pani Barbara Pabis – Skarbnik Powiatu. 

Zawarcie umowy było zgodne z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 206511-2008 w dniu 4 września 2008r. 

W dniu 6 września 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 30 października 2008 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
i Mostowych w Sanoku zgłosiło wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Uchwałą Nr 73/128/08 Zarządu Powiatu z dnia 6 listopada 2008 r. 
w dniu 6 listopada dokonała odbioru robót i stwierdziła, że roboty zostały wykonane dobrze 
i zgodnie z zakresem umownym. 
Część finansowa
Odbudowa infrastruktury Drogowo – mostowej w ciągu dróg powiatowych:
Nr 2304 R Polana – Lutowiska odbudowa korpusu drogi wraz z nawierzchnią odcinkami,
Nr 2303 R Lipie p. wieś, odbudowa nawierzchni odcinka drogi,
Nr 2226 R Rakowa – Stańkowa odbudowa nawierzchni odcinka drogi,
Nr 2296 R Ustianowa – Daszówka – Czarna odcinek Czarna – Czarna Dolna renowacja odwodnienia i przebudowa przepustu w miejscowości Czarna. 
Umowa nr POD/922/KR/MSWiA/2008 z dnia 07 października 2008 r. 
Ustalenia szczegółowe:

Celem pozyskania środków finansowych przeznaczonych na współfinansowanie odbudowy dróg powiatowych dotkniętych klęską żywiołową w 2007, 2008 roku  Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Warszawie Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych 
z wnioskiem  na dofinansowanie odbudowy infrastruktury drogowej. 

W piśmie datowanym na 22 lutego 2008 r. znak BUSKŻ.5901-2-596/08  Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiadomił  Starostę Bieszczadzkiego, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2008 roku zadania pn.: 

Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej.
Wysokość dotacji wynosić będzie nie więcej niż 350.000,00 zł i nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu. 

Źródła finansowania realizowanego zadania:


Wniosek o datację na dofinansowanie remontu dróg powiatowych w ramach usuwania szkód powodziowych dotkniętych klęską żywiołową w 2007 r. i 2008 r. sporządzono w dniu 04 września 2008 r. W punkcie 3 wniosku wyszczególniono, że odbudowa  infrastruktury drogowo – mostowej obejmuje odcinki następujących dróg: 

na drodze powiatowej Nr 2304 R Polana – Lutowiska odcinek w km 0+000 do 2+000;

w ciągu drogi powiatowej Nr 2303 R Lipie przez wieś w km 0+000-1+800;

w ciągu drogi powiatowej Nr 2226 R Rakowa – Stańkowa – Ropienka w km 
1+300 – 3+000;

w ciągu drogi powiatowej Nr 2296 R Ustianowa – Daszówka – Czarna 1+000. 

Niektóre dane z wniosku zawiera poniższa tabela (wyrażone w zł):
	Nazwa zadania
	Udział 
Powiatu Bieszczadzkiego
	Wnioskowana dotacja z budżetu państwa
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w ciągu dróg powiatowych:
Nr 2304 R Polana – Lutowiska,

Nr 2303 R Lipie p. wieś,

Nr 2226 R Rakowa – Stańkowa,

Nr 2296 R Ustianowa – Daszówka–Czarna.
	92.817,18

	350.000,00


	442.817,18

	od 04-09-2008  do

30-10-2008 r.


Oznaczona numerem  POD/922/KR/MSWiA/2008  umowa została zawarta w dniu 
07 października 2008 roku w Warszawie, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 roku, a Zarządem Powiatu w imieniu którego działali Pan Krzysztof Gąsior – Starosta Bieszczadzki, Pan Zygmunt Krasowski - Wicestarosta 
z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Barbary Pabis. Dotyczyła ona wykonania odbudowy dróg powiatowych: nr 2304 R Polana-Lutowiska; nr 2303 R Lipie p. wieś; nr 2226 R Rakowa – Stańkowa; nr 2296 R Ustianowa – Daszówka – Czarna odcinek Czarna – Czarna Dolna 
i przebudowa przepustu w m. Czarna.

Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie w terminie do dnia 30 października 2008 roku. 
Przyznana, z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja w kwocie 350.000,00 zł stanowi 79,00% wartości kosztów zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że na realizację omawianego przedsięwzięcia przeznaczy 
z własnych środków kwotę 92.817,18 zł tj. 21,00% kosztów zadania oraz że środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok. 

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, zawiadomił przy piśmie z dnia 20 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Starostę Bieszczadzkiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 31 lipca 2008 r. znak: FS8-4135/456/BXZ/08/5871 zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078,  § 6430 
o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – Odbudowa dróg powiatowych: nr 2304 R Polana-Lutowiska; nr 2303 R Lipie p. wieś; nr 2226 R Rakowa – Stańkowa; nr 2296 R Ustianowa – Daszówka – Czarna odcinek Czarna – Czarna Dolna i przebudowa przepustu w m. Czarna.
Uchwałą Nr XXIV/141/08 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 sierpnia 2008 r. dokonano między innymi zwiększenia dochodów powiatu w dziale, rozdziale 60078 
§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 550.000,00 zł., która stanowi sumę promes odpowiednio na 350.000,00 zł oraz na kwotę 200.000,00 zł. 

Równocześnie zwiększono o kwotę 550.000,00 zł wydatki jednostki samorządu terytorialnego   w dziale 600, rozdziale 60078 i § 6050. 
Wypełniając postanowienia paragrafu 4 pkt. 2 umowy traktującej o udzieleniu dotacji 
z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi, zapisano po stronie wydatków w przywołanej powyżej uchwale, że w dziale 600, rozdziale 60078 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się je 
o globalną kwotę 179.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu Bieszczadzkiego w realizowane zadanie. Na poszczególne zadania przeznaczono:

Na drogę nr 2304 R Polana – Lutowiska kwotę 25.000,00 zł,

Na drogę nr 2303 R Lipie p. wieś kwotę 15.000,00 zł,

Na drogę nr 2226 R Rakowa – Stańkowa kwotę 24.000,00 zł,

Na drogę nr 2296 R Ustianowa – Daszówka – Czarna odcinek Czarna – Czarna Dolna kwotę 40.000,00 zł.
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych posiada rachunek bankowy 
w Podkarpackim Banku Spółdzielczym O/LESKO 38-600 Lesko, ul. Konstytucji 3 Maja 14. 21 października 2008 w łącznej kwocie 539.193,00 zł przekazane zostały środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w ramach umów: POD/922/KR/MSWiA/2008 oraz POD/947/KR/MSWiA/2008. Potwierdza to wyciąg bankowy z rachunku jednostki samorządu terytorialnego nr 210 z 21 października 2008 roku. 
Rozliczenie robót: 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Nr KD.343-5/08 przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) została zawarta umowa 
w dniu 04 września 2008 r. z Wykonawcą zadania. Za przeprowadzone roboty wystawił on fakturę VAT, której nabywcą  jest Powiat Bieszczadzki. Nosi ona Nr 22/11/2008, a dzień wystawienia to 12 listopada 2008 roku. Kwota 442.817,18 zł ( w tym podatek VAT=22%). Formę płatności na dokumencie znaczono jako przelew, który należy wykonać nie później niż  do 19 listopada 2008 r.   Nazwa zadania opisanego na fakturze odpowiada nazwie zadania będącego przedmiotem dofinansowania. Została ona sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym, a także  zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych. Wśród opisów znajdujących się na odwrocie dokumentu jest wymieniony Nr umowy 
z Wykonawca, Nr umowy dotacyjnej oraz opis odnoszący się do wykonywanych prac. 

Pod nim umieszczono pieczątkę „Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.” Została ona sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym, a także  zatwierdzona do wypłaty ze środków budżetowych.”

Pani Anna Krystian jako inspektor nadzoru stwierdziła, że roboty budowlane zostały wykonane fizycznie w ciągu dróg powiatowych Nr 2303 R, 2304 R, 2226 R i 2296 R w zakresie odbudowy korpusu drogi i przepustów zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte jak 
w protokole odbioru. 
Wykonawca otrzymał zapłatę za zakończone prace z rachunku bieżącego Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych w  dniu 14 listopada 2008 r. co znajduje odbicie 
w wyciągu bankowym  nr 8 z 14 listopada 2008 roku. 

Komisja powołana Uchwałą Zarządu Powiatu  Nr  73/128/08  z dnia 06 listopada 2008 r. do odbioru robót pn.:  odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej w ciągu dróg powiatowych:

· Nr 2304 R Polana – Lutowiska odbudowa korpusu drogi wraz z nawierzchnią odcinkami,

· Nr 2303 R Lipie p. wieś, odbudowa nawierzchni odcinka drogi,

· Nr 2226 R Rakowa – Stańkowa odbudowa nawierzchni odcinka drogi,

· Nr 2296 R Ustianowa – Daszówka – Czarna odcinek Czarna – Czarna Dolna renowacja odwodnienia i przebudowa przepustu w miejscowości Czarna,

w składzie:
1. Jacek Ozga – przewodniczący – p.o. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 
w Ustrzykach Dolnych,

2. Stanisław Szymańczyk – członek, Inspektor w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa,

3. Iwona Franc – członek, Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów. 

06 listopada 2008 r. sporządziła protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru   robót. 
Wraz z pismem przewodnim nr KD.343-5/08 z dnia 15 listopada 2008 roku Zarząd Powiatu skierował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych rozliczenie końcowe kosztów zadania pn.: 
na drodze powiatowej Nr 2304 R Polana – Lutowiska odcinek w km 0+000 do 2+000;
w ciągu drogi powiatowej Nr 2303 R Lipie przez wieś w km 0+000-1+800;
w ciągu drogi powiatowej Nr 2226 R Rakowa – Stańkowa – Ropienka w km 1+300 – 3+000;
w ciągu drogi powiatowej Nr 2296 R Ustianowa – Daszówka – Czarna 1+000.
Źródła finansowania przedsięwzięcia:
1. Udział Powiatu:                                             92.817 zł 18 gr  21,00% kosztu całkowitego
2. Dofinansowanie ze środków publicznych   350.000 zł 00 gr 79,00% kosztu całkowitego
z tego: 
2.1 środki otrzymane:                                     350.000 zł 00 gr  79,00% kosztu całkowitego
2.2. środki do przekazania:                                        0 zł 00 gr    0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                             442.817 zł 18 gr  100%  kosztu całkowitego

Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót umowa 
z Wykonawcą stanowią załącznik Nr 2 do protokołu kontroli. 
III. Promesa – 200 000 zł

B. Odbudowa przepustów droga nr 2302R Czrna-Michniowiec ( w km 5+350,5; 5+870;m2+980) i nr 2304R Polana-Lutowiska (w km 6+600), odbudowa drogi nr 2291R Trójca-Arłamów (w km 4+500). 

Znak nadany sprawie: KD.343- 6 /08 z podanym przedmiocie zamówienia obejmującym jedno zadanie.
Droga została zniszczona podczas powodzi, która wystąpiła w dniach 24-27 lipca 2008 r.  Komisja powołana Uchwałą Zarządu powiatu nr 60/105/07 dokonała oceny powstałych strat 
i w dniu 28 lipca 2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego 
w dniu 8 sierpnia 2008 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismami znak BOŚ.7352-1-127/08 i BOŚ.7352-1-127/08 z dnia 8 września 2008 roku Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych na podstawie art. 29 ust. 2 pkt. 12 i art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Ustrzykach Dolnych przystąpienie do robót budowlanych polegających na odbudowie dróg powiatowych:

· nr 2304R Polana-Lutowiska,

· nr 2291R Trójca-Arłamów.

Dla zadania: Odbudowa drogi nr 2302R Czarna-Miniowiec - zastosowano Ustawę z dnia 
11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 84 poz. 906 z 14 sierpnia 2001 r.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 99 poz. 642 z dnia 10 czerwca 2008 r.) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 sierpnia 2008 r. roku zmieniające w/w Rozporządzenie.

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych posiada sporządzony w dniu 1 września 2008 roku przez Panią Annę Krystian kosztorys inwestorski na kwotę 221 515,29 zł. netto -  270 248,65 zł. brutto przy stawce 22% VAT
Wybór wykonawcy robót:

Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych na wykonanie zadania ogłosił przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 
7 sierpnia 2008 r., nr ogłoszenia 184355-2008, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w dniach od 7 sierpnia do 28 sierpnia 2008 r. 
W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 28 sierpnia 2008 roku, godz. 1100,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 28 sierpnia 2008 r. na godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 8,

- okres związania ofertą – 30 dni.
W wymaganym terminie złożono 1 ważną ofertę. Sporządzono zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-12):

	Lp.
	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
	Cena oferty (brutto)

	1
	Usługi ziemne sprzętem mechanicznym Józef Prasoł ul. Wiejska 16 38-700 Ustrzyki Dolne
	236 491,88 zł




Sporządzony druk ZP-12 podpisał Pan Krzysztof Gąsior – Starosta Bieszczadzki.

W toku prowadzonego postępowania tj. po otwarciu ofert, stosownie do wymogów art. 17 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego i pracownicy biorący udział w postępowaniu przetargowym złożyli na druku ZP-11 oświadczenia, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Data złożenia oświadczenia 28 sierpień 2008 r.

Ponadto sporządzone zostały druki o symbolu ZP-17, ZP-20 i ZP-21.

Z prac komisji sporządzono protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(na druku ZP- 2). Protokół został zatwierdzony przez Pana Krzysztofa Gąsiora  – Starostę Bieszczadzkiego.

W pkt. 9 protokołu postępowania podano, że oferta Nr 1 Usługi ziemne sprzętem mechanicznym Józef Prasoł ul. Wiejska 16, 38-700 Ustrzyki Dolne spełnia wszystkie wymogi formalne, techniczne i ekonomiczne SIWZ i jest najkorzystniejszą ofertą.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym protestów i odwołań nie wniesiono.
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych poinformował oferenta o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem z dnia 2 września 2008 r., znak KD.343-6/08.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 11 września 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę nr KD.343-6/08 na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej w ciągu drogi powiatowej:

· nr 2302R Czarna-Michniowiec odbudowa przepustów w km 5+350, 5+870 
i 2+980

· nr 2304R Polana-Lutowiska, odbudowa przepustu w km 6+600 i renowacja odwodnienia, poboczy odcinkami

· nr 2291R Trójca-Arłamów odbudowa korpusu drogi w km 4+500

W § 2 umowy przyjęto termin wykonania przedmiotu umowy na dzień 30 października 2008 r.

W § 6 umowy określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
w kwocie brutto 236 491,88 zł.

W § 8 umowy strony ustaliły sposób dokonywania odbioru prac.

W § 11 umowy ustalono zasady stosowania ewentualnych kar umownych w przypadku nie wywiązania się stron z postanowień umownych.

Ponadto strony ustaliły personalnie nadzór ze strony Zamawiającego w osobie Pani Anny Krystian i kierownika budowy w osobie Pana Janusza Skrętkowskiego.

Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali: 

· wykonawca: Józef Parsoł – Usługi ziemne sprzęte mechaniczny

  -  zamawiający: Pan Krzysztof Gąsior – Starosta Bieszczadzki, Pan Zygmunt Krasowski - Wicestarosta i Pani Barbara Pabis – Skarbnik Powiatu. 

Zawarcie umowy było zgodne z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod nr 216021-2008 w dniu 12 września 2008r. 

W dniu 13 września 2008r. Zamawiający przekazał Wykonawcy protokolarnie plac budowy pod przedmiot umowy.

Pismem z dnia 30 października 2008 r. Wykonawca zgłosił wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Uchwałą Nr 73/126/08 Zarządu Powiatu z dnia 6 listopada 2008 r.  w dniu 6 listopada dokonała odbioru robót i stwierdziła, że roboty zostały wykonane dobrze 
i zgodnie z zakresem umownym. 
Część Finansowa
Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej w ciągu drogi powiatowej:

1. Nr 2302 R Czarna – Michniowiec odbudowa przepustów km 5+350, 5+870 i 2+980, 

2. Nr 2291 R Trójca - Arłamów, odbudowa korpusu drogi w km 4+500,

3. Nr 2304 R Polana – Lutowiska odbudowa przepustu w  km  6+600 i renowacja odwodnienia, poboczy odcinkami. 
Umowa nr POD/947/KR/MSWiA/2008 z dnia 7 października 2008r.

Ustalenia szczegółowe:


Zobowiązanie współfinansowania odbudowy dróg powiatowych dotkniętych klęską żywiołową w 2008 roku zamieszczono w piśmie skierowanym do Starosty Powiatu Bieszczadzkiego w imieniu  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Warszawie. 

W dokumencie z dnia 29 lipca 2008 r. znak BUSKŻ.5901-2-663/08  Pan Tomasz Siemoniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiadomił  Starostę Bieszczadzkiego, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2008 roku zadania pn.: Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej.
Wysokość dotacji wynosić będzie nie więcej niż 200.000,00 zł i nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu. 

Źródła finansowania realizowanego zadania:


11 września 2008 r. został sporządzony wniosek o datację na dofinansowanie odbudowy drogi powiatowej:

1. Nr 2302 R Czarna – Michniowiec odbudowa przepustów km 5+350, 5+870 i 2+980, 

2. Nr 2291 R Trójca - Arłamów, odbudowa korpusu drogi w km 4+500,

3. Nr 2304 R Polana – Lutowiska odbudowa przepustu w  km  6+600 i renowacja odwodnienia, poboczy odcinkami,
dotkniętych klęską żywiołową w 2008 roku. 
Wybrane wielkości pochodzące  z wniosku zawiera poniższa tabela (w zł):
	Nazwa zadania
	Udział Powiatu Bieszczadzkiego
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity (brutto)
	Okres realizacji

	1. Nr 2302 R Czarna – Michniowiec odbudowa przepustów km 5+350, 5+870 i 2+980,

2. Nr 2291 R Trójca - Arłamów, odbudowa korpusu drogi w km 4+500,
3. Nr 2304 R Polana – Lutowiska odbudowa przepustu w km 6+600 
i renowacja.
	47.298,38

	189.193,50


	236.491.88

	od 11-09-2008  do

30-10-2008 r.


W dniu 7 października 2008r. POD/947/KR/MSWiA/2008 została zawarta 
w Warszawie umowa, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, działającego na podstawie pełnomocnictwa DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 
19 grudnia 2006 roku, a Zarządem Powiatu w imieniu którego działali Pan Krzysztof Gąsior – Starosta Bieszczadzki, Pan Zygmunt Krasowski - Wicestarosta z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Pani Barbary Pabis. Regulowała ona kwestię wykonania odbudowy przepustów droga nr 2302 R Czarna –Michniowiec i nr 2304 Polana – Lutowiska, odbudowa drogi nr 2291 R Trójca – Arłamów i realizowane będzie zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym robót do wykonania w 2008 roku. 
Zadanie to jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć w terminie do dnia 30 października 2008 roku. 

Przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, dotacja w kwocie 189.193,00 zł stanowi 80,00% wartości kosztów zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy jednostka samorządu terytorialnego oświadczyła, że na realizację omawianego przedsięwzięcia przeznaczy 
z własnych środków kwotę 47.298,38 zł tj. 20,00% kosztów zadania oraz że środki finansowe na ten cel zostaną zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego na 2008 rok. 

Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, zawiadomił przy piśmie z dnia 20 sierpnia 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Starostę Bieszczadzkiego, że Minister Finansów decyzją z dnia 31 lipca 2008 r. znak: 
FS8-4135/456/BXZ/08/5871 zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078,  § 6430 
o kwotę 189.193,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:

- Odbudowa przepustów droga nr 2302 R Czarna –Michniowiec i nr 2304 Polana – Lutowiska, odbudowa drogi nr 2291 R Trójca – Arłamów.

Uchwałą Nr XXIV/141/08 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 sierpnia 2008 r. dokonano między innymi zwiększenia dochodów powiatu w dziale, rozdziale 60078 
§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 550.000,00 zł., która stanowi sumę promes odpowiednio na 350.000,00 zł oraz na kwotę 200.000,00 zł. 

Równocześnie zwiększono o kwotę 550.000,00 zł wydatki jednostki samorządu terytorialnego   w dziale 600, rozdziale 60078 i § 6050.

Wypełniając postanowienia paragrafu 4 pkt. 2 umowy traktującej o udzieleniu dotacji 
z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi, zapisano po stronie wydatków w przywołanej powyżej uchwale, że w dziale 600, rozdziale 60078 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się je 
o globalną kwotę 179.000,00 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu Bieszczadzkiego w realizowane zadanie. Na poszczególne zadania przeznaczono:

· Na drogę nr 2302 R Czarna – Michniowiec kwotę 24.000,00 zł,

· Na drogę nr 2291 R Trójca – Arłamów kwotę 28.000,00 zł,
· Na drogę nr 2304 R Polana – Lutowiska 55.000,00 zł. 
 
Na rachunek Starostwa Powiatowego Ustrzykach Dolnych wpłynęła kwota 539.193,00 zł jako soma należności z umów POD/922/KR/MSWiA/2008 oraz POD/947/KR/MSWiA/2008 – wyciąg bankowy nr 210 z 21 października 2008 roku. 
Rozliczenie robót: 

Dnia 11 września 2008 roku została zawarta umowa nr KD.343-6/08 pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim, a Wykonawcą zadania, firmą Usługi Ziemne Sprzętem Mech. Józef Prasoł ul. Wiejska 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, który był wyłoniony  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne  przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Za wykonane prace Wykonawca wystawił fakturę VAT Nr 74/2008 opiewała na kwotę 236.491,88 zł ( w tym podatek VAT=22%) z dnia 10 listopada 2008 roku.  Zobowiązanie wynikające z  dokument należało uregulować przelewem w terminie 7 dni (17-11-2008).  Wymieniona na fakturze nazwa usługi odpowiada nazwie zadania będącego przedmiotem dofinansowania. Została ona sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym 
i merytorycznym. 
Na odwrocie dokumentu zamieszczono pieczątkę o treści dotyczącej sposobu wyboru Wykonawcy - „Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy prawo zamówień publicznych”. Fakturę  sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym, merytorycznym 
i  zatwierdzono do wypłaty ze środków budżetowych.
Inspektor Nadzoru Pani Anna Krystian stwierdziła, że roboty budowlane zostały wykonane fizycznie w ciągu dróg powiatowych Nr 2302 R, 2291 R i 2304 R w zakresie odbudowy korpusu drogi i przepustów zgodnie z warunkami technicznymi i przyjęte jak 
w protokole odbioru

Jednostka samorządu terytorialnego uregulowała zobowiązanie z tego tytułu w dniu 
14 listopada 2008 r. – wyciąg bankowy nr 8 z 14 listopada 2008 roku. 

Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru robót sporządziła Komisja, która zebrała się dniu 06 listopada 2008 r. w następującym składzie:

1. Jacek Ozga – przewodniczący – p.o. Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 
w Ustrzykach Dolnych,

2. Stanisław Szymańczyk – członek, Inspektor w Wydziale Komunikacji 
i Drogownictwa,

3. Iwona Franc –  członek, Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów,

do odbioru robót pn.: 

· Nr 2302 R Czarna – Michniowiec odbudowa przepustów km 5+350, 5+870 i 2+980, 

· Nr 2291 R Trójca - Arłamów, odbudowa korpusu drogi w km 4+500,

· Nr 2304 R Polana – Lutowiska odbudowa przepustu w  km  6+600 i renowacja odwodnienia, poboczy odcinkami. 
Przy piśmie z dnia 15 listopada 2008 roku oznaczony KD.343-6/08 Zarząd Powiatu 
w Ustrzykach Dolnych przekazał rozliczenie końcowe zadania p.n.: 

1. Nr 2302 R Czarna – Michniowiec odbudowa przepustów km 5+350, 5+870 i 2+980, 

2. Nr 2291 R Trójca - Arłamów, odbudowa korpusu drogi w km 4+500,
3. Nr 2304 R Polana – Lutowiska odbudowa przepustu w  km  6+600 i renowacja odwodnienia, poboczy odcinkami.
Zamieszczono w nim między innymi:

1. Udział  Powiatu:                                                 47.298 zł 88 gr.  20,00% kosztu całkowitego

2. Dofinansowanie ze środków publicznych        189.193 zł 00 gr.  80,00% kosztu całkowitego

z tego: 2.1 środki otrzymane:                               189.193 zł 00 gr.  80,00% kosztu całkowitego

           2.2. środki do przekazania:                                  0 zł 00 gr.    0,00% kosztu całkowitego

Razem (1+2)                                                         236.491 zł 88 gr.    100%  kosztu całkowitego


Kserokopie faktury, przelewu oraz protokółu odbioru wykonanych robót stanowią załącznik Nr 3 do protokołu kontroli. 


W dniu 30 września 2009r przy współudziale Pani Anny Krystian – kierownika Wydziału komunikacji i drogownictwa i Pana Jacka Bisz – majstra Powiatowego Zarządu Dróg w Ustrzykach Dolnych dokonano oględzin n/w odcinków dróg powiatowych, których odbudowa była dofinansowana z budżetu państwa:

-droga powiatowa nr 2304R Polana-Lutowiska,

- droga powiatowa nr 2304R (113) Polana-Lutowiska,

- droga powiatowa nr 2303r Lipie przez wieś,

- droga powiatowa nr2226R Rakowa-Stańkowa,

- droga powiatowa nr 2296R Ustianowa-Daszówka-Czarna odcinek Czarna-Czarna Dolna 
i przebudowa przepustu w m. Czarna,

- droga powiatowa nr 2302R Czrna-Michniowiec, nr 2304R Polana-Lutowiska, i nr 2291R Trójca-Arłamów. 
Nieprawidłowości w toku oględzin nie stwierdzono.

Ustalenia końcowe :

1. Przekazana dotacja w wysokości 839 193,00 zł z budżetu państwa została wykorzystana na zadania objęte kontrolą problemową w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych wykorzystana została w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania opisane 
w protokole kontroli.

2. Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

· potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane 
i przyjęte zgodnie z umową,

· sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

· opis, w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

· wskazanie przez Skarbnika Powiatu źródeł finansowania faktury,

· opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

· zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót.

Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych), a Powiatem Bieszczadzkim (reprezentowanym przez Starostę Powiatu Bieszczadzkiego).
4. Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, a Powiatem Bieszczadzkim. 
5. Współfinansowanie omówionych zadań prowadzone było w głównej części ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa, które ujmowano na koncie 080 – Inwestycje. Po zakończeniu inwestycji wystawiono dowody „OT” o wartościach wynikających z ewidencji księgowej i o tę kwotę zwiększono odpowiednio  poszczególne środki trwałe. 

6. Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.
7. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych uczestniczyło we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych umów o przyznanie dotacji.

Załączniki od nr 1 do nr 3 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformowali Kierownika Jednostki o przysługującym mu, na podstawie art. 44 ust. 1, pkt. 1-13, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206), prawie do:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 

7 dni od jego otrzymania, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole, 

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych 

wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu,

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień tej odmowy.

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 7 /2009

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Starosty i Skarbnika Powiatu protokół podpisano.

Ustrzyki Dolne, dnia 13 października 2009 r.

Podpisy:

Kontrolowani:






Kontrolujący:

    ………………….
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