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Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

               w Rzeszowie

     Wydział Bezpieczeństwa 

   i Zarządzania Kryzysowego

  Wydział Finansów i Budżetu

ZK.IV.0932-14/09
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej

w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie
w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2008r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 19 maja – 05 czerwca 2009 r.

Kontrolę przeprowadzili:

· Dariusz Fijałkowski – Kierownik Oddziału Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-53/09 z dnia 18 maja 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

· Andrzej Gierucki – starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr ZK.IV.0939-53/09 z dnia 18 maja 2009 r. podpisanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

Podstawa prawna kontroli: - art. 15 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o administracji rządowej w województwie (Dz. U. t.j. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z późn. zm.) oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 listopada 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:
Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 roku na dofinansowanie zadań związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w Gminie Nowy Żmigród.
Zagadnienia objęte kontrolą:

· wykorzystanie przyznanej dotacji na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi,

· prawidłowość wykorzystania udzielonej dotacji pod względem jej zgodności 
z celowym przeznaczeniem a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania,

· sposób wyboru wykonawcy robót oraz tryb i formy zawierania umów,

· prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań,

· ustalenie przyczyn, zakresu i skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości, osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz wniosków i zaleceń w sprawie ich usunięcia.

Ustalenia wstępne:
1. Wójtem Gminy w Nowym Żmigrodzie jest Pan Krzysztof Augustyn wybrany na stanowisko Wójta Gminy Nowy Żmigród w wyborach, które odbyły się 12 listopada 2006 r. 

2. Skarbnikiem Gminy Nowy Żmigród jest Pani Krystyna Szajnicka powołana na stanowisko Uchwałą Nr XIX/138/08 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

      z dnia 25 kwietnia 2008 r.

W toku kontroli informacji udzielili:

- Pan Krzysztof Augustyn - Wójt Gminy Nowy Żmigród,

- Pan Franciszek Miśkowicz – Zastępca Wójta Nowy Żmigród, 


- Pani Krystyna Szajnicka – Skarbnik Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie,
- Pani Czesława Żarnowska – Sekretarz Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie.

- Pan Grzegorz Ziomek – Inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Nowym Żmigrodzie.
Ocena strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej na terenie Gminy Nowy Żmógród:

Obiekty drogowe i komunalne objęte kontrolą zostały zniszczone przez powodzie i obfite, długotrwałe opady deszczu, które wystąpiły w dniach 05 – 07 września 2007r. oraz 22 – 24 lipca 2008roku. W celu oszacowania powstałych strat powodziowych Wójt Gminy Nowy Żmigród Zarządzeniami : Nr 50/07 z 7 września 2007  i Nr 51/08 z 29 lipca 2008r. powołał komisje ds. ustalenia i oszacowania szkód popowodziowych w infrastrukturze gminnej.

Powołane komisje dokonały oceny powstałych strat oraz sporządziły protokoły z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez członków Komisji ds. weryfikacji strat i szkód popowodziowych powołana przez Wojewodę Podkarpackiego Zarządzeniem nr 126/04 z dnia 23 sierpnia 2004r. 

 Opracowane materiały posłużyły Gminie Nowy Żmigród do ubiegania się o udzielenie dotacji z budżetu państwa na odbudowę i remont powstałych zniszczeń. 
Pismem z dnia 12 lutego 2008r. znak BUSKŻ. 5901-1-377/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Nowy Żmigród Pana Krzysztofa Augustyna, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 200 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”. 

Pismem z dnia 07 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-334/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Nowy Żmigród Pana Krzysztofa Augustyna , że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 200 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Pismem z dnia 29 lipca 2008r. znak BUSKŻ. 5901-2-677/08, Pan Tomasz Siemoniak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował Wójta Gminy Nowy Żmigród Pana Krzysztofa Augustyna, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się w 2008 r. dofinansowanie w łącznej wysokości 200 000 zł na zadania pod nazwa „Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej”.

Łączna kwota przyrzeczonych dotacji w 2008 roku dla Gminy Nowy Żmigród na likwidację szkód popowodziowych wyniosła 600 000 zł.
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu.

Gmina Nowy Żmigród przyrzeczone środki finansowe postanowiła przeznaczyć na n/w zadania: 

1. Remont dróg gminnych w miejscowościach: Siedliska Żmigrodzkie , Gorzyce i Łężyny oraz droga dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach;
2. Remont dróg gminnych w miejscowościach : Łysa Góra do buków, Nowy Żmigród – ul. Podwale, Nienaszów pod las, Kąty przy Kościele , Rzezawa Walik oraz „ Zapłocie” w Starym Żmigrodzie;
3. Remont dróg gminnych w miejscowościach : Skalnik na Pucie, Gorzyce do rzeki, Dusznica – Zapłocie, Makowska, Łężyny – Okrajki.

Część finansowa ogólna:

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2008 r. na usuwanie skutków powodzi w Gminie Nowy Żmigród. 

Kontrolą objęto następujące działania:

1. Remont dróg w m. Siedliska Żmigrodzkie nr 113526 ( powinno być nr 113529), w m. Gorzyce i Łężyny nr ewid. 1015 i 1603 oraz dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach.

     Umowa nr POD/85/KR/MSWiA/2008 z dnia 30 maja 2008r. 

2. Remont dróg w m. Łysa Góra do buków nr 112, 100, w m. Nowy Żmigród ul. Podwale, w m. Nienaszów pod las nr 1765, 1767, w m. Kąty przy Kościele nr 1545, w m. Rzezawa Walik nr 633/1, w m. Stary Żmigród nr 113526 „ Zapłocie”.

     Umowy : nr  POD/659/KR/MSWiA/2008 i POD/660/KR/MSWiA/2008 z 26.09.2008r.
3.  Remont dróg gminnych : Łężyny – Okrajki nr 113501, w m. Skalnik na Pucie nr 47, w m. Gorzyce do rzeki nr 113505, w m. Dusznica – Zapłocie nr 113542 i w m. Makowska 

nr 14 25.

     Umowy: nr POD/822/KR/MSWiA/2008 i nr POD/823/KR/MSWiA/2008 z 07.10.2008r.
Łączna kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie powyższych działań wyniosła 600 000 złotych.

Według klasyfikacji budżetowej wydatki te mieszczą się w Dziale 600 - Transport 
i łączność, Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w Paragrafie 6330 - Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). 

I. Promesa – 200 000 zł (BUSKŻ.5901-1-377/08)

A.  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie nr 113 529 w km 000+000 do 0+300, w miejscowości Gorzyce i Łężany nr 1015, 1603 w km o+100 do 0+526 oraz dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach.
Drogi zostały zniszczona podczas powodzi, która wystąpiła w dniach 5 – 7 września 2007 roku.  Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Żmigród Nr 50/07 z dnia 07 września 2007 r. dokonała oceny powstałych strat, i w dniu 10 września 2007 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana przez stosowne służby Wojewody Podkarpackiego w dniu 21 lutego 2008 r. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 23 kwietnia 2008 roku Gmina Nowy Żmigród na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, z późn. zm.) zgłosiła Starostwu Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do remontu dróg gminnych :

- droga dojazdowa na Budki nr 1015 w Gorzycach i  nr 1603 w Łężanach w km 0+100 do 0+526,
- droga gminna w Siedliskach Wygon nr 113529(dz. nr ewid. 798) w km 0+000 do 0+300,

- dojazd i dojście do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach (dz. 574/2, 575/2).

Starostwo Powiatowe w Jaśle pismem AB.XI.7352-17/08 z dnia 12 maja 2008r. nie wniosło sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Pracownicy Urzędu Gminy przygotowali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane dotyczące remontu w/w dróg gminnych oraz kosztorys inwestorski przygotowany przez Radosława Kujawskiego – inspektor UG na kwotę 223 983,22 zł.
Wybór wykonawcy robót:

Gmina Nowy Żmigród na wykonanie zadania ogłosiła przetarg nieograniczony. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 marca 2008 r. pod nr 585559 - 2008, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie w dniach od 20 marca – 14 kwietnia 2008 r. jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy : www.bip.nowyzmigrod.pl
W ogłoszeniu podano m.in.: 


- kryteria wyboru ofert – cena przedmiotu zamówienia 100 %,

- termin składania ofert ustalono na dzień 14 kwietnia 2008 roku, godz. 10ºº,

- otwarcie ofert ustalono na dzień 14 kwietnia 2008 r. na godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, pokój 14 I piętro.

W wymaganym terminie złożono 2 ważne oferty:

- Oferta Nr 1. Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno -   495,20 pkt.

 - Oferta Nr 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Jaśle ,

 ul Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło - 500,00 pkt.
Z prac komisji sporządzono protokół  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(dz.U.Nr 19 poz.177 z póź.zm.). Wybrano ofertę złożoną przez : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Jaśle, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło i cena wybranej oferty wyniosła 250 673,86 zł. brutto.
Wójt Gminy Nowy Żmigród poinformował oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak SPS 341-1/1/08 z dnia
15 kwietnia 2008r., zamieścił informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowy Żmigród.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 28 kwietnia 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowę 
Nr 1/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku na remont  dróg gminnych  w miejscowościach : Siedliska Żmigrodzkie, Kąty, Łężyny, Nowy Żmigród.
W § 1  strony ustaliły, że zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy :

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta,

- przedmiar robót,

- projekt techniczny. 

W umowie strony zobowiązały się m.in. do:
      -    termin rozpoczęcia robót – 28 kwietnia 2008r.

· termin zakończenia prac określono na dzień 30 czerwca 2008 r.,

· wynagrodzenia w kwocie brutto 250 673,86 zł. brutto.
Odbiór końcowy robót nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót.

Umowę podpisali: 

- wykonawca: Adam Matuszewski – Prezes Zarządu, Zbigniew Brączyk – członek Zarządu.

- zamawiający: Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród i Pani Elżbieta Kurdziel – Skarbnik Urzędu Gminy ( pełniła obowiązki do 25 kwietnia 2008r. –  odwołana uchwałą Nr XIX/137/08 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z powodu przejścia na emeryturę).
Do Umowy dołączono wystawioną przez PZU SA – Inspektorat w Jaśle – Gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy i usunięcia wad Nr Gwdo/68/102/08-061-19-01.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 15.04 2008r. jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy w dniu 15.04. 2008 r.
Pismem z dnia 24 czerwca 2008 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
Sp. z o. o. w Jaśle zgłosiło Gminie Nowy Żmigród wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 43/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
24 czerwca 2008 r. w dniu 30 czerwca 2008r. dokonała odbioru robót i przekazała drogę na tym odcinku do użytku.
Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Nowy Żmigród wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie nr 113526 w km 0+000 do 0+300, w miejscowości Gorzyce i Łężyny nr 1015, 1603 w km 0+100 do 0+526 
i dojazdu i dojścia do budynku szkoły podstawowej w Kątach” dotkniętych klęską powodzi 
w 2007 r.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:
w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Nowy Żmigród
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont dróg w miejscowości Siedliska Żmigrodzkie nr 113526 w km 0+000 do 0+300, w miejscowości Gorzyce i Łężyny nr 1015, 1603 w km 0+100 do 0+526 
i dojazdu i dojścia do budynku szkoły podstawowej w Kątach
	50.673,86
	200.000,00
	250.673,86
	28-04-2008r.

30-06-2008r.



Na podstawie wniosku Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 12 maja 2008 roku w dniu 
30 maja 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/85/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Gminą Nowy Żmigród w imieniu, której działał Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Krystyny Szajnickiej. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi 
z 2007 roku. Zadanie dotyczyło wykonania remontu dróg w m. Siedliska Żmigrodzkie 
nr 113526, w m. Gorzyce i Łężyny nr ewid. 1015, 1603 oraz dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie 
z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.
Na podstawie powyższej umowy przyznano Gminie Nowy Żmigród z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 200.000,00 zł, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Nowy Żmigród zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 50.673,86 zł, tj. 20 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 czerwca 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 3 lipca 2008 r. znak: F.VI-3011-2/59/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród, że Minister Finansów decyzją z dnia 30 czerwca 2008 r. 
znak: FS1-4135/33/KCL/08, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2030 o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont dróg w m. Siedliska Żmigrodzkie nr 113526, 
w m. Gorzyce i Łężyny nr ewid. 1015, 1603 oraz dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowy Żmigród po stronie dochodów i wydatków zarządzeniem Nr 46/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 200.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Nowy Żmigród prowadzony w Banku Śląskim Oddział w Krośnie Nr r-ku 06 1050 1458 1000 0022 2149 4004 przelewem w dniu 17 lipca 2008 roku (wyciąg bankowy nr 141 z dnia 17 lipca 2008r.).

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu dróg w m. Siedliska Żmigrodzkie nr 113526, w m. Gorzyce i Łężyny nr ewid. 1015, 1603 oraz dojazdu i dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Kątach. wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 wystawił fakturę VAT:

· Nr 98/105/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. na kwotę 250.673,86 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót 
i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktury były dołączone kosztorysy powykonawcze remontowanych obiektów. Kwotę 250.673,86 zł zapłacono przelewem w dniu 7 lipca 2008 r. (wyciąg bankowy nr 133 z dnia 7 lipca 
2008 r.).

Poniesione nakłady w kwocie 250.673,86 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:
· 200.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa, co stanowiło 80 % wartości kosztów zadania,

·  50.673,86 zł - środki Gminy Nowy Żmigród, co stanowiło 20 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 43/09 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
24 czerwca 2008 r. w sprawie odbioru robót na drogach gminnych w miejscowościach Siedliska Żmigrodzkie, Gorzyce, Łężyny i dojazdu i dojścia do budynku szkoły podstawowej Kątach wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 – sporządziła w dniu 30 czerwca 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane bez zastrzeżeń na kwotę 250.673,86 zł (brutto).

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniach 9 i 21 lipca 2008 r.

Faktura, wyciąg bankowy i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

II  Promesa 200 000 zł. (BUSKŻ.5901-2-334/08)

A.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg gminnych w miejscowościach : Łysa Góra do buków nr 112,100 w km 0+000 do 0+250, Nowy Żmigród ul. Podwale w km 0+000 do 0+320, Nienaszów pod las nr 1765, 1767 w km 0+150 do 0+350, Kąty przy Kościele nr 1545 w km 0+000 do 0+200 oraz Rzezawa Bilik nr 633/1 w km 0+080 do 0+300.
Drogi zostały zniszczone podczas powodzi, która wystąpiła 5 – 7 września 2007 r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Żmigród Nr 50/07 z dnia 7 września 2007 r. dokonała oceny powstałych strat, i w dniu 10 września 2007 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana w diu 21 lutego 2008r. przez członków Komisji ds. weryfikacji strat i szkód popowodziowych powołanej przez  Wojewodę Podkarpackiego Zarządzeniem nr 126/04 z dnia 23 sierpnia 2004r.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:
Pismem z dnia 6 sierpnia 2008 roku Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, 
z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do robót budowlanych polegających na remoncie dróg gminnych :
- droga dojazdowa nr 633/1 w Brzezowej w km 0+080 do 0+030;

- droga gminna – ul. Podwale w Nowym Żmigrodzie (dz.ewid. 926) w km 0+000 do 0+320;

- droga dojazdowa nr 1545 w Kątach przy Kościele w km 0+000 do 0+200;
- droga dojazdowa nr 112, 100/1 w Łysej Górze do Buków w km 0+000do 0+250;

- droga dojazdowa nr 1765, 1767 w Nienaszowie – pod las w km 0+150 do 0+350.

Starostwo Powiatowe w Jaśle pismem AB.VI.7352-48/08 z dnia 03 września 2008r. 
nie wniosło sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Gmina Nowy Żmigród  posiada sporządzony w dniu 25 lipca 2008 roku przez Pana Stanisława Przybyłowskiego – tech. budowy dróg – upr. Nr A-649-18/81 kosztorysy inwestorskie i szczegółowe wraz z przedmiarem dróg i Pan Jan Korczykowski, który ustalił wartość zamówienia :
- ul. Podwale w Nowym Żmigrodzie – wartość robót – 64 476,90 zł brutto;

- Walik w Brzezowej – wartość robót – 54 431,14 zł brutto;

- do buków w Łysej Górze – wartość robót – 62 529,43 zł brutto;

- przy Kościele w Kątach – wartość robót – 46 736,76 zł brutto;

- Nienaszów pod las – wartość robót – 48 595,10 brutto.

Wybór wykonawcy robót:

      Pracownik Urzędu Gminy Nowy Żmigród – Pan Grzegorz Ziomek – inspektor odpowiedzialny za realizację inwestycji drogowych w Gminie stosownie do opracowanych kosztorysów inwestorskich przygotował wnioski do Wójta Gminy Nowy Żmigród o wyrażenie zgody na wykonanie zadań przeprowadzenia remontów w/w dróg o wartości szacunkowej prac poniżej 14 000 EURE netto zgodnie z art.4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) ustawy nie stosuje się.
Wnioski te zawierają:

- nazwa przedmiotu zamówienia,

- termin realizacji zamówienia ( 15 październik 2008r.),

- szacunkową wartość zamówienia netto i brutto, wartość szacunkową zamówienia netto w przeliczeniu na EURO,

- osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia.

W dniu 29.07.2008r. Wójt Gminy Pan Krzysztof Augustyn po kontrasygnacie inspektora ds. zamówień publicznych  wyraził zgodę na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego wg zaproponowanego wniosku.
Kolejnym krokiem realizacji wytyczonego zadania Urząd Gminy przygotował Formularze Ofertowe – na wykonanie poszczególnych zadań o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO.

Formularze te zawierają :

- nazwę zamawiającego,

- opis przedmiotu zamówienia z terminem wykonania ( 15.X.2008r.),okresem gwarancji (3 lata) oraz warunki płatności ( przelew – 14 dni),

- formę złożenia oferty – termin  do 8 sierpnia 2008r w formie pisemnej.

Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie przygotował i złożył oferty pismem SPS 341-9/6/ do następujących firm :

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:
W wyniku założeń ofertowych do Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie wpłynęły oferty z dwóch firm tj.:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle;
- „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie.

W określonym przez Gminę terminie – 08.08.2008 firmy przedstawiły następujące oferty :

	Nazwa i adres wykonawcy
	Droga dojazdowa pod las w Nienaszowie i proponowana cena brutto
	Droga „Walik” w Brzezowej i proponowana cena brutto
	Ul. Podwale w Nowym Żmigrodzie i proponowana cena brutto
	Droga dojazdowa do buków w Łysej Górze i proponowana cena brutto
	Droga dojazdowa przy Kościele w Kątach i proponowana cena brutto

	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle
	44.383,60
	49.885,80
	64.475,44
	57.285,10
	42.986,70

	„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg w Strzyżowie
	40.479,60
	44.353,10
	51.396,16
	50.178,60
	40.363,70


W wyniku przeprowadzonego w dniu 11.08.2008r. postępowania ofertowego Wójt Gminy Krzysztof Augustyn wybrał najkorzystniejszą i najniższą cenę na proponowane remonty dróg gminnych przedstawiła Firma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul. 1 Maja 42 38-100 Strzyżów.
Gmina Nowy Żmigród  poinformowała oferentów, którzy złożyli oferty o wyniku rozstrzygnięcia postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej pismem znak SPS.341-9/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r. oraz zamieściło informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronie internetowej Urzędu Gminy i wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 11-18 sierpnia 2008 r.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót:

W dniu 12 sierpnia 2008 roku zawarto z wybranym wykonawcą umowy
 na wykonanie poszczególnych  zadań:
1. Umowa Nr SPS 341-9/6/08 na remont drogi gminnej dojazdowej pod las w miejscowości Nienaszów nr 1767 w km 0+150 d0 0+350 na kwotę 40.479,60 zł brutto.
2. Umowa Nr SPS 341-9/7/08 na remont drogi gminnej „Walik” w miejscowości Brzezowa Nr 633/1 w km 0+080 do0+300 na kwotę 44.353,10 brutto.
3. Umowa Nr SPS 341-9/9/08 na remont ul. Podwale w miejscowości Nowy Żmigród w km 0+000 do 0+320 na kwotę 51.396,16 zł. brutto.

4. Umowa Nr SPS 341-9/8/08 na remont drogi gminnej dojazdowej do buków w miejscowości Łysa Góra nr 112,100 w km 0+000 do 0+250 na kwotę 50.178,60 zł brutto.
5. Umowa Nr SPS 341-9/5/08 na remont drogi dojazdowej przy Kościele w miejscowości Kąty nr 1545 w km 0+000 do 0+200 na kwotę 40.363,70 zł brutto.

W treści wszystkich umów strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy oferta i przedmiar robót,
- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 18 sierpnia 2008r.

- termin zakończenia całego zakresu robót objętych umowami ustalono na dzień 15.X.2008.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru w terminie 14 dni.
Umowy podpisali: 

- wykonawca: Pani Wiesława Stodolak – Viceprezes Zarządu

 - zamawiający: Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród 
Pismem z dnia 15 października 2008 r. Firma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. zgłosiła Gminie Nowy Żmigród wykonanie robót do odbioru końcowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 85/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
16 października 2008 r. w dniu 16 października dokonała odbioru robót i przekazała drogi na remontowanych odcinkach we wszystkich miejscowościach  do użytku.

Na tą okoliczność Komisja sporządziła protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót dla każdej drogi oddzielnie. Przewodniczącym Komisji był Pan Franciszek Miśkowicz – Z-ca Wójta Gminy Nowy Żmigród.

Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Nowy Żmigród wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg w miejscowościach Łysa Góra do buków nr 112, 100 w km 0+000 do 0+250, w miejscowości Nowy Żmigród ulica Podwale w km 0+000 do 0+320, 
w miejscowości Nienaszów pod las nr 1765, 1767 w km 0+150 do 0+350, w miejscowości Kąty przy Kościele nr 1545 w km 0+000 do 0+200 w miejscowości Brzezowa Walik nr 633/1 w km 0+080 do 0+300 dotkniętych klęską powodzi w 2007 r.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:
w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Nowy Żmigród
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont dróg w miejscowościach Łysa Góra do buków nr 112, 100 w km 0+000 do 0+250, w miejscowości Nowy Żmigród ulica Podwale w km 0+000 do 0+320, 
w miejscowości Nienaszów pod las nr 1765, 1767 w km 0+150 do 0+350, w miejscowości Kąty przy Kościele nr 1545 w km 0+000 do 0+200 w miejscowości Brzezowa Walik nr 633/1 w km 0+080 do 0+300
	58.771,16
	168.000,00
	226.771,16
	18-08-2008r.

15-10-2008r.



Na podstawie wniosku Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 26 sierpnia 2008 roku w dniu 
26 września 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/659/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Gminą Nowy Żmigród w imieniu, której działał Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Krystyny Szajnickiej. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi 
z 2007 roku. Zadanie dotyczyło wykonania remontu dróg: 1) w m. Łysa Góra do buków nr 112, 100, 2) w m. Nowy Żmigród ulica Podwale, 3) w m. Nienaszów pod las nr 1765, 1767, 4) w m. Kąty przy Kościele nr 1545, 5) w m. Brzezowa Walik nr 633/1. Powyższe zadania miały być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.
Na podstawie powyższej umowy przyznano Gminie Nowy Żmigród z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 168.000,00 zł, co stanowiło 74 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Nowy Żmigród zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 58.771,16 zł, tj. 26 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 15 października 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 14 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/123/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród, że Minister Finansów decyzją z dnia 10 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/433/BXZ/08/5531, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2030 o kwotę 168.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 1) w m. Łysa Góra do buków nr 112, 100, 2) w m. Nowy Żmigród ulica Podwale, 3) w m. Nienaszów pod las nr 1765, 1767, 4) w m. Kąty przy Kościele nr 1545, 5) w m. Brzezowa Walik nr 633/1.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowy Żmigród po stronie dochodów i wydatków zarządzeniem Nr 88/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 200.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Nowy Żmigród prowadzony w Banku Śląskim Oddział w Krośnie Nr r-ku 06 1050 1458 1000 0022 2149 4004 przelewem w dniu 15 października 2008 roku (wyciąg bankowy nr 205 z dnia 15 października 2008r.).

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu dróg gminnych w m. Łysa Góra do buków nr 112, 100, w m. Nowy Żmigród ulica Podwale, w m. Nienaszów pod las nr 1765, 1767, 4) w m. Kąty przy Kościele nr 1545, 5) w m. Brzezowa Walik nr 633/1. w wykonawca zadania: DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 maja 42 wystawił następujące faktury VAT:

· Nr FVS 049/10/08/MD z dnia 16 października 2008 r. na kwotę 40.363,70 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej dojazdowej przy Kościele 
w miejscowości Kąty nr 1545 w km 0+000-0+200. Termin płatności faktury: przelew do 30 października 2008 r. Kwotę 40.363,70 zł zapłacono przelewem w dniu 27 października 2008 r. (wyciąg bankowy nr 213 z dnia 27 października 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 29.000 zł – dotacja z budżetu państwa, 11.363,70 zł - środki własne,

· Nr FVS 050/10/08/MD z dnia 16 października 2008 r. na kwotę 40.479,60 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej dojazdowej pod las w miejscowości Nienaszów nr 1767 w km 0+150-0+350. Termin płatności faktury: przelew do 
30 października 2008 r. Kwotę 40.479,60 zł zapłacono przelewem w dniu 27 października 2008 r. (wyciąg bankowy nr 213 z dnia 27 października 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 30.000 zł – dotacja z budżetu państwa, 10.479,60 zł - środki własne,

· Nr FVS 051/10/08/MD z dnia 16 października 2008 r. na kwotę 44.353,10 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej w miejscowości Brzezowa „Walik” nr 633/1 w km 0+080-0+300. Termin płatności faktury: przelew do 30 października 2008 r. Kwotę 44.353,10 zł zapłacono przelewem w dniu 27 października 2008 r. (wyciąg bankowy nr 213 z dnia 27 października 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 34.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa, 10.353,10 zł - środki własne,

· Nr FVS 052/10/08/MD z dnia 16 października 2008 r. na kwotę 50.178,60 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej dojazdowej do buków w miejscowości Łysa Góra nr 11, 100 w km 0+000-0+250. Termin płatności faktury: przelew do 30 października 2008 r. Kwotę 50.178,60 zł zapłacono przelewem w dniu 27 października 2008 r. (wyciąg bankowy nr 213 z dnia 27 października 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 37.000 zł- dotacja z budżetu państwa, 13.178,60 zł - środki własne,

· Nr FVS 053/10/08/MD z dnia 16 października 2008 r. na kwotę 51.396,16 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont ulicy Podwale w miejscowości Nowy Żmigród w km 000+000-0+320. Termin płatności faktury: przelew do 30 października 2008 r. Kwotę 51.396,16 zł zapłacono przelewem w dniu 27 października 2008 r. (wyciąg bankowy 
nr 213 z dnia 27 października 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 38.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa, 13.396,16 zł - środki własne.

Wszystkie faktury zostały opisane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktur były dołączone kosztorysy powykonawcze remontowanych obiektów.
Poniesione nakłady na wszystkie remontowane odcinki dróg wyniosły łącznie 226.771,16 zł 
i zostały sfinansowane z następujących źródeł:
· 168.000,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 74 % wartości kosztów zadania,

·  58.771,16 zł - środki Gminy Nowy Żmigród, co stanowiło 26 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 85/09 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
16 października 2008 r. w sprawie odbioru robót na drogach gminnych w miejscowościach Łysa Góra, Nowy Żmigród, Nienaszów, Kąty wykonanych przez DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów, ul. 1 maja 42 – sporządziła w dniu 16 października 2008 r. protokoły rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót poszczególnych odcinków dróg. Wg zapisów protokołów zadania zostały wykonane bez zastrzeżeń na łączną kwotę 226.771,16 zł (brutto).

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 29 października 2008 r.

Faktura, wyciąg bankowy i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

B – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie drogi gminnej nr 113526 „Zapłocie” w Miejscowości Stary Żmigród w km 0+330 do 0+500.

Droga została zniszczona podczas powodzi, która wystąpiła w dniach 5-7 września 2007r. Powołana Zarządzeniem Nr 50/07 z dnia 7 września 2007r Wójta Gminy Nowy Żmigród Komisja ds. ustalania szkód i szacowania strat popowodziowych w dniu 10 września 2007r. w sporządzonym protokole określiła wysokość strat na w/w drodze.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

Pismem z dnia 12 sierpnia 2008r, Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie na podstawie 

art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane zgłosił Staroście Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do robót budowlanych polegających na remoncie :
- drogi gminnej Nr 113526 „Zapłocie” w miejscowości Stary Żmigród nr dz. ewid.325 w km 0+330 do 0+500.

           Starostwo Powiatowe w Jaśle pismem znak: AB.XI. 7352-47/08 z dnia 28.08.2008r. nie wniosło sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

           Gmina Nowy Żmigród posiada sporządzony w dniu 25.07.2008r. przez Pana Stanisława Przybyłowskiego – tech. budowy dróg – upr. Nr A-649-18/81 kosztorys inwestorski i kosztorys szczegółowy wraz z przedmiarem drogi oraz wartością zamówienia ustaloną na kwotę 45.748,82zł.
Wybór wykonawcy robót:

Pracownik Urzędu Gminy Nowy Żmigród – Pan Grzegorz Ziomek – inspektor odpowiedzialny za realizację inwestycji drogowych w Gminie stosownie do opracowanych kosztorysów inwestorskich przygotował wniosek do Wójta Gminy Nowy Żmigród o wyrażenie zgody na wykonanie zadania przeprowadzenia remontu w/w drogi o wartości szacunkowej prac poniżej 14 000 EURO netto zgodnie z art.4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – ustawy nie stosuje się.
Wniosek ten zawiera:

- nazwę przedmiotu zamówienia,

- termin realizacji zamówienia (15.X.2008r.),

- szacunkowa wartość zamówienia netto i brutto, wartość netto w przeliczeniu na EURO (9.671,92).

W dniu 12.08.2008r. Wójt Gminy Pan Krzysztof Augustyn po kontrasygnacie inspektora ds. zamówień publicznych wyraził zgodę na przygotowanie i przeprowadzenie procedury wg zaproponowanego wniosku.

Kolejnym krokiem realizacji wytyczonego zadania było przygotowanie formularza ofertowego – na wykonanie zadania o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO.

Formularz zawiera:

- nazwę zamawiającego – Gmina Nowy Żmigród,

- Opis przedmiotu zamówienia z terminem wykonania (15.X.2008r.), okresem gwarancji (3 lata) oraz warunki płatność ( przelew – 14 dni),
- formę złożenia oferty – termin do 20.08.2008r. w formie pisemnej.

Urząd Gminy przygotował i złożył oferty pismem SPS 341-9/10/08 do następujących firm:

- „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul.1-go Maja 42,38-100 Strzyżów,
- Rejon Budowy Dróg i Mostów ul. 1000 lecia 38, 38-400 Krosno,

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło,

- „Drogbud” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-230 Domaradz 424,

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o. ul. Kołątaja 5, 38-300 Gorlice.

W wyniku założeń ofertowych i przeprowadzeniu rozeznania cenowego, spośród dwóch nadesłanych ofert :
- „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie zgłosiła ofertę na kwotę 43.854,73 zł. brutto,
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle zgłosiła ofertę na 

kwotę 41.168,90 zł. brutto.
W wyniku założeń  ustalonych przez Gminę wybrano w dniu 25.08.2008r. ofertę Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotowego zamówienia.
Gmina Nowy Żmigród poinformowała oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania pismem znak: SPS 341-9/10/08.

Zawarcie umowy o wykonawstwo robót :

W dniu 22.08.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/10/08 pomiędzy :
„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

1. Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 

38-200 Jasło reprezentowanym przez :

1. Pana Adama Matuszewskiego -  Prezes Zarządu,

2. Pana Zbigniewa Bączyka – członka Zarządu

Zwanym „Wykonawcą”.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy Nowy Żmigród –

 Panią Krystynę Szajnocką.

W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 25.08.2008r. , a zakończenia na dzień 15.X.2008r.
- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

41.168,90 zł. brutto.

Pismem z dnia 15.X.2008r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.z o.o. w Jaśle zgłosiło do odbioru wykonanie zadania PN. Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Żmigród „Zapłocie” Nr 113526 w km 0+330 do 0+500.
Zarządzeniem Nr 85/08 Wójt Gminy nowy Żmigród z dnia 16 października 2008 powołał komisję do odbioru robót wykonanych na w/w drodze pod przewodnictwem Pana Franciszka Miśkowicza – Z-cy Wójta.

W dniu 22.X.2008r. Komisja po dokonaniu oględzin na miejscu wykonywanych robót prace zostały wykonane zgodnie z wszystkimi ustaleniami w Umowie.
Źródła finansowania realizowanego zadania:
Wójt Gminy Nowy Żmigród wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą - „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie drogi gminnej 113526 „Zapłocie” w Starym Żmigrodzie w km 0+330 do 0+500 dotkniętej klęską powodzi w 2007 r.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:
w złotych

	Nazwa zadania 
	Udział Gminy Nowy Żmigród
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont drogi gminnej 113526 „Zapłocie” 
w Starym Żmigrodzie w km 0+330 do 0+500
	9.168,90
	32.000,00
	41.168,90
	25-08-2008r.

15-10-2008r.



Na podstawie wniosku Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 26 sierpnia 2008 roku w dniu 
26 września 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa Nr POD/660/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego 
na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR z dnia 19 grudnia 2006 r., 
a Gminą Nowy Żmigród w imieniu, której działał Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Krystyny Szajnickiej. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi 
z 2007 roku. Zadanie dotyczyło wykonania remontu drogi gminnej 113526 „Zapłocie” 
w Starym Żmigrodzie. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.
Na podstawie powyższej umowy przyznano Gminie Nowy Żmigród z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 32.000,00 zł, co stanowiło 78 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Nowy Żmigród zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 9.168,90 zł, tj. 22 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 15 października 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 14 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/123/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród, że Minister Finansów decyzją z dnia 10 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/433/BXZ/08/5531, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2030 o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej 113526 „Zapłocie” w Starym Żmigrodzie.

Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowy Żmigród po stronie dochodów i wydatków zarządzeniem Nr 88/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 200.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Nowy Żmigród prowadzony w Banku Śląskim Oddział w Krośnie Nr r-ku 06 1050 1458 1000 0022 2149 4004 przelewem w dniu 15 października 2008 roku (wyciąg bankowy nr 205 z dnia 15 października 2008r.).

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Stary Żmigród „Zapłocie” nr 113526 wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 wystawił fakturę VAT:

· Nr 329/131/08 z dnia 27 października 2008 r. na kwotę 41.168,90 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót 
i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktury był dołączony kosztorys powykonawczy remontowanego obiektu. Kwotę 41.168,90 zł zapłacono przelewem w dniu 29 października 2008 r. (wyciąg bankowy nr 215 z dnia 29 października 2008 r.).

Poniesione nakłady w kwocie 41.168,90 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:
· 32.000,00 zł - środki z budżetu państwa, co stanowiło 78 % wartości kosztów zadania,

·  9.168,90 zł - środki Gminy Nowy Żmigród, co stanowiło 22 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 85/09 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
16 października 2008 r. w sprawie odbioru robót na drogach gminnych w miejscowości Stary Żmigród wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 – sporządziła w dniu 22 października 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane bez zastrzeżeń na kwotę 41.168,90 zł (brutto).

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 30 października 2008 r.

Faktura, wyciąg bankowy i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

III. Promesa 200 000 zł. (BUSKŻ.5901-2-677/08)


Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg gminnych w miejscowościach : Skalnik na Pucie nr 47 w km 0+000 do 0+108, Gorzyce do rzeki nr 113505 w km 0+000 do 0+176, Dusznica – Zapłocie nr 113542 w km 0+040 do 0+400, Makowska nr 1425 w km 0+000 do 0+230, Łężyny – Okrajki nr 113501 w km 0+000 do 0+722.
Drogi zostały zniszczone podczas powodzi, która wystąpiła 22-24 lipca 2008 r.

 Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nowy Żmigród Nr 51/08 . dokonała oceny powstałych strat, i w dniu 29.07.2008 r. sporządziła protokół z szacowania strat. Przedstawiona ocena strat powodziowych została zweryfikowana w diu 11 sierpnia 2008r. przez członków Komisji ds. weryfikacji strat i szkód popowodziowych powołanej przez  Wojewodę Podkarpackiego Zarządzeniem nr 126/04 z dnia 23 sierpnia 2004r.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa:
Pismem z dnia 21 sierpnia 2008 roku Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 2016, 
z późn. zm.) zgłosił Starostwu Powiatowemu w Jaśle przystąpienie do robót budowlanych polegających na remoncie dróg gminnych :

- droga gminna  nr 113542 Desznica - Zapłocie w km 0+040 do 0+400;

- droga gminna nr 113501 Okrajki w Łężanach (dz.ewid. 359) w km 0+500 do 0+772;

- droga gminna dojazdowa nr nr 47 na Pucie w Skalniku w km 0+000 do 0+108;

- droga gminna nr 113505 Gorzyce do rzeki (dz.ewid. 383, 393, 399)

   w km 0+000 do 0+176;

- droga gminna dojazdowa nr 1425 w Makowiskach – pod las w km 0+000 do 0+230.

Starostwo Powiatowe w Jaśle pismem AB.XI.7352-40/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. 
nie wniosło sprzeciwu do w/w zgłoszenia.

Gmina Nowy Żmigród  posiada sporządzony w dniu 18 sierpnia 2008 roku przez Pana Stanisława Przybyłowskiego – tech. budowy dróg – upr. Nr A-649-18/81 kosztorysy inwestorskie i szczegółowe wraz z przedmiarem dróg wraz  wartościami zamówienia :

- remont drogi gminnej nr 113542 Desznica - Zapłocie – wartość robót – 51.646,11 zł netto co w przeliczeniu na EURO wynosi 13.320,80 euro i 63.008.25 zł brutto;

- remont drogi gminnej w Makowiskach nr 1425 – wartość robót – 50.199,51 netto, co w przeliczeniu na EURO wynosi 12.947,69 euro i 61.243,40 brutto;

- remont drogi gminnej w Gorzycach do rzeki – wartość robót – 51.204,94 zł netto co w przeliczeni na EURO wynosi 13.207,02 euro i 51.204,94 zł brutto;

- remont drogi gminnej dojazdowej nr 47 w Skalniku na Pucie – wartość robót – 50.049,86 zł netto co w przeliczeniu na Euro wynosi 12.909,09 euro i 61.060,83 zł brutto;

- remont drogi gminnej nr 113501 Łężyny – Okrajki – wartość robót – 53.177,54 zł netto co w przeliczeniu na EURO wynosi 13,715,80 euro i 64.876,60 brutto.

Średni kurs złotego do euro służy do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2007r.(Dz.U.z 2007r. Nr241,poz.1763) i wynosił 3,8771 zł.

Wybór wykonawcy robót:

      Pracownik Urzędu Gminy Nowy Żmigród – Pan Grzegorz Ziomek – inspektor odpowiedzialny za realizację inwestycji drogowych w Gminie stosownie do opracowanych kosztorysów inwestorskich przygotował wnioski do Wójta Gminy Nowy Żmigród o wyrażenie zgody na wykonanie zadań przeprowadzenia remontów w/w dróg o wartości szacunkowej prac poniżej 14 000 EURE netto zgodnie z art.4 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) ustawy nie stosuje się.
Wnioski te zawierają:

- nazwa przedmiotu zamówienia,

- termin realizacji zamówienia ( 15 październik 2008r.),

- szacunkową wartość zamówienia netto i brutto, wartość szacunkową zamówienia netto w przeliczeniu na EURO,

- osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia.

W dniu 22.08.2008r. Wójt Gminy Pan Krzysztof Augustyn po kontrasygnacie inspektora ds. zamówień publicznych  wyraził zgodę na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego wg zaproponowanego wniosku.

Kolejnym krokiem realizacji wytyczonego zadania Urząd Gminy przygotował Formularze Ofertowe – na wykonanie poszczególnych zadań o wartości szacunkowej poniżej 14 000 EURO.

Formularze te zawierają :

- nazwę zamawiającego,

- opis przedmiotu zamówienia z terminem wykonania ( 30.X.2008r.),okresem gwarancji (3 lata) oraz warunki płatności ( przelew – 14 dni),

- formę złożenia oferty – termin  do 29 sierpnia 2008r w formie pisemnej.

Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie przygotował i złożył oferty pismem SPS 341-9/11/ 08 i SPS 341-9/12/08do następujących firm :

- „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. ul.1-go Maja 42,38-100 Strzyżów,

- Rejon Budowy Dróg i Mostów ul. 1000 lecia 38, 38-400 Krosno,

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, ul. Jana Pawła II 30, 38-200 Jasło,

- „Drogbud” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-230 Domaradz 424,

- Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o. ul. Kołątaja 5, 38-300 Gorlice.

We wskazanym terminie do Gminy Nowy Żmigród wpłynęły oferty z dwóch firm :

- „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. w Strzyżowie ,

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle .

W wyniku założeń  ustalonych przez Gminę w dniu 01.09.2008r. dokonano analizy rozpoznania cenowego firm ,które przedstawiły swoje oferty :

	Lp.
	Nazwa i adres wykonawcy
	Remont drogi nr 113542 Desznica – Zapłocie i oferowana kwota brutto
	Remont drogi nr 1425 w Makowiskach i oferowana kwota brutto
	Remont drogi nr 47 w Skalniku na Pucie i oferowana kwota brutto
	Remont drogi nr 113505 w Gorzycach do rzeki i oferowana kwota brutto
	Remont drogi nr 113501 Łężyny –Okrajki i oferowana kwota brutto

	1.
	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. ul.Jana Pawła 30, 38-200 Jasło
	66.201,86 zł
	63.311,17 zł
	59.599,37 zł
	59.693,36 zł
	64.253,74 zł

	2.
	„DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 

Ul. 1 – Maja 42

38-100 Strzyżów
	81.405,72 zł
	64.334,41 zł
	62.812,92 zł
	62.113,32 zł
	63.788,92 zł


W 4 przypadkach tj. remont dróg gminnych w Skalniku, Dusznicy, Gorzycach i Makowiskach najkorzystniejsze oferty przedłożyła  Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie przedmiotowych zamówień, natomiast na remont drogi gminnej Łężyny – Okrajki najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o .o. ul.1-Maja 42, 38-100 Strzyżów.

Gmina Nowy Żmigród poinformowała oferentów o wyniku rozstrzygnięcia postępowania pismami znak: SPS 341-9/11/08 , SPS 341-9/12/08, SPS 341-9/13/08,SPS 341-9/14/08 i SPS 341-9/15/08.

 Zawarcie umowy o wykonawstwo robót :

W dniu 02.09.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/12/08 pomiędzy :

„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

2. Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 

38-200 Jasło reprezentowanym przez :

1. Pana Adama Matuszewskiego -  Prezes Zarządu,

2. Pana Zbigniewa Bączyka – członka Zarządu

Zwanym „Wykonawcą” na wykonanie remontu drogi gminnej „Dusznica  - Zapłocie” nr 113542 w miejscowości Dusznica w km 0+040 do 0+400.
W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 05.09.2008r. , a zakończenia na dzień 30.X.2008r.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

66.201,86 zł. brutto.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Urzędu Gminy – Panią Krystynę Szafnicką.
W dniu 02.09.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/13/08 pomiędzy :

„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

3. Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 

38-200 Jasło reprezentowanym przez :

1. Pana Adama Matuszewskiego -  Prezes Zarządu,

2. Pana Zbigniewa Bączyka – członka Zarządu

Zwanym „Wykonawcą” na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Skalnik „na Pucie” nr 47  w km 0+040 do 0+108.
W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 05.09.2008r. , a zakończenia na dzień 30.X.2008r.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

59.599,37 zł. brutto.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Urzędu Gminy – Panią Krystynę Szafnicką

W dniu 02.09.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/15/08 pomiędzy :

„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

4. Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 

38-200 Jasło reprezentowanym przez :

1. Pana Adama Matuszewskiego -  Prezes Zarządu,

2. Pana Zbigniewa Bączyka – członka Zarządu

Zwanym „Wykonawcą” na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Gorzyce nr 113505 „ Gorzyce do rzeki”  w km 0+000 do 0+176.
W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 05.09.2008r. , a zakończenia na dzień 30.X.2008r.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

59.693,36 zł. brutto.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Urzędu Gminy – Panią Krystynę Szafnicką

W dniu 02.09.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/14/08 pomiędzy :

„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

5. Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 30, 

38-200 Jasło reprezentowanym przez :

1. Pana Adama Matuszewskiego -  Prezes Zarządu,

2. Pana Zbigniewa Bączyka – członka Zarządu

Zwanym „Wykonawcą” na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Makowiska nr 1425   w km 0+000 do 0+230.
W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 05.09.2008r. , a zakończenia na dzień 30.X.2008r.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

63.311,17 zł. brutto.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Urzędu Gminy – Panią Krystynę Szafnicką

W dniu 02.09.2008r. została zawarta Umowa Nr SPS 341-9/11/08 pomiędzy :

„ Zamawiającym” reprezentowanym przez :

6. Wójta Gminy Nowy Żmigród – Pana Krzysztofa Augustyna’

a Firmą DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dróg  Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 42, 

38-100 Strzyżów  reprezentowanym przez :

1. Panią Wiesławę Stodolak  - Wiceprezes  Zarządu,

zwanym „Wykonawcą” na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Łężyny nr 113501 relacji „Łężyny – Okrajki”  w km 0+500 do 0+772.
Źródła finansowania realizowanego zadania: W treści umowy strony uzgodniły min.:

- szczegółowy zakres robót przedstawiają integralną część umowy oferta i przedmiar robót,

- termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 05.09.2008r. , a zakończenia na dzień 30.X.2008r.

- zapłata należności wykonawcy zostanie wypłacona na podstawie wystawionej faktury w terminie 14 dni,

- za wykonanie robót „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kwotę zgodną z ofertą , czyli

63.788,92 zł. brutto.

Umowa została kontrasygnowana przez Skarbnika Urzędu Gminy – Panią Krystynę Szafnicką.

Pismami z dnia 30 października 2008r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Jaśle zgłosiło do odbioru wykonanie zadań:

- remont drogi gminnej „Gorzyce do rzeki” nr 113505 w km 0+000 – 0+176,

- remont drogi gminnej w miejscowości Makowska nr 1425 w km 0+000 – 0+230,

- remont drogi gminnej w miejscowości Skalnik „na Pucie” nr 47 w km 0+000 – 0+108,

- remont drogi gminnej „Dusznica – Zapłocie” nr 113542 w miejscowości Dusznica 

  w km 0+040 – 0+400.

Pismo zostało podpisane przez członka Zarządu p. Zbigniewa Bączyka.

Pismem z dnia 28.10.2008r. Firma „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg w Strzyżowie zgłosiła do odbioru zakończenie robót na zadaniu : Remont drogi gminnej „Łężyny – Okrajki” nr 113501 w miejscowości Łężyny w km 0+500 – 0+772.

Pismo zostało podpisane przez p. Ryszarda Dytko – kierownika budowy.

Zarządzeniem Nr 92/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 31 października 2008 roku została powołana Komisja do odbioru robót w miejscowościach :Łężyny, Skalnik, Gorzyce, Dusznica i Makowska, na której czele stanął jako przewodniczący p. Franciszek Miśkowicz – z-ca Wójta.

Komisja w dniu 31 października dokonała szczegółowych oględzin według zestawienia rzeczowego i nie wniosła żadnych uwag co do wykonania . W zespole Komisji uczestniczył również p. Stanisław Przybyłowski – Inspektor Nadzoru.

A. Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Nowy Żmigród wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie dróg gminnych w Skalniku na Pucie nr 47 w km 0+000 do 0+108, w Gorzycach do rzeki nr 113505 w km 0+100 do 0+176, Desznica – Zapłocie nr 113542 
w km 0+040 do 0+400, w Makowiskach nr 1425 w km 0+000 do 0+230” dotkniętych klęską powodzi w 2008 r.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:
w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Nowy Żmigród
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont dróg gminnych w Skalniku na Pucie nr 47 w km 0+000 do 0+108, w Gorzycach do rzeki nr 113505 w km 0+100 do 0+176, Desznica – Zapłocie nr 113542 w km 0+040 do 0+400, w Makowiskach nr 1425 w km 0+000 do 0+230
	89.805,76
	159.000,00
	248.805,76
	05-09-2008r.

30-10-2008r.



Na podstawie wniosku Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 3 września 2008 roku w dniu 
7 października 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa 
Nr POD/823/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR 
z dnia 19 grudnia 2006 r., a Gminą Nowy Żmigród w imieniu, której działał Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Krystyny Szajnickiej. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie dotyczyło wykonania remontu dróg gminnych 
w Skalniku na Pucie nr 47, w Gorzycach do rzeki nr 113505, Desznica – Zapłocie nr 113542, w Makowiskach nr 1425. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.
Na podstawie powyższej umowy przyznano Gminie Nowy Żmigród z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 159.000,00 zł, co stanowiło 64 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Nowy Żmigród zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 89.805,76 zł, tj. 36 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 października 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 20 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/456/BXZ/08/5871, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2030 o kwotę 159.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont dróg gminnych w Skalniku na Pucie nr 47, w Gorzycach do rzeki nr 113505, Desznica – Zapłocie nr 113542, w Makowiskach nr 1425.
Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowy Żmigród po stronie dochodów i wydatków zarządzeniem Nr 91/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 200.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Nowy Żmigród prowadzony w Banku Śląskim Oddział w Krośnie Nr r-ku 06 1050 1458 1000 0022 2149 4004 przelewem w dniu 22 października 2008 roku (wyciąg bankowy nr 210 z dnia 22 października 2008r.).

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu dróg gminnych w Skalniku na Pucie nr 47, w Gorzycach do rzeki nr 113505, Desznica – Zapłocie nr 113542, w Makowiskach nr 1425 w wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 wystawił następujące faktury VAT:

· Nr 349/131/08 z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 63.311,17 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej w miejscowości Makowiska nr 1425 
w km 0+000 – 0+230. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Kwotę 63.311,17 zł zapłacono przelewem w dniu 13 listopada 2008 r. (wyciąg bankowy nr 225 z dnia 13 listopada 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 40.000,00 zł - dotacja 
z budżetu państwa, 23.311,17 zł - środki własne,
· Nr 348/131/08 z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 59.693,36 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej „Gorzyce do rzeki” nr 113505 w km 0+000 – 0+176. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Kwotę 59.693,36 zł zapłacono przelewem w dniu 13 listopada 2008 r. (wyciąg bankowy nr 225 z dnia 13 listopada 
2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 38.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa, 21.693,36 zł środki własne,
· Nr 347/131/08 z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 59.599,37 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Skalnik „Na Pucie” nr 47 w km 0+000 – 0+108. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Kwotę 59.599,37 zł zapłacono przelewem w dniu 13 listopada 2008 r. (wyciąg bankowy nr 225 z dnia 13 listopada 2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 38.000,00 zł – dotacja 
z budżetu państwa, 21.599,37 zł - środki własne,
· Nr 346/131/08 z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 66.201,86 zł, (w tym podatek 
VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród. Za: remont drogi gminnej „Dusznica – Zapłocie” nr 113542 w km 0+040 – 0+400. Termin płatności faktury: przelew 14 dni. Kwotę 66.201,86 zł zapłacono przelewem w dniu 13 listopada 2008 r. (wyciąg bankowy nr 225 z dnia 13 listopada 
2008 r.). Źródła finansowania podane na fakturze: 43.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa, 23.201,86 zł środki własne.
Wszystkie faktury zostały opisane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktur były dołączone kosztorysy powykonawcze remontowanych obiektów. 

Poniesione nakłady na wszystkie remontowane odcinki dróg wyniosły łącznie 248.805,76 zł 
i zostały sfinansowane z następujących źródeł:
· 159.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa, co stanowiło 64 % wartości kosztów zadania,

·   89.805,76 zł - środki Gminy Nowy Żmigród, co stanowiło 36 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 92/09 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
31 października 2008 r. w sprawie odbioru robót na drogach gminnych w miejscowościach Łężyny, Skalnik, Gorzyce, Dusznica Makowiska wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 – sporządziła w dniu 
31 października 2008 r. protokoły rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołów zadanie zostało wykonane bez zastrzeżeń na łączną kwotę 248.805,76 zł (brutto).

· Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 12 listopada 2008 r.
Faktura, wyciąg bankowy i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 4 do protokołu kontroli.

B. Źródła finansowania realizowanego zadania:

Wójt Gminy Nowy Żmigród wystąpił w 2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie z wnioskiem 
o dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą -„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych polegającego na remoncie drogi gminnej Łężyny – Okrajki nr 113501 w km 0+500 do 0+772 dotkniętych klęską powodzi w 2008 r.

Podstawowe wielkości liczbowe dotyczące wykonania zadania wynikające z wniosku 
o dotację przedstawia poniższa tabela:
w złotych

	Nazwa zadania
	Udział Gminy Nowy Żmigród
	Wnioskowana dotacja 
z budżetu państwa
	Koszt całkowity /brutto/
	Okres realizacji

- rozpoczęcie

- zakończenie

	Remont drogi gminnej Łężyny – Okrajki nr 113501 w km 0+500 do 0+772
	22.788,92
	41.000,00
	63.788,92
	05-09-2008r.

30-10-2008r.



Na podstawie wniosku Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 3 września 2008 roku w dniu 
7 października 2008 r. została podpisana w Warszawie Umowa 
Nr POD/822/KR/MSWiA/2008, pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Jana Wintera Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: DP-II-0112-1095/06/SR 
z dnia 19 grudnia 2006 r., a Gminą Nowy Żmigród w imieniu, której działał Pan Krzysztof Augustyn – Wójt Gminy Nowy Żmigród z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Krystyny Szajnickiej. Przedmiotem umowy było udzielenie jednostce samorządu terytorialnego dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2008 roku. Zadanie dotyczyło wykonania remontu drogi gminnej Łężyny – Okrajki nr 113501. Powyższe zadanie miało być realizowane zgodnie z „Zestawieniem rzeczowo – finansowym robót do wykonania w 2008 roku” załączonym do wniosku.
Na podstawie powyższej umowy przyznano Gminie Nowy Żmigród z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie dotację 
w kwocie 41.000,00 zł, co stanowiło 64 % wartości kosztów zadania, przyjętych 
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. Gmina Nowy Żmigród zobowiązała się przeznaczyć na realizację zadania z własnych środków kwotę 22.788,92 zł, tj. 36 % kosztów zadania. Jednostka samorządu terytorialnego zobowiązała się zakończyć zadanie do dnia 30 października 2008 roku.

Wydział Finansów i Budżetu w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zawiadomił przy piśmie z dnia 20 października 2008 r. znak: F.VI-3011-2/130/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród, że Minister Finansów decyzją z dnia 15 października 2008 r. 
znak: FS8/4135/456/BXZ/08/5871, zwiększył plan dotacji w dziale 600, w rozdziale 60078 
§ 2030 o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej Łężyny – Okrajki.
Powyższe środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Nowy Żmigród po stronie dochodów i wydatków zarządzeniem Nr 91/08 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał dotację celową w kwocie 200.000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na r-k bankowy Gminy Nowy Żmigród prowadzony w Banku Śląskim Oddział w Krośnie Nr r-ku 06 1050 1458 1000 0022 2149 4004 przelewem w dniu 22 października 2008 roku (wyciąg bankowy nr 210 z dnia 22 października 2008r.).

Rozliczenie robót:

Za wykonanie remontu drogi gminnej Łężyny – Okrajki nr 113501w km 0+500-0+772 wykonawca zadania: „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 
38-100 Strzyżów, ul. 1 maja 42 wystawił fakturę VAT:

· Nr FVS 141/10/08/MD z dnia 31 października 2008 r. na kwotę 63.788,92 zł, (w tym podatek VAT=22 %), nabywca faktury: Gmina Nowy Żmigród, ul Mickiewicza 2, 
38-230 Nowy Żmigród. Termin płatności faktury: 14 listopada 2008 r. Kwotę 
63.788,92 zł zapłacono przelewem w dniu 7 listopada 2008 r. (wyciąg bankowy nr 222 
z dnia 7 listopada 2008 r.). 

Faktura została opisana pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym 
i zatwierdzona do wypłaty. Na odwrocie faktury podane były źródła finansowania wykonanych robót i potwierdzenie wykonania robót dokonane przez Inspektora Nadzoru. Do faktury były dołączone kosztorysy powykonawcze remontowanych obiektów. 

Poniesione nakłady w kwocie 63.788,92 zł zostały sfinansowane z następujących źródeł:
· 41.000,00 zł - dotacja z budżetu państwa, co stanowiło 64 % wartości kosztów zadania,

· 22.788,92 zł - środki Gminy Nowy Żmigród, co stanowiło 36 % wartości kosztów zadania. 

Komisja zwołana na podstawie Zarządzenia Nr 92/09 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia 
31 października 2008 r. w sprawie odbioru robót na drogach gminnych w miejscowościach Łężyny, Skalnik, Gorzyce, Dusznica Makowiska wykonanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30 – sporządziła w dniu 31 października 2008 r. protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót. Wg zapisów protokołu zadanie zostało wykonane bez zastrzeżeń na kwotę 63.788,92 zł (brutto).

Rozliczenie końcowe zadania dofinansowanego ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Usuwania Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 12 listopada 2008 r.

Faktura, wyciąg bankowy i protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru robót stanowią załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Ustalenia końcowe :

1. Przekazana dotacja z budżetu państwa w wysokości 600 000 zł została wykorzystana 
w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj. na zadania opisane w protokole kontroli.

2. Faktury za zrealizowane roboty zawierały następujące opisy:

· potwierdzenie inspektora nadzoru, iż wymienione na fakturze roboty zostały wykonane 
i przyjęte zgodnie z umową,

· sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym,

· opis, w jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecone zostało wykonanie robót ujętych na fakturze,

· wskazanie przez Skarbnika Gminy źródeł finansowania faktury,

· opis, jakiego zadania dotyczyła dana faktura,

· zatwierdzenie do wypłaty oraz opis zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3. Do faktur zostały dołączone protokoły rzeczowo-finansowe końcowego odbioru robót.

Rozliczenia zadań dokonano w terminach wynikających z zawartych umów pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanym przez Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych), a Gminą Nowy Żmigród (reprezentowaną przez Wójta Gminy Nowy Żmigród). 

4.   Zakres rzeczowy planowany do wykonania został w całości zrealizowany.

5. Gmina Nowy Żmigród uczestniczyła we współfinansowaniu zadań zgodnie z warunkami zawartych  umów o przyznanie dotacji.

Załączniki od nr 1 do nr 5 stanowią integralną część protokołu kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolujący poinformowali Kierownika Jednostki o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 175/06 Wojewody Podkarpackiego z 17 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 
7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych 
w protokole (§ 32 Zarządzenia);

· zgłoszenia kontrolującym w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia);

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 1/2009.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Urząd Gminy Nowy Żmigród.

2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

3. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
Po uprzednim odczytaniu i nie wniesieniu zastrzeżeń ze strony Wójta i Skarbnika protokół podpisano.

Nowy Żmigród, dnia 10 czerwca 2009 r.
Podpisy:

Kontrolowani:






Kontrolujący:
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