
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

             w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu 

F.III.0932-57/10
                



   Protokół
kontroli    problemowej    przeprowadzonej    w   Starostwie   Powiatowym   w   Lubaczowie 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie w dniach 22,23.12.2010 r.
Kontrolę przeprowadzili :

Józef Wota  –

starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV. 0939-72/10 z dnia 20.12.2010 r. – przewodniczący zespołu.

Bożena Barnuś  –
specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu           

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego
nr F.IV.0939-71/10 z dnia 20.12.2010 r. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206).
Przedmiot i zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” - objętego wnioskiem nr 1/10 z dnia 19.11.2010 r., znak: ABR.3040-1-1/10 i nr 2/10 z dnia 06.12.2010 r., znak: ABR.3040-1-2/10 o wypłatę dotacji budżetowej.
Ustalenia wstępne:
W okresie objętym kontrolą:

1. Starostą Powiatu Lubaczowskiego jest Pan Józef Michalik,

2. Skarbnikiem Powiatu jest Pan Zdzisław Kasperski,

3. Dyrektorem SP ZOZ w Lubaczowie jest Pan Stanisław Bury,

4. Głównym Księgowym SP ZOZ jest Pan Stanisław Cichowicz.
Kontrolę przeprowadzono w obecności:

1. Pana Janusza Wojciechowskiego

- 
Naczelnika Wydziału Architektury, 

  
Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju  

  
Gospodarczego Starostwa Powiatowego 

  
w Lubaczowie.
Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

      -   Pan Krzysztof Szpyt                            -          Wicestarosta Lubaczowski,

      -   Pan Zdzisław Kasperski                      -          Skarbnik Powiatu,                       

      -   Pan Jan Łach



-
Kierownik budowy.
1. Funkcję  nadzoru inwestorskiego  pełni  Biuro   Obsługi   Inwestycyjnej w Przemyślu Spółka z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl na podstawie umowy Nr 16/2010 z dnia 28.07.2010 r.   o  pełnienie   funkcji   Inwestora   Zastępczego w zakresie koordynowania i wykonywania nadzoru inwestorskiego.
2. Wykonawcą robót budowlanych objętych wnioskiem jest Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Chopina 36, 37-600 Lubaczów, na podstawie umowy nr P/19/2009 z dnia 02.09.2009 r.

3. Wykonawcą - dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury zewnętrznej na terenie Szpitala w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza 168. jest Biuro Inżynierskie LEMAZ, ul. Unii Lubelskiej 89, 37-600 Lubaczów. wg. umowy nr 18/2010 z dnia 28.09.2010 r
Ustalenia szczegółowe:

Realizacja przedmiotowego zadania prowadzona jest na podstawie Umowy Nr 1/F z dnia 10.11.2010 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Powiatu Lubaczowskiego.

W § 1 umowy określono przedmiot oraz wysokość dotacji na zadanie – „ZOZ w Lubaczowie – budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” w kwocie 1 500 000 zł stanowiącej nie więcej niż  50 % całkowitych kosztów zadania realizowanego w 2010 r.

Beneficjent zobowiązał się do zabezpieczenia i wydatkowania w 2010 roku środków własnych na sfinansowanie nie mniej niż 50 % wartości zadania realizowanego w 2010 r.

W § 2 umowy określono terminy i kwoty przekazywania dotacji tj. wg planu rzeczowo – finansowego.

Kserokopię umowy dołączono do akt kontroli.

                                                                             (dowód: akta kontroli str. 1 - 7)

Wprowadzenie do budżetu środków pochodzących z dotacji nastąpiło na podstawie:

- uchwały Nr 89/486/2010 Zarządu Powiatu w Lubaczowie  z dnia 08 października 2010 r.

  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 r. , po stronie dochodów 

  dział 851 , rozdział 85111 , § 6430 , kwota 1 500 000,00 zł , po stronie wydatków dział

  851 , rozdział 85111 , § 6500 , kwota 1 500 000,00 zł.

Zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania nastąpiło na podstawie:

- uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 08 lipca 2010 r.
  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 r. , po stronie wydatków dział    851 , rozdział 85111 , § 6500 , kwota 1 500 000,00 zł.

Kserokopie uchwał dołączono do akt kontroli.

                                                                                     (dowód: akta kontroli str. 8 - 16)

Przedmiotem  kontroli  było   sprawdzenie   wykonania   robót  na   zadaniu:   „ZOZ 
w Lubaczowie - budowa Szpitala Rejonowego w Lubaczowie” objętego wnioskami nr 1/10 z dnia 19.11.2010 r., znak: ABR.3040-1-1/10 i nr 2/10 z dnia 06.12.2010 r., znak: ABR.3040-1-2/10 o wypłatę dotacji budżetowej na ogólną kwotę 498 820,86 zł sporządzonymi przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i przesłanym do Wojewody Podkarpackiego.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia zakresu rzeczowego  robót ujętych

w fakturach  załączonych do wniosku.
Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 1/10 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:
1. F-ra VAT nr 9/R/07/2010 z dnia 29.07.2010 r. na kwotę 169 657,43 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych w pawilonie „Ł” – przebudowa budynku starego szpitala, obejmująca:
- roboty sanitarne



-
         74 926,94 zł netto, 

- roboty budowlane



-
         58 426,47 zł netto,

- wentylacja




-
           3 178,07 zł netto,
- roboty elektryczne



-
           2 531,99 zł. netto,





                                 --------------------------------





             Razem                   139 063,47 zł netto.

Kwota faktury brutto – 169 657,43 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/5/2010 zawartej w dniu 28.07.2010 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i trzy kosztorysy powykonawcze podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Jana Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.
2. F-ra VAT nr 2/R/08/2010 z dnia 18.08.2010 r. na kwotę 199 930,75 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne, obejmująca:

- roboty budowlane


-

       163 877,66 zł netto,




                                 --------------------------------





             Razem                  163 877,66  zł netto.

Kwota faktury brutto – 199 930,75 zł.
Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/6/2010 zawartej w dniu 02 08.2010 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót i kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Jana Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach
3. F-ra VAT nr 3/R/08/2010 z dnia 11.08.2010 r. na kwotę 230 754,30 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne, obejmująca:

- roboty budowlane wewnętrzne
-

        94 420,10 zł netto,

- roboty budowlane zewnętrzne
-

        94 722,77 zł netto,




                                 --------------------------------





             Razem                  189 142,87  zł netto.

Kwota faktury brutto – 230 754,30 zł.

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/6/2010 zawartej w dniu 02.08.2010 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

4. F-ra VAT nr 1/2/08/2010 z dnia 24.08.2010 r. na kwotę 7 204,11 zł wystawiona przez Biuro Obsługi Inwestycyjnej w Przemyślu Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 37-700 Przemyśl, za pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego „ZOZ w Lubaczowie – budowa szpitala Rejonowego 
w Lubaczowie”, wg umowy nr 16/2010 z dnia 28.07.2010 r. 

5. F-ra VAT nr 7/R/10/2010 z dnia 27.10.2010 r. na kwotę 123 403,41 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne, obejmująca:

- ściany



-

       79 131,05 zł netto,

- podłogi



-

       20 143,50 zł netto,

- klatki schodowe – posadzki

-

          1 875,79 zł netto.





                                 --------------------------------





             Razem                  101 150,34 zł netto.

Kwota faktury brutto – 123.403,41 zł. 
Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/11/2010  zawartej w dniu 28.09.2010 r.
pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Lubaczowskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Sp. z o.o., 37-600 Lubaczów, ul. Chopina 36.

Do faktury dołączono protokoły odbioru wykonanych robót i kosztorysy powykonawcze podpisane przez Inspektora nadzoru robót ogólnobudowlanych Pana Jana Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach.
6. F-ra VAT nr 5/10/2010 z dnia 29.10.2010 r. na kwotę 36 417,00 zł wystawiona przez Biuro Inżynierskie LEMAZ, ul. Unii Lubelskiej 89, 37-600 Lubaczów, za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury zewnętrznej na terenie Szpitala w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza 168, wg umowy nr 18/2010 z dnia 28.09.2010 r. 
Odbiór opracowanej dokumentacji nastąpił w dniu 29.10.2010 r. , co wynika z protokołu przekazania podpisanego przez Przekazującego i Przyjmującego.
Opisane faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym , formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.
Do faktur dołączono kosztorysy powykonawcze i protokoły odbioru wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru.

                                          Rozliczenie faktur ujętych we wniosku Nr 1/2010  z dnia 19.11.2010 r. na kwotę brutto  - 767 637,00 zł

	Lp.
	Numer i data faktury /rachunku
	Wystawca faktury /rachunku/
	Pozycja harmonogramu na 2010
	Kwota
	Termin płatności
	Płatne ze środków własnych
	Płatne ze środków
dotacji
	Data zapłaty

faktury

	   1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. 1.
	FV 9/R/07/2010

29.07.2010
	LPB Lubaczów
	3


	169 657,43
	11.08.2010 r.
	169 657,43
	0,00
	03.08.2010 r.

	2. 2.
	FV 2/R/08/2010

05.08.2010
	LPB Lubaczów
	1
	199 930,75
	18.08.2010 r.
	199 930,75
	0,00
	11.08.2010 r.

	3. 3.
	FV 3/R/08/2010

11.08.2010
	LPB Lubaczów
	1
	230 754,30
	24.08.201 r.
	230 754,30
	0,00
	19.08.2010 r.

	4. 4.
	FV 1/2/08/2010

24.08.2010
	Biuro Obsługi  Inwestycyjnej Przemyśl
	4
	7 204,11
	24.09.2010 r.
	7 204,11
	0,00
	
       24.09.2010 r.

	5. 6.
	FV 7/R/10/2010

27.10.2010
	LPB Lubaczów
	1
	123 403,41
	26.11.2010 r.
	0,00
	123 403,41
	26.11.2010 r.

	6. 6.
	FV 5/10/2010

29.10.2010
	LEMAZ Lubaczów
	4
	36 417,00
	15.11.2010 r.
	36 417,00
	0,00
	15.11.2010 r.

	
	
	
	RAZEM
	767 367,00
	X
	643 963,59
	123 403,41
	


Przeprowadzona analiza wykazała że zapłata faktur była  terminowa , zapłaty kar umownych lub odsetek nie stwierdzono.

Przekazanie środków  - dotacji budżetu państwa przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na rachunek Starostwa Powiatowego nastąpiło w dniu 26.11.2010 r. w kwocie 123 403,41 zł. tj. w wysokości wnioskowanej.

Zakres wykonanych robót ujętych we wniosku nr 2/10 wraz z ich opisem przedstawiono poniżej:

1. F-ra VAT nr 06/11/2010 z dnia 17.11.2010 r. na kwotę 23 668,00 zł wystawiona przez Biuro Inżynierskie LEMAZ, ul. Unii Lubelskiej 89, 37-600 Lubaczów, za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury zewnętrznej na terenie Szpitala w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza 168, wg umowy nr 21/2010 z dnia 21.10.2010 r. 
Odbiór opracowanej dokumentacji nastąpił w dniu 03.11.2010 r. , co wynika z protokołu przekazania podpisanego przez Przekazującego i Przyjmującego.
2. F-ra VAT nr 4/R/11/2010 z dnia 10.11.2010 r. na kwotę 94 352,09 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne, obejmująca:

- ściany



-

        64 954,78 zł netto,

- podłogi



-

        10 838,72 zł netto,

- klatki schodowe – posadzki

-

          1 544,28 zł netto.





                                 --------------------------------





             Razem                   77 337,78  zł netto.

Kwota faktury brutto – 94 352,09 zł. 
Zapłaty faktury dokonano poleceniem przelewu w dniu 03.12.2010 r.

W przedłożonym wniosku Nr 2/2010 o dotację faktura ta rozliczona została jako wydatek środków własnych jednostki , co wynika z załączonej specyfikacji faktur.
Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/11/2010  zawartej w dniu 28.09.2010 r.
Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót z datą sporządzenia 10.11.2010 r. , który podpisany został przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz jeden kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Jana Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach na kwotę netto 77 337,78 zł.
W toku kontroli dokonano analizy kosztorysu powykonawczego dołączonego do faktury :

Przeprowadzona analiza wykazała, że  zafakturowane  roboty  nie zostały wykonane: 

· pozycja 3 kosztorysu – gruntowanie podłoży , powierzchnie poziome , preparatem Atlas Uni Grunt      na kwotę 2 404,80 zł,
· pozycja 4 kosztorysu – gładź gipsowa tynków sufitów 2-warstwowa na kwotę 12 625,19 zł,
· pozycja 5 kosztorysu – gruntowanie podłoży , powierzchnie pionowe , preparatem Atlas Uni Grunt - ściany    na kwotę 9 329,55 zł,
· pozycja 6 kosztorysu – gładź gipsowa tynków ścian 2-warstwowa na kwotę 40 595,24 zł,
· pozycja 12 kosztorysu – warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko , grubości 20 mm   na kwotę 6 180,06 zł,

· pozycja 13 kosztorysu – warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm    na kwotę 3 203,70 zł,

· pozycja 14 kosztorysu – dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową na kwotę 1 454,96 zł

· pozycja 32 kosztorysu – gruntowanie podłoży , powierzchnie poziome , preparatem Atlas Uni Grunt – biegów klatki schodowej   na kwotę 247,08 zł,
· pozycja 33 kosztorysu – gładź gipsowa tynków biegów schodowych, 2-warstwowa na kwotę 1 297,20  zł,
Razem wartość robót niewykonanych 77 337,78 zł (netto), kwota brutto 94 352,09 zł. 

Powyższe ustalenia wskazują na nierzetelne fakturowanie robót za co odpowiedzialność ponoszą Wykonawca oraz Inspektor nadzoru.

W dniu 23.12.2010 r. Pan Adam Strojny Prezes Zarządu złożył pisemne wyjaśnienie w którym podał ,że roboty te zostały mylnie zafakturowane i zostaną rozliczone przy następnych fakturach.
    (dowód: akta kontroli str. 17 - 17) 
3. F-ra VAT nr 9/R/11/2010 z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 27 937,10 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych w pawilonie „Ł” – przebudowa budynku starego szpitala, obejmująca:

- daszek na wejściem 


-

        5 339,37 zł netto,

- ściankę działową p.poż.

-

      17 559,89 zł netto,






                                 --------------------------------





             Razem                 22 899,26  zł netto.

Kwota faktury brutto – 27 937,10. 

Zapłaty faktury dokonano poleceniem przelewu w dniu 03.12.2010 r.

W przedłożonym wniosku Nr 2/2010 o dotację faktura ta rozliczona została jako wydatek środków własnych jednostki , co wynika z załączonej specyfikacji faktur.
Roboty wykonano na podstawie umowy nr 26/2010  zawartej w dniu 10.11.2010 r.
Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót z datą sporządzenia 30.11.2010 r. , który podpisany został przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz dwa kosztorysy powykonawcze podpisane przez Inspektora nadzoru Pana Jana Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach na kwotę netto 22 899,26 zł  ( 17 559,89 zł + 5 339,37 zł ).

W toku kontroli dokonano analizy kosztorysu powykonawczego dołączonego do faktury :

Przeprowadzona analiza wykazała, że  zafakturowane  roboty  nie zostały wykonane:

(  pozycja 1 kosztorysu –  Konstrukcje daszków 1-spadowe – analogia montaż daszka 

   nad wejściem kpl 1  na kwote 5 339,37 zł,

· pozycja 1 kosztorysu –  Konstrukcje aluminiowe – analogia ścianka 

przeciwpozarowa z drzwiami , aluminiowa wewnętrzna EI 60 3,46x2,17 m na

kwotę 17 559,89 zł.  
Razem wartość robót zafakturowanych  22 899,26 zł (netto), kwota brutto 27 937,10  zł. 

Opisane roboty nie były fizycznie wykonane.
W dniu 23.12.2010r. dostarczono kontrolującym protokoły zdawczo odbiorcze     wykonanego zadaszenia łukowego – 1 kpl. oraz  ścianki aluminiowej p.poż. – 1 kpl. , które znajdują się na stanie  Kierownika budowy Pana Jana Łach. 

Protokoły przekazania do wbudowania materiałów dołączono do akt kontroli.

Powyższe ustalenia wskazują na nierzetelne fakturowanie robót za co odpowiedzialność ponoszą Wykonawca oraz Inspektor nadzoru.

  (dowód: akta kontroli str. 18 - 19) 
4. F-ra VAT nr 8/R/11/2010 z dnia 29.11.2010 r. na kwotę 90 667,23 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne, obejmująca:

- pogrubienie tynków

 
-

        74 317,40 zł netto,






                                 --------------------------------





             Razem                   74 317,40 zł netto.

Kwota faktury brutto – 90 667,23 zł. 

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/11/D-1/2010 zawartej w dniu 17.11.2010 r.
5. F-ra VAT nr 10/R/11/2010 z dnia 30.11.2010 r. na kwotę 65 857,28 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych przy budowie dróg i parkingów, obejmująca:

- drogi i parkingi

 
-

        53 981,38 zł netto,






                                 --------------------------------





             Razem                   53 981,38 zł netto
Kwota faktury brutto – 65 857,28 zł. 

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/13/2010 zawartej w dniu 18.11.2010 r.
6. F-ra VAT nr 1/R/12/2010 z dnia 01.12.2010 r. na kwotę 163 992,94 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych przy budowie ogrodzenia terenu szpitala, obejmująca:

- demontaż i roboty ziemne

 
-
      27 023,30 zł netto,

- ogrodzenie                                                                   107 397,14 zł netto,






                                 --------------------------------





             Razem                134 420,44 zł netto.

Kwota faktury brutto – 163 992,94 zł. 

Zapłaty faktury dokonano poleceniem przelewu w dniu 13.12.2010 r.

W przedłożonym wniosku Nr 2/2010 o dotację faktura ta rozliczona została jako wydatek środków budżetu państwa , co wynika z załączonej specyfikacji faktur.
Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/13/2010 zawartej w dniu 18.11.2010 r.
Do faktury dołączono protokół odbioru wykonanych robót z datą sporządzenia 01.12.2010 r. , który podpisany został przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz jeden kosztorys powykonawczy podpisany przez Inspektora nadzoru Pana Jana Muszaka oraz Kierownika budowy Pana Jana Łach na kwotę netto 134 420,44 zł.  

W toku kontroli dokonano analizy kosztorysu powykonawczego dołączonego do faktury i stwierdzono:
 - pozycja 36 kosztorysu – ogrodzenie z siatki wysokość 1,5 m na słupkach stalowych  ( rostaw 2,10 )  - analogia – ogrodzenie palis. Przęsło ( Hxs 1 250x 2 260 mm ) , szerokość pom.słupkami – 2 360 mm , słupek – 80x80x 2 370 mm malowane – dostawa m – 485,85  na kwote 107 397,14 zł,
Razem wartość robót 107 397,14  zł (netto), kwota brutto 131 024,51 zł. 

W toku prowadzonych oględzin stwierdzono że na placu budowy  nie są składowane zafakturowane przęsła ogrodzeniowe. Na kosztorysie Inspektor nadzoru nie potwierdził dostarczenia przęseł ogrodzeniowych a jedynie opisy pozycji kosztorysowych.
Powyższe ustalenia wskazują na nierzetelne fakturowanie robót za co odpowiedzialność ponoszą Wykonawca oraz Inspektor nadzoru.

W dniu 23.12.2010r. dostarczono kontrolującym protokoły zdawczo odbiorcze     wykonanych przęseł ogrodzeniowych w ilości 205 kpl. , które znajdują się na stanie  Kierownika budowy Pana Jana Łach. 
Protokoły przekazania do wbudowania materiałów dołączono do akt kontroli.

  (dowód: akta kontroli str. 20- 21) 
7. F-ra VAT nr 4/R/12/2010 z dnia 06.12.2010 r. na kwotę 54 900,00 zł wystawiona przez Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Lubaczowie, za wykonanie robót ogólnobudowlanych przy budowie dróg i parkingów, obejmująca:

- drogi i parkingi

 
-

        34 461,76 zł netto,

- odwodnienie                                    -                              10 538,24 zł netto






                                 --------------------------------





             Razem                   45 000,00 zł netto.

Kwota faktury brutto – 54 900,00 zł. 

Roboty wykonano na podstawie umowy nr P/13/2010 zawartej w dniu 18.11.2010 r.
Opisane faktury sprawdzone zostały pod względem merytorycznym , formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

Do faktur dołączono kosztorysy powykonawcze i protokoły odbioru wykonanych robót podpisane przez Inspektora Nadzoru.

                                       Rozliczenie faktur ujętych we wniosku Nr 2/2010  z dnia 06.12.2010 r. na kwotę brutto  - 521 374,64 zł
	Lp
	Numer i data faktury /rachunku
	Wystawca faktury /rachunku/
	Pozycja harmonogramu na 2010
	Kwota
z faktury
	Termin płatności
	Płatne ze środków własnych
	Płatne ze środków dotacji
	Data zapłaty

faktury

	        1
	              2
	            3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	FV 06/11/2010

17.11.2010

	LEMAZ Lubaczów
	4
	23 668,00
	   14 dni
	23 668,00
	-
	01.12.2010 r.

	2.
	FV 4/R/11/2010

10.11.2010

	LPB Lubaczów
	1
	94 352,09
	09.12.2010 r.
	94 352,09
	-
	03.12.2010 r.

	3.
	FV 9/R/11/2010

30.11.2010
	LPB Lubaczów
	3
	27 937,10
	09.12.2010 r.
	27 937,10
	-
	03.12.2010 r.

	4.
	FV8/R/11/2010

29.11.2010
	LPB Lubaczów
	1
	90 667,23
	13.12.2010 r.
	-
	90 667,23
	13.12.2010 r.

	5.
	FV 10/R/11/2010

30.11.2010
	LPB Lubaczów
	2
	65 857,28
	13.12.2010 r.
	-
	65 857,28
	13.12.2010 r.

	6.
	FV 1/R/12/2010

01.12.2010
	LPB Lubaczów
	2
	163 992,94
	14.12.2010 r.
	-
	163 992,94
	13.12.2010 r.

	7.
	FV 4/R/12/2010

06.12.2010
	LPB Lubaczów
	2
	54 900,00
	20.12.2010 r.
	-
	54 900,00
	13.12.2010 r.

	
	
	
	RAZEM
	521 374,64
	X
	145 957,19
	375 417,45
	


 Przeprowadzona analiza wykazała że zapłata faktur była  terminowa , zapłaty kar umownych lub odsetek nie stwierdzono.

Przekazanie środków  - dotacji budżetu państwa przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie na rachunek Starostwa Powiatowego nastąpiło w dniu 13.12.2010 r. w kwocie 375 417,45 zł. tj. w wysokości wnioskowanej.

Razem kwota z faktur wynikająca z wniosków nr 1/10 i 2/10 brutto wynosi: 1 288 741,64 zł  z tego :

- dotacja budżetu państwa        498 820,86 zł ,

- środki własne                         789 920,78 zł.

Rozliczone faktury wraz z protokołami odbioru robót , wyciągami bankowymi załączono do akt kontroli.

          (dowód: akta kontroli str. 22 - 86 ) 
Ustalenia końcowe:
Na     podstawie     analizy   dokumentów   oraz   wizji   lokalnej  dokonanej  w   dniach 22.12.2010 roku w pawilonie „M” – przebudowa budynku na poradnie specjalistyczne oraz w Pawilonie Ł – stary budynek szpitala, stwierdzono: 
-  na wykonany zakres robót  objęty wnioskami o wypłatę dotacji: nr 1/2010 z dnia 19.11.2010 r. na kwotę 767 367,00 zł i nr 2/2010 z dnia 06.12.2010 r. na kwotę 521 374,64 zł kontrolowana jednostka przedłożyła kontrolującym odpowiednie faktury i protokoły odbioru robót.
W toku kontroli stwierdzono:

· na ujętą w fakturach dostawę materiałów – wyrobów dołączono w toku kontroli protokoły przyjęcia ich na stan przez Kierownika budowy na ogólną kwotę 158 961,61 zł ( 131 024,51 zł + 27 937,10 zł ),
· nie wykonanie robót na kwotę 94 352,09 zł , co szczegółowo opisano przy fakturze Nr 4/R/11/2010 z dnia 10.11.2010 r. ,
· nierzetelne fakturowanie robót przez Wykonawcę oraz nienależyte ich sprawdzanie przez Inspektora nadzoru.
 
Do dnia kontroli Starostwo Powiatowe w Lubaczowie złożyło w 2010 roku dwa wnioski   o wypłatę dotacji na przedmiotową inwestycję w łącznej kwocie 1 288 741,64 zł  zł, co stanowi 42,9 %  planu rocznego. 
W toku wizji lokalnej stwierdzono prowadzenie n/w robót:
· robót ogólnobudowlanych na całości obiektu w pawilonie „M” ,
· dróg i parkingów.
W toku prowadzonej kontroli kontrolujący nie badali zagadnienia zgodności zawieranych umów z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontrolujący poinformowali Starostę Lubaczowskiego o przysługującym mu prawie wynikającym z  art.   44   ust.  1,  pkt.  1-13,   ustawy  o  wojewodzie  i  administracji    rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 Nr 31, poz. 206).  
Dowody dokumentujące przebieg kontroli zawarto w aktach kontroli.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

-    1 egz. pozostawiono w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

· 1 egz. pozostawiono w PUW w Rzeszowie.
Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.
Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz.  8 /2010.

P o d p i s y:
Przeprowadzający kontrolę:


            
 Kontrolowany:
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego

w Lubaczowie
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