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Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie 

F.III. 0932/110/05
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 sierpnia 2005 r. 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Dukli.

Kontrolę przeprowadził:

· Andrzej Gierucki - Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia z dnia 1 sierpnia 2005 r. znak: F.IV.0939/141/05 wystawionego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu – Panią Bożenę Sadecką.

Temat kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków budżetowych ujętych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 na zadaniach objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 pn:

· „Budowa Gimnazjum w Dukli”,

· „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach”.

Podstawa prawna kontroli:

Art. 13 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. Nr 56, poz. 542) oraz § 17 i 18 Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty przedstawiali:

 Stanisław Włodyka
- Skarbnik Gminy Dukla,

· Aleksander Kielar 
- Inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Dukli,

· Maria Chłap

 - Specjalista w Urzędzie Miasta i Gminy w Dukli,

Ustalenia wstępne.

Burmistrzem Miasta i Gminy Dukla jest Pan Marek Górak, a Skarbnikiem jest Pan Stanisław Włodyka.

Na podstawie przedłożonych dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Dukli ustalono:

Ustalenia szczegółowe.

„Budowa Gimnazjum w Dukli”: rok 2004 i I półrocze 2005 r. (wydatki niewygasające).
Burmistrz Miasta i Gminy w Dukli wystąpił w 2004 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004. Przedmiotem dofinansowania była realizacja zadania pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli”.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Dukla. Na przedmiotowe zadanie Gmina posiada pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Powiatowego w Krośnie 
w formie decyzji administracyjnej Nr 3/18/01 z dnia 31 grudnia 2001 r. znak: AB.B.7353-3-18/01.

W związku z realizacją zadania pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli” 
w dniu 18 października 2004 r. została podpisana umowa wstępna nr I-2-A/38 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Gminą Dukla, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Dukla – Marka Góraka.

Na mocy powyższej umowy Gmina Dukla zobowiązała się do realizacji 
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zadania pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli”. Gmina miała wnieść wkład własny w 2004 roku 
o wartości 200.299,54 zł. Szczegóły finansowania zadania miała określić umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dukla.

W dniu 25 października 2004 r. została podpisana umowa wykonawcza 
Nr WFA.69/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania 
pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli” realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w Regionie” - działania 
2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”, ujętego w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartym pomiędzy Radą Ministrów 
a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia 29 kwietnia 2004 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Stanisława Rusznicę – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a Samorządem Gminy Dukla – reprezentowaną przez Marka Góraka – Burmistrza Gminy Dukla.

W wyżej wymienionej umowie określono, że Wojewoda przekaże Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy w łącznej kwocie 200.000 zł, co stanowi 49,96 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004. Gmina Dukla zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 200.299,54 zł, co stanowi 50,04  % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004. Innych źródeł finansowania w 2004 roku umowa nie przewidywała.

Do powyższej umowy zostały dołączone jako załączniki:

· harmonogram rzeczowo – finansowy,

· plan finansowy zadania,

· zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji 
w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

Dane dotyczące realizacji zadania zawarte w załącznikach do umowy wykonawczej przedstawiały się następująco:

Zakres rzeczowy całej inwestycji to: budynek dydaktyczny z 32 pomieszczeniami do nauki.

Termin realizacji zadania: rozpoczęcie: 2001 r., a zakończenie: 2006r.

Wartość kosztorysowa zadania: 5.676.956,33 zł. 

Do końca 2003 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy: roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe. W trakcie realizacji tego zakresu rzeczowego poniesiono nakłady w łącznej kwocie 583.809,55 zł, które zostały sfinansowane w całości ze środków własnych Gminy Dukla. 

Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2004 roku obejmował: ściany przyziemia /szatnia, kotłownia/ ze stropem, ściany parteru, kanalizację sanitarną i deszczową z niwelacją terenu.

Nakłady finansowe przewidziane do realizacji w 2004 roku dotyczące w/w zakresu rzeczowego określone zostały na kwotę 400.299,54 zł, i miały zostać sfinansowane 
z następujących źródeł:

· 200.000,00 zł 
- dotacja budżetu państwa,

· 200.299,54 zł 
- środki własne Gminy Dukla.

W dniu 21 grudnia 2004 r. do Umowy Wstępnej Nr I-2-A/38 z dnia 18 października 
2004 r. został podpisany Aneks nr 1 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Gminą Dukla, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Dukla – Marka Góraka. 
W/w aneksem dokonano zmiany załączników do umowy wstępnej poprzez przeniesieniu finansowania zadania z 2004 r. w kwocie 150.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa) do 
30 czerwca 2005 r.

W dniu 22 grudnia 2004 r. został podpisany aneks nr 1/04 do umowy wykonawczej z dnia 
25 października 2004 r. Nr WFA.69/04 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Stanisława Rusznicę – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 
a Samorządem Gminy Dukla – reprezentowaną przez Marka Góraka – Burmistrza Gminy Dukla. 

Po podpisania tych aneksów zmianie uległ zakres rzeczowy i finansowy zadania na rok 2004 
i I półrocze 2005 r. W wyniku czego plan rzeczowo - finansowy zadania pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli przedstawia się następująco:

Rok 2004:

Nakłady przewidziane do realizacji w 2004 r. w łącznej kwocie 250.299,54 zł, miały zostać sfinansowane przez:

·   50.000,00 zł 

- dotacja budżetu państwa,

·  200.299,54 zł

- środki własne Gminy Dukla.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2004 roku obejmował wykonanie: ściany przyziemia /szatnie, kotłownię/ ze stropem, część ścian parteru do wysokości nadproży, kanalizację sanitarną i deszczową z niwelacją terenu.

I półrocze 2005 roku:

Nakłady przewidziane do realizacji od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. w łącznej kwocie 
150.000,00 zł, miały zostać sfinansowane w całości  z dotacji budżetu państwa.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w I półroczu 2005 roku obejmował wykonanie: pozostałej część ścian parteru, klatkę schodową środkową oraz strop z wieńcami i podciągami nad segmentem środkowo- zachodnim. 

Pozostałe zapisy Umów Wstępnej i Wykonawczej nie uległy zmianie.

Realizacja zadania „Budowa Gimnazjum w Dukli” w roku 2004 i I półroczu 2005 roku przebiegała następująco:

1. „Budowa Gimnazjum w Dukli” – 2004 rok.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 79 z dnia 28 października 2004 r. zwiększył plan dotacji dla Gminy Dukla w dziale 801, rozdział 80110 § 6330 o kwotę 200.000 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 - Budowa Gimnazjum w Dukli /zawiadomienie 
z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 28 października 2004r. znak: F.VI. 3011/1/76/04/. Środki pochodziły z rezerwy celowej 
cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok. 

Powyższa decyzja została wprowadzona do budżetu Gminy Dukla zarządzeniem Nr 83/04 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Dukla na 2004 rok.


Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Dukla wystąpił w 2004 roku do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli”.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał przelewem w dniu 
23 grudnia 2004 r. kwotę dotacji w wysokości 50.000 zł na r-k podstawowy Gminy Dukla.

Na realizację zakresu rzeczowego zadania pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli” na 
2004 r. określonego w umowie wykonawczej z dnia 25 października 2004 r. Nr WFA.69/04 zmienionej aneksem nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. Gmina Dukla zawarła następujące umowy:

· Umowa z dnia 17 lipca 2003 r. zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Dukla reprezentowana przez Marka Góraka – Burmistrza, a Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „KROSPOL” Sp.j. Jan Lepak, Stanisław Stachura. 38-400 Krosno 
ul. Bieszczadzka 53a, reprezentowanym przez Jana Lepaka i Stanisława Stachurę – Współwłaścicieli. Umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 25 czerwca 2003 r. Przedmiotem umowy było wykonanie ścian przyziemia, stropu, drenażu opaskowego. Termin rozpoczęcia został określony na dzień 20 lipca 2003 r., a zakończenia na dzień 30 października 2003 r. Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora był Ryszard Głód – pracownik UMiG w Dukli. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone w kwocie 392.031,73 zł (brutto). 
Do w/w umowy został sporządzony aneks Nr 1/03 spisany w dniu 30 października 2003 r. W powyższym aneksie zostały wprowadzone do wykonania roboty dodatkowe, tj. kanalizacja sanitarna, deszczowa i tymczasowa opaska drenażowa wynikająca z nieprzewidzianych warunków hydrogeologicznych oraz konieczności wykonania dużego nasypu ziemi przy budynku w części północnej /w miejscu trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej/. Termin wykonania robót został określony 
w następujący sposób: wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych, właściwego drenażu opaskowego, zewnętrznego oraz uziemienia z bednarki do dnia 31 maja 
2004 r., wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz pozostałych elementów robót budowlanych do dnia 15 grudnia 2003 r.,

· Umowa na budowę Gimnazjum w Dukli – kondygnacja parteru zawarta w dniu 
18 października 2004 r. pomiędzy Gminą Dukla reprezentowaną przez Marka Góraka – Burmistrza, a Firmą „ALFA” J. Kopecki, J. Trybus Sp. J. Gorlice, 
ul. Dukielska 83b reprezentowaną przez Wspólników. Umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięć przetargu nieograniczonego z dnia 8 października 2004 r.  Przedmiotem umowy było wykonanie kondygnacji parteru na Gimnazjum w Dukli. Termin rozpoczęcia został określony na 18 października 2004 r., a zakończenia na dzień 30 czerwca 2005 r. Inspektorem Nadzoru był Pan Ryszard Głód - pracownik UMiG Dukla. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało określone 
w wysokości 326.773,51 zł (brutto). W dniu  24 listopada 2004 r. został podpisany aneks nr 1 do w/w umowy, w którym określono, że w związku z koniecznością wykonania docelowego zasilania budynku gimnazjum przez Zakład Energetyczny termin zakończenia robót murarskich ścian parteru został określony na dzień 
30 grudnia 2004 r. a pozostały zakres robót budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu budowy ustalony został na dzień 30 czerwca 2005 r. 

Zestawienie faktur obrazujących poniesione nakłady inwestycyjne na zadaniu p.n. „Budowa Gimnazjum w Dukli” w 2004 roku przedstawia się następująco:

- Nr faktury,

- data jej wystawienia, 

- termin zapłaty
Wystawca faktury


Kwota na fakturze

/zł/
Kwota zapłaty z dotacji budżetu państwa 

/zł/
Kwota zapłaty ze środków własnych Gminy Dukla

/zł/
Data zapłaty

/data polecenia przelewu/

- Faktura VAT Nr 45/03 
- z dnia 30 września 2003 r.

- 28 stycznia 2004 r.
PB-U „KROSPOL” Sp.j. 
Jan Lepak, Stanisława Stachura 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 53A
155.763,92
0,00
155.763,92
28.01.2004r.

- Faktura VAT Nr 59/03
- z dnia 30 października 2003 r.

- 27 kuty 2004 r.
PB-U „KROSPOL” Sp.j. 
Jan Lepak, Stanisława Stachura 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 53A
104.688,24
0,00
104.688,24
24.02.2004r.

- Faktura VAT Nr 71/03
- z dnia 28 listopada 2003 r.

- 27 marzec 2004 r.
PB-U „KROSPOL” Sp.j. 
Jan Lepak, Stanisława Stachura 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 53A
82.937,04
0,00
82.937,04
01.04.2004r.

- Faktura VAT Nr 12/04
- z dnia 28 czerwca 2004 r.

- 28 czerwca 2004 r.
PB-U „KROSPOL” Sp.j. 
Jan Lepak, Stanisława Stachura 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 53A
11.541,57
0,00
11.541,57
05.07.2004r.

- Faktura VAT Nr 88/04
- z dnia 30 listopada 2004 r.

- 30 grudnia 2004 r.
„ALFA” Kapecki, J. Trybus Spólka Jawna 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83B
122.000,00
50.000,00
0,00
29.12.2004r.

/zapłata częściowa faktury/

RAZEM:
476.930,77
50.000,00
354.930,77
-

W/w faktury były opisywane pod względem merytorycznym 
i formalno – rachunkowym. Do faktur dołączone były również protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Stan zobowiązań na dzień 
31 grudnia 2004 roku wyniósł 72.000,00 zł i dotyczył części niezapłaconej faktury VAT 
Nr 88/04 z dnia 30 listopada 2004 r. Zobowiązania te zostały uregulowane w dniu 4 stycznia 2005 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2004 r. na realizację zadania pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli” wyniosły 404.930,77 zł. 

Nakłady te zostały sfinansowane z następujących źródeł:

·   50.000,00 zł -
 dotacja z budżetu państwa,

· 354.930,77 zł
-
 środki własne Gminy Dukla.

Udział finansowy Gminy Dukla w finansowaniu w/w zadania w 2004 r. wynikający z umowy wykonawczej z dnia 25 października 2004 r. Nr WFA.69/04 zmienionej aneksem Nr 1/04 
z dnia 22 grudnia 2004 r. do tej umowy został zachowany.

Zakres rzeczowy wynikający z w/w aneksu nr 1/04 do umowy wykonawczej dotyczący roku 2004 r. został zrealizowany.

Rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł za 2004 r. zostało przekazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dukla do Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie przy piśmie z dnia 12 stycznia 2005 roku znak: G.2225-1/1/2005.


Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu został przekazany przez Burmistrza Gminy Dukla do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy piśmie z dnia 
12 stycznia 2005 r. znak: G.2225-1/1/2005. 
2. „Budowa Gimnazjum w Dukli” – I półrocze 2005 rok (wydatki niewygasające).


Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 1 z dnia 4 stycznia 2005 r. ustalił plan wydatków dla Gminy Dukla, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w dziale 801, rozdział 80110 § 6330 na kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na budowę Gimnazjum 
w Dukli (ostateczny termin realizacji wydatków ustalony został na dzień 30 czerwca 2005 r.),

/zawiadomienie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie z dnia 5 stycznia 2005r. znak: F.VI. 3011/1/1/05/.

Powyższa decyzja została wprowadzona do budżetu Gminy Dukla uchwałą 
Nr XXXIX/187/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Dukla na rok 2005.


Burmistrz Gminy Dukla wystąpił w I półroczu 2005 roku do Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie z dwoma wnioskami o wypłatę dotacji z budżetu państwa na łączną kwotę 150.000 zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli”.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał przelewem w I półroczu 2005 r. kwotę dotacji w wysokości 150.000 zł na r-k podstawowy Gminy Dukla dwoma przelewami:

· 124.854,56 zł 

- przelew z dnia 6 maja 2005 r.,

·   25.145,44 zł 

- przelew z dnia 20 czerwca 2005 r.

Na realizację zakresu rzeczowego zadania pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli” na 
I półrocze 2005 r. określonego w umowie wykonawczej z dnia 25 października 2004 r. 
Nr WFA.69/04 zmienionej aneksem nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. Gmina Dukla zawarła następujące umowy:

· Umowa na budowę Gimnazjum w Dukli – kondygnacja parteru, zawarta w dniu 
18 października 2004 r. pomiędzy Gminą Dukla reprezentowaną przez Marka 
Góraka – Burmistrza, a Firmą „ALFA” J. Kopecki,, J. Trybus Sp. j. Gorlice, 
ul. Dukielska 83b reprezentowaną przez Wspólników. Umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięć przetargu nieograniczonego z dnia 8 października 2004 r.  Przedmiotem umowy było wykonanie kondygnacji parteru na Gimnazjum w Dukli. Termin rozpoczęcia został określony na 18 października 2004 r., a zakończenia na dzień 30 czerwca 2005 r. Inspektorem Nadzoru był Pan Ryszard Głód - pracownik UMiG Dukla. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostało określone 
w wysokości 326.773,51 zł (brutto). W dniu 24 listopada 2004 r. został podpisany aneks nr 1 do w/w umowy, w którym określono, że w związku z koniecznością wykonania docelowego zasilania budynku gimnazjum przez Zakład Energetyczny termin zakończenia robót murarskich ścian parteru został określony na dzień 
30 grudnia 2004 r. a pozostały zakres robót budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu budowy ustalony został na dzień 30 czerwca 2005 r.

Zestawienie faktur obrazujących poniesione nakłady inwestycyjne na zadaniu p.n. „Budowa Gimnazjum w Dukli” w I półroczu 2005 roku przedstawia się następująco:

- Nr faktury,

- data jej wystawienia, 

- termin zapłaty
Wystawca faktury


Kwota na fakturze

/zł/
Kwota zapłaty z dotacji budżetu państwa 

/zł/
Kwota zapłaty ze środków własnych Gminy Dukla

/zł/
Data zapłaty

/data polecenia przelewu/

- Faktura VAT Nr 88/04
- z dnia 30 listopada 2004 r.

- 30 grudnia 2004 r.
„ALFA” Kapecki, J. Trybus Spółka Jawna 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83B
122000,00
72.000,00
0,00
04.01.2005r.

/dopłata do częściowo zapłaconej faktury 
w 2004 r./

- Faktura VAT Nr 11/05
- z dnia 28 luty 2005 r.

- 14 marca 2005 r.
„ALFA” Kapecki, J. Trybus Spółka Jawna 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83B
52854,56
52.854,56
0,00
11.03.2005r.

- Faktura VAT Nr 31/05
- z dnia 30 maja 2005 r.

- 13 czerwca 2005 r.
„ALFA” Kapecki, J. Trybus Spółka Jawna 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83B
108238,66
25.145,44
83.093,22
10.06.2005r.

- Faktura VAT Nr 39/05
- z dnia 28 czerwca 2005 r.

- 12 lipca 2005 r.
„ALFA” Kapecki, J. Trybus Spółka Jawna 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83B
43680,29
0,00
43.680,29
29.06.2005r.

RAZEM:
326.773,51
150.000,00
126.773,51
-

W/w faktury były opisywane pod względem merytorycznym 
i formalno – rachunkowym. Do faktur dołączone były również protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Nakłady inwestycyjne poniesione w I półroczu 2005 r. na realizację zadania 
pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli” wyniosły 276.773,51 zł. 

Nakłady te zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 150.000,00 zł -
 dotacja z budżetu państwa,

· 126.773,51 zł
-
 środki własne Gminy Dukla.

Udział finansowy Gminy Dukla w finansowaniu w/w zadania w I półroczu 2005 r. wynikający z umowy wykonawczej z dnia 25 października 2004 r. Nr WFA.69/04 zmienionej aneksem Nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. do tej umowy został zachowany.

Zakres rzeczowy wynikający z w/w aneksu nr 1/04 do umowy wykonawczej dotyczący 
I półrocza 2005 r. został zrealizowany.

Rozliczenie otrzymanej dotacji budżetu państwa w wysokości 150.000 zł za I półrocze 2005 r. zostało przekazane przez Burmistrza Gminy Dukla do Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie przy piśmie z dnia 30 czerwca 2005 roku znak: G.2225-1/9/2005.


Raport kwartalny z przebiegu realizacji Kontraktu został przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dukla do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy piśmie z dnia 
12 lipca 2005 r. znak: G.225-1/11/2005.

„Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach” – rok 2004 
i I kwartał 2005 r.( wydatki niewygasające).

Burmistrz Miasta i Gminy w Dukli wystąpił w 2004 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004. Przedmiotem dofinansowania była realizacja zadania pn: „Budowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Jaśliskach”.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Dukla. Na przedmiotowe zadanie Gmina posiada pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Powiatowego w Krośnie 
w formie decyzji administracyjnej Nr 1/16/2000 z dnia 27 września 200 r. znak: AB.B.7353-3-16/2000.

W związku z realizacją zadania pn: „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Jaśliskach” w dniu 25 października 2004 r. została podpisana umowa wstępna nr I-2-A/79 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Gminą Dukla, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Dukla – Marka Góraka.

Na mocy powyższej umowy Gmina Dukla zobowiązała się do realizacji 
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zadania pn: „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach”. Gmina miała wnieść wkład własny w 2004 roku o wartości 192.000,00 zł. Szczegóły finansowania zadania miała określić umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dukla.

W dniu 29 października 2004 r. została podpisana umowa wykonawcza 
Nr WFA.80/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania 
pn: „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach” realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w Regionie” - działania 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”, ujętego w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia 29 kwietnia 2004 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Stanisława Rusznicę – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a Samorządem Gminy Dukla – reprezentowaną przez Marka Góraka – Burmistrza Gminy Dukla.

W wyżej wymienionej umowie określono, że Wojewoda przekaże Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy w łącznej kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 34,2 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004. Gmina Dukla zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 192.000,00 zł, co stanowi 65,8 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004. 

Innych źródeł finansowania w 2004 roku umowa nie przewidywała.

Do powyższej umowy zostały dołączone jako załączniki:

· harmonogram rzeczowo – finansowy,

· plan finansowy zadania,

· zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji 
w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

Dane dotyczące realizacji zadania zawarte w załącznikach do umowy wykonawczej przedstawiały się następująco:

Zakres rzeczowy całej inwestycji to: budynek dydaktyczny z 20 pomieszczeniami do nauki 
i sala sportowa.

Termin realizacji zadania: rozpoczęcie: 2000 r., a zakończenie: 2006r.

Wartość kosztorysowa zadania: 4.250.000,00 zł. 

Do końca 2003 r. zrealizowano następujący zakres rzeczowy: budynek dydaktyczny w stanie surowym zamkniętym. W trakcie realizacji tego zakresu rzeczowego poniesiono nakłady 
w łącznej kwocie 1.435.294,35 zł, które zostały sfinansowane z następujących źródeł:

·    250.000,00 zł 
- dotacja z budżetu państwa,

· 1.185.294,35 zł 
- środki własne Gminy Dukla.

Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2004 roku obejmował: roboty wykończeniowe wewnętrzne, budowlano – instalacyjne.

Nakłady finansowe przewidziane do realizacji w 2004 roku dotyczące w/w zakresu rzeczowego określone zostały na kwotę 292.000,00 zł, i miały zostać sfinansowane 
z następujących źródeł:

· 100.000,00 zł 
- dotacja budżetu państwa,

· 192.000,00 zł 
- środki własne Gminy Dukla.

W dniu 21 grudnia 2004 r. do Umowy Wstępnej Nr I-2-A/79 z dnia 25 października 
2004 r. został podpisany Aneks nr 1 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Gminą Dukla, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Dukla – Marka Góraka. 
W/w aneksem dokonano zmiany załącznika do umowy wstępnej poprzez przeniesieniu finansowania zadania z 2004 r. w kwocie 232.000,00 zł (152.000,00 zł – środki własne gminy Dukla, 80.000,00 zł – dotacja z budżetu państwa) do 31 marca 2005 r.

W dniu 22 grudnia 2004 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy wykonawczej z dnia 
29 października 2004 r. Nr WFA.80/04 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Stanisława Rusznicę – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 
a Samorządem Gminy Dukla – reprezentowaną przez Marka Góraka – Burmistrza Gminy Dukla. 

W wyniku podpisania tych aneksów zmianie uległ zakres rzeczowy i finansowy zadania na 2004 r. I kwartał 2005 r. w następujący sposób:

Rok 2004:

Nakłady przewidziane do realizacji w 2004 r. w łącznej kwocie 60.000,00 zł, miały zostać sfinansowane przez:

·  20.000,00 zł

- dotacja budżetu państwa,

·  40.000,00 zł

- środki własne Gminy Dukla.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2004 roku obejmował: drzwi aluminiowe zewnętrzne.

I kwartał 2005 roku:

Nakłady przewidziane do realizacji do 31 marca 2005 r. w łącznej kwocie 232.000 zł, miały zostać sfinansowane przez:

·   80.000 zł

- dotacja budżetu państwa,

· 152.000 zł

- środki własne Gminy Dukla.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w I kwartale 2005 roku obejmował: rurarz instalacji elektrycznej i pomocniczych, wodn-kan i montaż ościeżnic stalowych, wewnętrznych i wylewki pod posadzki w przyziemiu.

Pozostałe zapisy Umów Wstępnej i Wykonawczej nie uległy zmianie.

Realizacja zadania „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach” w roku 2004 
i I kwartale 2005 roku przebiegała następująco:

1. „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach” – 2004 rok.
Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 79 z dnia 28 października 2004 r. zwiększył plan dotacji dla Gminy Dukla w dziale 801, rozdział 80101 § 6330 o kwotę 100.000 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004: Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach /zawiadomienie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Rzeszowie z dnia 28 października 2004r. znak: F.VI. 3011/1/76/04/. Środki pochodziły 
z rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok. Powyższa decyzja została wprowadzona do budżetu Gminy Dukla zarządzeniem Nr 83/04 Burmistrza Gminy Dukla 
z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Dukla na 2004 rok.


Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Dukla wystąpił w 2004 roku do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn: „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach”.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał przelewem w dniu 
29 grudnia 2004 r. kwotę dotacji w wysokości 20.000 zł na r-k podstawowy Gminy Dukla.

Na realizację zakresu rzeczowego zadania pn: „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Jaśliskach” na 2004 r. określonego w umowie wykonawczej z dnia 29 października 2004 r. Nr WFA.80/04 zmienionej aneksem nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. Gmina Dukla zawarła następujące umowy:

· Umowa na wykonanie i dostawę 9 sztuk drzwi aluminiowych do budowanego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach zawarta w dniu 14 grudnia 2004 r. pomiędzy Gminą Dukla reprezentowaną przez Marka Góraka – Burmistrza, 
a Firmą Handlowo – Usługową „PLASTBUD” ul. Poniatowskiego 12, 
32-700 Bochnia. Umowa została zawarta na podstawie zamówienia wolnej ręki, tj. art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Termin rozpoczęcia zamówienia został określony na dzień 15 grudnia 2004 r. 
a zakończenia na dzień 22 grudnia 2004 r. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia zostało określone na kwotę 64.850,72 zł (brutto).

Zestawienie faktur obrazujących poniesione nakłady inwestycyjne dotyczące zadania pn: „Budowa Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach” w 2004 roku:

- Nr faktury,

- data jej wystawienia, 

- termin zapłaty
Wystawca faktury


Kwota na fakturze

/zł/
Kwota zapłaty z dotacji budżetu państwa 

/zł/
Kwota zapłaty ze środków własnych Gminy Dukla

/zł/
Data zapłaty

/data polecenia przelewu/

- Faktura VAT Nr FA/3889/2004
- z dnia 22 grudnia 2004 r.

- 25 grudnia 2004 r.
FU-U „PLASTBUD” 
32-700 Bochnia, 
ul. Kazimierza Wielkiego 75
41.172,91
0,00
41.172,91
23.12.2004r.

- Faktura VAT Nr FA/3894/2004
- z dnia 23 grudnia 2004 r.

- 4 stycznia 2005 r.
FU-U „PLASTBUD” 
32-700 Bochnia, 
ul. Kazimierza Wielkiego 75
23.677,81
20.000,00
3.677,81
30.12.2004r.

RAZEM:
64.850,72
20.000,00
44.850,72
-

Faktury dotyczące zadania w 2004 roku były opisywane pod względem merytorycznym 
i formalno – rachunkowym. Do faktur dołączone były również protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2004 r. na realizację zadania pn: „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach” wyniosły 64.850,72 zł. 

Nakłady te zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 20.000,00 zł 

- dotacja z budżetu państwa,

· 44.850,72 zł

- środki własne Gminy Dukla.

Udział finansowy Gminy Dukla w finansowaniu w/w zadania w 2004 r. wynikający z umowy wykonawczej z dnia 29 października 2004 r. Nr WFA.80/04 zmienionej aneksem Nr 1/04 
z dnia 22 grudnia 2004 r. do tej umowy został zachowany.

Zakres rzeczowy wynikający z w/w aneksu nr 1 do umowy wykonawczej dotyczący roku 2004 r. został zrealizowany.

Rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł za 
2004 r. zostało przekazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dukla do Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie przy piśmie z dnia 12 stycznia 2005 roku znak: G.2225-1/2/2005.


Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu został przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dukla do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy piśmie z dnia 
12 stycznia 2005 r. znak: G.2225-1/2/2005.

2. „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach” – I kwartał 2005 rok (wydatki niewygasające).


Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 1 z dnia 4 stycznia 2005 r. ustalił plan wydatków dla Gminy Dukla, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w dziale 801, rozdział 80101 § 6330 na kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach (ostateczny termin realizacji wydatków ustalony został na dzień 31 marca 2005 r.), /zawiadomienie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 5 stycznia 2005r. znak: 
F.VI. 3011/1/1/05/.

Powyższa decyzja została wprowadzona do budżetu Gminy Dukla uchwałą 
Nr XXXIX/187/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie zmian 
w budżecie Gminy Dukla na rok 2005.


Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Dukla wystąpił w I kwartale 2005 roku do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z dwoma wnioskami o wypłatę dotacji z budżetu państwa na łączną kwotę 80.000,00 zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn: „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach”.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał w I kwartale 2005 r. kwotę dotacji
 w wysokości 80.000 zł na r-k podstawowy Gminy Dukla przelewem z dnia 21 marca 2005 r.

Na realizację zakresu rzeczowego zadania pn: „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Jaśliskach” na I kwartał 2005 r. określonego w umowie wykonawczej z dnia 29 października 2004 r. Nr WFA.80/04 zmienionej aneksem nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. Gmina Dukla zawarła następujące umowy:

· Umowa na roboty wykończeniowe , wewnętrzne budowlano – instalacyjne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach (instalacje elektryczne i instalacje pomocnicze bez osprzętu). Zawarta w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Dukla reprezentowaną przez Marka Góraka – Burmistrza, a Andrzejem Głodem – Wykonawcą. Umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 28 lutego 
2005 r. Przedmiotem umowy były roboty wykończeniowe, wewnętrzne, budowlano – instalacyjne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone na kwotę 76.114,20 zł (brutto). Termin realizacji został określony w następujący sposób: rozpoczęcie: 9 marca 2005 r., zakończenie: 25 marca 2005 r. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnił Pan Marian Erd. W dniu 14 marca 2005r. została zawarta umowa na roboty uzupełniające, wykończeniowe, wewnętrzne, budowlano-instalacyjne elektryczne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach, pomiędzy Markiem Górakiem – Burmistrzem, a Andrzejem Głodem. Umowa została zawarta na podstawie art. 67, ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego 
z dnia 28 lutego 2005 r. Przedmiotem umowy były roboty uzupełniające wewnętrznej instalacji elektrycznej w budowanym budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Jaśliskach w zakresie:

a) wykonanie zasilania z układu pomiarowego do Sali sportowej

b) montażu osprzętu w rozdzielniach,

c) wykonanie instalacji alarmowej. 

Termin realizacji zadania został określony w następujący sposób: ropczęcie robót ustalono na dzień 14 marca 2005 r., zakończenie na 25 marca 2005. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone na kwotę 15.220,11 zł (brutto),

· Umowa zlecenie zawarta w dniu 1 marca 2005 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta 
i Gminy Dukla – Markiem Górakiem, a Zakładem Projektowo Wykonawczym „ERD” w Krośnie ul. Zagórze 61 na odpłatne pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej w budowanym budynku Szkoły Podstawowej w Jaśliskach, zgodnie z zakresem robót wynikającym z przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego dniu 28 lutego 2005 r. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zostało określone na kwotę 2.500,00 zł (netto). 

· Umowa na robot wykończeniowe, wewnętrzne, budowlano - instalacyjne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach – rurarz kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, rurarz instalacji wodnej, zawarta w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Gmina Dukla reprezentowaną przez Marka Góraka – Burmistrza, a Firmą Handlowo – Usługową „HAWIS” s.c. 38-430 Miejsce Piastowe Targowiska 381. Umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 28 lutego 2005 r. Przedmiotem umowy były roboty wykończeniowe, wewnętrzne, budowlano-instalacyjne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach, tj:

a) rurarz kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – na kwotę 17.255,97 zł (brutto),

b) rurarz instalacji wodnej na kwotę 30.569,64 zł (brutto).

Termin rozpoczęcia robót został określony na dzień 9 marca 2005 r. a zakończenia na dzień 25 marca 2005 r. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego był Pan Leszek Bąk – pracownik UMiG Dukla. W dniu 14 marca 2005 r. została zawarta umowa na roboty uzupełniające, wykończeniowe, wewnętrzne, budowlano-instalacyjne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach pomiędzy Markiem Górakiem – Burmistrzem Gminy Dukla, a Firmą Handlowo-Usługowa „HAWIS” s.c. 38-430 Miejsce Piastowe Targowiska 381. Umowa została zawarta z wolnej ręki na podstawie art. 67, ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 
z  dnia 28 lutego 2005 r.  Przedmiotem umowy były uzupełniające roboty wykończeniowe, wewnętrzne, budowlano-instalacyjne w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Jaśliskach, tj; wyposażenie hydrantów, odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej i studnia rewizyjna na łączną kwotę 10.323,64 zł (brutto). Termin rozpoczęcia został określony na dzień: 14 marca 2005 r., a zakończenia: na 25 marca 2005 r. 

· Umowa na roboty wykończeniowe wewnętrzne, budowlano-instalacyjne w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach – montaż ościeżnic, zawarta w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Dukla reprezentowana przez Marka Góraka – Burmistrza, 
a Firma „ALFA” J. Kopecki, J. Trybus, Spółka Jawna 38-300 Gorlice ul. Dukielska 83B. Umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 28 lutego 2005 r. Przedmiotem umowy były roboty wykończeniowe, wewnętrzne, budowlano-instalacyjne w Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Jaśliskach, tj: montaż ościeżnic kwotę 5.973,32 zł (brutto). Termin realizacji zadania: rozpoczęcie 9 marca 2005 r., a zakończenie 25 marca 2005 r. Inspektorem Nadzoru z ramienia zamawiającego był Pan Ryszard Głód – pracownik UMiG w Dukli,

· Umowa na roboty dodatkowe spisana w dniu 30 czerwca 2003 r. do umowy zawartej w dniu 2 października 2002 r. na budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
w Jaśliskach pomiędzy Markiem Górakiem – Burmistrzem, a Zakładem Budowlano – remontowym „LATER” sp. z o.o. 38-480 Rymanów, ul. Grunwaldzka 12, reprezentowanym przez Stanisława Rajchla – Dyrektora Zarządu. W umowie tej został dołożony dodatkowy zakres robót tj. wykonanie podłoży, izolacji i wylewek pod posadzki oraz uzupełnienie ścianek działowych w przyziemiu. Termin wykonania został określony na dzień 15 kwietnia 2005 r. Wynagrodzenie za wykonanie dodatkowego zakresu robót ustalono na kwotę 58.194,62 zł (netto). 

Zestawienie zapłaconych faktur obrazujących poniesione nakłady inwestycyjne zadania 
p.n. „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach” w I kwartale 2005 r. roku:

- Nr faktury,

- data jej wystawienia, 

- termin zapłaty
Wystawca faktury


Kwota na fakturze

/zł/
Kwota zapłaty z dotacji budżetu państwa 

/zł/
Kwota zapłaty ze środków własnych Gminy Dukla

/zł/
Data zapłaty

/data polecenia przelewu/

- Faktura VAT Nr 36/05
- z dnia 17 marca 2005 r.

- 16 kwietnia 2005 r.
FU-U „HAWIS” s. c. Marian Woźnik, Piotr Woźnik, Anna Woźnik Targowiska 381 38-430 Miejsce Piastowe
30.569,65
0,00
30.569,65
17.03.2005r.

- Faktura VAT Nr 37/05
- z dnia 17 marca 2005 r.

- 16 kwietnia 2005 r.
FU-U „HAWIS” s. c. Marian Woźnik, Piotr Woźnik, Anna Woźnik Targowiska 381 38-430 Miejsce Piastowe
21.052,28
0,00
21.052,28
17.03.2005r.

- Faktura VAT Korekta nr: 

  FK/96/2005/W do Faktury 

  VAT Nr: FA/189/2005/W
- z dnia 4 marca 2005 r.

- 18 marca 2005 r.
FU-U „PLASTBUD” 
32-700 Bochnia, 
ul. Kazimierza Wielkiego 75
1.749,38
0,00
1.749,38
17.03.2005r.

- Faktura VAT Nr 6/2005
- z dnia 17 marca 2005 r.

- 14 dni
Zakład Projektowo Wykonawczy „ERD” 38-400 Krosno,, ul. Zagórze 61
2.440,00
0,00
2.440,00
17.03.2005r.

- Faktura VAT Nr 16/05
- z dnia 17 marca 2005 r.

- 31 marca 2005 r.
„ALFA” Kapecki, J. Trybus Spółka Jawna 38-300 Gorlice, ul. Dukielska 83B
5.973,32
0,00
5.973,32
17.03.2005r.

- Faktura VAT Nr F-

  0009/03/05
- z dnia 16 marca 2005 r.

- 23 marca 2005 r.
Instalatorstwo Elektryczne i Usługi Ogólno-Budowlane Głód Andrzej 38-450 Teodorówka 54 b
15.220,11
0,00
15.220,11
17.03.2005r.

- Faktura VAT Nr F-

  0008/03/05
- z dnia 16 marca 2005 r.

- 23 marca 2005 r.
Instalatorstwo Elektryczne i Usługi Ogólno-Budowlane Głód Andrzej 38-450 Teodorówka 54 b
76.114,20
0,00
76.114,20
17.03.2005r.

- Faktura VAT Nr 38/05
- z dnia 17 marca 2005 r.

- 16 kwietnia 2005 r.
FU-U „HAWIS” s. c. Marian Woźnik, Piotr Woźnik, Anna Woźnik Targowiska 381 38-430 Miejsce Piastowe
10.323,64
9.002,56
1.321,08
22.03.2005r.

- Faktura VAT Nr 6/2005
- z dnia 16 marca 2005 r.

- przelew 30 dni
Zakład Budowlano-Remontowy „LATER” Sp. z o.o. 38-480 Rymanów, Rynak 11
70.997,44
70.997,44
0,00
22.03.2005r.

RAZEM:
234.440,02
80.000,00
154.440,02
-

W/w faktury były opisywane pod względem merytorycznym 
i formalno – rachunkowym. Do faktur dołączone były również protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Nakłady inwestycyjne poniesione w I kwartale 2005 r. na realizację zadania 
pn: „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach” wyniosły 234.440,02 zł. 

Nakłady te zostały sfinansowane z następujących źródeł:

·   80.000,00 zł 

- dotacja z budżetu państwa,

· 154.440,02 zł

- środki własne Gminy Dukla.

Udział finansowy Gminy Dukla w finansowaniu w/w zadania w I kwartale 2005 r. wynikający z umowy wykonawczej z dnia 29 października 2004 r. Nr WFA.80/04 i aneksu Nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. do tej umowy do został zachowany.

Zakres rzeczowy wynikający z w/w aneksu nr 1/04 do umowy wykonawczej dotyczący 
I kwartału 2005 r. został zrealizowany.

Rozliczenie otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 80.000 zł za I kwartał 2005 r. zostało przekazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dukla do Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie przy piśmie z dnia 31 marca 2005 roku znak: G.2225-1/4/1/2005.


Raport kwartalny z przebiegu realizacji Kontraktu został przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dukla do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy piśmie z dnia 
12 lipca 2005 r. znak: G.225-1/4/2005.

Wnioski końcowe:
1. Realizacja zadania „Budowa Gimnazjum w Dukli” w 2004 roku przebiegała zgodnie 
z zapisami wynikającymi z umowy wykonawczej z dnia 25 października 2004 r. 
Nr WFA.69/04 zmienionej aneksem Nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. Zakres rzeczowy do wykonania wynikający z w/w umowy i aneksu został wykonany. Gmina Dukla przeznaczyła w 2004 roku środki własne na realizację zadania 
w wysokości 354.930,77 zł (wg w/w umowy i aneksu winna była przekazać 200.299,54 zł). Dotacja z budżetu państwa w wysokości 50.000 zł otrzymana na realizację tego zadania w 2004 r. została wykorzystana w całości i zgodnie 
z przeznaczeniem.

2. Realizacja zadania „Budowa Gimnazjum w Dukli” w I półroczu 2005 roku przebiegała zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy wykonawczej z dnia 
25 października 2004 r. Nr WFA.69/04 zmienionej aneksem Nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. Zakres rzeczowy do wykonania wynikający z w/w umowy
 i aneksu został wykonany. Gmina Dukla przeznaczyła w I półroczu 2005 roku środki własne na realizację zadania w wysokości 126.773,51 zł (wg w/w umowy i aneksu Gmina Dukla nie była zobligowana do wniesienia własnego udziału finansowego). Dotacja z budżetu państwa w wysokości 150.000 zł otrzymana na realizację tego zadania w I półroczu 2005 r. (jako wydatki niewygasające z upływem roku 2004) została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Protokoły odbioru robót obejmujące zakres rzeczowy określony do wykonania 
w 2004 r. i I półroczu 2005 r. na zadaniu pn: „Budowa Gimnazjum w Dukli” wynikający z umowy wykonawczej z dnia 25 października 2004 r. Nr WFA.69/04 zmienionej aneksem Nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. przedstawia załącznik nr 1 do protokołu kontroli.
3. Realizacja zadania „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach” w 2004 roku przebiegała zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy wykonawczej z dnia 
29 października 2004 r. Nr WFA.80/04 zmienionej aneksem Nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. Zakres rzeczowy do wykonania wynikający z w/w umowy
 i aneksu został wykonany. Gmina Dukla przeznaczyła w 2004 roku środki własne na realizację zadania w wysokości 44.850,72 zł (wg w/w umowy i aneksu winna była przekazać 40.000 zł własnych środków). Dotacja z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł otrzymana na realizację tego zadania w 2004 r. została wykorzystana 
w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

4. Realizacja zadania „Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaśliskach” 
w I kwartale 2005 roku przebiegała zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy wykonawczej z dnia 29 października 2004 r. Nr WFA.80/04 zmienionej aneksem 
Nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. Zakres rzeczowy do wykonania wynikający z w/w umowy i aneksu został wykonany. Gmina Dukla przeznaczyła 
w I kwartale 2005 roku środki własne na realizację zadania w wysokości 
154.440,02 zł (wg w/w umowy i aneksu Gmina Dukla winna była przekazać 
152.000 zł własnych środków). Dotacja z budżetu państwa w wysokości 80.000 zł otrzymana na realizację tego zadania w I kwartale 2005 r. (jako wydatki niewygasające z upływem roku 2004) została wykorzystana w całości i zgodnie 
z przeznaczeniem.

Protokoły odbioru robót obejmujące zakres rzeczowy określony do wykonania 
w 2004 r. i I kwartale 2005 r. na zadaniu pn: „Budowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Jaśliskach” wynikający z umowy wykonawczej z dnia 29 października 2004 r. Nr WFA.80/04 zmienionej aneksem Nr 1/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. przedstawia załącznik nr 2 do protokołu kontroli.
Na tym protokół zakończono.

Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część protokołu.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w Zarządzeniu Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 
10 maja 2001r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wraz z późn. zm., tj:

· prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 
w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 32),

· złożenie kontrolującemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych, i jednocześnie podpisanie protokołu kontroli (§ 33),

· odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy (§ 34).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 10/2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Dukla, dnia 11 sierpnia 2005 r.

Podpisy:

Kontrolujący:
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