
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

             w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu 

F.III-0932/115/05

                



P r o t o k ó ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w dniach 22-26.08.2005r.

Kontrolę przeprowadził Andrzej Łyszczarz – Specjalista w Wydziale Finansów 
i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia nr F.IV-0939/146/05 z dnia 19.08.2005r. podpisanego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Z-cę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie panią mgr Wiesławę Toczyńską Kucha.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o ustawę z dnia 12 maja 2000r.
o zasadach wspierania rozwoju regionalnego ( Dz.U. nr 48,poz.550 z późn. zm.),
§19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. nr 56, poz.542) oraz § 17 i 18 oraz zarządzenia nr 115/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 czerwca 2005 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków budżetowych ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 na zadaniach objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 pn.:

- „Rozbudowa i modernizacja systemu podtrzymywania zasilania urządzeń
 i aparatury szpitala w energię elektryczną t.z. system UPS - Szpital Wojewódzki
 w Przemyślu.”

- „Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Dermatologicznego szpitala związana z jego przeniesieniem z budynku przy ul. Rogozińskiego do obiektu przy ul. Monte Cassino w Przemyślu”.

Ustalenia wstępne:

W okresie objętym kontrolą:

1. Marszałkiem Województwa Podkarpackiego jest Pan Leszek Deptuła,

2. Skarbnikiem Województwa Podkarpackiego jest Pani Maria Niemiec,

3. Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu jest lek. med. Jacek Mendocha,

4. Głównym księgowym  Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu jest Pan mgr Robert Zychnowski.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Pan Krzysztof Barwinek - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,

2. Pan Janusz Lisak - Inspektor w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Ustalenia szczegółowe:

I. Rozbudowa i modernizacja systemu podtrzymywania zasilania urządzeń i aparatury szpitala w energię elektryczną t.z. system UPS.

Przedmiotowa inwestycja została ujęta w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego zawartego w dniu 29 kwietnia 2004r. pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra ds. Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa.

W oświadczeniu nr 7/04 Samorząd Województwa w dniu 2.11.04r. zobowiązał się do realizacji w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego w roku 2004 wyżej wymienionego zadania. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki zawarł umowę wykonawczą nr 8/S w dniu 6.12.04r. z Samorządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja systemu podtrzymywania zasilania urządzeń i aparatury szpitala w energię elektryczną t.z. system UPS” realizowanego w ramach priorytetu I „Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”, działania 
1 „Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia”. § 1 wyżej wymienionej umowy stanowił, iż Wojewoda przekazuje Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w łącznej kwocie 80.000,00 zł (co stanowi 44,4% wartości zadania) a Samorząd zapewnia udział w finansowaniu zadania środków pochodzących od Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu w łącznej kwocie 100.000,00 zł (co stanowi 55,6% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004).

W harmonogramie  rzeczowo-finansowym realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wykonawczej, został określony następujący zakres zadania: „Modernizacja posiadanego systemu UPS poprzez jego rozbudowę oraz wyeliminowanie krótkich zaników napięcia. Podłączenie innych aparatów do systemu”.

Okres realizacji zadania 2004 rok.

Plan finansowy realizacji zadania (załącznik nr 2 do umowy wykonawczej) przedstawiał się następująco:

	Lp
	Szczegółowy opis zakresu rzeczowego robót – dostaw – usług wynikający z harmonogramu realizacji inwestycji
	Płatności w złotych z tego:
	październik – grudzień 

2004 rok 

	1.
	Modernizacja posiadanego systemu UPS poprzez jego rozbudowę w tym i zakup urządzeń stanowiących UPS podtrzymujących pracę aparatury z chwilą zaniku napięcia
	Budżet Wojewody

Inne środki (Woj.Szp. Przemyśl)
	80.000,00

100.000,00


Celem zrealizowanej inwestycji ma być zmniejszenie kosztów związanych 
z powtarzaniem badań i diagnozowania oraz zabezpieczenie się przed utratą danych diagnozowanych pacjentów podczas niekontrolowanego spadku napięcia energii elektrycznej.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2004r., Nr 266, poz. 2645) wyżej wymienione zadanie zostało wpisane pod pozycją nr 329

Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie zawiadomił Marszałka Województwa Podkarpackiego, że Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 1 z dnia 4.01.2005r. ustalił plan wydatków w dziale 851, rozdział 85111, § 6530, które w roku 2004 nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 80.000,00 zł 
z przeznaczeniem na „Rozbudowę i modernizację systemu podtrzymywania zasilania urządzeń i aparatury szpitala w energię elektryczną” z ostatecznym terminem realizacji wydatków na dzień 31.03.2005 rok. 

Uchwałą nr XXXVI/384/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 
28 lutego 2005 roku dokonano zmiany w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 rok o powyższą kwotę.

W dniu 1.02.2005 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego złożył do PUW w Rzeszowie wniosek o wypłatę dotacji na kwotę 62.626,00zł .

Do wniosku dołączony był następujący wykaz faktur:

	Lp
	Numer i data faktury
	Wystawca faktury
	Kwota w zł
	W tym do uregulowania

	
	
	
	
	Z dotacji budżetu państwa
	Ze środków szpitala

	1.
	ST/04/244 z dnia 29.12.2004rok
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WATEX Sp. z o.o. w Rzeszowie 
	151.280,00
	
	

	2.
	SU/04/156 z dnia 29.12.2004 roku 
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe WATEX Sp. z o.o. w Rzeszowie
	11.346,00
	
	

	Ogółem
	162.626,00
	62.626,00
	100.000,00


PUW w Rzeszowie w dniu 23.02.05r. przekazał kwotę w wysokości 
62.626,00 zł z przeznaczeniem na to zadanie na konto Urzędu Marszałkowskiego. 

Urząd Marszałkowski otrzymaną dotację przekazał na konto inwestora zastępczego tj. Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu w dniu 1.03.2005r.

Wykonawca firma PPUH „WATEX” Sp. z o.o. z Rzeszowa została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Prawidłowość przeprowadzonego przetargu nie była przedmiotem kontroli. Z wykonawcą Wojewódzki Szpital w Przemyślu zawarł umowę nr 22068/PN/2004 w dniu 16.12.2004 r. Wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 172.386,00 zł. Aneksem nr 1 z dnia 17.12.2004r. zmniejszony został zakres przedmiotu zamówienia o zestaw baterii do UPS – „aniograf” na kwotę 9.760 zł. 
W złożonym wyjaśnieniu załącznik nr 1 do protokołu kontroli rezygnacja z zakupu baterii wynikła z faktu iż producent w ramach promocji załączał gratis wyżej wymienioną baterię do UPS.

Ostateczna wartość przedmiotu zamówienia po uwzględnieniu wyżej wymienionego aneksu wyniosła 162.626,00 zł. 

Wykonawca za zrealizowaną usługę wystawił fakturę nr ST/04/244 w dniu 29.12.2004r. na kwotę 151.280,00 zł (uregulowaną przez Szpital w Przemyślu 
w dwóch ratach w dniu 19.01.2005r. i 25.01.2005r.) oraz fakturę nr SU/04/156 
w dniu 29.12.2004r. na kwotę 11.346,00 zł (uregulowaną przez Szpital w Przemyślu w dniu 19.01.2005r.).

Wykaz faktur ujętych do rozliczenia kontrolowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli. 

Na fakturach są następujące opisy:

· sprawdzono pod względem merytorycznym

· sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym

· podany jest nr umowy zawartej z wykonawcą oraz tryb udzielonego zamówienia publicznego

· pieczątka zatwierdzająca do wypłaty

· dekretacja.

Do faktur były załączone dowody P (przyjęcie na magazyn środków trwałych), protokoły przekazania/uruchomienia z dnia 29.12.2004r. oraz dowody OT przyjęcia środka trwałego o następujących numerach: 00080, 00081, 00082, 00083 wystawione w dniu 30.12.2004r.

Protokołem przyjęcia środka trwałego z dnia 30.12.2004r. Komisja stwierdziła, że zamówione urządzenia są sprawne i zainstalowane zostały w sekcji elektroenergetycznej. 

Z okazanych kontrolującemu dokumentów źródłowych wynika, że poniesione nakłady przez szpital na to zadanie wyniosły 162.626,00 zł. 

Źródłem finansowania były:

· dotacja z budżetu Wojewody przeznaczona na refundację wydatkowanej przez szpital kwoty 62.626,00 zł tj. 38,51% poniesionych nakładów

· środki przekazane przez szpital w wysokości 100.000,00 zł tj. 61,49% poniesionych nakładów.

Wysokość poniesionych przez Szpital w Przemyślu nakładów jest zgodna z zapisami umowy wykonawczej. Nie została wykorzystana część środków z dotacji celowej budżetu państwa na kwotę 17.374,00 zł o których przekazanie Województwo Podkarpackie nie występowało do PUW w Rzeszowie. W związku z powyższym udział procentowy poszczególnych źródeł finansowania jest inny niż było określone w umowie wykonawczej. 

W raporcie rocznym za rok 2004 na temat przebiegu realizacji Kontraktu, składanym przez Zarząd Województwa do Wojewody z uwzględnieniem środków niewygasających, wskaźnik produktu dla tego zadania (w zakresie ilości podłączonej do UPS wysokospecjalistycznej aparatury lub sprzętu medycznego) wynosił 100%.

Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego przeprowadził kontrolę przedmiotowego zadania w dniu 27-28.12.2004r. na okoliczność którą został sporządzony protokół kontroli.

Notatkę służbową z dokonanego przeglądu zakupionych urządzeń w ramach powyższego zadania sporządził w dniu 18.02.2005r. pracownik PUW w Rzeszowie (p. B. Czekańska).

II. Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Dermatologicznego szpitala, związana z jego przeniesieniem z budynku przy ul. Rogozińskiego do obiektu przy ul. Monte Cassino. 

Przedmiotowa inwestycja została ujęta w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego zawartego w dniu 29 kwietnia 2004r. pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez Ministra ds. Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa.

W oświadczeniu nr 4/04 Samorząd Województwa w dniu 3.09.04r. zobowiązał się do realizacji w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego w roku 2004 wyżej wymienionego zadania. 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki zawarł umowę wykonawczą nr 2/S w dniu 30.09.04r. z Samorządem Województwa Podkarpackiego o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pod nazwą: „Adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Szpitala Wojewódzkiego, związana z jego przeniesieniem z budynku przy ul. Rogozińskiego do obiektu przy ul. Monte Cassino w Przemyślu” realizowanego 
w ramach priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”, działania 1 „Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia”. § 1 wyżej wymienionej umowy stanowił, iż Wojewoda przekazuje Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania 
w łącznej kwocie 70.000,00 zł (co stanowi 50,00% wartości zadania) a Samorząd zapewnia udział w finansowaniu zadania środków pochodzących od Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu w łącznej kwocie 70.000,00 zł (co stanowi 50,0% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004).

W harmonogramie  rzeczowo-finansowym realizacji zadania stanowiącym załącznik nr 1 do umowy wykonawczej, został określony następujący zakres rzeczowy zadania: „... Wykonanie ścianek działowych, wymiana i wykonanie drzwi 
o odpowiednich wymiarach, wykonanie części sanitariatów oraz instalacji, malowanie, okładziny oraz roboty poprawkowe i naprawcze. ... Po wykonaniu zadania uzyskamy 30 łóżkowy oddział o 10 salach i powierzchni 400 m2 oraz kubaturze 1200 m3. Ponadto zostaną dokonane zakupy aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb tego oddziału”.

Okres realizacji zadania IV kwartał 2004 roku.

Plan finansowy realizacji zadania (załącznik nr 2 do umowy wykonawczej) przedstawiał się następująco:

	Lp
	Szczegółowy opis zakresu rzeczowego robót – dostaw – usług wynikający z harmonogramu realizacji inwestycji
	Płatności w złotych z tego:
	październik – grudzień 

2004 rok 

	1.
	Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, ścianki działkowe, wymiana stolarki drzwiowej, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, c.o., c.w.u., okładziny, malowanie oraz roboty poprawkowe i naprawcze 
	Budżet Wojewody


	70.000,00



	2.
	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Dermatologicznego
	Inne środki – Wojewódzki Szpital w Przemyślu
	70.000,00


Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. z 2004r. Nr 266, poz. 2645) wyżej wymienione zadanie zostało wpisane pod pozycją nr 330.

Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie zawiadomił Marszałka Województwa Podkarpackiego, że Wojewoda Podkarpacki decyzją nr 1 z dnia 4.01.2005r. ustalił plan wydatków w dziale 851, rozdział 85111, § 6530, które w roku 2004 nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 70.000,00 zł 
z przeznaczeniem na „Adaptację pomieszczeń dla Oddziału Dermatologicznego szpitala, związaną z jego przeniesieniem z budynku przy ul. Rogozińskiego do obiektu przy ul. Monte Cassino” z ostatecznym terminem realizacji wydatków na dzień 31.03.2005 rok. 

Uchwałą nr XXXVI/384/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 
28 lutego 2005 roku dokonano zmiany w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 rok o powyższą kwotę.

W dniu 16.03.2005 roku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego złożył do PUW w Rzeszowie wniosek o wypłatę dotacji na kwotę 70.000,00zł .

Do wniosku dołączony był następujący wykaz faktur:

	Lp
	Numer i data faktury
	Wystawca faktury
	Kwota w zł
	W tym do uregulowania

	
	
	
	
	Z dotacji budżetu państwa
	Ze środków szpitala

	1.
	5/2005 z dnia 22.02.2005r. 

6/2005 z dnia 22.02.2005r.
	Usługi Ogólnobudowlane „Kontur” Bogusław Majchrowicz Krasiczyn 
	73.323,70

14.197,24
	14.480,91

-
	58.842,79

14.197,24

	2.
	BH00063 z dnia 28.02.2005r. 
	TEHAND Sp. z o.o. w Lublinie
	29.746,00
	29.746,00
	-

	3.
	0002148 z dnia 14.02.2005r. 
	Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED w Źywcu
	5.7723,09
	25.773,09
	-



	Ogółem
	143.040,03
	70.000,00
	73.040,03


PUW w Rzeszowie w dniu 24.03.05r. przekazał kwotę w wysokości 
70.000,00 zł z przeznaczeniem na to zadanie na konto Urzędu Marszałkowskiego. 

Urząd Marszałkowski otrzymaną dotację przekazał na konto inwestora zastępczego tj. Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu w dniu 25.03.2005r.

Roboty budowlano – montażowe wykonała firma  Usługi Ogólnobudowlane Kontur Bogusław Majchrowicz  z Krasiczyna wybrana w trybie przetargi nieograniczonego. Prawidłowość przeprowadzonego przetargu nie była przedmiotem kontroli. Wartość robót budowlano – montażowych po przetargu wyniosła 
73.323,70 zł brutto. Z wykonawcą Wojewódzki Szpital w Przemyślu zawarł umowę nr 215/15/67/PN/2004 w dniu 14.12.2004r. Umowa obowiązywała od 15.12.2004r. do 31.01.2005r. Aneksem nr 1/2005 z dnia 24.01.2005r. termin zakończenia robót został ustalony na dzień 17.02.2005r. 

Wykonawca za zrealizowaną usługę wystawił fakturę nr 5/2005 w dniu 22.02.2005r. na kwotę 73.323,70 zł brutto którą szpital uregulował w następujących ratach:

· 31.03.2005r. kwota 14.480,91 zł

· 11.04.2005r. kwota 10.000,00 zł

· 13.04.2005r. kwota 10.000,00 zł

· 21.04.2005r. kwota 10.000,00 zł

· 27.04.2005r. kwota 10.000,00 zł

· 29.04.2005r. kwota 10.000,00 zł

· 24.05.2005r. kwota   8.842,79 zł

Ogółem:
73.323,70 zł

Na podstawie protokołu konieczności z dnia 9.02.2005r., inwestor zastępczy zlecił roboty dodatkowe w ramach realizowanego zadania dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Z wykonawcą została zawarta umowa nr 25/ZP/2005/ZR w dniu 9.02.2005r. Wartość robót dodatkowych wyniosła 14.197,24 zł brutto i nie przekroczyła 20% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonawca za zrealizowaną usługę wystawił fakturę nr 6/2005 w dniu 28.02.2005r., którą szpital uregulował w dniu 24.05.2005r.

Protokołem odbioru robót i przekazania do użytku z dnia 22.02.2005r. załącznik nr 3 do protokołu kontroli, Wojewódzki Szpital w Przemyślu przyjął wykonaną usługę bez zastrzeżeń. 

Dowodem OT z dnia 22.02.2005r. inwestycja została przyjęta na stan środków trwałych. 

Na dostawcę myjki do basenów i kaczek wykonawca TEHAND Sp. z o.o. 
z Lublina została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Prawidłowość przeprowadzonego przetargu nie była przedmiotem kontroli. Wojewódzki Szpital 
w Przemyślu z wyżej wymienionym wykonawca zawarł umowę nr 
6/15/80/PI/2004-05 w dniu 28.01.2005r. Wartość przedmiotu zamówienia za dwie sztuki urządzeń wyniosła 59.492,00 zł (z czego dla potrzeb kontrolowanego zadania była zrealizowana jedna sztuka). Wykonawca za zrealizowaną usługę wystawił fakturę nr BH00063 w dniu 28.02.2005r., którą szpital uregulował częściowo 
w wysokości 29.746,00 zł ( tylko za dostarczoną jedną myjnię dla potrzeb dermatologii) w dniu 31.03.2005r. Do faktury dołączony jest dowód P (przyjęcie środka trwałego na magazyn), dokument przyjęcia środka trwałego w dniu 14.03.2005r., dowód OT nr 00012 z dnia 15.03.2005r. 

Na dostawcę 21 łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami wykonawca Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego „FAMED” S.A. z Żywca została wybrana 
w trybie przetargu nieograniczonego. Prawidłowość przeprowadzonego przetargu nie była przedmiotem kontroli. Z wyżej wymienionym wykonawcą Szpital w Przemyślu zawarł umowę nr 7/15/80/PN/2004-05 w dniu 28.01.2005r. Wykonawca za zrealizowaną usługę wystawił fakturę nr 00301/05 w dniu 14.02.2005r. na kwotę 25.773,09 zł, którą szpital uregulował w dniu 31.03.2005r. Do faktury są dołączone 2 dowody P (przyjęcie sprzętu medycznego na magazyn odrębnie dla materacy i łóżek). Dokonany zakup został ujęty w oddziałowej książce inwentarzowej sprzętu medycznego. 

Wszystkie okazane kontrolującemu faktury zawierały następujące opisy:

· sprawdzono pod względem merytorycznym

· sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym

· podany jest nr umowy zawartej z wykonawcą oraz tryb udzielonego zamówienia publicznego

· pieczątka zatwierdzająca do wypłaty

· dekretacja

· źródła finansowania.

Z wykazu faktur stanowiący załącznik nr 4 do protokołu kontroli wynika, że 
w ramach Kontraktu została wydatkowana na to zadanie łączna kwota w wysokości 140.000,00 zł, z czego z dotacji budżetu Wojewody uregulowano w dniu 31.03.2005r. część faktury nr 5/2005 z dnia 22.02.2005r. na kwotę 14.480,91 zł za roboty budowlano – montażowe, część faktury BH00063 z dnia 28.02.2005r. na kwotę 29.746,00 zł za zakup 1 szt. myjki, fakturę nr 00301/05 z dnia 14.02.2005r. na kwotę 25.773,09 zł za zakup łóżek ortopedycznych wraz z materacami. 

W raporcie rocznym za rok 2004 na temat przebiegu realizacji Kontraktu, składanym przez Zarząd Województwa do Wojewody z uwzględnieniem środków niewygasających, wskaźnik produktu dla tego zadania (w zakresie ilości sal chorych, powierzchni, kubatury zmodernizowanych pomieszczeń, ilości łóżek) wynosił 100%.

Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego przeprowadził kontrolę przedmiotowego zadania w dniu 27-28.12.2004r. na okoliczność którą został sporządzony protokół kontroli.

Notatkę służbową z przeglądu modernizowanego oddziału sporządził w dniu 18.02.2005r. pracownik PUW w Rzeszowie (p. B. Czekańska).

Wnioski i uwagi końcowe:

Na podstawie raportu rocznego za rok 2004 na temat przebiegu Kontraktu składanym przez Zarząd Województwa do Wojewody z uwzględnieniem środków niewygasających, stanowiącym załącznik nr 5 do protokołu kontroli, oba zadania pod względem rzeczowym zostały wykonane w 100%.

Przedstawione faktury były prawidłowo opisane i spełniały wymóg dokumentu księgowego. 

Przy obu zadaniach nie zostały dokonane zmiany planów finansowych stanowiących załączniki do umów wykonawczych. Finansowanie obu zadań było przewidziane na październik – grudzień 2004r. a w rzeczywistości odbyło się to w I 
i II kwartale 2005r. 

Termin realizacji wydatków z dotacji budżetu państwa określony w decyzji 
nr 1 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4.01.2005r. został dotrzymany.

Przy realizacji zadania pod nazwą „adaptacja pomieszczeń dla Oddziału Dermatologii ...” ujęto do rozliczenia Kontraktu roboty dodatkowe, które nie były ujęte w zakresie rzeczowym. 

Wykonanie powyższego zadania miało nastąpić w 2004 roku a w rzeczywistości zadanie zostało zakończone w I kwartale 2005r. 

Środki Wojewody miały być przeznaczone w wyżej wymienionym zadaniu tylko na roboty budowlano – montażowe, natomiast w sporządzonym wykazie faktur Urząd Marszałkowski wskazuje, iż część dotacji Wojewody była przeznaczona na uregulowanie faktur za dokonane zakupy urządzenia i sprzętu medycznego. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 6 do protokołu kontroli, szpital nie korzystał z odliczeń naliczonego podatku VAT ani nie płacił kar umownych i odsetek z tytułu nieterminowych płatności przy realizacji powyższych zadań.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki od nr 1 – 6.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 115/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 
6 czerwca 2005r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez PUW w Rzeszowie, Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu 
w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole / § 32 Zarządzenia/,

· zgłoszenie kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisem protokołu / § 33 Zarządzenia/,

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy / § 34 Zarządzenia/.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egz. pozostawiono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego,

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz.6./2005 

Rzeszów 2005-08-26
P o d p i s y:

Kontrolowany:





Przeprowadzający kontrolę:

…………………………..




………………………….

Protokół podpisano w dniu..........................
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