Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.0932/ 79  /05

                                                    P R O T O K Ó Ł

               Kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mielcu

                            w dniach od 7 marca 2005 r do 10 marca 2005r 

Kontrolę przeprowadziła inspektor wojewódzki Wanda Skrzek na podstawie upoważnienia Wojewody Podkarpackiego F.IV.0939/94/05 z dnia 4 marca 2005r.

Podstawą prawną do przeprowadzenia kontroli są przepisy ustawy z dnia 12 maja 2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

Temat kontroli : 

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 roku na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n: „Przebudowa i modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu”

Ustalenia ogólne  dotyczące inwestycji : 

Realizację prac remontowych i modernizacyjnych w   I Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu rozpoczęto w 2000 roku.

Do końca 2003 roku poniesiono nakłady w wysokości 287.000 zł.

W 2004 roku przebudowa  i modernizacja  szkoły obejmowała  :

· wymianę okien drewnianych na okna PCV,

· remont dachu,

· wykonanie elewacji wraz z ociepleniem ścian,

     -   wykonanie instalacji odgromowej.

Ustalenia szczegółowe w zakresie realizacji zadania w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004:

Zarząd Powiatu w Mielcu wnioskiem z dnia 24 czerwca 2004r zwrócił się do Zarządu Województwa Podkarpackiego o udzielenie dotacji w ramach priorytetu nr1-rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie , działania nr2 –restrukturyzacja i unowocześnianie bazy oświatowo-wychowawczej wpisanego do Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok.

Umowę Wstępną Nr I-2-A/14/p z Samorządem Województwa Podkarpackiego zawarto w dniu 30 sierpnia 2004r.

Zarząd Powiatu w Mielcu jako podmiot uprawniony do otrzymania dotacji

zobowiązał się w w/w umowie do wniesienia wkładu własnego w wysokości 120.000 złotych.

W załączniku do umowy wstępnej Nr I-2-A/14/p z dnia 30.08.2004r określono zakres rzeczowy do wykonania w 2004 roku oraz źródła finansowania . Ogółem nakłady do poniesienia w 2004  roku określono na 320 tysięcy złotych w tym dotację z budżetu państwa- 200.000 zł.

W Umowie Wykonawczej Nr WFA.202/04 z 9 września 2004r Podkarpacki Kurator Oświaty reprezentujący Wojewodę Podkarpackiego, określił szczegółowo zasady wykorzystania przyznanej dotacji.   

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania stanowiący zał nr1 do umowy wykonawczej WFA.102/04 określił następujący zakres rzeczowy do wykonania w 2004 roku:

· dokończenie wymiany okien,

· wykonanie elewacji wraz z ociepleniem ścian i robotami uzupełniającymi,

· częściową modernizację dachu,

· wykonanie instalacji odgromowej.

Załącznik nr2 do w/w umowy ustalił w planie finansowym zadania płatności z dotacji i ze środków własnych na IV kwartał 2004r.  

Procedura przetargowa :

Zastosowano tryb przetargu nieograniczonego  powyżej 60 tys Euro zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych.

Starostwo Powiatowe jako inwestor zadania ogłosiło przetarg w Biuletynie Zamówień Publicznych , na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mielcu jak również na tablicy ogłoszeń Starostwa. Termin realizacji zamówienia podzielono na dwa etapy :

I etap do dnia 15 listopada 2004r 

II etap do dnia 30 sierpnia 2005r /pozostałe roboty- malarskie/.

Kryteriami oceny ofert była w 80% cena i w 20 % gwarancja.

Do dnia otwarcia ofert tj. 4.10. 2004 r złożono 3 oferty. Wymagane warunki w postępowaniu przetargowym spełniał tylko jeden wykonawca- Firma Budowlana „ARKADA” Spólka z o.o w Mielcu. Wybrany oferent przedstawił wszystkie dokumenty wymagane  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  oraz  przedstawiona  cena  była  korzystna  dla zamawiającego.

Dwie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 24 ust.2.pkt 

3 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r Prawo Zamówień Publicznych.

Umowa z Wykonawcą:
Umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta w dniu 14 października 2004r.

Na przedmiot umowy składał się zakres rzeczowy zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Strony ustaliły termin wykonania zamówienia do dnia 30 listopada 2004r.

Wartość robót wraz z podatkiem VAT ustalono na kwotę ogółem 419.820,11 złotych.

Ustalono, że kwotę za wykonanie przedmiotu umowy, zostanie  przekazana przez I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu na konto Wykonawcy.

W paragrafie 7 umowy zapisano, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o wystawione faktury na podstawie protokołów częściowych na koniec października 2004r oraz faktury końcowej po zakończeniu całego zadania. Zapisano również , że 50% wartości robót związanych z wykonaniem ocieplenia budynku zostanie przekazana na rzecz Wykonawcy w terminie do dnia 31 marca 2005 roku.   Zał Nr 1 –kserokopia umowy Nr OR.VI.0345/19/04 z 14.10.2004r.

Finansowanie zadania : 

Firma Budowlana „ARKADA” Spółka z o.o w Mielcu zgodnie z paragrafem 7 umowy zafakturowała roboty wykonane w okresie do dnia 29 października 2004r.

- Faktura VAT Nr 179/04 z dnia 29.10.2004r na kwotę 76.160,71 zł obejmowała   47% kosztów remontu dachu i 14% kosztów wykonania elewacji budynku szkoły. Całość kwoty wg wystawionej faktury została zapłacona przelewem z dnia  14.12.2004r  przez  I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu . 

Starostwo Powiatowe w Mielcu na finansowanie zadania przekazało z budżetu powiatu środki w wysokości 122.067,00 zł przelewem  z dnia 9.12.2004r na rachunek Szkoły.

-Faktura VAT Nr 210/04 z 15.12.2004r na kwotę 343.659,30 zł obejmowała pozostałe koszty remontu dachu i wykonania elewacji budynku.

W/w faktura została zapłacona ratami przez  I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu :

· przelewem z dnia 17.12.2004r –      43.839,29 zł,

· przelewem z dnia 28.12.2004r –    200.939,50 zł,

· przelewem z dnia   3.03.2005r-        50.000,00 zł.

                                    ---------------------------------------

Razem z tej faktury zapłacono 294.778,00 zł, w tym w 2004 roku-244.778,79 zł  

Dotację z budżetu państwa w wysokości 200.000 zł Starostwo Powiatowe w Mielcu przekazało na rachunek I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu w dniu 27.12.2004r.

Do zapłaty za wykonane roboty w 2004 roku do umowy z Firmą Budowlaną „ARKADA”,  pozostało  48.880,56 zł. 

 Faktury zostały prawidłowo opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu i Szkoły.

Inwestor zadania ponosił również koszty obsługi nadzoru budowlanego inwestycji .Ogółem zapłata w 2004 roku za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru wynosiła 7.137,00 zł.

Ponoszono również koszty związane z wykonaniem ekspertyzy  technicznej stropu i kosztorysów szacunkowych – ogółem – 5.208,00  zł.  

Na  przebudowę i modernizację I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, Powiat w Mielcu zabezpieczył w budżecie powiatu ogółem środki finansowe w wysokości 129.164,00 zł, Uchwałą Nr XXI/152/04 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2004r.

Dotacja z budżetu Wojewody przyznana Decyzją Nr 72 z 14.10.2004r 

w wysokości 200.000 złotych w rozdziale 80120 parg.6430 , została wprowadzona do budżetu powiatu Uchwałą Nr XX/147/04 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 listopada 2004r.

Ustalenia końcowe :
 W dniu 15 grudnia 2004r został spisany Protokół Końcowy Odbioru Robót. Komisja powołana przez Starostę Powiatu Mieleckiego stwierdziła wykonanie robót przez Firmę Budowlaną „ARKADA” w Mielcu zgodnie z umową Nr.Or.VI.0345/19/04 z dnia 14.10.2004r.

Starostwo Powiatowe w Mielcu w dniu 13.01.2005r złożyło do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenie wykorzystania dotacji skierowanej z budżetu państwa, co jest zgodne z pkt 7 parg.5 umowy wykonawczej z Wojewodą Podkarpackim.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Powiat Mielecki  współfinansował zadanie ponosząc w 2004 roku nakłady w wysokości 120.939,50 złotych .

Realizacja inwestycji p.n: „Przebudowa i modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu” , polepszyła stan techniczny 100 letniego budynku oraz poprawiła warunki nauki w tej szkole poprzez    :

· wymianę  okien oo łącznej powierzchni 270 m2,

· remont pokrycia dachowego – 629 m2,

· wykonanie elewacji budynku szkoły wraz z ociepleniem ścian-2.350 m2

· wykonanie nowych obróbek blacharskich, rur spustowych , rynien, parapetów zewnętrznych,

· wykonanie instalacji odgromowej.

Na tym protokół zakończono. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Starostwie Powiatu w Mielcu.

Kontrolująca :                                                  Kontrolowani:

Mielec 2005-03-10
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