Podkarpacki Urząd Wojewódzki 

Wydział Finansów i Budżetu

F.III.-0932/23/05

                                                            P R O T O K Ó Ł

   z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko

   w dniach 19-21 stycznia 2005r. przez insp.woj. Wandę Skrzek na podstawie

   upoważnienia  Nr.IV.0939/22/05 z dnia 18.01.2005r

  Przedmiot kontroli : Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w   

                                          2004 roku na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa

                                          Podkarpackiego na 2004 rok p.n.: Budowa sali sportowej przy

                                          Zespole Szkół Nr 3 w Nisku.

  Ustalenia z kontroli :

    Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Nisku została rozpoczęta w 2002 roku.

Do końca 2003 roku na realizację sali sportowej poniesiono nakłady w wysokości 373.811,69 złotych.

W 2004 roku kontynuacja inwestycji obejmowała prace wykończeniowe, montaż stolarki okiennej i drzwiowej , wykonanie instalacji sanitarnych, modernizację kotłowni c.o, wykonanie elewacji dobudowanego budynku sali sportowej i łącznika oraz wyposażenie sali.

Na realizację tych prac przeprowadzono postępowanie przetargowe , w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 Euro , zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 maja 2004 r. Złożono siedem ofert. Wyboru wykonawcy dokonano spośród 2 oferentów. Pięciu oferentów nie spełniało warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie kryterium cenowego wybrano ofertę Firmy „STALBUD” Kazimierz Młynarski ul.Monte Casino w Stalowej Woli.

Umowę Nr 29/04 na wykonanie zamówienia podpisano w dniu 17 czerwca 2004 r.

Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosiło 902.955,68 złotych.

W umowie termin zakończenia realizacji inwestycji określony został na 20 grudnia 2004r.

Na roboty dodatkowe nieobjęte Umową Nr 29/04  a konieczne do wykonania podpisano z tym samym wykonawcą tj. Firmą „STALBUB” w dniu 22 grudnia 2004r- umowa Nr 79/04 .

Umowa na dodatkowe roboty została spisana po negocjacjach pomiędzy samorządem a Firmą „ STALBUD” na wartość brutto 70.492,00 zł.

Ponadto zrealizowano umowę Nr 78/04 z dnia 10 sierpnia 2004 z Firmą „ASELECTRONICS” w Stalowej Woli na wykonanie systemu alarmowego sali sportowej , w celu połączenia z istniejącym systemem zabezpieczającym Szkołę. Wartość umowna systemu alarmowego wynosiła 3.517,59 zł.

      W dniu 27 sierpnia 2004 r Burmistrz Gminy i Miasta w Nisku podpisał Umowę Wstępną  Nr I-2-A/24 z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, na realizację zadania pn:

„ Budowa sali sportowej przy  Zespole Szkół Nr 3 w Nisku”.

Planowane wydatkowanie w 2004 roku w Umowie Wstępnej obejmowało ogółem koszty 956.244,86 złotych , w tym środki własne samorządu gminnego – 856.244,86 zł , dotacja z budżetu państwa- 100.000 złotych.
Umowa Wykonawcza Nr 8/04 z Wojewodą Podkarpackim została podpisana w dniu 29 października 2004r .

W umowie wykonawczej samorząd gminy zobowiązał się  do przekazania środków własnych na realizację zadania w wysokości 708.137,86 zł.

Dotacja z budżetu państwa stanowiła dotację celową w kwocie 248.107,00 zł.

Plan finansowy realizacji zadania określony w umowie wykonawczej Nr 8/04 przedstawiał się następująco :

Koszty ogółem – 956.244,86 zł

Środki z budżetu gminy i miasta – 708.137,86 zł

Dotacja budżetowa – 248.107,00 zł.

W budżecie Gminy i Miasta Nisko zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1.071.540 zł-

Uchwała Nr XVII/189/2004 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5 marca 2004r w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2004 rok .Pokrycie wydatków w rozdz.80101 § 6050 planowano z własnych dochodów w kwocie 831.540,00 zł a na kwotę 240.000,00 zł  planowano zaciągnięcie kredytu  bankowego.

Dotacja przyznana w ogólnej kwocie 248.107,00 zł Decyzjami Wojewody Nr 72 z 14.10.2004r, Nr79 z 28.10.2004r i 95a z 30.11.2004r, została wprowadzona do budżetu Gminy i Miasta Nisko odpowiednio Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta :

- 100.000 zł  -      Nr 88/2004 z dnia 30 października 2004r w sprawie zmiany planu 

                               dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Nisko

- 148.107 zł  -      Nr104/2004 z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie zmiany planu dochodów

                             i wydatków budżetu Gminy i Miasta Nisko.

Ogółem nakłady inwestycyjne poniesione w 2004 roku na realizację zadania p.n: Budowa sali 

 sportowej przy  Zespole Szkół Nr 3 w Nisku wyniosły według   zapłaconych   faktur - 

 994.000,22 zł.  Koszty budowlano –montażowe stanowiły kwotę- 976.965,59 zł a koszty obsługi inwestorskiej- 17.034,95 zł.

Wykaz faktur z 2004 r stanowi zał nr 1 do protokołu.

Faktury zapłacone z dotacji budżetowej :

1.Faktura Firmy „STALBUD” w Stalowej Woli Nr 32/12/04 z dnia 15.12.2004r 

                                                                                          na kwotę 199.777,85 zł

  zapłacona przelewem z dnia 22.12.2004r

  Faktura Nr32/12/04 obejmowała wykonanie  podłoża i posadzek, tynków i okładzin

  Wewnętrznych oraz roboty ślusarskie.

2.Faktura Firmy „STALBUD” w Stalowej Woli Nr34/12/04 z dnia 20.12.2004r 

                                                                                           na kwotę 48.329,15 zł

   zapłacona przelewem z dnia 22.12.2004r.

   Faktura Nr 43/12/04 obejmowała zapłatę za wykonanie stolarki drzwiowej, 

   tynków i okładzin wew. oraz za roboty malarskie.

Faktury zostały prawidłowo opisane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez osoby upoważnione.

W dniu 29 grudnia 2004r został spisany protokół końcowego odbioru inwestycji.

Przedmiotem odbioru była sala gimnastyczna wraz z zapleczem i łącznikiem przy zespole Szkół Nr3 w Nisku- Warchołach o powierzchni zabudowy 600,5 m2, powierzchni użytkowej 771,3 m2 o powierzchni całkowitej 887,7 m2 i kubaturze 4050,0 m3.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania doUmowy wykonawczej Nr 8/04 z Wojewodą Podkarpackim .

 Na tym protokół zakończono.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz.1  /2005

Kontrolująca poinformowała kierownika jednostki o przysługującym mu na podstawie Zarządzenia Nr 71/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu kontroli przez PUW – prawach do:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§ 32),

· zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w nim ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33),

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko. 

Załącznik Nr 1 stanowi integralną część protokołu kontroli.
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