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Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie 

F.III. 0932/46/05
PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 1, 2, 3 i 4 lutego 2005 r. w Urzędzie Gminy w Chorkówce w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej 
w roku 2004 na zadania objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004.

Kontrolę przeprowadził:

· Andrzej Gierucki - Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na podstawie upoważnienia z dnia 31 stycznia 2005 r. znak: F.IV.0939/46/05 wystawionego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu – Panią Bożenę Sadecką.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadania objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n:

· „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bóbrce”,

· „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Zręcinie”.

Podstawa prawna kontroli:

Art. 13 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. Nr 56, poz. 542) oraz § 17 i 18 Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty przedstawiali:

 Pani Stanisława Bator

- Skarbnik Gminy Chorkówka,

 Pan Paweł Kołek


- Referent ds. Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Chorkówce,

 Pan Stanisław Przybyłowski
- Inspektor ds. Budownictwa w Urzędzie Gminy 
w Chorkówce.

Ustalenia wstępne.

Wójtem Gminy Chorkówka jest Pani Leokadia Liwosz. Skarbnikiem Gminy Chorkówka 
jest Pani Stanisława Bator.

Na podstawie przedłożonych dokumentów w Urzędzie Gminy w Chorkówce ustalono:

Ustalenia szczegółowe.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bóbrce”.

Wójt Gminy Chorkówka wystąpił w dniu 24 czerwca 2004 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004. 

Przedmiotem dofinansowania była realizacja zadania pn: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Bóbrka”, polegająca na: A. Przebudowa stropodachu na dach stromy. 
B. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. C. Docieplenie elewacji.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane od 2003 roku. Wartość kosztorysowa zadania została określona we wniosku na kwotę 333.279,72 zł. Zakres rzeczowy przewidzianego etapu do wykonania w 2004 roku obejmował demontaż i montaż stolarki okiennej wraz z wymianą podokienników.


Z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie 
z dnia 11 czerwca 2003 roku znak: PSN-20-04-18/03 wynika, że zły stan techniczny stolarki okiennej wpływa negatywnie na stan sanitarny, a tym samym na bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole. W celu poprawienia tego stanu Dyrektor Szkoły został zobowiązany do doprowadzenia do należytego stanu techniczno – sanitarnego stolarki okiennej w budynku szkoły. Termin realizacji został określony w decyzji do dnia 31 sierpnia 2005 r.

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Chorkówka. Na przedmiotowe zadanie nie było wymagane pozwolenie na budowę. 

W związku z realizacją zadania pn: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bóbrce” 
w dniu 20 września 2004 r. została podpisana umowa wstępna nr I-2-A/56 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Gminą Chorkówka, reprezentowaną przez Wójta Gminy Chorkówka – Leokadię Liwosz.

Na mocy powyższej umowy Gmina Chorkówka zobowiązała się do realizacji 
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zadania pn: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bóbrce”. Gmina zobowiązała się wnieść wkład własny w 2004 roku o wartości 57.816,00 zł. Szczegóły finansowania zadania miała określić umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podmiotem Uprawnionym.

W dniu 30 września 2004 r. została podpisana umowa wykonawcza 
Nr WFA.24/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bóbrce” realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej 
w Regionie” - działania 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”, ujętego w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia 29 kwietnia 2004 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Stanisława Rusznicę – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a Samorządem Gminy Chorkówka – reprezentowaną przez Leokadię Liwosz – Wójta Gminy.

W wyżej wymienionej umowie określono, że Wojewoda przekaże Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy w łącznej kwocie 80.000 zł, co stanowi 58,0 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004

Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych 
w łącznej kwocie 57.816 zł, co stanowi 42,0 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004. 

Innych źródeł finansowania w 2004 roku umowa nie przewidywała.

Do powyższej umowy zostały dołączone jako załączniki:

· harmonogram rzeczowo – finansowy,

· plan finansowy zadania,

· zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji 
w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

Dane dotyczące realizacji zadania zawarte w załącznikach do umowy o dotację przedstawiały się następująco:

Planowany termin realizacji zadania został określony w sposób następujący: rozpoczęcie 
19 grudzień 2003 r., zakończenie 31 październik 2005 r. Wartość kosztorysowa zadania określona została na kwotę 333.279,72 zł. 

Zakres rzeczowy całego zadania to: wymiana stropodachu na dach stromy, demontaż 
i montaż stolarki wraz z wymianą podokienników, ocieplenie stropu, docieplenie elewacji.

Do końca 2003 roku wykonano następujący zakres rzeczowy: wymieniono stropodach na dach stromy. Wartość poniesionych nakładów do końca 2003 roku wyniosła 78.826,31 zł. Nakłady te w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy Chorkówka. 

Zakres rzeczowy planowany do wykonania w 2004 roku obejmował: demontaż i montaż stolarki wraz z wymianą podokienników i ocieplenie stropu.

Nakłady przewidziane do realizacji w 2004 roku dotyczące w/w zakresu rzeczowego określone zostały na kwotę 137.816 zł, co miało zostać sfinansowane z następujących źródeł:

· 80.000 zł 
- dotacja budżetu państwa,

· 57.816 zł 
- środki własne Gminy Chorkówka.

Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2005 roku to docieplenie elewacji.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 79 z dnia 28 października 2004 r. zwiększył plan dotacji dla Gminy Chorkówka w dziale 801, w rozdziale 80101 § 6330 o kwotę 80.000 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 – Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bóbrce, /zawiadomienie 
z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 28 października 2004r. znak: F.VI.. 3011/1/76/04/. 

Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok. 

Powyższa decyzja została wprowadzona do budżetu Gminy Chorkówka uchwałą Rady Gminy Chorkówka Nr XXII/137/04 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Chorkówka na 2004 rok.


Wójt Gminy Chorkówka wystąpił do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 21 grudnia 2004 r. z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bóbrce” 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał przelewem w dniu 28 grudnia 2004 r. kwotę dotacji w wysokości 80.000 zł na r-k podstawowy Gminy Chorkówka.

W 2004 roku Gmina Chorkówka zawarła następujące umowy przy realizacji zadania pn: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bóbrce”:

· Umowa zawarta w dniu 19 listopada 2004 roku w Urzędzie Gminy w Chorkówce pomiędzy Gminą Chorkówka reprezentowaną przez Leokadię Liwosz – Wójta Gminy, a „PAMO-PLAST” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne reprezentowaną przez Jóżefa Pałysa – Prezesa Zarządu i Stanisława Morawskiego – Członka Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie przebudowy Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Bóbrka polegającej na wymianie stolarki okiennej w oparciu 
o technologię zawartą w kosztorysach inwestorskich (ślepych). Termin wykonania umowy został określony do dnia 10 grudnia 2004 r. Inspektorem Nadzoru z ramienia Gminy Chorkówka był Pan Stanisław Przybyłowski – pracownik Urzędu Gminy. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony określiły 
w kwocie 76.025,53 zł (netto) + 22 % podatku VAT. Wykonawca zadania wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Chorkówka i na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy. Komisja Przetargowa powołana Uchwałą Nr 42/2002 Zarządu Gminy Chorkówka z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej został sporządzony w dniu 28 października 2004 r. Wpłynęły 4 ważne oferty, a za najlepszą uznana została oferta firmy: „PAMO-PLAST” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

Protokół technicznego, końcowego/częściowego odbioru robót spisany w dniu 14 grudnia 2004 r. Komisja dokonująca odbioru stwierdziła wykonanie przedmiotu umowy. Wartość robót została ustalona na podstawie umowy w wysokości 
76.025,53 zł /załącznik nr 1 do protokołu kontroli/.

· Umowa zawarta w dniu 15 listopada 2004 roku w Urzędzie Gminy w Chorkówce pomiędzy Gminą Chorkówka reprezentowaną przez Leokadię Liwosz – Wójta Gminy, a Przedsiębiorstwem Budowlano – Instalacyjnym „INSBUD” s.c. Jerzy Piątek, Jan Szura, ul. Sienkiewicza 5, 38-200 Jasło. Przedmiotem umowy było wykonanie przebudowy Szkoły Podstawowej w Bóbrce polegające na ociepleniu stropu w oparciu 
o technologię zawartą w kosztorysie inwestorskim (ślepym). Termin zakończenia został określony do dnia 17 grudnia 2004 r. Inspektorem Nadzoru z ramienia Gminy Chorkówka był Pan Stanisław Przybyłowski – pracownik Urzędu Gminy. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony określiły 
w kwocie 36.938,40 zł (netto) + 22 % podatku VAT. Wykonawca zadania wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EUR. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Chorkówka i na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy. Komisja Przetargowa powołana Uchwałą Nr 42/2002 Zarządu Gminy Chorkówka z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej został sporządzony w dniu 3 listopada 2004 r. Wpłynęły 2 ważne oferty, a za najlepszą uznana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne „INSBUD” s.c. Jerzy Piątek, Jan Szura, ul. Sienkiewicza 5, 38-200 Jasło.

Protokół technicznego, końcowego/częściowego odbioru robót spisany w dniu 17 grudnia 2004 r. Komisja dokonująca odbioru stwierdziła wykonanie przedmiotu umowy. Wartość robót została ustalona na podstawie umowy w wysokości 
36.938,40 zł /załącznik nr 1 do protokołu kontroli/.
Za okres 2004 r. przedstawiono kontrolującemu następujące faktury dotyczące realizacji zadania p.n: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bóbrce”, których zestawienie obrazuje poniższa tabela:

	L.p.
	Nr faktury VAT 
i data jej wystawienia
	Wystawca faktury VAT
	Kwota na fakturze
	Kwota zapłaty

	1.
	Nr F/007023/12/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r.
	„PAMO-PLAST” Sp. z o.o. ul. Kolejowa 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
	92.751,15
	92.751,15

	2.
	Nr 47/12/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.
	Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjne „INSBUD” s.c. Jerzy Piątek, Jan Szura, ul. Sienkiewicza 5, 38-200 Jasło
	45.064,85
	45.064,85

	RAZEM:
	137.816,00
	137.816,00


Faktury dotyczące zadania w 2004 roku były opisywane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym. Do faktur dołączone były również protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jak wynika z powyższego zestawienia, nakłady poniesione w 2004 r. na realizację zadania p.n: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bóbrce”, wyniosły 137.816,00 zł. 

Nakłady te zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 80.000,00 zł 
-
 dotacja z budżetu państwa,

· 57.816,00 zł
-
 środki Gminy Chorkówka.

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2004 r. wynikające z § 5 pkt 7 umowy wykonawczej Nr WFA.24/04 z dnia 30 września 2004 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn: „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bóbrce”, realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w Regionie” – zostało przekazane przez Wójta Gminy Chorkówka do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 4 lutego 2005 roku.

Jak wynika z § 5 pkt 7 w/w umowy wykonawczej, rozliczenie winno być przekazane do dnia 14 stycznia 2005 r. Wyjaśnienie w sprawie opóźnienia zawiera załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu został przekazany przez Wójta Gminy Chorkówka do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w dniu 28 stycznia 2005 r. /załącznik nr 3 do protokołu kontroli/. 
„Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Zręcinie”.

Wójt Gminy Chorkówka wystąpił w dniu 23 czerwca 2004 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z wnioskiem o udzielenie dotacji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004. 

Przedmiotem dofinansowania była realizacja zadania p.n: „Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zręcinie - Modernizacja boiska sportowego przyszkolnego wraz z zagospodarowaniem dróg dojazdowych i chodników”, polegająca na: wykonanie robót ziemnych, których celem jest doprowadzenie istniejącego terenu o pochyłej powierzchni do wyrównania niwelety wraz ze zlikwidowaniem nierówności powstałych podczas robót budowlanych przy wznoszeniu budynków Gimnazjum i Hali Sportowej, wykonanie pozostałych robót ziemnych 
i wykończeniowych, wykonanie robót drogowych polegających na ułożeniu krawężników drogowych i obrzeży betonowych, ułożenie chodników z kostki brukowej, położenie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej i na korcie tenisowym oraz nawierzchni z żużla paleniskowego na bieżni.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane od 2004 roku. Wartość kosztorysowa zadania została określona we wniosku na kwotę 149.003,86 zł. 

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Chorkówka. Na przedmiotowe zadanie nie było wymagane pozwolenie na budowę. 

W związku z realizacją zadania pn: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zręcinie” w dniu 6 września 2004 r. została podpisana umowa wstępna nr I-2-C/23 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Gminą Chorkówka, reprezentowaną przez Wójta Gminy Chorkówka – Leokadię Liwosz.

Na mocy powyższej umowy Gmina Chorkówka zobowiązała się do realizacji 
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zadania p.n: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zręcinie”. Gmina zobowiązała się wnieść wkład własny w 2004 roku o wartości 35.000,00 zł. Szczegóły finansowania zadania miała określić umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podmiotem Uprawnionym.

W dniu 22 września 2004 r. została podpisana umowa wykonawcza 
Nr WFA.37/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania p.n: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zręcinie”. realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w Regionie” - działania 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej 
i kulturalnej”, ujętego w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego dnia 29 kwietnia 2004 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Stanisława Rusznicę – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a Samorządem Gminy Chorkówka – reprezentowaną przez Leokadię Liwosz – Wójta Gminy.

W wyżej wymienionej umowie określono, że Wojewoda przekaże Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy w łącznej kwocie 10.000 zł, co stanowi 22,2 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004

.

Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych 
w łącznej kwocie 35.000 zł, co stanowi 77,8 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004. 

Innych źródeł finansowania w 2004 roku umowa nie przewidywała.

Do powyższej umowy zostały dołączone jako załączniki:

· harmonogram rzeczowo – finansowy,

· plan finansowy zadania,

· zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji 
w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

Dane dotyczące realizacji zadania zawarte w załącznikach do umowy o dotację przedstawiały się następująco:

Planowany termin realizacji zadania został określony w sposób następujący: rozpoczęcie 
1 kwietnia 2004 r., zakończenie 25 sierpnia 2005 r. Wartość kosztorysowa zadania określona została na kwotę 149.000,00 zł. 

Zakres rzeczowy całego zadania to: wykonanie robót ziemnych, których celem jest doprowadzenie istniejącego terenu o pochyłej powierzchni do wyrównania niwelety wraz ze zlikwidowaniem nierówności powstałych podczas robót budowlanych przy wznoszeniu budynków Gimnazjum i Hali Sportowej, wykonanie pozostałych robót ziemnych 
i wykończeniowych, wykonanie robót drogowych polegających na ułożeniu krawężników drogowych (68,0 mb) i obrzeży betonowych (456,5 mb), ułożenie chodników z kostki brukowej (312,5 m2), położenie nawierzchni asfaltobetonowej (673,1 m2) na drodze dojazdowej i na korcie tenisowym oraz nawierzchni z żużla paleniskowego na bieżni (438,0 m2).

Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania przedstawiał się następująco:

· zakres rzeczowy zrealizowany w roku 2004 (do końca lipca): wykonanie robót ziemnych, których celem jest doprowadzenie istniejącego terenu o pochyłej powierzchni do wyrównania niwelety wraz ze zlikwidowaniem nierówności powstałych podczas robót budowlanych przy wznoszeniu budynków Gimnazjum 
i Hali Sportowej, wykonanie pozostałych robót ziemnych i wykończeniowych, poniesione nakłady na realizację tego zakresu w kwocie 24.000,00 zł zostały  sfinansowane ze środków własnych Gminy Chorkówka,

· zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w roku 2004 (do 25 listopada): wykonanie robót drogowych polegających na ułożeniu krawężników drogowych 
(8,0 mb) i obrzeży betonowych (52,5 mb), ułożenie chodników z kostki brukowej (120,5 m2), położenie nawierzchni asfaltobetonowej (450,0 m2) na korcie tenisowym,

nakłady przewidziane do wykonania tego zakresu rzeczowego wynosiły 45.000,00 zł 
i miały zostać sfinansowane z następujących źródeł:

- 10.000,00 zł 

- dotacja z budżetu państwa,

- 35.000,00 zł 

- środki własne Gminy Chorkówka,

· zakres rzeczowy przewidziany do realizacji po roku 2004: wykonanie robót drogowych polegających na ułożeniu krawężników drogowych (60,0 mb) i obrzeży betonowych (404,0 mb), ułożenie chodników z kostki brukowej (192,5 m2), położenie nawierzchni asfaltobetonowej (223,1 m2) na drodze dojazdowej oraz nawierzchni 
z żużla paleniskowego na bieżni (438,0 m2).

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 75 z dnia 20 października 2004 r. zwiększył plan dotacji dla Gminy Chorkówka w dziale 801, w rozdziale 80101 § 6330 o kwotę 10.000 zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 – Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Zręcinie, /zawiadomienie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 21 października 2004r. znak: F.VI.. 3011/1/72/04/. 

Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok. 

Powyższa decyzja została wprowadzona do budżetu Gminy Chorkówka uchwałą Rady Gminy Chorkówka Nr XXII/137/04 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian 
w budżecie Gminy Chorkówka na 2004 rok.


Wójt Gminy Chorkówka wystąpił do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 22 grudnia 2004 r. z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zręcinie”.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał przelewem w dniu 28 grudnia 2004 r. kwotę dotacji w wysokości 10.000 zł na r-k podstawowy Gminy Chorkówka.

W 2004 roku Gmina Chorkówka zawarła następujące umowy przy realizacji zadania pn: Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zręcinie”:

· Umowa na wykonanie robót budowlanych, remontowych zawarta w dniu 
6 października 2004 roku w Chorkówce pomiędzy Gminą Chorkówka reprezentowaną przez Leokadię Liwosz – Wójta Gminy, a Firmą: „Usługi Sprzętem Budowlanym
 i Rolniczym” Janusz Mroczka 38-462 Kobylany 31 reprezentowaną przez Janusza Mroczka – Właściciela. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych 
z modernizacją boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zręcinie w oparciu o technologię zawartą w kosztorysie inwestorskim /wbudowanie krawężników i podbudowy na korcie tenisowym/. Termin realizacji zadania został określony do dnia 31 października 2004 r. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony określiły w kwocie 16.750 zł (brutto). Przy wyborze wykonawcy zastosowano art. 4 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 9 lutego 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U Nr 19, poz. 177 z późn. zm./. Inspektorem Nadzoru 
z ramienia Gminy Chorkówka był Pan Stanisław Przybyłowski – pracownik Urzędu Gminy.

Protokół technicznego, końcowego/częściowego odbioru robót spisany w dniu 27 października 2004 r. Komisja dokonująca odbioru stwierdziła wykonanie przedmiotu umowy. Wartość robót została ustalona na podstawie umowy w wysokości 
17.000,00 zł (brutto) /załącznik nr 4 do protokołu kontroli/.

· Umowa na wykonanie robót budowlanych, remontowych zawarta w dniu 2 listopada 2004 roku w Chorkówce pomiędzy Gminą Chorkówka reprezentowaną przez Leokadię Liwosz – Wójta Gminy, a Firmą: PPHUT „BRUKBUD” Urszula Owsiany 38-458 Chorkówka 11 reprezentowaną przez Urszulę Owsiany – Właściciela. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych związanych 
z zagospodarowaniem placów i dróg przy Szkole Podstawowej w Zręcinie w oparciu 
o technologię zawartą w kosztorysie inwestorskim. Termin realizacji zadania został określony do dnia 24 listopada 2004 r. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony określiły w kwocie 7.565,00 zł (brutto). Przy wyborze wykonawcy zastosowano art. 4 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 9 lutego 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U Nr 19, poz. 177 z późn. zm./. Inspektorem Nadzoru 
z ramienia Gminy Chorkówka był Pan Stanisław Przybyłowski – pracownik Urzędu Gminy.

Protokół technicznego, końcowego/częściowego odbioru robót spisany w dniu 25 listopada 2004 r. Komisja dokonująca odbioru stwierdziła wykonanie przedmiotu umowy. Wartość robót została ustalona na podstawie umowy w wysokości 
7.565,00 zł (brutto) /załącznik nr 4 do protokołu kontroli/.

· Umowa na wykonanie robót budowlanych, remontowych zawarta w dniu 8 grudnia 2004 roku w Chorkówce pomiędzy Gminą Chorkówka reprezentowaną przez Leokadię Liwosz – Wójta Gminy, a Firmą: „Rejon Budowy Dróg i Mostów”, 
ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno reprezentowaną przez Jóżefa Wandasa – Prezesa Zarządu. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych z modernizacją boiska sportowego – położenie nawierzchni asfaltobetonowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zręcinie w oparciu o technologię zawartą w kosztorysie inwestorskim. Termin realizacji zadania został określony do dnia 14 grudnia 2004 r. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony określiły 
w kwocie 17.000 zł (brutto). Przy wyborze wykonawcy zastosowano art. 4 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 9 lutego 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U Nr 19, poz. 177 
 późn. zm./. Inspektorem Nadzoru z ramienia Gminy Chorkówka był Pan Stanisław Przybyłowski – pracownik Urzędu Gminy.

Protokół technicznego, końcowego/częściowego odbioru robót spisany w dniu 20 grudnia 2004 r. Komisja dokonująca odbioru stwierdziła wykonanie przedmiotu umowy. Wartość robót została ustalona na podstawie umowy w wysokości 
17.000,00 zł (brutto) /załącznik nr  4 do protokołu kontroli/.

Za okres 2004 r. przedstawiono kontrolującemu następujące faktury dotyczące realizacji zadania p.n. „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej 
i Gimnazjum w Zręcinie”, których zestawienie obrazuje poniższa tabela:

	L.p.
	Nr faktury VAT 
i data jej wystawienia
	Wystawca faktury VAT
	Kwota na fakturze
	Kwota zapłaty

	1.
	Nr 16/2004 z dnia 27 października 2004 r.
	„Usługi Sprzętem Budowlanym i Rolniczym” Janusz Mroczka 38-462 Kobylany 31
	20.435,00
	20.435,00

	2.
	Nr 046/2004 z dnia 30 listopada 2004 r.
	PPHUT „BRUKBUD” Urszula Owsiany 38-458 Chorkówka 11
	7.565,00
	7.565,00

	3.
	Nr 335/04/6 z dnia 20 grudnia 2004 r.
	Rejon Budowy Dróg i Mostów, ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno
	17.000,00
	17.000,00

	RAZEM:
	45.000,00
	45.000,00


Faktury dotyczące zadania w 2004 roku były opisywane pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym. Do faktur dołączone były również protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jak wynika z powyższego zestawienia, nakłady poniesione w 2004 r. na realizację zadania p.n: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Zręcinie” wyniosły 45.000,00 zł. 

Nakłady te zostały sfinansowane z następujących źródeł:

· 10.000,00 zł 
-
 dotacja z budżetu państwa,

· 35.000,00 zł
-
 środki Gminy Chorkówka.

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2004 r. wynikające z § 5 pkt 7 umowy wykonawczej Nr WFA.37/04 z dnia 22 września 2004 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zręcinie” realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w Regionie” zostało przekazane przez Wójta Gminy Chorkówka do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 4 lutego 2005 r.


Jak wynika z § 5 pkt 7 w/w umowy wykonawczej rozliczenie winno być przekazane do dnia 14 stycznia 2005 r. Wyjaśnienie w sprawie opóźnienia zawiera załącznik nr 2 do protokołu kontroli.


Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu został przekazany przez Wójta Gminy Chorkówka do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w dniu 28 stycznia 2005 r. /załącznik nr 5 do protokołu kontroli/. 
Wnioski końcowe:

Z przedłożonych dokumentów wynika, że dotacja Wojewody Podkarpackiego przekazana w 2004 roku Gminie Chorkówka w wysokości 90.000 zł na dofinansowanie: 

· „Przebudowy Szkoły Podstawowej w Bóbrce” w wysokości 80.000 zł,

· „Modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
w Zręcinie” w wysokości 10.000 zł

została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Na tym protokół zakończono.

Załączniki nr od 1 do 5 stanowią integralną część protokołu.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o przysługujących mu uprawnieniach przewidzianych w Zarządzeniu Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wraz z późn. zm., tj:

· prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych 
w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (§ 32),

· złożenie kontrolującemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, pisemne wyjaśnienie, co do ustaleń w nim zawartych, i jednocześnie podpisanie protokołu kontroli (§ 33),

· odmowy podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy (§ 34).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 1/2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Chorkówka, dnia 4 lutego 2005 r.

Podpisy:

Kontrolujący:
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