Podkarpacki Urząd Wojewódzki

               w Rzeszowie 

 Wydział  Finansów i Budżetu    

       Delegatura  w Krośnie    

     F.III.0932/10 /05

               



P r o t o k ó ł  

                    Kontroli        problemowej      przeprowadzonej      w      Urzędzie     Gminy    

w  Baligrodzie     kod . 38 – 606    ul. Plac Wolności 13      ,   Powiat      Leski     , 

Województwo  Podkarpackie    - przez pracownika  Oddziału Kontroli Gospodarki  Finansowej  w  Wydziale  Finansów i Budżetu  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie  Delegatura   w Krośnie    :

     -       Piotra Rajchla         - Starszego  Specjalistę  .

   Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia  do  przeprowadzenia  kontroli  

Nr  F.IV.0939/  27/05     z dnia    18.01.2005  roku   podpisanego    z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez  Zastępcę Dyrektora  Wydziału   Finansów  i Budżetu  

Panią  mgr     Wiesławę Toczyńką  -  Kuchę  .  

Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    19 ; 20 ; 21.01.2005   roku  

   I.   Ustalenia ogólne  :
  - Wójtem  Gminy   w   Baligrodzie  jest Pan  Tadeusz  Wrona  .                     

  - Skarbnikiem   Gminy  w   Baligrodzie     jest  Pani    Urszula  Różycka   .                     

    Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

  1/  Pan    Tadeusz  Wrona                   -  Wójt   Gminy  w    Baligrodzie          

  2/  Pani   Urszula  Różycka                  -  Skarbnik Gminy  w   Baligrodzie   

  3/  Pan  Grzegorz  Biłas                       -  Młodszy  Referent  w  Urzędzie Gminy  

   Temat Kontroli  :    prawidłowość  wykorzystania   dotacji budżetowej  w roku 2004  

 na zadanie   objęte   Kontraktem  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 2004 rok  

p.n. :  „  Budowa  Szkoły  Podstawowej  w Baligrodzie   I  etap -  segment  dydaktyczny     „ 

  Podstawa prawna kontroli  :  art. 13 ust. 3  pkt. 9    ustawy z dnia 12 maja  2000 roku 

o zasadach  rozwoju regionalnego  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550 /   ,   § 19    rozporządzenia  

Rady Ministrów  z dnia  16 marca   2004  roku   w  sprawie  przyjęcia  Programu  wsparcia 

na 2004 rok    / Dz. U. Nr 56 , poz. 542  /  oraz  §  17 i   18  Zarządzenia  Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10 maja  2001  roku / z późniejszymi  zm. ./  w sprawie  szczegółowych  warunków i trybu   przeprowadzania  kontroli  przez Podkarpacki  Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie  .

II. Ustalenia ogólne .

   Zgodnie  z ustawą  o zasadach  wspierania rozwoju regionalnego  z dnia 12 maja 2000 roku  

/ Dz. U. Nr 48 , poz. 550, z późn. zm. /  oraz rozporządzeniem   Rady Ministrów  w sprawie przyjęcia programu wsparcia   na rok 2004  / Dz. U. Nr 56, poz. 542   /  inwestycję objęto Kontraktem  dla Województwa Podkarpackiego  zawartym w dniu  29 kwietnia  2004  roku 

zawartego    pomiędzy Radą Ministrów  reprezentowaną przez  ministra   właściwego   do spraw   rozwoju  regionalnego  ,    a Samorządem Województwa  Podkarpackiego reprezentowanego  przez   Marszałka  Województwa  . 

   Kontrolowane  zadanie  inwestycyjne   ujęto  pod  nazwą  :

     „ Budowa  Szkoły  Podstawowej  w Baligrodzie I  etap  -  segment  dydaktyczny    „    

     oraz   zapisano  jako :
                         priorytet  1 – „  Rozbudowa  i  modernizacja  infrastruktury   technicznej 

 



  oraz  społecznej   w Regionie   

                       działanie 2   -  „Restrukturyzacja   i  unowocześnienie  bazy   oświatowo  -

                                               wychowawczej   , szkolnictwa  wyższego  , turystyczno – 

sportowo  -  rekreacyjnej  i kulturalnej   „ 

  Inwestycje rozpoczęto realizować w roku 2000  .    Budowa   szkoły  podstawowej w Baligrodzie   

wynika  ze  strategii   społeczno -  gospodarczego   rozwoju  .   Pierwszy   etap   jest  to  jeden kilku  etapów   wybudowania  całego   kompleksu  szkół   , wraz z  zapleczem  socjalnym   , budynkiem  administracyjnym  oraz  jedyna na  terenie  gminy   salą  gimnastyczną .     

      Dane dotyczące inwestycji   :

1. nazwa zadania i jego lokalizacja  :  „  Budowa  Szkoły   Podstawowej w  Baligrodzie  I etap  -  segment  dydaktyczny    „  

     2. Inwestorem Zadania jest    Gmina    w   Baligrodzie      

     3.  Przedmiotowa inwestycja w ramach  planu   obejmowała    :

       Rok 2004  

      -   wykonanie   wewnętrznych  instalacji   , tynków  wewnętrznych   oraz  stolarki  okiennej   i drzwiowej   wraz z e ślusarką   ,  budowę kotłowni c.o.     i  stanu surowego   części dydaktyczno  - administracyjnej  . 

       4. Termin  rozpoczęcia   inwestycji   -  2000  rok  , a  zakończenia   2005 rok .

      5.   Urząd Marszałkowski  w  Rzeszowie przy  piśmie   Gminy  Baligród  znak : IV.2226-4/SP/04 z dnia   23.06.2004  roku   został   powiadomiony  o wniosku   oraz   karcie   zadania  

inwestycyjnego  p.n.  „  Budowa  szkoły podstawowej w Baligrodzie   - z częścią  dydaktyczno-

administracyjną   -etap   I  „.  
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Pierwotna  wartość kosztorysowa  zadania   wyniosła ogółem kwote    2.262.459,00  zł   .

 Nakłady  poniesione   do dnia 31.12.2003 roku   wyniosły  kwotę    1.187.000,00 zł 

w tym  :

  -    własne  Gminy          -   760.000,00 zł  

   -    z budżetu państwa    -   400.000,00  zł  

  -  z innych  źródeł  /       -     27.000,00  z ł   

/ tym  Ministerstwo Edukacji 

Narodowej  i Sportu    , 

Ministerstwo   Zdrowia   /

   Planowane źródła finansowania zadania   :

    2004 rok  

   - środki z  budżetu Wojewody Podkarpackiego     -    360.000,00  zł  

   - środki   własne   Gminy                                        -   360.000,00  zł  

   - środki z innych  źródeł                                         -             0         zł  

  





-----------------------------






         RAZEM  : 720.000,00  zł  


        Pozwolenie na budowę  w formie  decyzji   Nr 4-1/2000  z dnia  15.03.2000  roku 

/ znak : AB.II.7351- 4-1/2000   z dnia   15.03.2000  roku / wydał Starostwo  Powiatowe

w  Ustrzykach  Dolnych  w temacie  – „     Budowa   Szkoły   Podstawowej i  Gimnazjum w  Baligrodzie     , o powierzchni  zabudowy   5110,4 metrów .kwadratowych   , powierzchni  użytkowej   8239,2 metra  kwadratowego  , kubaturze  51.676,0  metrów  sześciennych 

wraz z przyłączami  : energetycznym  , wodociągowym   , kanalizacyjnym  , telefonicznym  , gazowym  ze zbiornikami na gaz  , kanalizacją deszczową  i  drenażem  oraz  oczyszczalnią  

ścieków   „. 

    Marszałek  Województwa  Podkarpackiego  zawarł  pisemną   wstępną  umowę 

Nr  I – 2 – A/54  w dniu   20.09.2004 roku  z  Samorządem Gminy   Baligród  

na      zadanie  p.n.  „  Budowa  Szkoły  Podstawowej w Baligrodzie   I  etap  - segment  dydaktyczny    „ . 

  W przedmiotowej   umowie   ustalono  , że    szczegóły   finansowania  zadania   określi umowa   wykonawcza   zawarta  pomiędzy   Wojewodą Podkarpackim   , a Podmiotem  Uprawnionym 

 Samorządem Gminy  Baligród    zgodnie z zapisami   rozdziału  3  załącznika 5   do  Kontraktu  dla  Województwa   Podkarpackiego na  2004 rok   /   §   3  pkt. 3   umowy    / .  

      W  umowie  określono  , że  zadanie   inwestycyjne   będzie  realizowane   w ramach :

   -   priorytetu   1  „  Rozbudowa   i  modernizacja  infrastruktury   technicznej  

                                 oraz  społecznej w regionie   „  

    -  działania   nr 2  „ Restrukturyzacja   i unowocześnienie   bazy  oświatowo -  

       wychowawczej      szkolnictwa   wyższego   , turystyczno – sportowo  - rekreacyjnej 

       i  kulturalnej „             

   Wysokość   środków własnych   Gminy   wyszczególniono w wysokości  296.305,01    zł  
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  Umowę wykonawczą  Nr WFA .26/04  zawarto w dniu   30.09.2004 roku   pomiędzy  Wojewodą   Podkarpackim  reprezentowanym  przez   Podkarpackiego  Kuratora  Oświaty   

Pana Stanisława  Rusznicę     , a  Samorządem  Gminy   Baligród   reprezentowanym  przez   Wójta  Gminy   Baligród   Pana   Tadeusza  Wronę   .

     Planowany  sposób finansowania  zadania przedstawiał się następująco    :  

   Rok 2004   

  -  środki z budżetu  Wojewody Podkarpackiego          -         100.000,00  zł     

       co  stanowi  25,2  %   wartości  zadania   

     tj. nakładów  przewidzianych do  realizacji  

     i  sfinansowania w roku 2004      

  -  środki własne  Gminy                                               -         296.305,01  zł  

      co  stanowi   50,10  %   wartości  zadania   

     tj.  nakładów przewidzianych   do  realizacji   

     i sfinansowania   w roku 2004      

  -  środki  z innych źródeł                                              -                  0         zł          







...................................................    







RAZEM :         396.305,01  zł 

    Harmonogram rzeczowo  finansowy zadania  przedstawiał się następująco  :

  - wstawienie   stolarki okiennej   , wykonanie  części  budynku  dydaktyczno  - edukacyjnej   w stanie surowym  do  wysokości  parteru  , wykonanie  schodów  wejściowych  do  budynków  szkoły  podstawowej i  gimnazjum    

  Plan  finansowy  realizacji   zadania  przewidywał   następującą  regulację   płatności   :

	Wyszczególnienie  
	A/  środki  budżetu  wojewody  

B/  środki własne  Gminy  
	 Październik – grudzień  2004 roku  

	Wykonanie  piwnic  i stropu nad  piwnicami  budynku  dydaktyczno  - administracyjnego  /354,80 metra  kwadratowego  /  wykonanie  schodów   wejściowych  , montaż stolarki  okiennej  w budynku szkoły  podstawowej / 380,56 metra  kwadratowego  / 
	A/ 100.000,00 

B/ 239.571,63 
	A/ 100.000,00

B/ 239.571,63 



	Ogółem  :
	     339.571,63
	   339.571,63 


Pierwotny  plan  finansowy  zadania   posiadał   kwotę  środków   własnych  ustalonych w wysokości   239.571,63 zł   mniejszej  niż podano   w ustaleniach   umowy   wykonawczej   

, gdzie  kwotę  środków  własnych  Gminy   ustalono w wysokości   rzeczywistej   296.305,01 zł  

Do  tej  kwoty   następowała  realizacja   wykonania   zapisów  umowy  wykonawczej  .
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   Wojewoda Podkarpacki  decyzja   Nr   79   z dnia 28.10.2004 roku   dokonał zwiększenia planu dotacji   w  :

  - dziale 801  rozdział 80101  § 6330      o kwotę        100.000,00  zł   

   / środki z rezerwy celowej  cz. 83 

     poz.  11  ustawy budżetowej na 2004 rok  /

· z przeznaczeniem  na  dofinansowanie   

zadań objętych   Kontraktem  

dla   Województwa  Podkarpackiego   na 2004 rok   

-  „  Budowa  Szkoły  Podstawowej w Baligrodzie  I  etap – segment  dydaktyczny   „  

   / pismo Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie  

     znak ; F.VI.3011/1/76/04 z dnia  28.10.2004 roku  /

  W   omawianym  powyżej   piśmie  Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w Rzeszowie  zapisano  , że  cyt. „   niniejsza  decyzja   jest  podstawą do   wprowadzenia  zmian w budżecie  „. 

  Taki  wymóg   wynika  z postanowień   ustawy  o  finansach  publicznych  / Dz. U. TJ z  2003  roku   Nr  15 , poz. 148 z późn. zm./   oraz   postanowień   rozporządzenia  Ministra  Finansów  

w sprawie szczegółowych   zasad  gospodarki jednostek  budżetowych    , zakładów  budżetowych   , gospodarstw pomocniczych    jednostek  budżetowych   oraz  szczegółowych  zasad   i terminów  rocznych   rozliczeń i wpłat  do  budżetu   przez  zakłady budżetowe   i  gospodarstwa  pomocnicze   jednostek  budżetowych  / Dz. U. z  2000  roku Nr   122  , poz. 1333  /.

    Gmina  w  Baligrodzie    wprowadziła  powyższą kwotę  do budżetu Gminy  

na rok 2004  na mocy Uchwały  Rady  Gminy    Nr XX/96/2004     z dnia   27.07.2004 roku  

/ wydatki  według  klasyfikacji  budżetowej   Dz. 801  rozdz.  80101  §  6050  / . 

   Skarbnik Gminy w Baligrodzie  Pani   Urszula Różycka  ustnie  wyjaśniła  że  wprowadzenie   kwoty   dotacji w wysokości 100.000,00 zł  do budżetu  Gminy  w Baligrodzie  

przed   dniem  otrzymania   decyzji Wojewody  Podkarpackiego  było  spowodowane   otrzymaniem  informacji   o jej  rzeczywistej  wielkości   w miesiącu  lipcu  2004  roku  . W  takim stanie rzeczy  z uwagi  na realizację  procedur  ustawy  Prawo zamówień publicznych  wprowadzono do  budżetu  Gminy   omawianą  kwotę  dotacji  .   

   Środki własne  na  realizację  zadania   wprowadzono  do budżetu  Gminy  Baligród    na  mocy      Zarządzenia  Nr 11/2004   Wójta  Gminy   Baligród   z dnia   22 marca  2004 roku  .

  Wykonanie inwestycji  .

    Podkarpacki Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    poleceniami  przelewu   przekazał na konto Urzędu Gminy w  Baligrodzie      w   Banku     PKO   Bank  Polski    

 Nr   2810202980000210200030254  niżej   podane  kwoty   :     

   -    w dniu   07.12.2004 roku  na  kwotę       -            30.679,00 zł 

   -    w dniu   28.12.2004  roku  na kwotę        -           55.200,00 zł  

   -    w dniu  30.12.2004  roku  na kwotę         -           14.121,00 zł 

    

.................................................................................... 



   Razem  :  



  100.000,00 zł  
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   Gmina  Baligród   wystąpiła   do   Kuratorium  Oświaty w  Rzeszowie   z  niżej  podanymi   wnioskami   o wypłatę dotacji   :

· Nr 1  /  przy piśmie Gminy  Baligród  znak  :  IV.2226-BAL-1/5/04 z dnia  26.11.2004 

        roku / z wnioskowana kwotą dotacji  w  wysokości   45.000,00 zł     . 

    -      Nr  2 /  przy piśmie   Gminy  Baligród   znak : IV.2226-BAL-1/6/04  z dnia   20.12.2004   

            roku  / z wnioskowana kwotą   dotacji  w  wysokości   70.000,00 zł    

    -      Nr  3  / przy   piśmie  Gminy  Baligród   znak :  IV.2226-BAL-1/7/04 z dnia   28.12.2004  

            roku   / z wnioskowana kwotą   dotacji  w  wysokości   14.121,00 zł  

Kwotę  dotacji w wysokości  100.000,00 zł  wykorzystano na płatnośc   niżej  podanych  faktur       wystawionych  przez   wykonawcę  robót      Zakład   Remontowo  Budowlany   Tadeusz  Potoczny   Baligród    :

	Lp.
	Nr i data  faktury  
	 Kwota  

  w  złotych
	 Termin płatności  
	Przelew z dnia  
	Uwagi 

 protokół  odbioru  robót / zamówienia publiczne 

	1
	78/2004 z dnia  12.11.2004  roku    

za  wykonanie  ścian  piwnic  oraz  strop piwnic  szkoły  podstawowej  w  Baligrodzie  
	121.742,27   zł

w tym podatek VAT  

22 %  21.953,52 zł    
	12.12.2004 roku   
	25.11.

2004 roku  
	Protokół  odbioru wykonanych   robót  z dnia   12.11.2004  roku na  kwotę  99.788,75  zł    

	2
	106/2004 z dnia  17.12.2004  roku  

za  wykonanie  schodów  zewnętrznych  oraz  osadzenie  stolarki  PCV  w Szkole  Podstawowej  w  Baligrodzie   
	215.953,18 zł

w tym podatek VAT  22 %  

38.942,38   
	16.01.2005 roku  
	21.12.2004 roku  
	Protokół  odbioru wykonanych   robót  z dnia  17.12.2004  roku   na wartość  robót wykonanych  w okresie  rozliczeniowym     177.010,80  

Protokół  Nr 1  z dnia 17.12.2004 roku  w sprawie  odbioru  ostatecznego  i  przekazania do użytku  .
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	3
	106a/2004  z dnia   20.12.2004  roku   

za   roboty  dodatkowe  wykonane  na szkole  podstawowej w  Baligrodzie   
	58.609,56  zł  

w tym podatek VAT   

22 %  10.568,94 zł  
	30.01.2005 roku 
	30.12.2004 roku  
	Protokół  odbioru  wykonanych  robót  z dnia  20.12.2004 roku  na  wartośc  robót   wykonanych w okresie  rozliczeniowym  48.040,62 zł  

Pod  protokół   odbioru  wykonanych  robót załączono   zestawienie   robót  dodatkowych   wykonanych na budowie   Szkoły i Gimnazjum  w Baligrodzie  segment  AS

Protokół  Nr 2  z dnia 28.12.2004 roku   w sprawie  odbioru  ostatecznego  i  przekazania do  użytku   

	  Ogółem   :                        396.305,01                             


Opis   na powyższych   fakturach  zawiera    :

  -  zamieszczenie  na  odwrocie    dekretacji   zatwierdzonej  przez Kierownika  Jednostki  i 

     Głównego Księgowego  

  - sprawdzenie  pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym  .  

     Pod   faktury    załączano  protokoły  odbioru wykonanych robót  oraz zawarte  pisemnie  

     umowy    z   wykonawcami  robót   . 

     Płatności   wynikające z  faktur   realizowane były   bez  dopuszczenia do  przekroczeń 

     terminów     skutkujących     powstaniem  zobowiązań  finansowych  w  formie  odsetek   .  

   -  opis  co do  zamówień publicznych   w trybie  przetargu    nieograniczonego  

   -  rodzaj  środków  wykorzystanych  na regulację  płatności  

   Faktur   nie  opisywano  o   przyjęciu   wartości robót na stan   majątkowy   ,  którego ewidencja   jest prowadzona  na  koncie  inwestycyjnym  .  Z tego względu  nie  obejmowano   tego  konta  szczegółową   kontrolą  .  

       Z  powyższego zestawienia  faktur  wynika   , że Gmina w  Baligrodzie    dofinansowała zadanie z własnych środków finansowych    na kwotę ogółem  296.305,01 zł     . 
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 Realizacja   ustawy   Prawo  zamówień publicznych  .

Przetarg   nieograniczony   na  podstawie   art. 40 ustawy    o  wartości  zamówienia przekraczającej kwotę   60.000  euro  

Oznaczenie   sprawy  IV.2226-2/SP/04  

  Do  kontroli  przedstawiono   niżej  podane  dokumenty   :

 1/  kosztorys inwestorski   z dnia   02.08.2004  roku na kwotę   396.305,01 zł   co  stanowiło  

     równowartość   97.930,46 euro         

 2/   specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia   zatwierdzona przez   Wójta  Gminy  

 3/  ogłoszenie o  przetargu   ukazało się  :

      -   w biuletynie UZP  Nr  139 z dnia  17.08.2004 roku  pod pozycją  40150  

      -   na  tablicy  ogłoszeń   i  stronie  internetowej   Gminy  Baligród   

       W ogłoszeniu o  przetargu  nieograniczonym  m in. podano   :

         -   termin  otwarcia  ofert   w dniu   04.10.2004  roku   

         -   kryteria wyboru  ofert   :  cena  -  90 %  ;  termin płatności 10 %   

         -   kwotę  wadium  w wysokości 5.000,00 zł   

   4/   zarządzenie  Wójta  Gminy  Baligród w sprawie   powołania komisji  przetargowej  

        Nr  23/2004  z dnia   03.06.2004 roku   wraz z  regulaminem  jej prac  

   5/ złożone  oferty  przetargowe  

   6/ Druki ZP  :  11 ; 12 ; 14  ; 15 ; 16 ; 17 ; 18  

       W  druku ZP 12   zbiorczego  zestawienia  ofert  podano firmy    :

           A/  Firmę  Handlowo  Usługową   TRANS – LAS – BUD  w Hoczwi  

                 na  cenę   oferty brutto  353.389,06 zł  , z warunkami  płatności  30 dni  od dnia  

                 przyjęcia  przez  Zamawiającego        

            B/ Zakład  Remontowo Budowlany   Tadeusz  Potoczny  w Baligrodzie  

                 na cenę oferty   brutto  339.571,63 zł   , z warunkami płatności   100 dni  od dnia 

                 przyjęcia  przez  Zamawiającego  

    7/  Przeprowadzone postępowanie  przetargowe  udokumentowano w druku ZP 1  protokołu   postępowania   o  udzielenie   zamówienia publicznego   o  wartości  przekraczającej  wyrażoną w  złotych  równowartość   60.000 euro   . W   pkt.  14   protokołu  podano   wybór oferty Nr  2   Zakładu  Remontowo  - Budowlanego   Tadeusza  Potocznego   w Baligrodzie  jako  najkorzystniejszej   i   spełniającej    warunki przyjęte   w   specyfikacji   istotnych  warunków zamówienia .

    8/  Ogłoszenie   o  wyniku   postępowania  zawarto   w :

      -  biuletynie   UZP   nr   184  z dnia   19.10.2004   pod pozycją   51030       

      -  oraz na tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy   Baligród  i stronie internetowej  
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  Umowa z  wykonawcą   robót budowlanych   :  

  Umowę  zawarto   pisemnie   w dniu   12.10.2004  roku   .  Wynagrodzenie  wykonawcy ustalono     

w wysokości   brutto   339.571,63 zł   /  §   13  umowy   /.

   Termin  zapłaty  faktur   określono na 30  dni   licząc od  daty  dostarczenia   / §  18   pkt. 4 umowy   /.   

   Kary  umowne   określiły   zapisy  §   15  umowy  .  

  Pod umowę  załączono  harmonogram  rzeczowo  -  finansowy  zadania .

  Umowę podpisali  :

   -  wykonawca  :   Tedeusz  Potoczny  - Zakład  Remontowo  -Budowlany     w Baligrodzie 

    - zamawiający  :  Wójt  Gminy   Baligród  Pan Tadeusz  Wrona 

                               Skarbnik  Gminy  Baligród  Pani Urszula  Różycka  

 Zabezpieczenie   należytego  wykonania   umowy    zawarto w  specyfikacji   istotnych  warunków  zamówienia  określając  w wysokości 5 %   wynagrodzenia   tj. na  kwotę  16.978,58 zł   / przelew z dnia  12.10.2004  roku  /.  

W dniu   12.12.2004  roku   z  wyżej  podanym  wykonawcą robót budowlanych  zawarto  umowę  na roboty  dodatkowe  .   W  umowie  m in.  określono   :

   -  zakres   robót   /  §  1 umowy   / 

   -  wysokośc  wynagrodzenia   58.609,56 zł   co  stanowi  17,26 %   podstawowego 

      wynagrodzenia  umownego     w wysokości  339.571,63 zł  /  § 11  umowy /  .

   -  termin  realizacji   ustalono na dzień    31.12.2004  roku   /  §  3  umowy  / 

   -  termin zapłaty  faktury   na  30 dni  licząc od daty  dostarczenia   faktury Zamawiającemu  

       /  §  16   umowy  /

· kary umowne  / §  13  umowy  / 

 Umowę podpisali  :

    -  wykonawca  -  Tadeusz  Potoczny  - Zakład  Remontowo – Budowlany w Baligrodzie   

· zamawiający  -  Wójta  Gminy  Baligród  Pan  Tadeusz Wrona  

                                  Skarbnik Gminy  Baligród   Pani Urszula  Różycka  

Umowę  o pełnienie   funkcji  inspektora   nadzoru  zawarto  pisemnie  w dniu  12.10.2004 roku z Firma   „ Barbara  i Wincenty Janowscy  s.,c.”  Sanok   .  Kwotę  wynagrodzenia   ustalono w wysokości   2.546,78 zł   do  którego  doliczono  podatek VAT  /     §   5  pkt. 1 i 2  umowy  /.  

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/18/05





Strona 9 z 12

Dalsze   ustalenia  kontroli  . 

  1/  Do kontroli   przedstawiono  postęp   realizacji  zadania  w formie wskaźnika  produktu za  okres  IV  kwartałów  2004 roku  przekazany   do  Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie  przy piśmie znak : IV.2226-BAL-1/05   z dnia  05.01.2005  roku    / załącznik  nr  1  do niniejszego  protokołu   kontroli   /.  

2/  Rozliczenie   rocznej  dotacji   na inwestycję   przekazano do  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie   w dniu   05.01.2005 roku  -  /  załącznik Nr 2 do niniejszego  protokołu  kontroli  /

W  rozliczeniu  podano   dane   dotyczące   :

   -  wydatków  inwestycyjnych w roku 2004   w wysokości :

           -  dotacji  z  budżetu   Wojewody  Podkarpackiego   na kwotę     100 tyś  zł  

            -  środków  własnych Gminy   

              na kwotę     296 tyś zł  

    -      specyfikacji   faktur   za okres 2004 roku  

· harmonogramu  rzeczowo  - finansowego  zadania 

· nakłady   poniesione na zadanie  od  początku   realizacji do  dnia  31.12.2004 roku 

podano na kwotę  1.780 tyś   zł  

    -       stopień  zaawansowania   realizacji  zadania  /  relacja wartości  nakładów  od  

            początku     realizacji   zadania do  wartości  kosztorysowej  :  78  % 

     -      suma  otrzymanej  dotacji   z  budżetu państwa  na dofinansowanie  zadania od  

            początku        jego  realizacji   : 500   tyś zł  

     -      dotychczasowy   udział   dotacji  inwestycyjnego  budżetu  państwa  w finansowaniu  

             zadania   -  22,1  % 

Ustalenia dodatkowe  .

 1. Podniesiono  znaczenie    obowiązujących przepisów   rozporządzenia   Rady Ministrów  

 w sprawie szczegółowych zasad  finansowania  inwestycji dotowanych z budżetu państwa 

 / Dz. U. z  2001   roku Nr 133   , poz.   1480   /  w zakresie  postępowania z odsetkami  od środków  dotacji na inwestycje     / zakresie  przedmiotowym   nieuregulowanym  stosownymi umowami /   .

2.  Urząd  Gminy w    Baligrodzie      dokonywał wizytacji   i kontroli  merytorycznej  przedłożonej    dokumentacji  w tym przedłożonych przez  wykonawcę  robót   faktur   i protokołów  odbioru  .

 3. Według stanu na dzień  końca kontroli   Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  nie  dokonywało  kontroli  merytorycznej  inwestycji .  

  4.  Rozliczenia   końcowego   inwestycji   nie  przedstawiono   . Wójt  Gminy  Baligród  Pan  Tadeusz Wrona   ustnie  wyjaśnił  , że    ma  ona być ukończona w trakcie  2005  roku  i wtedy  zostanie   sporządzone  rozliczenie  końcowe omawianej inwestycji .    
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Wnioski końcowe  .

Przekazaną   dotacje  w roku 2004  objętą umową  wykonawczą    Nr  WFA. 26/04  z dnia  30.09.2004 roku    do Kontraktu  dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok  

w kwocie  100.000,00  zł   wykorzystano zgodnie z  przeznaczeniem    na  zadanie inwestycyjne  

pod nazwą :

     „ Budowa  Szkoły  Podstawowej w Baligrodzie  I etap -  segment  dydaktyczny „ .  

    Na   naradzie   pokontrolnej   odbytej w Urzędzie  Gminy w  Baligrodzie   omówiono  wnioski   i  ustalenia  zawarte w protokole  kontroli   .  Poruszono  w szczególności  zagadnienia   dokonywania  wydatków  i  ich  prawidłowego oraz  pełnego  dokumentowania   w postaci   zawieranych  pisemnych  umów   ,  protokołów  odbioru  wykonanych  robót   .

   Nadto   dodano   , że  ważnym  elementem  wydatków  jest     realizacja  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  .  Zasygnalizowano  zagadnienia   bieżącego przekazywania  informacji   o  realizowanym zadaniu  do  merytorycznych  podmiotów .  

    Integralną część protokołu  stanowią  załączniki  :

       Nr  1  -  rozliczenie   rocznej  dotacji na inwestycję  oświatową  z dnia 05.01.2005 roku  

      Nr   2  - pismo Gminy  Baligród   znak :  IV.2226-BAL-1/05  z dnia  05.01.2005  roku  

                  wraz z postępem  realizacji  planu  rzeczowego  zadania  .

                           Nie dokonywano kontroli   merytorycznej inwestycji   w  terenie   , bazując na dokumentach 

                            finansowo -   księgowych  udostępnionych  przez  Urząd Gminy w Baligrodzie  .

                    Wójta     Gminy   w     Baligrodzie     Pana         Tadeusza     Wronę                       poinformowano  o przysługujących  mu uprawnieniach  wynikających  z  §  32 ; § 33 i § 34  zarządzenia  Nr 171/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku  / z późn. zm. /

w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd  Wojewódzki  w Rzeszowie  .


            Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

Protokół  Kontroli  Nr F.III.0932/18/05





Strona  11 z 12

            Po nie wniesieniu uwag  ze strony  Wójta Gminy w    Baligrodzie 

Pana   Tadeusza  Wronę    i Skarbnika Gminy w  Baligrodzie  Pani  Urszuli  Różyckiej      protokół podpisano  .

            Dokonano wpisu  w książce kontroli w Urzędzie Gminy w   Baligrodzie     

  pod pozycją  Nr  ...../ 2005  .

  Baligród      ,  dnia 21.01.2005 roku  

                                                                                                              Wójt  Gminy    







                                       w  Baligrodzie       

             




                                   ..................................







                                /   Tadeusz  Wrona  /

Kontrolujący : 




       
                         Skarbnik  Gminy    







                                      w Baligrodzie     

........................




/Piotr  Rajchel /


                                            ..................................






                       / Urszula Różycka  /


  Protokół osobiście otrzymałem  w  dniu   21 .01.2005  roku  :
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