Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 

Wydział Finansów i Budżetu 

F III – 0932/58/05

P R O T O K Ó Ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rzeszowa

w dniach od 14.02. do 21.02.2005 roku

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:

Adam Bąk – st. specjalista, na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli                      Nr F.IV.0939/72/05 z dnia 11.02.2005 r. podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego,

Ryszard Irzyk – inspektor, na podstawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli                       Nr F.IV.0939/73/05 z dnia 11.02.2005 r. podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

I. Ustalenia wstępne

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowych przyznanych w 2004 roku na zadania objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok pn.:

A. „Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie”,

B. „Budowa boisk wraz z urządzeniami na osiedlu Drabinianka”,

C. „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie”,

D. „Modernizacja Domu Kultury / OSP na osiedlu Wilkowyja, ul. Olbrachta w Rzeszowie”.

Prezydentem Miasta Rzeszowa jest Pan Tadeusz Ferenc od 30.11.2002 roku.

Skarbnikiem Miasta Rzeszowa jest Pani Janina Filipek od 15.03.1991 roku.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty udostępnili: 

Pani Janina Wilk  –   Dyrektor Wydziału Budżetowego Urzędu Miasta Rzeszowa,

Pani Grażyna Żarowska-Homik – Dyrektor Wydziału Ksiegowo-Rachunkowego Urzędu Miasta Rzeszowa
Pan Franciszek Nowak – Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie,

Pan Zdzisław Wojdyło – Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu   Miasta Rzeszowa.

II. Ustalenia szczegółowe

A.  „Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych 

         w Rzeszowie”
Decyzją Nr AN.I.55.7353/42/02 z dnia 27.08.2002 roku, Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego - z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa wydał pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych                w Rzeszowie” realizowane było w ramach: 

priorytetu Nr 1 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej                   w regionie”, 

działania Nr 2  -  „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej”

wpisanego do Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok.

W dniu 18 października 2004 roku w Rzeszowie Samorząd Gminy Miasto Rzeszów zawarł 

z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę wstępną Nr I-2-A/28 na realizację zadania pn.: „Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych  w Rzeszowie”, 

 w której określono zasady realizacji przedmiotowego zadania. 

Wojewoda Podkarpacki reprezentowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
na podstawie zapisów Kontraktu Wojewódzkiego zawarł w dniu 25 października 2004 roku
z Samorządem Gminy Miasto Rzeszów reprezentowanym przez Prezydenta Miasta umowę wykonawczą do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA. 100/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych  w Rzeszowie” w kwocie 300.000,00 złotych. 

Zgodnie z zapisem § 2 umowy Samorząd zobowiązał się przekazać na przedmiotowe zadanie kwotę w wysokości 542.000,00 złotych. 

Zgodnie z zapisami umowy wykonawczej udział środków w finansowaniu zadania w 2004 roku winien wynosić: 

· dotacja budżetu państwa 

35,6 %     (300.000,00 zł), 

· środki własne Samorządu 
64,3 %     (542.000,00 zł). 

Plan finansowy zadania określał sfinansowanie zadania w 2004 roku ze środków własnych 
w wysokości  542.000,00 złotych oraz ze środków budżetu państwa w wysokości  300.000,00 złotych (IV kwartał) . 

Harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywał w 2004 roku wykonanie robót budowlanych (w tym konstrukcji i pokrycia dachu) na kwotę 842.000,00 złotych.

W celu realizacji postanowień umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki decyzjami: Nr 72 z dnia 14.10.2004 r. i Nr 79 z dnia 28.10.2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801, rozdziale 80132 § 6430 o kwoty 200.000,00 i 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok – „Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie” .Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok. 

Zarządzeniem Nr IV/747/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 października 2004 r. wprowadzono do budżetu miasta na 2004 rok po stronie dochodów kwotę 200.000,00 złotych 

w dziale 801, rozdziale 80132 § 6430 zwiększając wydatki o kwotę 200.000,00 złotych                 w dziale 801, rozdziale 80132 § 6050.

Zarządzeniem Nr IV/759/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 listopada 2004 roku wprowadzono do budżetu miasta na 2004 rok po stronie dochodów kwotę 100.000,00 złotych w dziale 801, rozdziale 80132 § 6430 zwiększając wydatki o kwotę 100.000,00 złotych                   w dziale 801, rozdziale 80132 § 6050.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego wybranym w trybie przetargu nieograniczonego była „Inżynieria” Rzeszów Sp. z o.o.. Z wykonawcą zadania zawarto stosowną umowę.

W zawartej umowie określono m.in. zakres zadania, wartość robót, termin rozpoczęcia                    i zakończenia robót. (20 lipca 2005 roku).

Wykonawcy zadania wystawili w 2004 roku łącznie 10 faktur na kwotę 985.885,80 złotych.

Na podstawie zapisów zawartych w umowie wykonawczej Nr WFA. 100/04 z dnia                      25 października 2004 r. i określonych w niej zasad finansowania zadania Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa z up. Prezydenta Miasta wystąpił do Wojewody Podkarpackiego w dniu 22.12.2004 roku z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa w wysokości 300.000,00 złotych na dofinansowanie przedmiotowego zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Pod w/w wnioskiem załączono specyfikację faktur wraz z potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem kopiami faktur wystawionymi przez wykonawców zadania. 

Po rozpatrzeniu wniosku i jego oceny dokonanej w Kuratorium Oświaty, Wydział Finansów 
i Budżetu PUW w Rzeszowie przekazał do Urzędu Miasta Rzeszowa kwotę 
dotacji w wysokości 300.000,00 złotych w dniu 30.12.2004 r. 

Powyższa kwota wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa w dniu 30.12.2004 r.

W 2004 r. uregulowano wykonawcom faktury na łączną kwotę 985.885,80 złotych, z tego ze środków własnych Samorządu na kwotę 685.885,80 złotych oraz z dotacji z budżetu państwa  na kwotę 300.000,00 złotych. 

Z dotacji budżetu państwa uregulowano w grudniu 2004 roku fakturę VAT 
Nr FV/0053/11/2004 na kwotę 300.000,00 złotych za wykonanie robót budowlanych (konstrukcji dachu i jego pokrycia).

Faktury były opisane oraz zawierały wyszczególnienie źródeł finansowania. Dekretacja faktur właściwa. Faktury płacono terminowo. Szczegółowe informacje na temat wystawionych            i uregulowanych w 2004 r. faktur przez wykonawców zadania, terminów płatności i rodzaju wydatkowanych środków zawarto w zał. Nr 1 do niniejszego protokołu. 

W trakcie realizacji zadania pn: „Budowa sali wystawienniczej w Zespole Szkół Plastycznych            w Rzeszowie” Urząd Miasta Rzeszowa nie ponosił dodatkowych kosztów wynikających         z zapłaty kar i odsetek od nieterminowych płatności. 

Przewidziany do wykonania w 2004 roku zakres rzeczowy zadania (w tym konstrukcja dachu i jego pokrycie) został wykonany zgodnie z harmonogramem. 

Zakończenie realizacji całego zadania przewidziano na 20.07.2005 roku.

W raporcie rocznym z przebiegu realizacji Kontraktu składanym do Zarządu Województwa za okres 2004 roku wykazano wskaźniki produktu: 

· liczba sal wystawienniczych ( w szt.): 

określona w kontrakcie – 1

osiągnięta w trakcie realizacji – 0 

· powierzchnia użytkowa (w m2 ): 

określona w kontrakcie – 1.109,54

osiągnięta w trakcie realizacji –  432,70 (39%)

· kubatura ( w m3 ):

określona w kontrakcie – 5.936,20

osiągnięta w trakcie realizacji – 2.315,10 (39%).

B. „Budowa boisk wraz z urządzeniami na osiedlu Drabinianka”
W dniu 30 czerwca 2004 roku pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie zawarta została umowa użyczenia nieruchomości, celem urządzenia boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boisk wraz z urządzeniami na osiedlu Drabinianka” realizowane było w ramach:

priorytetu Nr 1 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”, 

działania Nr 2 
„Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej”

wpisanego do Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok.

W dniu 30 września 2004 roku w Rzeszowie Samorząd Gminy Miasto Rzeszów zawarł                  z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę  wstępną Nr I-2-C/26 na realizację zadania pn.: „Budowa boisk wraz z urządzeniami na osiedlu Drabinianka” w której określono zasady realizacji przedmiotowego zadania.

Wojewoda Podkarpacki reprezentowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
na podstawie zapisów Kontraktu Wojewódzkiego zawarł w dniu 11 października 2004 r. 
z Samorządem Gminy Miasto Rzeszów reprezentowanym przez Prezydenta Miasta umowę wykonawczą do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA. 94/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Budowa boisk wraz z urządzeniami na osiedlu Drabinianka” w kwocie 8.000,00 złotych. 

Zgodnie z zapisem § 2 umowy Samorząd zobowiązał się przekazać na przedmiotowe zadanie kwotę w wysokości 10.600,00 zł. 

Zgodnie z zapisami umowy wykonawczej udział środków w finansowaniu zadania w 2004 roku winien wynosić: 

· dotacja budżetu państwa 

43% (8 000,00 zł), 

· środki własne Samorządu 
57% (10 600,00 zł), 

Plan finansowy zadania określał sfinansowanie zadania w 2004 roku ze środków własnych 
w wysokości 10.599,99 złotych ze środków budżetu państwa w wysokości 7.999,99 złotych. 


Harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywał w 2004 roku urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie i montaż słupków do piłki siatkowej, wykonanie i montaż bramek do piłki nożnej. 

W celu realizacji postanowień umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 79 z dnia 28.10.2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 926, rozdziale 92605 § 6330 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok - „Budowa boisk wraz z urządzeniami na osiedlu Drabinianka”. Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok. 

Zarządzeniem Nr 4/759/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 listopada 2004 r. dokonano zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2004 r. zwiększając dochody o 8.000,00 zł w dziale 926, rozdziale 92605 § 6330 oraz zwiększając wydatki o 8.000,00 złotych w dziale 926, rozdziale 92605 § 6050.

Wykonawcami robót byli firma „SATERNUS” z Chorzowa oraz firma „AKRO” z Rzeszowa.

Wykonawcom zlecono realizację prac wynikających z zakresu rzeczowego zadania, będącego załącznikiem do umowy wykonawczej.

Wykonawcy zadania wystawili w 2004 roku łącznie 3 faktury na kwotę 18.599,98 złotych.

Na podstawie zapisów zawartych w umowie wykonawczej Nr WFA. 94/04 z dnia 11 października 2004 r. i określonych w niej zasad finansowania zadania Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa w wysokości 8.000,00 zł. na dofinansowanie przedmiotowego zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Pod w/w wnioskiem załączono specyfikację faktur wraz z potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem kopiami faktur wystawionymi przez wykonawców zadania. 

Po rozpatrzeniu wniosku i jego oceny dokonanej w Kuratorium Oświaty, Wydział Finansów 
i Budżetu PUW w Rzeszowie przekazał do Urzędu Miasta Rzeszowa kwotę 
dotacji w wysokości 8.000,00 zł. w dniu 30.12.2004 rok. 

Powyższa kwota wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa.

W 2004 r. uregulowano wykonawcom faktury na łączną kwotę 18.599,98 złotych z tego ze środków własnych Samorządu na kwotę 10.599,99 zł, z dotacji z budżetu państwa  na kwotę 7.999,99 złotych.

Z dotacji budżetu państwa uregulowano w listopadzie 2004 roku faktury VAT:

· Nr 464/04 na kwotę 5.869,99 zł. (całość ze środków dotacji) – za wykonanie, dostarczanie i montaż na terenach będących w zarządzie MZDiZ urządzeń zabawowych,

· Nr 131/2004 na kwotę 2.130,00 zł (całość ze środków dotacji) – za wykonanie i montaż bramek do piłki nożnej.

Faktury były opisane oraz zawierały wyszczególnienie źródeł finansowania. Dekretacja faktur właściwa. Faktury płacono terminowo. Szczegółowe informacje na temat wystawionych i uregulowanych w 2004 r. faktur przez wykonawców zadania, terminów płatności i rodzaju wydatkowanych środków zawarto w zał. Nr 2 do niniejszego protokołu. 

W trakcie realizacji zadania pn: „Budowa boisk wraz z urządzeniami na osiedlu Drabinianka”. Urząd Miasta Rzeszowa nie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z zapłaty kar i odsetek od nieterminowych płatności. 

Roboty przewidziane do wykonania w 2004 roku przeprowadzono zgodnie 
z harmonogramem. Przewidziany do wykonania zakres rzeczowy zadania (urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie i montaż słupków do piłki siatkowej, wykonanie i montaż bramek do piłki nożnej) został wykonany.

W raporcie końcowym z przebiegu realizacji Kontraktu składanym do Zarządu Województwa za okres 2004 roku wykazano wskaźniki produktu: 

· liczba urządzeń na boiskach (w szt.):

określona w kontrakcie - 4

osiągnięta w trakcie realizacji – 4 (100%)

· powierzchnia (w m2):

określona w kontrakcie – 600

osiągnięta w trakcie realizacji – 600 (100%)

C. „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych                       w Rzeszowie”

Decyzją Nr AN.I.547353/146/00  z dnia 10.01.2001 r. Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego - z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa wydał pozwolenie na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych              w Rzeszowie” realizowane było w ramach: 

priorytetu Nr 1 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”, 

działania Nr 2 
„Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej”

wpisanego do Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok.

W dniu 27 sierpnia 2004 roku w Rzeszowie Samorząd Gminy Miasto Rzeszów  zawarł z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę wstępną  Nr I-2-A/6 na realizację zadania pn.: „ Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie,”            w której określono zasady realizacji przedmiotowego zadania.

Wojewoda Podkarpacki reprezentowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
na podstawie zapisów Kontraktu Wojewódzkiego zawarł w dniu 09 września 2004 r. 
z Samorządem Gminy Miasto Rzeszów reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta umowę wykonawczą do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA. 99/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie” w kwocie 50.000,00 złotych. 

Zgodnie z zapisem § 2 umowy Samorząd zobowiązał się przekazać na przedmiotowe zadanie kwotę w wysokości 710.000,00 zł. Ponadto w 2004 r. Samorząd zobowiązał się do zapewnienia udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł – Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu – w łącznej kwocie 200.000,00 zł. 

Zgodnie z zapisami umowy wykonawczej udział środków w finansowaniu zadania w 2004 roku winien wynosić: 

· dotacja budżetu państwa 

 5,2%  ( 50.000,00 zł), 

· środki własne Samorządu             74,0% (710.000,00 zł), 

· środki z innych źródeł (MENiS) 20,8% ( 200.000,00zł).

Plan finansowy zadania określał sfinansowanie zadania w 2004 roku ze środków własnych 
w wysokości 710.000,00 zł, ze środków budżetu państwa w wysokości 50.000,00 zł 
(IV kwartał) oraz ze środków MENiS w kwocie 200.000,00 zł.

Harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywał w 2004 roku wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych.

W celu realizacji postanowień umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 72 z dnia 14.10.2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 801, rozdziale 80130 § 6430 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok –„Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie”. Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok. 

Zarządzeniem Nr IV/747/04 Prezydenta Miasta Reszowa z dnia 29.10.2004 r. dokonano zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2004 rok zwiększając dochody o 50.000,00 zł                    w dziale 801, rozdziale 80130 § 6430 oraz zwiększając wydatki o 50.000,00 złotych w dziale 801, rozdziale 80130 § 6050.

Na wykonawcę zadania inwestycyjnego wybrano w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowlane „PROFBUD” z Rzeszowa, z którym zawarto stosowną umowę.

W zawartej umowie określono m.in. zakres zadania, wartość robót, termin rozpoczęcia                     i zakończenia robót (30.06.2005 r.).

Wykonawcy zadania wystawili w 2004 roku łącznie 25 faktur na kwotę 1.677.881,09 złotych, które Urząd Miasta Rzeszowa uregulował do 31.12.2004 roku. 

Na podstawie zapisów zawartych w umowie wykonawczej Nr WFA.99/04 z dnia 09 września 2004 r. i określonych w niej zasad finansowania zadania Zastępca Prezydenta Miasta z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa wystąpił w dniu 22.12.2004 r. do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa w wysokości 50.000,00 zł. na dofinansowanie przedmiotowego zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Pod w/w wniosek załączono specyfikację faktur wraz z potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem kopiami faktur wystawionymi przez wykonawców zadania. 

Po rozpatrzeniu wniosku i jego oceny dokonanej w Kuratorium Oświaty, Wydział Finansów 
i Budżetu PUW w Rzeszowie przekazał do Urzędu Miasta Rzeszowa kwotę 
dotacji w wysokości 50.000,00 zł. w dniu 30.12.2004 roku.

Powyższa kwota wpłynęła na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa w dniu 30.12.2004 r.

W 2004 roku uregulowano wykonawcom faktury na łączną kwotę 1.677.881,09 zł, z tego:

1.175.881,09 zł –     na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania ujętego                            w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok, w tym:

                                ze środków  własnych Samorządu            925.881.09 zł,

                                z dotacji budżetu państwa                           50.000,00 zł,

                                z innych źródeł (MENiS)                          200.000,00 zł,

502.000,00 zł -        na pokrycie wydatków związanych z robotami budowlanymi i instalacyjnymi przewidzianymi do wykonania po 2004 roku

                                 (faktura  VAT  Nr 191/12/04  zapłacona ze środków MENiS zaplanowanych do otrzymania po 2004 roku a otrzymanych w grudniu 2004 roku).

Z dotacji budżetu państwa w kwocie 50.000,00 zł w IV kwartale 2004 roku uregulowano faktury VAT Nr Nr: 

- 134/10/04  - na kwotę 46.543,89 zł – do wysokości 42.190,05 zł za roboty instalacyjne                i sanitarne,

- 157/11/04   -  na kwotę 8.530,50 zł – do wysokości 7.809,95 zł za roboty elektryczne

ujęte do wykonania w 2004 roku w harmonogramie rzeczowo-finansowym i planie finansowym zadania.

Faktury były opisane oraz zawierały wyszczególnienie źródeł finansowania. Dekretacja faktur właściwa. Faktury płacono terminowo. Szczegółowe informacje na temat wystawionych            i uregulowanych w 2004 r. faktur przez wykonawców zadania, terminów płatności i rodzaju wydatkowanych środków zawarto w zał. Nr 3 do niniejszego protokołu. 

W trakcie realizacji zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie” Urząd Miasta Rzeszowa nie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z zapłaty kar i odsetek od nieterminowych płatności. 

Realizację zadania zakończono w dniu 20.12.2004 roku. 

Protokół odbioru końcowego zadania sporządzono w dniu 20.12.2004 r.

Przewidziany do wykonania zakres rzeczowy zadania (roboty wykończeniowe i instalacyjne) został wykonany.

W raporcie rocznym z przebiegu realizacji Kontraktu składanym do Zarządu Województwa za okres 2004 roku wykazano wskaźniki produktu: 

· liczba sal gimnastycznych ( w szt.): 

określona w kontrakcie           – 1

osiągnięta w trakcie realizacji – 1 (100%) 

· powierzchnia użytkowa (w m2 ): 

określona w kontrakcie           – 1.109,54

osiągnięta w trakcie realizacji – 1.109,54 (100 %)

· kubatura ( w m3 ):

określona w kontrakcie          – 12.524,40

     osiągnięta w trakcie realizacji – 12.524,40 (100%).

D. „Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja, ul. Olbrachta w Rzeszowie”

Dnia 17.06.2004 r. do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa wpłynęło zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Przewidywany zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachowego budynku Domu Kultury/OSP na os. Wilkowyja ul. Olbrachta w Rzeszowie.

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja,                   ul. Olbrachta w Rzeszowie” realizowane było w ramach:

priorytetu nr 2 – Pobudzanie inicjatyw gospodarczych i społecznych służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców w regionie,

działania nr 1 – Popularyzacja regionu oraz jego środowisk z wykorzystaniem miejscowych zasobów dziedzictwa kulturowego

wpisanego do Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok.

W dniu 27 sierpnia 2004 roku w Rzeszowie Samorząd Gminy Miasto Rzeszów zawarł                  z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę wstępną Nr II-1-12 na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja, ul. Olbrachta                              w Rzeszowie”, w której określono zasady realizacji przedmiotowego zadania.

Wojewoda Podkarpacki na podstawie zapisów Kontraktu Wojewódzkiego zawarł w dniu              15 września 2004 roku z Samorządem Gminy Miasto Rzeszów reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa umowę wykonawczą do Kontraktu Wojewódzkiego Nr 13/EF               o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja, ul. Olbrachta w Rzeszowie” w kwocie 10.000,00 złotych.

Zgodnie z zapisem § 2 umowy Samorząd zobowiązał się przekazać na przedmiotowe zadanie kwotę w wysokości 23.015,00 złotych.

Zgodnie z zapisami umowy wykonawczej udział środków w finansowaniu zadania w 2004 roku winien wynosić:

· dotacja budżetu państwa

· środki własne Samorządu
30,29%

69,71%
(10.000,00 zł.)

(23.015,00 zł.)

Plan finansowy zadania określał sfinansowanie zadania w 2004 roku ze środków własnych            w wysokości 23.015,00 zł. oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 10.000,00 zł.

Harmonogram rzeczowo-finansowy przewidywał w 2004 roku wykonanie wymiany pokrycia dachu - rozbiórkę dachu z płyt eternitowych, wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej powlekanej, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej.

W celu realizacji postanowień umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 72 z dnia 14.10.2004 r. zwiększył plan dotacji w dziale 921, rozdziale 92109 § 6330 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania objętego Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004 rok – „Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja, ul. Olbrachta w Rzeszowie” Powyższe środki pochodziły z rezerwy celowej cz. 83 poz. 11 ustawy budżetowej na 2004 rok.

Zarządzeniem Nr IV/747/04 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29 października 2004 roku dokonano zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2004 r. zwiększając dochody o 10.000 zł. w dziale 921, rozdziale 92109 § 6330 oraz zwiększając wydatki o 10.000,00 złotych w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050.

Na wykonawcę zadania wybrano w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowlane „PROFBUD” Spółka jawna z Rzeszowa.

Z wykonawcą zadania zawarto w dniu 14 czerwca 2004 roku umowę                                          Nr GK.III.342/24/2004.

W zawartej umowie określono m.in. zakres zadania, wartość robót netto, termin rozpoczęcia             i zakończenia robót. Zakończenie realizacji całości zadania przewidziano na 30.04.2005 roku.

Wykonawca zadania wystawił w 2004 roku łącznie 3 faktury na kwotę 54.847,99 złotych.

Na podstawie zapisów zawartych w umowie wykonawczej Nr 13/EF z dnia 15 września 2004 roku i określonych w niej zasad finansowania zadania Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa wystąpił do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem                 o wypłatę dotacji z budżetu państwa w wysokości 10.000,00 zł. na dofinansowanie przedmiotowego zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Pod w/w wniosek załączono specyfikację faktur wraz z potwierdzonymi za zgodność 
z oryginałem kopiami faktur wystawionymi przez wykonawców zadania.

Po rozpatrzeniu wniosku i jego oceny dokonanej w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi, Wydział Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie przekazał do Urzędu Miasta Rzeszowa kwotę dotacji w wysokości 10.000,00 zł. w dniu 30.12.2004 rok. 

W 2004 roku uregulowano wykonawcy faktury na łączną kwotę 54.847,99 złotych, z tego ze środków własnych Samorządu na kwotę 44.847,99 złotych , z dotacji z budżetu państwa  na kwotę 10.000,00 złotych. 

Z dotacji budżetu państwa uregulowano w grudniu 2004 roku faktury VAT:

- Nr 110/09/04 na kwotę 25.000,00 złotych (do wysokości 3.167,01 złotych) za wykonanie wymiany pokrycia dachu,

- Nr 155/11/04 na kwotę 6.832,99 złotych (całość ze środków dotacji) za wykonanie wymiany    pokrycia dachu.

Faktury były opisane oraz zawierały wyszczególnienie źródeł finansowania. Dekretacja faktur właściwa. Faktury płacono terminowo. Szczegółowe informacje na temat wystawionych i uregulowanych w 2004 roku faktur przez wykonawców zadania, terminów płatności i rodzaju wydatkowanych środków zawarto w zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.

W trakcie realizacji zadania pn: „Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja, ul. Olbrachta w Rzeszowie” Urząd Miasta Rzeszowa nie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z zapłaty kar i odsetek od nieterminowych płatności.

Roboty przewidziane do wykonania w 2004 roku przeprowadzono zgodnie 
z harmonogramem. Przewidziany do wykonania zakres rzeczowy zadania (wykonanie wymiany pokrycia dachu - rozbiórka dachu z płyt eternitowych, wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej powlekanej i wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej) został wykonany.

W raporcie rocznym z przebiegu realizacji Kontraktu składanym do Zarządu Województwa za okres 2004 roku wykazano wskaźniki produktu: 

· powierzchnia dachu (w m2)

określona w kontrakcie – 440,0

wykonana w trakcie realizacji – 440,0 (100%).

III. Ustalenia końcowe

Otrzymane w 2004 roku dotacje z budżetu państwa  zostały wydatkowane zgodnie                          z przeznaczeniem. 

Samorząd wniósł w 2004 roku wymagane proporcjonalne wkłady środków własnych na realizację przedmiotowych zadań oraz zapewnił udział w finansowaniu zadania środków                  z innych źródeł (MENiS). 

Dokumenty finansowo-księgowe (faktury) nie budziły zastrzeżeń. 

Załączniki od  Nr 1 do Nr 4 stanowią integralną część protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kierownik jednostki został poinformowany o przysługującym (na podstawie Zarządzenia               Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie,  z późn. zm.) prawie: 

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przez podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole        / § 32 Zarządzenia/, 

· zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu    / § 33 Zarządzenia/, 

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu     w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy      /§ 34 Zarządzenia/. 

Rzeszów, 21 lutego 2005 r.

Kontrolowany: 
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