Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu 

F.III.0932/41/05

P R O T O K Ó Ł

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Przemyślu 

w dniach od 02.02.2005r. do 08.02.2005r.

Kontrolę przeprowadziła:

Bożena Barnuś 
– Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu 

Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  w Rzeszowie 

na podstawie upoważnienia Nr F.IV.0939/50/05 

z dnia 01.02.2005r. 

do  przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego, podpisanego przez Panią mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha, Z-cę Dyrektora Wydziału

Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz.550 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz.U. Nr 56, poz.542) oraz § 17 i 18 zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadania     objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.:

- „ Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu”,

- „ Przebudowa i modernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu”.

Ustalenia wstępne:

1. W okresie objętym kontrolą Prezydentem Miasta Przemyśla jest Pan Robert Choma wybrany na to stanowisko w wyborach bezpośrednich.

2. Skarbnikiem  Miasta jest Pani Maria Łańcucka powołana na to stanowisko Uchwałą Nr 16/90 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23.06.1990r.

W toku kontroli informacji udzielali:

- Pan Robert Choma 



– Prezydent Miasta Przemyśla

- Pani Maria Łańcucka 


– Skarbnik Miasta Przemyśla

- Pani Zdzisława Marek 


– Podinspektor w Wydziale Edukacji i Sportu 

- Pani Marta Błażowska 

– Inspektor w Wydziale Inwestycji i Strategii   



   Rozwoju

Zagadnienia objęte kontrolą:

I
Ustalenia szczegółowe

II 
Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane

III
Źródła finansowania i rozliczenie robót

IV
Ustalenia końcowe

„Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu”

I. Ustalenia szczegółowe:


Na realizację zadania pn. „Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu” opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wykonawcą – projektantem była firma: Projektowanie i Nadzory Bożena i Jerzy Lelek, ul. Borelowskiego 1/312 37-700 Przemyśl.

Koszt opracowania dokumentacji wyniósł kwotę 30.500 zł i w całości został sfinansowany z budżetu Miasta.


W dniu 18.03.2004r. Prezydent Miasta Przemyśla decyzją Nr 34/04 zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę (pismo znak: BGP.II.3.7353-43/04).


Funkcję  inwestora zastępczego na tym zadaniu pełni Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „INWEST – ROL” sp. z o.o. Przemyśl ul. Klasztorna 1, na podstawie Umowy Nr 4/2004 z dnia 20.05.2004r.

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie Umowy o roboty budowlane.


W dniu 27.05.2004r. Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „INWEST-ROL” sp. z o.o. Przemyśl skierował wniosek do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie o zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO na wykonanie remontu kapitalnego budynku z przeznaczeniem na Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu. 

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu przetargowym opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 87 pod pozycją 26662 w dniu 02.06.2004r.

Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 1.342.473 zł.

Do przeprowadzenia postępowania przetargowego opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .

Komisja przetargowa powołana decyzją Prezesa P.P.U. „INWESR-ROL” Przemyśl z dnia 06.07.2004r. dokonała w dniu 20.07.2004r. otwarcia ofert.

Do prowadzonego postępowania przetargowego zgłosił się 1 oferent, który spełniał wymagane warunki i został wybrany przez komisję przetargową tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.  Szówsko 511, 37-500 Jarosław – cena oferty 481.347,16 zł (brutto).


W dniu 26.07.2004r. z prac komisji sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO, podpisany przez członków komisji przetargowej i zatwierdzony przez kierownika jednostki tj. Prezesa Zarządu P.P.U. „INWEST-ROL”          Sp. z o.o Przemyśl.


Zawiadomienie oferenta o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty nastąpiło w dniu 26.07.2004r. pismem znak: 3B/2004.

Zawarcie Umowy o roboty budowlane:


W dniu 05.08.2004r. zawarta została Umowa Nr 0410/2004 o wykonanie robót modernizacyjno – budowlanych pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „INWEST-ROL” Spółka z o.o.37-700 Przemyśl ul. Klasztorna 1 jako „Zamawiającym” a Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Szówsko 37-500 Jarosław jako „Wykonawcą” – przedmiotem której było wykonanie „Remontu kapitalnego budynku z przeznaczeniem na Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu przy ul. Św. Brata Alberta”.

W § 3 Umowy ustalono:

- termin rozpoczęcia robót na dzień wprowadzenia się na teren  budowy,

- termin zakończenia na dzień 20.11.2004r.

W § 14 Umowy ustalono:

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w kwocie brutto – 481.347,16 zł

W § 16 Umowy ustalono:

- fakturowanie robót odbywać się będzie w formie faktur częściowych po zakończeniu etapów robót wyszczególnionych w harmonogramie oraz w formie faktury końcowej po dokonaniu końcowego odbioru robót.

W § 17 Umowy ustalono:

- zapłata należności wynikających z faktur odbywać się będzie w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia.

Umowa została podpisana przez przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy.

W dniu 02.11.2004r. do w/w Umowy sporządzono Aneks Nr 1/2004, którym zmieniono:

- termin zakończenia robót z dnia 20.11.2004r. na dzień 20.12.2004r.

W dniu 12.11.2004r. zawarto Umowę – Aneks o roboty budowlane Nr 0410/D/2004 – dodatkowe.

W § 1 pkt 3 Umowy ustalono:

- termin rozpoczęcia robót – 15.11.2004r.

- termin zakończenia robót – 20.12.2004r.

W § 8 Umowy ustalono:

- wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w formie ryczałtu – 77.196,40 PLN (netto), 94.179,61 PLN (brutto).

Ponadto na w/w zadaniu zawarte zostały następujące Umowy:

1. Umowa z dnia 03.12.2004r. zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „INWEST-ROL” Sp. z o.o. Przemyśl ul. Klasztorna 1 a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym „SPECJAŁ” Rzeszów ul. B. Żeleńskiego 5 na dostawę wyposażenia szpitalnego dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniem w Przemyślu.

2. Umowa z dnia 17.12.2004r. zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym „INWEST-ROL” Sp. z o.o. Przemyśl ul. Klasztorna 1 a Firmą Handlowo-Usługową „ORKA” Przemyśl ul. Plac Legionów 1 na dostawę sprzętu medycznego dla Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

3. Umowa Nr 15/2004 z dnia 16.11.2004r. zawarta pomiędzy     Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „INWEST-ROL” Sp. z o.o. Przemyśl ul. Klasztorna 1 a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „ELEKTROBUD – INSTAL” Laszki 43 na wykonanie oświetlenia zewnętrznego, zasilania i sterowania bramą i domofonem w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

4. Umowa z dnia 18.11.2004r. zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „INWEST-ROL” Sp. z o.o. Przemyśl ul. Klasztorna 1 a ALNET SYSTEM S.C. Jarosław ul. Sobieskiego 20 na wykonanie instalacji kamer dozorowych w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

5. Umowa Nr 03783/RE03/2003 o przyłączenie sieci elektroenergetycznej instalacji w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu zawarta pomiędz� Zamojską Korporacją Energetyczną S.A. Zamość ul. Koźmiana 1 a Gminą Miejską Przemyśl.

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót:

Finansowanie inwestycji pn. „Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu prowadzone było w 2004 roku z następujących źródeł:

- środki własne budżetu Miasta 



- 388.029,76 zł
- dotacja celowa budżetu państwa 



- 330.000,00 zł





RAZEM:

- 718.029,76 zł
Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 170/2003 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2004 rok,

- Zarządzenia Nr 540/04 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004rok,

- Zarządzenia Nr 630/04 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.


Wprowadzenie do budżetu Miasta środków pochodzących z dotacji budżetu państwa ustalonej na podstawie Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr 17/S z dnia 29.11.2004r. nastąpiło na podstawie:

- decyzji Nr 79 z dnia 28.10.2004r. na kwotę 330.000 zł – dział 851, rozdział 85154 § 6330 (zawiadomienie o zmianach w planie pismo znak: F.VI.3011/1/76/04 z dnia 28.10.2004r.)


Przed dokonaniem zmian w budżecie Miasta w dniu 16.11.2004r. została zawarta Umowa Wstępna Nr 13/04 na realizację zadania pn. „ Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu” pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Miasta Przemyśla w ramach priorytetu nr 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”; działania nr 2 „Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia”.

W zawartej Umowie ustalono wysokość wkładu własnego Miasta w 2004r. na łączną kwotę 385.000 zł.


W dniu 29.11.2004r. została zawarta Umowa Wykonawcza do Kontraktu Wojewódzkiego Nr 17/S o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu”., 


W § 1 Umowy ustalono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę 330.000 zł co stanowi 46,2% wartości zadania.


W § 2 Umowy Samorząd Miasta zobowiązał się do przekazania środków własnych w łącznej kwocie 385.000 zł co stanowi 53,8% wartości zadania.

Przekazanie środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu nastąpiło poleceniem przelewu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniu:

- 23.12.2004r. 

- 330.000 zł

po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę dotacji. Do wniosku dołączono kserokopie zrealizowanych faktur.

Wykonawstwo rob
t:

Obsługa finansowo – księgowa inwestycji prowadzona była przez Inwestora Zastępczego tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „INWEST-ROL” Sp. z o.o. Przemyśl oraz Urząd Miejski w Przemyślu.

W 2004r. na wymienionym zadaniu wykonano planowany zakres robót, który ujęty i rozliczony został w fakturach wg. poniższego zestawienia:

	Faktura Nr, z dnia
	Wystawca faktury
	Kwota faktury ogółem
	Zapłacono ze środków własnych
	Zapłacono z doüacji budżetowej
	Data zapłaty

	GKK.II.58/2004

17.02.2004
	Urząd Miejski
	26,03
	26,ü3
	-
	05.11.2004

	65/08/2004

31.08.2004
	P.B.O. Sp. z o.o Szówsko
	21.807,45
	21.807,45
	-
	29.09.2004

	146/2004

31.08.2004
	P.P.U. „INWESTROL”

Przemyśl
	567,00
	567,00
	-
	27.09.2004

	11004/03/2004

06.10.2004
	Zamojska Korp. Energetyczna S.A. Przemyśl
	4.212,00
	4.212,00
	-
	08.11.2004

	76/09/2004

30.09.2004
	P.B.O. Sp. z o.o

Szówsko
	66.171,84
	66.171,84
	-
	12.11.2004

	162/2004

30.09.2004
	P.P.U „INWESTROL” Przemyśl
	1.720,47
	1.720,47
	-
	10.11.2004

	79/10/2004

15.10.2004
	P.B.O Sp. z o.o. Szówsko
	51.240,00
	51.240,00
	-
	25.11.2004

	178/2004

22.10.2004
	P.P.U „INWESTROL” Przemyśl
	1.332,24
	1.332,24
	-
	23.11.2004

	63/2004

29.10.2004
	Projekt. i Nadzory B.J. Lelek
	2.318,00
	2.318,00
	-
	23.11.2004

	88/10/2004

30.10.2004
	P.B.O Sp. z o.o. Szówsko
	111.514,82
	111.514,82
	-
	25.11.2004

03.12.2004

	184/2004

30.10.2004
	P.P.U „INWESTROL” Przemyśl
	2.899,39
	2,899,39
	-
	23.11.2004

	97/11/2004

30.11.2004
	P.B.O Sp. z o.o. Szówsko
	35.078,09
	35.078,09
	-
	20.12.2004

	98/11/2004

30.11.2004
	P.B.O Sp. z o.o. Szówsko
	81.350,42
	81.350,42
	-
	20.12.2004

	198/2004

30.11.2004
	P.P.U „INWESTROL” Przemyśl
	3.027,14
	3.027,14
	-
	17.12.2004

	99/12/2004

10.12.2004
	P.B.O Sp. z o.o. Szówsko
	67.100,00
	-
	67.100,00
	29.12.2004

	2/2/2004

10.12.2004
	P.P.U „INWESTROL” Przemyśl
	1.744,60
	453,76
	1.290,84
	21.12.2004

27.12.2004

	1624/04

11.12.2004
	Firma Handl.Usł. ”ORKA” P-śl
	23.300,32
	-
	23.300,32
	29.12.2004

	213/2004

14.12.2004
	P.P.U „INWESTROL” Przemyśl
	690,74
	-
	690,74
	27.12.2004

	220/2004

16.12.2004
	P.P.U „INWESTROL” Przemyśl
	1.507,08
	-
	1.507,08
	27.12.2004

	F23/04/5099 CEZ23

15.12.2004
	P.P.H.U. „Specjał” Rzeszów
	51.662,41
	100,00
	51.562,41
	30.12.2004

	234/12/04

17.12.2004
	AS ALNET SYSTEM S.C. Jarosław
	13.755,00
	-
	13.755,00
	30.12.2004

	108/12/2004

20.12.2004


	P.B.O Sp. z o.o. Szówsko
	82.162,61
	2.848,25
	79.314,36
	29.12.2004

	142/2004

20.12.2004
	P.P.U. –H. ELEKTROBUD INSTAL Laszki
	28.366,40
	-
	28.366,40
	29.12.2004

	109/12/2004

20.12.2004
	P.B.O Sp. z o.o. Szówsko
	59.101,51
	-
	59.101,51
	29.12.2004

	221/2004

20.12.2004
	P.P.U „INWESTROL” Przemyśl
	4.410,40
	399,06
	4.011,34
	21.12.2004

27.12.2004

	468/04

23.12.2004
	Usł. Zakł. Tech. Poż. „OGNIK” Przemyśl
	963,80
	963,80
	-
	30.12.2004

	
	RAZEM:
	718.029,76
	388.029,76
	330.000,00
	


Przekazanie środków z Urzędu Miejskiego do Inwestora Zastępczego na zapłatę w/w faktur nastąpiło w dniach:

- 27.09.2004r.



-  22.374,45 zł

- 10.11.2004r.



-  67.892,31 zł

- 23.11.2004r.



-123.177,21 zł

- 29.11.2004r.



-   43.809,24 zł

- 17.12.2004r.



- 119.455,65 zł

- 21.12.2004r. 


-     3.801,07 zł

- 27.12.2004r.



- 330.000,00 zł

- 29.12.2004r.



-        963,80 zł




RAZEM:
-711.473,73 zł

                          


-  6.556,03 zł (kwota zapłaty faktur sfinansowano 








z rachunku Miasta)




OGÓŁEM:
-718.029,76 zł
Zestawienie zrealizowanych faktur za 2004r. z wyszczególnieniem numeru faktury, daty wystawienia, wystawcy faktury, kwoty faktury, daty zapłaty oraz podziału na środki własne, dotację budżetową przedstawia załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE ZREALIZOWANYCH FAKTUR

	Rozliczenie faktur dotyczące roku
	Kwota faktur łączna
	Środki własne Miasta
	Środki dotacji

budżetowej
	Inne

Źródła

	Faktury za okres od 01.01.2004

do 31. 12.2004
	718.029,76
	388.029,76
	330.000,00
	-


Powyższe zestawienie wykazuje, że do dnia kontroli wartość wykonanych robót w 2004r. wyniosła kwotę ogółem 718.029,76 zł, z tego zapłacono:

- środki własne Miasta – 388.029,76 zł tj. 54,0% robót wykonanych ogółem objętych       

  rozliczeniem,

- dotacja celowa budżetu państwa – 330.000,00 zł tj. 46,0% robót wykonanych ogółem

   objętych rozliczeniem.


Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych Miasta i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr 17/S z dnia 29.11.2004r. (§ 1 i 2 Umowy).


W dniu 29.12.2004r. dokonano odbioru końcowego robót na obiekcie – „Remont Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu”.

Kserokopia protokołu odbioru robót stanowi załącznik Nr 2 do protokołu kontroli.

W 2004 roku na realizowanym zadaniu wykonano:

- dokumentację techniczną,

- wielobranżowe roboty budowlane wewnątrz budynku szpitalno – administracyjnego o powierzchni użytkowej 603 m² i kubaturze 3.130 m³ w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, zbicie starych tynków i wykonanie nowych, wykonanie posadzek, wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej,

- instalację monitoringu,

- sieci oświetlenia zewnętrznego i sterowania bramą wjazdową,

- przyłącz do budynku (energetyczny, wodociągowy, kanalizacyjny),

- wyposażenie pomieszczeń w części szpitalno – ambulatoryjnej,

- wyposażenie w sprzęt medyczno – ambulatoryjny.

„Przebudowa i modernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu”.

I. Ustalenia szczegółowe:


Na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu” opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Wykonawcą – projektantem była – Pracownia Projektów Budowlanych HASER – PROJEKT 37-700 Przemyśl ul. Monte Cassino 16B/43.


Koszt opracowania dokumentacji wyniósł kwotę 10.980zł i w całości został sfinansowany z budżetu Miasta.


W dniu 10.IX.2004r. Prezydent Miasta Przemyśla decyzją Nr 172/04 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (pismo znak: BGP.II.4/2.7353-241/04).

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy o roboty budowlane:


 W dniu 27.IX.2004r. ogłoszony został przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego.


Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 231.093,06 zł (netto), co stanowi równowartość 57.105,13 EURO.


Do przeprowadzenia postępowania przetargowego opracowana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą w dniu 27.09.2004r. zatwierdził Pełnomocnik Prezydenta Miasta Przemyśla ds. Zamówień Publicznych. 


Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 374/2004 z dnia 14.04.2004r.  Prezydenta Miasta Przemyśla dokonała w dniu 14.10.2004r. otwarcia ofert.

Do przeprowadzonego postępowania przetargowego zgłosił się 1 oferent, który spełniał wymagane warunki i został wybrany przez komisję przetargową tj. firma:

- Usługi Ogólnobudowlane „KONTUR” Bogusław Majchrowicz 37-741 Krasiczyn 100.


Z prac komisji przetargowej sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zmówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO.

Zawiadomienie oferenta o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty nastąpiło w dniu 19.10.2004r.

Zawarcie Umowy o roboty budowlane:

W dniu 27.10.2004r. zawarta została Umowa Nr 18/ZP/04 pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl jako „Zamawiającym” a firmą Usługi Ogólnobudowlane „KONTUR” 37-741 Krasiczyn 100 jako „Wykonawcą” – przedmiotem której było „Wykonanie przebudowy i modernizacji części budynku administracyjno – dydaktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Dworskiego 97 A w Przemyślu.

W § 2 Umowy ustalono:

- wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie cen jednostkowych według kosztorysu ofertowego w kwocie 233.459,81 (brutto).

W § 3 Umowy ustalono:

- termin rozpoczęcia robót na dzień – 04.11.2004r.

- termin zakończenia robót na dzień – 10.12.2004r.

W § 9 Umowy ustalono:

- rozliczenie za wykonane roboty budowlano- montażowe odbywać się  będzie   fakturą          

  częściową za wykonane elementy robót,

- rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego  

   odbioru robót,

- termin płatności faktur – końcowej 21 dni, częściowej 14 dni licząc od daty dostarczenia 

   faktury.

Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Do w/w Umowy sporządzono w dniu 10.12.2004r. Aneks Nr 1, w którym zmieniono:

W  § 1 pkt 1 

- termin zakończenia robót z dnia 10.12.2004r. na dzień 20.01.2005r.

W dniu 10.01.2005r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a firmą Usługi Ogólnobudowlane „KONTUR” 37-741 Krasiczyn zawarta została Umowa 1/ZP/2005 na wykonanie prac dodatkowych. Wartość prac dodatkowych ustalono na kwotę netto 36.807 zł,  brutto 44.904,54 zł ( § 2 Umowy). Termin zakończenia robót dodatkowych ustalono na dzień         10.02.2005r.   ( § 3 Umowy).

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót:

Finansowanie inwestycji pn. „Wykonanie przebudowy i modernizacji części budynku administracyjno – dydaktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Dworskiego 97A w Przemyślu, prowadzone było w 2004 roku z następujących źródeł:

- środki własne budżetu Miasta




- 116.137,90 zł
- dotacja celowa budżetu państwa




- 100.000,00 zł








RAZEM:    
 -216.137,90 zł


Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie zadania nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr 170/2003 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie    uchwalenia budżetu miasta na rok 2004,

- Zarządzenia Nr 544/04 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 30.09.2004r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2004,

- Zarządzenia Nr 567/04 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 02 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2004.  

Wprowadzenie do budżetu Miasta środków pochodzących z dotacji budżetu państwa ustalonej na podstawie Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA. 107/04 z dnia 09.09.2004r. nastąpiło na podstawie:

- decyzji Nr 75 z dnia 20.10.2004r. na kwotę 100.000 zł – dział 801, rozdział 80140 § 6330 (zawiadomienie o zmianach w planie pismo znak: F.VI.3011/1/72/04 z dnia 21.10.2004r.). Korekta decyzji 75 – decyzją 88 z 10.11.2004r. dotyczy zmiany paragrafu z 6330 na 6430 (zawiadomienie – F.VI.3011/1/85/04 z dnia 10.11.2004r.).

Przed dokonaniem zmian w budżecie Miasta w dniu 30.08.2004r. zawarta została Umowa Wstępna Nr I-2-A/37 na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu” pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach priorytetu Nr 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie”; działania Nr 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo-wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej.


W zawartej umowie ustalono wysokość wkładu własnego Miasta w 2004 roku na łączną kwotę 100.000 zł.


W dniu 09.09.2004r. została zawarta Umowa Wykonawcza do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA 107/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Przebudowa i modernizacja budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu”:


W § 1 Umowy ustalono wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na łączną kwotę 100.000 zł co stanowi 50% wartości zadania tj, nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

W § 2 Umowy Samorząd Gminy zobowiązał się do przekazania środków własnych w łącznej kwocie 100.000 zł co stanowi 50% wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004r.


Przekazanie środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu  nastąpiło poleceniem przelewu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w dniu: 

16.12.2004r. – 100.000zł

po uprzednim złożeniu wniosku o wypłatę dotacji do Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie . Do wniosku dołączono kserokopie zrealizowanych faktur wraz z poleceniem przelewu środków.

Wykonawstwo robót:


Obsługa finansowo-księgowa inwestycji prowadzona jest przez Urząd Miejski w Przemyślu – Referat Finansowo- Księgowy.


Finansowanie inwestycji prowadzone było z rachunku podstawowego Miasta.

W 2004r. na wymienionym zadaniu wykonano planowy zakres robót, który ujęty został w fakturach wg. poniższego zestawienia:

	Faktura nr

z dnia
	Wystawca

faktury
	Kwota wynikająca 

z faktury ogółem
	Kwota zapłaty faktury ze środków własnych
	Kwota zapłaty faktury z dotacji budżetowej
	Data zapłaty faktury



	47/2003

31.12.2003r.
	Pracownia Budownictwa Komunalnego Przemyśl
	513,23
	513,23
	-
	26.01.2004

	49/2004

28.04.2004r.
	BUDEXIM S.A. Jarosław
	13.406,46
	13.406,46
	-
	23.06.2004

	64/2004

28.04.2004r.
	PPU „INWESTROL” Przemyśl
	375,00
	375,00
	-
	18.05.2004

	2/05/04

11.05.2004r.
	Zakład Handlowo – Usługowy „WIR” Przemyśl
	244,00
	244,00
	-
	27.05.2004

	64/2004

14.07.2004r.
	PPU „IWESTROL” Przemyśl
	116,00
	116,00
	-
	13.08.2004

	22/2004

01.10.2004r.
	„HASER-PROJEKT” Przemyśl
	10.980,00
	10.980,00
	-
	17.11.2004

	63/04

08.12.2004r.
	Usługi Ogólno – Budowlane „KONTUR” Krasiczyn
	186.767,85
	86.767,85
	100.000,00


	13.12.2004

17.12.2004


	208/2004

08.12.2004r.
	PPU „INWESTROL”

Przemyśl
	3.735,36
	3.735,36
	-
	27.12.2004

	
	RAZEM:
	216.137,90
	116.137,90
	100.000,00
	


Zestawienie zrealizowanych faktur za 2004r. z wyszczególnieniem numeru i daty wystawienia faktury, wystawcy faktury, daty zapłaty oraz podziału na środki własne, dotację  budżetową przedstawia załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE ZREALIZOWANYCH FAKTUR

	Rozliczenie faktur dotyczące roku
	Kwota faktur łączna
	Środki własne Miasta
	Środki dotacji budżetowej
	Inne źródła

	Faktury za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
	216.137,90
	116.137,90
	100.000,00
	-


Powyższe zestawienie wykazuje, że do dnia kontroli wartość wykonanych robót w 2004r. wyniosła kwotę ogółem 216.137,90 zł, z tego zapłacono:

- środki własne Miasta – 116.137,90 zł tj. 53,7% robót wykonanych ogółem objętych  

   rozliczeniem.

- dotacja celowa budżetu państwa – 100.000,00 zł tj. 46,3% robót wykonanych ogółem 

   objętych rozliczeniem.


Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych Miasta i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa (dotacja celowa) wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające w Umowy Wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego Nr WFA.107/04 z dnia 09.09.2004r. (§ 1 i 2 Umowy).


Na realizowanym zadaniu w 2004 roku wykonano:

- przebudowę pomieszczeń powarsztatowych w pełnym zakresie budowlano – instalacyjnym i uzyskano dwie pracownie tj.: 

a) „Przedsiębiorstwo Symulacyjne” do nauki zawodów ekonomiczno – bankowych,

b) do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie nauki zawodu monter instalacji i urządzeń sanitarnych, oraz monter wentylacji i kanalizacji.

- przebudowę pomieszczeń w celu zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych,

- przystosowanie części modernizowanego budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych (wykonano sanitariaty, zmodernizowano klatkę schodową w celu wykonania szybu dźwigowego dla zamontowania podnośnika hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych),

- dokończono prace remontowe klatki schodowej z I etapu.

IV. Ustalenia końcowe

1.Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego  wykorzystana została zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Faktury sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.


Kontrolująca poinformowała Pana Prezydenta Miasta Przemyśla o przysługującym mu 
a podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001r. (z
późn. zm.) w sprawie   szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez PUW w Rzeszowie, prawie:

- zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu, w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole (§ 32 Zarządzenia),

- zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu (§ 33 Zarządzenia),

- odmowy podpisani� protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy (§ 34 Zarządzenia).


Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w Jednostce Kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowią załączniki od Nr 1 do Nr 3.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 2/2005.

Podpisy

Kontrolującego






Kontrolowanych

Bożena Barnuś



Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Starszy Inspektor



mgr inż. Wiesław Jurkiewicz









Zastępca Prezydenta

(podpis nieczytelny)





( podpis nieczytelny)









Skarbnik Miasta









mgr Maria Łańcucka









( podpis nieczytelny)

Przemyśl, dnia 08.02.2005r.
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