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Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie 
F.III. 0932/47/05

PROTOKÓŁ

kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 07 do 10 lutego 2005 r. w Urzędzie Gminy  Wojaszówka w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004.

Kontrolę przeprowadziła:

             Krystyna Gonet - Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu  Podkarpackiego 

             Urzędu Wojewódzkiego  w Rzeszowie na podstawie upoważnienia  z  dnia  07  lutego        

             2005 r. znak:   F.IV.0939/58/05    wystawionego   przez   Z-cę   Dyrektora   Wydziału   

             Finansów i Budżetu – Panią  Wiesławę  Toczyńską – Kuchę.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w roku 2004 na zadanie objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n. „Budowa sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej  w Wojaszówce”.

Podstawa prawna kontroli:

Art. 13 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm.), § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 rok (Dz. U. Nr 56 poz. 542)  oraz  § 17 i 18  Zarządzenia  Nr  71/01  Wojewody  Podkarpackiego  z  10  maja 2001 r. 

(z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Wyjaśnień udzielali i dokumenty przedstawiali:

 Pani Danuta  Daszykowska  
            (   Skarbnik Gminy 

  (    Pan   Paweł Gałuszka                               (    Inspektor ds. Inwestycji w  Zespole                                                                   

                                                                         Ekonomiczno -   Administracyjnym Szkół                                                                                                                                                     

    





                   i  Przedszkoli                                                                                                                                             

Ustalenia wstępne.

Wójtem Gminy  Wojaszówka  jest  Pan  Stanisław Blicharczyk .

Skarbnikiem  Gminy  jest  Pani  Danuta  Daszykowska  

Na podstawie przedłożonych dokumentów w Urzędzie Gminy w Wojaszówce ustalono:

Ustalenia szczegółowe.

Wójt Gminy Wojaszówka zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 
z wnioskiem o udzielenie  dotacji w  ramach  Kontraktu  Wojewódzkiego  dla  Województwa Podkarpackiego na  rok  2004 przy  piśmie z dnia 03 czerwca  2004 r  znak: Z E A i P –3023 /10/04. 

Przedmiotem dofinansowania była realizacja zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce”.

Przedmiotowe zadanie jest realizowane od 2002 roku. 

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1.449.673,00 zł. 

Planowany termin zakończenia zadania 2006 rok.  

Zakres rzeczowy całego zadania to  sala gimnastyczna o powierzchni użytkowej 568m2           i kubaturze 4200m3.

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego robót – dostaw – usług wynikających                            z harmonogramu realizacji inwestycji przedstawia zał. nr 2  do Umowy wykonawczej   Nr WFA. 5/04 z dnia 23 września 2004 roku.

Do 2004 roku zakończono I etap budowy – ławy fundamentowe, ściany, stropy.

Nakłady   poniesione do  końca 2003 roku wyniosły 207.076,00 zł  i zostały sfinansowane          z następujących źródeł:

· 207.076,00 zł 
- środki własne Gminy Wojaszówka

W 2004 roku zaplanowano dokończenie stanu surowego otwartego, oraz  stolarkę okienną, ślusarkę zewnętrzną, oraz  instalację elektryczną / bez osprzętu /. 

Nakłady planowane do poniesienia w 2004 roku na wykonanie w/w zakresu rzeczowego zostały określone w kwocie 335.000,00 zł i miały zostać sfinansowane z następujących źródeł:

        -   100.000,00 zł 
- dotacja z budżetu państwa

  -   235.000,00 zł
- środki własne Gminy Wojaszówka

Inwestorem przedmiotowego zadania jest Gmina Wojaszówka. 

Na przedmiotowe zadanie inwestor posiada pozwolenie na budowę  wydane  w  formie  decyzji administracyjnej  z dnia 29 listopada 2000 roku znak: AB. I. 7351- 3-8/ 00  przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.

W dniu 10 września została zawarta Umowa Wstępna  Nr I – 2- A/40 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego – Leszka Deptułę i Samorządem Gminy Wojaszówka  reprezentowanym przez Wójta Gminy  w związku  z realizacją zadania pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce.

W dniu 23 września 2004 r. została podpisana Umowa Wykonawcza Nr WFA.5/04 
o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce” realizowanego w ramach priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej 
w Regionie”. - działania 2 „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej, szkolnictwa wyższego, turystyczno – sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej”, ujętego w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego w dniu 29 kwietnia 2004 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Podkarpackim reprezentowanym przez Stanisława Rusznicę – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a Samorządem Gminy Wojaszówka reprezentowanym przez Stanisława  Blicharczyka  –  Wójta Gminy Wojaszówka.

W wyżej wymienionej umowie określono, że Wojewoda przekaże Samorządowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania będącego treścią niniejszej umowy w łącznej kwocie 100.000 zł, co stanowi 29,9 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004.

Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych w łącznej kwocie 235.000 zł, co stanowi 70,1 % wartości zadania, tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w roku 2004. 

Innych źródeł finansowania  w 2004 roku umowa nie przewiduje.

Do powyższej umowy zostały dołączone jako załączniki:

· Harmonogram rzeczowo – finansowy,

· Plan finansowy zadania,

· Zaakceptowany program inwestycji, zawierający uzasadnienie celowości jej realizacji 
w planowanym terminie i zakresie rzeczowym.

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 75 z dnia 20 października 2004 r. zwiększył plan dotacji dla Gminy Wojaszówka w następującej klasyfikacji budżetowej:

dział 801, rozdział 80101, § 6330 o kwotę

-  100.000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 – Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce /zawiadomienie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 21 października 2004r. znak: F.VI. –3011/1/72/04/. 

Powyższe  środki  pochodziły  z  rezerwy  celowej  cz. 83,  poz. 11 ustawy  budżetowej  na 

2004 rok. 

Powyższą decyzję wprowadzono do budżetu Gminy Wojaszówka Uchwałą Nr XV/121/04 Rady Gminy Wojaszówka  z dnia 27 września 2004 r oraz Uchwałą Nr XVII/138/2004 z dnia 7 grudnia 2004r. 


Wójt Gminy Wojaszówka wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2004 r. z wnioskiem o wypłatę dotacji z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce ”- Nr umowy WFA. 5/04  z  dnia  23 września 2004 r.  

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazał Gminie  Wojaszówka   przelewem   z dnia 15 listopada 2004r. kwotę dotacji w wysokości 100.000 zł na rachunek podstawowy Gminy   w  B G Ź  S.A. w Krośnie.  

Urząd Gminy Wojaszówka  przekazał  przelewem z dnia  24 listopada  2004r powyższą kwotę na rachunek   P.P.H.U ,,TOSAND- II”S.C. w Jaśle ul. Niegłowicka 9   za wykonanie robót zgodnie  z  załączonymi  protokołami odbioru. / Faktury VAT  Nr TOS-II/ 0587 / 2004  i  Nr TOS-II / 0588 /2004  z  04.10.2004r/ oraz   za  Fakturę VAT Nr 39/10/2004r z dnia 30.10.2004r –  za  Nadzór   Inwestorski na  budowie sali  gimnastycznej / zgodnie  z  umowa z dnia 31.05.2002r/.

Od 2002 do 2004r wykonawcami zadania  pn. ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce” były  Firmy wybrane  na podstawie  procedur przetargowych , które przedstawia poniższa tabela: 

Lp.
Przedmiot zamówienia
Tryb  postępowania-


Data wszczęcia
Data zakończ.
Wyłoniony wykonawca
Nr i data 

Podpisanej umowy
Wartość zamówienia brutto PLN

1.
Roboty ziemne, wykonanie fundamentów       i izolacji, przebudowa kabla nn
Przetarg nieogranicz

poniżej 30 tyś. 

EURO
09.04.2002
27.06.2002
Serwis Inwestycje Technologie 

„EKO- KANADOM 

Sp. z o.o. 

Rzeszów
Nr 01/07/02

 z dnia

08.07.2002


72 974,00

2.
Stan surowy otwarty
Przetarg nieogranicz

powyżej 30 tyś. EURO
11.06.2003
22.08.2003
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego    Sp. z o.o. w Jaśle
18.09.2003
306 325,91



3.
Wykonanie wentylacji

i inst. elektrycznej     w ociepleniu stropu
Zlecenie robót dodatko-wych


Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego    Sp. z o.o. w Jaśle
20.04.2004
11 340,12



4.
Montaż stolarki okiennej             i drzwiowej
Przetarg nieogranicz

poniżej 60 tyś. EURO
09.08.2004
02.09.2004
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usług. TOSAND II Jasło
18.09.2004
80 984,17

5.
Instalacja elektryczna 

bez osprzętu
Zlecenie          z wolnej ręki


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TOSAND II Jasło
28.09.2004
18 400,00



Wykonawcą  zadania w 2004 roku  było Przedsiębiorstwo  Produkcyjno – Handlowo –Usługowe  TOSAND  II       38 –200 Jasło ul. Niegłowicka 9.
Postanowieniem z dnia 09 – 08 – 2004r  Wójta Gminy w Wojaszówce na podstawie art. 19,20,21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych powołał  skład Komisji przetargowej dla potrzeb przeprowadzenia przetargu, celem wyłonienia wykonawcy. zadania p.n. ,,Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce. 

Wójt  Gminy  Wojaszówka ogłosił  przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 EURO – wykonanie robót budowlanych – /na podstawie art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych/.

Specyfikacja Istotnych Warunków z dnia 09 sierpnia 2004 roku zaprasza do składania ofert  w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz określa  zakres rzeczowy robót,  przedmiot  zamówienia oraz  zabezpieczenie należytego wykonania zadania 5% wartości oferty netto w dniu podpisania umowy.

Przedmiotem zamówienia była budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce – montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej. 

Protokół postępowania o zamówienie publiczne określa wartość szacunkową  zamówienia na kwotę 100.200,00 zł / co stanowi równowartość 24.760,30 EURO na podstawie /Dz.U.Nr.40 poz. 356 z dnia 8 marca 2004r./

Ogłoszenie o zamówieniu zostało   zamieszczone w siedzibie zamawiającego  na tablicy ogłoszeń oraz na  stronie internetowej.              

Wszczęcie postępowania 31 - 08 - 2004 r . Do upływu tego terminu  złożono 2 oferty/ druk ZP–12/ Jako najkorzystniejszą cenowo wybrano ofertę nr 2 dotycząca Firmy: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług TOSAND II s c  38 –200 Jasło ul. Niegłowicka 9. 
Wyniki postępowania zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Wojaszówka i wywieszone na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej .

W dniu 18 września  2004r. została zawarta umowa   pomiędzy Wójtem Gminy Wojaszówka  a   Przedsiębiorstwem Produkcyjno  Handlowo  Usługowym TOSAND II S.C. 38 -200 Jasło ul. Niegłowicka 9. Umowa wynikała z przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce – montaż  stolarki okiennej  i drzwiowej”. Termin rozpoczęcia 15 września  2004 r. a zakończenia 30 października 2004 r. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 66.380,47 zł (netto),plus VAT –  kwota 80.984,17 zł /brutto/. 

W dniu 28.09.2004 r została zawarta druga umowa o roboty budowlane  pomiędzy Gminą Wojaszówka a Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym TOSAND II S.C. na wykonanie zadania pn. ,,wykonanie instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce .Termin wykonania tego zadania  30.10.2004r.(załącznik nr 1 do protokołu kontroli)

W dniu 28 października 2004 r.  Wójt Gminy  Wojaszówka  powołał Komisję do  przeprowadzenia    odbioru  robót  budowlanych  na  zadaniu  –  montaż  stolarki   okiennej    i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej  w  Wojaszówce.

W protokołach odbioru robót spisanych w dniu 29.10. 2004 r. określono wykonanie robót zgodnie  z  umowami  / montaż  stolarki  okiennej i drzwiowej ,  oraz instalacji  elektrycznej w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce.

Funkcję Inspektora Nadzoru z ramienia  Gminy  Wojaszówka pełni Firma  – Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany – Tadeusz Baran  Łączki Jagielońskie 8.  

Umowa została zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Wojaszówka a właścicielem firmy Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany w dniu 31 maja 2002r.  Wartość powyższej pracy zgodnie      z ofertą ustalono w wysokości 1,45 % od wartości  netto  faktur wykonawcy. 

Umowa została zawarta na okres od 31 maja 2002 r. do 30 maja 2005 r.- na cały zakres robót związanych z budową sali gimnastycznej. (załącznik nr.2 do protokołu kontroli)

Za rok 2004 przedstawiono kontrolującemu faktury, na zadanie p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce”, których zestawienie obrazuje poniższa tabela:

L. p
Nr faktury           data wystawienia
Wystawca faktury
Kwota
Kwota z dotacji
Kwota z środków własnych
Data zapłaty

1.
39/03/2004/14

26.04.04
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp.  z o. o.  w Jaśle
220.095,21

220.095,21
28.04.04

2.
39/03/2004/19   27.07.04
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o .o.  w Jaśle
 11.340,12

   11.340,12
08.06.04

3.
12/06/2004 01.06.04
Usługi Projektowe Nadzór Budowlany  Łączki Jagielońskie
   3.117,37

    3.117,37
08.06.04

4.
TOS-II /0587/2004 29.10.04
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TOSAND II  S.C. Jasło    ul. Niegłowicka 9
  80.984,17
80.984,17

24.11.04

5.
TOS-II /0588/2004 29.10.04
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe TOSAND II S.C.  Jasło  ul. Niegłowicka 9
 18.400,00
18.400,00

24.11.04

6.
39/10/2004 31.10.04
Usługi Projektowe Nadzór Budowlany Łączki Jagielońskie
  1.181,20
    615,83
    565,37
24.11.04


RAZEM:

    335.118,07
   100.000,00
              235.118,07


Faktury dotyczące zadania w 2004 roku były opisywane pod względem merytorycznym 
i formalno – rachunkowym. Zawierały adnotacje o umowach na roboty budowlane, oraz  protokoły odbioru wykonanych robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Jak wynika z powyższego zestawienia, nakłady poniesione w 2004 r. w kwocie 335.118,07 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w  Wojaszówce”  zostały sfinansowane z następujących źródeł:

·   100.000,00 zł        -        dotacja Wojewody      

      –      235.118,07 zł        -        środki własne Gminy  

Nie dokonywano kontroli merytorycznej inwestycji w terenie, bazując na dokumentach finansowo – księgowych udostępnionych  w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.

Rozliczenie  otrzymanej  dotacji za 2004 r. wynikającej z § 5 pkt. 7 umowy wykonawczej    Nr WFA 5 / 04  z  dnia  23  września  2004 r.  o  dofinansowanie   środkami   pochodzącymi 

z budżetu państwa w /w  zadania  zostało przekazana do PUW w Rzeszowie przy piśmie znak: ZEAS i P – 3023/2/05  z dnia 10 stycznia 2005 r.

Raport roczny z przebiegu realizacji Kontraktu składany przez podmiot uprawniony do Zarządu Województwa został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego przy piśmie znak: ZEAS i P – 3023/3/05  z dnia 09. stycznia. 2005 r. 

Wnioski końcowe:
Z przedłożonych dokumentów wynika, że dotacja Wojewody Podkarpackiego 
w wysokości 100.000 zł w roku 2004 na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojaszówce” została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem. 

Na tym protokół zakończono.

Załączniki od nr 1 do nr 2 stanowią integralną część protokołu.

Kontrolujący poinformował Wójta Gminy Wojaszówka  o przysługującym (na  podstawie  Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie szczególnych  warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie ) prawie:

· zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od jego otrzymania umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w  protokole 

      ( § 32 zarządzenia).

· zgłoszenia  kontrolującym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych    wyjaśnień  co do ustaleń zawartych w protokole z jednoczesnym podpisaniem protokołu                              ( § 33 zarządzenia).

· odmowy podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy         ( § 34 zarządzenia).

Kontrolę odnotowano w Książce Kontroli pod poz. 1 /2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Wojaszówka,  dnia 10 luty 2005 r.

Kontrolująca:





Kontrolowani:

............................




    ...............................................................

1. Krystyna Gonet




1.
Stanisław    Blicharczyk










Wójt Gminy Wojaszówka

            .................................









2. 
Danuta    Daszykowska  





                                               Skarbnik Gminy Wojaszówka




Protokół osobiście otrzymałem dnia  10 lutego 2005 r.

Protokół kontroli
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