Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu

F. III-0932/61/05

Protokół

kontroli  problemowej  przeprowadzonej w Urzędzie  Gminy Tryńcza
                                           w dniach od  17.02  do  22.02.2005 r.

Kontrolę przeprowadziła:

Teresa Mazur – Olchowy 
– Starszy Inspektor w Wydziale Finansów i Budżetu PUW 
   w Rzeszowie na podstawie upoważnienia Nr F.IV.0939/68/05 
   z dnia  11.02.2005 r.

do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Wojewodę Podkarpackiego podpisanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu PUW w Rzeszowie, Panią 
mgr Wiesławę Toczyńską – Kucha z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego.


Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 13 ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego / Dz. U. Nr 48, poz. 550 z późn. zm./, 
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia na 2004 r. / Dz. U. Nr 56, poz. 542/ oraz § 17 i § 18 zarządzenia Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego z 10 maja 2001 r. /z późn. zm./ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie.

Zakres i tematyka kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przyznanej w 2004 r. na zadania objęte Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 p.n.: 

1 . ” Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Tryńczy ”.

2 . ” Budowa boiska sportowego w  m. Jagiełła .”

Ustalenia wstępne:

1. Wójtem Gminy  Tryńcza  jest Pan   Ryszard Jędruch  wybrany na to stanowisko 
w wyborach bezpośrednich. 

2. Skarbnikiem  Gminy jest Pani  Władysława Rzeczyca  powołana  na  to  stanowisko    z dniem 17.06.1990r. przez  Radę Gminy Tryńcza.

W toku kontroli informacji udzielali:

-  Pan  Ryszard Jędruch                 -         Wójt  Gminy Tryńcza                                                                     -  Pani  Władysława Rzeczyca       -         Skarbnik Gminy 

-  Pani Zofia Nowak                       -         Kierownik Referatu Inwestycji

Zagadnienia objęte kontrolą:
I. Dokumentacja projektowo –kosztorysowa

II. Wybór wykonawcy  robót  i  zawarcie umowy o roboty budowlane 

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót

IV. Ustalenia końcowe

1.Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Tryńczy  

I. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa

Realizacja  zadania pn. „  Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Tryńczy ”     rozpoczęta została w  2002 r. i prowadzona jest etapami.  

Na powyższe zadanie dokumentację  projektowo-kosztorysową opracowali:

-  mgr inż. arch. Danuta Chrobak

-  mgr inż. Wojciech Jaśkowski

-  inż. Ewa Nanuś

Koszty opracowania dokumentacji wyniosły  51.850 zł i w całości sfinansowane zostały   z budżetu gminy.

W dniu  27.06.2002r. Starosta Przeworski zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie   Nr AB.II- 7351 -4- 21/2002 na budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę dachów              i wykonanie robót budowlanych w istniejących budynkach Szkoły Podstawowej                       i Gimnazjum, budowę wewnętrznej instalacji gazowej i docieplenia obiektów na działce nr ewd. 457, 455/1 położonych  w m. Tryńcza

II. Wybór wykonawcy robót  i  zawarcie umowy 

       Gmina  Tryńcza w dniu     22.10.2004r ogłosiła przetarg nieograniczony  o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO.

       Przed dokonaniem ogłoszenia opracowana została  specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

       Wartość szacunkową zamówienia ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 230.000 zł.

           Komisja przetargowa w dniu 08.11.2004r. dokonała  otwarcia ofert .  W dniu 10.11.2004r. wybrano   ofertę  najkorzystniejszą  tj. Zakład  Usługowo - Handlowy  „VICO” Marzanna  Bielecka, Rozbórz 77  , 37-200 Przeworsk  przy oferowanej cenie  :

                                                                                            106.587,18  zł   netto

                                                                                            130.036,36  zł   brutto

W dniu 22.11.2004 r. została zawarta umowa na roboty budowlane Nr 10/2004  pomiędzy Gminą   Tryńcza    zwanym Inwestorem a Zakładem Usługowo-Handlowym  „VICO”  Marzanna Bielecka  jako Wykonawcą .

Przedmiotem zamówienia było „ Wymiana stolarki okiennej, dostarczenie materiałów na zmianę dachu – budynek B i C w Szkole Podstawowej w Tryńczy objętych postępowaniem przetargowym na warunkach określonych w złożonej ofercie i kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część umowy.

W § 2  umowy ustalono wynagrodzenie   w wysokości  106.587,18 zł  netto

                                                                                            23.449,18 zł VAT

                                                                                         130.036,36 zł brutto 

           W  §  3 umowy określono :

-  termin rozpoczęcia przedmiotu umowy  na  22.11.2004 r.

-  termin zakończenia przedmiotu umowy na   31.12.2004 r.

 W § 6   określono, że faktura końcowa wystawiona za roboty z terminem płatności 60 dni, złożona będzie po zakończeniu robót  i przekazaniu Zamawiającemu protokołem odbioru końcowego .

 Umowa podpisana została przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

.

III. Źródła finansowania i rozliczenie robót.

Finansowanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Tryńczy” prowadzone było z trzech źródeł :


-  środki własne Gminy 


-               551.704   zł    -     plan

-  dotacja celowa z budżetu państwa 

- 
     100.000   zł    -     plan

-   środki z innych żródeł


-
       89.296   zł    -     plan  

  

                                 Razem                                741.000   zł    -     plan

Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie powyższego zadania nastąpiło na podstawie: 

- Uchwały Nr XIII/98/2004 Rady Gminy Tryńcza z dnia 30.03.2004r. w sprawie budżetu Gminy Tryńcza  na 2004r.

Wprowadzenie do budżetu Gminy środków pochodzących z budżetu państwa nastąpiło na podstawie:

            -Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 79 z dnia 28.10.2004 r. w sprawie  
    zwiększenia planu dotacji w dz. 801, rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 100.000 zł 
    z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa 
    Podkarpackiego na 2004 r. „ Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Tryńczy”

    / zawiadomienie o zmianach  w planie –pismo znak F.VI.3011/1/76/04 z 28.10.2004r./

Przed dokonaniem zmian w budżecie  Gminy została zawarta Umowa wstępna Nr I-2-A/81 w dniu 25.10.2004 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego                        i Samorządem  Gminy Tryńcza.

Przedmiotem w/w umowy było wsparcie inwestycji pn. „ Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Tryńczy”.

W § 3 umowy ustalono wysokość wkładu  własnego o wartości 359.620,68 zł.  Ponadto Samorząd Gminy  zobowiązał się do zapewnienie udziału w finansowaniu zadania środków pochodzących z innych źródeł w kwocie  89.296,03 zł.

W dniu 20.12.2004r. sporządzono aneks Nr 1 do  Umowy wstępnej  Nr I-2-A/81              z 25.10.2004r.  W  aneksie dokonano zmian  w § 3 -  kwotę  89.296.03 zł   zastąpiono kwotą 52.714,14 zł .

           W dniu 29.10.2004r. została zawarta Umowa wykonawcza Nr WFA.78/04 do Kontraktu Wojewódzkiego o dofinansowanie  ze środków pochodzących z budżetu państwa zadania p.n. ”Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Tryńczy ” pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Gminy Tryńcza.

W § 1 umowy ustalono wysokość dotacji budżetu państwa na kwotę 100.000 zł, 
co stanowi 18,2 % wartości zadania tj.  nakładów planowanych do realizacji i sfinansowania   w 2004 r.

W § 2 umowy Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację tego zadania środków własnych w kwocie 359.620,68zł, co stanowi 65,5 % wartości zadania tj. nakładów planowanych do  realizacji i sfinansowania w 2004 r. 

Samorząd zobowiązał się  do  zapewnienia udziału  środków pochodzących z innych źródeł w łącznej kwocie 89.296,03 zł, co stanowi 16,3 % wartości zadania tj. nakładów planowanych do realizacji i sfinansowania w 2004r.

W dniu 22.12.2004r. sporządzono  aneks Nr 1/04 do Umowy wykonawczej  Nr WFA.78/04. Dokonano zmian  wskaźników procentowych  w związku ze zmianą kwoty 89.296,03zł  na 52.714,14 zł  wynikającej z Umowy wstępnej.

W § 1  ustalono wysokość dotacji budżetu państwa na kwotę 100.000 zł, co stanowi 19,5 % wartości zadania.

W § 2  umowy Samorząd  zobowiązał się  do przekazania środków własnych                    w kwocie 359,620,68 zł, co stanowi 70,2 % wartości zadania.

 Ponadto Samorząd zobowiązał się  do zapewnienia udziału w finansowaniu środków  pochodzących z  innych źródeł  w kwocie 52.714,14 zł , co stanowi10,3% wartości zadania.

W dniu 31.05.2004r. zawarta została  Umowa RŚ.III/285/2004 o finansowaniu 

 w ramach  Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego   a  Samorządem Gminy Tryńcza .

           W § 4  określono wysokość dotacji udzielonej Beneficjentowi  w kwocie nie przekraczającej 99.021 zł na sfinansowanie realizacji Projektów .  

             Do w/w Umowy sporządzono w dniu 01.09.2004r. aneks Nr 1,  w którym dokonano zmian  kwoty zawartej w § 4  z  99.021 zł  na  kwotę  89.296,03 zł.

Obsługa finansowo – księgowa inwestycji prowadzona  była  przez  Referat Finansów-  Urzędu Gminy Tryńcza.

Na wymienionym  zadaniu w 2004 r. wykonano  zakres  robót  na   ogólną kwotę 634.270,45 zł .

Wg stanu na 31.12.2004r. kontrolowana jednostka zrealizowała następujące faktury:

	l.p.
	Nazwa, tytuł, Nr i data faktury
	Kwota 

faktury
	Środki

własne
	Dotacja

budżetowa


	Środki  z

innych 

źródeł
	Data 

zapłaty

	1.
	Komunal.Zakład

Budżetowy Gminy

Tryńcza  1/2004/B

z 10.02.04r.  za roboty rozbiórkowe
	15.588,50
	15.588,50
	-
	-
	10.02.04r.



	2.
	JARBUD Jarosław

1/03/04 z 9.03.04r.

roboty budowlane
	28.547,35
	28.547,35
	-
	-
	11.03.04r

	3.
	JARBUD Jarosław

3/04/04 z 1.04.04r.

roboty budowlane
	64.810,06
	26.089,00

38.721,06
	-
	-
	07.04.04r.

27.04.04r.

	4.
	JARBUD Jarosław

4/04/04 z 30.04.04r.

roboty budowlane
	51.285,23
	25.000,00

26.285,23
	-
	-
	19.05.04r.

04.06.04r.

	5.
	JARBUD Jarosław

7/06/04 z 27.06.04r

roboty budowlane
	25.086,24
	15.000,00

10.086,24
	-
	-
	01.07.04r.

14.07.04r.

	6.
	JARBUD Jarosław

9/07/04 z 9.07.04r.

roboty budowlane
	19.263,28
	19.263,28
	-
	-
	22.07.04r.

	7.
	JARBUD Jarosław

22/09/04z 9.07.04r.

roboty budowlane
	85.069,13
	59.548,40
	-
	25.520,73


	17.11.04r.

18.10.04r.

	8.
	JARBUD Jarosław

25/10/04z 29.10.04r

roboty budowlane
	90.644,72
	63.451,31
	-
	27.193,41
	09.12.04r.

09.11.04r.

	9.
	JARBUD Jarosław

38/12/04z 17.12.04r

roboty budowlane
	121.939,58
	85.357,71
	-
	
	23.12.04r.



	10.
	VICO Rozbórz

F/0589/12/04  z

21.12.04r. wymiana

stolarki okiennej i

dostar.materiałów
	130.036,36
	30.036,36
	100.000,00
	-
	29.12.04r.

21.12.04r.

	11.
	ISiOIGPiN Kołodziej Bolesław

26/XII/04z30.12.04

nadzór nad inwesty.
	     1.000,00
	1.000.00
	-
	-
	30.12.04r.

	12.
	ZUP MONTEL-BR

s.c P-śl  518/12/04z

27.12.04r.

nadzór inwestorski
	1.000,00
	1.000,00
	-
	-
	31.12.04r

	
	Razem
	634.270,45
	444.974,44
	100.000,00
	52.714,14
	


Powyższe  zestawienie wskazuje, że w  2004r. wartość wykonanych robót ogółem wyniosła 634.270,45  zł, a  zapłaty dokonano w  wysokości  597.688,58 zł.  Różnica                   w kwocie 36.581,87 zł nie została uregulowana do końca 2004r./dot. poz. 9 w/w zestawienia/

Na powyższą okoliczność wyjaśnienie złożyła  Pani Władysława Rzeczyca– Skarbnik Gminy – które wraz z fakturą Nr 38/12/04 stanowi Załącznik Nr 1 do protokołu kontroli.  

W  wyjaśnieniu  informuje, że nie została zapłacona w całości   faktura Nr 38/12/04r   z dnia 17.12.2004r. na kwotę 121.939,58 zł. W dniu 23.12.2004r. dokonano częściowej  zapłaty  faktury w wysokości 85.357,71 zł. Różnica w kwocie 36.581.87 zł zostanie zapłacona w I kwartale 2005r. ze środków  PAOW.

           Gmina Tryńcza  złożyła   wniosek  o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. 

Przekazania  środków  na  rachunek   Gminy  Tryńcza  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie dokonano poleceniem przelewu w dniu 28 .12.2004 r. na kwotę 
100.000 zł . 

Rozliczenie  przekazanej  dotacji w 2004 r. w kwocie 100 000 zł na zadanie p.n. Przebudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Tryńczy  przedstawia  się  następująco:

Ogółem wartość wykonanych robót wynosi



   597.688,58  zł

                          z tego zapłacono:



                           

  -  ze środków własnych  Gminy




              444.974,44   zł

      co stanowi  74,5  % wartości robót 

  -  z dotacji budżetu państwa 





   100.000,00   zł

      co stanowi  16,7  % wartości robót 

  - z innych źródeł  /PAOW/                                                                               52.714,14  zł

      co stanowi  8,8 %  wartości robót

Wyliczony procentowy wskaźnik zapłaty faktur z odniesieniem do środków własnych  Gminy i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wskazuje, że zachowane zostały warunki wynikające z § 1 i  2 Umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego.

           W 2004 r.  na  wymienionym  zadaniu  wymieniono stolarkę okienną w budynku B i C,

zakupiono materiał na wymianę dachu.   

            Zakończenie realizacji zadania przypada na  30.12. 2006r.

Zestawienie faktur zrealizowanych w 2004 r. przedstawia załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

2. Budowa boiska sportowego w  m.  Jagiełła.

 I. Dokumentacja  projektowo kosztorysowa

    Realizacja zadania  p.n . Budowa boiska sportowego w Jagielle rozpoczęta została w 2001r.

Dokumentację  projektową opracował zespół projektantów  w składzie:

-  Kazimierz Łuczka      zam.    w   Przeworsku

-  Edward Wasyl            zam.    w  Gorliczynie

-  Bolesław Kołodziej    zam.    w  Przeworsku

-  Henryk Pieniążek       zam.    w Przeworsku

      Koszty opracowania dokumentacji wyniosły  1 982 zł.  i w całości sfinansowane zostały ze środków  gminy.

W dniu 06.03.2001r. Starosta Przeworski zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę Nr AB.7351-4-12/01.

II. Wybór wykonawcy robót i zawarcie umowy

             W dniu 01.10.2004r. została sporządzona dokumentacja podstawowych czynności dot. zadania „Budowa boiska sportowego w m. Jagiełła”.

 Wartość szacunkowa zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego  wyniosła 16.630,99zł.

 / art.4, ust.4,pkt 8 – ustawy z dnia 29.01.04  prawo zamówień publicznych/

       Wykonanie budowy boiska sportowego w m. Jagiełła  Wójt Gminy  zlecił Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu Gminy Tryńcza.

Zakres robót do wykonania  to;

- wykonanie ogrodzenia budynku szatni z siatki wraz z bramą wjazdową,

- wykonanie robót malarskich wewnątrz budynku szatni,

- wykonanie części płytek gres w pomieszczeniach szatni.

Termin wykonania robót ustalono na 10.12.2004r.

III.Żródła finansowania i rozliczenie robót

 Finansowanie zadania p.n.Budowa boiska sportowego w m. Jagiełła  prowadzone było z dwóch  źródeł :

-  środki własne gminy              5.000  zł    -  plan

-  dotacja budżetu państwa      10.000  zł    -  plan

  Ustalenie wielkości kwot przeznaczonych na finansowanie powyższego zadania nastąpiło na podstawie:

- Uchwały Nr XIII/98/2004 Rady Gminy Tryńcza z dnia 30.03.2004r. w sprawie budżetu    gminy na 2004r.

- Zarządzenia Nr 61/2004 Wójta Gminy Tryńcza z 27.10.2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2004r.

Wprowadzenia do budżetu gminy środków pochodzących z budżetu państwa nastąpiło na podstawie :

- Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 75  z dnia 21.10.2004r.w sprawie zwiększenia planu dotacji  w dz. 926, rozdz. 92601  § 6330 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań  objętych Kontraktem dla Województwa Podkarpackiego na 2004r p.n.”Budowa boiska sportowego w m. Jagiełła”  / zawiadomienie o zmianach w planie –  pismo znak F.VI.3011/1/72/04 z dnia  21.10.2004r/

Przed dokonaniem zmian w budżecie  w dniu 30.08.2004r. została zawarta  Umowa wstępna Nr I-2-C/14 pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Samorządem Gminy Tryńcza w związku z realizacją zadania p.n.”Budowa boiska sportowego w m.Jagiełła”

W § 3 umowy ustalono wysokość wkładu własnego  w 2004r. w kwocie 5.000 zł.

W dniu 22.09.2004r. została zawarta Umowa wykonawcza WFA.138/04 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa  zadania p.n.”Budowa boiska sportowego w m. Jagiełła”  pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Samorządem Gminy Tryńcza.

 W § 1 umowy ustalono wysokość dotacji budżetu państwa na kwotę 10.000 zł, co stanowi 66,7 % wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2004r.

W §  2 umowy Samorząd zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 5.000 zł, co stanowi 33,3 % wartości zadania tj. nakładów przewidzianych do realizacji i sfinansowania w 2004r.

Obsługa finansowo- księgowa inwestycji prowadzona była przez Referat Finansów – Urzędu Gminy Tryńcza.

Na zadaniu p.n.”Budowa boiska sportowego w m. Jagiełła „  w 2004r.  dokonano jednorazowego fakturowania robót według zestawienia:

	l.p.
	Nazwa, tytuł, Nr i data faktury
	Kwota

faktury
	Środki własne
	Dotacja

budżetowa
	Środki z  innych żródeł
	Data zapłaty

	1.
	Komunalny Zakład

Budżetowy Gminy

Tryńcza  48/2004/B

z  03.12.04r.
	15.000
	5.000
	10.000
	-
	07.12.2004r


 Gmina Tryńcza  złożyła wniosek o wypłatę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Przekazania środków na rachunek Gminy  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki             w Rzeszowie dokonano  poleceniem przelewu w dniu 28.12.2004r. na kwotę 10.000zł.

 Rozliczenie przekazanej dotacji w 2004r.  na „ Budowę boiska sportowego w m. Jagiełła przedstawia się następująco :

Ogółem wartość wykonanych robót wynosi                                 15. 000  zł

                  z tego zapłacono:

- ze środków własnych  Gminy                                                           5.000  zł

  co stanowi 33,3 % wartości  robót

- z dotacji budżetu państwa                                                               10.000  zł

   co stanowi 66,7 % wartości robót

Wyliczony procentowy wskaźnik  zapłaty faktur  z odniesieniem do środków własnych  Gminy  i środków pochodzących z dotacji budżetu państwa wskazuje, że zostały zachowane warunki wynikające z § 1 i 2 Umowy wykonawczej do Kontraktu Wojewódzkiego.

Zaplanowany zakres robót na 2004 r. został wykonany.

Zakończenie realizacji zadania przypada na 30.12.2005 

Zestawienie zrealizowanych faktur przedstawia Załącznik Nr 3 do protokołu kontroli.

IV. Ustalenia końcowe

W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1. Przyznana dotacja z budżetu państwa wynikająca z Kontraktu Wojewódzkiego została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

2. Faktury i rachunki sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone zostały do wypłaty.

 Kontrolująca poinformowała Pana Wójta o przysługującym mu, na podstawie Zarządzenia Nr 71/01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.05.2001 r. / z późn. zm/ w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, prawie:

-  zgłoszenia Wojewodzie Podkarpackiemu przed podpisaniem protokołu w terminie 7 dni od    jego otrzymania,  umotywowanych zastrzeżeń  co do ustaleń  zawartych  w  protokole  

/§ 32 Zarządzenia/

- zgłoszenia kontrolującemu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu pisemnych  wyjaśnień, co do zawartych w protokole ustaleń z jednoczesnym podpisaniem protokołu  
/§ 33 Zarządzenia/,

- odmową podpisania protokołu z obowiązkiem złożenia Wojewodzie Podkarpackiemu                w  terminie 7 dni od dnia otrzymania  protokołu,  pisemnych  wyjaśnień  przyczyn  odmowy     /34 Zarządzenia/.

          Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Integralną część protokołu stanowi załączniki od  Nr 1- 3.

Na tym protokół zakończono i po uprzednim odczytaniu podpisano.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 1/2005

Podpisy

Kontrolującego 



                                            Kontrolowanych

Teresa Mazur Olchowy






Wójt Gminy

Starszy Inspektor






mgr  Ryszard Jędruch

(podpis nieczytelny)






( podpis nieczytelny)










Skarbnik Gminy










Władysława Rzeczyca










( podpis nieczytelny)

Tryńcza 2004.02.22
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