Podkarpacki Urząd Wojewódzki

               w Rzeszowie 

 Wydział  Finansów i Budżetu    

       Delegatura  w Krośnie    

          F.III.0932/ 49 /05

               



P r o t o k ó ł  
                    Kontroli               problemowej        przeprowadzonej      w       Urzędzie       Miejscu

Piastowym        kod .       pocztowy     38     –      430          ,     ul.         Dworska            14      , 

Województwo             Podkarpackie      ,      przez    pracownika     Podkarpackiego      Urzędu      Wojewódzkiego      w    Rzeszowie    Wydziału      Finansów  i  Budżetu  ,  Oddziału  Kontroli   Gospodarki   Finansowej :

     -      mgr  Piotra Rajchla         - Starszego  Specjalistę  .

   Kontrolę przeprowadzono   na    podstawie        upoważnienia    do    przeprowadzenia    kontroli  Nr  F.IV.0939/ 56 /05        z    dnia    04.02.2005  roku    ,       podpisanego      z      upoważnienia Wojewody        Podkarpackiego        przez       Zastępcę       Dyrektora     Wydziału        Finansów      i    Budżetu  Panią  mgr    Wiesławę  Toczyńską  - Kuchę  .  

Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    07 ; 08 ; 09.02.2005   roku  

I.  Ustalenia ogólne  :

  -  Wójtem    Gminy  w  Miejscu  Piastowym   jest   Pan  Andrzej   Zajdel      .     

  -  Skarbnikiem   Gminy  w  Miejscu  Piastowym   jest     Pani  Małgorzata  Kochan .                        

    Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

  1/  Pan   Andrzej   Zajdel                   -    Wójt     Gminy    w   Miejscu  Piastowym       

  2/  Pani   Małgorzata  Kochan            -    Skarbnik  Gminy w  Miejscu  Piastowym    

  3/  Pan  Jan  Węgrzyn                        -    Kierownik Referatu  Gospodarki  Przestrzennej ,  

                                                                 Komunalnej , Ochrony  Środowiska  i Rolnictwa    

                                                                 w Urzędzie  Gminy   w  Miejscu  Piastowym     

   Temat Kontroli  :    „Prawidłowość  wykorzystania   dotacji budżetowej  w roku 2004  

 na zadanie   objęte   Kontraktem  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 2004 rok  

p.n. :  „  Budowa  sali gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  w Rogach    „ .

  Podstawa prawna kontroli  :     art.   13   ust.   3  pkt. 9    ustawy z dnia 12 maja  2000 roku 

o    zasadach     rozwoju   regionalnego  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550 /     ,   § 19    rozporządzenia  

Rady   Ministrów    z dnia  16 marca   2004  roku   w  sprawie  przyjęcia  Programu  wsparcia 

na    2004 rok      / Dz. U.    Nr 56    ,     poz. 542  /     oraz  §  17 i   18  Zarządzenia  Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10 maja  2001      roku /    z późniejszymi  zm./   w sprawie  szczegółowych  warunków i trybu   przeprowadzania  kontroli     przez    Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie  .

II. Ustalenia ogólne .

      Zgodnie  z    ustawą  o    zasadach  wspierania  rozwoju regionalnego  z dnia 12 maja 2000 roku  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550, z późn. zm. /  oraz    rozporządzeniem   Rady    Ministrów    w    sprawie przyjęcia programu wsparcia   na rok 2004  / Dz. U. Nr 56, poz. 542   /    inwestycję       ujęto   w  Kontrakcie   dla   Województwa   Podkarpackiego  zawartym    w  dniu  29   kwietnia   2004  roku   zawartego    pomiędzy   Radą Ministrów  reprezentowaną przez  ministra   właściwego   do   spraw   rozwoju    regionalnego  ,    a    Samorządem    Województwa     Podkarpackiego reprezentowanego  przez   Marszałka  Województwa  . 

 Kontrolowane  zadanie  zapisano   jako  :

     „  Budowa    sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej w  Rogach      „    

        oraz        Priorytet  1 – „  Rozbudowa    i     modernizacja    infrastruktury    technicznej 

 



  oraz  społecznej   w regionie”   

                       Działanie 2   -  „Restrukturyzacja   i    unowocześnienie    bazy   oświatowo  -

                                               wychowawczej   ,   szkolnictwa     wyższego  ,      turystyczno – 

sportowo  -  rekreacyjnej  i kulturalnej   „ 

      Dane dotyczące inwestycji   :

1. Nazwa zadania i jego lokalizacja  :    „     Budowa      sali     gimnastycznej   przy   Szkole  Podstawowej   w Rogach   „ .   

     2.   Inwestorem   zadania jest     Gmina  Miejsce   Piastowe .      

     3.   Przedmiotowa inwestycja w ramach  planu   obejmowała    :

        Rok 2004  

              -  dostawę i montaż  stolarki okiennej   .

     4. Termin  rozpoczęcia   inwestycji   - 2001  rok  , a  zakończenia 2006 roku. 

     5.   Gmina  Miejsce  Piastowe     na  omawiane  zadanie  posiada   kartę zadania   / załącznik Nr  7 

 do   Kontraktu  dla  Województwa  Podkarpackiego  / .   

 Karta   zadania     zawiera    szczegółowy   opis dotyczący   :

-   nazwy  zadania   „  Budowy  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej w  Rogach   „ 

-   podmiotu  uprawnionego    - Gminy  Miejsce  Piastowe  

      -   pierwotna  wartość kosztorysowa  zadania   wyniosła    ogółem    kwotę          2.381.700,00  zł   

      -   nakłady  poniesionych  do   dnia 31.12.2003   roku     na               kwotę             932.700,00  zł 

            w tym  środki :

             -    własne  Gminy       



          -                        932.700,00   zł  

             -    z budżetu państwa 



         -          -                                  0        zł  

             -    z innych  źródeł      



          -                                 0      z ł   

             / w tym : MENiS , Min. Zdr.  /                                    ......................................................









   Razem :                  932.700,00  zł  
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   -   planowanych źródłach  finansowania zadania   :

    2004 rok  

   - środki z  budżetu Wojewody Podkarpackiego   



-         300.000,00   zł  

   - środki   własne   Gminy                                        


             -         100.000,00   zł  

   - środki z innych  źródeł        




                       -                   0          zł  

  








         ----------------------------






                                        RAZEM  :          400.000,00   zł  

  -  nakładach do  poniesienia po 2004 roku   -      1.049.000,00    zł 

  -   uzasadnienia  wyboru , gdzie   podano   ,   że    brak  sali gimnastycznej   przy   budynku   Szkoły  Podstawowej w Rogach  nie  pozwala na  prawidłową   realizację  programu  wychowania  fizycznego   .  Aktualnie    zajęcia    z  omawianego     przedmiotu     są  prowadzone  na korytarzach  i  zaadaptowanej  sali lekcyjnej  na  cele sali  gimnastycznej  w  budynku  Szkoły Podstawowej  w Rogach .

       Pozwolenie    na   budowę     w     formie    decyzji      Nr  3/3/99  z   dnia  15.07.1999  roku    /pismo   znak : AB.G.7351.3/3/99   z dnia   15.07.1999  roku / wydał Starosta  Krośnieński   na zadanie    – „    Rozbudowę   Szkoły  Podstawowej   o  budynek  sali  gimnastycznej  zaprojektowany   przez   Pana  Zbigniewa   Kasińskiego uprawnienia  nr  73/88 , 154/94    i  Panią  Teresę     Czyż   uprawnienia  nr   220/87  ,  118/94  w  specjalności   konstrukcje  budowlane    wraz  z przebudową  przyłącza   wodociągowego   oraz  przyłącza kanalizacyjnego   zaprojektowane  przez     Pana  Zbigniewa  Kasińskiego   uprawnienia nr   73/86  i  154/94    w  specjalności  architektura  budowlane     ”.    

Omawiana   decyzja   dotyczyła   działki     w   Rogach   numer ewidencji      gruntów         2245  i 2240/1  .

    Marszałek  Województwa  Podkarpackiego     Pan    Leszek   Deptuła    zawarł       wstępną pisemną    umowę    Nr  I – 2 – A/66   w    dniu     20.09.2004 roku    z    Samorządem  Gminy  w Miejscu  Piastowym    reprezentowanym      przez     Wójta  Gminy  Miejsce  Piastowe     na      zadanie p.n.  „ Budowa  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  w Rogach     „ . 

  W przedmiotowej   umowie   ustalono  , że    szczegóły   finansowania      zadania       określi umowa   wykonawcza   zawarta  pomiędzy   Wojewodą     Podkarpackim     ,     a   Podmiotem  Uprawnionym  /  Samorządem   Gminy    Miejsce  Piastowe    /     -    na      podstawie    zapisów    rozdziału  3  załącznika 5   do  Kontraktu  dla  Województwa   Podkarpackiego na  2004 rok     /   §   3  pkt. 3   umowy    / .  

Wysokość środków własnych  Gminy   Miejsce  Piastowe  określono na kwotę 100.000,00  zł. Integralną  część  umowy   stanowił  zakres  rzeczowy     zadania  ,    plan  finansowy   oraz harmonogram  jego   realizacji   .
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  Umowę wykonawczą  Nr WFA .25/04     zawarto     w   dniu   30.09.2004   roku   pomiędzy  Wojewodą   Podkarpackim  reprezentowanym  przez     Podkarpackiego      Kuratora  Oświaty   

Pana Stanisława  Rusznicę     , a  Samorządem  Gminy  w  Miejscu  Piastowym    - reprezentowanym  przez   Wójta      Gminy  Miejscu  Piastowym    Pana  Andrzeja   Zajdla     .    

Zawarte   w      umowie      finansowanie      zadania      przedstawiał     się       następująco    :  

   Rok 2004   

  -  środki z    budżetu  Wojewody       Podkarpackiego                                      -           50.000,00  zł     

       co  stanowi  33,3  %   wartości  zadania   

     tj. nakładów  przewidzianych do  realizacji  

     i  sfinansowania w roku 2004      

  -  środki własne  Gminy                                                                                    -         100.000,00  zł  

      co  stanowi   66,7  %   wartości  zadania   

     tj.  nakładów przewidzianych   do  realizacji   

     i sfinansowania   w roku 2004      

  -  środki  z innych źródeł                                                                                 -                  0         zł          

                 




                           .....................................................    

                                   



                   RAZEM :        150.000,00    zł 

    Harmonogram     rzeczowo     finansowy     /  załącznik   nr 1 do  umowy  wykonawczej  /

  przedstawiał się następująco  :

     -   dostawa  o montaż   stolarki  okiennej   z PCV  i  drzwiowej  aluminiowej  

         /  zewnętrznej   6  sztuk  i wewnętrznej  6 sztuk   / 

    Plan  finansowy  realizacji   zadania  na rok 2004 /  załącznik nr 2 do  umowy  wykonawczej /  przewidywał   następującą  regulację   płatności   :

   









                       w zł  

	Wyszczególnienie  
	A/  środki  budżetu  wojewody  

B/  środki własne  Gminy    
	Październik -  grudzień 2004 roku  

	1. Dostawa  i 

montaż  stolarki okiennej  PWC i  drzwiowej  aluminiowej zewnętrznej  / 6  sztuk /  i  wewnętrznej /  6  sztuk/       
	A/  50.000,00 

B/ 100.000,00 
	A/  50.000,00

B/ 100.000,00  

	  Ogółem  :
	     150.000,00 
	      150.000,00


   Wojewoda Podkarpacki  decyzja   Nr   79   z dnia 28.10.2004 roku   dokonał zwiększenia planu dotacji   w  :

  - dziale    801      rozdział    80101     §   6330                            o kwotę       50.000,00  zł   

   / środki z rezerwy celowej  cz. 83  poz.  11  ustawy budżetowej na 2004 rok  /

        -    z         przeznaczeniem      na     dofinansowanie        zadań     objętych        Kontraktem    

 dla   Województwa  Podkarpackiego   na 2004 rok „  Budowa   sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej w  Miejscu Piastowym     „  

 / pismo :  Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie   znak ; F.VI.3011/1/76/04 

z dnia  28.10.2004 roku  /.
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    Gmina  Miejsce  Piastowe wprowadziła  powyższą kwotę  do budżetu     Gminy      na rok  2004    na mocy  Zarządzenia  Nr 172/04   Wójta   Gminy  Miejsce  Piastowe  z dnia  29.11.2004 roku      według  klasyfikacji  budżetowej   Dz. 801  rozdz.  80101 po stronie   dochodowej    §  6330  , a po stronie  wydatkowej  Dz. 801 rozdz. 80101  § 6050   / . 

   Środki własne  na  realizację  zadania   wprowadzono  do budżetu  Gminy   w  Miejscu Piastowym   na  mocy    uchwały Rady Gminy     Miejsce  Piastowe  Nr  XVIII/133/04 z dnia  24.06.2004  roku.  

  Wykonanie inwestycji  .

    Podkarpacki Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    poleceniem   przelewu   przekazał w dniu  28.12.2004 roku   na konto Urzędu  Gminy  w      Miejscu       Piastowym   kwotę      44.000,00 zł     / załącznik nr 1  do  niniejszego  protokołu  kontroli  /.

   Gmina   Miejsce  Piastowe    przy      piśmie   znak  :   GP-2222-4/04    z    dnia  22.12.2004  roku       wystąpiła   do      Kuratorium    Oświaty   w    Rzeszowie    z    wnioskiem   o wypłatę dotacji  z wnioskowaną  kwotą dotacji  w wysokości  43.999,20  zł  .    

     Wykorzystanie  środków  dotacji  i   własnych  Gminy  na zadanie  ilustrują  poniżej  podane    faktury       wystawione  przez   wykonawcę    :

-    PAMO  PLAST   Sp. z o.o.   w   Ustrzykach   Dolnych  ul. Kolejowa   6      :

	Lp
	Nr i data  faktury  
	 Kwota  

  w  złotych
	 Termin płatności  
	Przelew z dnia  
	Uwagi 

 protokół  odbioru  robót / zamówienia publiczne 

	1
	Nr  F/007072/12/2004   z dnia   20.12.2004 roku  

Za  wykonanie   i  montaż   stolarki okiennej   i  drzwiowej  
	128.923,73  zł  w tym  podatek  vat  

22 %  -  23.248,54  zł   
	14 dni  

03.01.2005 roku
	  22.12.2004  roku   
	Protokół   odbioru  wykonanych  robót

z  dnia  22.12.2004 roku  na  kwotę ogółem  wykonanych  robót 

w  okresie   rozliczeniowym  128.923,74   zł  

Na  odwrocie   faktury  opisano   kwotę  wykorzystanej dotacji   w wysokości 44.000,00 zł     

	2
	Nr  F/007112/12/2004   z dnia  20.12.2004  roku   

Za  naświetla  boczne  do drzwi  aluminiowych  


	3.206,00  zł 

w  tym  podatek  vat  

22 %  578,13   zł    
	14 dni  03.01.2005  roku  
	22.12.2004  roku  
	Protokół odbioru   wykonanych  robót   z dnia  12.12.2004  roku   na kwotę ogółem  wykonanych  robót w okresie rozliczeniowym  128.923,74  zł   oraz  za  roboty  dodatkowe  3.206,00 zł  /  naświetlenie  przy  wejściu     

	 Ogółem   :
	132.129,73   zł  
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Z  analizy   powyższego  zestawienia  wynika   , że  w  kwocie   132.129,73 zł         występują  niżej  podane   środki  :

  -  dotacji z budżetu  Wojewody   Podkarpackiego  

               -        44.000,00 zł   

     co stanowi  33,3 %   nakładów ogółem     

     poniesionych  na realizację  zadania  

   -   własne Gminy   






    -       88.129,73 zł   

      co  stanowi   66,7  %  nakładów  ogółem  

      poniesionych   na  realizację zadania  

  Skarbnik  Gminy  Miejsce  Piastowe  Pani  mgr Małgorzata  Kochan    ustnie       wyjaśniła   ,

że   Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie   nie  aneksowało    umowy  wykonawczej .  Nadmieniła  , że Gmina  Miejsce  Piastowe   wystąpiła     do      organów       merytorycznych   

o dokonanie   zmian   do wysokości   rzeczywistych  przekazanych  środków   dotacji     .       

Nadto dodała  ,  że  środki  dotacji  i  własne  gminy   zostały   podane   w rzeczywistym  ich  wykonaniu  i tak  przedstawione  w  złożonym , a następnie   przyjętym    wniosku   o  wypłatę  dotacji  w dniu 22.12.2004 roku    do      Kuratorium  Oświaty w Rzeszowie   .

 Na  podkreślenie   zasługuje  fakt  , ze rzeczywista   wysokość     dotacji      przekazanej   z   Podkarpackiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w Rzeszowie   była  zgodna z  przyjętym  wnioskiem  o  przekazanie  dotacji  z dnia  22.12.2004 roku  i  wyniosła  kwotę  44.000,00 zł . 

Opis  realizacji  powyższych   faktur   zawiera    :

  -  zamieszczenie  na  odwrocie    dekretacji   zatwierdzonej  przez Kierownika  Jednostki  i 

     Skarbnika  Gminy    .

  - sprawdzenie  pod względem merytorycznym oraz  formalno -  rachunkowym  .  

Pod  faktury     załączano  protokół  odbioru wykonanych robót  .

Regulacja   płatności  faktur   była  prowadzona  na postawie  zapisów  umowy z wykonawcą  dostawy i  montażu       zawartej w dniu  18.11.2004     roku       stwierdzającej        w   §   15   cyt.    „    Zamawiający  dokona   zapłaty  wynagrodzenia   Wykonawcy   w terminie 14  dni  od  daty   doręczenia    otrzymania  / faktury   zatwierdzonej   przez   Inspektora  Nadzoru  „.

   Nie  przekraczano   ustalonych  terminów  płatności  skutkujących   ewentualnym    naliczeniem        odsetek       za      przekroczenie   terminów  płatności  faktur .      

  Urząd Gminy w  Miejscu  Piastowym   prowadzi   ewidencję  analityczną   do dokonanych  wydatków  inwestycyjnych  przy  zastosowaniu karty  wydatków   . 

 Realizacja     ustawy   Prawo   zamówień   publicznych  .

Wykonawcę      dostawy  PAMO – Plast  Sp. z o. o. w   Ustrzykach  Dolnych  wyłoniono      drodze      przetargu     nieograniczonego    o wartości  zamówienia  nie przekraczającej  wyrażonej w złotych   równowartości  kwoty   60.000 euro   na  podstawie      ustawy     Prawo    zamówień   publicznych   / Dz. U.  z 2004 nr   19  , poz.  177/ . 

   Temat   :  „  Wykonanie i montaż  stolarki okiennej  z PCV  oraz  stolarki  drzwiowej  aluminiowej   wraz z  szpaletami  w budynku  Sali  Gimnastycznej  przy  Szkole   Podstawowej   w  Rogach  „   „

                      Znak  sprawy  : GP – 340/II/15/04  
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  Do  kontroli  przedstawiono   niżej  podane  dokumenty   :

 1/  kosztorys inwestorski  na  kwotę 150.000,00 zł           

 2/  pozwolenie  na budowę   określone  decyzją Nr  3/3/99 z dnia  15.07.1999  roku  

      wydane  przez  Starostę  Krośnieńskiego         

 3/  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia    zatwierdzoną przez   Wójta    Gminy 

      w Miejscu  Piastowym   

 4/  ogłoszenie o  przetargu  z dnia   25.10.2004 roku   ukazało się  :

     -  Dzienniku  „  Nowiny  Rzeszowskie   „ i  Dzienniku  Polskim „       

     -  na tablicy  ogłoszeń  zamawiającego   oraz stronie  internetowej  zamawiającego     

        www.miejscepiastowe.pl  

  W ogłoszeniu o  przetargu  nieograniczonym  m in. podano   :

         -   termin  otwarcia  ofert   w dniu   10.11.2004  roku   

         -   kryteria wyboru  ofert   :  najniższa   cena  - 100 %  .  

     -   termin  realizacji  zamówienia   -  od  dnia  podpisania umowy  do  dnia  zakończenia 

          23.12.2004 roku   

   5/   Zarządzenie  Wójta Gminy  Miejsce  Piastowe    Nr  169  z dnia  08.11.2004  roku     w   

     sprawie   powołania komisji   przetargowej    wraz z  jej  regulaminem   pracy  .

     Komisja   składała  się z niżej  podanych osób  :

       1/  Pan  Wojciech  Lorenc          -  Przewodniczący  

       2/  Pan  Jan Węgrzyn                  -  Zastępca  Przewodniczącego  

       3/  Pani  Lidia  Czyż                    -  Sekretarz 

       4/  Pan   Andrzej  Szajna             -  Członek     

       5/  Pani  Dorota  Mosoń  - Pyter  -  Członek 

   5/ złożone  oferty  przetargowe  w tym  oferta   wyłonionego  dostawcy  PAMO – PLAST     

       Sp. z o.o. w Ustrzykach  Dolnych    z podaniem  wartości   netto   na kwotę  105.675,19 zł   

      , a wraz z podatkiem  vat   128.923,74   zł  
   6/ Druki ZP m in.  : 11  ; 12 ;  14 ;  17 ; 18     

       W  druku ZP 12    zbiorczym   zestawieniu  ofert  podano  nazwy   firm wraz z  kwotą  

        zawartą   w złożonej  ofercie      :

      1. PAMO   PLAST    Sp.zo.o.  w  Ustrzykach  Dolnych           

          na kwotę brutto    128.923,74 zł  

      2. Nowoczesne  Systemy  Budowlane  Sp.zo.o.  EURO  - OKNA     

          na kwotę  brutto  132.516,58  zł  

      3. BROKAT   Fabryka  Okien w   Kołobrzegu    

          na kwotę  brutto   175.939,23  zł  

      4. P.U.P.H.  ELTEX  T.R.- Tylus   Roman  w  Tarnobrzegu   

          na kwotę  brutto   173.240,00   zł  

      5. PPHU  ANPOL  Sp.z.o.o.  w  Staszowie      

          na kwotę  brutto   148.237,21  zł

      6. BOG – MAR „ P.P.U.H.  w Rymanowie 

          na kwotę  brutto   142.946,52  zł

      7.  FHU  PLASBUD   w  Bochni

          na kwotę  brutto   147.846,00  zł          
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       7/  Przeprowadzone postępowanie  przetargowe  udokumentowano na druku ZP 2   protokole   postępowania   o  udzielenie   zamówienia publicznego   o  wartości  nie przekraczającej  wyrażoną w  złotych  równowartość  kwoty   60.000 euro   . 

   W   pkt.  10   protokołu       podano   wybór     oferty    Nr  1   PAMO  - PLAST  Sp. z o.o.

w Ustrzykach  Dolnych   jako  oferty  z  wyboru  komisji  przetargowej  po  analizie  dokumentacji  przetargowej    .

    8/  Ogłoszenie   o  wyniku   postępowania  ukazało  się   w :

        -  na tablicy  ogłoszeń  zamawiającego  i  stronie  internetowej   Gminy Miejsce  

           Piastowe    www.miejscepiastowe.pl  

    9/  Urząd     Gminy w  Miejscu  Piastowym    przy  piśmie znak  GP/11/15/04  z dnia  10.11.2004 roku   skierowanym do  wykonawcy  dostawy     ustalił   termin          podpisania  umowy  na dzień  18.11.2004  roku     .

      Umowa z  dostawcą  -  wykonawcą  montażu   :      

  Umowę  z dostawcą  PAMO  PLAST  Sp. z o. o. w Ustrzykach  Dolnych      zawarto   pisemnie   w dniu   18.11.2004 roku    .  

Zakres  za wykonanie   robót  określono w zapisach  §   1  umowy  .Termin  rozpoczęcia  robót   ustalono na dzień   18.11.2004 roku   ,    a    zakończenia  na    dzień   23.12.2004  roku 

 /  § 3 umowy  /. 

Wynagrodzenie ryczałtowe  wykonawcy ustalono     w   wysokości   brutto   128.923,74    zł  ,

w  tym  podatek vat  -   /  §   7  umowy   /.

   Termin  zapłaty  faktur  przejściowych    określono na 14  dni   licząc od  daty  ich doręczenia       / otrzymania  /      faktury        zatwierdzonej        przez     Inspektora   Nadzoru   

 / §  15  umowy   /.   

  Regulacje  co do   robót   dodatkowych   podano   w zapisach  §  9  umowy  .

   Kary  umowne   określiły   zapisy  §   12  umowy  .  

Zmiany  co do zapisów   umowy   regulowały   postanowienia  §   18  umowy  .

    Umowę podpisali  :

   -  wykonawca  :   Prezes  Zarządu  Pan  Józef  Pałys    

                              Członek  Zarządu  Pan  Stanisław  Morawski        

   -  zamawiający  :  Wójt  Gminy  Miejsce  Piastowe    Pan  Andrzej  Zajdel       

                           Skarbnik  Gminy Miejsce  Piastowe    Pani   Małgorzata  Kochan    

   Na  podstawie  zapisów   protokołu odbioru  robót z dnia   22.12.2004 roku  wystąpiły  roboty  dodatkowe   .  Umowę o  roboty  dodatkowe  z wykonawcą  robót    zawarto w dniu  22.11.2004 roku   na  podstawie  art. 67 ust. 1 pkt. 5  ustawy   Prawo zamówień  publicznych  / Dz. U. z  2004 roku Nr 19 , poz. 177  /.  

   W  zapisach  §  1  umowy  podano  zakres  do wykonania   to  jest   naświetla  /boczne/  do  drzwi  aluminiowych   do  sali  gimnastycznej   przy Szkole  Podstawowej w Rogach  „.

  Wysokość  wynagrodzenia brutto  ustalono w  kwocie  3.206,00 zł   / §   2  umowy   /.  

   Termin  wykonania  robót  ustalono na dzień  23.12.2004 roku  / §  3 umowy /.  

Umowę podpisali  :

  Wykonawca           -   Prezes  Zarządu   Pan  Józef  Pałys  

                          -   Członek  Zarządu  Pan  Stanisław Morawski 

  Zamawiający   :       -  Wójt  Gminy  Pan  Andrzej  Zajdel   

· Skarbnik  Gminy  Pani  Małgorzata  Kochan  
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       Umowę    o    pełnienie      funkcji     inspektora       nadzoru     zawarto     pisemnie    w     dniu  18.11.2004  roku   z       Panem  Jerzym  Baranem     zam. Sanok  na   kwotę  wynagrodzenia     w   wysokości   1 %  od wartości  faktur  / brutto /  wystawionych  przez  Wykonawcę / §  3  umowy  /.  

Dalsze   ustalenia  kontroli  . 

  1/  Do kontroli   przedstawiono  raport  roczny  z  przebiegu  realizacji   Kontraktu   składany  przez  podmiot  uprawniony      do     Zarządu     Województwa     / przekazany     do    Urzędu  Marszałkowskiego     w       Rzeszowie     przy       piśmie   Gminy Miejsce  Piastowe   znak: GP-2222-1/05  z dnia   25.01.2005  roku -  załącznik nr  2   do  protokołu  kontroli  /.

 Dane  zawarte   w  raporcie  są  zgodne  z   danymi  wykazanymi  w  rozliczeniu  rocznym  złożonym do  Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie oraz danymi wykazanymi w protokole  .  

2/  W  dniu 04.02.005  roku  sporządzono rozliczenie     rocznej     dotacji      na      inwestycję   skierowane  do  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  w sposób   określony      zapisami        §  5   

pkt. 7    umowy  wykonawczej  do  Kontraktu  Wojewódzkiego / załącznik Nr 3  do  protokołu  kontroli / .

   Rozliczenie     końcowe   inwestycji     jak     wyjaśnił   ustnie  Skarbnik Gminy    w   Miejscu  Piastowym  Pani  mgr Małgorzata  Kochan   będzie     sporządzone  po    zakończeniu     całości       inwestycji  zaplanowanej  na  rok  2006  . 

Ustalenia dodatkowe  .

1.  Urząd  Gminy     w   Miejscu  Piastowym       dokonywał    wizytacji   i   kontroli    merytorycznej  przedłożonej    dokumentacji  ,   w    tym    przedłożonych  przez  wykonawcę  robót   faktur   i protokołów  odbioru  .

2.  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  nie  dokonywało  kontroli  omawianego  zadania  inwestycyjnego   .  

Wnioski końcowe  .

     Przekazaną   dotację  w      roku 2004   w ramach  Kontraktu     dla     Województwa Podkarpackiego   na   2004 rok  w   kwocie   44.000,00   zł  wykorzystano    zgodnie z  przeznaczeniem    na  zadanie   inwestycyjne  pod nazwą : 

          „ Budowa  sali  gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej w Rogach    „ .  

     Na     naradzie     pokontrolnej      odbytej      w    dniu   08.02.2005 roku  w Urzędzie     Gminy  w  Miejscu  Piastowym     omówiono  ustalenia   zawarte  w   protokole  kontroli   .  

     Integralną część protokołu  stanowią  załączniki  :

       Nr  1  -   przelew  środków dotacji  w kwocie  44.000,00 zł   z  Podkarpackiego Urzędu 

                     Wojewódzkiego  w  Rzeszowie  

      Nr  2   -  raport  roczny z przebiegu  realizacji  Kontraktu  zawarty  przy  piśmie  Gminy    

                     Miejsce    Piastowe   znak : GP-2222-1/05  z dnia 25.01.2005 roku  

       Nr  3  -  rozliczenie  roczne  dotacji na inwestycje  oświatową   zawarte  przy  piśmie  Gminy  

                     Miejsce Piastowe   znak : GP – 2232-4/05   z dnia  04.02.2005 roku     
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       Wójta     Gminy    w    Miejscu  Piastowym    Pana   Andrzeja  Zajdla       poinformowano  o przysługujących    mu   uprawnieniach   jako    kierownikowi   jednostki  kontrolowanej  na  podstawie     zarządzenia  Nr 71/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku  / z późn. zm. /  w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie     ,     to    jest   

o  prawie  :

      1/    zgłoszenia     przed      podpisaniem    protokołu    w     terminie  7   dni  od  daty  jego      

         otrzymania    umotywowanych  zastrzeżeń    co  do ustaleń    zawartych   w      protokole 

         /  §  32  zarządzenia   /  ,

      2/ zgłoszenia     kontrolującemu   w    ciągu  7    dni     od     daty     otrzymania   protokołu  

          pisemnych   wyjaśnień  co do  zawartych w protokole   ustaleń  ,    z         jednoczesnym   

          podpisaniem  protokołu     /  §  33  zarządzenia   /  ,

      3/ odmowy  podpisania  protokołu  z  jednoczesnym     obowiązkiem złożenia   w terminie  

         7 dni   od  otrzymania   protokołu      pisemnych     wyjaśnień      przyczyn        odmowy  

         /  §  34  zarządzenia  /.  

Zastrzeżenia  i wyjaśnienia   , o których  mowa w pkt. 1 i 3  , należy  składać  do Wojewody  Podkarpackiego  .


            Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .

                        Protokół     podpisano     ,     po       nie       wniesieniu        uwag         ze      strony  

Wójta        Gminy       w         Miejscu         Piastowym        Pana              Andrzeja              Zajdla          

i    Skarbnika       Gminy      w   Miejscu Piastowym    Pani  mgr     Małgorzaty  Kochan  .       

                        Dokonano  wpisu  w    książce  kontroli      w    Urzędzie  Gminy w  Miejscu  Piastowym    pod pozycją  Nr  2  / 2005  .

  Miejsce  Piastowe     ,  dnia 09.02.2005 roku  

  Pieczątka  :  Gmina  Miejsce  Piastowe  

  Podpisy  :   Wójta   Andrzeja   Zajdla  i Skarbnika Gminy  mgr  Małgorzaty Kochan   

  Kontrolującego  :  Piotra  Rajchla   

Protokół osobiście otrzymałem  w  dniu  09.02.2005  roku  :

Pieczątka  : Gmina  Miejsce  Piastowe  

  Podpis   :  Wójt  Andrzej   Zajdel  
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