Podkarpacki Urząd Wojewódzki

               w Rzeszowie 

 Wydział  Finansów i Budżetu    

       Delegatura  w Krośnie    

          F.III.0932/ 50 /05

               



P r o t o k ó ł  
                    Kontroli        problemowej        przeprowadzonej      w       Urzędzie       Gminy     w   Iwoniczu  - Zdroju           kod .   pocztowy   38 – 440       ,    ul. Aleja  Słoneczna  28        , 

Województwo             Podkarpackie      ,      przez    pracownika     Podkarpackiego      Urzędu      Wojewódzkiego      w    Rzeszowie    Wydziału      Finansów  i  Budżetu  ,  Oddziału  Kontroli   Gospodarki   Finansowej :

     -      mgr  Piotra Rajchla         - Starszego  Specjalistę  .

   Kontrolę przeprowadzono   na    podstawie        upoważnienia    do    przeprowadzenia    kontroli  Nr  F.IV.0939/ 55 /05        z    dnia    04.02.2005  roku    ,       podpisanego      z      upoważnienia Wojewody        Podkarpackiego        przez       Zastępcę       Dyrektora     Wydziału        Finansów      i    Budżetu  Panią  mgr    Wiesławę  Toczyńską  - Kuchę  .  

Kontrolę przeprowadzono w dniach   -    10 i 11 .02.2005   roku  

I.  Ustalenia ogólne  :

  -  Burmistrzem     Gminy   w  Iwoniczu – Zdroju    jest   Pan  Piotr  Komornicki       .  

  -  Zastępcą  Burmistrza  Gminy    w Iwoniczu  - Zdroju  jest  Pan  Aleksander Such .   

  -  Skarbnikiem   Gminy   w  Iwoniczu – Zdroju  jest     Pani  Danuta  Kasperkowicz  .                        

    Wyjaśnień w toku  kontroli  udzielali  :

  1/  Pan   Piotr  Komornicki              -    Burmistrz  Gminy   w   Iwoniczu – Zdroju       

  2/  Pan   Aleksander  Such               -    Zastępca  Burmistrza  Gminy     w Iwoniczu – Zdroju  

  3/  Pani  Danuta  Kasperkowicz      -    Skarbnik  Gminy    w  Iwoniczu –Zdroju    

  4/  Pani  Beata  Ziomek                    -    Pracownik  w Urzędzie Gminy w  Iwoniczu- Zdroju   

   Temat Kontroli  :    „Prawidłowość  wykorzystania   dotacji budżetowej  w roku 2004  

 na zadanie   objęte   Kontraktem  dla  Województwa  Podkarpackiego  na 2004 rok  

p.n. :  „  Budowa  boiska  piłkarskiego w Lubatowej    „ .

  Podstawa prawna kontroli  :     art.   13   ust.   3  pkt. 9    ustawy z dnia 12 maja  2000 roku 

o    zasadach     rozwoju   regionalnego  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550 /     ,   § 19    rozporządzenia  

Rady   Ministrów    z dnia  16 marca   2004  roku   w  sprawie  przyjęcia  Programu  wsparcia 

na    2004 rok      / Dz. U.    Nr 56    ,     poz. 542  /     oraz  §  17 i   18  Zarządzenia  Nr 71 /01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10 maja  2001      roku /    z późniejszymi  zm./   w sprawie  szczegółowych  warunków i trybu   przeprowadzania  kontroli     przez    Podkarpacki   Urząd  Wojewódzki  w  Rzeszowie  .

II. Ustalenia ogólne .

      Zgodnie  z    ustawą  o    zasadach  wspierania  rozwoju regionalnego  z dnia 12 maja 2000 roku  / Dz. U. Nr 48 , poz. 550, z późn. zm. /  oraz    rozporządzeniem   Rady    Ministrów    w    sprawie przyjęcia programu wsparcia   na rok 2004  / Dz. U. Nr 56, poz. 542   /    inwestycję       ujęto   w  Kontrakcie   dla   Województwa   Podkarpackiego  zawartym    w  dniu  29   kwietnia   2004  roku   zawartego    pomiędzy   Radą Ministrów  reprezentowaną przez  ministra   właściwego   do   spraw   rozwoju    regionalnego  ,    a    Samorządem    Województwa     Podkarpackiego reprezentowanego  przez   Marszałka  Województwa  . 

 Kontrolowane  zadanie  zapisano   jako  :

     „  Budowa    boiska  piłakrskiego  w Lubatowej       „    

        oraz        Priorytet  1 – „  Rozbudowa    i     modernizacja    infrastruktury    technicznej 

 



  oraz  społecznej   w regionie”   

                       Działanie 2   -  „Restrukturyzacja   i    unowocześnienie    bazy   oświatowo  -

                                               wychowawczej   ,   szkolnictwa     wyższego  ,      turystyczno – 

sportowo  -  rekreacyjnej  i kulturalnej   „ 

      Dane dotyczące inwestycji   :

1. Nazwa zadania i jego lokalizacja  :    „     Budowa  boiska  piłkarskiego w Lubatowej     „ .   

     2.   Inwestorem   zadania jest     Gmina  Iwonicz – Zdrój        

     3.   Przedmiotowa inwestycja w ramach  planu   obejmowała    :

        Rok 2004  

              -  drenaż  płyty boiska  , płyta  boiska ,  pawilon  szatniowy ,  przyłącza  wody    ,  kanalizacji ,   

                energetycznego     

     4. Termin  rozpoczęcia   inwestycji   - październik  2003  roku  , a  zakończenia  31 grudzień  2005   

         roku. 

     5.   Gmina  Iwonicz  - Zdrój      na          omawiane      zadanie       posiada        kartę      zadania   

/ załącznik Nr  7  do   Kontraktu  dla  Województwa  Podkarpackiego  / .   

 Karta   zadania     zawiera    szczegółowy   opis dotyczący   :

-   nazwy  zadania   „  Budowy  szkolnego boiska piłkarskiego  w   Lubatowej    „ 

-   podmiotu  uprawnionego    - Gmina  Iwonicz – Zdrój    

      -   pierwotna  wartość kosztorysowa  zadania   wyniosła    ogółem    kwotę              197.175,33  zł   

      -   nakłady  poniesionych  do   dnia 31.12.2003   roku     na               kwotę                77.175,33  zł 

            w tym  środki :

             -    własne  Gminy       



                       -                           77.175,33  zł  

             -    z budżetu państwa  

                
                       -                                   0        zł  

             -    z innych  źródeł         



          -                                   0         zł   

             / w tym : MENiS , Min. Zdr.  /                                     ..................................................









   Razem :                    77.175,33  zł  
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   -   planowanych źródłach  finansowania zadania   :

    2004 rok  

   - środki z  budżetu Wojewody Podkarpackiego   

                    -               20.000,00     zł  

   - środki   własne   Gminy                                        


        -             100.000,00    zł  

   - środki z innych  źródeł        




                     -                       0          zł  

  








            ----------------------------






                                      RAZEM  :           120.000,00   zł  

  -  nakładach do  poniesienia po 2004 roku   -       0    zł 

  -   uzasadnienia  wyboru , gdzie   podano   ,   że    brak   jest   na  terenie   miejscowości  Lubatowa  , drugiej co  do  wielkości   miejscowości   Gminy  Iwonicz  Zdrój boiska piłkarskiego .  Jego  powstanie  nie  tylko   wypełni    funkcję   typowo   do  rozgrywek   sportowych  , ale  i  wpłynie  na profilaktykę  w  zakresie  wypełniania   czasu   młodzieży  z  tamtejszej  miejscowości .   

Do  Szkoły  Podstawowej  i Gimnazjum uczęszcza   około 750  dzieci  i  młodzieży  .

      Do      Starosty       Krośnieńskiego       Gmina  Iwonicz Zdrój    skierowała      zgłoszenie  budowy    Szkolnego  boiska  piłkarskiego  w  Lubatowej   w  dniu   25.08.2003 roku   znak : AB.II.7351-3-16/03   .

    Marszałek  Województwa  Podkarpackiego     Pan    Leszek   Deptuła    zawarł       wstępną pisemną    umowę    Nr  I – 2 – C/15   w    dniu     30.08.2004 roku    z    Samorządem  Gminy    w Iwoniczu  - Zdroju    reprezentowanym      przez     Burmistrza  Gminy  w         Iwoniczu   –     Zdroju     Pana    Piotra     Komornickiego         na         zadanie 

p.n.  „ Budowa boiska  piłkarskiego  w Lubatowej      „ . 

  W przedmiotowej   umowie   ustalono  , że    szczegóły   finansowania      zadania       określi umowa   wykonawcza   zawarta  pomiędzy   Wojewodą     Podkarpackim     ,     a   Podmiotem  Uprawnionym  /  Samorządem   Gminy     w  Iwoniczu –Zdroju    /     -    na      podstawie    zapisów    rozdziału  3  załącznika 5   do  Kontraktu  dla  Województwa   Podkarpackiego na  2004 rok     /   §   3  pkt. 3   umowy    / .  

Wysokość środków własnych  Gminy    w Iwoniczu – Zdroju     określono na kwotę 100.000,00  zł. 

   Integralną  część  umowy   stanowił  zakres  rzeczowy     zadania  ,    plan  finansowy   oraz harmonogram  jego   realizacji   .

  Umowę wykonawczą  Nr WFA .93/04     zawarto     w   dniu   09.09.2004   roku   pomiędzy  Wojewodą   Podkarpackim  reprezentowanym  przez     Podkarpackiego      Kuratora  Oświaty   

Pana Stanisława  Rusznicę     , a  Samorządem  Gminy           w             Iwoniczu -  Zdroju     - reprezentowanym  przez  Burmistrza  Gminy   Iwonicz – Zdrój  Pana  Piotra  Komornickiego       
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Zawarte   w      umowie     finansowanie      zadania      przedstawiało     się       następująco    :  

   Rok 2004   

  -  środki z    budżetu  Wojewody       Podkarpackiego                                      -           20.000,00  zł     

       co  stanowi  16,7   %   wartości  zadania   

     tj. nakładów  przewidzianych do  realizacji  

     i  sfinansowania w roku 2004      

  -  środki własne  Gminy                                                                                   -         100.000,00  zł  

      co  stanowi   83,3  %   wartości  zadania   

     tj.  nakładów przewidzianych   do  realizacji   

     i sfinansowania   w roku 2004      

  -  środki  z innych źródeł                                                                                -                  0         zł          

                 




                           .....................................................    

                                   



                    RAZEM :             120.000,00  zł 

    Harmonogram     rzeczowo     finansowy     /  załącznik   nr 1 do  umowy  wykonawczej  /

  przedstawiał się następująco  :

     -  drenaż płyty  boiska , płyta  boiska  ,  pawilon  szatniowy  ,  przyłącza  wody   , 

        kanalizacji ,     energetyczny   .  

    Plan  finansowy  realizacji   zadania  na rok 2004 /  załącznik nr 2 do  umowy  wykonawczej /  przewidywał   następującą  regulację   płatności   :

   









                       w zł  

	Wyszczególnienie  
	A/  środki  budżetu  wojewody  

B/  środki własne  Gminy    
	Lipiec  -  wrzesień    2004 roku  
	Październik  -  grudzień  

	1.  Płyta  boiska   o  wymiarach   

90 metrów   x 50  metrów 

powierzchnia  użytkowa  

4.500  metrów  kwadratowych   
	A/  20.000,00 

B/ 100.000,00 
	A/         0

B/ 51.435,00    
	 A/     0

 B/     0

	2. Pawilon  szatniowy  

/ kontener  / , przyłącza  wody  , kanalizacji  sanitarnej  i  energetycznej  
	
	
	A/    20.000,00

B/    48.565,00 

	Ogółem  :

Razem   : 
	A/   20.000,00 

B/ 100.000,00 

     120.000,00 
	   B/ 51.435,00   

       51.435,00 
	A/  20.000,00

B/  48.565,00

      68.565,00


   Wojewoda Podkarpacki  decyzja   Nr   75   z dnia 20.10.2004 roku   dokonał zwiększenia planu dotacji   w  :

  - dziale    926      rozdział    92605     §   6330                            o kwotę       20.000,00  zł   

   / środki z rezerwy celowej  cz. 83  poz.  11  ustawy budżetowej na 2004 rok  /

        -    z         przeznaczeniem      na     dofinansowanie        zadań     objętych        Kontraktem    

 dla   Województwa  Podkarpackiego   na 2004 rok „  Budowa   boiska  piłkarskiego   w Lubatowej     „   / pismo :  Podkarpackiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Rzeszowie   znak ; F.VI.3011/1/72/04 z dnia  21.10.2004 roku  /.
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    Gmina  i  Miasto  Iwonicz – Zdrój  wprowadziła  powyższą  dotacje  w kwocie  20.000,00 zł   do budżetu     Gminy      na rok  2004    na mocy  Uchwały  Rady Miejskiej   w  Iwoniczu -  Zdroju  Nr  XXIV/214/04     z     dnia     29.10.2004 roku         według     klasyfikacji            budżetowej   Dz. 926  rozdz.  92605 po stronie   dochodowej    §  6330  , a po stronie  wydatkowej  Dz. 926 rozdz.92605   § 6050   / . 

   Środki własne  na  realizację  zadania   wprowadzono  do budżetu  Gminy   Iwonicz  Zdrój 

w Dz.  926  rozdz. 92605   :

   -   na  mocy    uchwały Rady   Miejskiej  w  Iwoniczu -  Zdroju  Nr XVII/157/04  z dnia  

       12.02.2004 roku w  sprawie   budżetu  Gminy   na 2004  rok   w   kwocie 100.000,00 zł  

   -   na  mocy   uchwały  Rady  Miejskiej   w Iwoniczu  Zdroju   Nr   XXIV/213/04 z dnia   

        29.10.2004  roku    o kwocie  zmiany  zwiększającej  plan  wydatków w wysokości 

        15.000,00 zł       

  Wykonanie inwestycji  .

    Podkarpacki Urząd Wojewódzki  w Rzeszowie    poleceniem   przelewu   przekazał w dniu  27.12.2004 roku   na konto Urzędu  Gminy   w   Iwoniczu  -  Zdroju     kwotę   20.000,00 zł   . 

   Gmina  Iwonicz -  Zdrój    przy      piśmie   znak  :   RRG-221-KW/1/04   z    dnia  23.12.2004  roku       wystąpiła   do      Kuratorium    Oświaty   w    Rzeszowie    z    wnioskiem   o wypłatę dotacji  z wnioskowaną  kwotą dotacji  w wysokości  20.000,00  zł  .    

     Wykorzystanie  środków  dotacji  i    własnych  Gminy  na zadanie  ilustrują  poniżej  podane    faktury wystawione  przez   wykonawcę  robót  i  dostawcę  kontenerów oraz  inne  podmioty        :

	Lp
	Nr i data  faktury  
	 Kwota  

  w  złotych
	 Termin płatności  
	Przelew z dnia  
	Uwagi 

 protokół  odbioru  robót / zamówienia publiczne 

	1
	Rachunek  Nr  5/2004  z dnia  08.03.2004 roku   wystawiony przez  Pana  Bogusława  Musiała  Krosno  

Za   geodezyjne   wytyczenie stadionu  w  miejscowości  Lubatowa   
	   400,00   
	22.03.2004  roku  
	  19.04.2004  roku   
	

	2
	Faktura  Vat  Nr  64/06/04  z dnia   18.06.2004 roku   wystawiona   przez TRANS  BIS  Sp. z o o.o.  w  Lubatowej   

Za   piasek  
	12.823,87  

w tym  podatek  vat  22 % -  2.312,50 zł  
	7 dni  
	25.06.2004 roku   
	Wykonanie   usługi potwierdził     Sołtys  Lubatowej.  

Wydatek  zwolniono  spod  wymogów  ustawy  Prawo zamówień publicznych  na podstawie  art. 4  pkt. 8  ustawy    
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	3
	Rachunek  nr 3 /2004  z dnia  27.07.2004 roku  wystawiony  przez   Pana  Mariusza  Szarana  

Za   pełnienie   funkcji  inspektora   nadzoru  
	1.710,20  
	14  dni   od  daty  wystawienia  

/otrzymania /  rachunku  
	11.10.2004 roku 
	Wykonanie   usługi  zostało   potwierdzone   na odwrocie  faktury  

  Wydatek zwolniono  spod  zamówień  publicznych   na  mocy  art. 4   pkt. 8     ustawy  prawo  zamówień  publicznych    

	4
	Faktura   vat  nr 33/111024/08  z dnia  18.08.2004 roku 

Wystawiona przez  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych   i  Drogowych  w Krośnie   S.A.  

za  budowę   szkolnego   boiska  piłkarskiego w Lubatowej   
	 16.694,80  

w tym  podatek vat  22  %   na kwotę  16.694,80 
	30  dni  
	20.10.2004 roku  
	Protokół   odbioru  wykonanych  robót z dnia  18.08.2004 roku  

na  wartość  robót netto  13.684,26 zł  .  Roboty  wykonano  według  kosztorysu  ofertowego  

Zamówienia  publiczne  realizowano  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  

	5.
	Faktura  VAT  nr 43/111024/09 z dnia   20.09.2004  roku  

Wystawiona przez   Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych i Drogowych  S.A. w Krośnie  

Za   Budowę  szkolnego boiska   piłkarskiego  w  Lubatowej  
	34.626,65 w tym  podatek  vat   22 %  6.244,15  
	Zgodnie z  umową  

 
	27.10.2004  roku  
	Protokół  odbioru  wykonanych robót z dnia   20.09.2004 roku  na  wartość  robót netto  28.382,50  zł . Roboty  wykonano  według  kosztorysu  ofertowego 

Zamówienia  publiczne  realizowano w  trybie  przetargu     nieograniczonego  

	6.
	Faktura  VAT  nr 591/09/04 z dnia   24.09.2004 roku  wystawiona przez   INSTALATOR   Ewa  Kopacz  , Roman  Kopacz  Spółka  Jawna   Krosno   

za :  przewody  YDY 5x10      
	1.601,31  
	08.10.2004 roku
	12.10.2004  roku 
	Na  odwrocie  faktury  podano   , że  wymienione  artykuły   zakupiono do   wykonania  zasilania  energetycznego  kontenerów  na  stadionie w Lubatowej   
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	7.
	Rachunek Nr 5/2004 z  dnia  08.10.2004 roku   wystawiony   przez  Pana  Mariusza  Szarana  

Za   pełnienie funkcji  inspektora   nadzoru   inwestorskiego  
	113,58  
	Termin 14 dni  od daty wystawienia   / otrzymania  / rachunku  
	22.11.2004 roku  
	Na odwrocie   faktury  potwierdzono   wykonanie   usługi  .

	8.  
	Faktura   VAT  nr 1/12/04 z dnia   01.12.2004 roku  wystawiona  przez   ZŁOMLUX  Józef  Starowiejski   Lubatowa  337  

Za segmenty  kontenerowe   
	60.000,00
	14 dni  
	22.12.2004 roku  
	Na odwrocie  faktury  :

  -   potwierdzono  zakup  pawilonów   szatniowych   6 sztuk  kontenerów  na  boisku sportowym w  Lubatowej  .

· -  zamówienia  publiczne  realizowano  w  trybie  przetargu  nieograniczonego   

· Zapisano  , że w

kwocie  60.000,00 zł  znajduję się  kwota  dotacji  w wysokości 20.000,00 zł  

· dokument

przyjęcia  na  stan środków  trwałych  

Nr 47 z dnia 23.12.2004 roku

	 Razem  :
	127.972,41 zł 


  Z     podanego powyżej  zestawienia   wynika , że  nakłady   ogółem  na zadnie  wyniosły   kwotę  127.072,41 zł   w tym  :

   -  wysokość  środków   dotacji                  




         -    20.000,00 zł  

   -  wysokość  środków  własnych  Gminy     



                      -  107.972,41 zł  

      , a  więc  większa  od zaplanowanej  

      kwoty  100.000,00 zł    

Opis  realizacji  powyższych   faktur   zawiera    :

  -  zamieszczenie  na  odwrocie    dekretacji   zatwierdzonej  przez Kierownika  Jednostki  i 

     Skarbnika  Gminy    . Zapisywano  konto  Wn 080  i Ma  130  .

· sprawdzenie  pod względem merytorycznym oraz  formalno -  rachunkowym  ,
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  - przyjęcie na  stan    dokumentami  OT   Nr  47 z dnia  23.12.2004 roku i Nr  46  z dnia  

     23.12.2004 roku  

Pod  faktury     załączano  protokoły  odbioru wykonanych robót  .

Regulacja   płatności  faktur   była  prowadzona  na  podstawie zawartych  umów  bez  ewentualnego    przekroczenia    ustalonych  terminów  płatności  skutkujących      naliczeniem    odsetek      .       

  Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju    prowadzi   ewidencję  analityczną   do dokonanych  wydatków  inwestycyjnych  przy  zastosowaniu karty  wydatków   . 

Realizacja     ustawy   Prawo   zamówień   publicznych  .

  ROK  2003   

  -  przetarg   nieograniczony  o wartości  poniżej  kwoty 30.000 euro   na zadanie  

 p.n.  „  Budowa   szkolnego boiska  sportowego w  Lubatowej  „  

     znak sprawy  RRG-340/25/03   

Pierwsze  postępowanie  unieważniono   na podstawie   powodów , określonych  w art. 27  b  ust. 1  wówczas obowiązującej ustawy   o zamówieniach  publicznych    art. 27 b ust. 1  / protokół  podstawowych  czynności z postępowania  z dnia  30.09.2003  roku  /.  

Wykonawcę  robót  Przedsiębiorstwo  Robót  Inżynieryjnych  i Drogowych  w Krośnie S.A.      wyłoniono w ponownym  postępowaniu  w   drodze      negocjacji z zachowaniem   konkurencji        o wartości  zamówienia  nie przekraczającej  30.000 euro    na  podstawie      ustawy   o zamówieniach  publicznych   / Dz. U. TJ   z 2002  nr   72   , poz.  664  z pózn zm / . 

Temat   :  „  Budowa  szkolnego  boiska  sportowego  w Lubatowej  „

                      Znak  sprawy  : RGG-340/25/03    

  Do  kontroli  przedstawiono   niżej  podane  dokumenty   :

 1/  kosztorys inwestorski  na  kwotę   98.864,62  zł           

 2/  protokół   przekazania placu  budowy z  dnia   21.10.2003  roku  

 3/  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia    zatwierdzoną przez   Burmistrza  

      Gminy    w Iwoniczu  Zdroju     ,

 4/  ogłoszenie o    negocjacjach z  zachowaniem  konkurencji     z dnia   20.08.2004 roku   

      ukazało się  :

          -  na tablicy  ogłoszeń  zamawiającego   .  W  ogłoszeniu  m in. podano   :

         -   termin  otwarcia  ofert   w dniu   13.10.2004  roku   

         -   kryteria wyboru  ofert   :    cena  - 100 %  .  

     -   zwrot o zastosowaniu preferencji  krajowych  

   5/   Zarządzenie  Burmistrza  Gminy  Iwonicz – Zdrój    Nr  2/2003   z dnia  15.01.2003  roku     w        sprawie   powołania komisji   przetargowej    wraz z  jej  regulaminem   pracy  .

     Komisja   składała  się z niżej  podanych osób  :

       1/  Pan  Aleksander  Such            -  Przewodniczący  

       2/  Pani Elżbieta  Cygan               -  Zastępca  Przewodniczącego  

       3/  Pani  Beata Ziomek                -  Sekretarz 

       4/  Pani  Wioletta Klimek             -  Członek     

       5/  Pan  Stanisław  Rachwał         -  Członek 
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   5/ złożone  oferty  przetargowe  w tym  oferta   wyłonionego  wykonawcy  robót   Przedsiębiorstwa  Robót  Inżynieryjnych i Drogowych   S.A.  w  Krośnie     na cenę  netto  74.097,49 zł   , brutto   79.284,31  zł  

   6/ Druki ZP m in.  : 11  ; 12 ;  15 ;  17 ; 18     

       W  druku ZP 12    zbiorczym   zestawieniu  ofert  podano  nazwy   firm wraz z  kwotą  

        zawartą   w złożonej  ofercie      :

      1. Rejon  Budowy   Dróg  i Mostów   Sp. z  o.o. w  Krośnie               

          na kwotę brutto    94.901,20  zł  

      2. Zakład   Usługowo  -  Handlowy   DROGBUD  w  Golcowej      

          na kwotę  brutto   88.661,49    zł  

      3. PRiM  Sp. z  o.o.   w  Jaśle     

          na kwotę  brutto   124.689,79   zł  

      4. Przedsiębiorstwo   Robót  Inżynieryjnych  i  Drogowych S.A.  w Krośnie     

          na kwotę  brutto      79.284,31   zł  

      5. TUR  Import  Eksport  Sp. z o.o.   w  Krośnie        

          na kwotę  brutto     45.057,13   zł

        Ostatnia  ofertę  odrzucono  / druk ZP  15  /  jako  nie  spełniającej  wymogów   

        specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia .   

      7/  Przeprowadzone postępowanie  przetargowe  udokumentowano w spisanym    protokole   postępowania   o  udzielenie   zamówienia publicznego   o  wartości  nie przekraczającej  wyrażoną w  złotych  równowartość  kwoty   30.000 euro   . 

   W   pkt.  XIII   protokołu       podano   wybór     oferty    Nr  4   Przedsiębiorstwa  Robót  Inżynieryjnych  i  Drogowych  S.A.  w Krośnie  jako   spełniającej wymogi   specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  oraz kryteriów  wyboru  /  36  miesięczna gwarancja   / .

    8/  Ogłoszenie   o  wyniku   postępowania zamieszczono  na  druku ZP 150   ukazało  się   

         na  tablicy  ogłoszeń  zamawiającego     

    9/  Urząd     Gminy w  Iwoniczu  - Zdroju    przy  piśmie znak  RRG-340/25/2003  z dnia     16.10.2003  roku   skierowanym do  wykonawcy  dostawy     ustalił   termin          podpisania  umowy  na dzień  20.10.2004  roku     .

  10 / Burmistrz   Gminy   Iwonicz  - Zdrój   przy  piśmie   znak : RRG-340/25/03 z dnia   21.10.2003 roku   przekazał   informacje  cenową   wraz z kopią  oferty  najkorzystniejszej  do   Ministerstwa  Infrastruktury   w Warszawie  .   

      Umowa z   wykonawcą  .      

  Umowę  z wykonawcą  robót   Przedsiębiorstwem Robót   Inżynieryjnych i Drogowych  w  Krośnie  S.A.      Nr   340/25/03  zawarto   pisemnie   w dniu   21.10.2004 roku    .  

Zakres  za wykonanie   robót  określono w zapisach  §   1  umowy  .Termin  rozpoczęcia  robót   ustalono na dzień   20.10.2003 roku   ,    a    zakończenia  na    dzień   10.05.2004  roku 

 /  § 4 umowy  /. 

Wynagrodzenie  wykonawcy ustalono     w   wysokości   brutto   79.284,31    zł  ,

w  tym  podatek vat  7 %   5.186,82  zł   -   /  §   6  umowy   /.

   Termin  zapłaty  faktur  ustalono   w zapisach  / §  7  umowy   /.   

   Kary  umowne   określiły   zapisy  §   13  umowy  .  

Zmiany  co do zapisów   umowy   regulowały   postanowienia  §   16  umowy  .

    Umowę podpisali  :

   -  wykonawca  :    Prezes  Zarządu  Pan  Jan  Zdzieba     

                                Członek  Zarządu  Pan  Jan  Kurzawa         

   -  zamawiający  :  Burmistrz   Gminy  Pan  Piotr  Komornicki         

                            Skarbnik  Gminy   Pani  Danuta  Kasperkowicz      
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 Do  powyższej  umowy    zawarto   pisemne aneksy   :

      -    Nr 1 z dnia   10.05.2004  roku  / na  roboty  dodatkowe  na kwotę    15.723,23  zł  /. 

· Nr 2  z dnia  14.062004  roku  

· Nr 3  z dnia  16.07.2004 roku

      -     Nr 4 z  dnia  26.07.12004 roku  

   Aneksy   podpisali  :

  Wykonawca           -   Prezes  Zarządu   Pan   Jan  Zdzięba    

                          -   Członek  Zarządu  Pan  Jan  Kurzawa   

  Zamawiający   :       -  Burmistrz    Gminy  Pan  Piotr  Komornicki  




 Skarbnik  Gminy   Pani  Danuta  Kasperkowicz  

       Umowę  o  dzieło    o    pełnienie      funkcji     inspektora       nadzoru     zawarto     pisemnie    w     dniu  21.10.2003  roku   z       Panem Mariuszem  Szaranem      zam. Tarnów   na   kwotę  wynagrodzenia     w   wysokości   1,8  %  od wartości  umownej  robót    tj. w kwocie 1.427,11  zł  / §  6  umowy  /.  

2004   rok   

II  .  Zakup  dostawa   wraz z  montażem   3  sztuk  segmentów  kontenerowych   na boisko  piłkarskie  w Lubatowej   
   Przetarg  nieograniczony   o wartości  zamówienia  nie  przekraczającej  równowartości  60.000euro  

    Znak sprawy  : RRG-340/22/.04  

Pierwsze  postępowanie   przetargowe   unieważniono  na podstawie  art. 93  ust. 4 pkt. 1  ustawy Prawo  zamówień  publicznych / Dz. U. z 2004 roku  Nr 19 , poz.  177  /.       

Przeprowadzono   drugie   postępowanie  przetargowe  w wyniku  wyłoniono dostawcę  .

 Do  kontroli  przedstawiono   między  innymi    niżej  podane  dokumenty  :

Informacje  o cenie zamówienia  ustalono  na podstawie   cen  rynkowych      

1/ Ogłoszenie   o  przetargu z dnia   27.08.2004 roku   zamieszczono  :

     -   na  tablicy  zamawiającego      

     W  ogłoszeniu  między  innymi    podano   :

       -   opis  przedmiotu  zamówienia  

       -   termin składania  ofert   14.09.2004  roku   

       -   termin  otwarcia  ofert   14.09.2004 roku 

       -   kryteria  wyboru  ofert   - najniższa  cena  

2/  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  z dnia 27.08.2004 roku  zatwierdzoną przez  Burmistrza   Gminy  w  Iwoniczu - Zdroju    ,

3/  Zarządzenie  Burmistrza   Gminy  nr 2/2003   z dnia  15.01.2003 roku  w sprawie  powołania komisji   przetargowej  wraz  z ustaleniem  regulaminu  jej  pracy  

4/  Złożone  oferty   przetargowe     z  ofertą   dostawcy  ZŁOMLUX  Lubatowa   na kwotę   60.000,00 zł  , netto  49.180,33  zł  

5/  Druki ZP  m in. :  11 ; 12  ;  14  

   W zapisach  Druku ZP  12   zbiorczego  zestawienia  ofert   podano   :

   1/   Spółdzielczy  Zakład    Usługowo  - Produkcyjno -  Handlowy  KR w  Bieczu   

         na kwotę  brutto   120.048,00 zł   ,  netto   -  98.400,00  zł  

   2/   ZŁOMLUX  Lubatowa   337  

         na kwotę  brutto   60.000,00 zł   , netto  -  49.180,33 zł   

Protokół   Kontroli  Nr F.III.0932/50/05





Strona  10   z  13

 6/   W  protokole  postępowania  o  udzielenie zamówienia publicznego   o  wartości zamówienia   nie  przekraczającej   wyrażonej  w złotych  równowartości     kwoty 60.000 euro   sporządzonym na druku ZP  2   podano  wybór  oferty  ZŁOMLUX  Lubatowa   337  z uwagi   na spełnienie  kryterium  najniższej  ceny   . 

7/  Ogłoszenie  o  wyniku   postępowania  na  tablicy zamawiającego   .

8/  Dostawcę   poinformowano   o  wyniku  postępowania   pismem z dnia  19.10.2004  roku znak :RRG-340/22/2004   z dnia  19.10.2004   roku   .

Pisemną  umowę z dostawcą   ZŁOMLUX  Lubatowa   została  zawarta  w dniu  28.10.2004 roku   .  W  umowie   określono   :

   -   przedmiot  dostawy   / §   1  umowy  /

   -   wysokość  wynagrodzenia  na kwotę  brutto   60.000 zł   /   §  2  umowy  /,

   -   kary  umowne   / §   6  umowy  /  

Umowę  podpisali   :

  - dostawca   -  Józef  Starowiejski   / właściciel / 

  -  zamawiający  -  Burmistrz  Gminy   Pan  Piotr   Komornicki 



       Skarbnik  Gminy   Pani  Danuta  Kasperkowicz  

Pisemnym  aneksem   Nr 1  z dnia  10.11.2004  roku   do  powyższej  umowy  dostawy   dokonano  zmiany zapisów   dotyczących  terminu  realizacji   dostawy    oraz     zapłaty   za  dostarczony  przedmiot   umowy  . 

Dalsze   ustalenia  kontroli  . 

  1/   Urząd  Zamówień Publicznych   w  Warszawie   pismem z dnia  24.06.2004 roku  znak  : UZP/DAK/DB/131218/17604/04   dokonał   interpretacji   udzielenia zamówienia   publicznego  udzielonego na zadanie  p.n.  „  Budowa  boiska  w Lubatowej  „.   

  2/  Urząd  Gminy   w Iwoniczu – Zdroju   przedstawił   do  kontroli  protokoły   końcowego  odbioru zadania :

   - z dnia   15.09.2004 roku        / 1 pozycja   harmonogramu  rzeczowo -  finansowego /

   - z dnia  01.12.2004  roku        /  2 pozycja  harmonogramu  rzeczowo -  finansowego /

  3/  Do kontroli   przedstawiono  raport  roczny  z  przebiegu  realizacji   Kontraktu   składany  przez  podmiot  uprawniony      do     Zarządu     Województwa     / przekazany     do    Urzędu  Marszałkowskiego     w       Rzeszowie  /   przy       piśmie   Gminy   Iwonicz – Zdrój  znak: RGG-221/KW/1/04/05  z dnia  15.01.2005 roku -/  załącznik nr 1  do  protokołu  kontroli  /.

 Dane  zawarte   w  raporcie  są  zgodne  z   danymi  wykazanymi  w  rozliczeniu  rocznym  złożonym do  Kuratorium  Oświaty  w Rzeszowie oraz danymi wykazanymi w protokole  . 

4/  W  dniu 03.02.2005   roku  sporządzono rozliczenie     rocznej     dotacji      na      inwestycję   skierowane  do  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  w sposób   określony      zapisami        §  5   pkt. 7    umowy  wykonawczej  do  Kontraktu  Wojewódzkiego / załącznik Nr 2  do  protokołu  kontroli /    .

   Rozliczenie     końcowe   inwestycji     jak     wyjaśnił   ustnie  Skarbnik Gminy  w   Iwoniczu -  Zdroju  Pani  Danuta  Kasperkowicz   będzie     sporządzone  po    zakończeniu     całości       inwestycji  zaplanowanej  na  rok  2005  . 
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Ustalenia dodatkowe  .

1.  Urząd  Gminy   w  Iwoniczu  -  Zdroju       dokonywał    wizytacji   i   kontroli    merytorycznej  przedłożonej    dokumentacji  ,   w    tym    przedłożonych  przez  wykonawcę  robót   faktur   i protokołów  odbioru  .

2.  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  nie  dokonywało  kontroli  omawianego  zadania  inwestycyjnego   .  
Wnioski końcowe  .

     Przekazaną   dotację  w      roku 2004   objętą  umową  wykonawczą Nr  WFA. 93 /04  z dnia   09.09.2004  roku     w ramach  Kontraktu     dla     Województwa Podkarpackiego   na   2004 rok  w   kwocie   20.000,00   zł  wykorzystano    zgodnie z  przeznaczeniem    na  zadanie   inwestycyjne  pod nazwą : 

          „ Budowa  boiska  piłkarskiego  w Lubatowej   „ .  

     Na     naradzie     pokontrolnej      odbytej      w    dniu   10.02.2005 roku   Urzędzie     Gminy    w   Iwoniczu  Zdroju     omówiono  ustalenia   zawarte  w   protokole  kontroli   .  

     Integralną część protokołu  stanowią  załączniki  :

       Nr  1  -   pismo   Gminy w Iwoniczu  - Zdroju  znak  : RRG/KW/1/04/05   z dnia 

                   15.01.2005   roku  skierowane   do Urzędu  Marszałkowskiego  w Rzeszowie  

                    wraz z raportem  rocznym  z  przebiegu realizacji  Kontraktu  

      Nr  2  -  pismo  Gminy  w Iwoniczu  -  Zdroju   znak :  RRG-221 /KW/1/.04/05  z dnia  

                  03.02.2005 roku  skierowane   do  Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie     wraz  z 

                  załącznikiem  rocznym  rozliczeniem  dotacji na inwestycje  oświatową   

       Burmistrza Gminy  w  Iwoniczu  -  Zdroju  Pana   Piotra  Komornickiego         poinformowano  o przysługujących    mu   uprawnieniach   jako    kierownikowi   jednostki  kontrolowanej  na  podstawie     zarządzenia  Nr 71/01  Wojewody Podkarpackiego  z dnia 10.05.2001 roku  / z późn. zm. /  w sprawie szczegółowych  warunków i trybu przeprowadzania kontroli  przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie     ,     to    jest   

o  prawie  :

      1/    zgłoszenia     przed      podpisaniem    protokołu    w     terminie  7   dni  od  daty  jego      

         otrzymania    umotywowanych  zastrzeżeń    co  do ustaleń    zawartych   w      protokole 

         /  §  32  zarządzenia   /  ,

      2/ zgłoszenia     kontrolującemu   w    ciągu  7    dni     od     daty     otrzymania   protokołu  

          pisemnych   wyjaśnień  co do  zawartych w protokole   ustaleń  ,    z         jednoczesnym   

          podpisaniem  protokołu     /  §  33  zarządzenia   /  ,

      3/ odmowy  podpisania  protokołu  z  jednoczesnym     obowiązkiem złożenia   w terminie  

         7 dni   od  otrzymania   protokołu      pisemnych     wyjaśnień      przyczyn        odmowy  

         /  §  34  zarządzenia  /.  

Zastrzeżenia  i wyjaśnienia   , o których  mowa w pkt. 1 i 3  , należy  składać  do Wojewody  Podkarpackiego  .


            Protokół   sporządzono  w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach  , z których jeden pozostawiono  w kontrolowanej jednostce .
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                        Protokół     podpisano     ,     po       nie       wniesieniu        uwag     ze    strony  

Burmistrza       Gminy     w      Iwoniczu   -     Zdroju           Pana    Piotra        Komornickiego            

i    Skarbnika       Gminy     w       Iwoniczu  -  Zdroju     Pani  Danuty  Kasperkowicz  .

                        Dokonano       wpisu      w    książce      kontroli        w       Urzędzie     Gminy 

 w  Iwoniczu -  Zdroju      pod pozycją  Nr  ...../ 2005  .

  Iwonicz – Zdrój    ,  dnia 11.02.2005 roku  

 Pieczęć  :  Gmina  Iwonicz -  Zdrój  , Al. Słoneczna    38-440  Iwonicz – Zdrój 


Podpisy  :

   -  Burmistrza  Gminy  Piotra  Komornickiego  

   -  Skarbnika Gminy  Danuty  Kasperkowicz  

Kontrolującego :Piotra  Rajchla  
Protokół osobiście otrzymałem  w  dniu  11.02.2005  roku  :

Pieczątka :   Gmina Iwonicz – Zdrój  , Al. Słoneczna 28  , 38 – 440  Iwonicz – Zdrój   

Podpis   :    Burmistrza Gminy   Piotra  Komornickiego  
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